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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA

CONTRATO DE EMPREITADA N° 492/2020, QUE ENTRE
S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD E
A EMPRESA DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA., DA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o Municipio de
FRANCISCO BELTRAQ, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000,
na cidade de Francisco Beltrao, estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor
CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n°® 020.762.969-21 abaixo assinado,
doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa DALBA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na ROD PR 566 - KM 5,5, Seccdo Sao Miguel, CEP: 85.609-350, na
zona rural do Municipic de Francisco Beltrdo - PR, inscrita no CNPJ sob o n®
03.222.465/0001-85, neste ato representada por sua procuradora ao fim assinada,
Senhora PATRICIA JULIANA OLTRAMARE, inscrita no CPF/MF sob o n°
084.356.819-47 e portadora de RG n° 7.690.292-5-SSP-PR, doravante designada
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas
alteracdes subseqiientes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital n®
12/2020 — Tomada de pregos, mediante as seguintes clausulas e condigbes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo & a execugao de recapeamento asfaltico sobre
pavimentagao poliedrica, em area de 8.400,00m2, incluindo sinalizagdo horizontal e
vertical e drenagem pluvial, em dois trechos da Avenida Agua Branca, ou seja: no
trecho entre o asfalto existente e inicio da Rua Belém e no trecho entre o inicio da
Rua Belem e Rua Jerusalém, mais 92,2m, sendo: |

ltem | Codigo [Especificacso Valor do material| Valor da mao | Valor total
RS | deobraR$ |daobra RS
1 73247 |Execucaoc de recapeamento asfalticol 418.918,80 279.150,40 |698.069,20

sobre pavimentacao poliédrica, em area
de 8400 00m2, incluindo sinalizagao)
horizontal e vertical & drenagem pluvial,
em dois trechos da Avenida Agua
Branca, sendo: no trecho entre o asfalt
lexistente e inicio da Rua Belém e n
trecho entre o inicio da Rua Belém
Fua Jerusalém, mais 92 2m.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ 698.069,20
(seiscentos e noventa e oito mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), daqui por
diante denominado VALOR CONTRATUAL.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente Edital sao
oriundos de receita CONTRATO DE REPASSE N° 894403/2013/MDR/CAIXA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As despesas com a execucdo do objeto deste edital
serao emprenhadas na seguinte dotagdo orcamentaria:

Conta | Orgao/ | Funcional programatica | Elemento de despesa | Fonte
Unidade
R |
6780 | 11.002 | 15.154.1501.1.014 3.3.90.39.21.00 | 1175

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUGAO, DA ORDEM DE SERVIGOS,
DO PRAZO PARA O INICIO DOS SERVICOS E DA PRORROGACAO

A CONTRATADA devera executar a obra o objeto deste Contrato, inteiramente
concluida, em condigbes de aceitagcao e de utilizagao, em até 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada e mediante ordem
de servicos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Somente sera admitida a alteracdo do prazo de
execucdo diante:

a) da alteracao das especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrup¢ao da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo 3 sua ocorréncia;

f} da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigoes de execugao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

PARAGRAFQO SEGUNDO - Salvo excecoes legais, as paralisagdes da execucio do
contrato somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e
os documentos que as formalizam servirdo como fundamento para a
readequacao/alteracao dos prazos pactuados.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ficando a CONTRATADA temporariamente
impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades
relativos a execugao dos servigos, devera comunicar e justificar o fato por escrito
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ﬁ MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA

para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas nao poderio ser alegados como justificativa.

PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a
execucado dos servigos com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato
e respeitadas as condicdes da licitagdo, nao cabendo direito 8 CONTRATADA de
formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacio.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 120 (cento e vinte) dias, contados da
data da sua assinatura.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

a) Assegurar a execugao do objeto deste Contrato, a protegac e a conservagao dos
servicos executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da
ABNT;

b) Manter no local da obra um sistema de sinalizagao/agcbes e seguranga, de acordo
com as normas de seguranca do trabalho, de forma a preservar a seguranga dos
trabalhadores;

c) Dar ciéncia a fiscalizagao da ocorréncia de qualquer fato ou condicao que possa
atrasar ou impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

d) Nao manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho
ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos;

e) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na
licitagao;

f) Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

g) Examinar completamente as especificagbes técnicas, memoriais e todos os
documentos, obtendo todas as informacgdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha
de servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

h) Providenciar a imediata baixa da ART, em caso de rescisdo contratual;

i) Manter limpo e organizado o local da obra;

j) Responsabilizar-se pela retirada e destinacao correta de entulhos resultantes da
obra; e

k) Responsabilizar-se pelas despesas de energia/agua/.

= e e
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

CONTRATO DE EMPREITADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do
contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do
presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da
responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a
Administragao Publica de qualquer énus, sob pena de incorrer em descumprimento
de obrigagaoc contratual e sujeitar-se a aplicagao das penalidades cabiveis.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA é responsavel pelo bom
comportamento de seu pessoal no local dos servigos, obrigando-se a afastar do local
de trabalho qualguer empregado que lhe for direta ou indiretamente subordinado ou
eventuais subcontratados se estes aprovados previamente pela fiscalizacdo, cuja

permanéncia no local dos servigos seja considerada inconveniente, a criterio do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quaisquer notificagoes referidas neste instrumento
contratual deverao ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor e fiscal do
contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

a) Fornecer todos os documentos e informagoes necessarias para a total e completa
execucao do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar a previsdo orgamentaria dos recursos;

c) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste
Contrato e mediante aprovacdo da equipe de acompanhamento técnico, da equipe |
de fiscalizacao contratual, do gestor do contrato e do ordenador da despesa; '
d) Garantir a8 CONTRATADA acesso a documentacdo técnica necessaria para a
execucao do objeto do presente Contrato;

e) Garantir a CONTRATADA acesso as suas instalagées;

f) Providenciar, no caso de rescisao do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

g) Emitir atestados ou certiddes de avaliagdo dos servigos prestados, dos servigos
executados ou daquilo que for produzido pelo contratado;

h) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar as suas
possibilidades de correcao.

CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 10 (dez)
dias uteis, desde que haja a apresentacao correta de cada fatura dos servigos
executados e documentos pertinentes, inclusive boletim de medicdo devidamente
conferidc pela fiscalizacdo da obra e pela empresa responsavel pelo
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

CONTRATO DE EMPREITADA

acompanhamento técnico, devidamente protocolados, desde que cumpridas as
clausulas contratuais e obedecidas as condicdes para liberacdo das parcelas.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento sera efetuado pela Tesouraria do
Municipio, através de transferéncia eletronica para a conta bancaria da
CONTRATADA indicada pela mesma.

PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento dos valores devidos pelo
Licitador/Contratante, fica condicionado ao pagamento e comprovacao dos encargos
devidos pela Contratada junto aos seguintes orgaos:

a) CREA, através da ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica e/ou CAU,
atraves do RRT - Relatorio de Responsabilidade Técnica;

b) INSS, através da matricula da obra; e

c) Recolhimento da Garantia de Execugao e adicional, se houver.

PARAGRAFQO TERCEIRO - Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a
Contratada devera apresentar na tesouraria do Licitador/Contratante, além dos
documentos exigidos no paragrafo anterior:

a) Relagao dos funcionarios utilizados na execucao dos servicos contratados, bem
como comprovante de suas remuneragoes, referentes ao respectivo periodo da
medicao; e

b) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento.

c) A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as
condigbes de habilitagdo especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e
Municipal e Justica do Trabalho).

PARAGRAFO QUARTO - A liberagao da ultima parcela fica condicionada a
apresentacio de:

a) Documento comprobatorio de regularidade trabalhista e previdenciaria das obras
(Certidao negativa do INSS, referente a execugao da obra);

b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra; e

c)Termo de Recebimento da obra.

PARAGRAFO QUINTO - A emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
DA OBRA, somente ocorrera mediante a entrega de:

a) "as built” da obra(quando houver alteragdes na execugdo da obra em decorréncia
de mudangas ou interferéncia arquitetdnica e estrutural das instalagbes ou outros);

b) laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quando for o caso:

c) comprovagao das ligagtes definitivas de energia, agua, telefone e gas. conforme
previstos em projetos, quando for o caso;

d) carta “habite-se” emitida pelo Municipio, quando for o caso: e

e) certidao negativa de debitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartorio de Registro de Iméveis, quando for o caso.

-ﬁEﬁmaviann Teixeira dos Santos 1000 — Caba Postal 51 - CEP 85601-030 - Francisco Belirao - PR
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estadoe do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA

PARAGRAFO SEXTO - O faturamento devera ser efetuado em nome do MUNICIPIO
DE FRANCISCO BELTRAD - CNPJ n® 77.8168.510/0001-68.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUGAQ E GARANTIA ADICIONAL

0O valor da garantia de execucao sera cbtido pela aplicacdo de 5% {cinco por cento) |
sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional. se houver. '

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA devera, quandc da assinaiura do
presente termeo de contrato, no prazo maximo de 15{quinze) dias Oteis, sob pena de
decair o direito de contratacao, apresentar comprovagao da formalizacdo da garantia
de execugao e da garantia adicional, se houver.

PARAGRAFQ SEGUNDO - Se ocorrer majoracido do valor confratual o valor da |
garantia de execucac sera acrescido pela aplicagao de 5% (cinco peor cento} sobre o

valor contratual majorado. No case de redugio do wvalor contratual, poderda a
contratada ajustar o valor da garantia de execugao, se assim o desegjar. Se goorrer a
prorrogacao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacio da
garantia contemplanda o novo periodo.

PARAGRAFO TERCEIRQ - A devolugio da garantia de execucdc e da garantia
adicional, quando for ¢ caso, ou o valor que dela restar, darse-a mediante a |
apresentacao de:

a) Aceitagio pelo CONTRATANTE do objeto contraiado e o terme de recebimento
definitivo,

b} Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente an objeto
cantratado concluido.

PARAGRAFO QUARTO - Nos casos previstos na Clausula Vigésima Primeira -
Rescisao do Contrato, a garantia de execugao e a garantia adicional, se houver, ndo |
serdo devolvidas, sendo, entdc, apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de
indenizacao/multa.

CLAUSULA DECIMA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA, DA FISCALIZAGAO,
GESTAO DO CONTRATGC E DOS SERVICOS

A fiscalizacdo de que trata esta cidusula ndo exclui nem reduz a respensabilidade da
CONTRATADA gpelos danos causados ao CONTRATANTE ou a2 terceiros.
resultantes de agac ou omissdc culposa ocu dolosa de quaisquer de seus
empregadas ou prepostos.

Rua Octeviano Teiseira dos Santos, 1000 — Gaoea Postal 51 — CEP BS01-030 - Francecs Befuaa - BR
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f— ; MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

@3@7—3& Estado do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - O Responsavel Técnico pela obra, indicado pela
CONTRATADA é o senhor LUCIANO DALEFFE, engenheiro civil, inscrito no CREA-
PR sob o n® 28605/D e portador do CPF n® 084.356.819-47.

PARAGRAFO SEGUNDO - O responsavel pela fiscalizacdo da obra ¢ o senhor
VANIOS CARLOS BIEHL, engenheiro civil, inscrito no CREA-PR sob o n® 26006/D,
designado pela Portaria Municipal n® 156/2020, de 18 de maio de 2020.

PARAGRAFO TERCEIRO - A fiscalizagdo do presente termo ficara a cargo do
Secretario Municipal de Viagdo e Obras, Senhor JOSE CLAUDIMAR BORGES,
inscrito no CPF/MF sob o n® 762.043.089-04 e portador do RG n® 5.285.238-2.

PARAGRAFO QUARTO - A acdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacao do
CONTRATANTE ndo elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA
quanto ao cumprimento das obrigagdes pactuadas entre as partes,
responsabilizando-se esta guanto a quaisquer irregularidades resultantes de
imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior,
as quais nao implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagao.

PARAGRAFO QUINTO - Ao CONTRATANTE n&do cabera qualquer énus pela
rejeicao dos servicos considerados inadequados pelo fiscal. Qualquer servico,
material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou
incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia previsto no ordenamento
juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido elou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisguer o6nus financeiro para o
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO - Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele
resultante da ma execugcdo ou ma qualidade de materiais empregados efou da
aplicacdo de material em desacordo com as normas el/ou prescricbes da ABNT,
especificagbes e/ou memoriais, nao se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com
a correcao, remocao e/ou substituigdo do material rejeitado.

PARAGRAFO SETIMO - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo
0 resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a
execucao dos testes sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides
de gerenciamento. A finalidade sera revisar o cronograma dos servicos
remanescentes e discutir os problemas potenciais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA COMUNICACAQ ENTRE AS PARTES

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030 - Francisco Beltrao - PR
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA

Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-
se-a efetiva apds o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

Por determinagao do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativos que se
fizer(em) em servigos, nos limites autorizados em lei.

PARAGRAFQO PRIMEIRO - A supressao de servicos resultante de acordo celebrado
expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o
limite estabelecido no paragrafo anterior.

PARAGRAFO SEGUNDO - Se no Contrato nao tiverem sido contemplados pregos
unitarios, esses serdo fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como
parametro tabelas oficiais. respeitados os limites estabelecidos no caput desta
Clausula.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de
primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagéo,
impedir o emprego daqueles que julgar improprios.

PARAGRAFO UNICO - Sempre que dos documentos de licitagdo nao constarem
caracteristicas determinadas em referéncia 48 mao de obra, materiais, artigos e
equipamentos, entender-se-a que 0s mesmos devem ser novos, da melhor qualidade

em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No
caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas especificagdes
técnicas efou memoriais como “similar" a qualguer padrdo. o CONTRATANTE |
decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a
seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protegao individual — EPI, devera
treinar e tornar obrigatorio o uso dos EPls.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O equipamento de protecdo individual fornecido ao
empregado devera, obrigatoriamente, conter a identificagao da CONTRATADA.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030 - Francisco Beltrdo - PR
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

CONTRATO DE EMPREITADA

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira
da total responsabilidade quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagao
das Leis do Trabalho, mente do capitulo "Da Segurancga e da Medicina do Trabalho”,
Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras
relativas a seguranga e medicina do trabalho.

PARAGRAFO TERCEIRO - Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as
condicoes de higiene e seguranga necessarias a preservacao da integridade fisica |
de seus empregados e aos materiais envolvidos nos servigos, de acordo com as
Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras
relativas a seguranca e medicina do trabalho.

PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento
das normas de seguranca, estando autorizada a interditar servicos ou parte destes
em caso do nao cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas
nao serao caracterizadas como justificativa por atraso na execugao dos servigos.

PARAGRAFO QUINTO - Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a
presenca imediata do(s) responsavel(is) pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) nos
servicos efou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessaria
pericia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO LOCAL DOS SERVICOS E
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA '

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos,
podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando
contrariarem a boa técnica ou desobedecerem as especificagbes técnicas elou
memoriais.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de
sinalizacdo e seguranca em todos os locais de servigos, principalmente nos de
trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de segurancga do trabalho.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucgio dos
servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais
ou totais, isentando 0 CONTRATANTE de todas as reclamac¢des que possam surgir
com relagao ao presente Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso o CONTRATANTE seja acionada judicial ou
administrativamente, inclusive reclamagées trabalhistas, por qualquer ato decorrente
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

CONTRATO DE EMPREITADA

do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda
& qualguer eventual condenacdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigagbes.

PARAGRAFO QUARTO - A intengao das partes, aqui manifestada expressamente, é
a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela
plena e total realizagdo dos servigos contratados, sob pena de incorrer em
descumprimento de obrigacao contratual e sujeitar-se a aplicagio das penalidades
cabiveis.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por
todo e qualquer ato ilicito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao
e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, I,
Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a
nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da cbra, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA CESSAO DO CONTRATO E
SUBCONTRATAGCAO

A CONTRATADA nac podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a
nenhuma pessoa fisica ou juridica, sem autorizagao prévia, por escrito, do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo
ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem autorizacio prévia, por
escrito do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a execugdo dos
Servigos, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagao ou aplicagdo
da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO - Se eventualmente for concedida a subcontratagao no
todo ou em parte pelo CONTRATANTE, nao reduz nem elimina as responsabilidades
e obrigacdes da CONTRATADA em decorréncia deste Contrato, nem importara em
estabelecer qualquer vinculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengdo & corrupgdo previstas na
legislagao brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n®
8.429/1992), a Lei Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO ‘
Estado do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA

que para a execugao deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quam guer gue seja, aceitar ou se compromeater a aceitar, de
quam quer que seja, tanto por conta prapria quanto por intermédic de outrem,
qualquer pagamento, deagdo, compensacao, vantagens financeiras cu beneficios
indevidos de qualquer espécie, de mode fraudulento gue constituam pratica ilegal ou
de corrupgao. bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro
do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devende garantir, ainda gque seus prepostos. administradores e
colaboradoras ajam dga mesma forma.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA quando ndo mantiver a proposta. falhar ou fraudar a execucio do
contratc. comportar-se de modo iniddneg, declarar falsamente ou cometer fraude
fiscal. podera ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem
prejuizo da reparagao dos danos a ele causados, as seguintes penalidades:

a) Adverténcia,

b} Multa de mora de 0.1% {(zero virgula, um por centg) aoc dia, sobre o valor da
parcela recebida por dia de atraso, limitado a 90 {noventa) dias. Apos este prazo.

este Termo sera encaminhado para abertura de processo administrativo;

c) Mutta compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por centa)
sobre ¢ valor da parcela inadimplida;

d) Multa compensatéria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento)
sobre o valor do contrato;

e) Suspensdo do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito
Municipat determinar, até ne maximo 2 {dois) anos, nas seguintes hipoteses: '
e.1) Recusar-se injustificadamente, apés ser considerado adjudicatario, a assinar o |
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido

pela Administragao;

e_2) N3o mantiver sua proposta;

e.d) Abandonar a exscugao do contrato,

e 4) Incorrer em inexecugao contratual,

f) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragac Publica
Municipal. pelo prazo que ¢ Prefeito Municipal determinar, até no méximo de 5
{cinco) anos, nas seguintes hipoteses:

f.1} Fizer declaracac falsa na fase de habilitagio;

f.2) Apresentar documento falso;

f.3) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagio ou qualquer outro expediente,

o procedimento

f.4) Afastar cu procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaca,
fraude ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou

f.5) Agir de ma fé na relagao contratual, comprovada em procedimento especifico: :
f.6) Tenha sofrido condenagdo judicial definitiva por praticar, por meios doiosos, |
fraude fiscal no recclhimanto de quaisguer tributos:
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

CONTRATO DE EMPREITADA

f.7) Demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao, em
virtude de atos ilicitos praticados, em , infragdes & ordem econdmica;

f.8) Tenha sofrido condenagao definitiva por ato de improbidade administrativa, na
forma da Lei.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As penalidades de Adverténcia, Suspensao Temporaria e
Declaragao de Inidoneidade poderao ser aplicadas juntamente com as penalidades
de multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sendo a CONTRATADA penalizada e incorrendo multa,
a respectiva importancia sera descontada do valor da garantia contratual.

PARAGRAFQO TERCEIRO - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, alem da perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que
serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo, ou
cobradas judicialmente.

PARAGRAFQO QUARTO - As penalidades previstas nao excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DA APLICACAQ DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situagdes, que ensejarem a aplicacao das penalidades
previstas na clausula anterior, o CONTRATANTE dara inicio a processo
administrativo para apuragao dos fatos e, quando for o caso, imputagdo de
penalidades, garantindo a8 CONTRATADA o exercicio do contraditério e da ampla
defesa.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAD

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente
de interpelacao judicial. sem que 8 CONTRATADA caiba o direito de indenizagao de
qualguer especie, nos seguintes casos:

a) Quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade
tecnica;

b) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer
empresas sem a previa e expressa anuéncia do CONTRATANTE;

c) Quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE:

d) Quando houver inadimpléncia de clausulas ou condigdes contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediéncia da determinagao da fiscalizacao, e

e) Demais hipdteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/1993.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA

PARAGRAFQO PRIMEIRO - A rescisdo do contrato, quando motivada por qualquer
dos itens acima relacionados, implicara a apuracao de perdas e danos, a perda da
garantia de execugao, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais
cabiveis.

PARAGRAFO SEGUNDO - Declarada a rescisédo do contrato, que vigorara a partir
da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o
percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente desembaragado, nao
criando dificuldades de qualquer natureza.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores sdo de
conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatério, projetos,
especificagbes tecnicas, memoriais, proposta, planilha de servigos, cronograma
fisico-financeiro, anexos e pareceres gue formam o processo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISS0S

Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicaveis a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS ALTERACOES

Serado incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer
alteracbes nos projetos, nas especificagoes técnicas, nos memoriais, nas
guantidades, no prazo de execucgdo ou nos valores, decorrentes das obrigacbes
assumidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu
conteldo, bem como dos demais documentos a ele vinculados.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica

desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles
mencionados por extenso.

PARAGRAFO UNICO - Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacio e aguardar
instrucdes sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto
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CONTRATO DE EMPREITADA

qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo em qualquer parte do local em
que esta sendo executado o objeto do presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Francisco Beltrao, Estado do Parana, para
dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justos e contratados
assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presenca das
testemunhas abaixo.

Francisco Beltrao, 08 de junho de 2020.

CLEBER FONTANA DALBA ENGENHARIA E
CPF N° 020.762.969-21 EMPREENDIMENTOS LTDA
PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA

CONTRATANTE PATRICIA JULIANA OLTRAMARE

CPF N° 084.356.815-47

TESTEMUNHAS:

ANTONIO CARLOS BONETTI JOSE CLAUDIMAR BORGES
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Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA

CalXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do

FGTS - CRF

Inscrigao: 03.222.465/0001-85

Razdo Social: DALBA ENGENHARTA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: ROD PR 566 SN KM 5,5 / 5A0 MIGUEL / FRANCISCO BELTRAQ / PR / B5609-

350

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que |he confere o Art. 7, da
Lei B.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de quaisquer
débitos referentes a contribuicdes efou encargos devidos, decorrentes das
obrigacdes com o FGTS.

Validade:02/10/2020 a 31/10/2020

Certificacdo Numero: 2020100202271451259645

Informacae obtida em 09/10/2020 14:25:03

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada
a verificacdo de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

hitps fconsulta-crf caixa gov.briconsultacri/pages/iconsultaEmpregador.jsf
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDADQ POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOQS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAD

Nome: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 03.222.465/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificade gue vierem a ser apuradas, & certificado que;

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5,172, de 25 de outubro de 1966 -
Cadigo Tributario Macional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sus
desconsideragao para fins de certificagio da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. nao constam inscricdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradaoria-Geral da Fazenda
Macional (PGFN).

Confarme disposto nos arts, 205 & 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
nagativa,

Esta certiddo & valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os orgdos e fundos publicos da administrago direta a ele vinculados. Refere-se a situacao do
sujeito passivo no Ambitc da RFB e da PGFM e abrange inclusive as contribuicdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certiddo esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
endere¢os <http://rfb.gov.br> ou <http://'www pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 17:19:27 do dia 27/08/2020 <hora e data de Brasilia=.

Valida até 23/02/2021.

Codigo de controle da certidao: BE12.4CCE.SDCF.8A55

Qualguer rasura ou emenda invalidara este documeanto.
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01002020 servicos. receita.fazenda. gov.brfServicos/certidacintemet/P A Consultar/RelacanCertidao b D O ‘: Fi::.
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Relagdo das certiddes emitidas por data de validade

CNPj: 03.222.465/0001-85 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Periodo: 01A01/2020 a 0971042020

Cédigo de controle Tipo

BE12 4CCESDCF BASS Positiva
com
efeitos
de
negativa

TCOBI0B.2262.59E5 Positiva
com
efeitos
de
negariva

BDDAAATADB26.03BD  Positiva
oom
efeitos
de
negativa

33A0.3F58.99E2.C80A Positiva
Com
efeitos
de
negativa

D207 132E BD23A049  Positiva
com
efeitos
de
negativa

Data-Hora Data de
emiss3o validade
27MER2020 235022021
17.19:27

250082020 21002:2021
09:23:30

2000802020 1600202021
062700

17082020 1350252021
11:15:28

050872020 O1/02/2021
15:05:25
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StuagSo

Valida

Walida

Vilida

Valida

Valida

3 4 F e

Segunda via

[ (FServicos/certidacinternet/PiConsultar/Emitesegundayia

{/Servicos/certidacinternet/PConsultar/EmiteSegu nda"u"latr)

® (/servicos/certidacintern et/PrConsultar/EmiteSegundaiha

{feervicosfcertidanintarnet/PIConsultar/EmiteSegundaiaCo

(rServicos/certidacinternetFlConsultar/EmiteSegundavialor
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Mova consulta (fServicos/certidacinternet/P)/Consultar)

servicos.receita.fazenda. gov. briServicos/cartidacintemet/PJ/Consultar/RelacacCertidac
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CERTIDAO NEGATIVA DE DERITOS TRABALHISTAS

Mome: DALBA ENGENHARTA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNBJ: 03.222.465/0001-85

Certidido n®: 25796945/2020

Expedicgdo: 09/10/2020, a

Validade: 06/04/2021 - 1
de sua expedicio.

s 14:27:43
80 ({cento & oitenta) dias, contados da data

Certifica-z2 gue DALBA ENGENHARIA E EMFREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito{a) noc CHNPJ scb o n® 03.222.465/0001-85, NAO CONSTA
do Banco MNacional de Devedores Trabalhistas.

Certidic emitida com base no art. 642-2 da Consclidacac das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugdo Administrativa n® 1470/2011 do Trikunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidéo sdoc de responsabilidade dos
Trikbunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicio.

Mo casc de pessoa jurildica, a Certid3o atesta a empresa em relacdo
a todos 05 seus estabelecimentos, agéncias ou filiaiz,

A aceitacio desta certidio condiciona-se & verificac3c de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet {(http://www.tst.jus.br},

Certididc emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios & identificagd3o das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalhco gquanto as obrigacgdes
estabelecidas em sentenca condenatéria transitada em julgado ou em
acordcs Jjudiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarics, a honordrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; cu decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Piblico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliac8c Previa.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 492/2020
TOMADA DE PREGOS N° 12/2020

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parand e a empresa DALBA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco BeltrSo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.616.510/0001-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n® 020.762.969-21,

COMNTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa juridica de direito
privado, estabelecida na ROD PR 566 - KM 5,5, Seccao Sao Miguel, CEP: 85.609-350, na zona rural do
Municipio de Francisco Beltrao - PR, inscrita no CNPJ sob o n® 03.222.465/0001-85.

OBJETO: Execucio de recapeamento asfaltico sobre pavimentagdo poliédrica, em area de 8.400.00m2,
incluindo sinalizacio horizontal e vertical e drenagem pluvial, em dois trechos da Avenida Agua Branca, ou seja
no trecha entre o asfalto existente e inicio da Rua Belém e no trecho entre o inicioc da Rua Beléem e Rua
Jerusalém, mais 92.2m.

JUSTIFICATIVA: Em atenclo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de profrogagic de prazo de vigéncia do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo n®

7110/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias,
ou seja, até dia 01 de fevereiro de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados em todos os termos e condigbes as demais clausulas do contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de que juntos produzam

um so efeito,

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditive, para que o mesmo surta
seus legais e juridicos efeitos.

Francisco Beltrio, 09 de setembro de 2020.

) Cc FONTAMA DALBA ENGENHARIA E
1 : EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF k¥ 020.762.969-21 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL PATRICIA JULIANA OLTRAMARE
" CONTRATANTE CPF N° 084.356.819-47

Rua Octaviano Teieira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 = CEP 83601-030
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2° TERMO DE ADITIVO AD CONTRATO DE EMPREITADA N° 492/2020
TOMADA DE PREGOS N°® 12/2020

Cue entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parana e a empresa DALBA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., na forma abaixe:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco BeltrSo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77 816.510/0001-886,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n® 020.762.969-21.

CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa juridica de direito
privado, estabelecida na ROD PR 566 - KM 5,5, Seccao Sao Miguel, CEP: 85.609-350, na zona rural do
Municipio de Francisco Beltrdo - PR, inscrita no CNPJ sob o n® 03.222.465/0001-85.

OBJETO: Execuclo de recapeamento asfaltico sobre pavimentac3o poliédrica, em area de 8.400,00mz2,
incluindo sinalizaco horizontal e vertical e drenagem pluvial, em dois trechos da Avenida Agua Branca, ou seja:
no trecho entre o asfalto existente e inicio da Rua Belém & no trecho entre o inicio da Rua Belém e Rua
Jerusalém, mais 32,2m.

JUSTIFICATIVA: Em atencio ac pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogagao de prazo de execugio do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo n?
8423/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prommogado o periodo de execugdo do contrato por mais B0 (sessenta) dias, ou
seja, até dia 04 de outubro de 2020

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados em todos os termos e condiges as demais clausulas do contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do conftrato original, a fim de gue juntos produzam
um so efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que © mesmo surta
seus legais e juridicos efeitos.

Francisco BeltrBo, 24 de setembro de 2020.

m.a( TAMA DALBA ENGENHARIA E

- EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF k¥ 020.762.969-21 CONTRATADA,
PREFEITO MUNICIPAL PATRICIA JULIANA OLTRAMARE

COMNTRATANTE CPF N° 084.356.819-47

Fua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEFP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 | e-mail: licitacap@iranciscobeliran. pr.eov br - Telefone: [46] 3520-2103 Pagina 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

DESPACHO N.* 215/2020
PROCESSO NS @ 9401/2020
REQUERENTE : DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO  © SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
ASSUNTO : TERMO ADITIVO - PRAZO

Trata-se de requerimento protocolado em 09 de outubro de 2020 e formulado pela
empresa DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, em que pretende a prorrogacao
do prazo de execugio em 60 (sessenta) dias ao Contrato de Empreitada n.® 492/2020, decor-
rente da Tomada de Precos n.® 12/2020.

Alega que é necessaria a prorrogacao em razdo de atraso na execugdo devido ao
tempo de execugdo dos servigos preliminares realizados pelo Municipio.

Dessa forma, para que esta Procuradoria Juridica possa efetuar a analise e elabora-
¢3o de parecer quanto a viabilidade legal da alteracao contratual pretendida — no caso, de
prorrogacao do prazo de execugdo — € necessario o encaminhamento ao fiscal da execugao da
obra, o Sr. Vanios Carlos Biehl, para que elabore parecer técnico e aponte o atual estado da
obra, apontando os motivos e 0 prazo necessario para a prorrogacao da execugao e da vigen-
¢cia contratual.

Apos, retornem a esta Procuradoria Juridica para os devidos fins.

Francisco Beltrio, 13 de outubro de 2020.

v CoanrnlbBndz_
CAMILA SLONGO PEGORARD BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017

OAB/PR 41.048
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Ay _

DESPACHO

Obra: Execucdo de recapeamento asfaltico com CBUQ sobre pedras irregulares
Reguerente: Dalba Engenharia e Empreendimentos LTDA

Destino: Departamento de Licitagoes

Origem: SMVO - Secretaria Municipal de Viagao e Obras - Engenharia

Licitagdo: Tomada de Pregos n® 012/2018

Contrato: PMFB n° 492/2020

Assunto: Prorrogacgao de prazo

Protocolo: 9401/2020

Conforme requerimento formalizado no processo acima mencionado onde a
empresa Dalba Engenharia e Empreendimentos LTDA solicita a prorrogacgao do prazo do
contrato de empreitada a fim de concluir a execugao dos servigos contratados, faz-se as
seguintes consideragdes:

- Por motivos de alteracdo de projeto e também de algumas interferéncias inesperadas
alguns servicos estdo sendo executados pela contratante para que a contratada possa
realizar os servigos de sua responsabilidade.

- Tendo conhecimento que a contratada ja concluiu os servigos de drenagem.

- Os servicos que estdo sendo executados pela contratante encontram-se em faze final.

Face as consideragbes acima relacionadas, na qualidade de engenheiro
fiscal de obra, € possivel corroborar bem como recomendar o deferimento do pleito da
requerente, ou seja, pelo aceite da prorrogacao do prazo de vigéncia do contrato de
empreitada por 40 (quarenta) dias.

Retorne a apreciagao e consideragdo do Departamento de Licitagbes e
posteriormente encaminhe-se a Procuradoria Juridica do Municipio.

Francisco Beltrdo, 15 de outubro de 2020.
Dhantton G. Ferreira

Eng® Civil - CREA/PR 175.618-D

Rua Octaviano T. dos Santos, 1000 - CP 51 - Fone: (0**46) 3520-2121 — Fax (0**46) 3523-1847 — CNPI 77 816.510/000 1 -66 — CEP B3601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.® 1125/2020

PROCESSO N° : 9401/2020

REQUERENTE : DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADA ! SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAD E OBRAS
ASSUNTO : TEEMO ADITIVO - PRAZO

1 RELATORIO

Trata-se de pedido formulado pela empresa DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA em que pretende a prorrogaciao do prazo de execucao em 60 dias
ao Contrato de Empreitada n.” 492/2020 (Tomada de Pregos n®. 12/2020), cujo objeto € a
execucao de recapeamento asfaltico sobre pavimentacdo poliedrica em dois trechos da
Avenida Agua Branca.

Anexou copia do contrato, Termos Aditivos e Certiddes Negativas.

Apos solicitagdo desta Procuradoria atraves do Despacho n® 215/2020, o fiscal da
obra apresentou Parecer Técnico atestando a fase final da obra e apontou adequada a dilacao
em mais 40 dias para execugdo dos servigos faltantes.

E o relatorio.
2 FUNDAMENTACAD

O art. 57, § 1%, da Lei n.? 8.666/93 autoriza a alteragdo dos contratos administrativos
nos casos em que, ndo havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
rogagio visa garantir a manutengio do equilibrio econémico-financeiro da avenga. In verbis:

Art. 57. A duragio dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos respecti-
vos créditos orcamentdrios, exceto quanto aos relativos: (...)

§ 1% Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusav e de entrega admitem prorroga-
cio, mantidas as demais clausulas do contrato e assequrada a manuten¢do de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes mofivos, devidamente autuados
eI Processo:

I - alteragdo do projeto ou especificacies, pela Administragdo;

11 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que al-
tere fundamentalmente as condigdes de execucio do contrato;

11 - interrupgio da execugio do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administracao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta Lei;

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Admi-
nistragio em documento contemporineo a sua ocorréncia;

Pagina 1 de 3
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragio, inclusive quanto aos pa-
eamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao
do contrato, sem prejuizo das sangoes legais aplicdvels aos responsaveis.

Ao comentar o § 1° do art. 57, da Lei n.2 8.666/1993, Marcal JUSTEN FILHO observa,
com a precisdo que lhe é peculiar, que a “(...) alteragdo dos prazos contratuais ofende os principios
fundamentais que norteiam as licitacdes e contratos administrativos. A prorrogagao dos prazos contra-
tuais somente pode ser admitida como excegio se verificados eventos supervenientes realmente graves e
relevantes, que justifiquem o nio atendimento aos prazos inicialmente previstos.™

De acordo com a informagio subscrita pelo engenheiro civil Dhantton G. Ferreira,
fiscal técnico dos servigos, o caso amolda-se & hipotese contemplada no inc. Vi do § 1° do art.
57, da Lei n.? 8.666/1993, considerando que houve atraso na execugao dos servigos em decor-
réncia de alteragdes do projeto original e interferéncias na obra por parte do Municipio para
viabilizar os servigos da contratada.

Assim, a drea técnica sugere a prorrogagao do prazo de execugdo por mais 40 (qua-
renta) dias, considerando este prazo adequado e razoavel para a conclusdo dos servigos.

Ainda, verifica-se que o prazo de vigéncia finda em 01/02/2021, sendo que o reque-
rimento de aditivo foi solicitado em (9/10/2020, operando-se a tempestividade do direito de
repactuar.

Neste ponto, de acordo com a legislacio vigente, entende-se que os prazos de exe-
cugdo e de vigéncia devem caminhar juntos, sendo obrigatorio, apenas, que devem ser pro-
videnciadas as prorrogacdes de prazo de execucio dentro da vigéncia do contrato, o que foi
atendido no presente caso.

3 CONCLUSAOD

Ante o exposto, opina-se, pelo DEFERIMENTO PARCIAL do pedido para o fim de efe-
tuar a prorrogagdo do prazo de execucdo em 40 dias ao Contrato de Empreitada n.” 492/2020
(Tomada de Pregos n?. 12/2020), firmado com a empresa DALBA ENGENHARIA E EMPREENDI-
MENTOS LTDA. Dessa forma, recomenda-se;

(A) encaminhamento a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 22, da Lei n.” 8.666/1993;

(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 2% da
Lei Organica Municipal; e

| JUSTEN FILHO, Marcal. Comentiarios i lei de lcitagies e contratos administratives, 13 ed. 530 Paulo:
Dialética, 2009, p. 839,

:vArt. 57, (..} § 2% Toda prorrogagio de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

3 @ATt, 83 (...) § 2% O controle interno buscard manter a regularidade na realizagio da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio orgamentdria e os resultados alcangados,
bem como a perfeita execucao dos contratos de que seja parte o Muniapio.”
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

(C) o Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos devera elaborar o aditivo
imediatamente, com a devida motivagdo, respeitando-se o prazo de 40 dias de execugdo, ate
porque é vedada a prorrogagao por prazo indeterminado (art. 57, § 3, da Lei n.® 8.666/1993).

E o parecer, submetido a honrosa apreciacio de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 19 de outubro de 2020,

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017

OAB/PR 41.048
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

DESPACHO N.* 585/2020

REQUERENTE I DALEA ENGENHARIA ETMIEEENDIMENTOS LTRA

LICTTAC AL : CONTRATO N+ 492/202(0 - TOMADA DE PRECOS N.® 01272020
{RIETO 1 EXECUGCAC DE RECAPEAMENTO ASFALTICD
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVC DE PRAZO

O requerimenlto protocolado busca a formulagio de termo aditivo de prazo ao
Contrato Administrativo n.? 492/2020, referente i execugio de recapeamento asfaltico em
vias pablicas.

Conslam do processo administrative a solicitacao da Contratada, fotocapia do
contrato administrativo, parecer juridico e planilha de reprogramagio.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n* 1.125/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.® 8.666/1993, DEFIRO PARCIALMENTE o pe-
dido de aditivo de prazo de execugao no contrato n.? 492/2020, por 40 {quarenta) dias,

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposi¢ao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 19 de oulubro de 2020,

Pigina 1de 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (00484
" Estado do Parand

3° TERMO DE 2DITIVO AQ CONTRATO DE EMPREITADA N° 492/2020
TOMADA DE PRECOS N° 12/2020

Que entrs si calebram o MUN CIPID DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parana & a empresa DALBA
ENGENHARIA E EMPRE ENDIVIEN 08 LLTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: NMunicinio d= Francisco BeltrSio, estade do Parand, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octa riana Tebesira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNFJ sob o n® 77.816.510/0001-66,
neste ato representaco pec Pre“eito Murizipal, senhor CLEBER FONTANA, portader do CPF n® 020.762.968-21.

CONTRATADA: DALBA EMUENFHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa juridica de direito
privado, estabelecida na ROII PR 566 - KM 5.5, Secgao Séc Miguel, CEP: 85.609-350, na zona rural do
Municipio de Francisco Beltrio - 22, inscrita no CHFJ sob o n® 03.222.465/0001-85.

OBJETO: Execucdo de -2cefzamento asfaltico sobre pavimentagio poliedrica, em area de 8.400,00m2,
incluindo sinalizagdio harizental 2 vz lical e drenagem pluvial, em dais trechos da Avenida Agua Branca, ou seja:
no trecho entre o asfalto exis:ent2 e inicio da Rua Belém e no trecho entre o inicio da Rua Belem e Rua
Jerusalém, mais 92, 2m.

JUSTIFICATIVA: Em alencd? ao jedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogagio de praic de execucio do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo n®
9401/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica promogado o periodo de execucio do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou
seja, até dia 12 de novembro de. 2021

CLAUSULA SEGUNDA: Fican ralifczdos em todos os termos & condigdes as demais cldusulas do contrato,
ficando este Termo fazendo parte iregrante e complementar do contrato original, a fim de gue juntos produzam

um s6 efeito.

E assim, por estarem justas = sont-stadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta
seus legais e juridicos efeitos. |

= ancsco Baltrio, 04 de ncwembm de 2020,

b "‘[ it [ L& N S a_-h.*e:\-,w .
CLEE ;215: rnpN AN DALBA ENGENHARIA E
f__,,,.i-, EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF N2 782 460-4 1 CONTRATADA
PREFZITO MUN CIF£ L PATRICIA JULIANA OLTRAMARE
ANTPATM TE CPF N° 084.356.819-47
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Estado do Paranad

O Secretario Municipal da Administracio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, Estado do
Parana, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagcdo complementar, torna publico extrato de
Termo Aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR e a empresa DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

ESPECIE: Contrato de Prestacdo de Empreitada n® 492/2020 — Tomada de Pregos n® 12/2020
OBJETO: Execug3o de recapeamento asfaltico sobre pavimentagio poliédrica, em area de
8.400,00m2, incluindo sinalizagio horizontal e vertical e drenagem pluvial, em dois trechos da
Avenida Agua Branca, ou seja: no trecho entre o asfalto existente e inicio da Rua Belém e no
trecho entre o inicio da Rua Belém e Rua Jerusalém, mais 92 2m.

ADITIVO: Em atencdo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogacao de prazo de execugdo do contrato, conforme o contido no Processo
Administrativo n® 9401/2020.

Fica prorrogado o periodo de execugdo do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até dia 12
de novembro de 2020.

Franeisco Beltrdo, 04 de outubro de 2020.

Aﬂ&:ﬂlﬂ %ﬁlﬁs &Mt > Secretario Municipal de Administrag&o.
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. Parans . 24 de Novermbra de= 20200« Didicio Oficial dos Municipios do Farand » ANOTXiN? 244
£.666/93 e lepislagho complementar, toma pdblico resultade de Fruneisco Belicks, 23 de novembro de 2020,
inexigibilidade de Licitagas.
ANTONIO CARLOS BONETTY

MODALIDADE: FPFROCESSO DE [NEXTGTETLIDADE N SceretErio Municipal da Administrachio
5170020, Publicado por:
OBJEF(: Comtratacio da prestaclie de servigos médicos em Daniela Raitz

regime de plamtio na [UPA — Unidsde de Proote Atendiments 24
Horas, mo Centro de Saude do bairro da Camgo, mo CAFS AD [l e
ne Centrn de Saide da Cidade Norte, de acords com
Chamsmento Fiblico n° 00272020 de 180272020,

EMPRESA CONTRATADA: FV SERVICOS MEDICDS LTDA
CNPJ N° 36 2556634000102

YALOR 10TAL: RE 27286560 (durentos = seienta e dois mil
nilOCET b & SEssEnla B cinco reais e 2283ENT3 CLNEAYOS)

EMPRESA CONTRATADA: CLINICA MEDICA AMARILYS -
EIRELI

CNE? N 359560, 456000 1 04

VALDR TOTAL: RS 144680800 (cento & quarenia @ quatro mid
sCiseentos ¢ nowvenis o Sels reis)

Francisco Belrde, 23 de novembro de 2020

NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da Comissdo de Licitagdo
FPublicado por:
Maniela Raitz
Codigo 1densificador6CE683 41

DEPARTAMENTO DE LICTTACOES E CDN}'M'I'D@
TERMO AIMTTVO

0 Secretirio Municipal da Administragio dr Prefeiwra Municipal de
Francisro Beltrdo. Estado do Pamnd com base na Lei Frderal
8666003 ¢ lepislagio complementar. 1oma piblice extrato de termoe
aditive ao Contraig:

PARYES: Municipio de FPantisco Belrde - PR o 2 cmpresa
SERVICO NACIONAL DE APRENBIZAGEM COMERCIAL -~
SENAC-FR

ESPECIE: Contratn de Prestag@io de Servigos n' 131/2020 — Dispensa
n" 13/20M)

OBJETO: Prestagio de servigos de ministrar o5 cumum: basico de
maquiagem, design de sobmneelhas conlecgdo de ovos de péscna,
prepary de bomibons, basicy em manicure & paedicute, bolo no pote,
atendimente pun pamome modelagem de henna para sobrancelhss,
servigns de depilagdo. mulher - um toque de helesn @ aoestima.
Prepant de gonservas caseiras relaghes interpessoais. sinibuighes dos
conselheiros e organizagdo ¢ limpeza de ambientes.

ADITIV(: B atencdo ao pedido protocolade pela Secretaria
Municipal de Assisténeia Sociat, o Deparlamento Juridico opineu pela
deferimento de prorrogagdo do praze do contrats, confome o contido
o Processo Admindstrative 1 1052020,

Fics prorrogado o poricdo dc vigéneia © de execugio do contrato por
mais |2 [doze) meses, ou seja, até 14 de fevereiro de 2022,

PARTES: Muwncipio de Franciseo Belido - PR e o empresa
SERVIOD NACIOMNAL DE APRENIMZACEM INDUSTRLAL -
SENAIL

ESPECIE: Contrato de Prestagio de Serviges n® |322020 — Dispensa
n° E3 2020,

GBIETO: Presiagdio de  servigos de mimistwr cunse  de
apericippamento em cotle & costura industrial.

ADITIVG: Em aienpin an pedide prolocolade pela Secrataria
Muticipal de Assisténcia Social, o Departamento Juridico opinou pelo
deferiments de prommopsciio da prazo do conirato. conforme o contide
o Proccsso Administrutiva n® 1059072020

Fica prorrogada o periodo de vigéneia ¢ de xecogio do coningin por
mais 12 (doce ) meses ou seja ot 14 de teverairo de 2022,

Cadigo 1dentificador:REFTIRSFR

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRAFOS
TERMO ADITTVO

0O Secretario Municipal da Adminisorago da Prefeitura Municipal de
Trancisco Beltrfin, Eqtade do Parand. com base ma Lei Federal
£.556/93 ¢ legislagdo complemeniar, wma pablico exirato de Termo
Aditiva as Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Peliaz - PR e a empress
RAFAEIL FABOT KORLIKOSK1 ME ESPECIE: Contram oo
Prestagio de Empreitads n® 6832020 — Tomada de Pregos o™ 172620
OBRIETO: Execugdo de projeto de iluminagio piblics com tumindrias
de LED, mos armedores da nova rodovidria municipal, pas Avenidas
ﬁu.gua Aranca, Ernesto Luiz Gagliotto ¢ Dom Agostinho Tosé Serlon,
na Baimo Agus Brmea, o Municipio de Francisco BelriePR.
ADITIVD: Em atengo a0 pedido poweoladn pela empresa, o
Departamento Juridico opibon pelo deferimento de protrogagae de
prazo de execugic do commato, conforme o contido ne Processo
Admimstrabivo n® 9972020

Fica premmogado o pericde de execupdn do contralo por mais 6
(sesgeniu) dias, ou seja, até dia 30 de dezembro de 20210,

TFrarcisea Beltrdlo. 02 de ouwbro de 2020,

ANTONIQ CARLOS BONETTT
Recratiric Municipal de Administraggic.
Fuhlicado por:
Draniclz Raitz
Codizo Tdentificador: 28845860

DEPARTAMENTO DE LICITACOES ¥ CONTRATOS
TERMO ADITIV(}

0 Secretario Municipal dz Administradio da Prefeitura Municipel de
Francisco Beltdin, Esado do Parang, com base nw Lel Fedeml
8.666M73 £ legislagio complementar, toma poblicoe cxtrato de termn
aditivo ac Contrato:

PARTES: Municipin de Francisco Belicho - PR ¢ a emprezsa ROSELL
M. DA SILYVA & CIA LTDA - EFF

ESPECIE: Contraio de Fornecimemo de Mercadorias n® 2752019 —
Pregdo 0° 82019,

QOBIETO: Tomecimenie de refeigdas (marmitas) para utlizagdo pelos
servidores a servige da Mumicipahdade.

AMTIVD: Em mengdo ac pedide peotocotade pela Sceremna
Municipal de  Sadde, o TDeparlamentn  Juddice opinos  pelo
defermento de promogache de prazo de vigénoia do contram,
conforme o contidiy ne Processs Administrativo n® 105 12020,

Fica prormegado o periode de vigéncia do conmain por mais 6l
{scsscnta) dias, ou sgu, até 21 de dezambog de 2020,

Franciseo Peliran, 23 de outubme de 20240,

ANTONIO CARLOS BONETTT
Sceretario Municipal da Administracho
Fublicado por:
Draniela Raitz -
Codige Identificador: DIE31TAL

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMD ADITIVOD

0 Secretario Municipal da Administragao da Preiciiurm Municipal de
Francisco Beltrdo, Estade do Parend. com base na Lei Federal
£.000/3 ¢ legislagio complementar, wma pibliot eximag de Temo
Aditive s Cotitrato:

a7
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PARTES: Mumicipio ¢ Francisco Betirdo - PR ¢ 3 copresa DALBA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

ESPECIE: Crotrato deé Prestacac de FEmpreitada n® 4922020 -
Tamada de Pregos n® 1272020

ORIFETC: Execucdo de recapeament msfAllicn sobre pavimenlags
poliédrica, em drea de 8 400,00m2. incluindo sinalisacic horizontal ¢
vertival ¢ dienagen pluvial em dois trechos da Avenida Agus Branea,
ou seja: ho wecha entre o asfallo existente ¢ inicio da Rus Belém e no
trecho onime o infeio da Rua Belém ¢ Raa Jerwadém mais $2.2m.
ADITIV: Em stengdn se pedido protocolado pels empresa. o
Mepartaments Juridico opinow pelo deferimento de prorogacin de
prazo de cxccugdn do conirsto, conformc o contide o Processo
Administrativo n® 940 L2020,

Fica prorrogado o periode de execugdo do contrato por mais 6
(sessenlz) dias, oo seja, até dis 12 de novembro de 2020,

Francisco Behrbo_ 04 de ouinbro de 2004

ANTONIO CARLOS BONEXTT
Secretaric Municipal de Administragdo.
Publicado por:
Danicla Raitz
Cidigo Identificadorz 3098 173

DEPARTAMENTO DE LICTTACOES E CONTRATOS
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO
PUBLICO

O Mupicipic de Francisco Beltido — FR, toma piblico extrate da
ILSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO FLEBLICO,
em cumprimente a0 dispests ba Lel Federal n® 130192004 e
alterapies ¢ no Decreta n° 610/2016, alwrade pelo Decreto Mumicipal
0" 4122017,
DISPENSA DT CUAMAMENTO PURLICO N° 0012020
PARTES: Municipio e Franckeo Belirdo — PR e a APAE Assm:mq:ﬁu
de Pais ¢ Amigos dos Excepeionais - ERCOLA ANTONIO LUCTO
DUARTE FILHO — CNPE 77296 1500001-1%
ORJFT): Celebragho de lermo de Colaboregde via dispensa de
chamamento péhlica com a instdtigde APAE A-mc!acao de Fais ¢
Amigos dos Excepeionals - ESCOLA ANTONIO LUICIO DUARTE
FILHCY, para ewstein de sdapracho da estniurs fisica da entidade €
ayuisicio de bens ¢ utensihios. pura viabilizar a contimuidade dus
atividades gque soontecem diariamente na atendimento a 356 alunos
coty deficiéncias em sua mowmlidade e 116 conforme sswabistica do
FNLE com base no censo escolar. mediant: o Atendimento
Cducacional Especializado, vismdo o seu desemvobvimento nos
aspectos fivicos emwcionais. afctivos, cognitve — lingliisticos ¢
socidis, pelo perindn de 14{quaterze} meses.
FUNDAMENTAGAD LEGAL:
Lei Federal n° 130192014 de SLOT2014 & suas alteragies. Arntigo
30, incisa ¥1 ¢ Deersto Municipal n® 6102016 de 1112016 ¢ suas
aheragtes. Amipe L, § 37,
VALOR TOTAL: BF 326 0L (rezenios ¢ vinte & nove mil reaish,
TFRAZO DE VIGENCIA: 14{qualorze) meses, contados 2 partir da
publicagin do Terme de Colaboragin, que deverd ocorrer da forma
prevista no Deerewe Municipal 17 610/2016. alerado pelo Decteto
hunicipal n® 4122017
ORIGEM TS RECURSDS E DOTADALD GR(.&M'I'NT&RIJ‘&
- Recursos orjundos do FUNTIER 40%
- Orgdo: 07 — Sevrewria Muanicipal de Educagio ¢ Cultumn
- Unidade Orpamentirta 02 — Departamento de Ensing
- Fungao: 12 - Educacio
- Programa: 12,01 — Cducaxde hurmanizada ¢ de qualidade
- Atividade; 2.047 — Parceria cam Entidade da Educagio Fsperial —
FITNDEF 4074
- Comtas: 3520« 3530
- Foate de Becurso: 102 — FITNDER 40%
= Matwreza da Despesa; 3.1.50.43 ¢ 3.1 .50.43
- Diesdobramenm: 45 - demais entidades do toreeirn sgtor pura
promagio gratita da Educagin.
Fublicado por:
[anicla Rait.
Codiga Tdentificador: BodFRTTA

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
RESULTADG DE CREDENCIAMENTO |

A presidente da Comissio Permancnte de Licitaghio, designada atraves
da Portaria n° 151/2020, de 15 de maio de 2020, com base na Lei
Federal 8.456/93 ¢ begislagia complementar. torua piblice resultado
de Credenciamento:

MODALIDADE: CHAMAMENTC PUBLICCH O 172020,

ORIETO: Credenciamente de pessous juridicas e pessoas fisicas pura

prestacho de servigos de médicos peneralistas pars alendimento nas

nidades de Esratégia de Satds da Familiz e oo CAPS AD 11 com

carga hordria de 40 horas semanais. pelo periode de 18G{cento g
pitemia) digs, ’

CREDENCIADLDA:

0f - T.Af% LANGE L1DA. CNPJ n® 39515 648000104, para
prestagdo de servigos médicos gencralista. conforme descricho do
ahpete item 3.1 do edital,

Trancisco Behrdo. 20 de novembro de 2020,

NILEIDE IT. PERSTEL
Presidente da Comissdo Permanents: de Licitagio

Patlicado por;
anizla Raitz
Cidigo Identificadorz6aR3IS684

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PURBLICACAD DE RESULTADD

" PUBLICACAC DE RESULTADD

A presidente da Comissio de Licitagdo, nomeads através da Portaria
o 1512020, de 15 de meuio de 2020, com base na Lei Federal
BA66/93 ¢ legislugio complementar, toma piblico resultado de
inexigibilidade de Licitagan.

MODALIDADE: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N*
SL2U20.

ORJETO: Coolrataco de empresa para prestagdo de servigos de
médico peneralistz pars steadimento xns Unidades de Fairstégin
de Spade dx Familia, eom carga horiria de 40 koras demenals,
pele pericdo de 06 {wcis) meses, de acords com ¢ Chamamento
Pablico o, 11720240,

CONTRATADA: LAIS LANGE 1.TDA

CNPI N® 39 5196480000 4

vALOR TOTAL: R 73.754.57 (setenta ¢ nove mil sctecentos o
citwyuenln & quateo reais cinquents ¢ dois centaves)

Francisco Beltrdio. 23 de novemnbro de 2020

NILEIDE T, PERSZEL
Presidenic du Comissio de Licitagho
Fublicsdo par:
Danicla Rair
Cidigo Ldentificndor: ASTETF11

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
FLUBLICACAQ DE RESLT.TADD

PUBLICACAQ DE RESULTAT

A presidente da Comissdoe de Licitagdo. nomeada através da Porfaria
1" L1200, de 15 de maio de 202), com huse na Lei Federal
B.666/93 £ legislugio complementar, toma piblicy resultado do
Processe de dispenza do Licitagho.

MODALIDADE: PROMCESSO DE [IHSPENSA N 11272020
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