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Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao
ESTADO DO PARANA

PROCESSO N™

Municipio de Francisco Beltrdo
PROTOCOLO

Processo: 11683/ 2020

Requerente: RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME CNPJ: 10.353.532/0001-66
Contato: RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME - rafa.korli@hotmail.com

Telefone: 4635472257

Assunto: LICITACAO - SOLICITACAO - Versdo: 2

SOLICITACAD DE ADITIVO DE META

jESCFIQED: CONTRATO 683/2020
TP 171200
mpo Minimo Estimado: 1 dias.

po Maximo Estimado: 20  dias.
Francisco Beltrdo, 04 de Dezembro de 2020.

DANIELA RAITZ
Protocolista

GRS TEATEES, D420 15:35.35 )




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 001 008

Estado do Parana

Parecer Técnico

Obra: Execugéo de iluminagdo publica.

Requerente: Rafael Zabot Korlikoski Eireli.

Destino: Departamento de Licitacoes

Origem: SMVO - Secretaria Municipal de Viacao e Obras - Engenharia
Licitagao: Tomada de Pregos n° 017/2020

Conforme requerimento pela contratante solicita o aditivo de meta referente
ao contrato N° 683/2020 fim de concluir a execugao dos servigos contratados, faz-se as
seguintes consideragoes:

- A adigao de meta fisica sao para complementar o projeto, pois apos a contratagdo dos
servigos foram feitas alteragdes e com isso se julga necessario a execugao de algumas
quantidades adicionais as licitadas.

Face as consideragdes acima relacionadas, na qualidade de engenheiro
fiscal de obra, & possivel corroborar bem como recomendar o deferimento do pleito da
requerente, ou seja, pelo aceite da adigao de meta.

Retorne a apreciacdo e consideragdo do Departamento de Licitagcbes e
posteriormente encaminhe-se a Procuradoria Juridica do Municipio.

Francisco Beltrdo, 03 de dezembro de 2020.

Dhantton G. Ferreira
Eng® Civil— CREA/PR 175.618 -D

Rua Octaviano T. dos Santos, 100 — CP 51 - Fone: (0%*46) 3520-2121 - Fax (0**46) 3523-1847 — CNPJ 77 8165100000166 — CEP 85601-030
e-mail: fheltraoi@franciscobeltrao.com.br - Web Page: WWW franciscobeltrao. pr.gov. br
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, 001013
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

12 TERMQ DE ADITIVO AQ CONTRATO DE EMPREITADA N° 683/2020
TOMADA DE PREGDS N 17/2020

Cue entre 5i celebram @ MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parand @ & empresa RAFAEL
ZABOT KORLIKOSK| ME. na forma abaixd:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Pdblico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, ingcrito no CNFJ sob o n® T¥.B16 510/0001-66,
neste ato representado pelo Prefeite Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n® 020762 9858-21.

CONTRATADA: RAFAEL ZABOT KORLIKDSKI ME, inscrita no CNPJ sob o n® 10.353.532/0001-66,
com sede na AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 993 - CEP: 85640000 - Centro, na ¢ldade de Ampére/PR.

OBJETO:; Exscucho de projeto de iluminagao pablica com luminarias de LED, nos amedores da nova
rodoviaria municipal, nag Avenidas Agua Branca, Emesto Luiz Gagliotio e Dom Agostinhe José Sartori, no Bairm
Agua Branza, no Municipio de Francisco Beltrao-PR.

JUSTIFICATIVA: Em atengao so pedido protocolsdo pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogagio de praro de execugfo do contrato, conformea o contido no Processo Administrativo n®
99702020,

CLAUSULA PRIMELRA: Fica prorrogado o periodo de execugdo do contrsto por mais 60 (sessents) dias, ou
seja, até dia 3¢ de dezembro de 2020,

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados em fodos os termos & condigbes as demais clausulas do contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante & complementar do contrato ariginal, a fim de que juntos produzarn
um sé afaito.

E assim, por estarem justss e contratadas, as partes assinam o presente aditive, para que o mesma surta
seus legais & juridicos efeitos.

Francisco Beltrfo, 02 de outubro de 2020

NTANA RAFAEL ZABCT KORLIKOSKI ME
CFF A7 963-21 CONTRATADA

ITO MUNICIPAL RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI
CONTRATANTE CPF 052 204 858-17

Rua Ogiaviang Teixeira dos Sunlas, 1000 - Caixa Pestal 51 — CEP B5601-030-
CNES 77.816.510/0001-66 / e-mail licitacaaairanciacobelirac. prgoy. br — Telefone: (H45) 3520-2103 Pagina 1




D4/12/2020 Consulta Regularidade do Empregador
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\ WVoltar Imiprimir

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  10.353.532/0001-66
Raz3o Social:RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI EIRELI
Enderego: AV XV DE NOVEMBRO 1003 / CENTRO / AMPERE / PR / B5640-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer deébitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacbes com o FGTS.

Validade:21/11/2020 a 20/12/2020

Certificacdo Namero: 2020112101350517044643
Informacdo obtida em 04/12/2020 15:37:56

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:lconsulta-crf caixa gov.briconsultacripages/consultaEmpregador. jsf 1M
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAFAED, ZADOT KORLIKOQSKI - EIRELI (MATREIZ E FILIAISZ)

CNEJ: 10.353.532/0001-66

Certidac n®: 32086397/2020

Expedigao: 04/12/2020, &s 15:38:18

validade: C1/06/2021 - 180 (cento e oltenta) dias, contados da data
de sua expedigac,

Certifica—-se gue RAFAEL ZABOT KORLIFKOSKIL - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS).
inscritefal na ONPJ scb o n® 10.353.532/0001-66, WAO CONSTA do Banco
Nacioral de Devedores Trabalhistas.

Cfartidlo emitida com base no art. 642-A da Conszolldagac das Lels do
Trabalho, acrescentade pela Lei n® 12.440, de ¥ de Julho de 2011, e
na Resoiucdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2031.

0s dados constantes desta Certidac sdc de responsakilidade des
Tribkbunais do Trabalhc e estioc atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.

Ne caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

3 aceitacac desta certidic condicicna-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho ha
Internet {(http://www.tst.jus.brj}.

Certidac emitida gratultamente.

INFORMAGCAO IMPORTANTE

Oo Rancoe Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacao das pesscas naturais e Juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quante a8 chrigagdes
estabelecidas em sentenca copndenatdéria transitada em julgado ou em
acordas judiciais trabalhistas, inclusive no concernente acs
regcolhimentes previdenclarios, a honorarios, &a c¢ustas, &a
aralumentos ou a recolhimentos determinados em lei; cu decorrentes
de exccugde de acordos firmados perante o Ministério Pablico do
Trabalho ou Comissfac de Conciliacgdo Prévia.
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Recelta Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A ofviDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI
CNPJ: 10.352.532/0001-66

Ressalvade o direito de a Fazenda Nacional cobrar @ inscrever quaisquer dividas de
rasponsabilidade do sujeito passivo acima identificade que vieram a ser apuradas, & cerificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pala Secretana
da Receita Federat do Brasil (RFB) e a inscrigdes om Divida Ativa da Unido (DAL junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta cerlidao & valida para o estabelacimento matriz ¢ suas filiais e, no casa de ente faderativo, para
todos os &rg8os e fundos piblicos da administragio direta a sle vinculados. Refere-se & situgcia do
sujeito passiva no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais pravistas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagio desta certidac esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderagos <http:/irfb.gov.br> au <htipdfwww.pgin.gov.brs.

Certidao emitida gratuitamente com base na Fortaria Conjunta RFB/PGFN n®1.751, de 2/10/2014.
Ermitida as 06:38:22 do dia 19/11/2020 <hora € data de Brasllia=.

valida até 18/05/2021,

Cidigo de controle da certidac: 0A26.8823.5083.7CE6

Cualqusr rasura ou emenda invalidard este documento.




PROCESSO N2
REQUERENTE
INTERESSAIA
ASSUNTO

1 RELATORIO

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
A 001017
Estado do Paranad

PARECER JURIDICO N.» 1352/2020

: 11683/2020 .
: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGAO E DBRAS

- RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME

¢ ACRESCIMO DE SERVIGCOS

Trata-se de requerimento protocolado em 04 de dezembro de 2020, efetuado pela
equipe de fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Viagao e Obras, em que pretende seja efe-
tuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada n® 683/2020, decorrente da Tomada de Pre-
cos n. 17/2020, firmado com a empresa RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME, para o fim de
aumentar a meta fisica em R$ 29.9589,82, sendo que o valor total originalmente contratado e
de R$ 207.869,16.

O procedimento veio acompanhado de Parecer Técnico, Planilha Orcamentaria, co-
pia do contrato e Certidoes Negativas.

E o relatorio. |

2 FUNDAMENTACAQ

Estabelece o artigo 65 da Lei n.” 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderio ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

I — unilateralmente pela Administracio:

a) quando howver modificagio do projeto ou das especificagbes, para melhor adequagao técnica aos
setts objetivos;

b) guando necessiria a modificagio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Por sua vez, o § 1? do mesmo artigo estabelece que:

Art. 63, (...)

§ 1.2 O contratado fica obrigado a aceilar, nas mesnms condicies contratuais, 05 acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (g.n.)

Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que a alteragdo contratual é admitida pela
1 o pe

doutrina patria e pela jurisprudéncia. Conforme ensina JOEL DE MENEZES NTEBUHR":

NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitagdo Publica ¢ Contrato Administrative. 2.7 edigio revista ¢ ampliada,

Belo Horizonte: Forum, 2011, pag. 526.
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ﬁ MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (01018
L Estado do Parana

“.. E legitimo que se proceda as alteracbes contratuais tanto diante de fatos novos ¢ imprevisiveis
quanto diante de equivocos detectados no projeto bdsico ou documento equivalente. (...) O melhor
serin gue nio howvesse equivoces. Entretanto, o planejamento das licilagdes ¢ contratagies ndo ¢
perfeito; ocorrem falhas. Case os equivocos ndo pudessem ser corrigidos, na maioria das situagoes,
a Administragdo seria forcada a rescindir os contratos, incorrendo em custos amplissimos, dentre
05 quais os decorrentes das indenizagoes devidas aos contratados, além de realizar nova licitagdo e
nowe contrato, postergande a satisfagdo do interesse publico. Portanto, nio se harmoniza com o
principio da proporcionalidade a solugio que impde a Administragio dnus tdo pesados,
impedindo-a de corrigir os equivocos por meio das alteragbes contratunis...”.

Alias, outro ndo é o entendimento exarado pelo Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUusTIC A:

“1. E licite @ Administragdo Piblica proceder a alteragio unilateral do contrato em duas
hipdteses: (a) quando houver modificagio do projeto ou das especificagbes, para melhor adequagio
técnica; (b) quando for necessiria a modificagie do valor contratual em decorréncia de acréscimo

ou diminuicdo quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65, L, aeb). (..)

4. A modificagio quantitativa do valor contratado (acréscimolsupressio) deve corresponder, em
igual medida, i alteragio das obrigacdes dos sujeitos da relaglo juridica (Administracdo Publica ¢
particular), ou seja, a variagio do prego deve guardar wma relagdo direta de proporcionalidade |
com  aumento/diminuigio do objeto, sob pena de desequilibrio  econdmico-financeiro, |
enriguecimento sem causa e frustragdo da propria licitagio” (REsp n® 666.878/R], 1° T., rel. Min.
Denise Arruda, j. em 12.06.2007, D] de 29.06.2007).

Nesse sentido, compete a drea técnica verificar se houve modificagao do projeto e
das especificacdes. No presente caso, o engenheiro e fiscal da obra, Dhantton G. Ferreira,
justificou que é necessaria a alteracio para atender adequagbes no projeto original que
importam na melhor execugao da obra.

Verifica-se que ha compatibilidade dos valores praticados, ja que estimados de
acordo com a tabela SINAPI, que é referéncia para a contratacdo da Administragao Publica,
importando no valor total de R$ 29.9589,82 a ser aditivado.

Ressalta-se que a inclusdo no contrato, por meio de aditivo, de itens de servigos nao
previstos na planilha original do projeto basico nao permite por si so concluir pela violacao a
Lei de Licitagdes, especialmente quando constatado que os servigos ndo transfiguram o
objeto contratado e sdo necessarios a sua plena execugio, bem assim respeitado o limite legal
de acréscimo contratual’.

Neste ponto, importante observar que os limites estabelecidos pela legislacdo de
regéncia, sendo de até 25% para supressdes de obras, produtos ou servigos, devem ser
respeitados e considerando o valor total do contrato, que imporia em R$ 207.869,16.

Adverte-se, ainda, que € de inteira responsabilidade da Administragio a aferi¢do do
percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que a analise da

* Acordae n. 108372009 - TCU - Plenario.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

001019

Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente juridicos da contratagao.

Por fim, verifica-se que o prazo de vigéncia finda em 09/02/2021, sendo que o reque-
rimento de aditivo foi solicitado em 04/12/2020, operando-se a tempestividade do direito de
repactuar.

I CONCLUSAD

ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Juridica Municipal pelo DEFERI-
MENTO do pedido, mediante a confecgdo de termo aditivo ao Contrato de Empreitada n”
683/2020, decorrente da Tomada de Pregos n.” 17/2020, firmado com a empresa RAFAEL
ZABOT KORLIKOSKI ME, para o fim de aumentar a meta fisica em R% 29.9589 .82, de acor-
do com as planilhas elaboradas pela equipe de fiscalizagio da obra.

Nos termos do § 2° do art. 57 da Lei n.? 8.666/1993,” necessario o encaminhamento

para a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o adi-
tamento.

Em caso de concordancia do Prefeito Municipal, dé-se ciéncia ao Controle Interno,
por forca do art. 83, § 2%, da Lei Organica Municipal.*

Eo parecer, submetido a elevada apreciagao de Vossa Senhoria.
Francisco Beltrao/PR, 07 de dezembro de 2020.
CAMILA 5LONGO PEGORARO BONTE

DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

feArt 57, (L) § 2% Toda prorrogacio de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

CeArt 830 (.0 § 2% O controle interno buscard manter a regularidade na realizagio da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio orcamentaria € os resultados alcangados,
bem coma a perfeita execugdo dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 001g-q
Estado do Parand '

DESPACHO M.t 687/2020

FROCES=O N~ ¢ 11683/2020
REQUERENTE @ RAFAFL ZABOT KORLIKCQSKI ME

LICITAC AR : CONTRATO N.° 68372020 — TOMADA DE PRECOS N 0172020
OBETD 1 EXECUCAC DE PROJETC DE ILUMINACAC FUGLICA
ASSUTMTEO : REQUERIMENTC DE ADITIVO DE META

O requerimento protocolado busca a formulagio de termo aditivo de meta ao
Contrato n.? 683/2020, referente i execucdo de projeto de iluminagdo pliblica.

Constam do processo administrative a selicitagio da Secretaria, certiddes ne-
gativas, contrato de prestagio de servigos, parccer técnico e parecer juridico,

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam ¢ requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.® 1.352/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de
meta no contrato n.® 683/2020, para awmentar a meta fisica no valor de R$ 29.958,82.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagbes para cumprimento, autorizada
aposigao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada. f ‘

L !
hnth@?q‘drun
Prefeito Munigipal em exercicio
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MUNIL'H:?U DE FRANCISCO BELTRAQ 0010 21
Estado do Parand

2° TERMO DE ADITIVO AD CONTRATO DE EMPREITADA N® EB3/2020
TOMADA DE PRECOS N° 17/2020

Due antra = celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAC, estado do Parana & a empresa RAFAEL ZABOT
KORLIKOSKI ME, na forma abaixo

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Belirfo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito Publico Interma, com
sede na Rua Oclaviane Teikgira dos Santos, n® 1000, inscrito no CHPJ sob o of 77.816.51G/0001-88, neste ato
representado pelo Prefeiio Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n® 020.762.989-21.

CONTRATADA: RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME, inscrita no CTNPJ sob o n® 10.353.532/0001-66, com sede
na AVENIDA XV DE NOVEMBRQ, 993 - CEP: 85840000 - Centro, na cidade de Ampére/PR.

QOBJETO: Execugdo da projetc de lluminagdo plablica com luminarias de LED, nos arredores da nova mdoviana
municipal, nas Avenidas Agua Branca, Ermesto Luiz Gagliotto @ Dom Agoslinho José Sartori, no Bairro Agua Branca, no
Municipio de Francisco Beltrio-PR.

JUSTIFICATIVA: Em atengho ao pedido prolocolado pela Secretaria Municipal de Viagio e Obras, o Departamento
Juridico apinou pelo deferimento de adicdo de meta o contrato, conforme o coniido no Processo Adminsstrative n®
1168372020

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam adicionados a planiiha do contrato os servigos abaixo espacificados:
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CLAUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo @ celebrado dentre o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento)
do lotal contratade, pernmilido peta legislagio pentinente — Lei n® 8.866/93 — art. 85,

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condiges as demais clausulas do contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um sé efeito,

E assim, por estarem justas e contraisdas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo suria seus

efaiios legars 2 juridicos.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 001072
Estado do Parand

Q Secretario Municipal da Administracio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrio, Estado do

Parana, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de
Termo Aditive ao Contrato:

PARTES: Municipic de Francisco Beltrio - PR e a empresa RAFAEL ZABOT KORLIKOSK! ME
ESPECIE: Contrato de Prestagio de Empreitada n® 883/2020 — Tomada de Pregos n® 17/2020
OBJETO: Execugdo de projeto de iluminacéo publica com luminarias de LED, nos arredores da
nova rodovidria municipal, nas Avenidas Agua Branca, Emesto Luiz Gagliotto € Dom Agostinho
José Sartori. no Bairro Agua Branca, no Municipio de Francisco Beltrdo-PR.

ADITIVO, Em atengio an pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Viagie e Cbras, o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento de adicio de meta ao contrato, confarme o contido
no Processo Administrativo n® 11683/2020.

Ficam adicionados a planilha do contrato os servicos abaixo especificados:
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Francisco Beltrdo, 15 de dezembro de 2020,

NADIA AP. DALL AGNOI.

Sistema de Registro de Pregos - SRP

ANTONIC CARLOS BONETTI

Secretdrio Municipal de Administragio

Publicado por:

Daniela Raitz
Codigo Identificador:E3ATE46
DEPARTAMENTO DE LICITAl:'fFFE E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

0 Secretdric Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Belirdo. Estado do Parand. com base na Lei Federal 8.666/93 ¢
legislagio complementar, torna pablico extrate de termo aditive a Ata de Registro de Pregos:

PARTES: Municipio de Francisco Belirdo - PR ¢ a empresa MEGA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME

ESPECTE: Contrato de Prestagio de Servigos n® 698/2020 - Dispensa de Licitagio n® 87/2020

OBJETC: Prestagio de servigos de rituragio de galhos resultantes de poda de drvore no perimetro urhano.

ADITIVO: Em atengio ao pedido protocelado pela Secrctaria Municipal de Administragio, o Departamento Juridico opinou pelo deferimento de
adigio de meta a0 contrato, conforme o contido no Processo Administrative n® 11904/2020.

Fica acrescido a0 contrato o valor abaixo cspecificado:

: Valir fola] sceecihs s crfilrade
Iem | Codigo Descrican L QTD RS
Prostigior e servipn de minsngdo de gales de Srinees resukanres de podas reafizadas no perimetro arbano. Triuragso de galhos. de aid
i Setdio 3 em de diimeim, disponibilicagho deose minioo D2 (des) pesssis fara & exscoglo do senvn, wilizacho de equipamesbos def o 19, (M3 2SI
- prodegia mdivichsd dos aperadones adajiuds 8 S1ecoiiio &0 ervien por coaia da comratada, considerando a realizagso dos servigos de T T
Diiturse em divérans enderegon & Monic ipio 3 Francisco Belkrdo.

Francisco Beltréo, 15 de dezembro de 2020,

ANTONIG CARLOS BONETTI
Secretario Municipal da Administragio
Publicado por:
Daniela Rar
Codigo Tdentificador: 3679A75F

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretdrio Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Belrdo, Estado do Parand, com basc na Lei Federal 8.666/03 e
legislagio complementar, wma pablico exirato de Termo Aditive ao Contrato:
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PARTES: Municipio de Francisco Belirio - PR e a empresa RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME ESPECIE: Contrato de Prestagio de
Empreitada n® 683/2020 - Tomada de Pregos n* 17/2020

OBJETD: Exccugdn de projews de iluminagio piblica com lumindrias de LED, nos amedores da nova rodovidna municipal, nas Avenidas Agua
Branca, Emnesto Luiz Gagliotto ¢ Dom Agostinho José Sartori, no Bairro Agua Branca. no Municipio de Francisco Belirdio-FR.

ADITIVO: Em atengiu ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Visgio ¢ Obras, o Departamento Juridico opinou pelo deferimento de
adigio de meta a0 contrato, conforme o contido no Processo Administrative n® | 1683/2020.

Ficam adicionados a planilha do contrato os servigos abaixo especificados:
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Francisco Beltrao, 17 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretdrio Municipal de Administragio.
Publicado por:

Daniela Raitz
Cidigo Tdentificador:CEFASALG
DFPART AMENTO DE [ Ivl."]T.-H;GEH E U_.'l'il 1 IULI 05
TERMO ADITIVD

O Secrcidrio Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parand. com base na Lei Federal B.666/93 ¢
legislacio complementar, toma piablico extralo de ermo aditivo:

PARTES: Municipio de Francisco Belirio - PR e a empresa MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI

ESPECIE: Contrato de Prestagio de Servigos n® 11992019 - Pregio 2252019

OBJETO: Prestacio de servigos para cadastramcnto, visitas, operacionalizagio ¢ exceugio de servigos de busca ativa, visitas domiciliares,
entrevistas, implementagio de aghes socioassislenciais e sociceducativas de prolegio secial bisica e especial.

ADITIVE: Em atengao ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social, o Departamento Juridico opinou pelo deferimento de
adicio de meta a0 contrato, conforme o contido no Processo Administrativo n® 10783/2020.

Ficam sdicionados ao contrato 05 servigos abaixo especificados:
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1. CADASTRADOR CADASTRO UNICO PARA EXECUCAD DE ATIVIDADES SOCIOASRISTERUIALS UlM NIVEL]

BE  ESCOLARIDADE MINIMA ENSING  MEDNY COMPLETO E CONHECIMENTO E EXPERIEMCIA

o 2 TITIS COMPROVADA EM ATIVIDADES SOCIKIEDUCATIVAS C SOCIOASSISTENCIAIS F DEMAIS FUNQOES DE} 500 457916 Ak ]
APLAC ALK PROFISSIONALS DAS EQUIPES DE REFERENCLA [N5 SERVECOS D4 ASSISTENCIA SOCTAL, PARA
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VALDR TOTAL ACRESCTINY ACH CONTRATO BE M A1, IR

Francisco Beltrdo, 01 de dezembro de 2020,

ANTONIO CARLOS BONETT]
Secretario Municipal da Administragao
Publicado por:
Daniela Raitz
Cihdigo Identificador:0DAIE30A
DEFART L\[E]\TD DEL Il."l'l'-‘;l‘.,_(}l:.h E LCIT\ T R.—\TDS
TERMO ADITIVOD

() Secretdrio Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parand, com base na Lei Federal B.666/493 e
legislacio complementar, toma piblico extrato de termo aditive ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belirio - PR e a empresa ROSILEI BELEGANTE
ESPECIE: Comtrato de Prestacio de Servigos n® 381/2020 - Dispensa de Licitacio n® 682020
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