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ADITIVO META - PE 122/2021

 

Segue solicitação de termo aditivo (meta) ao contrato nº 828/202 proveniente do pregão eletrônico nº 122/2021
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 
 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  
CNPJ 77.816.510/0001-66  – Telefone: (46) 3520-2121 

 
ADITIVO 

 
 
À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES 
 
 
 Com o presente solicitamos que seja emitido TERMO ADITIVO 
ao contrato nº 828/2022, da Empresa ESPLENDORA OBRAS LTDA, 
proveniente da licitação realizada através do processo de pregão 
eletrônico Nº 122/2021, sendo: 
 
 
ADITIVO DE META de 10% do item 2, visto que foram utilizadas mais 
peças de paver podotátil para alerta e direcional, do que se esperava, 
para a construção de passeios em atendimento aos pedestres.  
 
Valor do aditivo: R$ 49.086,31 (10%) 
Quantidade aditivado: 863,13 m² 
 

Lote Item Código Descrição do produto/serviço 
Unidade de 

medida 

1 2 77039 

PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA HOLANDESA), 
DE FORMATO RETANGULAR DE 10x20x6 CM, ANTIDERRAPANTE, NA COR 
VERMELHA, PODOTATIL PARA ALERTA E DIRECIONAL, COM RESISTÊNCIA 
IGUAL OU SUPERIOR A 35 Mpa, BEM COMO OUTROS PARÂMETROS EXIGIDOS NA 
NBR 9781/13.     

M² 

 
 

                            Francisco Beltrão, 09 de setembro de 2022 
 
 
 
 
                                     José Claudimar Borges 

       Secretário Municipal de Viação e Obras 
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  Proc. Administrativo (Nota interna 09/09/2022 15:25) 26.950/2022

De: Claudio K. - SMVO

Para:  -  

Data: 09/09/2022 às 15:25:03

 

ANEXOS:

- Certidões 

_

Claudio Kozan 

administrativo

Anexos:

certidao_17897400000144.pdf

Certidao_17897400000144.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ESPLENDORA_OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.897.400/0001-44

Certidão nº: 29767936/2022

Expedição: 09/09/2022, às 15:14:50

Validade: 08/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que ESPLENDORA_OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

no CNPJ sob o nº 17.897.400/0001-44, NÃO CONSTA como inadimplente no

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: MARISA AP. DIVINO GONCALVES - EIRELI
CNPJ: 17.897.400/0001-44 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:58:31 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2022.
Código de controle da certidão: EB7D.5AC3.BFA3.6FC6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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09/09/22, 15:14 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 17.897.400/0001-44
Razão Social:ESPLENDORA OBRAS LTDA
Endereço: R ORESTES PAVAN 310 / LUTHER KING / FRANCISCO BELTRAO / PR /

85605-535

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/08/2022 a 27/09/2022 
 
Certificação Número: 2022082901244784355397

Informação obtida em 09/09/2022 15:14:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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  Proc. Administrativo 1- 26.950/2022

De: Claudio K. - SMVO

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 09/09/2022 às 15:34:46

 

Encaminho o presente processo para prosseguir tramitação.

_

Claudio Kozan 

administrativo
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  Proc. Administrativo 2- 26.950/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 12/09/2022 às 11:38:29

 

BOM DIA

EM ANEXO ADITIVO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Proc. Administrativo 3- 26.950/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 13/09/2022 às 16:50:51

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1258_2022_Proc_26950_Aditivo_de_Meta_Fornecimento_de_paver_Esplendora_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 13/09/2022 16:51:17 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 00E9-85FE-E752-33EF 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 3 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
PARECER JURÍDICO N.º 1258/2022 

 
 
PROCESSO Nº :  26950/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
INTERESSADA : ESPLENDORA OBRAS LTDA  
ASSUNTO        :  ADITIVO DE QUANTIDADE 

 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Viação e Obras em que 

pretende seja efetuado aditivo ao Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº. 828/2022 
(Pregão Eletrônico nº 122/2021), que tem por objeto o fornecimento de paver, especificamente 
para acrescentar quantitativo ao item 02, do lote 01, importando no total de R$ 49.086,31 
(quarenta e nove mil oitenta e seis reais e trinta e um centavos), sendo que o valor 
originalmente contratado é de R$ 490.863,12. 

 
Anexou cópia do contrato.  
 
É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Estabelece o artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993: 
 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 

seguintes casos: 

I – unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 
Por sua vez, o § 1º do mesmo artigo estabelece que: 
 
Art. 65. (...) 

§ 1.º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite 

de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. (Grifei) 
 

Cumpre ressaltar que a alteração contratual é admitida pela doutrina pátria e pela 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
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Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
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jurisprudência. Conforme ensina JOEL DE MENEZES NIEBUHR1: 
 
“... É legítimo que se proceda às alterações contratuais tanto diante de fatos novos e imprevisíveis 
quanto diante de equívocos detectados no projeto básico ou documento equivalente. (...) O melhor seria 

que não houvesse equívocos. Entretanto, o planejamento das licitações e contratações não é perfeito; 

ocorrem falhas. Caso os equívocos não pudessem ser corrigidos, na maioria das situações, a 

Administração seria forçada a rescindir os contratos, incorrendo em custos amplíssimos, dentre os 

quais os decorrentes das indenizações devidas aos contratados, além de realizar nova licitação e novo 

contrato, postergando a satisfação do interesse público. Portanto, não se harmoniza com o princípio da 

proporcionalidade a solução que impõe à Administração ônus tão pesados, impedindo-a de corrigir os 

equívocos por meio das alterações contratuais...”. 
 

Aliás, outro não é o entendimento exarado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
 

“1. É lícito à Administração Pública proceder à alteração unilateral do contrato em duas hipóteses: (a) 

quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica; (b) 

quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65, I, a e b). (...) 

4. A modificação quantitativa do valor contratado (acréscimo/supressão) deve corresponder, em igual 

medida, à alteração das obrigações dos sujeitos da relação jurídica (Administração Pública e 

particular), ou seja, a variação do preço deve guardar uma relação direta de proporcionalidade com 

aumento/diminuição do objeto, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro, enriquecimento sem 

causa e frustração da própria licitação” (REsp nº 666.878/RJ, 1ª T., rel. Min. Denise Arruda, j. em 

12.06.2007, DJ de 29.06.2007). 

 
No presente caso, a Secretaria interessada justifica o aditivo para dar continuidade 

ao fornecimento de materiais para a construção de passeios para os pedestres até a conclusão 
da vigência contratual e a tramitação de um novo processo licitatório.  

 
Ademais, observa-se que os limites estabelecidos pela legislação de regência, sendo 

25% para acréscimos ou supressões, devem ser respeitados, conforme preconizado no § 1º do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
Adverte-se, contudo, que é de inteira responsabilidade da Administração a aferição 

do percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que a análise 
da Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente jurídicos da contratação.  
 

Por fim, verifica-se que o prazo de vigência encerrará em 22/08/2023, sendo que o 
requerimento de aditivo foi protocolado em 09/09/2022, operando-se a tempestividade do 
direito de repactuar.  
 
3 CONCLUSÃO 
 

 

                                                 
1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 2.ª edição revista e ampliada. 

Belo Horizonte: Fórum, 2011, pág. 826. 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
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Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
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ANTE O EXPOSTO, com arrimo nos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 

65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/1993, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido para o fim de 
acrescer quantitativo ao item 02, do lote 01 do Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº. 
828/2022 (Pregão Eletrônico nº 122/2021), firmado com a empresa ESPLENDORA OBRAS 

LTDA, no valor total de R$ 49.086,31. 
 
Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993,2 necessário encaminhamento à 

Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o aditamento. 
 
Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, 

por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.3  
 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 
 Francisco Beltrão/PR, 13 de setembro de 2022. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

            OAB/PR 41.048 

 

                                                 
2 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
3 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Proc. Administrativo 4- 26.950/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 15/09/2022 às 07:17:28

 

meta fornecimento paver

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_677_2022_esplendora.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 15/09/2022 08:59:53 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: E0C5-A99C-F8A7-0FA9 
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DESPACHO N.º 677/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  26.950/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 828/2022 – PREGÃO N.º 122/2021 
OBJETO :  FORNECIMENTO DE PAVER 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE META 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de meta ao 
Contrato n.º 828/2022, referente ao fornecimento de paver.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, contrato, cer-

tidões, documentos e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.258/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo para o 
fim de acrescer quantitativo ao item 02, do lote 01 no valor total de R$ 49.086,31. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 14 de setembro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Proc. Administrativo 5- 26.950/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 16/09/2022 às 09:52:55

 

BOM DIA

EM ANEXO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS Nº
828/2022 PREGÃO Nº 122/2021, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_VALOR_CONT_828_2022_ESPLENDORA_OBRAS_LTDA.pdf

PUBLICACAO_828_2022_2022_09_15_042.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  

 
1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS Nº 828/2022 

PREGÃO Nº 122/2021 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e de outro lado a 
empresa ESPLENDORA_OBRAS LTDA , na forma abaixo: 

 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 

Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF nº 
020.762.969-21. 

 
CONTRATADO: , ESPLENDORA_OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 17.897.400/0001-44, estabelecida na Rua ORESTE PAVAN, 310, CEP: 85605535, Bairro LUTHER 
KING, na cidade de FRANCISCO BELTRÃO/PR. 

 
OBJETO: Prestação de serviços, o fornecimento de paver (inter travado) para Secretaria de Viação e 

Obras. 
 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria de Viação e Obras, o Departamento 

Jurídico opinou pelo deferimento de aditivo para fim de acrescer quantitativo, conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 26.950/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido o valor no item 02, lote 01 conforme abaixo especificado: 

 
Lote Item Código  

 
Descrição  Unidade Quantidade Preço 

unitário R$ 
Preço total R$ 

001 2 77039 PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO 
PAVER (PEDRA HOLANDESA), DE FORMATO 
RETANGULAR DE 10x20x6 CM, ANTIDERRAPANTE, NA 
COR VERMELHA, PODOTATIL PARA ALERTA E 
DIRECIONAL, COM RESISTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 
35 Mpa, BEM COMO OUTROS PARÂMETROS EXIGIDOS 
NA NBR 9781/13.     

M2 863,13 56,87 49.086,20 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam 
um só efeito. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco 

por cento) do total contratado, permitido pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 – art. 65. 
 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta 

seus efeitos legais e jurídicos. 
 

Francisco Beltrão, 15 de setembro de 2022. 
 

CLEBER FONTANA 
CPF Nº 020.762.969-21 
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•Tetracloreto de carbono; 
•Tolueno; 
•Xilenos. 

5 71051 

Análise de águas superficiais de acordo com Portaria IAP 259/2014, considerando os 
seguintes parâmetros: 
•DBO; 
•DQO; 
•OD; 
•pH; 
•Toxicidade (Daphnia magna); 
•Fósforo Total; 
•Sólidos em Suspensão (mg/L). 

UN 18,00 570,22 10.263,96 

6 71052 
Coleta de amostras, frascaria de amostragem e demais despesas relacionadas à coleta de 
amostra. 

SERV 33,00 63,42 2.092,86 

    Valor Total do Serviço 29.499,78 

  
Francisco Beltrão, 15 de setembro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:67CBA277 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ESPLENDORA_OBRAS LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 828/2022 – Pregão nº 122/2021. 
OBJETO: Prestação de serviços, fornecimento de paver (inter travado) para Secretaria de Viação e Obras. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria de Viação e Obras, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de aditivo para 
fim de acrescer quantitativo, conforme o contido no Processo Administrativo nº 26.950/2022. 
Fica acrescido o valor no item 02, lote 01 conforme abaixo especificado: 
  

Lote Item 
Código 
  Descrição Unidade Quantidade Preço unitário R$ Preço total R$ 

001 2 77039 

PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA 
HOLANDESA), DE FORMATO RETANGULAR DE 10x20x6 CM, ANTIDERRAPANTE, 
NA COR VERMELHA, PODOTATIL PARA ALERTA E DIRECIONAL, COM 
RESISTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 35 Mpa, BEM COMO OUTROS 
PARÂMETROS EXIGIDOS NA NBR 9781/13. 

M2 863,13 56,87 49.086,20 

  
Francisco Beltrão, 15 de setembro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:2E3E25F4 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretário Municipal da Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, tornam público extrato de Termo Aditivo de Contrato: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CABANHA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME. 
ESPÉCIE: Contrato de Locação nº 726/2021 – Dispensa de Licitação nº 87/2021. 
OBJETO: Locação do imóvel composto por sala comercial medindo aproximadamente 300m2, localizada na Rua Antonina, nº 703, centro, 
sobre o lote nº 20 da quadra nº 269, matrícula nº 20.190 do Registro de Imóveis 1º Oficio, para instalação da Biblioteca Municipal. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento 
de prorrogação de prazo do contrato, bem como reajuste de valores pelo índice negociado em 8,59% (oito virgula cinquenta e nove por cento), 
conforme o contido no Processo Administrativo nº 24.736/2022. 
Fica prorrogado o prazo de locação por mais 12 (doze) meses, ou seja, até dia 12 de setembro de 2023, conforme abaixo especificado: 
  

Item Código Objeto 
Valor mensal 
R$ 

Reajuste 
(%) 

Valor mensal 
atualizado R$ UN QTD 

Valor total acrescido ao 
contrato R$ 

01 78054 
. Locação do imóvel composto por sala comercial medindo aproximadamente 300m2, localizada na 
Rua Antonina nº 703, Centro, sobre o lote nº 20 da quadra nº 269, matrícula nº 20.190 do Registro de 
Imóveis 1º Oficio, para instalação da Biblioteca Municipal, pelo período de 12 meses. 

4.500,00 8,59 4.886,55 Mês 12 58.638,60 

  
Francisco Beltrão, 12 de setembro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:E6BE9156 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e senhor CLARA MASCHIO. 
ESPÉCIE: Contrato de Locação 985/2019 – Dispensa de Licitação nº 115/2019. 
OBJETO: Locação do imóvel composto por sala comercial, com área de 110m2, localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 937, no Bairro São 
Miguel, sobre o lote nº 11 da quadra nº 321, matrícula nº 4.242 do Primeiro Oficio, para instalação do Programa ―POUPA TEMPO‖. 
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