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Proc. Administrativo 24.310/2023

De: Nelson V. - GVP-PC
Para: SMA-LC-ALT - Alteracdes Contratuais e Outros/Aditivos - A/C Maria L.

Data: 05/09/2023 as 08:15:02

Setores envolvidos:

SMPP, IPPUB, SMVO, GVP-PC, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

ADITAMENTO CONCRESOLUS, CONTRAT0942/2022, TP 12/2022

BOM DIA PREZADOS!

Segue Processo Administrativo para ADITAMENTO de PRAZO E VALOR, junto a empresa CONCRESOLUS
CONTROLE TECNOLOGICO LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o n° 15.828.566/0001-83, com sede na Rua
ONIX, 549, CEP: 85806680, Bairro ESMERALDA, na cidade de CASCAVEL/PR, telefones (45) 3096-2888 e (45)
99924-3342, doravante designada CONTRATADA, representada neste ato pelo senhor APARECIDO PIMENTEL
EUZEBIO, portador do CPF n° 586.209.409-10, RG n° 3.700.381-6 , como segue:

ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N°942/2022, TOMADA DE PREGO
N°12/2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Viemos por meio de este SOLICITAR E JUSTIFICAR ao Departamento de Licitagbes, a necessidade de
ADITAMENTO DE PRAZO CONTRATUAL, POR MAIS 12(DOZE) MESES E DE VALOR, a partir do dia 19 de
Setembro de 2023, data de término do contrato firmado junto a empresa.

Da contratagao:

Especificacdo do Objeto: contratagdo de servigos geotécnicos/geoldgicos, para subsidiar a elaboracdo de
projetos técnicos de engenharia de obras e infraestrutura, incluindo servicos de sondagem, ensaios, laudos,
memoriais descritivos, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, especificagbes técnicas e demais
documentos necessarios, para as obras novas e para reformas que serdo executadas pela Municipalidade, de
acordo com as especificacdes abaixo:

Cédigo Preco
Lote | ltem Descrigéo Unidade | Quant unitario Prego total
Rg O

SONDAGEM SPT — STANDARD PENETRATION TEST (SPT). SONDAGEM
SPT — STANDARD PENETRATION TEST (SPT). (Sondagem a percussao ou
sondagem de simples reconhecimento), conforme a Norma ABNT NBR
6484/2020 para até 08(oito) metros de profundidade;Emissao de

001 | 1 83099 relatorio/boletim de sondagem conforme norma técnica e recolhimento de ART UN
— Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT de cada servigo
executado;Incluso mobilizagéo e desmobilizagéo (ligacdes provisorias de
agua, energia elétrica, transporte de equipamentos e de pessoas, construgdo
de abrigos, laudos técnicos, ART/RRT, entre outros, necessarios para
execugao dos servigos).

300,00 |827,92 248.376,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/A4A7-52E1-6CAA-99E1 e informe o cédigo A4A7-52E1-6CAA-99E1

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRE PIRIH PECOITS
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001 |2 83100 Metro extra para finalidade de adequar a sondagem a resisténcia necessaria

: M 1.500,00 89,90 | 134.850,00
do projeto.

Da Justificativa:

Justificando que é de interesse da administracdo e da empresa, conforme manifestagdo de ambas as partes,
realizada através do oficio N°12362/2023.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposi¢ao sobre qualquer duvida ou esclarecimentos.
Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideracao.
Atenciosamente.

Nelson Venzo

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/A4A7-52E1-6CAA-99E1 e informe o cédigo A4A7-52E1-6CAA-99E1

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRE PIRIH PECOITS
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: A4A7-52E1-6CAA-99E1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«  ALEXANDRE PIRIH PECOITS (CPF 706.XXX.XXX-25) em 05/09/2023 11:58:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/A4A7-52E1-6 CAA-99E1
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Proc. Administrativo (Nota interna 05/09/2023 08:18) 24.310/2023

De: Nelson V. - GVP-PC
Para: -

Data: 05/09/2023 as 08:18:36

BOM DIA!
Rafael Dal Zotto - IPPUB
(@ e[leM e ¥2Ta RS\ ®lpara acompanharem o processo.

O aceite da empresa esta destacado no oficio Oficio 12.362/2023 - ADITAMENTO DE PRAZO, 12 MESES ()com a
concordancia do representante da empresa.

cordialmente

Nelson Venzo

1Doc: Proc. Administrativo 2- 24.310/2023 4/31



Oficio 12.362/2023

De: Nelson V. - GVP-PC
Para: CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

Data: 01/09/2023 as 13:24:37

Boa tarde prezados!

Venho atraves deste solicitar a empresa a concordancia para aditivar o contrato n°® 942/2022, da TP 12/2022, por
mais 12 (doze) meses, visto que possui saldo para mais um periodo, e ainda que este tera sua vigéncia expirada na
data do dia 19/09/2023.

Sem mais, aguardo deferimento ate a data do dia 06/09/2023. Visto que precisamos tramitar o aditamento, caso seja
aceito pela empresa antes do encerramento do contrato.

Cordialmente

Nelson Venzo

1Doc: Proc. Administrativo 24.310/2023 | Anexo: CONT_942 _CONCRESOLUS_CONTROLE_TECNOLOGICO_LTDA_ME.pdf (6/10) 5/31



Oficio 1- 12.362/2023

De: CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA
Para: -

Data: 04/09/2023 as 16:01:42

Boa tarde,

Aceitamos o prorrogamento de prazo referente ao contrato citado.

1Doc: Proc. Administrativo 24.310/2023 | Anexo: CONT_942 CONCRESOLUS_CONTROLE_TECNOLOGICO_LTDA_ME.pdf (7/10) 6/31



PREFEITURA DE
O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE! 1 Doc

Oficio 2- 12.362/2023

De: CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA
Para: -

Data: 04/09/2023 as 16:01:59
Setores envolvidos:

GVP-PC

ADITAMENTO DE PRAZO, 12 MESES

1Doc: Proc. Administrativo 24.310/2023 | Anexo: CONT_942 _CONCRESOLUS_CONTROLE_TECNOLOGICO_LTDA_ME.pdf (8/10)
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/1927-5D0F-0657-20EC e informe o codigo 1927-5D0F-0657-20EC

Assinado por 1 pessoa: APARECIDO PIMENTEL EUZEBIO
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacao: 1927-5D0F-0657-20EC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«" CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA (CNPJ 15.828.566/0001-83) VIA PORTADOR
APARECIDO PIMENTEL EUZEBIO (CPF 586.XXX.XXX-10) em 04/09/2023 16:02:42 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/1927-5D0F-0657-20EC

1Doc: Proc. Administrativo 24.310/2023 | Anexo: CONT_942 CONCRESOLUS_CONTROLE_TECNOLOGICO_LTDA_ME.pdf (9/10) 8/31



Oficio 3- 12.362/2023

De: Nelson V. - GVP-PC
Para: Nelson V. - GVP-PC

Data: 04/09/2023 as 17:01:32

boa tarde!
Perfeito, vamos encaminhar o aditamento.
att

Nelson Venzo

1Doc: Proc. Administrativo 24.310/2023 | Anexo: CONT_942_CONCRESOLUS_CONTROLE_TECNOLOGICO_LTDA_ME.pdf (10/10) 9/31



Proc. Administrativo 1- 24.310/2023

De: Maria L. - SMA-LC-ALT
Para: SMA-PGM-JEA - Juridico/ Editais e Aditivos - A/C Camila B.

Data: 05/09/2023 as 09:22:51

BOM DIA

SEGUE ADITIVO DE PRAZO E VALOR PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.
OBRIGADA

EM ANEXO CONTRATO

Maria Catarina Pereira Lima
agente administrativo

Anexos:
CONT_942_CONCRESOLUS_CONTROLE_TECNOLOGICO_LTDA_ME.pdf
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS

Contrato de Prestacdo de Servicos n° 942/2022, que entre si celebram de um lado o
municipio de FRANCISCO BELTRAO e de outro lado a empresa CONCRESOLUS
CONTROLE TECNOLOGICO LTDA -ME.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o municipio de FRANCISCO
BELTRAO, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, estado do Paran3,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n°® 020.762.969-21 e
abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, CONCRESOLUS
CONTROLE TECNOLOGICO LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o n° 15.828.566/0001-83,
com sede na Rua ONIX, 549, CEP: 85806680, Bairro ESMERALDA, na cidade de
CASCAVEL/PR, telefones (45) 3096-2888 e (45) 99924-3342, doravante designada
CONTRATADA, representada neste ato pelo senhor APARECIDO PIMENTEL EUZEBIO,
portador do CPF n°® 586.209.409-10, RG n° 3.700.381-6, estando as partes sujeitas as
normas da Lei 8.666/93 e suas alteragbes subsequentes, ajustam o presente contrato em
decorréncia da licitagao realizada através do processo de Tomada de pregos n° 12/2022,
mediante as seguintes clausulas e condic¢des.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto do presente termo € a contratagdo de servigos geotécnicos/geoldgicos, para
subsidiar a elaboracdo de projetos técnicos de engenharia de obras e infraestrutura,
incluindo servigos de sondagem, ensaios, laudos, memoriais descritivos, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART, especificagcbes técnicas e demais documentos
necessarios, para as obras novas e para reformas que serdo executadas pela
Municipalidade, de acordo com as especificacées abaixo:

Lote |ltem [Codigo |Descrigao Unidade Quant Preco Preco total
unitario R$ R$
001 1 83099 [SONDAGEM SPT — STANDARD PENETRATION UN 300,00 827,92 248.376,00

TEST (SPT). SONDAGEM SPT - STANDARD
PENETRATION TEST (SPT). (Sondagem a
percussao ou sondagem de simples
reconhecimento), conforme a Norma ABNT NBR
6484/2020 para até 08(oito) metros de
profundidade;Emissdo de relatério/boletim  de|
sondagem conforme norma técnica e recolhimento
de ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou
RRT de cada servigco executado;Incluso mobilizagao|
e desmobilizagdo (ligagdes provisdérias de agua,
energia elétrica, transporte de equipamentos e de
pessoas, construgdo de abrigos, laudos técnicos,
ART/RRT, entre outros, necessarios para execugao
dos servigos).

001 2 83100 [Metro extra para finalidade de adequar a sondagem a| M 1.500,00 89,90 134.850,00
resisténcia necessaria do projeto.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preco global para a execugao do objeto deste Contrato é de R$ 383.226,00 (trezentos e
oitenta e trés mil, duzentos e vinte e seis reais), daqui por diante denominado VALOR
CONTRATUAL.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pégina 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente Edital sdo
oriundos de receita prépria do Municipio.

PARAGRAFO UNICO - As despesas com a execugdo do objeto deste instrumento serdo
empenhadas na seguinte dotagdo orgamentaria:

DOTACOES

Conta da Funcional programatica Fonte de Natureza da despesa Grupo da fonte
despesa recurso

240 02.001.04.122.0401.2003 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
3380 07.002.12.361.1201.2032 104 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
3610 07.002.12.365.1201.2033 104 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
7680 11.001.15.452.1501.2063 511 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
8440 11.003.06.182.1503.2069 515 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
2541 06.005.08.244.0801.2026 934 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
4850 07.005.13.392.1301.2042 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
7990 11.001.15.452.1501.2065 511 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
1160 05.002.23.122.2301.2011 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
3800 07.002.12.365.1201.2034 103 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
9470 13.001.04.121.0402.2077 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
9620 13.003.15.125.1502.2079 509 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
5180 08.006.10.122.1001.2044 494 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
4140 07.002.12.367.1201.2036 104 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
440 03.002.04.122.0404.2004 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
740 04.002.04.123.0403.2006 510 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
7190 09.001.20.606.2001.2061 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
8770 11.004.26.782.2002.2071 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
9280 12.002.18.542.1801.2076 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio
10060 14.001.27.812.2701.2081 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE ENTREGA

O pacote incluindo todos os projetos, memoriais e laudos deverédo ser apresentados em
DWG (AutoCAD 2004 ou compativel) e em PDF, memoriais em processadores de texto
tipo Word (ou compativel), planilhas eletronicas tipo Excel (ou compativel), através de
midia eletrénica (CD/DVD/PENDRIVE) ou enviados através do e-mail indicado pelo
solicitante do projeto, no prazo maximo de 30 dias, contados do envio pelo Municipio da
nota de empenho juntamente com o projeto arquitetbnico basico. Além da forma de envio
realizada, a contratada fica com obrigacdes legais de realizar protocolo via sistema 1Doc
para comunicar o envio dos projetos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Apés a entrega dos projetos, memoriais, laudos, relatérios e
planilhas entregues em modo digital, a contratada tera mais 03 (trés) dias uteis para
realizar a entrega do pacote de projetos assinados em duas vias impressos em papel
sulfite com dimensdes normatizadas e de forma a permitir boa visibilidade e entendimento
dos elementos graficos.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA devera registrar ART junto ao CREA/PR e
referente aos projetos/servicos a qual devera ser entregue juntamente com o
comprovante de pagamento no pacote de projetos em modo fisico (papel sulfite).

PARAGRAFO TERCEIRO - Os projetos que dependerem de aprovacédo nos diversos
orgaos de fiscalizagdo e controle, (PREFEITURA e demais entidades) deverdo ser

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103

Pagina 2
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

entregues aprovados, ou se nao for possivel a aprovagdo no prazo estabelecido para a
entrega, deverao ser apresentados os comprovantes da solicitagdo de analise.

PARAGRAFO QUARTO - Os servicos geotécnicos e geoldgicos deverdo ser
apresentados em processadores de texto tipo Word (ou compativel) ou planilhas
eletrbnicas tipo Excel (ou compativel)le em PDF, através de midia eletronica
(CD/DVD/PENDRIVE) ou enviados através do e-mail indicado pelo solicitante do projeto,
no prazo maximo de 10 dias, contados do envio pela Prefeitura de Francisco Beltrao da
nota de empenho juntamente com o projeto arquitetonico basico.

PARAGRAFO QUINTO - Quando o prazo estabelecido para a entrega dos servicos
geotécnicos e geolodgicos (30(trinta) dias) nao for suficiente para a sua elaboragdo em
funcdo das condicbes climaticas ou por quaisquer outros motivos, estranhos a vontade
das partes, que alterem fundamentalmente as condigcbes de execugdo dos servigos, a
empresa contratada devera solicitar por escrito via sistema 1Doc — por protocolo, a
intencdo de um prazo adicional para a entrega dos servicos, justificando seus motivos
para que o gestor do contrato emita seu parecer acerca da solicitagao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados da data da sua assinatura.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

a) Assegurar a execugao do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservagao dos
servigos executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT;

b) Dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa
atrasar ou impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

c) Nao manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

d) Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

e) Examinar completamente as especificagcbes técnicas, memoriais e todos os
documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso
do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da documentagao
completa e satisfatoria;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato. No caso da
propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato, a
CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de
eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragao Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagao contratual e sujeitar-se a
aplicagao das penalidades cabiveis.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quaisquer notificacdes referidas neste instrumento contratual
deveréo ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor e fiscal do contrato.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pégina 3
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

a) Fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa
execucgao do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar a previs&o orgamentaria dos recursos;

c) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste
Contrato e mediante aprovacdo da equipe de acompanhamento técnico, da equipe de
fiscalizagao contratual, do gestor do contrato e do ordenador da despesa;

d) Garantir a CONTRATADA acesso a documentacgao técnica necessaria para a execugao
do objeto do presente Contrato;

e) Garantir a CONTRATADA acesso as suas instalagdes;

f) Emitir atestados ou certiddes de avaliacdo dos servigos prestados, dos servigos
executados ou daquilo que for produzido pelo contratado;

g) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar as suas
possibilidades de corregao.

CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentacéo da
Nota Fiscal, acompanhada pela ordem de servigos (quando houver), devidamente
assinada pelo fiscal designado pelo Municipio e acompanhada ainda das CND’s do
FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e apds o recebimento definitivo do objeto, através de
transferéncia eletronica para a conta bancaria da CONTRATADA indicada pela mesma,
da seguinte forma:

a) 100% do valor da nota de empenho mediante apresentacdo do pacote de projetos,
memoriais e planilhas, entregues assinados em duas vias impressos em papel sulfite
(meio fisico), incluindo ART, aprovagao ou comprovantes da solicitacdo de analise nos
diversos 6rgéos de fiscalizagédo e controle, quando for o caso.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As notas fiscais deverdo conter a discriminacdo dos servicos
e do valor unitario e total dos servigos realizados e deverao ser aferidas pelo fiscal dos
servigos designado pelo Municipio.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento sera sustado
até que providéncias pertinentes sejam tomadas por parte da proponente, emitente da
fatura.

PARAGRAFO TERCEIRO - As faturas deverao ser entregues na sede administrativa do
municipio de FRANCISCO BELTRAO, durante o horario do expediente.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento sera efetuado pela Tesouraria do Municipio,
através de transferéncia eletrdénica para a conta bancaria da CONTRATADA indicada pela
mesma.

PARAGRAFO QUINTO - Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a
Contratada devera apresentar na tesouraria do Licitador/Contratante, Certiddes de
regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

pagamento.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia
do contrato as condicbes de habilitagdo especificadas no edital (Fazendas: Federal,
Estadual e Municipal e Justica do Trabalho).

PARAGRAFO SETIMO - Em caso de ndo cumprimento pela contratada de disposicdo
contratual, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solugao, sem prejuizos de
quaisquer outras disposi¢cdes contratuais.

PARAGRAFO OITAVQ - O faturamento devera ser efetuado em nome do MUNICIPIO DE
FRANCISCO BELTRAO — CNPJ n° 77.816.510/0001-66.

CLAU§ULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA, DA FISCALIZAGAO,
GESTAO DO CONTRATO E DOS SERVICOS

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O ResponsavelTécnico pelos servigos, indicadopela
CONTRATADA ¢é osenhor GIOVANE COLLE, engenheiro civil, CREA n° PR-107851/D,
portador do CPF n° 059.454.019-43.

PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalizagdo dos servicos ficara a cargo dos servidores:

- Camila CancelierSteinhorst, engenheira civil, inscrita no CREA sob o n° PR-136170/D;
- Franciele Zapelini, arquiteta, inscrita no CAU sob o n° A-40663-5;

- LizianeTestonBehne, arquiteta, inscrita no CAU sob o n°® A38086-5

- Vanios Carlos Biehl, engenheiro civil, inscrito no CREA sob o n°® 26.006-D

- Andressa Thais Nesi, engenheira civil, inscrita no CREA sob o n° 171433-D;

- Rafael Dal Zotto, engenheiro civil, inscrito no CREA sob o n°® 179118-D;

- Heleoisa Bortot, arquiteta, inscrita no CAU sob o n° 66955-5; e

- Guilherme Seifert, arquiteto, inscrito no CAU sob o n® A17839-0.

PARAGRAFO TERCEIRO — A gest&o do presente contrato ficara a cargo do Secretario
Municipal de Planejamento, Senhor ALEXANDRE PIRIH PECOITS, inscrito no CPF/MF
sob o0 n°® 706.809.909-25 e portador do RG n°® 1.506.708-0-SSP-PR.

PARAGRAFO QUARTO - A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do
CONTRATANTE nao elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao
cumprimento das obrigagbes pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta
quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeigbes técnicas ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, as quais nédo implicarao corresponsabilidade
do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizagao.

PARAGRAFO QUINTO - Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer dnus pela rejeicdo dos
servicos considerados inadequados pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou
componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto
perdurar a vigéncia da garantia previsto no ordenamento juridico, devera ser prontamente
refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de
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quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO - Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele
resultante da ma execugcdo ou ma qualidade, em desacordo com as normas e/ou
prescricdbes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais. Correrdo por conta da
CONTRATADA as despesas relacionadas com a corregao, remogao e/ou substituicido do
servigo rejeitado.

PARAGRAFO SETIMO - A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reuniées de
gerenciamento. A finalidade sera revisar o cronograma dos servicos remanescentes e
discutir os problemas potenciais.

CLAUSULA DECIMA — DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a
efetiva apds o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVIGOS NAO PREVISTOS

Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes de quantitativos que se
fizer(em) em servigos, nos limites autorizados em lei.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A supressdo de servicos resultante de acordo celebrado
expressamente entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite
estabelecido no paragrafo anterior.

PARAGRAFO SEGUNDO - Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos
unitarios, esses serao fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como
parametro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execug¢ao dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagbes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso o CONTRATANTE seja acionada judicial ou
administrativamente, inclusive reclamacgdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do
presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e
qualquer eventual condenacgao, isentando o CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

PARAGRAFO SEGUNDO - A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a
de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e
total realizacdo dos servigos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigacao contratual e sujeitar-se a aplicagdo das penalidades cabiveis.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por
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todo e qualquer ato ilicito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagédo e/ou
necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, Ill, Cédigo Civil),
nao podendo o CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
dos servigos, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO

A CONTRATADA néo podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma
pessoa fisica ou juridica, sem autorizagao prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou
em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem autorizagao prévia, por escrito
do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a execugado dos servigos, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo da multa, sem
prejuizo de outras sanc¢des contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO - Se eventualmente for concedida a subcontratagéo no todo ou
em parte pelo CONTRATANTE, ndo reduz nem elimina as responsabilidades e
obrigagdes da CONTRATADA em decorréncia deste Contrato, nem importara em
estabelecer qualquer vinculo entre 0o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n°
8.429/1992), a Lei Federal n°® 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execucdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensagao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgao,
bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA quando ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execugdo do
contrato, comportar-se de modo inidoneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal,
podera ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuizo da
reparagao dos danos a ele causados, as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
inadimplida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apos este prazo, este Termo
sera encaminhado para abertura de processo administrativo;
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c) Multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;

d) Multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

e) Suspensédo do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito
Municipal determinar, até no maximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipéteses:

e.1) Recusar-se injustificadamente, apds ser considerado adjudicatario, a assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao;

e.2) Nao mantiver sua proposta;

e.3) Abandonar a execugao do contrato;

e 4) Incorrer em inexecugao contratual.

f) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica
Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no maximo de 5 (cinco)
anos, nas seguintes hipoteses:

f.1) Fizer declaragao falsa na fase de habilitagao;

f.2) Apresentar documento falso;

f.3) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o
procedimento

f.4) Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaga, fraude
ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou

f.5) Agir de ma fé na relagao contratual, comprovada em procedimento especifico;

f.6) Tenha sofrido condenacéo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

f.7) Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo, em virtude
de atos ilicitos praticados, em infracdes a ordem econdémica;

f.8) Tenha sofrido condenacgao definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da Lei.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As penalidades de Adverténcia, Suspensdo Temporaria e
Declaragao de Inidoneidade poderédo ser aplicadas juntamente com as penalidades de
multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - As penalidades previstas ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA APLICAGAO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situagbes, que ensejarem a aplicagdo das penalidades
previstas na clausula anterior, 0 CONTRATANTE dara inicio a processo administrativo
para apuragado dos fatos e, quando for o caso, imputagdo de penalidades, garantindo a
CONTRATADA o exercicio do contraditorio e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de
interpelacdo judicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de indenizagdo de
qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) Quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade
técnica;
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b) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer
empresas sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE;

c) Quando houver atraso dos servigos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;

d) Quando houver inadimpléncia de clausulas ou condi¢gdes contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediéncia da determinagao da fiscalizacao, e

e) Demais hipoteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/1993.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisdo do contrato, quando motivada por qualquer dos
itens acima relacionados, implicara a apuragcdo de perdas e danos, sem embargos da
aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.

PARAGRAFO SEGUNDO - Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da
data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o
percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente desembaragado, nao
criando dificuldades de qualquer natureza.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA DOCUMENTAGAO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores sao de
conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatério, projetos, cadernos de
orientacdes, anexos e pareceres que formam o processo.

CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagao em vigor e aplicaveis a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAGOES

Serao incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteracbes
nos projetos, nas especificagdes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de
execucgao ou nos valores, decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu conteudo,
bem como dos demais documentos a ele vinculados.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles
mencionados por extenso.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Francisco Beltrdo, Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
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privilegiado que seja. E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em
duas vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Francisco Beltrdo, 19 de setembro de 2022.

CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA -ME

PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE APARECIDO PIMENTEL EUZEBIO
CPF 586.209.409-10

TESTEMUNHAS:

ANTONIO CARLOS BONETTI ALEXANDRE PIRIH PECOITS

]
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PREFEITURA DE
O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE! 1Do‘

Proc. Administrativo 2- 24.310/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA
Para: GP-AJ - Assessoria Juridica

Data: 05/09/2023 as 15:09:31

Setores envolvidos:

GP-AJ, SMPP, IPPUB, SMVO, GVP-PC, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

ADITAMENTO CONCRESOLUS, CONTRAT0942/2022, TP 12/2022

Segue parecer juridico.

Att

Camila Slongo Pegoraro Bonte
Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1031_2023_Proc_24310_Aditivo_de Prazo_servico_nao_continuo_Concresolus_Controle_Tecnologico_deferimento.p!

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao@563-EF77-06D9-0C95 e informe o codigo 9563-EF77-06D9-0C95

Assinado por 1 pessoa: CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
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PARECER JURIDICO N.° 1031/2023

PROCESSO N¢ : 24310/2023

REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
INTERESSADO : CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME
ASSUNTO : TERMO ADITIVO — PRORROGACAO DE PRAZO

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Administragao em que
pretende a prorrogacao do prazo de vigéncia em 12 (doze) meses ao Contrato de Prestagao
de Servigos n.® 942/2022 (Tomada de Pregos n.® 12/2022), firmado com a pessoa juridica acima
nominada, que tem por objeto a prestagdo de servigos geotécnicos/geoldgicos para as obras
novas e para reformas que serdo executadas pela Municipalidade.

Anexou-se concordancia da contratada e copia do Contrato.
E o relatério.
2 FUNDAMENTACAO

E sabido que a Lei n® 8.666/93 admite a prorrogagao dos contratos administrativos,
excepcionalmente, nas hipoteses elencadas no art. 57, o qual impde como regra geral, em seu
caput, que a duragdo dos contratos fica vinculada a vigéncia dos respectivos créditos or¢amentdrios.

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos respectivos
créditos orcamentdrios, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os
quais poderdo ser prorrogados se houver interesse da Administracdo e desde que isso tenha sido
previsto no ato convocatdrio;

II - a prestagdo de servigos a serem executados de forma continua, que poderdo ter a sua duragdo
prorrogada por iguais e sucessivos periodos com vistas 4 obtengdo de precos e condigdes mais
vantajosas para a administracdo, limitada a sessenta meses;

III - (Vetado).

IV - a0 aluguel de equipamentos e a utilizagdo de programas de informdtica, podendo a duragdo
estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses apds o inicio da vigéncia do contrato.

V - as hipdteses previstas nos incisos 1X, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderdo ter
vigéncia por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administragdo.

A regra prevista na legislagao, portanto, é que os contratos administrativos sao
improrrogéveis. Findo o periodo de vigéncia, o contrato se encerra. No entanto, a propria lei
admite exceg¢Oes nas quais os contratos poderao ser prorrogados.

Pela andlise do objeto da contrata¢ao — locacdo de estruturas e equipamentos para
eventos — nao se tratam de servigos de natureza continuada. De acordo com a explicacao de
Marcal JUSTEN FILHO:
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A identificacdo dos servigos de natureza continua ndo se faz a partir do exame propriamente da
atividade desenvolvida pelos particulares, como execug¢do da prestacdo contratual. A continuidade do
servico retrata, na verdade, a permanéncia_da necessidade publica a ser satisfeita. Ou seja, o
dispositivo abrange os servigos destinados a atender mnecessidades piiblicas permanentes, cujo
atendimento ndo exaure prestacio semelhante no futuro.

Estdo abrangidos ndo apenas os servigos essenciais, mas também as necessidades piiblicas permanentes
relacionadas com atividades de menor relevincia (tal como limpeza, por exemplo). O que é
fundamental é a necessidade ptiblica permanente e continua a ser satisfeita através de um servico. (...)
A regra da prorrogabilidade ndo se vincula a importdncia do servigo, mas a previsibilidade da
existéncia de recursos orcamentdrios para seu futuro custeio. Lembre-se que o dispositivo do art. 57
vincula-se a disciplina orcamentdria. Um servico continuo, relacionado com uma necessidade
permanente e renovada, poderd ser contratado com previsdo de prorrogacdo porque se presume que
sempre haverd inclusdo de verbas para sua remuneracio no futuro. Logo, é perfeitamente possivel que
um servigo continuo ndo apresente maior essencialidade — tal como se passa, sob certo dngulo, como o
servico comum de limpeza.!

Importante observar, ainda, a redagao do §1° IV, do supramencionado artigo que
trata da possibilidade de prorrogacao dos demais contratos administrativos prevista na Lei
n.2 8.666/1993, litteris:

§1¢ Os prazos de inicio de etapas de execucio, de conclusio e de entrega admitem prorrogacio,
mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I- alteragdo do projeto ou especificages, pela Administragdo;

II- superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicdes de execugdo do contrato;

II- interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da Administragio;

IV- aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
V- impedimento de execucio do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragio em
documento contempordneo a sua ocorréncia;

VI- omissdo ou atraso de providéncia a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do contrato, sem
prejuizo das sangoes legais aplicdveis aos responsdveis.

Como dito, embora se trate de prestagao de servigos, estes ndo ocorrem de forma
continua, vez que nao sao pagos por mes, e sim por servigo eventualmente realizado,
caracterizando vicio de ilegalidade e ndo se enquadrando em nenhuma hipdtese prevista no
art. 57, da Lei n2 8.666/93.

Assim, o ato de prorrogacao do contrato de prestacao de servigos ndo apresenta
amparo legal, pois ndo se enquadra nas hipdteses previstas no art. 57, da Lei n% 8.666/93,
sendo que somente seria possivel no caso de ocorrer algumas das condi¢des legais acima
elencadas (art. 57 §19).

1 JUSTEN FILHO, Marcal. Comentirios a lei de licitagdes e contratos administrativos. 15 ed. Sao Paulo:
Dialética, 2012. p. 831-832.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Entretanto, no caso em apreco é possivel a prorrogacdo pretendida somente em
razdao da ocorréncia de uma das condi¢Ges elencadas no art. 57, §12, da mesma Lei,
especificamente no inciso VI, ja que ha saldo e se trata de prorrogagao apenas para viabilizar

a realizacdao de um novo processo licitatério. No presente caso, o pedido de prorrogacao em
mais 12 (doze) meses ndo equivale ao periodo adequado ao atendimento das justificativas
apresentadas.

Por fim, verifica-se que o prazo de vigéncia do contrato finda em 19/09/2023 ao
passo que o requerimento de aditivo foi protocolado em 05/09/2023, operando-se a
tempestividade do direito de repactuar.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do pedido de prorrogacao
do prazo de vigéncia em 12 (doze) meses ao Contrato de Prestagao de Servigos n.? 942/2022
(Tomada de Pregos n.® 12/2022), por nao se tratar de servigo continuo, sugerindo-se o prazo
maximo de 120 (cento e vinte) dias e o encaminhamento imediato a Secretaria de origem
para dar inicio a fase interna de licitagdo para o mesmo objeto. De consequéncia, recomenda-
se:

(a) encaminhamento a autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2°,> da Lei n.® 8.666/1993;

(b) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 2°,° da
Lei Organica Municipal;

(c) o Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos devera elaborar o aditivo
imediatamente, com a devida motivacao, respeitando-se o prazo de 120 (cento e vinte) dias

sugerido, até porque é vedada a prorrogagao por prazo indeterminado (art. 57, § 3°, da LLC).
Eo parecer, submetido a honrosa apreciacao de Vossa Senhoria.
Francisco Beltrao/PR, 05 de setembro de 2023.
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE

DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

2 “Art. 57. (...) § 2% Toda prorrogagao de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

3 “Art. 83. (...) § 2% O controle interno buscara manter a regularidade na realizacdo da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execucao or¢amentdria e os resultados alcancados,
bem como a perfeita execucdo dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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Proc. Administrativo 3- 24.310/2023
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PROCESSO N.¢
REQUERENTE
LICITACAO
OBJETO

ASSUNTO

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

DESPACHO N.° 519/2023

: 24.310/2023
: SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS
: CONTRATO N.2942/2022 —- TOMADA DE PRECOS N.° 012/2022
PRESTACAO DE SERVICOS GEOTECNICOS/GEOLOGICOS PARA AS OBRAS NOVAS E
PARA REFORMAS QUE SERAO EXECUTADAS PELA MUNICIPALIDADE
: REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagao de termo aditivo de prazo ao
Contrato n.? 942/2022, referente a prestacdo de servicos geotécnicos/geologicos para as
obras novas e para reformas que serdo executadas pela Municipalidade.

Constam do processo administrativo a solicitagao da Secretaria, fotocopia do
Contrato, certiddes e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.® 1.031/2023, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, EXCEPCIONALMENTE, DEFIRO
PARCIALMENTE o pedido de aditivo de prazo por 180 (cento e oitenta) dias.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 06 de setembro de 2023.

Cleber Fontana
Prefeito Municipal
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Proc. Administrativo 4- 24.310/2023

De: Maria L. - SMA-LC-ALT
Para: -

Data: 12/09/2023 as 09:21:00

BOM DIA

EM ANEXO: 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° 942/2022 TOMADA DE
PRECO N° 012/2022,

PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.
OBRIGADA

Maria Catarina Pereira Lima
agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_PRAZO_CONT 942 2022 CONCRESOLUS_CONTROLE_TECNOLOGICO_LTDA ME.pdf
PUBLICACAO_1_CONT 942 2022.pdf
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

12 TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS Ne¢ 942/2022
TOMADA DE PRECO N¢012/2022

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa
CONCRESOLUS ONTROLE TECNOLOGICO LTDA -ME, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercicio, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF N®
020.762.969-21.

CONTRATADA: CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o n®
15.828.566/0001-83, com sede na Rua ONIX, 549, CEP: 85806680, Bairro ESMERALDA, na cidade de
CASCAVEL/PR, telefones (45) 3096-2888 e (45) 99924-3342.

OBJETO: Contratagao de servigos geotécnicos/geoldgicos, para subsidiar a elaboracdo de projetos técnicos de
engenharia de obras e infraestrutura, incluindo servicos de sondagem, ensaios, laudos, memoriais descritivos,
Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART, especificagdes técnicas e demais documentos necessarios, para as
obras novas e para reformas que serao executadas pela Municipalidade.

JUSTIFICATIVA: Em atengdo ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Viagdo e Obras, a
Procuradoria Juridica opinou pelo deferimento de prorrogagao parcial de prazo do contrato, conforme o contido no
Processo Administrativo n? 24.310/2023.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigéncia do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, ou
seja, até o dia 16 de janeiro de 2024.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados em todos os termos e condigdes as demais clausulas da Ata de
Registro de Precos, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de
que juntos produzam um so6 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que 0 mesmo surta seus
legais e juridicos efeitos.

Francisco Beltrdo, 11 de setembro de 2024.

CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME
CLEBER FONTANA CONTRATADA
APARECIDO PIMENTEL EUZEBIO
CPF 586.209.409-10

CPF {1207 762.969-21
PREFEINZiONICIPAL
COXTRATANTE

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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IVANIR PAULO PROLO
Presidente
Publicado por:
Felipe Mello
Cédigo Identificador:0255BB95

CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
PORTARIA N° 061, DE 11 DE SETEMBRO DE 2023

Autoriza o pagamento de didrias aos vereadores
abaixo especificado e dé outras providéncias

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE FRANCISCO BELTRAO, Estado do Parand, no uso de suas
atribui¢des legais:

RESOLVE:

Art. 1° Autoriza o pagamento de didrias aos vereadores abaixo
especificado e d4 outras providéncias.

ELETRONICO n° 42/2023 com vigéncia de 20/03/2023 a
18/03/2024 conforme segue:

ATA SRP N° DETENTORA: CNPJ n®:
343/2023 L FFDOS SANTOS 46.053.194/0001-94
344/2023 SANDER SERVICOS DE USINAGEM LTDA | 04.132.587/0001-43

Nome N° Autorizagdo N°. Didrias Destino

Rodrigo Inhoatto 083/2023 3,0 Foz do Iguagu - PR

Valmir Ant6nio Tonello 084/2023 3,0 Foz do Iguagu - PR

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.
Francisco Beltrao, 11 de setembro de 2023

IVANIR PAULO PROLO
Presidente
Publicado por:
Iani Mara da Silveira
Codigo Identificador:4601D2F5

DEPARTAMENTO DE LICIT~A(;(~)ES E CONTRATOS
AVISO DE SUSPENSAO DE PREGAO

AVISO DE SUSPENSAO

EDITAL N° 127/2023

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS de sacos de polietileno para
acondicionamento de lixo, para utilizacio na manutencdo da
Municipalidade.

O Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parand, torna publico
que fica SUSPENSO o Pregdo Eletrdonico n° 127/2023, conforme
solicitacdo da Secretaria.

Francisco Beltrdo, 11 de setembro de 2023.

DANIELA RAITZ
Pregoeira

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Cédigo Identificador: 15D8C171

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO TRIMESTRAL DE PRECOS REGISTRADOS

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PUBLICACAO TRIMESTRAL DE PRECOS REGISTRADOS

O Municipio de Francisco Beltrdo, Orgdo Gerenciador do Sistema de
Registro de Pregos, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal n°®
10.520/2002, Decreto Federal n® 7892/13 e Decreto Municipal n°®
176/2007, torna publico:

1) Publicacio trimestral de REGISTRO DE PRECOS para pegas
que serdo utilizadas na manutencgdo de veiculos leves, médios, pesados
e motocicletas, da frota da Municipalidade, conforme edital e proposta
que ficam fazendo parte integrante deste instrumento. PREGAO

Os precos registrados na integra poderdo ser consultados webpage:
http://www .franciscobeltrao.pr.gov.br licitagdes — SRP — Sistema de
Registro de Precos.

Francisco Beltrdo, 20 de junho de 2023.

SAMANTHA PECOITS
Sistema de Registro de Precos - SRP
Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Codigo Identificador:059447F4

DEPARTAMENTO DE L~ICITAC(~)ES E CONTRATOS
PUBLICACAO DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Administracdo da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrdo, Estado do Parand, com base na Lei Federal
8.666/93 e legislacdo complementar, tornam publico extrato de Termo
Aditivo:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdio - PR e a empresa
CONCRESOLUS ONTROLE TECNOLOGICO LTDA -ME.
ESPECIE: Contrato de Prestacdo de Servicos n® 942/2022 — Tomada
de Pregos n° 012/2022.

OBJETO: Contratagdo de servicos geotécnicos/geoldgicos, para
subsidiar a elabora¢do de projetos técnicos de engenharia de obras e
infraestrutura, incluindo servicos de sondagem, ensaios, laudos,
memoriais descritivos, Anota¢do de Responsabilidade Técnica - ART,
especificacdes técnicas e demais documentos necessdrios, para as
obras novas e para reformas que serdo executadas pela
Municipalidade.

JUSTIFICATIVA: Em atencdo ao pedido protocolado pela Secretaria
Municipal de Viacdo e Obras, a Procuradoria Juridica opinou pelo
deferimento de prorrogacdo parcial de prazo do contrato, conforme o
contido no Processo Administrativo n® 24.310/2023.

ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigéncia por mais 120 (cento e
vinte) dias, ou seja, até o dia 16 janeiro de 2024.

Francisco Beltrdo, 11 de setembro de 2023.
Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Cédigo Identificador:FF21F329

DRH
EDITAL 263-23 AUXILIAR DE ACOMPANHAMENTO
ESPECIALIZADO PSS 096-2023

EDITAL N° 263/2023

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parand, no uso
de suas atribui¢des legais, considerando as disposi¢des do Edital n°®
096/2023;

RESOLVE

Art. 1° - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s),
aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do
Edital n® 096/2023, para provimento de necessidade tempordria de
excepcional interesse publico, para comparecerem no Departamento
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo,
no prazo de 02 (dois) dias tteis apdés a data de publicacdo deste
Edital no Diario Oficial do Municipio, para comprovagdo das
informagdes apresentadas na inscricdo e demais documentos
necessdarios, a fim de habilitarem-se a respectiva contratacgio.

CARGO - AUXILIAR DE
ESPECIALIZADO

ACOMPANHAMENTO
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