



TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

PROJETO: Execução de iluminação pública com luminárias em LED

LOCALIZAÇÃO: Bairro Água Branca, Av. Duque de Caxias

EMPRESA CONTRATADA: TDA Engenharia LTDA

CNPJ/MF: 36.316.345/0001-04

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 019/2020 – Tomada de Preços

CONTRATO DE EMPREITADA: 899,2020/PMFB e Termo Aditivo nº 02.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R\$ 51.222,87 (cinquenta e um mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos).


Aditivo 02 (adição): R\$ 2.430,00.

Totalizando R\$ 53.652,87 (cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada, decorrente do contrato de empreitada para execução de iluminação pública com luminárias em LED, firmado entre a Empresa acima mencionada e este Município, foram executados em observância com o indicado no projeto, nas especificações e na documentação referente ao contrato em epígrafe.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade na forma da legislação pertinente.

Francisco Beltrão, 19 de fevereiro de 2021.


Cleber Fontana
Prefeito Municipal


José Claudimar Borges
Secretário Municipal de Viação e Obras

De acordo

Declaramos que a obra em epígrafe foi entregue e que concordamos com o presente Termo.



TDA Engenharia LTDA

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, PR, inscrita no CNPJ 77.816.510/0001-66, certifica que a empresa TDA Engenharia LTDA, com inscrição no CNPJ nº 36.316.345/0001-04, localizada na com sede na Rua Marcos Menosso, 44 – CEP: 85504798, na cidade de Pato Branco/PR, concluiu os serviços referentes ao objeto do contrato nº 899/2020/PMFB celebrado entre as partes através do processo de Tomada de Preços nº 019/2020, prestando os trabalhos de execução de iluminação pública com luminárias em LED, tendo atendido de maneira satisfatória e entregue os serviços dentro das características técnicas e nos prazos contratados.

Francisco Beltrão, 19 de fevereiro de 2021.



José Claudimar Borges

Secretário Municipal de Viação e Obras

Rafael Dal Zotto

Engº Civil – CREA/PR 179.118-D



Andressa Tháís Nesi

Engº Civil – CREA/PR 171.433-D