

**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

000236

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA**

*Objeto: Execução da reforma do refeitório de 170,98m<sup>2</sup> e ampliação de 51,06m<sup>2</sup> da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima.*

*Localização: Rua Fioravante Mariotti, s/n, na comunidade de Nova Concórdia, sobre o lote nº 88j, da gleba 89-fb, no Município de Francisco Beltrão- PR.*

*Empresa Contratada: GERALDO CESAR JUNG*

*CNPJ: Nº 29.805.831/0001-12*

*Contrato de Empreitada: Nº 135/2021 - Tomada de Preço Nº 02/2021*

*Valor do Contrato de Empreitada: R\$ 64.851,17 (sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos).*

*Aditivos de Contrato:*


- *1º Termo de Aditivo de Redução de Meta física: R\$ 801,24 (oitocentos e um reais e vinte e quatro centavos).*

*Declaramos que os serviços da obra acima referenciada, firmado entre a Empresa acima mencionada e este Município, foram executados em observância com o indicado no projeto, nas especificações e na documentação referente ao contrato em epígrafe.*

*Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo, a responsabilidade na forma da legislação pertinente.*


*Francisco Beltrão, 30 de agosto de 2021.*

  
**Cleber Fontana**  
Prefeito Municipal

  
**Maria Ivonete Silva**  
Secretária Municipal de Educação

*De Acordo*

*Declaramos que a obra em epígrafe foi entregue e que concordamos com o presente termo.*

  
**Geraldo Cesar Jung**  
CPF.: 008.907.089-59  
Contratada