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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19
1. EDIFICAÇÕES  140.667,07 % Período: 10,03% 11,39% 33,39% 45,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.959,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  2.544,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

802445-2014

Item Descrição

CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃOCONSTRUÇÃO DO KARTODROMO 

100,00%
1.3. INFRA-ESTRUTURA  7.833,34 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.4. SUPERESTRUTURA  11.200,83 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.5. ALVENARIA/VERGA E CONTRA-VERGA  9.076,05 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.6. REVESTIMENTOS  10.036,12 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.7. ESQUADRIAS  18.599,25 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.8. PAVIMENTAÇÃO  3.929,71 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.9. COBERTURA EM GERAL  15.487,66 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%% Período:

50,00% 50,00%
1.10. PINTURA  7.938,92 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%
1.11. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA  25.003,85 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFÔNICA, LÓGICA E SPDA 12.108,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.13. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  712,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.14. SERVIÇOS FINAIS  10.235,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 10,03% 11,39% 33,39% 45,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 14.104,55 16.019,96 46.967,72 63.574,84 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Total:    R$ 140.667,07

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 14.104,55 16.019,96 46.967,72 63.574,84 - - - - - - - - 
%: 10,03% 21,42% 54,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 14.104,55 30.124,51 77.092,23 140.667,07 140.667,07 140.667,07 140.667,07 140.667,07 140.667,07 140.667,07 140.667,07 140.667,07 
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 14.104,55 30.124,51 77.092,23 140.667,07 140.667,07 140.667,07 140.667,07 140.667,07 140.667,07 140.667,07 140.667,07 140.667,07 

Local Responsável Técnico
Nome: CAMILA CANCELIER
CREA/CAU: CREA Nº 136170/Dquarta-feira, 12 de setembro de 2018

FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ
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 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃOCONSTRUÇÃO DO KARTODROMO 

Data ART/RRT: ART Nº 20181961761
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