
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19
1. PISTAS E ACESSOS  875.639,98 % Período: 2,48% 41,31% 48,76% 7,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.134,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  16.613,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

802445-2014

Item Descrição

CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃOCONSTRUÇÃO DO KARTODROMO 

100,00%
1.3. PAVIMENTAÇÃO  723.524,14 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.4. SINALIZAÇÃO/ PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA 21.934,17 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.5. CERCAS E PROTEÇÕES  108.433,62 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 2,48% 41,31% 48,76% 7,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 19.869,40 330.512,15 390.065,30 59.553,15 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.878,65 31.249,92 36.880,66 5.630,75 - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.748,05 361.762,07 426.945,97 65.183,89 - - - - - - - - 
%: 2,48% 43,80% 92,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 19.869,40 350.381,55 740.446,85 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 

Total:    R$ 875.639,98

Repasse: 19.869,40 350.381,55 740.446,85 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 
Acumulado: Contrapartida: 1.878,65 33.128,57 70.009,23 75.639,98 75.639,98 75.639,98 75.639,98 75.639,98 75.639,98 75.639,98 75.639,98 75.639,98 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 21.748,05 383.510,12 810.456,09 875.639,98 875.639,98 875.639,98 875.639,98 875.639,98 875.639,98 875.639,98 875.639,98 875.639,98 

Local Responsável Técnico
Nome: CAMILA CANCELIER
CREA/CAU: CREA Nº 136170/D

Data ART/RRT: ART Nº 20181961761
quarta-feira, 12 de setembro de 2018

FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ
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