
Atividades Total (R$) Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

1
BRINQUEDOTECA/SALA MULTIUSO/DEPOSITO/RESÍDUOS 183.846,91R$                     

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.823,87R$        100,00%
1.2 INFRAESTRUTURA 15.711,07R$        100,00%
1.3 SUPRAESTRUTURA 32.686,98R$        40,00% 40,00% 20,00%
1.4 ALVENARIA 14.297,43R$        30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.629,48R$          100,00%
1.6 ESQUADRIAS 27.512,00R$        20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.7 COBERTURA 13.091,48R$        20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.8 REVESTIMENTOS 30.062,63R$        20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
1.9 PISOS 7.648,66R$          30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

1.10 PINTURA 8.220,04R$          50,00% 50,00%
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1.10 PINTURA 8.220,04R$          50,00% 50,00%

1.11 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 415,93R$             100,00%

1.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.548,52R$          20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
1.13 SPDA 7.631,19R$          50,00% 50,00%

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.215,10R$        20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.15 SERVIÇOS FINAIS 352,53R$             100,00%

2 PASSARELA COBERTA 35.982,20R$                       
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.504,66R$          100,00%
2.2 INFRAESTRUTURA 13.637,80R$        100,00%
2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.329,94R$          20,00%
2.4 SUPRAESTRUTURA 4.579,65R$          80,00%
2.5 COBERTURA 10.623,21R$        100,00%

2.6 SERVIÇOS FINAIS 306,94R$             100,00%

219.829,11R$                        18,02% 12,99% 13,56% 20,61% 18,65% 16,17%

TOTAL GERAL
39.609,73R$        28.558,75R$     29.807,17R$     45.308,83R$           40.999,84R$               35.544,79R$           

39.609,73R$        68.168,48R$     97.975,65R$     143.284,48R$         184.284,32R$             219.829,11R$         TOTAL ACUMULADO
TOTAL SIMPLES
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