

## CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LOTE 03


Data: 07/07/2020

LOCAL: COMUNIDADE NOVA SECÇÃO E LINHA MACAGNAN

BDI: 26,75%

codigo	Serviço	quant.	unid.	valor unit.R\$	valor total R\$	dias					
						30	60	90	120	150	180
	<b>LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO</b>	1,000	ud			50%	50%				
	<b>01 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>
500000	Escarificação, regularização compac. Subleito *	11760,000	m2	R\$ 3,23	R\$ 37.984,80			9.496,20	9.496,20	9.496,20	9.496,20
	Total do grupo				<b>R\$ 37.984,80</b>						
	<b>02 - PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	8820,000	m2	R\$ 3,71	R\$ 32.722,20			8.180,55	8.180,55	8.180,55	8.180,55
521450	Extração, carga, prepararo e assentamento do poliedrico	8820,000	m2	R\$ 25,02	R\$ 220.676,40			55.169,10	55.169,10	55.169,10	55.169,10
535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav.	2940,000	m	R\$ 10,75	R\$ 31.605,00			7.901,25	7.901,25	7.901,25	7.901,25
532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	8820,000	m2	R\$ 1,27	R\$ 11.201,40			2.800,35	2.800,35	2.800,35	2.800,35
532700	Compactação de pavimento poliédrico *	17640,000	m2	R\$ 0,53	R\$ 9.349,20			2.337,30	2.337,30	2.337,30	2.337,30
575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	2940,000	m2	R\$ 1,52	R\$ 4.468,80			1.117,20	1.117,20	1.117,20	1.117,20
	<b>Total do grupo</b>				<b>R\$ 310.023,00</b>						
	<b>VALOR DO ORÇAMENTO</b>				<b>R\$ 348.007,80</b>						
					348.007,80	TOTAL MENSAL	FÍSICO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
							FINANCEIRO	R\$ 87.001,95	R\$ 87.001,95	R\$ 87.001,95	R\$ 87.001,95
						VALORES ACUMULADOS	ACUMULADO	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
								R\$ 87.001,95	R\$ 174.003,90	R\$ 261.005,85	R\$ 348.007,80

Ref.: Tabela DER/PR 10-2019, SICRO 10/2018, com desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU.

  
 Eng. Civil: Dhannton Gilmar Ferreira  
 Crea-Pr: 175.618/D

  
 Eng. Civil: Andressa Thais Nesi  
 Crea-Pr: 171.433/D