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Brasília, 03 de Setembro de 2020

Senhor(a) Prefeito(a) CLEBER FONTANA da prefeitura de Francisco Beltrão - PR.

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (1011686) ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA - Francisco Beltrão - PR
Município - UF: Francisco Beltrão - PR
Obra: (1017984) ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA - Francisco Beltrão - PR
ID Solicitação: 53201
Tipo Solicitação: Uso de Saldo
Técnico: MARCELO PEREIRA DE SOUZA
Coordenador(a) Talita Dal'Bosco Re

Checklist da Solicitação
Aba Análise de Engenharia

1) Vigência

1.1) O pacto entre o FNDE e o proponente para a execução do objeto está vigente?

Sim

Observação

Termo de Compromisso vigente: 30/04/2021.

2) Justificativa Técnica

2.1) A justificativa apresentada para a solicitação é passível de aceitação?

Sim

Observação

Foi retornada a solicitação nº 53201 para uso de saldo através do oficio nº 463/2020 de 09/07/2020, no qual o município solicita o
uso de saldo na escola 06 salas ID 1017984 pactuada e concluída. Para os seguintes serviços abaixo: 1. Fechamento do perímetro do
terreno com mureta com alambrado e execução de portões extras para acesso de veículos e pedestres na lateral, em
complementação a parte já pactuada no projeto referente ao Portal com portão e parte do muro em cobogó. (conforme projetos
anexado). 2. Fechamento do pátio central com esquadrias de alumínio e vidro temperado de 10 mm e 8 mm (conforme projetos e
documentos anexos) Observação: O valor será baseado na planilha orçamentária conforme o item 4.1, sendo que os valores do saldo
e a origem deste informado no oficio, não será objeto desta analise sendo apurado na prestação de contas final da obra, visto que só
será considerado aqui nesta analise os serviços agora solicitados. O município deverá complementar os valores acima do saldo para
execução de todo os serviços pleiteados, como contra partida caso o saldo não seja suficiente uma vez que não será concedido
aditivo de valor por parte do FNDE. Ressaltamos ainda que o saldo não pode ser usado para pagamento de serviços executado fora
da delimitação do terreno e demais serviços não solicitados nesta solicitação e que deverão ser de responsabilidade e seus custos
aportados pela municipalidade. Sendo as informações e as mediadas dos projetos desta análise são de responsabilidade do
proponente assim com a veracidade das informações.

3) Serviços Solicitados

3.1) O terreno onde será implantado o objeto pactuado é o mesmo que foi aprovado originalmente?

Sim

Observação

Se trata do terreno com a locação da obra que foi alterado para melhor aproveitamento do terreno, modificando o perímetro de
fechamento conforme Nova Planta de Locação em anexo, e aprovada na superação da Inconformidade nº 341022 em 04/10/2018.
Sendo a escola já foi executada e está com 100%, e que essa analise se trata da execução da complementação do cercamento do
terreno e execução do fechamento do pátio central áreas interna ao terreno da escola, e informado anteriormente que a implantação
alterada foi superada pelo Monitoramento (CGIMP) . Não sendo objeto desta análise a verificação do local de execução da escola,
competência da equipe de monitoramento de obras. A veracidade das informações e mediadas nos projetos desta análise são de
responsabilidade do proponente e do responsável técnico dos projetos e orçamento conforme documentos em anexo, devendo a
prefeitura municipal no prazo devido comprovar a dominialidade do terreno conforme descrito no Termo de Compromisso assinado e
pactuado entre as partes.

3.2) Foi constatado que os serviços solicitados a serem executados na obra não constam na planilha originalmente aprovada?



Sim

Observação

Não informado.

4) Planilha Orçamentária

4.1) A planilha orçamentária apresentada está de acordo com as referências adotadas pelo FNDE?

Sim

Observação

Será aprovado apenas os novos serviços descritos abaixo, da planilha de maio de 2020 Com o valor Total R$ 151.205,53 Para os
seguintes serviços abaixo dentro do limite do terreno aprovado. 1. Fechamento do perímetro do terreno com mureta com alambrado
e execução de portões extras para acesso de veículos e pedestres na lateral, em complementação a parte já pactuada no projeto
referente ao Portal com portão e parte do muro em cobogó. (conforme projetos anexado). 2. Fechamento do pátio central com
esquadrias de alumínio e vidro temperado de 10 mm e 8 mm (conforme projetos e documentos anexos) A veracidade das
informações na planilha e composições desta análise são de responsabilidade do proponente e do Eng. Gabriel André Chiossi, que
realizou o levantamento dos quantitativos, as composições e cotações de mercado para balizamento dos preços e adotados BDI de
18.80% nas cotações de fornecimento e para os itens da Tabela SINAPI /PR desonerada (04/2020 ) + BDI de 26,34 %., o qual
assina as planilhas e tabelas e ART em anexo. Observação: Caso os valores do saldo não forem suficientes para execução dos
serviços, o município deverá aportar recursos próprios para complementação, uma vez que não serão concedidos aditivos de valores
por parte do FNDE. Ressaltamos ainda que o saldo não pode ser usado para pagamento de serviços executado fora da delimitação do
terreno e demais serviços não apresentado que deverão ser de responsabilidade e seus custos aportados pela municipalidade.

4.2) A descrição dos serviços e seus respectivos quantitativos estão de acordo com aqueles indicados nos projetos?

Sim

Observação

Não informado.

5) Cronograma Físico-Financeiro

5.1) A finalização da execução dos serviços propostos será anterior ao fim da vigência do pacto entre o FNDE e o proponente?

Sim

Observação

Não informado.

5.2) Os períodos apresentados no cronograma físico-financeiro estão de acordo com a realidade de execução dos serviços propostos?

Sim

Observação

Apenas para os serviços aprovado acima e no prazo de 3 messes.

6) Projetos

6.1) Foram apresentados todos os elementos gráficos necessários ao entendimento da proposta de execução dos serviços propostos?

Sim

Observação

Para os seguintes serviços abaixo dentro do limite do terreno aprovado. 1. Fechamento do perímetro do terreno com mureta com
alambrado e execução de portões extras para acesso de veículos e pedestres na lateral, em complementação a parte já pactuada no
projeto referente ao Portal com portão e parte do muro em cobogó. (conforme projetos anexado). 2. Fechamento do pátio central
com esquadrias de alumínio e vidro temperado de 10 mm e 8 mm (conforme projetos e documentos anexos)

6.2) Os projetos apresentados estão acompanhados das respectivas responsabilidades técnicas, nos casos em que estas forem necessárias?

Sim

Observação

Conforme ART e RRT em anexo com os respectivos responsáveis tanto dos projetos como do orçamento de custo.

7) Alterações no Objeto Pactuado

7.1) Foi constatado que a execução dos serviços propostos não acarretará em alterações arquitetônicas, técnicas ou funcionais significativas
do objeto pactuado?

Sim

Observação

Não informado.
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Situação atual: Concluída | Última atualização: 03/06/2019 | Fiscal da Unidade: HELOISA BORTOT | 

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (76801) ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA

Município - UF: Francisco Beltrão - PR

Obra: (1017984) ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA - Francisco Beltrão - PR

 Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

Solicitações

Solicitação N° 53201

Solicitação  Solicitar Uso de Saldo

Situação Deferido

Justificativa SOLICITAÇÃO DE USO DO SALDO DE R$ 112.956,62 PARA A EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO
PESSOA SECÇÃO JACARÉ OFICIO Nº 463/2020 - SMEC

Inserido por CLEBER FONTANA

Análise FNDE Data da Análise 27/08/2020
Analisado por DAVI GABRIEL FERNANDES GONCALVES
Observações Deferido por MARCELO PEREIRA DE SOUZA (27/08/2020):

"Deferido a solicitação nº 53201 conforme documentos enviados no ofício nº
463/2020 de 09/07/2020, para utilização do saldo e rendimentos financeiros do
Termo de Compromisso para execução serviços extras na ação ID 1017984, que foi
objeto da obra da escola 06 salas padrão do FNDE pactuada. Será aprovado
apenas os novos serviços descritos na planilha de abril de 2020 Com o valor Total
R$ 151.205,53 Para os seguintes serviços abaixo dentro do limite do terreno
aprovado. 1. Fechamento do perímetro do terreno com mureta com alambrado e
execução de portões extras para acesso de veículos e pedestres na lateral, em
complementação a parte já pactuada no projeto referente ao Portal com portão e
parte do muro em cobogó. (conforme projetos anexado). 2. Fechamento do pátio
central com esquadrias de alumínio e vidro temperado de 10 mm e 8 mm
(conforme projetos e documentos anexos) **Será aprovado os novos serviços
descritos conforme informação da analise técnica ( ver informações nos itens (
2.1; 4.1 ; 4.2; 6.1) da analise técnica ) A veracidade das informações e mediadas
nos projetos desta análise são de responsabilidade do proponente e balizada em
RRT e ART de projeto e orçamento anexado. OBSERVAÇÕES: A) prefeitura deverá
verificar a qualidade dos serviços prestados nessa solicitação tanto na execução
quantos dos materiais empregados sendo de 1ª linha. B) Caso o valor do saldo do
Termo de Compromisso não for suficiente para a execução de todo o serviço
pleiteado, a Prefeitura deverá arcar com a diferença. C) Os custos acima do
aprovado deverão ser complementados com recursos do município e o ajuste
financeiro será feito quando da prestação de contas. D) Não será permitido o uso
de saldo e rendimentos para complementação de recursos fora dessa desta
solicitação e itens e serviços não aprovados que serão por conta da prefeitura. E)
Lembramos que itens pagos e não executados são passíveis de glosa no ato da
prestação de contas. F) A Prefeitura, como responsável pela gestão do contrato,
deverá observar a legislação vigente, principalmente a lei 8.666, verificando o
contrato, e de realização de nova licitação, de orçamentos diversos, etc."
Diligência por ROBERTA BARBOSA DIAS (02/06/2020):
"Os documentos enviados foram analisados, porém existem pendências na
planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memória de cálculo e
projetos. Todas as observações com relação aos documentos pendentes,
necessários para análise do pleito, estão listadas na Análise de Engenharia desta
solicitação, cujo acesso se faz pela senha do gestor. Solicito que retire os arquivos
que foram diligenciados, substituindo-os por novos arquivos atendendo as
pendências levantadas."
Diligência por EDUARDO NUNES DA SILVA (18/12/2019):

 Lista de Opções
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http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/exibeContrato&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/etapas_da_obra&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/vistoria&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadObraRecursos&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadObraDocumentos&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadObraFotos&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaRestricao&acao=O
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaDiligencia&acao=O
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/desembolso&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/solicitacoes&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/inauguracao&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadCumprimentoObjeto&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaExecFinanceiraLicitacao&acao=O
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