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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. EXECUÇÃO DE MURO  151.205,53 % Período: 31,66% 38,52% 29,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  10.926,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MOVIMNETAÇÃO DE TERRA  1.696,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. INFRA-ESTRUTURA  43.880,61 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  11.346,82 % Período: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.5. ALVENARIA  5.002,12 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. ESQUADRIAS  13.058,74 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. FECHAMENTO DO REFEITORIO  65.293,32 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 31,66% 38,52% 29,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 47.879,08 58.245,31 45.081,14 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 47.879,08 58.245,31 45.081,14 - - - - - - - - - 

%: 31,66% 70,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 47.879,08 106.124,39 151.205,53 151.205,53 151.205,53 151.205,53 151.205,53 151.205,53 151.205,53 151.205,53 151.205,53 151.205,53 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 47.879,08 106.124,39 151.205,53 151.205,53 151.205,53 151.205,53 151.205,53 151.205,53 151.205,53 151.205,53 151.205,53 151.205,53 

Local Responsável Técnico
Nome: GABRIEL ANDRE CHIOSSI
CREA/CAU: CREA PR - 175760/D

Data ART/RRT: ART 1720202610660
terça-feira, 8 de setembro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO DO REFEITORIO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA - SECÇÃO JACARÉ

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO0

FRANCISCO BELTRÃO-PARANÁ

0

Total:    R$ 151.205,53

Item Descrição
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