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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

892710/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS RIO TUNA 255.841,39 % Período: 8,71% 43,50% 15,65% 32,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  15.636,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  6.652,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA  111.279,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA - ESTACAS ESCAVADAS  569,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INFRAESTRUTURA - VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 8.021,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES  1.006,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. VERGA EM CONCRETO ARMADO / VERGA E CONTRAVERGA CANALETA 1.551,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAREDES E FECHAMENTOS / VIGAS EM BLOCO CANALETA 28.898,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS  10.509,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. FORRO  105,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PISOS  38.663,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INTALAÇÕES ELÉTRICAS  13.871,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SPDA  10.526,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS  6.125,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS  1.133,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES  1.292,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 8,71% 43,50% 15,65% 32,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 20.799,76 103.845,47 37.371,70 76.733,07 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.488,99 7.433,99 2.675,32 5.493,09 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 22.288,75 111.279,46 40.047,02 82.226,16 - - - - - - - - 

%: 8,71% 52,21% 67,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 20.799,76 124.645,23 162.016,93 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.488,99 8.922,98 11.598,30 17.091,39 17.091,39 17.091,39 17.091,39 17.091,39 17.091,39 17.091,39 17.091,39 17.091,39 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 22.288,75 133.568,21 173.615,23 255.841,39 255.841,39 255.841,39 255.841,39 255.841,39 255.841,39 255.841,39 255.841,39 255.841,39 

Local Responsável Técnico

Nome: Andressa Thaís Nesi

CREA/CAU: 171.433/D

Data ART/RRT: 1720204482406

sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Barracão

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Francisco Beltrão Barracão para Máquinas Agrícolas Rio Tuna

FRANCISCO BELTRÃO/PR

1067240-44

Total:    R$ 255.841,39

Item Descrição
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