PAM SECRETARIA DE ESTADO SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - **SEDU**

PAVIMENTAÇÃO

Município:	Francisco Beltrão	SAM	94	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio	Repasse do Concedente	6.000.000,00	76,53%
Projeto :	Pavimentação com Paver	LOTE nº	1	Data	10/09/2021	Dias	70	Data	29/11/2021	nº	Contrapartida do Proponente	1.839.556,58	23,47%
Quantidade:	54.730,72 m2										Valor Total	7.839.556,58	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Data Início		29/11/21	30/12/21	30/1/22	2/3/22	2/4/22	3/5/22	3/6/22	4/7/22	4/8/22	4/9/22	5/10/22	5/11/22		
	Data Fim		29/12/21	29/1/22	1/3/22	1/4/22	2/5/22	2/6/22	3/7/22	3/8/22	3/9/22	4/10/22	4/11/22	5/12/22		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		10	20	20	20	10	10	10						2.106,05	0,03
2	TERRAPLENAGEM		5	10	10	15	15	15	10	10	10				259.386,26	3,31
3	BASE / SUB-BASE			5	10	10	10	15	15	10	10	10	5		1.910.194,30	24,37
4	REVESTIMENTO				5	10	10	10	10	15	10	15	10	5	3.461.488,63	44,15
5	MEIO-FIO E SARJETA				10	10	10	10	10	15	15	10	10		595.858,54	7,60
10	DRENAGEM		10	15	10	10	10	10	10	10	10	5			1.575.448,54	20,10
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		1	1	10	10	15	15	15	15	5	3	5	5	35.074,26	0,45
	TOTAIS	TOTAIS													7.839.556,58	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	161,19	322,37	322,37	322,37	161,19	161,19	161,19						7	1.611,86	0,02%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	49,42	98,84	98,84	98,84	49,42	49,42	49,42						7	494,19	0,01%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	9.926,06	19.852,11	19.852,11	29.778,17	29.778,17	29.778,17	19.852,11	19.852,11	19.852,11				9	198.521,12	2,53%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	3.043,26	6.086,51	6.086,51	9.129,77	9.129,77	9.129,77	6.086,51	6.086,51	6.086,51				9	60.865,14	0,78%
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$		73.098,30	146.196,61	146.196,61	146.196,61	219.294,91	219.294,91	146.196,61	146.196,61	146.196,61	73.098,30		10	1.461.966,08	18,65%
3C		CONTRAPARTIDA	R$		22.411,41	44.822,82	44.822,82	44.822,82	67.234,23	67.234,23	44.822,82	44.822,82	44.822,82	22.411,41		10	448.228,22	5,72%
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$			132.462,41	264.924,83	264.924,83	264.924,83	264.924,83	397.387,24	264.924,83	397.387,24	264.924,83	132.462,41	10	2.649.248,28	33,79%
4C		CONTRAPARTIDA	R$			40.612,02	81.224,04	81.224,04	81.224,04	81.224,04	121.836,05	81.224,04	121.836,05	81.224,04	40.612,02	10	812.240,35	10,36%
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$			45.604,00	45.604,00	45.604,00	45.604,00	45.604,00	68.406,00	68.406,00	45.604,00	45.604,00		9	456.039,98	5,82%
5C		CONTRAPARTIDA	R$			13.981,86	13.981,86	13.981,86	13.981,86	13.981,86	20.972,78	20.972,78	13.981,86	13.981,86		9	139.818,56	1,78%
10T	DRENAGEM	TESOURO	R$	120.576,86	180.865,29	120.576,86	120.576,86	120.576,86	120.576,86	120.576,86	120.576,86	120.576,86	60.288,43			10	1.205.768,61	15,38%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	36.967,99	55.451,99	36.967,99	36.967,99	36.967,99	36.967,99	36.967,99	36.967,99	36.967,99	18.484,00			10	369.679,93	4,72%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	268,44	268,44	2.684,41	2.684,41	4.026,61	4.026,61	4.026,61	4.026,61	1.342,20	805,32	1.342,20	1.342,20	12	26.844,06	0,34%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	82,30	82,30	823,02	823,02	1.234,53	1.234,53	1.234,53	1.234,53	411,51	246,91	411,51	411,51	12	8.230,20	0,10%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	130.932,54	274.406,52	467.698,77	610.087,24	611.268,26	684.366,56	674.440,51	756.445,43	621.298,61	650.281,60	384.969,33	133.804,62		6.000.000,00	76,53%
C		CONTRAPARTIDA	R$	40.142,97	84.131,05	143.393,06	187.048,33	187.410,42	209.821,84	206.778,58	231.920,69	190.485,66	199.371,63	118.028,81	41.023,53		1.839.556,58	23,47%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	171.075,51	358.537,57	611.091,83	797.135,58	798.678,68	894.188,40	881.219,09	988.366,12	811.784,27	849.653,23	502.998,15	174.828,14		7.839.556,58	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	2,18%	4,57%	7,79%	10,17%	10,19%	11,41%	11,24%	12,61%	10,35%	10,84%	6,42%	2,23%		7.839.556,58	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	2,18%	6,76%	14,55%	24,72%	34,91%	46,31%	57,55%	70,16%	80,52%	91,35%	97,77%	100,00%		OK	OK

Resp. Técnico:	Resp. Técnico:	Prefeito:	Assinatura:	data:
Andressa Thais Nesi Engenheira Civil CREA-PR 171.433/D		Cleber Fontana	CLEBER FONTANA:02076296921 Assinado de forma digital por CLEBER FONTANA:02076296921 Dados: 2021.09.10 16:45:13 -03'00'	10/09/2021

Dal Zotto
Engenheiro Civil
CREA-PR 179.118/D