

PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										PAVIMENTAÇÃO									
Município:		Francisco Beltrão - PR			Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Repasse do Concedente		100,00%						
Projeto:		Recapeamento Asfáltico com CBUQ			Data		Dias		Data		Contrapartida do Proponente		100,00%						
Quantidade:		10.340,12 m2			16/02/2022		70		07/05/2022				997.431,46						
GRUPO		SERVIÇOS			N		PARCELAS (%)			Valor Total		TOTAL		% S/ TOTAL					
ITEM					4							997.431,46		100,00%					
		Data Início			7/5/22		7/6/22		8/7/22		8/8/22								
		Data Fim			6/6/22		7/7/22		7/8/22		7/9/22								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			45		45		10				3.861,50		0,39%				
2		TERRAPLENAGEM			40		40		20				219,74		0,02%				
3		BASE / SUB-BASE			20		35		35		10		3.901,80		0,39%				
4		REVESTIMENTO			35		35		35		30		860.930,36		86,31%				
5		MEIO-FIO E SARJETA			10		35		35		20		68.864,46		6,90%				
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			15		60		25				16.835,84		1,69%				
10		DRENAGEM			40		40		20				21.533,60		2,16%				
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS			10		35		35		20		21.284,06		2,13%				