

Proc. Administrativo (Nota interna 23/02/2023 14:25) 3.635/2023

De: Gabriel M. - SMEC-CULT-ADM

Para: -

Data: 23/02/2023 às 14:25:11

Nota publica do observatório Social de Francisco Beltrão - PR

—

Gabriel Motta
administração

Anexos:

nota_publica_observatorio_social_de_Francisco_Beltrao_2_.png

Proc. Administrativo 1- 3.635/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos - A/C Lorizete A.

Data: 06/03/2023 às 16:45:14

Setores envolvidos:

SMA-LC, SMEC-CULT-ADM, SMA-PGM-JEA

Relatório natal e solicitação de aplicação da multa de mora

Segue parecer jurídico conforme solicitado, devendo o Departamento de Licitações e Contratos seguir as recomendações elencadas ao final.

Att

—
Camila Slongo Pegoraro Bõnte
Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0194_2023_Proc_3635_Multa_de_Mora_Angela_Molina_Colnago_locacao_e_instalacao_da_decoracao_natalina_definimento

Assinado por 1 pessoa: CAMILA SLONGO PEGORARO BÕNTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/32F6-33C5-3E79-9D74> e informe o código 32F6-33C5-3E79-9D74



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

PARECER JURÍDICO N.º 0194/2023

PROCESSO Nº : 3635/2023
REQUERENTE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA
INTERESSADA : ANGELA MOLINA COLNAGO
ASSUNTO : MULTA DE MORA

1 RELATÓRIO

Trata-se de pedido formulado pelo Departamento Municipal de Cultura em que pretende a aplicação de multa de mora à empresa **ANGELA MOLINA COLNAGO**, referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 (Pregão nº. 176/2022), cujo objeto é a prestação de serviços de locação, transporte, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada da decoração natalina.

Os fiscais da obra apresentaram levantamento qualitativo e fotográfico atestando falhas na execução dos serviços até a data de 05/12/2022, apontando atrasos no cronograma dos serviços de decoração natalina que deveria estar integralmente executada até a data de 23/11/2022 conforme disposição contratual.

Ressaltou-se que vários itens não executados até a data pactuada ficaram impossibilitados de serem instalados posteriormente à data de abertura do natal em 25/11/2022, além de diversos outros transtornos que o Município vem enfrentando em decorrência da má execução dos serviços pela contratada, como a falta de pagamento da mão de obra de profissionais terceirizados pela empresa.

A empresa foi notificada na data de 05/12/2022, momento em que ainda estavam pendentes diversos serviços, para o fim de *"certificar a inexecução parcial do contrato e o descumprimento dos prazos de entrega e execução que implicam na CONSTITUIÇÃO EM MORA a partir de 25/11/2022, bem como para determinar o CANCELAMENTO imediato dos serviços e itens a partir do recebimento desta"*. Assim, pretende-se a declaração da constituição de mora da empresa e a consequente necessidade de aplicação de multa contratual nos termos previstos no contrato.

Ainda, anexou-se aos autos Nota Pública elaborada pelo Observatório Social de Francisco Beltrão acerca do acompanhamento da entidade em relação às irregularidades de execução dos serviços pela empresa objeto do contrato em apreço.

É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO

No presente caso, o contrato prevê que o prazo máximo para a instalação de toda a decoração natalina, pronta e em funcionamento, deveria ser o dia 23/11/2022 para viabilizar a





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

realização dos testes pela Administração e a abertura programada contratualmente e amplamente divulgada para o dia 25/11/2022.

Ocorre que, segundo se depreende dos Relatórios de Vistoria anexos, houve diversos atrasos pela empresa já na chegada dos materiais, pois a mesma não cumpriu o cronograma repassado por ela mesma (vide pág. 22 e seguintes do Relatório juntado na Nota Interna 1 dos autos) e prejudicou a fiscalização da equipe do Município para a conferência dos itens antes da sua instalação, ocasionando vários transtornos no acompanhamento dos serviços e gerando extrema insegurança para a Administração Municipal.

Também de acordo com os Relatórios mencionados, verifica-se que restaram pendentes de execução e conclusão diversos serviços e itens até o dia 05/12/2022, alguns de forma integral e outros parcialmente, tais como: integralmente não executados os itens das duas pontes, coreto da praça, árvore do calçadão, estábulo e mureta; parcialmente não executados os itens das rotatórias, trevo da Cidade Norte, palmeiras, *snow fall*, torre, cobertura da praça, refletores das árvores, arcos sem strobos, igreja sem strobos e mangueira de luz na cruz.

Na pág. 98 do Relatório juntado na Nota Interna 1 dos autos observa-se o descritivo geral dos atrasos pela empresa, senão vejamos:

“Atraso da entrega dos materiais conforme cronograma apresentado pela empresa no dia 31/10/2022, via whats app, sendo que a chegada prevista para a primeira carga na data de 08/11/2022 e a segunda carga na data de 12/11/2022 não ocorreram, pois a primeira carga chegou apenas no dia 14/11/2022. Posteriormente chegaram materiais esparsos, sendo que a última carga só chegou em Francisco Beltrão em 26/11/2022, ou seja, um dia após já ter acontecido a abertura do Natal (25/11/2022) e a carga estava incompleta.”

Além disso, vários itens não executados até a data pactuada ficaram impossibilitados de serem posteriormente instalados, como é o caso de *snow fall* das árvores da praça central, pois não havia como introduzir veículos com plataforma de elevação entre os cenários das apresentações artísticas já instaladas por outra empresa sem comprometer a sua integridade física e sem causar ainda mais transtornos para os artistas e visitantes.

Sobretudo, o Município enfrentou diversos outros transtornos em decorrência da má execução dos serviços pela contratada, tendo em vista que vários profissionais e empresas locais procuraram a Administração relatando a falta de pagamento da mão de obra pela mesma e causando ainda mais insegurança quanto à presente contratação.

No Diário da Fiscalização (vide pág. 5 do Relatório juntado na Nota Interna 1 dos autos) consta, inclusive, que somente foi possível o acendimento das luzes no dia da abertura do natal (25/11/2022) porque a Administração Municipal, preocupada com os inúmeros atrasos da empresa, interrompeu suas atividades rotineiras de manutenção da iluminação pública e disponibilizou à empresa sua equipe de eletricitas e caminhões munck para auxiliar e finalizar a ligação da iluminação dos arcos em torno da praça.





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

Nem mesmo o estábulo para a acomodação do presépio foi executado pela empresa, sendo que em 02/12/2022 a Administração Municipal precisou providenciar por si mesma a construção de um estábulo artesanal diante da solicitação da população religiosa.

Dessa forma, verificou-se evidente prejuízo à abertura do natal em 25/11/2022 em razão da parcial inexecução pela empresa e caracterizando perda do objeto em relação a vários itens, a exemplo da árvore da praça, já que não é possível desfazer o desapontamento da Administração e da expectativa de decoração natalina pela população, fato que foi confirmado pelo Observatório Social de Francisco Beltrão.

Diante disso, a empresa foi notificada na data de 05/12/2022, momento em que ainda estavam pendentes diversos serviços, constatando-se a constituição em mora da empresa a partir de 25/11/2022 e, assim, determinando-se o cancelamento imediato dos demais serviços e itens a partir do recebimento da notificação, sob pena de não haver pagamento de itens executados após a data de 05/12/2022.

Assim, diante dos relevantes atrasos e inexecuções causados pela empresa, mostra-se cogente a imposição da correspondente penalidade à mora contratual por parte da contratada, conforme disposto na Cláusula Sétima do Contrato n.º 1042/2022 nos seguintes itens:

7 - A montagem de todo o sistema deverá ser concluída até o dia 22 de novembro de 2022 e no dia 23 de novembro de 2022, às 21h será realizado teste para verificação do perfeito funcionamento. Em caso de mau funcionamento, a empresa terá os dias 23 e 24 de novembro de 2022 para fazer ajustes na instalação para que tudo funcione perfeitamente; Caso necessário reparos, dia 24 de novembro de 2022 às 21h00min será realizado o teste final.

(...)

12 - A CONTRATADA deverá cumprir com todas as exigências previstas no contrato e em caso de não cumprimento ou de mal funcionamento do produto licitado interferindo ou causando problemas técnicos, fica pena de multa em 20% sobre o valor total da contratação;

No mesmo sentido, prevê o art. 86 da Lei nº. 8.666/93:

“O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato”.

O Contrato n.º 1042/2022 também prevê nas tabelas da Cláusula Décima Primeira, em seus Parágrafos Segundo e Terceiro, as seguintes penalidades relativas ao atraso na execução dos serviços:

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações:

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	3% sobre o valor do empenho.
2	<u>5% sobre o valor do empenho.</u>
3	7% sobre o valor do empenho.





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

4	10% sobre o valor do empenho
5	10% sobre o valor total do contrato, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.
6	30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do produto.
7	20% sobre o valor total do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):

INFRAÇÃO	
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA	GRAU
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência.	5
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho.	3
Atrasar a entrega/execução injustificadamente, por empenho e por dia.	<u>2</u>
Entregar produto/serviço em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo justificado, por ocorrência.	4
Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto.	4
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência.	2
Entregar produto/serviço com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por ocorrência.	2
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material, por ocorrência.	2
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência.	3
Der causa à inexecução total do objeto do contrato.	7
AINDA, DEIXAR DE:	
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência.	1
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência.	1
Manter a documentação de habilitação atualizada, por item, por ocorrência.	1
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO, por ocorrência.	1
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários, por ocorrência.	2
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.	2
Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia.	6

Portanto, com base no conjunto probatório encartado aos autos, observando-se as regras pactuadas em contrato e considerando que o prazo para conclusão dos serviços esta-





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

belecido no contrato encerrou em 25/11/2022, encontra-se formalmente constituída a **mora da empresa contratada a partir da referida data**, de maneira a incidir a multa moratória de 5% por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato (R\$ 1.376.735,73), visto que corresponde à soma dos empenhos nº. 32444 e 32445, emitidos em 25/11/2022.

Para o cálculo da multa moratória, toma-se por base o período de 10 dias de atraso que corresponde às datas de 25/11/2022 a 05/12/2022 especificadas na notificação enviada em 05/12/2022, sem contar os descumprimentos quanto aos prazos de entrega dos materiais e em relação aos testes do dia 23/11/2022. Dessa forma, para cada dia de atraso a multa de 5% corresponde ao valor de R\$ 68.836,78, sendo que para o período de 10 dias de atraso (25/11 a 05/12) totaliza o valor de R\$ 688.367,80.

Entretanto, o Parágrafo Quarto da Cláusula Décima Primeira dispõe que o somatório das multas aplicadas por atraso ou inadimplemento não poderão ultrapassar o percentual de 20% do valor total contratado, conforme se vê a seguir:

PARÁGRAFO QUARTO - A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

Assim, o valor total de multa de mora a incidir no presente contrato corresponde a R\$ 275.347,14, que equivale a 20% do total contratado.

Nesses termos, cabe à autoridade superior do ente contratante aplicar a multa moratória à contratada no valor de R\$ 275.347,14, sendo que o contrato prevê a possibilidade de ser efetuado desconto desse valor das faturas devidas à contratada, de acordo com a Cláusula Décima Primeira, Parágrafo Sexto, a saber:

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

A Lei nº 8.666/93 também dispõe que a sanção de multa, após regular procedimento e observado o contraditório e a ampla defesa, quando não espontaneamente paga pela contratada, poderá ser descontada da garantia relativa ao objeto contratado e, se superior ao valor desta, o remanescente será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, conforme previsão contida no § 3º do art. 86¹.

No caso de inviabilidade do pagamento da multa nas formas acima elencadas, os autos devem ser encaminhados para inscrição em dívida ativa e posterior cobrança judicial.

O art. 109, § 1º da Lei nº 8.666/93 prevê, para alguns casos, a publicação da intimação dos atos via imprensa oficial. Como a aplicação das sanções de advertência e multa não surtem efeitos para além da órbita jurídica da contratada, ou seja, dessas não se extrai efeitos

¹ § 3º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

restritivos que venham a interessar aos outros órgãos públicos contratantes, entende-se que, pelo princípio da eficiência, não se faz necessária a publicação dessas duas sanções no Diário Oficial, bastando o seu registro no sistema cadastral correspondente ou no SICAF, conforme previsto no contrato:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA (...)

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Por fim, instaurado o presente e regular processo administrativo, devidamente instruído com o relato pormenorizado dos fatos e documentos pertinentes às irregularidades perpetradas pela empresa, a Administração contratante tem o dever de intimar a contratada para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente defesa, se entender conveniente.

Transcorrido o prazo de defesa, a autoridade competente (Prefeito) deve decidir sobre a aplicação da sanção de multa moratória e contratual nos termos acima expostos e encaminhar os autos para os descontos pertinentes e o registro no SICAF.

Mais que isso, além dos atrasos em questão, diante do descumprimento de várias obrigações pela empresa constantes dos Relatórios de Vistoria, da Fiscalização e de Ferragens anexos aos autos, como a inexecução total de vários itens, a utilização de material com qualidade desconforme à Cláusula Sétima do contrato e às especificações descritas nos itens, sem contar a quantidade inferior de vários itens, como *snow fall* nas árvores, dentre outros transtornos causados à Administração e à população, tudo isso remete à incidência das demais penalidades pertinentes previstas em contrato, devendo o Prefeito conduzir a sua eventual aplicação mediante a constituição de Comissão Especial.

3 CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de aplicação de multa de mora e contratual em face da contratada **ANGELA MOLINA COLNAGO**, pelo atraso de 10 dias (25/11/2022 a 05/12/2022) na execução total do contrato e demais irregularidades no cumprimento das suas obrigações, no valor de R\$ 275.347,14, mediante desconto das faturas devidas à contratada, nos termos previstos no Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 (Pregão nº. 176/2022).

Dessa forma, recomenda-se ao Departamento de Licitações e Contratos:

(A) seja intimada a empresa para dar ciência e acesso ao contido neste processo via plataforma 1Doc, oportunizando o seu contraditório no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da sua intimação/visualização;

(B) transcorrido o prazo acima, encaminhem-se os autos ao Prefeito Municipal para decidir sobre as eventuais manifestações da contratada e quanto à constituição em mora da contratada e aplicação da penalidade de multa contratual em 20% sobre o valor total do contrato;





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

(C) posteriormente, seja efetuado o registro da sanção de multa moratória e contratual no sistema cadastral correspondente e/ou no SICAF, com as devidas publicações em Diário Oficial;

(D) sejam devolvidos os autos ao Departamento Municipal de Cultura para encaminhar cópia da decisão do Prefeito ao processo de pagamentos pendentes à empresa, efetuando-se o desconto do valor da multa sobre as faturas devidas pela Administração;

(E) por fim, dê-se ciência ao Controle Interno, por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal².

É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrão/PR, 06 de março de 2023.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE

DECRETOS 040/2015 – 013/2017

OAB/PR 41.048

² “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.”





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 32F6-33C5-3E79-9D74

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CAMILA SLONGO PEGORARO BÕNTE (CPF 035.XXX.XXX-50) em 06/03/2023 16:45:36 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/32F6-33C5-3E79-9D74>

Proc. Administrativo 2- 3.635/2023

De: Marcelo C. - SMA-LC

Para: - ANGELA MOLINA COLNAGO

Data: 07/03/2023 às 17:06:23

Boa tarde Senhores,

Segue para Vosso conhecimento, o Processo nº 3635/2023.

Conforme consta no Parecer Jurídico nº 0194/2023, estamos encaminhando este processo, que se refere à aplicação de multa pelo atraso na execução do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 1.042/2022, decorrente do Pregão nº 176/2022.

No referido Parecer Jurídico, no item “3” CONCLUSÃO - letra (A), está sendo oportunizado o seu contraditório no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da visualização dessa intimação.

Aguardamos Vossa manifestação.

—

Marcelo Felipe de Costa

Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

De: ANGELA MOLINA COLNAGO

Para: -

Data: 09/03/2023 às 16:45:55

Boa tarde a/c de Sr. Marcelo Felipe.

O advogado fez o pedido de solicitação de habilitação e não consegui cadastrar no indoc.

Em resposta a notificação venho requerer a habilitação do advogado no processo tendo em vista que o mesmo tentou fazer o protocolo e não conseguiu, sendo feito o protocolo avulso conforme segue anexo. Requeiro a habilitação do advogado sob pena de nulidade.

DESDE JÁ AGREDECIDA.

ANGELA MOLINA COLNAGO

Em terça-feira, 7 de março de 2023 às 17:06:35 BRT, Prefeitura de Francisco Beltrão notificacao@1doc.com.br escreveu:

Boa tarde Senhores,



Segue para Vosso conhecimento, o Processo nº 3635/2023.

Conforme consta no Parecer Jurídico nº 0194/2023, estamos encaminhando este processo, que se refere à aplicação de multa pelo atraso na execução do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 1.042/2022, decorrente do Pregão nº 176/2022.

No referido Parecer Jurídico, no item 3.3. CONCLUSÃO - letra (A), está sendo oportunizado o seu contraditório no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da visualização dessa intimação.

Aguardamos Vossa manifestação.

—

Marcelo Felipe de Costa

Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

[Acompanhar online »](#)

Enviado e rastreado com [1Doc](#).

Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Francisco Beltrão** neste e-mail, [clique aqui](#).

Anexos:

PROTOCOLO_PEDIDO_DE_HABILITACAO.pdf

Protocolo 3.046/2023

De: Elianderson Antonio Quirino Muniz

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos

Data: 09/03/2023 às 16:12:34

Setores (CC):

SMA-LC

Setores envolvidos:

SMA-LC

Licitação - Solicitações Gerais

Código 947516760373741961

Pedido de Habilitação de advogado no processo 3635/2023

Documentos anexos

Angela Molina Colnago - ME

Anexos:

PEDIDO_DE_HABILITACAO_Processo_n_3635_2023_2_.pdf

PROCURACAO_AD_JUDICIA_ANGELA_ME_2_.pdf

AO(A) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, ESTADO DO PARANÁ.

URGENTE

PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE ADVOGADO

Processo nº 3635/2023

Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022

Pregão nº 176/2022

ÂNGELA MOLINA COLNAGO – ME, C.N.P.J./MF sob o nº 10.931.383/0001-75, já qualificada nos autos, por seu procurador (procuração anexa), vem perante Vossa Senhoria, com fundamento no Estatuto da OAB, **REQUERER**, habilitação nos autos, de seu bastante procurador, para vista dos autos e posterior apresentação no prazo legal de defesa.

Outrossim, requer que as futuras notificações e publicação sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Dr. Elianderson Antonio Quirino Muniz – OAB/SP nº 410686, email advogadoeliandersonmuniz@adv.oabsp.org.br, sob pena de **NULIDADE DE TODOS OS DEMAIS ATOS**.

Nesses termos, pede o deferimento.

Presidente Prudente/SP, 09 de março de 2023

ELIANDERSON ANTONIO
QUIRINO MUNIZ

ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ

OAB/SP nº 410.686

Advogado

(Documento assinado digitalmente)

Assinado de forma digital por ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ
DN: c=B8, o=ICP-Brasil, ou=43419613000170, ou=Presencial,
ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO, cn=ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ
Dados: 2023.03.09 15:57:23 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20322

ADRIANA CRISTINA MENDES MUNIZ

RA 202020068

Estagiária de Direito

(18) 99150-7767

advogadoeliandersonmuniz@adv.oabsp.org.br


Rua: Luís Cunha, 431 – Vila Nova

Presidente Prudente – SP, 19.010-310

PROCURAÇÃO**"AD JUDICIA ET EXTRA"**

ANGELA MOLINA COLNAGO - ME, inscrita no C.N.P.J/MF sob o nº 10.931.383/0001-75, com endereço à Rua Alvinho Gomes Teixeira, nº 3.187, CEP: 19.045-000, Presidente Prudente - SP, neste ato representado por **ANGELA MOLINA COLNAGO**, brasileira, casada, empresária, portadora do R.G nº 22.181.978, inscrita no C.P.F./MF sob o nº 093.912.178-69, residente e domiciliado à Rua Antonio Gardin, nº 56 - Jd. Itapura, CEP: 19.035-160 - Presidente Prudente/SP, pelo presente instrumento particular nomeia e constitui como seu bastante procurador, o advogado **Dr. ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 410.686, com escritório localizado à rua: Luís Cunha, 431 - Vila Nova, CEP: 19.010-310, Presidente Prudente/SP, com endereço eletrônico em: advogadoeliandersonmuniz@adv.oabsp.org.br outorgando-lhe amplos e especiais poderes, na forma do artigo 105 do CPC e do artigo 653 e seguintes do CC, amplos poderes para **o foro em geral**, com cláusula **"ad-judicia et extra"**, em qualquer Juízo (Estadual ou Federal), Instância ou Tribunal, repartições públicas em geral, delegacias (civil e federal), Instituições Bancárias - públicas ou privadas, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, **conferindo-lhe ainda, poderes especiais para firmar declaração de hipossuficiência e requerer benefícios da assistência judiciária gratuita, reconhecer a procedência do pedido, confessar, desistir, transigir, receber e dar quitação (judicial e extrajudicial), renunciar, firmar compromissos ou acordos, notificar judicialmente e extrajudicialmente, efetuar levantamento judiciais e extrajudiciais, requerer alvarás, concordar ou não com cálculos, dívidas ou dúvidas, prestar caução, assumir encargo de fiel depositário em nome do outorgante, restituição e desbloqueios de bens e valores, retificar e ratificar os atos e termos processuais, assinar todos os tipos de documentos necessários e pertinentes aos interesses do outorgante, podendo agir em Juízo ou fora dele**, agindo em conjunto ou separadamente, podendo, ainda, substabelecer está a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, ficando ratificados os poderes acima quanto a eventuais recursos.

Presidente Prudente/SP, 08 de junho de 2.022.



ANGELA MOLINA COLNAGO - ME
C.N.P.J/MF sob o nº 10.931.383/0001-75
ANGELA MOLINA COLNAGO
C.P.F./MF sob o nº 093.912.178-69

(18) 99150-7767

advogadoeliandersonmuniz@adv.oabsp.org.br

Rua: Luís Cunha, 431 - Vila Nova

Presidente Prudente - SP, 19.010-310

Proc. Administrativo 4- 3.635/2023

De: Marcelo C. - SMA-LC

Para: - ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ

Data: 09/03/2023 às 17:25:45

Boa Tarde Senhores,

Conforme solicitado.

Atenciosamente,

—

Marcelo Felipe de Costa

Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

Proc. Administrativo 5- 3.635/2023

De: ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ

Para: -

Data: 10/03/2023 às 16:53:48

Setores envolvidos:

SMA-LC, SMEC-CULT-ADM, SMA-PGM-JEA

Relatório natal e solicitação de aplicação da multa de mora

ÂNGELA MOLINA COLNAGO – ME, C.N.P.J./MF sob o nº 10.931.383/0001-75, já qualificada nos autos, por seu procurador, vem perante Vossa Senhoria, apresentar Defesa, bem como informar que está de acordo com o pagamento projetado pelo Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, nos termos da petição anexa.

Anexos:

DEFESA_Processo_n_3635_2023.pdf

AO(A) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, ESTADO DO PARANÁ.

Processo nº 3635/2023

Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022

Pregão nº 176/2022

ÂNGELA MOLINA COLNAGO – ME, C.N.P.J./MF sob o nº 10.931.383/0001-75, já qualificada nos autos, por seu procurador, vem perante Vossa Senhoria, vem perante Vossa Senhoria, apresentar sua **DEFESA** conforme segue:

A empresa sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico nº 176/2022, para prestação de serviços, locação, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada de decoração natalina, incluindo o transporte para o município de Francisco Beltrão – PR, em atendimento Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão – PR, na forma do edital, termo de referência e demais documentos que integraram o **Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 / Pregão nº 176/2022.**

Em que pese os argumentos lançados no parecer exarado pela Procuradoria deste Município.

Registra-se que, a empresa contratada informou o município contratante, ainda em tempo, que poderia na época ter dado o devido prosseguimento nas instalações e montagens das decorações faltantes, pois a empresa possui condições técnicas e pessoal suficiente para ter finalizado a execução sem comprometer o andamento daquele evento, ficando a disposição caso assim entendessem, o que não houve acordo na época.

Todavia, como se pode observar e extrair das próprias leis que orienta as licitações entre a administração pública e o contratado é sempre a boa-fé das partes, o que

(18) 99150-7767

advogadoeliandersonmuniz@adv.oabsp.org.br

Rua: Luís Cunha, 431 – Vila Nova

Presidente Prudente – SP, 19.010-310

justifica a presente defesa no sentido de compor de forma amistosa entre as partes, o arquivamento do presente processo administrativo de apuração de responsabilidade e penalização.

Nesse sentido, considerando o reconhecimento do município processante, em efetuar o pagamento faltante para empresa contratada, no valor de **R\$ 445.364,59 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)**, conforme resumo abaixo encaminhado pelo município contratante.

RESUMO:

*VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.376.735,73**
*VALOR A SER SUPRIMIDO: **R\$ 556.024,00**
*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: **R\$ 50.000,00** (realizado no dia 16/12/2022)
*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: **R\$ 50.000,00** (realizado no dia 16/01/2023)
*VALOR DA MULTA **R\$ 275.347,14** (Multa de 20% do valor total do contrato, conforme CLÁUSULA SÉTIMA, ITEM "12")
*VALOR CONFORME TABELA ACIMA A PAGAR PRELIMINARMENTE: **R\$ 725.335,73**
(CONSIDERA-SE QUE NESTE VALOR NÃO ESTÁ DESCOTANDO A MULTA).

VALOR DO CONTRATO	VALOR DE SUPRESSÃO	VALOR PAGO	VALOR DA MULTA	VALOR FINAL A PAGAR
R\$ 1.376.735,73	R\$ 556.024,00	R\$ 100.000,00	275.347,14	445.364,59

A empresa informa que está de acordo com o referido pagamento, bem como reitera o pedido de arquivamento do processo em tela feito nº 3635/2023.

Outrossim, fica a recorrente a inteira disposição para maiores esclarecimentos, caso assim entenda Vossa Senhoria.

Nesses termos, pede o deferimento.

Presidente Prudente/SP, 10 de março de 2023

ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ

OAB/SP nº 410.686

Advogado

(Documento assinado digitalmente)

ADRIANA CRISTINA MENDES MUNIZ

RA 202020068

Estagiária de Direito

(18) 99150-7767

advogadoeliandersonmuniz@adv.oabsp.org.br

Rua: Luís Cunha, 431 - Vila Nova

Presidente Prudente - SP, 19.010-310



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2783-E4B6-8186-3147

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ (CPF 249.XXX.XXX-74) em 10/03/2023 16:54:13
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/2783-E4B6-8186-3147>

De: ANGELA MOLINA COLNAGO

Para: -

Data: 10/03/2023 às 17:27:27

Em quinta-feira, 9 de março de 2023 às 16:44:56 BRT, nataldeluz decorações nataldeluz.decoracoes2014@yahoo.com.br escreveu:

Boa tarde a/c de Sr. Marcelo Felipe.

O advogado fez o pedido de solicitação de habilitação e não consegui cadastrar no indoc.

Em resposta a notificação venho requerer a habilitação do advogado no processo tendo em vista que o mesmo tentou fazer o protocolo e não conseguiu, sendo feito o protocolo avulso conforme segue anexo. Requeiro a habilitação do advogado sob pena de nulidade.

DESDE JÁ AGREDECIDA.

ANGELA MOLINA COLNAGO

Em terça-feira, 7 de março de 2023 às 17:06:35 BRT, Prefeitura de Francisco Beltrão notificacao@1doc.com.br escreveu:

Boa tarde Senhores,

Segue para Vosso conhecimento, o Processo nº 3635/2023.

Conforme consta no Parecer Jurídico nº 0194/2023, estamos encaminhando este processo, que se refere à aplicação de multa pelo atraso na execução do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 1.042/2022, decorrente do Pregão nº 176/2022.

Anexos:
emissao_2783E4B68186314782EBB787_proc_administrativo_5_3_635_2023assinado_1_.pdf

No referido Parecer Jurídico, no item ?? CONCLUSÃO - letra (A), está sendo oportunizado o seu contraditório no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da visualização dessa intimação.

Aguardamos Vossa manifestação.

—
Marcelo Felipe de Costa

Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

[Acompanhar online »](#)

Enviado e rastreado com [1Doc](#).

—
Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Francisco Beltrão** neste e-mail, [clique aqui](#).

Proc. Administrativo 5- 3.635/2023

De: ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ

Para: -

Data: 10/03/2023 às 16:53:48

Setores envolvidos:

SMA-LC, SMEC-CULT-ADM, SMA-PGM-JEA

Relatório natal e solicitação de aplicação da multa de mora

ÂNGELA MOLINA COLNAGO – ME, C.N.P.J./MF sob o nº 10.931.383/0001-75, já qualificada nos autos, por seu procurador, vem perante Vossa Senhoria, apresentar Defesa, bem como informar que está de acordo com o pagamento projetado pelo Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, nos termos da petição anexa.

Anexos:

DEFESA_Processo_n_3635_2023.pdf

AO(A) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, ESTADO DO PARANÁ.

Processo nº 3635/2023

Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022

Pregão nº 176/2022

ÂNGELA MOLINA COLNAGO – ME, C.N.P.J./MF sob o nº 10.931.383/0001-75, já qualificada nos autos, por seu procurador, vem perante Vossa Senhoria, vem perante Vossa Senhoria, apresentar sua **DEFESA** conforme segue:

A empresa sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico nº 176/2022, para prestação de serviços, locação, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada de decoração natalina, incluindo o transporte para o município de Francisco Beltrão – PR, em atendimento Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão – PR, na forma do edital, termo de referência e demais documentos que integraram o **Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 / Pregão nº 176/2022.**

Em que pese os argumentos lançados no parecer exarado pela Procuradoria deste Município.

Registra-se que, a empresa contratada informou o município contratante, ainda em tempo, que poderia na época ter dado o devido prosseguimento nas instalações e montagens das decorações faltantes, pois a empresa possui condições técnicas e pessoal suficiente para ter finalizado a execução sem comprometer o andamento daquele evento, ficando a disposição caso assim entendessem, o que não houve acordo na época.

Todavia, como se pode observar e extrair das próprias leis que orienta as licitações entre a administração pública e o contratado é sempre a boa-fé das partes, o que

justifica a presente defesa no sentido de compor de forma amistosa entre as partes, o arquivamento do presente processo administrativo de apuração de responsabilidade e penalização.

Nesse sentido, considerando o reconhecimento do município processante, em efetuar o pagamento faltante para empresa contratada, no valor de **R\$ 445.364,59** (quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), conforme resumo abaixo encaminhado pelo município contratante.

RESUMO:

*VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.376.735,73**
*VALOR A SER SUPRIMIDO: **R\$ 556.024,00**
*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: **R\$ 50.000,00** (realizado no dia 16/12/2022)
*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: **R\$ 50.000,00** (realizado no dia 16/01/2023)
*VALOR DA MULTA **R\$ 275.347,14** (Multa de 20% do valor total do contrato, conforme CLÁUSULA SÉTIMA, ITEM "12")
*VALOR CONFORME TABELA ACIMA A PAGAR PRELIMINARMENTE: **R\$ 725.335,73**
(CONSIDERA-SE QUE NESTE VALOR NÃO ESTÁ DESCOTANDO A MULTA).

VALOR DO CONTRATO	VALOR DE SUPRESSÃO	VALOR PAGO	VALOR DA MULTA	VALOR FINAL A PAGAR
R\$ 1.376.735,73	R\$ 556.024,00	R\$ 100.000,00	275.347,14	445.364,59

A empresa informa que está de acordo com o referido pagamento, bem como reitera o pedido de arquivamento do processo em tela feito nº 3635/2023.

Outrossim, fica a recorrente a inteira disposição para maiores esclarecimentos, caso assim entenda Vossa Senhoria.

Nesses termos, pede o deferimento.

Presidente Prudente/SP, 10 de março de 2023

ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ

OAB/SP nº 410.686

Advogado

(Documento assinado digitalmente)

ADRIANA CRISTINA MENDES MUNIZ

RA 202020068

Estagiária de Direito

(18) 99150-7767

advogadoeliandersonmuniz@adv.oabsp.org.br

Rua: Luís Cunha, 431 - Vila Nova

Presidente Prudente - SP, 19.010-310

Proc. Administrativo 7- 3.635/2023

De: Marcelo C. - SMA-LC

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica - A/C Lucas F.

Data: 13/03/2023 às 10:48:46

Bom Dia!

Segue manifestação da empresa NGELA MOLINA COLNAGO - ME, observar o contido na letra B do Parecer Jurídico.

Atenciosamente,

—

Marcelo Felipe de Costa

Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

Proc. Administrativo 8- 3.635/2023

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos - A/C Maria L.

Data: 24/03/2023 às 10:43:57

despacho 181/2023 - contrato decoração natal

—

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_181_2023_angela.pdf



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

DESPACHO N.º 181/2023

PROCESSO N.º : 3.635/2023
REQUERENTE : DEPARTAMENTO DE CULTURA
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 1.042/2022 – PREGÃO N.º 176/2022
OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA
ASSUNTO : APLICAÇÃO DE MULTA

O requerimento protocolado busca a aplicação de multa por inadimplemento referente ao Contrato n.º 1.042/2022, que tem por objeto prestação de serviços de locação, transporte, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada da decoração natalina.

Constam do processo administrativo a solicitação do Departamento, documentos pertinentes, notificação, relatórios, manifestação, levantamentos, certidões, apresentação de defesa, fotocópia do contrato e parecer jurídico.

A notificada constituiu advogado (despacho 3), apresentando procuração com poderes para “reconhecer a procedência do pedido, confessar, desistir, transigir, receber e dar quitação (judicial e extrajudicial)”.

Ainda, em sua manifestação (despacho 5) concordou com o valor da multa moratória, no valor de no valor de R\$ 275.347,14, e com a supressão (aditivo de meta) no valor de R\$ 556.024,00.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0194/2023, dentro das possibilidades legais estabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, **DEFIRO** a aplicação de multa no valor de R\$ 275.347,14, assim como a redução de meta de R\$ 556.024,00.

A multa fixada deverá ser deduzida de eventuais pagamentos pendentes em favor da Contratada.

Considerando que há protocolo próprio para o pedido de redução de meta e para rescisão do contrato, determino a transcrição desta decisão para os outros procedimentos administrativos.

Determino a RESCISÃO do contrato e o posterior encaminhamento à Assessoria Legislativa para elaborar ato de instauração de processo administrativo sancionador e, ato contínuo, remetam-se os autos para a Comissão.



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada aposição de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrão, 23 de março de 2023.

Cleber Fontana
Prefeito Municipal

Proc. Administrativo 9- 3.635/2023

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMF - Secretaria Municipal da Fazenda - A/C Elois R.

Data: 28/03/2023 às 09:48:00

aplica multa decoração natal

—

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_181.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Cleber Fontana	29/03/2023 14:41:37	ICP-Brasil	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **297E-2BA9-7838-67F6**



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

DESPACHO N.º 181/2023

PROCESSO N.º : **3.635/2023**
REQUERENTE : **DEPARTAMENTO DE CULTURA**
LICITAÇÃO : **CONTRATO N.º 1.042/2022 – PREGÃO N.º 176/2022**
OBJETO : **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA**
ASSUNTO : **APLICAÇÃO DE MULTA**

O requerimento protocolado busca a aplicação de multa por inadimplemento referente ao Contrato n.º 1.042/2022, que tem por objeto prestação de serviços de locação, transporte, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada da decoração natalina.

Constam do processo administrativo a solicitação do Departamento, documentos pertinentes, notificação, relatórios, manifestação, levantamentos, certidões, apresentação de defesa, fotocópia do contrato e parecer jurídico.

A notificada constituiu advogado (despacho 3), apresentando procuração com poderes para *“reconhecer a procedência do pedido, confessar, desistir, transigir, receber e dar quitação (judicial e extrajudicial)”*.

Ainda, em sua manifestação (despacho 5) concordou com o valor da multa moratória, no valor de no valor de R\$ 275.347,14, e com a supressão (aditivo de meta) no valor de R\$ 556.024,00.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0194/2023, dentro das possibilidades legais estabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, **DEFIRO** a aplicação de multa no valor de R\$ 275.347,14.

A multa fixada deverá ser deduzida de eventuais pagamentos pendentes em favor da Contratada.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrão, 23 de março de 2023.

Cleber Fontana
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 297E-2BA9-7838-67F6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66) VIA PORTADOR CLEBER FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 29/03/2023 14:41:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/297E-2BA9-7838-67F6>

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: -

Data: 28/03/2023 às 09:49:11

Seu Elois, gentileza aguardar assinatura do Prefeito e, após, com o abatimento do valor da multa encaminhar os documentos necessários para pagamento do valor remanescente à empresa.

Atentar para que haja expressa autorização do Prefeito também no momento do pagamento.

Obrigado.

—

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Proc. Administrativo (Nota interna 29/03/2023 15:54) 3.635/2023

De: Elois R. - SMF

Para: -

Data: 29/03/2023 às 15:54:26

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-LC, SMF, SMEC-CULT-ADM, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA, SD/CI

Relatório natal e solicitação de aplicação da multa de mora

Patricia R Millani - SD/CI

Favor vincular este processo ao processo de pagamento.

Grato

—

Elóis Felício Rodrigues

Secretário Municipal da Fazenda



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4191-6756-F93A-CE81

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELOIS FELICIO RODRIGUES (CPF 176.XXX.XXX-04) em 29/03/2023 15:54:40 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/4191-6756-F93A-CE81>

Proc. Administrativo (Nota interna 29/03/2023 16:01) 3.635/2023

De: Elois R. - SMF

Para: -

Data: 29/03/2023 às 16:01:06

Marcia Glovacki Savaris - SMF-CONT-P

Para acompanhamento e desconto da multa no momento do pagamento.l

—

Elóis Felício Rodrigues

Secretário Municipal da Fazenda

Proc. Administrativo (Nota interna 29/03/2023 16:07) 3.635/2023

De: Patricia M. - SD/CI

Para: -

Data: 29/03/2023 às 16:07:33

Elois Felicio Rodrigues - SMF e Marcia Glovacki Savaris - SMF-CONT-CC conforme solicitado, ambos foram vinculados ao processo de pagamento nº 37698/2022.

Atenciosamente,

—

Patrícia R Millani
Coord. Controle Interno

Proc. Administrativo 1- 7.741/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos - A/C Camila B.

Data: 21/03/2023 às 16:40:50

BOA TARDE

SEGUE ADITIVO DE SUPRESSÃO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

—

Maria Catarina Pereira Lima

agente administrativo

Proc. Administrativo 2- 7.741/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica

Data: 29/03/2023 às 16:31:16

Setores envolvidos:

GP-AJ, SMA-LC, SMEC-CULT-ADM, SMA-PGM-JEA

Aditivo de supressão

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att

—

Camila Slongo Pegoraro Bõnte
Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0430_2023_Proc_7741_Aditivo_de_supressao_de_valor_decoracao_natalina_Angela_Molina_Colnago_Deferimento.pdf

Assinado por 1 pessoa: CAMILA SLONGO PEGORARO BÕNTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao>



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

PARECER JURÍDICO N.º 0430/2023

PROCESSO N.º : 7741/2023
REQUERENTE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA
INTERESSADA : ANGELA MOLINA COLNAGO
ASSUNTO : TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE ITENS

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido formulado pelo Departamento Municipal de Cultura em que pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 (Pregão nº. 176/2022), firmado com a empresa acima nominada, que tem por objeto a prestação de serviços de locação, transporte, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada da decoração natalina, para o fim de suprimir o valor de R\$ 551.400,00 referentes aos serviços não executados.

O processo veio acompanhado de relatório de supressão dos itens e Proc. Adm. nº. 37.698/2022 e 3635/2023.

É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Por sua vez, o § 1º do mesmo artigo estabelece que:

Art. 65. (...)

§ 1.º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (Grifei)

Cumprе ressaltar que a alteração contratual é admitida pela doutrina pátria e pela jurisprudência. Conforme ensina JOEL DE MENEZES NIEBUHR¹:

¹ NIEBUHR, Joel de Menezes. *Licitação Pública e Contrato Administrativo*. 2.ª edição revista e ampliada. Belo Horizonte: Fórum, 2011, pág. 826.





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

“... É legítimo que se proceda às alterações contratuais tanto diante de fatos novos e imprevisíveis quanto diante de equívocos detectados no projeto básico ou documento equivalente. (...) O melhor seria que não houvesse equívocos. Entretanto, o planejamento das licitações e contratações não é perfeito; ocorrem falhas. Caso os equívocos não pudessem ser corrigidos, na maioria das situações, a Administração seria forçada a rescindir os contratos, incorrendo em custos amplíssimos, dentre os quais os decorrentes das indenizações devidas aos contratados, além de realizar nova licitação e novo contrato, postergando a satisfação do interesse público. Portanto, não se harmoniza com o princípio da proporcionalidade a solução que impõe à Administração ônus tão pesados, impedindo-a de corrigir os equívocos por meio das alterações contratuais...”

Aliás, outro não é o entendimento exarado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“1. É lícito à Administração Pública proceder à alteração unilateral do contrato em duas hipóteses: (a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica; (b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65, I, a e b). (...)”

4. A modificação quantitativa do valor contratado (acréscimo/supressão) deve corresponder, em igual medida, à alteração das obrigações dos sujeitos da relação jurídica (Administração Pública e particular), ou seja, a variação do preço deve guardar uma relação direta de proporcionalidade com aumento/diminuição do objeto, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro, enriquecimento sem causa e frustração da própria licitação” (REsp nº 666.878/RJ, 1ª T., rel. Min. Denise Arruda, j. em 12.06.2007, DJ de 29.06.2007).

No presente caso, o Departamento Municipal de Cultura manifestou-se pela realização da supressão no valor total de R\$ 551.400,00, tendo em vista que vários itens não foram executados pela contratada até a data pactuada e ficaram impossibilitados de serem instalados posteriormente à data de abertura do natal em 25/11/2022, tudo conforme relatório circunstanciado e fotográfico anexo.

Diante desta situação, foram efetivadas notificações à empresa, assim como realizada a aplicação de multa de mora nos termos do Proc. Adm. nº. 3635/2023, sendo que a contratada concordou, ao final, em realizar a supressão desses itens.

Adverte-se, contudo, que é de inteira responsabilidade da Administração a aferição do percentual para fins de enquadramento no dispositivo legal, uma vez que a análise da Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente jurídicos da contratação.

3 CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo **DEFERIMENTO** da pretensão formulada, mediante a confecção de termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 (Pregão nº. 176/2022), firmado com a empresa **ANGELA MOLINA COLNAGO**, para o fim de suprimir o valor de R\$ 551.400,00 referentes aos serviços não executados e parcialmente executados.





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993,² necessário o encaminhamento para a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o aditamento.

Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.³

É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrão/PR, 29 de março de 2023.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 – 013/2017
OAB/PR 41.048

² “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

³ “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.”





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7FF7-168E-4023-DD6F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CAMILA SLONGO PEGORARO BÕNTE (CPF 035.XXX.XXX-50) em 29/03/2023 16:31:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/7FF7-168E-4023-DD6F>

Proc. Administrativo 3- 7.741/2023

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos - A/C Maria L.

Data: 29/03/2023 às 16:35:22

supressão 500k decoração natal

—

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_209_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Cleber Fontana	30/03/2023 18:00:37	1Doc	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DA81-593F-88EC-6D32**



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

DESPACHO N.º 209/2023

PROCESSO N.º : 7.741/2023
REQUERENTE : DEPARTAMENTO DE CULTURA
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 1.042/2022 – PREGÃO N.º 176/2022
OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA
ASSUNTO : ADITIVO DE SUPRESSÃO

O requerimento protocolado busca a formalização de ativo de supressão referente ao Contrato n.º 1.042/2022, que tem por objeto prestação de serviços de locação, transporte, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada da decoração natalina.

Constam do processo administrativo a solicitação do Departamento, documentos pertinentes, relatórios, manifestação, certidões, fotocópia do contrato e parecer jurídico.

Ainda, em sua manifestação (despacho 5) no processo de aplicação de multa, concordou com o valor da multa moratória, no valor de no valor de R\$ 275.347,14, e com a supressão (aditivo de meta) no valor de R\$ 556.024,00.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0430/2023, dentro das possibilidades legais estabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, **DEFIRO** o pedido de aditivo, para suprimir o valor de R\$ 551.400,00.

A multa fixada deverá ser deduzida de eventuais pagamentos pendentes em favor da Contratada.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrão, 29 de março de 2023.

Cleber Fontana
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DA81-593F-88EC-6D32

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66) VIA PORTADOR CLEBER
FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 30/03/2023 17:59:36 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/DA81-593F-88EC-6D32>

Proc. Administrativo (Nota interna 04/04/2023 13:48) 7.741/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: -

Data: 04/04/2023 às 13:48:19

Priscila Alves de L - SMA-COMP

—

Maria Catarina Pereira Lima
agente administrativo

Proc. Administrativo (Nota interna 05/04/2023 15:58) 7.741/2023

De: Priscila L. - SMA-COMP

Para: -

Data: 05/04/2023 às 15:58:36

Segue estornos dos empenhos 32444 e 32445/2023 - conforme Despacho 03

—

Priscila de Luca

Agente administrativo

Anexos:

720.pdf

721.pdf



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

Número	Tipo do empenho	Emitido em	Requisição N°	Empenho N°
720	Ordinário	04/04/2023	22631	32444/2022

Licitação	Número
Tipo	176/2022
Pregão	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato	16582 1042/2022 - SIM-AM:	17/10/2022	14/04/2023		17/10/2022	14/04/2023	

Credor	CPF/CNPJ			
Fornecedor	ANGELA MOLINA COLNAGO			
Endereço	10.931.383/0001-75			
RUA ALVINO GOMES TEIXEIRA, 3187	Bairro			
Cidade/UF	CEP	Matrícula	Fone	FAX
Presidente Prudente/SP	19030-440	645333-3		

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 Secretaria Municipal da Educação e Cultura	R\$ 2.500.000,00
07.005 Fundo Municipal da Cultura	Valor
13.392.1301.2042 Manter Atividades do Departamento de Cultura	R\$ 359.193,51
3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo atual
4850 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 2.859.193,51

Outras informações

Motivo

Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Supressão (serviços não prestados) de acordo com o Proc adm 7741/2023

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
83811	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Pinheiro natalino composto por festão, estrelas de oito e quatro pontas, anjos e presépio luminoso. O pinheiro completo deverá medir entre 13,50m e 14,50m (considerando aproximadamente 12 metros da árvore "cone" mais 2 metros da ponteira). Estrutura principal "cone" oitavado produzido em tubos de aço de carbono 1020 nas seguintes especificações: tubo quadrado com, aproximadamente, 20mm x 20mm x 1,2 mm de parede, 25mm x 25mm x 2mm de parede, 30 mm x 30 mm x 2 mm de parede, barra chata 2' x 1/4, barra redonda 1' x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5" x 4mm de parede e 5" x 4 mm de parede. Na ponta da árvore, deverá ser colocada estrela tridimensional de oito pontas e raios (estilo rosa dos ventos), produzida em estrutura de metalon 40mm x 40mm, 30mm x 30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de espessura, zincada e com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. O pinheiro deverá ser preenchido com aproximadamente 2.500 metros de festão fugiron verde de 18cm de diâmetro e 200 conjuntos de micro lâmpadas incandescentes com 100 unidades tipo arroz, medindo cerca de 5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm², cabo em cobre formado por 7 fios de 0,13mm², produto apropriado para uso externo. A decoração é composta por 02 figuras luminosas da sagrada família, medindo aproximadamente 2,45m de altura x 3,10m de largura, 02 figuras luminosas do pastor e ovelha medindo aproximadamente 1,60m de altura x 1,30m de largura, 02 figuras luminosas dos três reis magos, medindo aproximadamente 1,90m de altura x 2,15m de largura, produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, 06 figuras luminosas em forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo aproximadamente 1,05m de altura x 1,80m de largura produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, contorno das figuras luminosas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e aplicação de strobos com lâmpadas de		UN	1,0000	120.000,00	120.000,00



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

xênon de 6w de potência, preenchimento dos anjos em LED morno e branco, fio elétrico 2 x 0,5mm². Para compor a decoração teremos ainda 02 estrelas de quatro pontas medindo 1,10m de altura x 0,70m de largura, 20 estrelas de quatro pontas medindo 0,70m de altura x 0,45m de largura, 04 estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m de largura, 02 estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 0,70m de altura x 0,70m de largura. Todas as estrelas deverão ser produzidas em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno das estrelas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm² e aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w. Teremos também 06 figuras luminosas em forma de cometa medindo aproximadamente 0,70m de altura x 1,75m de largura produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm², aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w. Os cometas deverão ser interligados a sistema de controle de iluminação para gerar os efeitos de animação sequencial dos mesmos acima do presépio, com acionamento dos canais independentes e softwares para a programação dos canais. O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo após a programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento. (Instalado no calçadão em frente à praça central)

83848	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro aplicada em rabicho. (Instalados 330 unidades na Torre; 30 unidades na igreja; 180 unidades no túnel da Rua Coberta; e 160 no coreto externo).	UN	1,0000	40.999,000	40.999,00
83847	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada azul, estrutura em alumínio e visor de vidro isolado com silicone. Medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade. (Instalados no coreto externo).	UN	1,0000	2.299,9800	2.299,98
83846	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painele luminoso bidimensional com desenho em forma de palmeira de estrelas, medindo entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / Máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul e branco fio cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm ² . Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Aplicação de 2 tubos snow fall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo, aproximadamente, 0,8m de comprimento, fio elétrico branco (2 mm x 0,5 mm). Apropriado para uso externo. Tensão de 220V. (Instalados nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavaleiro).	UN	1,0000	420,3600	420,36



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

83843	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020, medindo aproximadamente 5m de altura com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. (Instalados 06 unidades nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro; e 04 unidades no trevo da entrada da cidade).	UN	1,0000	675,8000	675,80
83842	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor PAR 64 54 LEDs 3W Cree RGBW IP64 Blindado WALDMAN brilhante com grande amplitude. Acabamento em alumínio robusto e Blindado, contra danos e podendo ser exposto às intempéries. Contém resfriamento e pintura eletrostática de alta qualidade. Voltagem: 110-220v AC 50~60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7 kg. (Instalados Na Torre).	UN	1,0000	38.000,000	38.000,00
83840	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas árvores naturais da praça).	UN	1,0000	9.826,0000	9.826,00
83839	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor branca, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados no cenário presépio).	UN	1,0000	771,3200	771,32
83838	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor azul, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas 31 palmeiras após a ponte).	UN	1,0000	8.929,8600	8.929,86
83837	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Tubo snow fall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo: 0,80m de comprimento, fio elétrico branco (2x0,5mm²). Usado. Tensão de 220V. Potência do produto: 3W (Instalados 180 unidades no túnel da Rua Coberta; 600 unidades nas árvores naturais da praça).	UN	1,0000	24.836,270	24.836,27
83836	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Conjunto com 100 LEDs branco morno, fio transparente, medindo cerca de 8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5W. (Instalados no túnel da Rua Coberta).	UN	1,0000	2.946,3500	2.946,35
83834	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Conjunto com 100 LEDs azuis fio cristal azul, medindo cerca de 8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5W. (Instalado no túnel da Rua Coberta).	UN	1,0000	3.044,2500	3.044,25
83833	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Grade dourada para proteção de cenário, produzida em estrutura de	UN	1,0000	4.669,9200	4.669,92



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

	metalon 15,00mm x 15,00mm parede de 1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, com proteção anticorrosiva e pintura dourada. Medindo: mínimo: 0,98m de altura x 2,23m de largura / máximo: 1,09m de altura x 2,33m de largura. Produto apropriado para uso interno e externo. (Instaladas no cenário da árvore de festão no Calçadão).				
83832	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Paineis luminosos bidimensionais com desenho em forma de anjo com trombeta e detalhes em arabescos, medindo entre: mínimo: 1,00m de altura x 1,75m de largura / máximo: 1,10m de altura x 1,90m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED branco fio cristal transparente e branco morno fio cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm ² e aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).	UN	1,0000	40.511,400	40.511,40
83830	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Paineis luminosos bidimensionais com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura / máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm ² . Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta).	UN	1,0000	2.100,0000	2.100,00
83818	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Muro de pedras para cenário "Presépio", figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 1,55m de altura x 1,45m de largura x 2,75m de profundidade / máximo: 1,65m de altura x 1,55m de largura x 2,85m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no cenário presépio).	UN	1,0000	10.189,000	10.189,00
83817	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Estábulo, figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 2,95m de altura x 2,45m de largura x 3,45m de profundidade / máximo: 3,05m de altura x 2,55m de largura x 3,55m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no cenário presépio).	UN	1,0000	12.689,000	12.689,00
83816	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Figura luminosa em forma de triângulo (dividido em 2 partes) com desenhos em forma de arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / máximo: 9,05m de altura x 3,25m de largura, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa incandescente cristal,	UN	1,0000	36.285,000	36.285,00



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

em PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas
por metro e mangueira luminosa de LED azul, 13mm de diâmetro, em
PVC flexível, com 36 LEDs por metro visão 360°. Tensão de 220V.
(Instaladas na Torre).



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

Número	Tipo do empenho	Emitido em	Requisição N°	Empenho N°
721	Ordinário	04/04/2023	22632	32445/2022

Licitação	Número
Tipo	176/2022
Pregão	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato	16582 1042/2022 - SIM-AM:	17/10/2022	14/04/2023		17/10/2022	14/04/2023	

Credor	CPF/CNPJ
Fornecedor	ANGELA MOLINA COLNAGO
Endereço	10.931.383/0001-75
RUA ALVINO GOMES TEIXEIRA, 3187	Bairro
Cidade/UF	Presidente Prudente/SP
CEP	19030-440
Matrícula	645333-3
Fone	
FAX	

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 Secretaria Municipal da Educação e Cultura	R\$ 0,00
07.005 Fundo Municipal da Cultura	Valor
13.392.1301.2042 Manter Atividades do Departamento de Cultura	R\$ 192.206,49
3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo atual
4851 00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	R\$ 192.206,49

Outras informações

Motivo

Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Supressão (serviços nao prestados) de acordo com o proc adm 7741/2023

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
83813	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de estruturas para sustentação das decorações luminosas nas duas laterais do túnel de luz, estas estruturas devem ter 66 m de comprimento por 2,3 m de altura de um lado e no outro 66 m de comprimento por 1 m de altura e deverão ser divididas em painéis de até 6 m. Produzidas em metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm de espessura. Esse item ainda deve contar com 5.000m de arame número 18. (Instaladas na rua Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos).		UN	1,0000	22.400,000	22.400,00
83814	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de aproximadamente, 2.350 m de cabos de aço de 1/8 de polegada de diâmetro, divididos em, aproximadamente, 35 linhas, subdivididos em, aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 65 m e 15 linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha deverá ter um esticador e quatro presilhas compatíveis com a espessura do cabo. (Instalados na Torre)		UN	1,0000	2.133,0000	2.133,00
83815	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de sistema de controle de iluminação para, aproximadamente, 56 canais em corrente alternada (AC) com acionamento dos canais independentes e softw are w eb / desktop para a programação dos canais. Cada canal deve ter a potência mínima 400 Watts e permitir conexão de lâmpadas incandescentes, cordão ou mangueira de LED, strobos, snow leds e fontes AC. O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo após a programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento. O invólucro dos módulos deve possuir proteção IP65 contra penetração de água, podendo operar sem proteção extra em ambientes abertos. Os módulos devem possuir proteção contra curto-circuito em todos os canais. O softw are deve permitir a programação para até 56 canais. O módulo mestre deve possuir a capacidade de leitura de arquivos armazenados em um cartão de memória SD card. (Instalado na Rua		UN	1,0000	47.199,000	47.199,00



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos)				
83820	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel	UN	1,0000	7.968,8000 7.968,80
luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 10 unidades nos portais das duas pontes).				
83822	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel	UN	1,0000	30.349,440 30.349,44
luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura / máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 04 unidades no túnel da Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).				
83824	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel	UN	1,0000	3.060,0000 3.060,00
luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 2,05m de altura / máximo: 2,15m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta).				
83825	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel	UN	1,0000	3.075,0000 3.075,00
luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Tensão de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta).				



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

83827	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Paineis luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,25m de altura x 0,25m de largura / máximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Tensão de 220V. (Instalados nas 31 palmeiras após a ponte).	UN	1,0000	9.063,6600	9.063,66
83828	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Paineis luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta).	UN	1,0000	1.365,0000	1.365,00
83829	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Paineis luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 10 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).	UN	1,0000	4.641,0000	4.641,00
83841	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de metro de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado transparente com 13mm de diâmetro e 36 lâmpadas por metro. Possibilidade de corte a cada 1 metro. Produto adequado para uso externo. Tensão de 220V. Potência do produto (por metro): 16W (Instalados na Torre).	UN	1,0000	9.059,7500	9.059,75
83845	Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com estrelas, medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, com PVC flexível e 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V.	UN	1,0000	51.891,840	51.891,84



Município de Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 77816510000166 IE:
Endereço: R Otaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601030 Cidade: Francisco Beltrão
Fone: 046-35202121 Fax:

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

(Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 04 unidades no túnel na Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).

Proc. Administrativo 4- 7.741/2023

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: -

Data: 05/04/2023 às 16:15:43

BOA TARDE

EM ANEXO:

—

Maria Catarina Pereira Lima
agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_01_SUPRESSAO_CONT_222_2020_ANGELA_MOLINA_COLNAGO.pdf
PUBLICACAO_1_CONT_1042_2022.pdf



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1042/2022 PREGÃO Nº 176/2022

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa **ANGELA MOLINA COLNAGO**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21.

CONTRATADA: ANGELA MOLINA COLNAGO, inscrita no CNPJ sob o nº 10.931.383/0001-75, com sede na Rua ALVINO GOMES TEIXEIRA, 3187, CEP: 19030440, Bairro Parque Castelo Branco, na cidade de PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

OBJETO: Prestação de serviços para locação, transporte, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada da decoração natalina no município de Francisco Beltrão.

JUSTIFICATIVA: Conforme os pareceres técnico e jurídico anexos ao Processo Administrativo nº 7741/2023, foi autorizada a supressão de meta ao contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam suprimidos do contrato serviços não executados e parcialmente executados conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATADO R\$	VALOR A SUPRIMIR R\$
01	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de PINHEIRO NATALINO composto por festão, estrelas de oito e quatro pontas, anjos e presépio luminoso. O pinheiro completo deverá medir entre 13,50m e 14,50m (considerando aproximadamente 12 metros da árvore "cone" mais 2 metros da ponteira). Estrutura principal "cone" oitavado produzido em tubos de aço de carbono 1020 nas seguintes especificações: tubo quadrado com, aproximadamente, 20mm x 20mm x 1,2 mm de parede, 25mm x 25mm x 2mm de parede, 30mm x 30 mm x 2 mm de parede, barra chata 2" x 1/4, barra redonda 1" x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5" x 4mm de parede e 5" x 4 mm de parede. Na ponta da árvore, d verá ser colocada estrela tridimensional de oito pontas e raios (estilo rosa dos ventos), produzida em estrutura de metalon 40mm x 40mm, 30mm x 30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de espessura, zincada e com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. O pinheiro deverá ser preenchido com aproximadamente 2.500 metros de festão fugiron verde de 18cm de diâmetro e 200 conjuntos de micro lâmpadas incandescentes com 100 unidades tipo arroz, medindo cerca de 5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm², cabo em cobre formado por 7 fios de 0,13mm², produto apropriado para uso externo. A decoração é composta por 02 figuras luminosas da sagrada família, medindo aproximadamente 2,45m de altura x 3,10m de largura, 02 figuras luminosas do pastor e ovelha medindo aproximadamente 1,60m de altura x 1,30m de largura, 02 figuras luminosas dos três reis magos, medindo aproximadamente 1,90m de altura x 2,15m de largura, produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, 06 figuras luminosas em forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo aproximadamente 1,05m de altura x 1,80m de largura produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, contorno das figuras luminosas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência preenchimento dos anjos em LED morno e branco, fio elétrico 2 x 0,5mm². Para compor a decoração teremos ainda 02 estrelas de quatro pontas medindo 1,10m de altura x 0,70m de largura, 20 estrelas de quatro pontas medindo 0,70m de altura x 0,45m de largura, 04 estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m de largura, 02 estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 0,70m de altura x 0,70m de largura. Todas as estrelas deverão ser produzidas em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno das estrelas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm², aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w. Teremos também 06 figuras luminosas em forma de cometa medindo aproximadamente 0,70 de altura x 1,75m de largura produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm², aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w. Os cometas deverão ser interligados a sistema de controle de iluminação para gerar os efeitos de animação sequencial dos mesmos acima do presépio, com acionamento dos canais independentes e softwares para a programação dos canais. O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo pós a programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento. (Instalado no calçadão em frente à praça central.	120.000,00	120.000,00
02	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de ESTRUTURAS PARA SUSTENTAÇÃO das decorações luminosas nas duas laterais do túnel de luz, estas estruturas devem ter 66 m de comprimento por 2,3m de altura de um lado e no outro 66 m de comprimento por 1 m de altura e deverão ser divididas em painéis de até 6 m. produzidas em metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm de espessura. Esse item ainda deve contar com 5.000m de arame número 18. (Instaladas na rua Coberta - para formar o túnel de luz, com efeitos).	22.400,00	22.400,00
03	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de DE APROXIMADAMENTE 2.350 METROS DE CABOS de aço de 1/8 de polegada de diâmetro, divididos em, aproximadamente, 35 linhas, subdivididos em, aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 65 m e 15 linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha deverá ter um esticador e quatro presilhas compatíveis com a espessura do cabo. (Instalados na Torre)	7.349,00	2.133,00



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

04	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PARA, APROXIMADAMENTE, 56 CANAIS EM CORRENTE ALTERNADA (AC) com acionamento dos canais independentes e software web / desktop para a programação dos canais. Cada canal de e ter a potência mínima 400 Watts e permitir conexão de lâmpadas incandescentes, cordão ou mangueira de LED, strobos, snowleds e fontes AC . O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo pós a programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento. O invólucro dos módulos deve possuir proteção IP65 contra penetração de água, podendo operar sem proteção extra em ambientes abertos. Os módulos devem possuir proteção contra curto-circuito em todos os canais. O software deve permitir a programação para até 56 canais. O módulo mestre deve possuir a capacidade de leitura de arquivos armazenados em um cartão de memória SDcard. (Instalado na Rua Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos)	47.199,00	47.199,00
05	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de FIGURA LUMINOSA EM FORMA DE TRIÂNGULO (dividido em 2 partes) com desenhos em forma de arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / máximo: 9,05m de altura x 3,2 m de largura, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa incandescente cristal, e PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro e mangueira luminosa de LED azul, 13mm de diâmetro, em PVC flexível, com 36 LEDs por metro visão 360°. Tensão de 220V. (Instaladas na Torre).	50.799,00	36.285,00
06	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de DE ESTÁBULO , figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 2,95m de altura x 2,45m de largura x 3,45m de profundidade / máximo: 3,05m de altura x 2,55m de largura 3,55m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no Cenário presépio).	12.689,00	12.689,00
07	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de MURO DE PEDRAS PARA CENÁRIO "PRESEPIO" , figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 1,55m de altura x 1,45m de largura x 2,75m de profundidade / máximo: 1,65m de altura x 1,55m de largura x 2,85m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte Sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no cenário presépio).	10.189,00	10.189,00
08	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 10 unidades nos portais das duas pontes).	27.093,92	7.968,80
09	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura / máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 04 unidades no túnel da Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).	91.048,32	30.349,44
10	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 2,05m de altura / máximo: 2,15m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta).	3.060,00	3.060,00
11	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Tensão de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta).	3.075,00	3.075,00
12	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas medindo entre: 0,25m de altura x 0,295m de largura / máximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Tensão de 220V. (Instalados nas 31 palmeiras após a ponte).	19.377,48	9.063,66
13	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da rua Coberta).	1.365,00	1.365,00
14	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 10 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).	18.099,90	4.641,00
15	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura / máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED	2.100,00	2.100,00



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

	azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta).		
16	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com trombeta e detalhes em arabescos , medindo entre: mínimo: 1,00m de altura x 1,75m de largura / máximo: 1,10m de altura x 1,90m de largura, produzido e barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED branco fio cristal transparente e branco morno fio cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm² e aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).	141.789,90	40.511,40
17	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Grade dourada para proteção de cenário, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm parede de 1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, com proteção anticorrosiva e pintura dourada. Medindo: mínimo: 0,98m de altura x 2,23m de largura / máximo: 1,09m de altura x 2,33m de largura. Produto apropriado para uso interno e externo. (Instalados no cenário da árvore defestão no Calçadão).	4.669,92	4.669,92
18	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Conjunto com 100 LEDs azuis fios cristal azul , medindo cerca de 8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5W. (Instalado no túnel da Rua Coberta).	15.498,00	3.044,25
19	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Conjunto com 100 LEDs brancos morno, fio transparente , medindo cerca de 8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5. (Instalados no túnel da Rua Coberta).	14.999,60	2.946,35
20	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Tubo snow fall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall . Medindo: 0,80m de comprimento, fio elétrico branco (2x0,5mm²). Usado. Tensão de 220V. Potência do produto: 3W (Instalados 180 unidades no túnel da Rua Coberta; 600 unidades nas árvores naturais da praça).	27.323,40	24.836,27
21	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor azul , medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas 31 palmeiras após a ponte).	8.929,86	8.929,86
22	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor branca , medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados no cenário presépio).	771,32	771,32
23	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde , medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas árvores naturais da praça).	17.340,00	9.826,00
24	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde , medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas árvores naturais da praça).	30.978,50	9.059,75
25	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor PA 64 54 LEDs 3W Cree RGBW IP64 Blindado WALDMAN brilhante com grande amplitude . Acabamento em alumínio robusto e Blindado, contra danos e podendo ser exposto às intempéries. Contém resfriamento e pintura eletrostática de alta qualidade. Voltagem: 110-220V AC 50-60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7 kg (Instalados Na Torre).	38.000,00	38.000,00
26	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020 , medindo aproximadamente 5m de altura com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente à exposição às intempéries. (Instalados 06 unidades nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro; e 04 unidades no trevo da entrada da cidade).	3.379,00	675,80
27	Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com estrelas , medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível e 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 04 unidades no túnel da Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).	159.999,84	51.891,84
28	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de palmeira de estrelas , medindo entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul e branco fio cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Aplicação de 2 tubos snowfall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo, aproximadamente, 0,8m de comprimento, fio elétrico branco (2 mm x 0,5 mm). Apropriado para uso externo. Tensão de 220V. (Instalados nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro).	29.499,84	420,36



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

29	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada azul, estrutura em alumínio e visor de vidro isolado com silicone . Medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade. (Instalados no coreto externo) .	2.299,98	2.299,98
30	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro aplicada e rabicho. (Instalados 330 unidades na Torre; 30 unidades na igreja; 180 unidades no túnel da Rua Coberta; e 160 no coreto externo) .	40.999,00	40.999,00
Valor total a ser suprimido			551.400,00

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 50% (cinquenta por cento) do total contratado, permitido pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 – art. 65.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um só efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta seus efeitos legais e jurídicos.

Francisco Beltrão, 31 de março de 2023.

CLEBER FONTANA
CPF Nº 020.762.969-21
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

ANGELA MOLINA COLNAGO
CONTRATADA
CPF 093.912.178-69



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 50% (cinquenta por cento) do total contratado, permitido pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 – art. 65.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um só efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta seus efeitos legais e jurídicos.

Francisco Beltrão, 31 de março de 2023.

CLEBER FONTANA
CPF Nº 020.762.969-21
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

ANGELA MOLINA COLNAGO
CONTRATADA
CPF 093.912.178-69

			EM MATERIAL RESISTENTE, NA MESMA COR DO VARÃO, FIXADOS COM NO MÍNIMO DOIS PARAFUSOS EM CADA EXTREMIDADE;- COR CINZA CLARO, GELO OU TOM DE MARROM, A DEFINIR NO ATO DA AQUISIÇÃO.O SERVIÇO, BEM COMO A PROPOSTA DE PREÇO, DEVERÁ COMPREENDER TODAS AS DESPESAS DECORRENTES À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INCLUINDO, AFERIR AS MEDIDAS, FORNECIMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUPORTE E FIXAÇÃO, ALÉM DOS DEMAIS SERVIÇOS AUXILIARES NECESSÁRIOS.				
002	1	86377	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK OUT/ CORTA LUZ (MÍNIMO 70%) - COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, BLACKOUT EM TECIDO.- MODELO VERTICAL DE DUAS PARTES;- COM FRANZIMENTO DE NO MÍNIMO DE 2,00 METROS DE TECIDO PARA CADA METRO LINEAR DE CORTINA (DOBRADO);- ACABAMENTO SUPERIOR COM ILHÓS FIXADOS NO CABEÇOTE DA CORTINA, ENTRE TELA REVESTIDA NAS DUAS FACES COM TECIDO DA CORTINA DE 10 CM.- ACABAMENTO INFERIOR COM BARRA DE 20 CM;- COSTURA COM AGULHA EM TAMANHO ADEQUADO, EVITANDO DANIFICAR O TECIDO;- COSTURA COM LINHA DE QUALIDADE DA MESMA COR DO TECIDO;- CONFECCIONADA E INSTALADA COM TODOS OS ACESSÓRIOS ADEQUADOS À FIXAÇÃO:1- ILHÓS EM ABSCOR AMADEIRADO OU MARROM ESCURO. 2- VARÃO DO TIPO TUBO METÁLICO REVESTIDO DE 28MM, COM PONTEIRAS NA MESMA CIRCUNFERÊNCIA E COR DO VARÃO, COR AMADEIRADO OU MARROM ESCURO.3- SUPORTE DE TETO OU PAREDE, EM MATERIAL RESISTENTE, NA MESMA COR DO VARÃO, FIXADOS COM NO MÍNIMO DOIS PARAFUSOS EM CADA EXTREMIDADE;- COR CINZA CLARO, GELO OU TOM DE MARROM, A DEFINIR NO ATO DA AQUISIÇÃO. O SERVIÇO, BEM COMO A PROPOSTA DE PREÇO, DEVERÁ COMPREENDER TODAS AS DESPESAS DECORRENTES À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INCLUINDO, AFERIR AS MEDIDAS, FORNECIMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUPORTE E FIXAÇÃO, ALÉM DOS DEMAIS SERVIÇOS AUXILIARES NECESSÁRIOS.	L H A DE SOUSA	M2	750,00	36,00

Francisco Beltrão, 03 de abril de 2023.

ALEX BRUNO CHIES
Sistema de Registro de Preços – SRP

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:AA9EBFD4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ANGELA MOLINA COLNAGO.
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 – Pregão nº 176/2022.
OBJETO: Prestação de serviços para locação, transporte, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada da decoração natalina no município de Francisco Beltrão.
JUSTIFICATIVA: Conforme os pareceres técnico e jurídico anexos ao Processo Administrativo nº 7741/2023, foi autorizada a supressão de meta ao contrato.
ADITIVO: Ficam suprimidos do contrato serviços não executados e parcialmente executados conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATADO R\$	VALOR A SUPRIMIR R\$
01	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de PINHEIRO NATALINO composto por festão, estrelas de oito e quatro pontas, anjos e presépio luminoso. O pinheiro completo deverá medir entre 13,50m e 14,50m (considerando aproximadamente 12 metros da árvore "cone" mais 2 metros da ponteira). Estrutura principal "cone" oitavado produzido em tubos de aço de carbono 1020 nas seguintes especificações: tubo quadrado com, aproximadamente, 20mm x 20mm x 1,2 mm de parede, 25mm x 25mm x 2mm de parede, 30 mm x 30 mm x 2 mm de parede, barra chata 2' x 1/4, barra redonda 1' x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5" x 4mm de parede e 5" x 4 mm de parede. Na ponta da árvore, d verá ser colocada estrela tridimensional de oito pontas e raios (estilo rosa dos ventos), produzida em metalon 40mm x 40mm, 30mm x 30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de espessura, zincada e com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. O pinheiro deverá ser preenchido com aproximadamente 2.500 metros de festão fugiron verde de 18cm de diâmetro e 200 conjuntos de micro lâmpadas incandescentes com 100 unidades tipo arroz, medindo cerca de 5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm², cabo em cobre formado por 7 fios de 0,13mm², produto apropriado para uso externo. A decoração é composta por 02 figuras luminosas da sagrada família, medindo aproximadamente 2,45m de altura x 3,10m de largura, 02 figuras luminosas do pastor e ovelha medindo aproximadamente 1,60m de altura x 1,30m de largura, 02 figuras luminosas dos três reis magos, medindo aproximadamente 1,90m de altura x 2,15m de largura, produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, 06 figuras luminosas em forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo aproximadamente 1,05m de altura x 1,80m de largura produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, contorno das figuras luminosas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência preenchimento dos anjos em LED morno e branco, fio elétrico 2 x 0,5mm². Para compor a decoração teremos ainda 02 estrelas de quatro pontas medindo 1,10m de altura x 0,70m de largura, 20 estrelas de quatro pontas medindo 0,70m de altura x 0,45m de largura, 04 estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m de largura, 02 estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 0,70m de altura x 0,70m de largura. Todas as estrelas deverão ser produzidas em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno das estrelas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm² aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w . Teremos também 06 figuras luminosas em forma de cometa medindo aproximadamente 0,70 de altura x 1,75m de largura produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm², aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w . Os cometas deverão ser interligados a sistema de controle de iluminação para gerar os efeitos de animação sequencial dos mesmos acima do presépio, com acionamento dos canais independentes e softwares para a programação dos canais. O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo pós a programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento. (Instalado no calçadão em frente à praça central.	120.000,00	120.000,00
02	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de ESTRUTURAS PARA SUSTENTAÇÃO das decorações luminosas nas duas laterais do túnel de luz, estas estruturas devem ter 66 m de comprimento por 2,3 m de altura de um lado e no outro 66 m de comprimento por 1 m de altura e deverão ser divididas em painéis de até 6 m. produzidas em metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm de espessura. Esse item ainda deve contar com 5.000m de arame número 18. (Instaladas na rua Coberta - para formar o túnel de luz, com efeitos).	22.400,00	22.400,00
03	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de DE APROXIMADAMENTE 2.350 METROS DE CABOS de aço de 1/8 de polegada de diâmetro, divididos em, aproximadamente, 35 linhas, subdivididos em, aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 65 m e 15 linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha deverá ter um esticador e quatro presilhas compatíveis com a espessura do cabo. (Instalados na Torre)	7.349,00	2.133,00
04	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PARA, APROXIMADAMENTE, 56 CANAIS EM CORRENTE ALTERNADA (AC) com acionamento dos canais independentes e software web / desktop para a programação dos canais. Cada canal de e ter a potência mínima 400 Watts e permitir conexão de lâmpadas incandescentes,	47.199,00	47.199,00

	cordão ou mangueira de LED, strobos, snowleds e fontes AC . O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo pós a programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento. O invólucro dos módulos deve possuir proteção IP65 contra penetração de água, podendo operar sem proteção extra em ambientes abertos. Os módulos devem possuir proteção contra curto-circuito em todos os canais. O software deve permitir a programação para até 56 canais. O módulo mestre deve possuir a capacidade de leitura de arquivos armazenados em um cartão de memória SD card. (Instalado na Rua Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos)		
05	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de FIGURA LUMINOSA EM FORMA DE TRIÂNGULO (dividido em 2 partes) com desenhos em forma de arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / máximo: 9,05m de altura x 3,2 m de largura , produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa incandescente cristal, e PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro e mangueira luminosa de LED azul, 13mm de diâmetro, em PVC flexível, com 36 LEDs por metro visão 360°. Tensão de 220V. (Instaladas na Torre) .	50.799,00	36.285,00
06	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de DE ESTABULO , figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 2,95m de altura x 2,45m de largura x 3,45m de profundidade / máximo: 3,05m de altura x 2,55m de largura 3,55m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no Cenário presépio) .	12.689,00	12.689,00
07	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de MURO DE PEDRAS PARA CENÁRIO "PRESEPIO" , figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 1,55m de altura x 1,45m de largura x 2,75m de profundidade / máximo: 1,65m de altura x 1,55m de largura x 2,85m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte Sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no cenário presépio) .	10.189,00	10.189,00
08	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão Com a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 10 unidades nos portais das duas pontes) .	27.093,92	7.968,80
09	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura / máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 04 unidades no túnel da Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes) .	91.048,32	30.349,44
10	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 2,05m de altura / máximo: 2,15m de altura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta) .	3.060,00	3.060,00
11	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Tensão de 220V. (Instalados no túnel da rua Coberta) .	3.075,00	3.075,00
12	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas medindo entre: 0,25m de altura x 0,295m de largura / máximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Tensão de 220V. (Instalados nas 31 palmeiras após a ponte) .	19.377,48	9.063,66
13	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da rua Coberta) .	1.365,00	1.365,00
14	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 10 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes) .	18.099,90	4.641,00
15	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura / máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta) .	2.100,00	2.100,00
16	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com trombeta e detalhes em arabescos, medindo entre: mínimo: 1,00m de altura x 1,75m de largura / máximo: 1,10m de altura x 1,90m de largura , produzido e barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED branco fio cristal transparente e branco morno fio cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm² e aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes) .	141.789,90	40.511,40
17	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Grade dourada para proteção de cenário, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm parede de 1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada , com proteção anticorrosiva e pintura dourada. Medindo: mínimo: 0,98m de altura x 2,23m de largura / máximo: 1,09m de altura x 2,33m de largura. Produto apropriado para uso Interno e externo. (Instaladas no cenário da árvore de festão no Calçadão) .	4.669,92	4.669,92
18	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Conjunto com 100 LEDs azuis fios cristal azul, medindo cerca de 8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta) . Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5W. (Instalado no túnel da Rua Coberta) .	15.498,00	3.044,25
19	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Conjunto com 100 LEDs branco morno, fio transparente, medindo cerca de 8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta) . Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5. (Instalados no túnel da Rua Coberta) .	14.999,60	2.946,35
20	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Tubo snow fall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo: 0,80m de comprimento, fio elétrico branco (2x0,5mm²) . Usado. Tensão de 220V. Potência do produto: 3W (Instalados 180 unidades no túnel da Rua Coberta; 600 unidades nas árvores naturais da praça) .	27.323,40	24.836,27
21	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor azul, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento . Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi - tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas 31 palmeiras após a ponte) .	8.929,86	8.929,86

22	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor branca, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi- tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados no cenário presépio).	771,32	771,32
23	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas árvores naturais da praça).	17.340,00	9.826,00
24	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas árvores naturais da praça).	30.978,50	9.059,75
25	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor PA 64 54 LEDs 3W Cree RGBW IP64 Blindado WALDMAN brilhante com grande amplitude. Acabamento em alumínio robusto e Blindado, contra danos e podendo ser exposto às intempéries. Contém resfriamento e pintura eletrostática de alta qualidade. Voltagem: 110-220v AC 50-60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7 kg (Instalados Na Torre).	38.000,00	38.000,00
26	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020, medindo aproximadamente 5m de altura com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. (Instalados 06 unidades nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro; e 04 unidades no trevo da entrada da cidade).	3.379,00	675,80
27	Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com estrelas, medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, com PVC flexível e 36 micros lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5c de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 04 unidades no túnel na Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).	159.999,84	51.891,84
28	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de palmeira de estrelas, medindo entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / Máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul e branco fio cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Aplicação de 2 tubos snowfall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo, aproximadamente, 0,8m de comprimento, fio elétrico branco (2 mm x 0,5 mm). Adequado para uso externo. Tensão de 220V. (Instalados nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro).	29.499,84	420,36
29	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada azul, estrutura em alumínio e visor de vidro isolado com silicone. Medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade. (Instalados no coreto externo).	2.299,98	2.299,98
30	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro aplicada e rabicho. (Instalados 330 unidades na Torre; 30 unidades na igreja; 180 unidades no túnel da Rua Coberta; e 160 no coreto externo).	40.999,00	40.999,00
Valor total a ser suprimido			551.400,00

Francisco Beltrão, 31 de março de 2023.

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:B7BD8056

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO/TERMO CONTRATUAL

Processo Administrativo nº. 028/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2023.

Aos 03 dias na sede da **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ Nº 75.687.681/0001-07, sito na Av. Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro, General Carneiro, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade sob nº. RG 3.928.656-4 SSP/PR., inscrito no C.P.F. sob nº. 568.065.159-91 residente e domiciliado à Rua Esteliano Pizzatto nº 640 Centro, nesta cidade; e de outro lado a empresa **A CASA DE INFORMATICA LTDA** sediada na 10 R RUA CIDADAO JOSE JOAO PORFIRIO GOIA, Nº 43 – PORTO UNIAO/SC inscrita no CNPJ nº. 12.146.615/0001-00 neste ato representada pela Sr(a) **TIAGO ANTONIO GOMES** denominada de **CONTRATADA**, a seguir descrita e qualificada nos termos da Lei nº10. 520, de 17 de julho de 2002, Decreto 7.892/13 de 21/01/2013; e, subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo administrativo nº. 028/2023 referente ao Pregão Eletrônico nº. 005/2023, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O Objeto da presente ata é **Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Equipamentos de Informática e de Escritório e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de General Carneiro/PR**, de acordo com as clausulas e condições fixadas na presente.

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	R\$ UNT	R\$ TOTAL
04	Impressora Ecotank - Jato de Tinta (Colorida) - Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat- Free MicroPiezo® - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta) - Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta) Velocidade de cópia ISO: 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta)†† - Tamanho máximo da cópia: A4/carta - 1.200 dpi x 2.400 dpi - Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido - Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi - Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída - Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm - Velocidade de digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dp Conectividade: - Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct - Protocolos de impressão em rede: TCP/IPv4, TCP/Pv6 - Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64bit/128bit),WPA-PSK (TKIP),	12	R\$ 1.189,00	R\$ 14.268,00