

Proc. Administrativo 2- 37.698/2022

De: Patricia M. - SD/CI

Para: NF-CI > 500,00 - Notas acima R\$ 500,00

Data: 22/12/2022 às 16:44:21

—

Patrícia R Millani

Coord. Controle Interno

Proc. Administrativo 3- 37.698/2022

De: Patricia M. - NF-CI > 500,00

Para: SMF-CONT-REC - Recebimento Contabilidade

Data: 22/12/2022 às 16:48:48

Marcia Glovacki Savaris - SMF-CONT-CC fica autorizado conforme despacho da equipe responsável o valor de R\$ 50.000,00 correspondente a nota fiscal nº 300.

Elois Felicio Rodrigues - SMF para ciência.

—

Patrícia R Millani
Coord. Controle Interno

Proc. Administrativo (Nota interna 23/12/2022 10:12) 37.698/2022

De: Giovana F. - SMEC-CULT-ADM

Para: -

Data: 23/12/2022 às 10:12:50

Setores envolvidos:

GP, SMF, SMEC-CULT, SMA-COMP-NF, SMEC-CULT-ADM, SMF-CONT-CC, NF-CI > 500,00, SMF-CONT-REC, SD/CI

Nota parcial Decoração Natalina 2022



Vilmar Mazzetto - SMEC-CULT assinar nota

—

Giovana Freitas
administrativo

Anexos:

angela_300_NOTA_300.pdf

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>				<p>Número da Nota Fiscal 300</p>	
				<p>Série: E</p>	
				<p>Data Emissão: 14/12/2022</p>	
				<p>Certificação: 81590-DD0D3</p>	
<p>DADOS DO PRESTADOR</p>					
<p>Nome/Razão Social: ANGELA MOLINA COLNAGO ME Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 10.931.383/0001-75 Insc. Municipal: 83805 Insc. Estadual: 562315506110 Endereço: R ALVINO GOMES TEIXEIRA Nº: 3187 Bairro: PARQUE CASTELO BRANCO Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19030-440 E-mail: jopama@terra.com.br Telefone: 1832225785</p>					
<p>DADOS DO TOMADOR</p>					
<p>Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ/CPF: 77.816.510/0001-66 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Endereço: RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS Nº: 1000 Bairro: CENTRO Compl.: Município: FRANCISCO BELTRÃO UF: PR CEP: 85601-030 E-mail: Telefone:</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p>					
<p>NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO -PR. A SABER: PREGÃO ELETRÔNICO 176/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 848/2022 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.1042/22 CLAUSULA TERCEIRA DO PAGAMENTO: ALÍNEA A) 40% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO NA ENTREGA DOS ENFEITES NATALINOS NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR; ALÍNEA B) 30% DO VALOR DO CONTRATO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022; VALOR R\$ 963.715,01</p>					
<p>Item DECORACAO NATALINA</p>		<p>Tributável Sim</p>	<p>Qtde. 1,00</p>	<p>Vi. Unitário R\$ 963.715,0100</p>	<p>Total R\$ 963.715,01</p>
<p>Valor Tributável: R\$ 963.715,01</p>		<p>Valor não Tributável: R\$ 0,00</p>		<p>VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 963.715,01</p>	
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>		<p>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</p>		<p>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</p>	
<p>PIS: 0,000% R\$ 0,00</p>		<p>COFINS: 0,000% R\$ 0,00</p>		<p>INSS: 0,000% R\$ 0,00</p>	
<p>IR: 0,000% R\$ 0,00</p>		<p>CSLL: 0,000% R\$ 0,00</p>		<p>Outras Retenções: R\$ 0,00</p>	
<p>Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</p>				<p>VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 963.715,01</p>	
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p>					
<p>7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>					
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p>					
<p>Mês de Competência: 12/2022 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 7410202 Observações:</p>		<p>Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV</p>		<p>Dt 14/12/2022 15:56:54 Competência:</p>	
<p>O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.</p>					
<p>Impresso em: 14/12/2022 às 15:56:57</p>					
<p>Recebi(emos) de: ANGELA MOLINA COLNAGO ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p>				<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 300 Certificação 81590-DD0D3 1Doc: 254/646</p>	
<p>_____ Data</p>		<p>_____ Assinatura do Recebedor</p>			



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 434B-1C04-48AA-8A37

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VILMAR MAZZETTO (CPF 021.XXX.XXX-44) em 23/12/2022 10:13:57 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66) VIA PORTADOR CLEBER
FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 04/01/2023 14:29:01 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/434B-1C04-48AA-8A37>

Proc. Administrativo 4- 37.698/2022

De: Giovana F. - SMEC-CULT-ADM

Para: SD/CI - Solicitações de Documentos - Controle Interno - A/C Patricia M.

Data: 23/12/2022 às 10:18:48

Proc. Administrativo 5- 37.698/2022

De: Janete C. - SMF-CONT-REC

Para: SMF-CONT-CC - Conferência Contabilidade

Data: 26/12/2022 às 17:17:32

—
Janete Aparecida Capra dos Santos
Técnico em contabilidade

Proc. Administrativo 6- 37.698/2022

De: Marcia S. - SMF-CONT-CC

Para: SMF-CONT-REC - Recebimento Contabilidade

Data: 27/12/2022 às 08:47:05

—
Marcia Glovacki Savaris
Técnico em Contabilidade

Proc. Administrativo (Nota interna 29/12/2022 11:50) 37.698/2022

De: Patricia M. - NF-CI > 500,00

Para: -

Data: 29/12/2022 às 11:50:54

Solicito novamente a assinatura na nota fiscal, em virtude da ausência da mesma no despacho solicitado.

—

Patrícia R Millani

Coord. Controle Interno

Anexos:

Nota_300_Natal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Cleber Fontana	29/12/2022 11:59:16	ICP-Brasil	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5E7A-6204-95AA-ECF4**

Anexo não disponível para exportação

O arquivo **Nota_300_Natal.pdf** não está disponível para exportação pois está corrompido ou protegido para leitura.

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo (Nota interna 29/12/2022 11:50) 37.698/2022



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5E7A-6204-95AA-ECF4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66) VIA PORTADOR CLEBER
FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 29/12/2022 11:59:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/5E7A-6204-95AA-ECF4>

De: Patricia M. - NF-CI > 500,00

Para: -

Data: 04/01/2023 às 07:41:12

Nã foi possivel a visualização da nota fiscal anexada anteriormente .

Atenciosamente,

—

Patrícia R Millani

Coord. Controle Interno

Anexos:

Nota_300_Natal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Cleber Fontana	04/01/2023 09:13:41	1Doc	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0333-E366-93F5-E0A3**

Anexo não disponível para exportação

O arquivo **Nota_300_Natal.pdf** não está disponível para exportação pois está corrompido ou protegido para leitura.

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo (Nota interna 04/01/2023 07:41) 37.698/2022



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0333-E366-93F5-E0A3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66) VIA PORTADOR CLEBER
FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 04/01/2023 09:13:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/0333-E366-93F5-E0A3>

Proc. Administrativo 7- 37.698/2022

De: Janete C. - SMF-CONT-REC

Para: SMF-CONT-CC - Conferência Contabilidade

Data: 05/01/2023 às 08:45:32

—
Janete Aparecida Capra dos Santos
Técnico em contabilidade

Proc. Administrativo 8- 37.698/2022

De: Marcia S. - SMF-CONT-CC

Para: SFM-CONT-CFC - Conferência Final Contabilidade

Data: 05/01/2023 às 14:31:32

—
Marcia Glovacki Savaris
Técnico em Contabilidade

Proc. Administrativo 9- 37.698/2022

De: Marcia S. - SFM-CONT-CFC

Para: SMF-CONT-TES - Tesouraria

Data: 06/01/2023 às 15:33:23

Liquidação 42837

—

Marcia Glovacki Savaris
Técnico em Contabilidade

Proc. Administrativo 10- 37.698/2022

De: Sandra C. - SMF-CONT-TES

Para: SMF-CONT-TES - Tesouraria

Data: 16/01/2023 às 15:58:05

—
Sandra Brufatti Contini
Tesoureira

Anexos:

171.pdf

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM DE FRANCISCO BELTRAO
Conta Origem:	0601/006/00000017-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	77.816.510/0001-66

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0728/374-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ANGELA MOLINA COLNAGO
CPF/CNPJ	10.931.383/0001-75
Valor:	R\$50.000,00
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	16/01/2023
Data da Operação:	16/01/2023
Código da Operação:	00159745
Chave de Segurança:	AVXM1KL3FFKZER29

CPFs Autorizadores:	
	176.186.579-04
	955.996.229-91

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM DE FRANCISCO BELTRAO
Conta Origem:	0601/006/00000017-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	77.816.510/0001-66

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1386/56500-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FCA
CPF/CNPJ	22.745.664/0001-12
Valor:	R\$32.070,00
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	16/01/2023
Data da Operação:	16/01/2023
Código da Operação:	00159494
Chave de Segurança:	PTZV6G0HPK35H5N4

CPFs Autorizadores:
176.186.579-04
955.996.229-91

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Proc. Administrativo (Nota interna 01/02/2023 16:41) 37.698/2022

De: Gustavo A. - SMEC-CULT-ADM

Para: -

Data: 01/02/2023 às 16:41:21

Setores envolvidos:

GP, SMF, SMF-CONT-TES, SMEC-CULT, SMA-COMP-NF, SMEC-CULT-ADM, SMF-CONT-CC, SFM-CONT-CFC, NF-CI
> 500,00, SMF-CONT-REC, SD/CI

Nota parcial Decoração Natalina 2022

Relatório 2ª Parte

Conforme avíamos previsto no relatório anterior, onde decidiu-se fiscalizar as ferragens da decoração natalina 2022, no dia 18 de janeiro de 2023, o gestor do contrato Diretor de Cultura, Vilmar Mazzetto, acompanhado da fiscal Eva Cadore Martins dos Santos e do funcionário Eder Junior do Nascimento ambos funcionários deste departamento, e com o soldador e metalúrgico Givanildo Medeiros Mendes pertencente a secretaria de Viação e Obras estiveram no barracão de armazenamento da empresa, que realizou a decoração, para a conferência e também na torre da concatedral.

Conforme relatório escaneado em anexo, segue aqui relatório por escrito.

ITEM 2- Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Árvore luminosa sextavada com desenho em forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície. Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 4,90m de largura x 5,67m de comprimento / máximo: 9,05m de altura x 5,0m de largura x 5,77m de comprimento, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da árvore com mangueira luminosa incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento serão aplicados strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de fixação. Tensão de 220V. Potência aproximada da figura: 4260W. (Instalada no trevo de entrada da cidade).

RELATÓRIO: ESTE MATERIAL NÃO SE ENCONTRAVA NO BARRACÃO, INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA QUE ACOMPANHOU A FISCALIZAÇÃO DE QUE JÁ HAVIA SIDO ENVIADA PARA CIDADE DE ORIGEM DA EMPRESA.

Item 6- Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Figura luminosa em forma de triângulo (dividido em 2 partes) com desenhos em forma de arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / máximo: 9,05m de altura x 3,25m de largura, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa incandescente cristal, em PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro e mangueira luminosa de LED azul, 13mm de diâmetro, em PVC flexível, com 36 LEDs por metro visão 360°. Tensão de 220V.

RELATÓRIO:

Assinado por 1 pessoa: VILMAR MAZZETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/A50E-43E7-BFF0-341E> e informe o código A50E-43E7-BFF0-341E

METALON 30MMX 20MM (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

PAREDE 1MM X 1 MM (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

NÃO ZINCADA (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 9- Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela dupla com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 5,95m de altura x 5,95m de largura / máximo: 6,05m de altura x 6,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência

RELATÓRIO- PRODUZIDA EM METALON TUBO 15 X 15 CHAPA 1,5 MM

O.B.S- FICOU MAIS RESISTENTE DO QUE O ESTABELIDO NO EDITAL – EXIGÊNCIA SATISFATÓRIA.

NÃO GALVANIZADA E NÃO ZINCADA.

ITEM 10 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a

proteção de corrosões e exposição às intempéries.

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V.

(Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 10 unidades nos pontes).

RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 11- Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Paineis luminosos bidimensionais com

desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo

entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura /

máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020,

galvanização por imersão a base de zinco, visando a

proteção de corrosões e exposição às intempéries.

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de

diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o

efeito de movimento será aplicado strobos com

lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de

luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por

minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente

8,5cm de base de fixação. Tensão 220v

(Instalados na fachada da igreja)

RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 12- Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Paineis luminosos bidimensionais com
desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo
entre: mínimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura/
máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020,
galvanização por imersão a base de zinco, visando a
proteção de corrosões e exposição às intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro,
preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com
lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V.

(Instalados 04 unidades no túnel da Rua Coberta; 12
unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12
unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva
Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua
Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).

- RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 13- Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Paineis luminosos bidimensionais com
desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo
entre: mínimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura /
máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020,
galvanização por imersão a base de zinco, visando a
proteção de corrosões e exposição às intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o
efeito de movimento será aplicado strobos com
lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixação.
(Instalados na fachada da igreja).

- RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 14- Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo
entre: mínimo: 2,05m de altura / máximo: 2,15m de
altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço
carbono 1020, galvanização por imersão a base de
zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às
intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por
metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio
cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de
strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência,
com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissões por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de bas
de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta).

- RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 15- Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo

entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura /
máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020,
galvanização por imersão a base de zinco, visando a
proteção de corrosões e exposição às intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro.
preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Tensão de 220V.
(Instalados no túnel da Rua Coberta).

- RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 16 - Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo
entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura /
máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020,
galvanização por imersão a base de zinco, visando a
proteção de corrosões e exposição às intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o
efeito de movimento será aplicado strobos com
lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixação.
na fachada da igreja).

- RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 17 Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo

entre: mínimo: 0,25m de altura x 0,25m de largura /
máximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020,
galvanização por imersão a base de zinco, visando a
proteção de corrosões e exposição às intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Tensão de
220V. (Instalados nas 31 palmeiras após a ponte).

- RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 18 Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo
entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura /
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020 galvanização por imersão a base de zinco, visando a
proteção de corrosões e exposição às intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro,
preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com
lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V.
(Instalados no túnel da Rua Coberta).

- RELATÓRIO- NÃO FOI INSTALADO GLOZADO NO RELATÓRIO ANTERIOR.

ITEM 19 Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo
entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/

máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries.

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação.

(Instalados 10 unidades na fachada da igreja; 12

unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12

unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva

Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes)

- RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 20 Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo

entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura/

máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020,

galvanização por imersão a base de zinco, visando a

proteção de corrosões e exposição às intempéries.

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de

diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro,

preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal

azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com

lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de

luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por

minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente

8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instados

no túnel da Rua Coberta).

- RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 21- Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo
entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura /
máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020,
galvanização por imersão a base de zinco, visando a
proteção de corrosões e exposição às intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o
efeito de movimento será aplicado strobos com
lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixação.
(Instalados na fachada da igreja).

- RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 22- Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de anjo com trombeta e detalhes
em arabescos, medindo entre: mínimo: 1,00m de altura
x 1,75m de largura / máximo: 1,10m de altura x 1,90m
de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de
zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às
intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por
metro, preenchimento com lâmpadas de LED branco
fio cristal transparente e branco morno fio cristal

transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm² e aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).

- RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 33- Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020, medindo aproximadamente 5m de altura com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. (Instalados 06 unidades nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro; e 04 unidades no trevo da entrada da cidade).

RELATÓRIO: ESTE MATERIAL NÃO SE ENCONTRAVA NO BARRACÃO, INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA QUE ACOMPANHOU A FISCALIZAÇÃO DE QUE JÁ HAVIA SIDO ENVIADA PARA CIDADE DE ORIGEM DA EMPRESA.

ITEM 34- Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e detalhes em arabescos, medindo entre: mínimo: 3,65m de altura x 2,65m de largura / Máximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 04 unidades na fachada da igreja; 34 unidades nos postes da Av. Júlio Assis Cavalheiro; 04 unidades no trevo da entrada da cidade; e 39 unidades nos postes da Av. Cidade Norte).

- RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 35-

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com estrelas, medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, com PVC flexível e 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de Base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 04 unidades no túnel na Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo e 20 unidades nos portais das duas pontes).

- RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)

ITEM 36- Locação, instalação, manutenção durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com

desenho em forma de palmeira de estrelas, medindo

entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura /

Máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura, produzido

em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo

quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de

espessura em aço carbono 1020, galvanização por

Arroz base de zinco, visando a proteção de

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_18_2_.jpeg

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_19_1_2_.jpeg

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_19_2_.jpeg

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_20_1_2_.jpeg

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_20_2_2_.jpeg

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_20_3_.jpeg

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_21_1_2_.jpeg

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_21_2_.jpeg

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_21_3_.jpeg

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_21_4_.jpeg

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_22_.jpeg

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_22_1_2_.jpeg

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_23_.jpeg

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_25_1_2_.jpeg

WhatsApp_Image_2023_02_01_at_15_46_25_2_.jpeg

com movimentos snow fall. Medindo,

aproximadamente, 0,8m de comprimento, fio elétrico

branco (2 mm x 0,5 mm). Adequado para uso externo.

Tensão de 220V. (Instalados nas rotatórias da Av. Júlio

Assis Cavalheiro).

RELATÓRIO: ESTE MATERIAL NÃO SE ENCONTRAVA NO BARRACÃO, INFORMAÇÃO PRESTADA PELO

PROPRIETÁRIO DA EMPRESA QUE ACOMPANHOU A FISCALIZAÇÃO DE QUE JÁ HAVIA SIDO ENVIADA PARA

CIDADE DE ORIGEM DA EMPRESA.

SEGUIR TAMBÉM REGISTRO FOTOGRAFICO.

—

Gustavo Agassi

Administrativo-Cultura



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A50E-43E7-BFF0-341E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VILMAR MAZZETTO (CPF 021.XXX.XXX-44) em 01/02/2023 16:47:01 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/A50E-43E7-BFF0-341E>

Proc. Administrativo (Nota interna 01/02/2023 16:44) 37.698/2022

De: Gustavo A. - SMEC-CULT-ADM

Para: -

Data: 01/02/2023 às 16:44:01

Setores envolvidos:

GP, SMF, SMF-CONT-TES, SMEC-CULT, SMA-COMP-NF, SMEC-CULT-ADM, SMF-CONT-CC, SFM-CONT-CFC, NF-CI
> 500,00, SMF-CONT-REC, SD/CI

Nota parcial Decoração Natalina 2022

SEGUE RELATÓRIO FINAL DO DIA 01/02/2023 EM ANEXO E ASSINADO.

—
Gustavo Agassi

Administrativo-Cultura

Anexos:

foto_observatorio.jpeg

relatorio_ferragens_fiscais.pdf

01/02/2023.

Nos dias primeiros de fevereiro, reuniu-se no departamento de Cultura os fiscais do Contrato do Natal - pregão nº 176/2022 e a representante do Alernatório Social Paula Marques. O objetivo da reunião foi fiscalizar os itens do Contrato 11, 13, 16, 18, 21.

Conforme relatório anterior esses itens não foram retirados na retirada. Foi solicitado para a empresa que na retirada fossem comunicados para conferência, porém no dia que retiraram a empresa levou todas as estrelas para e lavagem, onde a solicitação era para retirar e chamar os fiscais no local da instalação, como era na fachada da Igreja, solicitou-se para armazenar no pátio da Ione. Como o material foi levado direto ao Barracão da empresa, os fiscais e Alernatório Social optaram por realizar a conferência através de arquivo de fotos. Porém a conclusão foi: Os itens que compunham a decoração da fachada da Igreja em quantidade estavam corretas, mas não foi possível a conferência por medidas, ficando prejudicada a fiscalização exata. Alernou-se ainda que alguns itens não tinham estrelas. Relatório feito por Vilmar Mazzetto.

Jane Gort Paloch, Eva Lvy. Santos. R/



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D372-08B5-613A-9ED9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VILMAR MAZZETTO (CPF 021.XXX.XXX-44) em 01/02/2023 16:46:26 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/D372-08B5-613A-9ED9>

Proc. Administrativo 11- 37.698/2022

De: Patricia M. - NF-CI > 500,00

Para: SMEC-CULT-ADM - Administrativo Cultura

Data: 07/02/2023 às 10:54:31

Gustavo Agassi - SMEC-CULT-ADM e Vilmar Mazzetto - SMEC-CULT

Considerando a análise do processo, solicitamos que o Departamento de Cultura anexe um relatório final em formato pdf com todos os anexos e indicando de forma objetiva os valores deferidos pela equipe de fiscalização para pagamento e supressão.

Atenciosamente,

Patrícia Millani

Proc. Administrativo (Nota interna 13/02/2023 14:44) 37.698/2022

De: Gabriel M. - SMEC-CULT-ADM

Para: -

Data: 13/02/2023 às 14:44:49

Setores envolvidos:

GP, SMF, SMF-CONT-TES, SMEC-CULT, SMA-COMP-NF, SMEC-CULT-ADM, SMF-CONT-CC, SFM-CONT-CFC, NF-CI
> 500,00, SMF-CONT-REC, SD/CI

Nota parcial Decoração Natalina 2022

Segue em anexo o relatório para pagamentos e descontos referente a decoração natalina de 2022. Também em resumo, a tabela de valores com descontos finais. Ressalto que a solicitação de aplicação de multa e demais penalidades já estão sendo tramitadas no [Proc. Administrativo 3.635/2023 - Relatório natal e solicitação de aplicação da multa de mora](#) onde também consta o relatório final sobre a decoração natalina.

—
Gabriel Motta
administração

Anexos:

RELATORIO_PARA_PAGAMENTOS_E_DESCONTOS.pdf
resumo_pagamento_e_descontos.png



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

RELATÓRIO PARA PAGAMENTOS E DESCONTOS

Vimos por meio deste, solicitar tramitação dos pagamentos referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 (Pregão nº. 176/2022) firmado com a empresa ANGELA MOLINA COLNAGO, que tem por objeto a locação e instalação da decoração natalina.

Foi realizado relatório detalhado dos serviços pelos fiscais do contrato Jane Goreti Paloschi, Eva Cadore Martins dos Santos, o Diretor de Cultura do Município Vilmar Mazzetto, os funcionários do Departamento de Cultura Leodir da Silva, Eder Junior do Nascimento e Maria Estela Valandro.

Ainda, foi realizado relatório geral de instalação da decoração, sendo os fiscais acompanhados pelo Observatório Social de Francisco Beltrão no dia 07 de dezembro de 2022.

Insta salientar que houve grande atraso de toda a prestação dos referidos serviços que deveria ter sido finalizada até o dia 23/11/2022, sendo que a instalação de diversos itens ainda estava pendente de conclusão no dia 05/12/2022, o que motivou o envio de notificação pela Administração Municipal na referida data para o fim de paralisar as instalações diante dos significativos transtornos causados pela empresa.

Ressalta-se que foram constatadas diversas irregularidades pela empresa com o descumprimento das seguintes cláusulas contratuais:

-“CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9 - Observar que os materiais locados que forem enviados para Francisco Beltrão, deverão ser embalados ou nomeados/etiquetados com número do item conforme listagem desde contrato, a Nota Fiscal da carga deverá conter além do descritivo dos itens, o número correspondente ao item conforme listagem desde contrato.”

OBS: Nenhum dos itens chegou com identificação e embalagem, com exceção do item 8. A falta de embalagem e identificação das peças causou desgaste físico e tumulto nos trabalhos da equipe de conferência e, ainda, atrasos na execução pela empresa e retrabalho.

- “CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REFERENTE À INSTALAÇÃO E MONTAGEM

7 - A montagem de todo o sistema deverá ser concluída até o dia 22 de novembro de 2022 e no dia 23 de novembro de 2022, às 21h será realizado teste para verificação do perfeito funcionamento. Em caso de mau funcionamento, a empresa terá os dias 23 e 24 de novembro de 2022 para fazer ajustes na instalação para que tudo funcione perfeitamente; Caso necessário reparos, dia 24 de novembro de 2022 às 21h00min será realizado o teste final.”

- Atraso da entrega dos materiais conforme cronograma apresentado pela empresa (ANEXO CRONOGRAMA) encaminhado pela empresa no dia 31/10/2022, via whats app, sendo que a chegada prevista para a primeira carga na data de 08/11/2022 e a segunda carga na data de 12/11/2022 não ocorreram, pois a primeira carga chegou apenas no dia 14/11/2022. Posteriormente chegaram materiais esparsos, sendo que a última carga só chegou em Francisco Beltrão em 26/11/2022, ou seja, um dia após já ter acontecido a abertura do Natal (25/11/2022) e a carga estava incompleta.

- Atraso na instalação e testes que deveriam ser realizados;

- **Ferragens:** Conforme relatório do dia 18 de janeiro de 2023 realizado pelo servidor público Giuvanildo Medeiros Mendes (soldador/metalúrgico), parte do material utilizado pela empresa na decoração estava em desacordo com as especificações dos itens do edital, apresentando material inferior e diferente do especificado no objeto do contrato, conforme relatório anexo vistoriado pelo servidor supracitado.





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

eles: - Inexecução total e parcial de vários itens que estão sujeitos à supressão do contrato, sendo

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	VALOR A SUPRIMIR OU SUJEITO A MULTA
01	<p>Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de PINHEIRO NATALINO composto por festão, estrelas de oito e quatro pontas, anjos e presépio luminoso. O pinheiro completo deverá medir entre 13,50m e 14,50m (considerando aproximadamente 12 metros da árvore "cone" mais 2 metros da ponteira). Estrutura principal "cone" oitavado produzido em tubos de aço de carbono 1020 nas seguintes especificações: tubo quadrado com, aproximadamente, 20mm x 20mm x 1,2 mm de parede, 25mm x 25mm x 2mm de parede, 30 mm x 30 mm x 2 mm de parede, barra chata 2' x 1/4, barra redonda 1' x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5" x 4mm de parede e 5" x 4 mm de parede. Na ponta da árvore, deverá ser colocada estrela tridimensional de oito pontas e raios (estilo rosa dos ventos), produzida em estrutura de metalon 40mm x 40mm, 30mm x 30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de espessura, zincada e com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. O pinheiro deverá ser preenchido com aproximadamente 2.500 metros de festão fugiron verde de 18cm de diâmetro e 200 conjuntos de micro lâmpadas incandescentes com 100 unidades tipo arroz, medindo cerca de 5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm², cabo em cobre formado por 7 fios de 0,13mm², produto apropriado para uso externo. A decoração é composta por 02 figuras luminosas da sagrada família, medindo aproximadamente 2,45m de altura x 3,10m de largura, 02 figuras luminosas do pastor e ovelha medindo aproximadamente 1,60m de altura x 1,30m de largura, 02 figuras luminosas dos três reis magos, medindo aproximadamente 1,90m de altura x 2,15m de largura, produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, 06 figuras luminosas em forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo aproximadamente 1,05m de altura x 1,80m de largura produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, contorno das figuras luminosas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência preenchimento dos anjos em LED morno e branco, fio elétrico 2 x 0,5mm². Para compor a decoração teremos ainda 02 estrelas de quatro pontas medindo 1,10m de altura x 0,70m de largura, 20 estrelas de quatro pontas medindo 0,70m de altura x 0,45m de largura, 04 estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m de largura, 02 estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 0,70m de altura x 0,70m de largura. Todas as estrelas deverão ser produzidas em barra chata 1/8 x 3/8</p>	<p style="text-align: center;">Valor contratado R\$ 120.000,00</p>	<p style="text-align: center;">R\$ 120.000,00 (total inexecução)</p>





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<p>de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno das estrelas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm² aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w. Teremos também 06 figuras luminosas em forma de cometa medindo aproximadamente 0,70 de altura x 1,75m de largura produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm², aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w. Os cometas deverão ser interligados a sistema de controle de iluminação para gerar os efeitos de animação sequencial dos mesmos acima do presépio, com acionamento dos canais independentes e softwares para a programação dos canais. O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo pós a programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento.</p> <p>(Instalado no calçadão em frente à praça central).</p>		
ITEM 02	<p>Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de ÁRVORE LUMINOSA SEXTAVADA com desenho em forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície. Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 4,90m de largura x 5,67m de comprimento / máximo: 9,05m de altura x 5,0m de largura x 5,77m de comprimento, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da árvore com mangueira luminosa incandescente cristal, em PVC flexível entrusado, de 13,00m de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento serão aplicados strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. Potência aproximada da figura: 4260W.</p> <p>(Instalada no trevo de entrada da cidade).</p>	<p style="text-align: center;">Valor contratado R\$ 23.900,00</p>	<p>Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de multa.</p>
ITEM 03	<p>Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de ESTRUTURAS PARA SUSTENTAÇÃO das decorações luminosas nas duas laterais do túnel de luz, estas estruturas devem ter 66 m de comprimento por 2,3 m de altura de um lado e no outro 66 m de comprimento por 1 m de altura e deverão ser divididas em painéis de até 6 m. produzidas em metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm de espessura.</p>	<p style="text-align: center;">Valor contratado R\$ 22.400,00</p>	<p>R\$ 22.400,00 (Total Inexecução)</p>





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	Esse item ainda deve contar com 5.000m de arame número 18. (Instaladas na rua Coberta - para formar o túnel de luz, com efeitos).		
ITEM 04	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada DE APROXIMADAMENTE 2.350 METROS DE CABOS de aço de 1/8 de polegada de diâmetro, divididos em, aproximadamente, 35 linhas, subdivididos em, aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 65 m e 15 linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha deverá ter um esticador e quatro presilhas compatíveis com a espessura do cabo. (Instalados na Torre)	Valor contratado R\$ 7.439,00	R\$ 2.133,00 (conforme cálculo abaixo)
- CALCULO DO ITEM 04 DIA 07/12 – Neste dia, com a presença do Observatório Social, foi verificado que estava instalado na Torre aproximadamente 1.675 metros de cabo de aço, sendo que faltaram 675 metros. Pode ser conferida a informação nas imagens. Para chegar a esta conclusão foi calculado: 25 mangueiras que estavam instaladas multiplicadas pela altura de 67m, que resultou em 1.675 metros de cabos de aço aproximadamente. CONCLUSÃO: Supressão parcial do item, passível de MULTA. (R\$7.439/2.350 metros= R\$ 3,16 custo por metro. Assim 675 metros faltantes x R\$ 3,16= R\$ 2.133) <u>SUPRESSÃO DE R\$ 2.133,00</u>			
ITEM 05	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PARA, APROXIMADAMENTE, 56 CANAIS EM CORRENTE ALTERNADA (AC) com acionamento dos canais independentes e software web / desktop para a programação dos canais. Cada canal de e ter a potência mínima 400 Watts e permitir conexão de lâmpadas incandescentes, cordão ou mangueira de LED, strobos, snowleds e fontes AC . O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo pós a programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento. O invólucro dos módulos deve possuir proteção IP65 contra penetração de água, podendo operar sem proteção extra em ambientes abertos. Os módulos devem possuir proteção contra curto-circuito em todos os canais. O software deve permitir a programação para até 56 canais. O módulo mestre deve possuir a capacidade de leitura de arquivos armazenados em um cartão de memória SD card. (Instalado na Rua Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos)	Valor contratado R\$ 47.199,00	R\$ 47.199,00 (Total Inexecução)
ITEM 06	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de FIGURA LUMINOSA EM FORMA DE TRIÂNGULO (dividido em 2 partes) com desenhos em forma de arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / máximo: 9,05m de altura x 3,2 m de largura , produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa incandescente cristal, e PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro e mangueira luminosa de LED azul, 13mm de diâmetro, em PVC flexível,	Valor contratado R\$ 50.799,00	R\$ 36.285,00 (conforme cálculo abaixo)



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	com 36 LEDs por metro visão 360º. Tensão de 220V. (Instaladas na Torre).		
- CALCULO DO ITEM 06 DIA 26/12 – chegaram os arabescos da torre DIA 07/12 – em conferência com o Observatório Social foi constatada a instalação de 2 unidades deste item. COMPOSIÇÃO DO ITEM: *LAYOUT DA PEÇA: de acordo *ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada *MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo CONCLUSÃO: Supressão de 5 unidades, passível de MULTA. <u>VALOR TOTAL DA SUPRESSÃO: 5 X R\$7.257,00= R\$ 36.285,00</u>			
ITEM 07	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de DE ESTÁBULO , figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 2,95m de altura x 2,45m de largura x 3,45m de profundidade / máximo: 3,05m de altura x 2,55m de largura x 3,55m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no Cenário presépio).	Valor contratado R\$ 12.689,00	R\$ 12.689,00 (Total Inexecução)
ITEM 08	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de MURO DE PEDRAS PARA CENÁRIO "PRESÉPIO" , figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 1,55m de altura x 1,45m de largura x 2,75m de profundidade / máximo: 1,65m de altura x 1,55m de largura x 2,85m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte Sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no cenário presépio).	Valor contratado R\$ 10.189,00	R\$ 10.189,00 (Total Inexecução)
ITEM 09	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela dupla com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 5,95m de altura x 5,95m de largura / máximo: 6,05m de altura x 6,05m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instaladas na Torre).	Valor contratado R\$ 31.139,00	Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de multa
ITEM 10	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão com a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa	Valor contratado R\$ 27.093,92	R\$ 7.968,80 (executado parcialmente conforme cálculo abaixo)





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 10 unidades nos portais das duas pontes).		
<p>- CALCULO DO ITEM 10 DIA 18/11 – CONFERIDO NO BARRACÃO a chegada de 24 unidades, no momento da conferência ainda sem aplicação de mangueira, sem preenchimento de led e, sem strobos. *LAYOUT DA PEÇA: de acordo *ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada *MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo *APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA *PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo *INSTALAÇÃO: não foram instaladas nas pontes – SUPRESSÃO DE 10 UNIDADES</p> <p>CONCLUSÃO: passível de MULTA – Sem strobos, <u>SUPRESSÃO DE 10 UNIDADES DO ITEM, TOTAL DE 10 x R\$ 796,88 = R\$ 7.968,80</u></p>			
ITEM 11	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados na fachada da igreja).	Valor contratado R\$ 1.543,98	Executado integralmente mas fora do prazo. Incidência de multa
ITEM 12	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 1,60m e altura x 1,60m de largura / máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w	Valor contratado R\$ 91.048,32	R\$ 30.349,44 (executado parcialmente conforme cálculo abaixo)



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 04 unidades no túnel da Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).		
- CALCULO DO ITEM 12 DIA 18/11 – CONFERIDO NO BARRACÃO do item incompleto *LAYOUT DA PEÇA: de acordo *ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada *MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo *APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA *PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo *INSTALAÇÃO: **TÚNEL DA RUA COBERTA: não instalados, SUPRESSÃO de 4 unidades: 4x1.264,56= R\$ 5.058,24 , passível de MULTA **PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA **PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA **PORTAIS RUA TENENTE CMARGO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA **PORTAIS DAS DUAS PONTES: não instalados, SUPRESSÃO de 20 unidades: 20x R\$ 1.264,56= R\$ 25.291,20 , passível de MULTA CONCLUSÃO: passível de MULTA – sem strobos, (R\$ 5.058,24 + R\$ 25.291,20) SUPRESSÃO TOTAL DE R\$ 30.349,44			
ITEM 13	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura / máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados na fachada da igreja).	Valor contratado R\$ 1.741,32	Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de multa.
ITEM 14	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 2,05m de altura / máximo: 2,15m de altura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal,	Valor contratado R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00 (Total Inexecução)





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta) .		
ITEM 15	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Tensão de 220V. (Instalados no túnel da rua Coberta) .	Valor contratado R\$ 3.075,00	R\$ 3.075,00 (Total Inexecução)
ITEM 16	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instados na fachada da igreja) .	Valor contratado R\$ 1.935,00	Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de multa.
ITEM 17	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas medindo entre: 0,25m de altura x 0,295m de largura / máximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Tensão de 220V. (Instados nas 31 palmeiras após a ponte) .	Valor contratado R\$ 19.377,48	R\$ 9.063,66 (executado parcialmente conforme cálculo abaixo)
- CALCULO DO ITEM 17 DIA 18/11 – ITEM CHEGOU FALTANDO 40 UNIDADES. As que chegaram não estavam com mangueira instaladas no momento da conferência. *INSTALAÇÃO: foram instaladas 99 unidades, porém com atraso, início da instalação dia 05/12. Passou de MULTA. SUPRESSÃO de 87 unidades = 87 x R\$ 104,18 = R\$ 9.063,66 *LAYOUT DA PEÇA: de acordo			



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

CONCLUSÃO: passível de MULTA - atraso. **SUPRESSÃO DE R\$ 9.063,66**

ITEM 18	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da rua Coberta).	Valor contratado R\$ 1.365,00	R\$ 1.365,00 (Total Inexecução)
ITEM 19	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m e altura x 0,45m de largura/ máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 10 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).	Valor contratado R\$ 18.099,90	R\$ 4.641,00 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 19

*INSTALAÇÃO: Instaladas, mas confuso e com atraso, início da instalação dia 01/12. Passível de MULTA

*LAYOUT DA PEÇA: de acordo

*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA

*INSTALAÇÃO:

FACHADA DA IGREJA: **Item deverá ser conferido na retirada para verificação das medidas.

**PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA

**PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA

**PORTAIS RUA TENENTE CAMARGO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA

PORTAIS DAS DUAS PONTES: não instalados, SUPRESSÃO de 20 unidades: **20 X R\$ 232,05 = R\$ 4.641,00



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

4.641,00, passível de MULTA.

CONCLUSÃO: passível de MULTA – sem strobos e atraso. **SUPRESSÃO de R\$ 4.641,00**

ITEM 20	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m e altura x 0,75m de largura/ máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instados no túnel da Rua Coberta).	Valor contratado R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00 (Total Inexecução)
ITEM 21	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura / máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados na fachada da igreja).	Valor contratado R\$ 2.766,40	Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de multa.
ITEM 22	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com trombeta e detalhes em arabescos, medindo entre: mínimo: 1,00m de altura x 1,75m de largura / máximo: 1,10m de altura x 1,90m de largura, produzido e barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED branco fio cristal transparente e branco morno fio cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm² e aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12	Valor contratado R\$ 141.789,90	R\$ 40.511,40 (executado parcialmente conforme cálculo abaixo)



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).		
- CALCULO DO ITEM 22 **PORTAIS DAS DUAS PONTES: não instalados, SUPRESSÃO de 20 unidades: 20 X R\$ 2.025,57 = R\$ 40.511,40 , passível de MULTA. *LAYOUT DA PEÇA: de acordo *ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada *MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo *APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA. CONCLUSÃO: passível de MULTA – Sem strobos e atraso. <u>SUPRESSÃO de 20 unidades: 20 X R\$ 2.025,57 = R\$ 40.511,40</u>			
ITEM 23	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Grade dourada para proteção de cenário, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm parede de 1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, com proteção anticorrosiva e pintura dourada. Medindo: mínimo: 0,98m de altura x 2,23m de largura / máximo: 1,09m de altura x 2,33m de largura. Produto apropriado para uso Interno e externo. (Instaladas no cenário da árvore de festão no Calçadão).	Valor contratado R\$ 4.669,92	R\$ 4.669,92 (Total Inexecução)
ITEM 24	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Conjunto om 100 LEDs azuis fios cristal azul, medindo cerca de 8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5W. (Instalado no túnel da Rua Coberta).	Valor contratado R\$ 15.498,00	R\$ 3.044,25 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)
- CALCULO DO ITEM 24 *INSTALAÇÃO: não instalado até de abertura do natal. Passível de MULTA por atraso. **foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 conjuntos OBS. : Esse item não seguiu a proposta do projeto nem a plástica prevista. CONCLUSÃO: passível de MULTA –atraso. <u>SUPRESSÃO 55 conjuntos – 55 x R\$ 55,35 = R\$ 3.044,25.</u>			
ITEM 25	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Conjunto com 100 LEDs brancos fios verde, medindo cerca de 8m de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0, 0m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5W. (Instalados 680 conjuntos	Valor contratado R\$ 56.297,94	Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de multa.





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	nas árvores naturais da praça; e 341 conjuntos nas 31 palmeiras após a ponte).		
ITEM 26	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Conjunto com 100 LEDs branco morno, fio transparente, medindo cerca de 8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5. (Instalados no túnel da Rua Coberta).	Valor contratado R\$ 14.999,60	R\$ 2.946,35 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)
- CALCULO ITEM 26 *INSTALAÇÃO: não instalado até de abertura do natal. Passível de MULTA por atraso. **foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 conjuntos OBS: Esse item não seguiu a proposta do projeto nem a plástica prevista. CONCLUSÃO: passível de MULTA –atraso. <u>SUPRESSÃO 55 conjuntos – 55 x R\$ 53,57 = R\$ 2.946,35</u>			
ITEM 27	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Tubo snow fall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo: 0,80m de comprimento, fio elétrico branco (2x0,5mm²). Usado. Tensão de 220V. Potência do produto: 3W (Instalados 180 unidades no túnel da Rua Coberta; 600 unidades nas árvores naturais da praça).	Valor conforme contrato R\$ 27.323,40	R\$ 24.836,27 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)
- CALCULO ITEM 27 INSTALAÇÃO: instaladas parcialmente nas árvores da praça: 71 unidades instalados após o dia 25/12. Passível de MULTA por atraso e SUPRESSÃO. CONCLUSÃO: passível de MULTA – atraso. <u>SUPRESSÃO DE 709 unidades no valor de R\$ 35,03, total de R\$ 35,03 x 709= R\$ 24.836,27.</u> OBS: imagens N. 92 e 93.			
ITEM 28	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor azul, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi - tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas 31 palmeiras após a ponte).	Valor contratado R\$ 8.929,86	R\$ 8.929,86 (Total Inexecução)
ITEM 29	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor branca, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados no cenário	Valor contratado R\$ 771,32	R\$ 771,32 (Total Inexecução)



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	presépio).		
ITEM 30	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas árvores naturais da praça).	Valor contratado R\$ 17.340,00	R\$ 14.450,00 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 30

O item não foi instalado de acordo. No dia 7/12 em conferência realizada pelos fiscais foram identificadas 31 unidades instaladas e funcionando e 13 unidades à serem ligados.

CONSIDERANDO QUE A VOLTAGEM/POTÊNCIA DO ITEM SOLICITADO NO EDITAL ERA DE **100W** DO MATERIAL INSTALADO **É DE 50W**, OS FISCAIS E O GESTOR DO CONTRATO DECIDEM QUE O VALOR PAGO POR CADA ITEM SEJA A METADE DO VALOR ESTABELECIDO NO CONTRATO, HAJA VISTO QUE O MATERIAL FORNECIDO TAMBÉM FOI PELA METADE E QUE AINDA SEJA SUPRIMIDA A QUANTIDADE NÃO INSTALADA - NO VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO.

SERÁ PAGO:

*44 UNIDADES DE 50W (QUE FORAM INSTALADAS NAS ÁRVORES DA PRAÇA) NO VALOR DE R\$ 144,50 CADA – R\$ 144,50 x 44= **R\$ 6.358,00**

****4 UNIDADES de 100W (QUE FORAM INSTALADOS NA TORRE) no valor de R\$ 289,00 cada um (4 x R\$ 289,00= R\$ 1.156,00), a pagar R\$ 1.156,00.** Este item será pago de acordo com o item 30 considerando a especificidade do material instalado.

INFORMAÇÕES/CÁLCULO: R\$ 289,00 referente ao valor por item do contrato /2 metade do valor = R\$ 144,50 que é valor da metade de uma unidade

SOBRE A SUPRESSÃO:

*SERÃO SUPRIMIDAS 16 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 289,00, QUENÃO FORAM INSTALADAS (16 x R\$ 289,0) = **R\$ 4.624,00**

À PAGAR: 6.358,00+1.156,00= R\$ 7.514,00

À SUPRIMIR: R\$9.826,00 + R\$4.624,00 = 14.450,00

ITEM 31	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de metros de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado transparente com 13mm de diâmetro e 36 lâmpadas por metro. Possibilidade de corte a cada 1 metro. Produto adequado para uso externo. Tensão de 220V. Potência do produto (por metro): 16W (Instalados na Torre).	Valor contratado R\$ 30.978,50	R\$ 9.059,75 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)
---------	--	---	---

- CALCULO DO ITEM 31

DIA 07/12 – Neste dia, com a presença do Observatório Social, foi verificado que estava instalado Torre aproximadamente 1.875 metros de mangueira, sendo que faltaram 775 metros. Para chegar a esta conclusão foi calculado: 25 mangueiras que estavam instaladas multiplicadas pela altura de 75m



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

plataforma da torre até o chão), que resultou em 1.875 metros de cabos de aço aproximadamente.
CONCLUSÃO: Supressão parcial do item, passível de MULTA.

(Assim 775 metros faltantes x R\$ 11,69= R\$ 9.059,75)

SUPRESSÃO DE R\$ R\$ 9.059,75

ITEM 32	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor PA 64 54 LEDs 3W Cree RGBW IP64 Blindado WALDMAN brilhante com grande amplitude. Acabamento em alumínio robusto e Blindado, contra danos e podendo ser exposto às intempéries. Contém resfriamento e pintura eletrostática de alta qualidade. Voltagem: 110-220v AC 50~60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7 kg (Instalados Na Torre).	Valor contratado R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00 (Total Inexecução)
ITEM 33	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020, medindo aproximadamente 5m de altura com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. (Instalados 06 unidades nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro; e 04 unidades no trevo da entrada da cidade).	Valor contratado R\$ 3.379,00	R\$ 675,80 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 33

Instalados no dia 05/12. O material apresenta aspecto de material reutilizado pois, está com pintura verde e apresentando riscos. Passível de MULTA – atraso.

*INSTALAÇÃO

**ROTATÓRIAS: de acordo

**TREVO: faltaram 2 unidades, os anjos foram instalados nos postes de alvenaria da prefeitura.

SUPRESSÃO DE 2 UNIDADES: 2X R\$ 337,90= R\$ 675,80

ITEM 34	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e detalhes em arabescos, medindo entre: mínimo: 3,65m de altura x 2,65m de largura / Máximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00 m x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 04 unidades na fachada da igreja; 34 unidades nos postes da Av. Júlio Assis Cavalheiro; 04 unidades no trevo da entrada da cidade; e 39 unidades nos postes da Av. Cidade Norte).	Valor contratado R\$ 284.999,31	Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de multa.
ITEM 35	Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com estrelas, medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x	Valor contratado	



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, com PVC flexível e 36 micros lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 04 unidades no túnel na Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).	R\$ 159.999,84	R\$ 51.891,84 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)
- CALCULO DO ITEM 35 *Portais das duas pontes: NÃO INSTALADO SUPRESSÃO DE 20 UNIDADES VALOR UNITÁRIO R\$ 2.162,16, TOTAL DE R\$ 43.243,20, sujeito à MULTA *Rua Coberta: SUPRESSÃO 4 ITENS NO VALOR DE R\$ 8.648,64, sujeito à MULTA CONCLUSÃO: SERÁ SUPRIMIDO O VALOR TOTAL DE R\$ 51.891,84			
ITEM 36	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de palmeira de estrelas, medindo entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / Máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura , produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul e branco fio cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Aplicação de 2 tubos snowfall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo, aproximadamente, 0,8m de comprimento, fio elétrico branco (2 mm x 0,5 mm). Adequado para uso externo. Tensão de 220V. (Instalados nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro).	Valor contratado R\$ 29.499,84	R\$ 420,36 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)
- CALCULO DO ITEM 36 INSTALAÇÃO REALIZADA NO DIA 5/12, passível de MULTA - atraso. STROBOS: não tem, passível de MULTA SNOW FALL: não tem, SUPRESSÃO DE 12 UNIDADES (o valor de referência para a supressão será o item 27 por se tratar do mesmo objeto) CONCLUSÃO: SUPRESSÃO DE (12XR\$ 35,03=) R\$ 420,36			





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

ITEM 37	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada azul, estrutura em alumínio e visor de vidro isolado com silicone . Medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade. (Instalados no coreto externo).	Valor contratado R\$ 2.299,98	R\$ 2.299,98 (Total Inexecução)
ITEM 38	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro aplicada e rabicho. (Instalados 330 unidades na Torre; 30 unidades na igreja; 180 unidades no túnel da Rua Coberta; e 160 no coreto externo).	Valor contratado R\$ 40.999,00	R\$ 40.999,00 (Total Inexecução)
TOTAL DE VALOR A SUPRIMIR		R\$ 556.024,00	

Obs.: ITENS CONFERIDOS APÓS RETIRADA: os itens **11, 13, 16, 19 e 21** foram conferidos pelos fiscais no barracão na chegada conforme documento anexo (fotos, relatório) sendo que a quantidade e medidas estavam corretas.

Mas não foi possível a conferência de medidas no dia da fiscalização realizada no dia 07 de dezembro de 2022, haja visto que cada item possuía medidas diferentes. Devido a altura da instalação sendo na fachada da catedral inviabilizava medir especificamente cada item, diante do exposto, em conformidade com o Observatório Social, optou-se por realizar a conferência na retirada da decoração. Foi solicitado para a empresa que na retirada deixasse todas as estrelas no patio da torre e comunicasse o Departamento de Cultura para conferência final, porém na retirada a empresa levou todos os itens para o barracão misturando os mesmos com demais itens que estavam no local. Em comum acordo com o Observatório Social optou-se então por fazer a conferência através de registro fotográficos, o qual aconteceu no dia 01 de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo.

Após a conferência realizada, concluiu-se que a quantidade dos itens instalados estavam corretos, porém deixando prejudicada a fiscalização quanto as medidas exatas, o que é passível de multa.

Para demais informações sobre o relatório, encontra-se anexado ao processo administrativo 37.698/2022, em trâmite na plataforma 1doc.

Os valores a serem suprimidos serão objeto de novo processo administrativo para fins de realização de termo aditivo.

De acordo com a notificação anexa, verifica-se que os atrasos na execução do cronograma dos serviços ocorreram desde a entrega das cargas dos materiais, impossibilitando os testes de funcionalidade dos serviços instalados e prejudicando a abertura do Natal em 25/11/2022 com a decoração incompleta, sendo que o cálculo para a mora por dia de atraso foi considerado pela Administração a partir de 25/11/2022, ou seja, excluindo-se os dias anteriores em que também houve demora na execução de várias obrigações.

Ainda, tendo em vista que a notificação foi realizada em 05/12/2022, data em que ainda estavam pendentes diversos serviços, constata-se a evidente ocorrência da MORA CONTRATUAL, que deve incidir, no mínimo, entre os dias 25/11 a 05/12/2022, sendo que a aplicação de 5% do valor total contratado somente sobre o referido período resulta no valor de R\$ 688.367,80, conforme cláusula décima primeira, parágrafos segundo e terceiro do contrato.





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

No entanto, esse valor da multa de mora ultrapassa o limite previsto em contrato de 20% de multa sobre o valor total contratado, conforme cláusula décima primeira, parágrafo quarto e, dessa forma, o valor máximo a título de multas que pode ser aplicado à empresa contratada corresponde a R\$ 275.347,14.

Dessa forma, este Departamento de Cultura, através do gestor do contrato e dos fiscais dos serviços contratados, solicita que seja reconhecida pela autoridade superior a ocorrência da MORA CONTRATUAL pelos atrasos no cronograma de serviços, aplicando-se multa no limite máximo de 20% sobre o valor total do contrato equivalente a R\$ 275.347,14, mediante DESCONTO DAS FATURAS DEVIDAS à contratada, conforme estabelece a cláusula décima primeira, parágrafo sexto do contrato.

RESUMO:

*VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.376.735,73**

*VALOR A SER SUPRIMIDO: **R\$ 556.024,00**

*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: **R\$ 50.000,00** (realizado no dia 16/12/2022)

*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: **R\$ 50.000,00** (realizado no dia 16/01/2023)

*VALOR DA MULTA **R\$ 275.347,14** (Multa de 20% do valor total do contrato, conforme CLÁUSULA SÉTIMA, ITEM "12")

*VALOR CONFORME TABELA ACIMA A PAGAR PRELIMINARMENTE: **R\$ 725.335,73**
(CONSIDERA-SE QUE NESTE VALOR NÃO ESTÁ DESCOTANDO A MULTA).

VALOR DO CONTRATO	VALOR DE SUPRESSÃO	VALOR PAGO	VALOR DA MULTA	VALOR FINAL A PAGAR
R\$ 1.376.735,73	R\$ 556.024,00	R\$ 100.000,00	275.347,14	445.364,59





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9403-8CAE-8AE9-BB00

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JANE GORETI PALOSCHI (CPF 046.XXX.XXX-29) em 13/02/2023 14:47:42 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VILMAR MAZZETTO (CPF 021.XXX.XXX-44) em 13/02/2023 15:50:05 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/9403-8CAE-8AE9-BB00>

De: Patricia M. - NF-CI > 500,00

Para: -

Data: 14/02/2023 às 14:46:59

Marcia Glovacki Savaris - SMF-CONT-CC

Segundo o relatório do Departamento de Cultura, fica autorizado o pagamento proporcional a **R\$ 445.364,59** referente a nota fiscal 300.

Entretanto, solicita-se que o pagamento somente seja efetuado após liberação do Prefeito.

Atenciosamente,

—

Patrícia R Millani
Coord. Controle Interno

De: Gabriel M. - SMEC-CULT-ADM

Para: -

Data: 23/02/2023 às 14:25:13

Nota publica do observatório Social de Francisco Beltrão - PR

—

Gabriel Motta
administração

Anexos:

nota_publica_observatorio_social_de_Francisco_Beltrao.png

De: Patricia M. - NF-CI > 500,00

Para: -

Data: 29/03/2023 às 16:01:12

SD/CI

De: Patricia M. - NF-CI > 500,00

Para: -

Data: 29/03/2023 às 16:05:40

Prezado Senhor Elois Felicio Rodrigues - SMF

Conforme solicitado no processo nº 3635/2023, segue vinculação ao processo parcial de pagamento para desconto de multa conforme contido no Proc. Administrativo 3.635/2022 - nota parcial.

Entretanto, solicita-se que o pagamento somente seja efetuado após liberação final do Prefeito.

Marcia Glovacki Savaris - SMF-CONT-CC para ciência quanto aos descontos.

—

Patrícia R Millani

Coord. Controle Interno

Proc. Administrativo 3.635/2023

De: Gabriel M. - SMEC-CULT-ADM

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos - A/C Camila B.

Data: 10/02/2023 às 10:56:14

Segue documento em anexo

—

Gabriel Motta
administração

Anexos:

SOLICITACAO_DE_APLICACAO_DA_MULTA_DE_MORA_NATAL.pdf



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

SOLICITAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE MORA E DEMAIS PENALIDADES

Vimos por meio deste, solicitar parecer jurídico para tramitação da multa de mora prevista no Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 (Pregão nº. 176/2022) firmado com a empresa ANGELA MOLINA COLNAGO, que tem por objeto a locação e instalação da decoração natalina, assim como para aplicação de demais penalidades contratuais e legais através de comissão especial devido à inexecução de várias obrigações pela empresa, conforme exposto a seguir.

Foi realizado relatório detalhado dos serviços pelos fiscais do contrato Jane Goreti Paloschi, Eva Cadore Martins dos Santos, o Diretor de Cultura do Município Vilmar Mazzetto, os funcionários do Departamento de Cultura Leodir da Silva, Eder Junior do Nascimento e Maria Estela Valandro.

Ainda, foi realizado relatório geral de instalação da decoração, sendo os fiscais acompanhados pelo Observatório Social de Francisco Beltrão no dia 07 de dezembro de 2022.

Insta salientar que houve grande atraso de toda a prestação dos referidos serviços que deveria ter sido finalizada até o dia 23/11/2022, sendo que a instalação de diversos itens ainda estava pendente de conclusão no dia 05/12/2022, o que motivou o envio de notificação pela Administração Municipal na referida data para o fim de paralisar as instalações diante dos significativos transtornos causados pela empresa.

Ressalta-se que foram constatadas diversas irregularidades pela empresa com o descumprimento das seguintes cláusulas contratuais:

-“CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9 - Observar que os materiais locados que forem enviados para Francisco Beltrão, deverão ser embalados ou nomeados/etiquetados com número do item conforme listagem desde contrato, a Nota Fiscal da carga deverá conter além do descritivo dos itens, o número correspondente ao item conforme listagem desde contrato.”

OBS: Nenhum dos itens chegou com identificação e embalagem, com exceção do item 8. A falta de embalagem e identificação das peças causou desgaste físico e tumulto nos trabalhos da equipe de conferência e, ainda, atrasos na execução pela empresa e retrabalho.

- “CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REFERENTE À INSTALAÇÃO E MONTAGEM

7 - A montagem de todo o sistema deverá ser concluída até o dia 22 de novembro de 2022 e no dia 23 de novembro de 2022, às 21h será realizado teste para verificação do perfeito funcionamento. Em caso de mau funcionamento, a empresa terá os dias 23 e 24 de novembro de 2022 para fazer ajustes na instalação para que tudo funcione perfeitamente; Caso necessário reparos, dia 24 de novembro de 2022 às 21h00min será realizado o teste final.”

- Atraso da entrega dos materiais conforme cronograma apresentado pela empresa (ANEXO CRONOGRAMA) encaminhado pela empresa no dia 31/10/2022, via whats app, sendo que a chegada prevista para a primeira carga na data de 08/11/2022 e a segunda carga na data de 12/11/2022 não ocorreram, pois a primeira carga chegou apenas no dia 14/11/2022. Posteriormente chegaram materiais esparsos, sendo que a última carga só chegou em Francisco Beltrão em 26/11/2022, ou seja, um dia após já ter acontecido a abertura do Natal (25/11/2022) e a carga estava incompleta.

- Atraso na instalação e testes que deveriam ser realizados;

- **Ferragens:** Conforme relatório do dia 18 de janeiro de 2023 realizado pelo servidor público Giuvanildo Medeiros Mendes (soldador/metallúrgico), parte do material utilizado pela empresa na



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

decoração estava em desacordo com as especificações dos itens do edital, apresentando material inferior e diferente do especificado no objeto do contrato, conforme relatório anexo vistoriado pelo servidor supracitado.

- Inexecução total e parcial de vários itens que estão sujeitos à supressão do contrato, sendo eles:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	VALOR A SUPRIMIR OU SUJEITO A MULTA
01	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de PINHEIRO NATALINO composto por festão, estrelas de oito e quatro pontas, anjos e presépio luminoso. O pinheiro completo deverá medir entre 13,50m e 14,50m (considerando aproximadamente 12 metros da árvore "cone" mais 2 metros da ponteira). Estrutura principal "cone" oitavado produzido em tubos de aço de carbono 1020 nas seguintes especificações: tubo quadrado com, aproximadamente, 20mm x 20mm x 1,2 mm de parede, 25mm x 25mm x 2mm de parede, 30 mm x 30 mm x 2 mm de parede, barra chata 2' x 1/4, barra redonda 1' x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5" x 4mm de parede e 5" x 4 mm de parede. Na ponta da árvore, deverá ser colocada estrela tridimensional de oito pontas e raios (estilo rosa dos ventos), produzida em estrutura de metalon 40mm x 40mm, 30mm x 30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de espessura, zincada e com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. O pinheiro deverá ser preenchido com aproximadamente 2.500 metros de festão fugiron verde de 18cm de diâmetro e 200 conjuntos de micro lâmpadas incandescentes com 100 unidades tipo arroz, medindo cerca de 5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm ² , cabo em cobre formado por 7 fios de 0,13mm ² , produto apropriado para uso externo. A decoração é composta por 02 figuras luminosas da sagrada família, medindo aproximadamente 2,45m de altura x 3,10m de largura, 02 figuras luminosas do pastor e ovelha medindo aproximadamente 1,60m de altura x 1,30m de largura, 02 figuras luminosas dos três reis magos, medindo aproximadamente 1,90m de altura x 2,15m de largura, produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, 06 figuras luminosas em forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo aproximadamente 1,05m de altura x 1,80m de largura produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, contorno das figuras luminosas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência preenchimento dos anjos em LED morno e branco, fio elétrico 2 x 0,5mm ² . Para compor a decoração teremos ainda 02 estrelas de quatro pontas medindo 1,10m de altura x 0,70m de largura, 20 estrelas de quatro pontas medindo 0,70m de altura x 0,45m de largura, 04 estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m	Valor contratado R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00 (total inexecução)



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<p>de largura, 02 estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 0,70m de altura x 0,70m de largura. Todas as estrelas deverão ser produzidas em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno das estrelas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm² aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w. Teremos também 06 figuras luminosas em forma de cometa medindo aproximadamente 0,70 de altura x 1,75m de largura produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm², aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w. Os cometas deverão ser interligados a sistema de controle de iluminação para gerar os efeitos de animação sequencial dos mesmos acima do presépio, com acionamento dos canais independentes e softwares para a programação dos canais. O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo pós a programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento.</p> <p>(Instalado no calçadão em frente à praça central).</p>		
ITEM 02	<p>Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de ÁRVORE LUMINOSA SEXTAVADA com desenho em forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície. Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 4,90m de largura x 5,67m de comprimento / máximo: 9,05m de altura x 5,0m de largura x 5,77m de comprimento, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da árvore com mangueira luminosa incandescente cristal, em PVC flexível entrusado, de 13,00m de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento serão aplicados strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. Potência aproximada da figura: 4260W.</p> <p>(Instalada no trevo de entrada da cidade).</p>	<p style="text-align: center;">Valor contratado R\$ 23.900,00</p>	<p>Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de multa.</p>
ITEM 03	<p>Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de ESTRUTURAS PARA SUSTENTAÇÃO das decorações luminosas nas duas laterais do túnel de luz, estas estruturas devem ter 66 m de comprimento por 2,3 m de altura de um</p>	<p style="text-align: center;">Valor contratado R\$ 22.400,00</p>	<p>R\$ 22.400,00</p>



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	lado e no outro 66 m de comprimento por 1 m de altura e deverão ser divididas em painéis de até 6 m. produzidas em metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm de espessura. Esse item ainda deve contar com 5.000m de arame número 18. (Instaladas na rua Coberta - para formar o túnel de luz, com efeitos).		(Total Inexecução)
ITEM 04	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada DE APROXIMADAMENTE 2.350 METROS DE CABOS de aço de 1/8 de polegada de diâmetro, divididos em, aproximadamente, 35 linhas, subdivididos em, aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 65 m e 15 linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha deverá ter um esticador e quatro presilhas compatíveis com a espessura do cabo. (Instalados na Torre)	Valor contratado R\$ 7.439,00	R\$ 2.133,00 (conforme calculo abaixo)
- CALCULO DO ITEM 04 DIA 07/12 – Neste dia, com a presença do Observatório Social, foi verificado que estava instalado na Torre aproximadamente 1.675 metros de cabo de aço, sendo que faltaram 675 metros. Pode ser conferida a informação nas imagens. Para chegar a esta conclusão foi calculado: 25 mangueiras que estavam instaladas multiplicadas pela altura de 67m, que resultou em 1.675 metros de cabos de aço aproximadamente. CONCLUSÃO: Supressão parcial do item, passível de MULTA. (R\$7.439/2.350 metros= R\$ 3,16 custo por metro. Assim 675 metros faltantes x R\$ 3,16= R\$ 2.133) <u>SUPRESSÃO DE R\$ 2.133,00</u>			
ITEM 05	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PARA, APROXIMADAMENTE, 56 CANAIS EM CORRENTE ALTERNADA (AC) com acionamento dos canais independentes e software web / desktop para a programação dos canais. Cada canal de e ter a potência mínima 400 Watts e permitir conexão de lâmpadas incandescentes, cordão ou mangueira de LED, strobos, snowleds e fontes AC . O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo pós a programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento. O invólucro dos módulos deve possuir proteção IP65 contra penetração de água, podendo operar sem proteção extra em ambientes abertos. Os módulos devem possuir proteção contra curto-circuito em todos os canais. O software deve permitir a programação para até 56 canais. O módulo mestre deve possuir a capacidade de leitura de arquivos armazenados em um cartão de memória SD card. (Instalado na Rua Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos)	Valor contratado R\$ 47.199,00	R\$ 47.199,00 (Total Inexecução)
ITEM 06	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de FIGURA LUMINOSA EM FORMA DE TRIÂNGULO (dividido em 2 partes) com desenhos em forma de arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / máximo: 9,05m de altura x 3,2 m de largura , produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa	Valor contratado R\$ 50.799,00	R\$ 36.285,00 (conforme cálculo abaixo)



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	incandescente cristal, e PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro e mangueira luminosa de LED azul, 13mm de diâmetro, em PVC flexível, com 36 LEDs por metro visão 360º. Tensão de 220V. (Instaladas na Torre).		
- CALCULO DO ITEM 06 DIA 26/12 – chegaram os arabescos da torre DIA 07/12 – em conferência com o Observatório Social foi constatada a instalação de 2 unidades deste item. COMPOSIÇÃO DO ITEM: *LAYOUT DA PEÇA: de acordo *ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada *MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo CONCLUSÃO: Supressão de 5 unidades, passível de MULTA. <u>VALOR TOTAL DA SUPRESSÃO: 5 X R\$7.257,00= R\$ 36.285,00</u>			
ITEM 07	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de DE ESTÁBULO , figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 2,95m de altura x 2,45m de largura x 3,45m de profundidade / máximo: 3,05m de altura x 2,55m de largura x 3,55m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no Cenário presépio).	Valor contratado R\$ 12.689,00	R\$ 12.689,00 (Total Inexecução)
ITEM 08	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de MURO DE PEDRAS PARA CENÁRIO "PRESÉPIO" , figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 1,55m de altura x 1,45m de largura x 2,75m de profundidade / máximo: 1,65m de altura x 1,55m de largura x 2,85m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte Sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no cenário presépio).	Valor contratado R\$ 10.189,00	R\$ 10.189,00 (Total Inexecução)
ITEM 09	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela dupla com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 5,95m de altura x 5,95m de largura / máximo: 6,05m de altura x 6,05m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instaladas na Torre).	Valor contratado R\$ 31.139,00	Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de multa
ITEM 10	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8	Valor contratado R\$ 27.093,92	R\$ 7.968,80 (executado)



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<p>de aço carbono 1020, galvanização por imersão com a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V.</p> <p>(Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 10 unidades nos portais das duas pontes).</p>		parcialmente, conforme cálculo abaixo)
<p>- CALCULO DO ITEM 10 DIA 18/11 – CONFERIDO NO BARRACÃO a chegada de 24 unidades, no momento da conferência ainda sem aplicação de mangueira, sem preenchimento de led e, sem strobos. *LAYOUT DA PEÇA: de acordo *ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada *MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo *APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA *PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo *INSTALAÇÃO: não foram instaladas nas pontes – SUPRESSÃO DE 10 UNIDADES</p> <p>CONCLUSÃO: passível de MULTA – Sem strobos, <u>SUPRESSÃO DE 10 UNIDADES DO ITEM, TOTAL DE 10 x R\$ 796,88 = R\$ 7.968,80</u></p>			
ITEM 11	<p>Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados na fachada da igreja).</p>	Valor contratado R\$ 1.543,98	Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de multa
ITEM 12	<p>Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 1,60m e altura x 1,60m de largura/ máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC</p>	Valor contratado R\$ 91.048,32	R\$ 30.349,44 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados <u>04</u> unidades no túnel da Rua Coberta; <u>12</u> unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; <u>12</u> unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; <u>24</u> unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e <u>20</u> unidades nos portais das duas pontes).		
- CALCULO DO ITEM 12 DIA 18/11 – CONFERIDO NO BARRACÃO do item incompleto *LAYOUT DA PEÇA: de acordo *ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada *MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo *APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA *PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo *INSTALAÇÃO: **TÚNEL DA RUA COBERTA: não instalados, SUPRESSÃO de 4 unidades: 4x1.264,56= R\$ 5.058,24 , passível de MULTA **PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA **PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA **PORTAIS RUA TENENTE CMARGO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA **PORTAIS DAS DUAS PONTES: não instalados, SUPRESSÃO de 20 unidades: 20x R\$ 1.264,56= R\$ 25.291,20 , passível de MULTA CONCLUSÃO: passível de MULTA – sem strobos, (R\$ 5.058,24 + R\$ 25.291,20) SUPRESSÃO TOTAL DE R\$ 30.349,44			
ITEM 13	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura / máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados na fachada da igreja).	Valor contratado R\$ 1.741,32	Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de multa.
ITEM 14	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 2,05m de altura / máximo: 2,15m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por	Valor contratado R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00 (Total



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm ² . Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta) .		Inexecução)
ITEM 15	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm ² . Tensão de 220V. (Instalados no túnel da rua Coberta) .	Valor contratado R\$ 3.075,00	R\$ 3.075,00 (Total Inexecução)
ITEM 16	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instados na fachada da igreja) .	Valor contratado R\$ 1.935,00	Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de multa.
ITEM 17	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas medindo entre: 0,25m de altura x 0,295m de largura / máximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Tensão de 220V. (Instados nas 31 palmeiras após a ponte) .	Valor contratado R\$ 19.377,48	R\$ 9.063,66 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)
- CALCULO DO ITEM 17			
DIA 18/11 – ITEM CHEGOU FALTANDO 40 UNIDADES. As que chegaram não estavam com mangueiras instaladas no momento da conferência.			



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

*INSTALAÇÃO: foram instaladas 99 unidades, porém com atraso, início da instalação dia 05/12. Passível de MULTA. SUPRESSÃO de 87 unidades = **87 x R\$ 104,18 = R\$ 9.063,66**

*LAYOUT DA PEÇA: de acordo

*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

CONCLUSÃO: passível de MULTA - atraso. **SUPRESSÃO DE R\$ 9.063,66**

ITEM 18	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da rua Coberta).	Valor contratado R\$ 1.365,00	R\$ 1.365,00 (Total Inexecução)
ITEM 19	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m e altura x 0,45m de largura/ máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura , produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 10 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).	Valor contratado R\$ 18.099,90	R\$ 4.641,00 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 19

*INSTALAÇÃO: Instaladas, mas confuso e com atraso, início da instalação dia 01/12. Passível de MULTA.

*LAYOUT DA PEÇA: de acordo

*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA

*INSTALAÇÃO:

****FACHADA DA IGREJA: Item deverá ser conferido na retirada para verificação das medidas.**

****PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA**



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

****PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO:** de acordo, sem strobos, passível de MULTA
****PORTAIS RUA TENENTE CAMARGO:** de acordo, sem strobos, passível de MULTA
****PORTAIS DAS DUAS PONTES:** não instalados, SUPRESSÃO de 20 unidades: **20 X R\$ 232,05 = R\$ 4.641,00**, passível de MULTA.
CONCLUSÃO: passível de MULTA – sem strobos e atraso. **SUPRESSÃO de R\$ 4.641,00**

ITEM 20	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m e altura x 0,75m de largura/ máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instados no túnel da Rua Coberta).	Valor contratado R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00 (Total Inexecução)
ITEM 21	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura / máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados na fachada da igreja).	Valor contratado R\$ 2.766,40	Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de multa.
ITEM 22	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com trombeta e detalhes em arabescos, medindo entre: mínimo: 1,00m de altura x 1,75m de largura / máximo: 1,10m de altura x 1,90m de largura, produzido e barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED branco fio cristal transparente e branco morno fio cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm² e aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo	Valor contratado R\$ 141.789,90	R\$ 40.511,40 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).		
- CALCULO DO ITEM 22 **PORTAIS DAS DUAS PONTES: não instalados, SUPRESSÃO de 20 unidades: 20 X R\$ 2.025,57 = R\$ 40.511,40 , passível de MULTA. *LAYOUT DA PEÇA: de acordo *ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada *MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo *APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA. CONCLUSÃO: passível de MULTA – Sem strobos e atraso. <u>SUPRESSÃO de 20 unidades: 20 X R\$ 2.025,57 = R\$ 40.511,40</u>			
ITEM 23	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Grade dourada para proteção de cenário, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm parede de 1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, com proteção anticorrosiva e pintura dourada. Medindo: mínimo: 0,98m de altura x 2,23m de largura / máximo: 1,09m de altura x 2,33m de largura. Produto apropriado para uso Interno e externo. (Instaladas no cenário da árvore de festão no Calçadão).	Valor contratado R\$ 4.669,92	R\$ 4.669,92 (Total Inexecução)
ITEM 24	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Conjunto om 100 LEDs azuis fios <u>crystal azul</u>, medindo cerca de 8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5W. (Instalado no túnel da Rua Coberta).	Valor contratado R\$ 15.498,00	R\$ 3.044,25 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)
- CALCULO DO ITEM 24 *INSTALAÇÃO: não instalado até de abertura do natal. Passível de MULTA por atraso. **foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 conjuntos OBS. : Esse item não seguiu a proposta do projeto nem a plástica prevista. CONCLUSÃO: passível de MULTA –atraso. <u>SUPRESSÃO 55 conjuntos – 55 x R\$ 55,35 = R\$ 3.044,25.</u>			
ITEM 25	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Conjunto com 100 LEDs brancos fios verde, medindo cerca de 8m de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0, 0m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x	Valor contratado R\$ 56.297,94	Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5W. (Instalados 680 conjuntos nas árvores naturais da praça; e 341 conjuntos nas 31 palmeiras após a ponte).		multa.
ITEM 26	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Conjunto com 100 LEDs branco morno, fio transparente, medindo cerca de 8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5. (Instalados no túnel da Rua Coberta).	Valor contratado R\$ 14.999,60	R\$ 2.946,35 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)
- CALCULO ITEM 26 *INSTALAÇÃO: não instalado até de abertura do natal. Passível de MULTA por atraso. **foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 conjuntos OBS: Esse item não seguiu a proposta do projeto nem a plástica prevista. CONCLUSÃO: passível de MULTA –atraso. <u>SUPRESSÃO 55 conjuntos – 55 x R\$ 53,57 = R\$ 2.946,35</u>			
ITEM 27	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Tubo snow fall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo: 0,80m de comprimento, fio elétrico branco (2x0,5mm²). Usado. Tensão de 220V. Potência do produto: 3W (Instalados 180 unidades no túnel da Rua Coberta; 600 unidades nas árvores naturais da praça).	Valor conforme contrato R\$ 27.323,40	R\$ 24.836,27 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)
- CALCULO ITEM 27 INSTALAÇÃO: instaladas parcialmente nas árvores da praça: 71 unidades instalados após o dia 25/12. Passível de MULTA por atraso e SUPRESSÃO. CONCLUSÃO: passível de MULTA – atraso. <u>SUPRESSÃO DE 709 unidades no valor de R\$ 35,03, total de R\$ 35,03 x 709= R\$ 24.836,27.</u> OBS: imagens N. 92 e 93.			
ITEM 28	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor azul, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi - tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas 31 palmeiras após a ponte).	Valor contratado R\$ 8.929,86	R\$ 8.929,86 (Total Inexecução)
ITEM 29	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor branca, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor:	Valor contratado R\$ 771,32	R\$ 771,32



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados no cenário presépio).		(Total Inexecução)
ITEM 30	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas árvores naturais da praça).	Valor contratado R\$ 17.340,00	R\$ 14.450,00 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 30

O item não foi instalado de acordo. No dia 7/12 em conferência realizada pelos fiscais foram identificadas 31 unidades instaladas e funcionando e 13 unidades à serem ligados.

CONSIDERANDO QUE A VOLTAGEM/POTÊNCIA DO ITEM SOLICITADO NO EDITAL ERA DE **100W** E DO MATERIAL INSTALADO **É DE 50W**, OS FISCAIS E O GESTOR DO CONTRATO DECIDEM QUE O VALOR PAGO POR CADA ITEM SEJA A METADE DO VALOR ESTABELECIDO NO CONTRATO, HAJA VISTO QUE O MATERIAL FORNECIDO TAMBÉM FOI PELA METADE E QUE AINDA SEJA SUPRIMIDA A QUANTIDADE NÃO INSTALADA - NO VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO.

SERÁ PAGO:

*44 UNIDADES DE 50W (QUE FORAM INSTALADAS NAS ÁRVORES DA PRAÇA) NO VALOR DE R\$ 144,50 CADA – $R\$ 144,50 \times 44 =$ **R\$ 6.358,00**

****4 UNIDADES de 100W (QUE FORAM INSTALADOS NA TORRE) no valor de R\$ 289,00 cada um (4x R\$ 289,00= R\$ 1.156,00), a pagar R\$ 1.156,00.** Este item será pago de acordo com o item 30, considerando a especificidade do material instalado.

INFORMAÇÕES/CÁLCULO: R\$ 289,00 referente ao valor por item do contrato /2 metade do valor = R\$ 144,50 que é valor da metade de uma unidade

SOBRE A SUPRESSÃO:

*SERÃO SUPRIMIDAS 16 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 289,00, QUENÃO FORAM INSTALADAS (16X R\$ 289,0) = **R\$ 4.624,00**

À PAGAR: 6.358,00+1.156,00= R\$ 7.514,00

À SUPRIMIR: R\$9.826,00 + R\$4.624,00 = 14.450,00

ITEM 31	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de metros de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado transparente com 13mm de diâmetro e 36 lâmpadas por metro. Possibilidade de corte a cada 1 metro. Produto adequado para uso externo. Tensão de 220V. Potência do produto (por metro): 16W (Instalados na Torre).	Valor contratado R\$ 30.978,50	R\$ 9.059,75 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)
---------	--	---	---

- CALCULO DO ITEM 31



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

DIA 07/12 – Neste dia, com a presença do Observatório Social, foi verificado que estava instalado na Torre aproximadamente 1.875 metros de mangueira, sendo que faltaram 775 metros. Para chegar a esta conclusão foi calculado: 25 mangueiras que estavam instaladas multiplicadas pela altura de 75m (da plataforma da torre até o chão), que resultou em 1.875 metros de cabos de aço aproximadamente.

CONCLUSÃO: Supressão parcial do item, passível de MULTA.

(Assim 775 metros faltantes x R\$ 11,69= R\$ 9.059,75)

SUPRESSÃO DE R\$ R\$ 9.059,75

ITEM 32	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor PA 64 54 LEDs 3W Cree RGBW IP64 Blindado WALDMAN brilhante com grande amplitude. Acabamento em alumínio robusto e Blindado, contra danos e podendo ser exposto às intempéries. Contém resfriamento e pintura eletrostática de alta qualidade. Voltagem: 110-220v AC 50~60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7 kg (Instalados Na Torre).	Valor contratado R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00 (Total Inexecução)
ITEM 33	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020, medindo aproximadamente 5m de altura com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. (Instalados 06 unidades nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro; e 04 unidades no trevo da entrada da cidade).	Valor contratado R\$ 3.379,00	R\$ 675,80 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 33

Instalados no dia 05/12. O material apresenta aspecto de material reutilizado pois, está com pintura verde e apresentando riscos. Passível de MULTA – atraso.

*INTALAÇÃO

**ROTATÓRIAS: de acordo

**TREVO: faltaram 2 unidades, os anjos foram instalados nos postes de alvenaria da prefeitura.

SUPRESSÃO DE 2 UNIDADES: 2X R\$ 337,90= R\$ 675,80

ITEM 34	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e detalhes em arabescos, medindo entre: mínimo: 3,65m de altura x 2,65m de largura / Máximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00 m x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 04 unidades na fachada da igreja; 34 unidades nos postes da Av. Júlio Assis Cavalheiro; 04 unidades no trevo da entrada da cidade; e 39 unidades nos postes da Av. Cidade Norte).	Valor contratado R\$ 284.999,31	Executado integralmente, mas fora do prazo. Incidência de multa.
ITEM	Painel luminoso bidimensional com desenho em forma		



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

35	de arabescos com estrelas, medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura , produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, com PVC flexível e 36 micros lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5c de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 04 unidades no túnel na Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).	Valor contratado R\$ 159.999,84	R\$ 51.891,84 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)
----	---	--	--

- CALCULO DO ITEM 35

*Portais das duas pontes: NÃO INSTALADO SUPRESSÃO DE 20 UNIDADES VALOR UNITÁRIO **R\$ 2.162,16, TOTAL DE R\$ 43.243,20**, sujeito à MULTA

*Rua Coberta: SUPRESSÃO 4 ITENS NO VALOR DE R\$ 8.648,64, sujeito à MULTA

CONCLUSÃO: SERÁ SUPRIMIDO O VALOR TOTAL DE R\$ 51.891,84

ITEM 36	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de palmeira de estrelas, medindo entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / Máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura , produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul e branco fio cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Aplicação de 2 tubos snowfall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo, aproximadamente, 0,8m de comprimento, fio elétrico branco (2 mm x 0,5 mm). Adequado para uso externo. Tensão de 220V. (Instalados nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro).	Valor contratado R\$ 29.499,84	R\$ 420,36 (executado parcialmente, conforme cálculo abaixo)
---------	--	---	---

- CALCULO DO ITEM 36

INSTALAÇÃO REALIZADA NO DIA 5/12, passível de MULTA - atraso.

STROBOS: não tem, passível de MULTA

SOW FALL: não tem, SUPRESSÃO DE 12 UNIDADES (o valor de referência para a supressão será do



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

item 27 por se tratar do mesmo objeto)

CONCLUSÃO: **SUPRESSÃO DE (12XR\$ 35,03=) R\$ 420,36**

ITEM 37	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada azul, estrutura em alumínio e visor de vidro isolado com silicone . Medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade. (Instalados no coreto externo) .	Valor contratado R\$ 2.299,98	R\$ 2.299,98 (Total Inexecução)
ITEM 38	Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA de xênon de 6w de potência , com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro aplicada e rabicho. (Instalados 330 unidades na Torre; 30 unidades na igreja; 180 unidades no túnel da Rua Coberta; e 160 no coreto externo) .	Valor contratado R\$ 40.999,00	R\$ 40.999,00 (Total Inexecução)
TOTAL DE VALOR A SUPRIMIR			R\$ 556.024,00

RESUMO:

*VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.376.735,73**

*VALOR A SER SUPRIMIDO: **R\$ 556.024,00**

*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: **R\$ 50.000,00** (realizado no dia 16/12/2022)

*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: **R\$ 50.000,00** (realizado no dia 16/01/2023)

*VALOR DA MULTA **R\$ 275.347,14** (Multa de 20% do valor total do contrato, conforme CLÁUSULA SÉTIMA, ITEM "12")

*VALOR CONFORME TABELA ACIMA A PAGAR PRELIMINARMENTE: **R\$ 725.335,73**
(CONSIDERA-SE QUE NESTE VALOR NÃO ESTÁ DESCOTANDO A MULTA).

VALOR DO CONTRATO	VALOR DE SUPRESSÃO	VALOR PAGO	VALOR DA MULTA	VALOR FINAL A PAGAR
R\$ 1.376.735,73	R\$ 556.024,00	R\$ 100.000,00	275.347,14	445.364,59

Obs.: ITENS CONFERIDOS APÓS RETIRADA: os itens **11, 13, 16, 19 e 21** foram conferidos pelos fiscais no barracão na chegada conforme documento anexo (fotos, relatório) sendo que a quantidade e medidas estavam corretas.

Mas não foi possível a conferência de medidas no dia da fiscalização realizada no dia 07 de dezembro de 2022, haja visto que cada item possuía medidas diferentes. Devido a altura da instalação sendo na fachada da catedral inviabilizava medir especificamente cada item, diante do exposto, em conformidade com o Observatório Social, optou-se por realizar a conferência na retirada da decoração. Foi solicitado para a empresa que na retirada deixasse todas as estrelas no patio da torre



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

e comunicasse o Departamento de Cultura para conferência final, porém na retirada a empresa levou todos os itens para o barracão misturando os mesmos com demais itens que estavam no local. Em comum acordo com o Observatório Social optou-se então por fazer a conferência através de registro fotografico, o qual aconteceu no dia 01 de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo.

Após a conferência realizada, concluiu-se que a quantidade dos itens instalados estavam corretos, porém deixando prejudicada a fiscalização quanto as medidas exatas, o que é passível de multa.

Para demais informações sobre o relatório, encontra-se anexado ao processo administrativo 37.698/2022, em trâmite na plataforma 1doc.

Os valores a serem suprimidos serão objeto de novo processo administrativo para fins de realização de termo aditivo.

De acordo com a notificação anexa, verifica-se que os atrasos na execução do cronograma dos serviços ocorreram desde a entrega das cargas dos materiais, impossibilitando os testes de funcionabilidade dos serviços instalados e prejudicando a abertura do Natal em 25/11/2022 com a decoração incompleta, sendo que o cálculo para a mora por dia de atraso foi considerado pela Administração a partir de 25/11/2022, ou seja, excluindo-se os dias anteriores em que também houve demora na execução de várias obrigações.

Ainda, tendo em vista que a notificação foi realizada em 05/12/2022, data em que ainda estavam pendentes diversos serviços, constata-se a evidente ocorrência da MORA CONTRATUAL, que deve incidir, no mínimo, entre os dias 25/11 a 05/12/2022, sendo que a aplicação de 5% do valor total contratado somente sobre o referido período resulta no valor de R\$ 688.367,80, conforme cláusula décima primeira, parágrafos segundo e terceiro do contrato.

No entanto, esse valor da multa de mora ultrapassa o limite previsto em contrato de 20% de multa sobre o valor total contratado, conforme cláusula décima primeira, parágrafo quarto e, dessa forma, o valor máximo a título de multas que pode ser aplicado à empresa contratada corresponde a R\$ 275.347,14.

Dessa forma, este Departamento de Cultura, através do gestor do contrato e dos fiscais dos serviços contratados, solicita que seja reconhecida pela autoridade superior a ocorrência da MORA CONTRATUAL pelos atrasos no cronograma de serviços, aplicando-se multa no limite máximo de 20% sobre o valor total do contrato equivalente a R\$ 275.347,14, mediante DESCONTO DAS FATURAS DEVIDAS à contratada, conforme estabelece a cláusula décima primeira, parágrafo sexto do contrato.

Além disso, em razão da inexecução de vários itens conforme relatórios anexos e constantes do Processo nº. 37.698/2022, solicita-se a aplicação das demais penalidades previstas em contrato na cláusula décima primeira, bem como das dispostas na Lei nº. 8.666/93.

De: Gabriel M. - SMEC-CULT-ADM

Para: -

Data: 13/02/2023 às 16:12:54

Segue em anexo o RELATÓRIO FINAL referente a decoração natalina de 2022. Este é o relatório que contem todos os detalhes da fiscalização e sua decisão final, o arquivo foi dividido em duas parte por não ser possível anexar de uma só vez na plataforma 1doc por conta do seu tamanho. Contém as mesmas e demais informações que o [Proc. Administrativo 37.698/2022 - Nota parcial Decoração Natalina 2022](#).

—
Gabriel Motta
administração

Anexos:

01_181_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf

181_250_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf