
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23
1. REFORMA ESCOLA DE MUSICA  158.160,64 % Período: 28,29% 26,56% 22,71% 22,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 44.744,15  42.006,61  35.911,26  35.498,62  -              -              -              -              -              -              -              -              
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  965,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 965,98        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  1.202,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 1.202,97     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  981,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 981,23        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.4. INFRA-ESTRUTURA  16.575,72 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%2$ 8.287,86     8.287,86     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.5. SUPERESTRUTURA  5.664,01 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%2$ 2.832,01     2.832,01     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.6. FECHAMENTO EM ALVENARIA  825,28 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%2$ -              412,64        412,64        -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.7. COBERTURA  29.955,14 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%2$ 7.488,79     7.488,79     7.488,79     7.488,79     -              -              -              -              -              -              -              -              
1.8. ESQUADRIAS  30.268,14 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%2$ 7.567,04     7.567,04     7.567,04     7.567,04     -              -              -              -              -              -              -              -              
1.9. REVESTIMENTOS  10.049,04 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%2$ -              -              5.024,52     5.024,52     -              -              -              -              -              -              -              -              
1.10. PAVIMENTAÇÃO  36.311,48 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%2$ 9.077,87     9.077,87     9.077,87     9.077,87     -              -              -              -              -              -              -              -              
1.11. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  11.553,04 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%2$ 2.888,26     2.888,26     2.888,26     2.888,26     -              -              -              -              -              -              -              -              
1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  12.045,24 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%2$ 3.011,31     3.011,31     3.011,31     3.011,31     -              -              -              -              -              -              -              -              
1.13. SERVIÇOS FINAIS  1.763,37 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%2$ 440,84        440,84        440,84        440,84        -              -              -              -              -              -              -              -              
2.  - % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 28,29% 26,56% 22,71% 22,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 44.744,15 42.006,61 35.911,26 35.498,62 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 44.744,15 42.006,61 35.911,26 35.498,62 - - - - - - - - 

%: 28,29% 54,85% 77,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 44.744,15 86.750,76 122.662,02 158.160,64 158.160,64 158.160,64 158.160,64 158.160,64 158.160,64 158.160,64 158.160,64 158.160,64 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 44.744,15 86.750,76 122.662,02 158.160,64 158.160,64 158.160,64 158.160,64 158.160,64 158.160,64 158.160,64 158.160,64 158.160,64 

Local Responsável Técnico
Nome: JOSÉ CARLOS KNIPHOFF
CREA/CAU: CREA 26.239/Dterça-feira, 10 de janeiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA  E PALCO 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA  E PALCO 

FRANCISCO BELTRÃO-PR

0

Total:    R$ 158.160,64

Item Descrição
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