



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OGU

I

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO												DESCRIÇÃO DO LOTE											
0	929565/2022	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	CASA DA MULHER BRASILEIRA												CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV											
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
2.	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMEN	126.319,43	% Período:	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24											
2.1.	MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	126.319,43	% Período:								100,00%															
Total: R\$ 126.319,43			%:								100,00%															
Período:	Repassar:										126.319,43															
	Contrapartida:										-															
	Outros:										-															
	Investimento:										126.319,43															
Acumulado:	%:		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%															
	Repassar:		-	-	-	-	-	-	-	-	126.319,43															
	Contrapartida:		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
	Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
			Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	126.319,43															

Local

FRANCISCO BELTRÃO - PR

Responsável Técnico  
Nome: JULIO PERINData  
sexta-feira, 31 de março de 2023

CREA/CAU: CREA PR-184364/D

ART/RRT: ART Nº 1720230485034

