

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	Serviços preliminares																									
3	Infra-estrutura																									
4	Superestrutura Laje para forro																									
5	Superestrutura																									
6	Cobertura-estrutura metálica e telhamento																									
7	Cobertura-chapim de concreto																									
8	Cobertura-rufo em concreto																									
9	Paredes e painéis-alvenarias																									
10	Paredes e painéis-brise metálica																									
11	Paredes e painéis- exttutura ext em ACM																									
12	Impermeabilização com emulsão asfáltica																									
13	Impermeabilização de paredes																									
14	Impermeabilização com manta asfáltica																									
15	Revestimentos																									
16	Esquadrias e vidros																									
17	Pisos e revestimentos-internos																									
18	Pisos e revestimentos-peitoris																									
19	Pisos e revestimentos-externos																									
20	Foros e divisorias-gesso laje																									
21	Foros e divisorias-paredes																									
22	Foros e divisorias-PVC																									
23	Pintura																									
24	Instal elétricas cabos/eletrodutos/caixas																									
25	Instalações elétricas																									
26	Instal elétricas Padrão entrada de energia																									
27	Air condicionado e ventilação mecânica																									
28	Prevenção contra incêndio																									
29	Instal hidrossanitárias tubos/conex/registros																									
30	Instalações hidrossanitárias																									
31	Instal hidrossanitárias-reservatório																									
32	Instal hidrossanitárias equip san e cozinha																									
33	Cabeamento estruturado																									
34	Cab estruturado cabos/conex/eletrod/caixas																									
35	Comunicação visual																									
36	Limpeza final																									
F 37	Aquisição de mobiliários e equipamentos	8																								
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									
50	0																									
51	0																									
52	0																									
53	0																									
54	0																									
55	0																									
56	0																									
57	0																									
58	0																									
59	0																									
60	0																									
61	0																									