
PLANO DE TRABALHO
E-PROTOCOLO 17.760.106-3

1. DADOS CADASTRAIS
Órgão/Entidade proponente (Tomador)

FRANCISCO BELTRÃO
C.N.P.J/M.F

77.816.510/0001-66 
Nome do Prefeito

CLEBER FONTANA

Endereço

RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - CX. POSTAL 51 
U.F.

PR
CEP

85600-000
Telefone

46-3520-2121

2. CONCEDENTE
Nome

Secretaria de Estado das Cidades
C.N.P.J/M.F

76.416.908/0001-42
Endereço

Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2º andar, Centro Cívico
E-mail

secid@secid.pr.gov.br
Cidade

CURITIBA
U.F.

PR
CEP

80530-913
Telefone

(41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES
Nome

Serviço Social Autônomo PARANACIDADE
C.N.P.J/M.F

01.450.804/0001-55
Endereço

Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2º andar, Centro Cívico
E-mail

paranacidade@paranacidade.org.br
Cidade

CURITIBA
U.F.

PR
CEP

80530-140
Telefone

(41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto

INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
Período de Execução

12/10/2023 - 14/03/2024
Descrição do Projeto

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS.

Quantidade

1057 M2

Justificativa da Proposição

Em virtude do considerável crescimento demográfico e econômico do município, grande é a preocupação da
administração municipal com a melhoria da mobilidade urbana, acessibilidade universal, segurança viária,
qualidade de vida e acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais nas áreas urbanas. Neste contexto,
justificamos a necessidade de execução de pavimentação asfáltica em vias do perímetro urbano do Município
de Francisco Beltrão.
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4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO
Etapa 

ou
Fase

Especificação
Duração

Valor - R$
Inicio Fim

1 ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO 05/05/2023 02/10/2023 R$ 0,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 12/10/2023 11/11/2023 R$ 3.861,60

5 REVESTIMENTO 12/11/2023 12/01/2024 R$ 118.934,52

6 MEIO-FIO E SARJETA 12/10/2023 12/01/2024 R$ 17.724,23

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 12/11/2023 12/01/2024 R$ 37.347,12

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 14/11/2023 14/01/2024 R$ 9.531,22

11 DRENAGEM 12/10/2023 12/12/2023 R$ 5.750,31

12 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 12/11/2023 12/01/2024 R$ 7.205,51

Total R$ 200.354,51

5. PLANO DE APLICAÇÃO
Dotação Orçamentária Valor - Em R$1,00

Código Dotação Orçamentária
Código de
Aplicação

Especificação
Contrapartida
proponente

Transferência
Voluntária

6702.15.451.17.3058.4.4.40.42.01 311
Outras obras e
Instalações

R$ 50.354,51 R$ 150.000,00
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6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
Parcela Meta Mês/Ano Repasse Concedente em R$1,00 Contrapartida Proponente R$1,00

1 Execução de até 5,86% 12/2023 R$ 8.791,54 R$ 2.951,31

2 Execução de até 60,36% 01/2024 R$ 81.753,95 R$ 27.444,53

3 Execução de até 100,00% 02/2024 R$ 59.454,51 R$ 19.958,67

Subtotal R$ 200.354,51

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.
O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento
de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)
Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob
todos efeitos e as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de
recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de
Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Nelson Macedo Novaes

CLEBER FONTANA - Prefeito Municipal de FRANCISCO BELTRÃO

Aprovado por: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO - Secretário de Estado das Cidades
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Documento: PlanodeTrabalho.pdf.
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