



EXTENSÃO DE REDE - ALIMENTAÇÃO DAS COMPORTAS
PARQUE DE EXPOSIÇÕES JAIME CANET JUNIOR - FRANCISCO BELTRÃO, PR

CRONOGRAMA DE OBRA SIMPLIFICADO

ENTREGA DE MATERIAIS						
EXECUÇÃO DA MONTAGEM DA REDE						
PARAMETRIZAÇÃO RELÉ/CABINE						
DOCUMENTAÇÃO JUNTO À COPEL						
	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS
	PERÍODO					

**PERÍODO VALIDO APÓS E EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO*

Marcos Eduardo Bortot
Engenheiro Eletricista - CREA-PR 194479/D