

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO																
Município:	FRANCISCO BELTRÃO			SAM	104	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasse do Concedente					R\$	2.037.100,00	77,13%			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA ACESSO KM08			LOTE nº	1	Data	17/04/2024	Dias	40	Data	06/06/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	60	Ok o nº de DIAS					Contrapartida do Proponente	R\$	603.879,60	22,87%		
Quantidade:	20.040,00		m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total		2.640.979,60	100,00%			
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL						
	e ser no mínimo 180 dias =		2	1	2	0	0	0	0																			
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			60	30	30	0	0	0	0																			
	Data Início			6/6/24	7/7/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00																			
	Data Fim			6/7/24	6/8/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	25,0												6	111.610,82	4,23%					
3	DRENAGEM			50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0												2	141.716,49	5,37%					
4	BASE / SUB-BASE			0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0												4	575.258,32	21,78%					
5	REVESTIMENTO			0,0	10,0	25,0	40,0	25,0	0,0												4	1.706.804,06	64,63%					
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0												1	60.272,88	2,28%					
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0												1	45.317,03	1,72%					
TOTAIS																						2.640.979,60	100,00%					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																												
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
			R\$	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	12.913,53	12.913,53	12.913,53	12.913,53	12.913,53	21.522,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	86.090,18	3,26%					
1C		CONTRAPA	R\$	3.828,10	3.828,10	3.828,10	3.828,10	3.828,10	6.380,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25.520,64	0,97%					
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	54.655,98	54.655,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	109.311,96	4,14%					
3C		CONTRAPA	R\$	16.202,26	16.202,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		32.404,53	1,23%					
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	110.930,31	110.930,31	110.930,31	110.930,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	443.721,23	16,80%					
4C		CONTRAPA	R\$	-	32.884,27	32.884,27	32.884,27	32.884,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		131.537,09	4,98%					
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	131.653,06	329.132,66	526.612,25	329.132,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.316.530,64	49,85%					
5C		CONTRAPA	R\$	-	39.027,34	97.568,36	156.109,37	97.568,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		390.273,42	14,78%					
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	46.491,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46.491,04	1,76%					
8C		CONTRAPA	R\$	-	-	-	-	-	13.781,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.781,84	0,52%					
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	34.954,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34.954,95	1,32%					
11C		CONTRAPA	R\$	-	-	-	-	-	10.362,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10.362,08	0,39%					
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	67.569,51	310.152,88	452.976,49	650.456,09	452.976,49	102.968,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.037.100,00	77,13%					
C		CONTRAPA	R\$	20.030,36	91.941,98	134.280,72	192.821,74	134.280,72	30.524,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		603.879,60	22,87%					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	87.599,87	402.094,86	587.257,22	843.277,83	587.257,22	133.492,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.640.979,60	100,00%					
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,32%	15,23%	22,24%	31,93%	22,24%	5,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		2.640.979,60	100,00%					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,32%	18,54%	40,78%	72,71%	94,95%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	OK					
Resp. Técnico:		Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:					17/04/2024						
CAMILA CANCELIER STEINHORST - CREA PR-136170/D							CLEBER FONTANA																					
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração																								Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				