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2024

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  104 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 2.037.100,00R$           77,13%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO ESTRADA ACESSO KM08 TRECHO TRINCHEIRA - KM08LOTE nº 1 Data 17/04/2024 Dias 40 Data 06/06/2024 Sigla PAM nº  nº dias 60 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 603.879,60R$              22,87%

Quantidade: 20.040,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.640.979,60                100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM Deve ser no mínimo 180 dias = 2 1 2 0 0 0 0 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 60 30 30 0 0 0 0

Data Início 6/6/24 7/7/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
Data Fim 6/7/24 6/8/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 25,0 6 111.610,82                      4,23%

3 DRENAGEM 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 141.716,49                      5,37%

4 BASE / SUB-BASE 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 4 575.258,32                      21,78%

5 REVESTIMENTO 0,0 10,0 25,0 40,0 25,0 0,0 4 1.706.804,06                    64,63%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1 60.272,88                        2,28%

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1 45.317,03                        1,72%

TOTAIS 2.640.979,60                100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 12.913,53       12.913,53       12.913,53       12.913,53         12.913,53       21.522,54       -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 86.090,18                     3,26%

1C CONTRAPARTIDAR$ 3.828,10         3.828,10         3.828,10         3.828,10           3.828,10         6.380,16         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     25.520,64                     0,97%

3T DRENAGEM TESOURO R$ 54.655,98       54.655,98       -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 109.311,96                   4,14%

3C CONTRAPARTIDAR$ 16.202,26       16.202,26       -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     32.404,53                     1,23%

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                  110.930,31     110.930,31     110.930,31       110.930,31     -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 443.721,23                   16,80%

4C CONTRAPARTIDAR$ -                  32.884,27       32.884,27       32.884,27         32.884,27       -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     131.537,09                   4,98%

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ -                  131.653,06     329.132,66     526.612,25       329.132,66     -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 1.316.530,64                49,85%

5C CONTRAPARTIDAR$ -                  39.027,34       97.568,36       156.109,37       97.568,36       -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     390.273,42                   14,78%

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  46.491,04       -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 46.491,04                     1,76%

8C CONTRAPARTIDAR$ -                  -                  -                  -                   -                  13.781,84       -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     13.781,84                     0,52%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  34.954,95       -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 34.954,95                     1,32%

11C CONTRAPARTIDAR$ -                  -                  -                  -                   -                  10.362,08       -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     10.362,08                     0,39%

T TOTAIS TESOURO R$ 67.569,51       310.152,88     452.976,49     650.456,09       452.976,49     102.968,54     -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2.037.100,00                77,13%

C CONTRAPARTIDAR$ 20.030,36       91.941,98       134.280,72     192.821,74       134.280,72     30.524,08       -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     603.879,60                   22,87%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 87.599,87       402.094,86     587.257,22     843.277,83       587.257,22     133.492,61     -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2.640.979,60                100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,32% 15,23% 22,24% 31,93% 22,24% 5,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.640.979,60                100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,32% 18,54% 40,78% 72,71% 94,95% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

17/04/2024

CAMILA CANCELIER STEINHORST - CREA PR-136170/D CLEBER FONTANA

Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 

Convênio


