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topográficos, regularização de subleito, base e sub-base, sinalização horizontal e vertical e controle tecnológico, na Estrada
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1. INTRODUÇÃO
Consoante orientações expressas do Tribunal de Contas da União, conforme artigo nº18, inciso
nº I, da Lei nº14.133/2021, as contratações públicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos
Preliminares para análise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que
servirão para compor o Termo de Referência ou Projeto Básico, de forma que melhor atenda às
necessidades da Administração. Nesse sentido, destaca-se entre suas principais vantagens a
identificação de custos e riscos relacionados à contratação, bem como das maneiras de
minimizá-los, configurando-se uma fase primordial desse processo
Destarte, na elaboração deste ETP, optou-se por seguir as diretrizes gerais apontadas pela
Instrução Normativa 40/2020 SG/ME, de 22 de Maio de 2020 (Dispõe sobre a elaboração dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP -, cujo estudo e a análise técnica de viabilidade para a
Contratação de empresa especializada na área de engenharia para fornecimento de material e
mão de obra para execução de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR, sobre pavimento poliédrico e sobre leito natural, com área
total de 20.040 m², incluindo, material, mão de obra, insumos, serviços topográficos,
regularização de subleito, base e sub-base, sinalização horizontal e vertical e controle
tecnológico, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Noroeste - José Richa - PR-483, a
Comunidade de KM 08, Santa Rosa, no Município de Francisco Beltrão – PR.
Com vistas a munir a administração de elementos suficientes para a realização do processo
licitatório, objetivando a contratação de empresa especializada e com expertise neste tipo de
serviço.

1.1. Dos atos normativos que deverão ser obedecidos no procedimento licitatório:

Visto a complexidade dos processos que envolvem contratações públicas, faz-se necessária a
estrita observância do arcabouço normativo vigente destacado a seguir:

● Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
● Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços

aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;
● Normas do DER/PR e DNIT;
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● Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de
Engenharia e dá outras providências;

● Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF);

● Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade
Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência
profissional, e dá outras providências;

● Resolução nº 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CONFEA e a Resolução 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art. 28 e
o art. 79 da Resolução nº 1.025 – CONFEA;

● Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;

● Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014;

● Lei Municipal nº. 3.906 de 1º de Dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal nº. 4.378
de 09 de março de 2016;

● Decreto Municipal nº 251, de 20 de Maio de 2020, e legislação complementar aplicável;
● Portaria Municipal nº 323, de 13 de Setembro de 2023;
● Normas e diretrizes técnicas DNIT/DER-PR;
● CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil de 1988;
● CONVÊNIO SEAB/GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. SEPLAN/CONV. PROTOCOLO

Nº21.775.190-0.
Entre os princípios previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021 encontra-se o do planejamento. O
mesmo Diploma Legal prevê que a primeira etapa do planejamento é o estudo técnico preliminar
– ETP. Com isso, cabe a esse estudo orientar a futura contratação.

2. DO OBJETO

O objeto a ser analisado neste ETP é a Contratação de empresa especializada na área de
engenharia para fornecimento de material e mão de obra para execução de pavimentação
asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR, sobre pavimento
poliédrico e sobre leito natural, com área total de 20.040 m², incluindo, material, mão de obra,
insumos, serviços topográficos, regularização de subleito, base e sub-base, sinalização
horizontal e vertical e controle tecnológico, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Noroeste -
José Richa- PR-483, a Comunidade de KM 08, Santa Rosa, no Município de Francisco Beltrão –
PR.

2.1. Da localização:

A estrada a ser pavimentada compreende o trecho que liga o Contorno Noroeste - José Richa -
PR-483, a Comunidade de KM 08, Santa Rosa, no Município de Francisco Beltrão – PR, com uma
extensão total de 3.340 metros de comprimento, por 6,0 metros de largura.
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Fonte: Município.

2.1.1. Trecho 01:

Fonte: Município.

Fonte: Município.

2.2. Natureza e finalidade da contratação:
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Trata-se de obras de engenharia, tendo como objeto da presente contratação, essa qual implicará
na intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas,
formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das
características originais de bem imóvel, de interesse para a Administração, que deverá ser
norteada e executada de acordo com projeto, e memoriais descritivos e outros relacionados a
este tipo de obra e/ou serviço.

1.3. Da classificação do objeto:

A Lei nº 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por força de lei, como
privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente
por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o
espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem
imóvel, conforme o art. 6º, XII.

Na Lei nº14.333/2021, no seu Art. 18. [...] § 3º orienta que, em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a
inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a
especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto
básico, dispensada a elaboração de projetos. O que não é nosso caso, visto que, a partir da
emissão das Ordem de Serviços, para que a empresa contratada inicie as atividades será
disponibilizado a ela material técnico orientativo, e toda a sua execução será acompanhada pela
equipe de engenharia do Município.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

3.1. Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e
art. 7°, inciso I da IN 40/2020, assim como inciso I do art. 35 do Decreto Estadual nº 1.525 de
23/11/2022).

Salienta-se que o presente estudo de viabilidade baseia-se na necessidade do Município em
trazer uma solução mais adequada em relação à infraestrutura viária do Município.
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada:
Contratação de empresa especializada na área de engenharia para fornecimento de material e
mão de obra para execução de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR, sobre pavimento poliédrico e sobre leito natural, com área
total de 20.040 m², incluindo, material, mão de obra, insumos, serviços topográficos,
regularização de subleito, base e sub-base, sinalização horizontal e vertical e controle
tecnológico, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Noroeste - José Richa - PR-483, a
Comunidade de KM 08, Santa Rosa, no Município de Francisco Beltrão – PR.
Ao buscar esta iniciativa, a Administração Municipal, visa promover a mobilidade, o crescimento
econômico e a integração, atendendo assim ao interesse público, que deve se pautar sempre no
bem estar e principalmente na segurança da população. A pavimentação irá proporcionar ainda a
adequada trafegabilidade, contribuído para a melhoria na qualidade de vida, segurança dos
pedestres e motoristas, segurança dos alunos usuários do transporte escolar, agilidade no
transporte de cargas e passageiros.
Nota-se que o trecho de estrada vicinal a ser contemplado pelo objeto é de vital importância para
várias comunidades localizadas ao longo desta, e que por várias vezes tiveram algum problema
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ocasionado pela pelas condições da estrada, ocasionadas principalmente pelas chuvas, trazendo
desta maneira grandes transtornos aos munícipes.
Ainda, o presente estudo visa atender também aos dispostos no plano de trabalho aprovado no
PROTOCOLO Nº21.775.190-0, firmado junto A SEAB, GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, cujo
objeto e o repasse de recursos financeiro, para implantação de pavimentação asfáltica,
promovendo melhorias na trafegabilidade das estradas vicinais.
Com isso, o Município, possui prazo estipulado para a execução da obra, visando atender aos
prazos legais, dispostos no convênio, e em especial a população que será beneficiada com a nova
pavimentação.
Conforme dados do próprio convênio, as comunidades beneficiadas, possuem um número
considerável de famílias, mais de 225 famílias, que serão contempladas diretamente e
indiretamente com o projeto (Comunidade do KM 08 - Santa Rosa, Linha Olaria, Rio Herval (KM
10), Linha Hobold, Rio Pedreiro e Pedreiro, Km 20, dentre outras).

3.1. Do Município de Francisco Beltrão:

O Município de Francisco Beltrão possui, conforme estimativa do IBGE/2020, 96.000 (noventa e
seis mil) habitantes, e está localizado no centro de uma microrregião de 27 municípios, onde
também é o maior município é polo de vários serviços, como saúde, educação, segurança e
comércio e consequentemente maior gerador de empregos da região. Francisco Beltrão entre os
42 municípios que compõem o sudoeste do Paraná e o de maior destaque. Esse fato se deu
devido ao crescimento da população, investimentos de todos os setores e principalmente pela
qualidade de vida disponibilizados à população.
O Município está dividido em mais de 75 (setenta e cinco) comunidades rurais, com
aproximadamente 4000 (quatro mil) KM de estradas vicinais e acessos às propriedades. Ainda,
possui uma uma população rural de aproximadamente 20000 (vinte mil) pessoas, em mais de
3600 propriedades, nas mais diversas atividades agrícolas e pecuárias. Salienta-se aqui, que a
manutenção dessas vias ocorre por conta e responsabilidade do Município de Francisco Beltrão.

3.2. Das estradas vicinais rurais:

Fonte: Plano Diretor Municipal.

O mapa destacado acima demonstra a enorme extensão territorial do município (731 KM²) e dá
um panorama da quantidade de estradas, acessos e outros de responsabilidade das equipes do
município, em vistas, a manutenção, recuperação e conservação dessas vias. Objetivando a
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trafegabilidade de veículos, principalmente na escoamento da produção rural, nos mais diversos
segmentos.

3.3. Das principais situações que afetam as estradas rurais e ações realizadas pelo Município:

Dentre os vários fatores que agem diretamente sobre as estradas, destacamos:

● Rompimento de bueiros e pontes, causando erosão nas estradas e propriedades. Situação
evidenciada constantemente após longo período de chuvas intensas;

● Desgaste por erosão nas laterais das estradas (sarjetas), devido ao excesso de água das
chuvas;

● Problemas causados pelo excesso de chuvas, são os atoleiros, que surgem devido a
grande umidade do solo nessas estradas. Como o solo fica encharcado por muito tempo,
devido ao peso dos veículos vai deformando;

● aprofundamento do calçamento devido ao excesso de pesos dos veículos que por ali
trafegam, e/ou umidade excessiva;

Fonte: Município. (pedras soltas e umidade excessiva).

Fonte: Município. (pedras mal dimensionadas, sem padronização e travamento mal executado).
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Fonte: Município. (calçamento danificado pelo excesso de pesos dos veículos e mal executado).

3.4. Do trecho a ser pavimentado:

O calçamento existente na via que dá acesso a Comunidade do KM 08 foi executado a mais de 15
anos pelo Município, e embora tenha sido realizado várias melhorias ao longo destes anos, se
tem um desgaste natural, provenientes principalmente pelo excessos de chuvas e enxurradas,
intervenções ao longo do trecho realizadas sem as técnicas adequadas, e que acabam danificando
significativamente o calçamento. Também podemos incluir os excessos de pesos das máquinas e
caminhões que por ali trafegam, essas quais dobraram suas capacidade de cargas ao longo deste
período.

Todo o trecho hoje pavimentado com pedras irregulares receberá melhorias, desde novas
galerias de águas pluviais, limpeza da pista e bordas, desconfiamento lateral, remendo profundo,
pavimentação em CBUQ, e sinalização viária.

3.5. Da pavimentação asfáltica em CBUQ:

A pavimentação de estradas rurais desempenha um papel crucial no desenvolvimento e na
conectividade das áreas rurais. Quando bem planejada e executada, a pavimentação proporciona
uma série de benefícios para os moradores locais, agricultores, empresas e para o próprio
governo. Neste artigo, discutiremos a importância da pavimentação de estradas rurais, os
diferentes tipos de pavimentação, o processo de pavimentação e a manutenção adequada dessas
vias.
As estradas rurais são essenciais para o transporte de pessoas, bens e serviços nas áreas rurais.
Elas conectam fazendas, comunidades, escolas e hospitais, permitindo um acesso mais fácil e
rápido a esses locais. No entanto, muitas estradas rurais são frequentemente afetadas por
condições precárias, como buracos, lama e poeira, o que dificulta o tráfego e pode causar danos
aos veículos. É aí que a pavimentação se torna crucial.
A pavimentação de estradas rurais oferece uma série de benefícios significativos. Em primeiro
lugar, ela melhora a segurança do tráfego, proporcionando uma superfície lisa e livre de
obstáculos. Isso reduz o risco de acidentes e facilita a locomoção de veículos de emergência,
como ambulâncias e bombeiros. Além disso, a pavimentação reduz o desgaste dos veículos,
evitando danos mecânicos causados por buracos e condições irregulares da estrada.
Outro benefício importante é a melhoria da acessibilidade. Com estradas pavimentadas, os
agricultores e produtores rurais podem transportar seus produtos commais facilidade e rapidez,
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chegando aos mercados com menos obstáculos. Isso estimula o comércio local e impulsiona o
desenvolvimento econômico nas áreas rurais.
A pavimentação também tem impactos positivos na qualidade de vida das comunidades rurais.
Estradas pavimentadas facilitam o acesso a serviços básicos, como saúde e educação, permitindo
que as pessoas tenham um atendimento médico adequado e uma educação de qualidade. Além
disso, uma infraestrutura de transporte melhorada atrai investimentos para as áreas rurais,
criando empregos e oportunidades de negócios.

Fonte: Governo Estadual.

Fonte: Governo Estadual.
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Fonte: Governo Estadual.

Fonte: Governo Estadual.

As vias pavimentadas trazem grandes benefícios num contexto geral, mas destacamos aqui, um
dos principais, que é, sua manutenção e conservação, muito mais ágeis e duradouras.

Neste contexto, o objeto do presente estudo, alinhados com a metodologia do convênio,
disponibilizado através dos recursos financeiros junto a SEAB - GOVERNO DO ESTADO DO
PARANÁ, demonstram todas as possibilidades da obra ser um sucesso.

3.5. Do Programa da SEAB:

O Município teve seu projeto aprovado e contemplado no Programa Estradas da Integração,
Projetos de Pavimentação de Estradas Rurais Municipais, conforme PROTOCOLO
Nº21.775.190-0, onde, foi autorizado o Município a abrir processo licitatório, objeto deste
estudo.
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3.6. Do objetivo do Programa:

O objetivo principal deste convênio é o desenvolvimento de ações voltadas ao desenvolvimento
rural sustentável, com ênfase a agricultura familiar, visando assegurar a trafegabilidade das
estradas rurais, mediante a implementação de pavimentação asfáltica, trazendo segurança à
população em geral. Contribuindo com o aumento da qualidade produtiva, por meio do
escoamento de produção, em especial da agricultura familiar, redução das desigualdades
regionais e inter regionais, promoção do desenvolvimento sustentável, redução dos impactos
ambientais, segurança viária, pedestres e veículos, proporcionando melhoria na qualidade de
vida da população.

4. REQUISITANTE

O presente ETP foi solicitado pelo Senhor José Claudiomar Borges, Secretário Municipal, da
Secretaria de Viação e Obras, do Município de Francisco Beltrão, PR.

5. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL

5.1. Da Fundamentação:
Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anuais, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso II do art. 35 do Decreto Estadual nº 1.525 de
23/11/2022).

Considerando também, o art. 12, VII e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021,
DECRETO MUNICIPAL N.º 363 DE 10 DE AGOSTO DE 2023, que Estabelece o Plano de
Contratações Anual do Município de Francisco Beltrão, justificamos que a contratação em
questão fará parte do rol das contratações futuras e provisionadas por essa entidade, no que
couber.
Nota-se que o objeto aqui destacado é único, projeto específico, mas, o Município lícita
constantemente objetos semelhantes.

6. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Fundamentação:
Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (Inciso III do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020, assim como inciso III do art. 35 do
Decreto Estadual nº 1.525 de 23/11/2022).

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referência.
A licitação terá por fundamento legal o regramento disposto na Lei n. 14.133/2021;
Para a presente contratação foi elaborado documentações técnicas e instrutiva com os elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar os serviços,
que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar e definir os métodos de execução e demais
características.
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6.2. Dos requisitos técnicos da contratação:

6.2.1. Esse ETP e documentos elaborados posteriormente trarão as informações necessárias, a
saber:

● Definição do local da obra: Foi elaborado pela equipe de engenharia toda a
documentação técnica necessária e obrigatória (projetos técnicos ( geométricos,
pavimentação, sinalização e outros), memoriais descritivos, licenças ambientais,
planilhas analiticas e sinteticas, Arts e cronogramas;

● Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados: Deverão
estar de acordo com as determinações dos projetos, cronogramas, dos memoriais
descritivos e das especificações técnicas, a serem disponibilizadas pela equipe de
engenharia do Município, junto ao edital da licitação;

● Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e demais recomendações: Destacados e numerados na documentação técnica;

6.2.2. Das exigência mínimas a serem atendidas para a futura contratação:

Da contratada:

● Ser empresa especializada em engenharia e deve deter notório conhecimento e
experiência nos serviços, objeto da futura contratação;

● Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;
● Possuir capacidade técnica e operacional adequada para a finalidade proposta pelo

Município;
● A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo total e exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto, mantendo durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

Da licitação:

A licitação ocorrerá na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de
julgamento do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com regime de execução do tipo EMPREITADA POR
PREÇO UNITÁRIO, levando em consideração os valores praticados pelas TABELA DE
COMPOSIÇÃO DE VALORES DE SERVIÇOS PADRÃO DER/PR;

Da especificação do objeto:

A Lei nº 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por força de lei, como
privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente
por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o
espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem
imóvel, conforme o art. 6º, XII.

Do julgamento global:

Se justifica em razão da particularidade do objeto, pois os serviços, assim como o fornecimento
de material e insumos necessários a sua execução, serão executados em um único local, o que
torna mais eficiente e prático que todo a execução seja de responsabilidade de uma mesma
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empresa contratada, evitando prejuízos na execução, atrasos, custos desnecessários de
mobilização e desmobilização de diversas empresas e perda de escala, garantindo assim a
proposta mais vantajosa para Administração Pública. A divisão do objeto em um único grupo de
itens de características semelhantes visa manter as especificidades dos serviços que envolvem o
objeto num todo, bem como a manutenção das características principais dos serviços a serem
contratados. Da mesma forma, o julgamento por LOTE ÚNICO, garante economia de escala, o que
possibilita a redução de custos operacionais, logísticos e consequentemente a redução de custo
final, obtendo-se assim a proposta mais vantajosa para Administração Pública.

Do critério de julgamento por Menor Preço Global:

Objetivando o menor dispêndio para a Administração Pública, incluídos os custos indiretos
objetivamente mensuráveis a proposta vencedora será aquela que oferecer o menor preço em
relação ao preço global fixado no futuro edital de licitação, margem que deve ser estendida aos
eventuais termos aditivos, conforme os arts. 6º, XXXVIII, “e”, e XLI, e 34, caput e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 14.133/2021.
Como já previsto em outros certames desta administração, o desconto final ofertado pela
empresa vencedora, será aplicado individualmente e na mesma proporção sobre o valor máximo
aceitável de cada item unitário, referenciados na tabela PADRÃO DER/PR.

Do regime de execução indireta:

Se justifica em razão da empresa contratada ser obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

Da empreitada por preço unitário referenciados na tabela referencial:

Se justifica em razão de se contratar a execução da obra ou do serviço por preço certo de
unidades determinadas, como é o caso para o nosso objeto;
Ademais, os pagamentos somente serão efetivamente executados sobre os serviços realizados.
A remuneração do particular é calculada tomando em vista os custos e as despesas
individualizadas. Essa solução é adequada para as hipóteses em que a execução do objeto
comporta variações previsíveis ou em que a Administração pretende exercitar o controle
diferenciado sobre a formação do preço exigido pelo particular. Nesse regime, contrata-se a
execução de obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas. Tem sua utilização
recomendada nos casos em que os quantitativos a serem executados não puderem ser definidos
com grande precisão.

Da tabela de composição de valores de serviços PADRÃO DER/PR:

Como essa administração já usa as tabelas como referencial de preços nas contratações de obras
viárias, como asfaltamento de ruas e avenidas, e essas contratações têm se mostrados eficientes
e eficazes, manteremos elas para precificar a nossa contratação, visto que, traz como referencial
os materiais a serem usados mas, também a mão de obra a ser aplicada na execução. Juntamente
com as tabelas contendo os valores unitários por tipo de serviços, também disponibilizamos as
tabelas de composição PADRÃO DER/PR, para análise dos concorrentes. Embora as empresas do
ramo do objeto em questão, todas conhecem detalhadamente as tabelas e suas composições.

Do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06 e Lei 14.133/2021:
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O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06, será concedido/aplicado às
ME/EPP, desde que atendidos os requisitos da lei e demais ordenamentos jurídicos.
Justificamos que por ser um objeto singular, encontramos dificuldades em localizar possíveis
fornecedores que se enquadrem como ME/EPP em nossa região. Dessa maneira o certame se
estenderá aos demais aumentando dessa maneira a competitividade no processo.
Ainda, a falta de fornecedores do produto induz a inexistência de, no mínimo, três ME/EPP
competitivas capazes de cumprir as exigências estabelecidas para a futura contratação.
Dessa maneira, solicitamos aplicação dos benefício da Lei Complementar Nº123/06, até o limite
da lei, conforme parágrafo da própria lei:

(III – o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte não for
vantajoso para a administração pública ou representar
prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;)

A justificativa visa proteger a Supremacia do Interesse Público, eis que não aplicará a contração
diferenciada quando gerar efeitos negativos tornando-a lesiva para a Administração Pública.
Dentre a lesividade vislumbra-se a onerosidade excessiva da licitação ou então prejuízo ao
conjunto do objeto licitado, como por exemplo a divisão de cotas em objeto divisível que resulte
em prejuízo ou subcontratação que desnature a identidade e funcionalidade do objeto.

Dos recursos:

A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº
14.133, de 2021.

Dos prazo de vigência da contratação e possibilidade de prorrogação:

O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o limite da lei, com base no Capítulo V, da Lei nº14.133/2021.

Dos prazos de execução do objeto:

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme
cronograma de físico financeiro, e emissão de Ordem de Serviço.

Da documentação técnica:

Elaborada de acordo com as normas técnicas exigidas e aprovadas pelo órgão responsável pelo
convênio.

Das licenças:

Obtidas junto aos órgãos técnicos de fiscalização.

Da habilitação:
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Somente poderão participar do certame as empresas cujo objeto social seja pertinente e
compatível com o objeto a ser licitado.

Estarem em dias com as obrigações referenciadas abaixo:

Jurídica:

➔ Para a empresa individual esta deverá apresentar o registro comercial vigente;
➔ Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando as documentações de
eleição de seus administradores;
➔ No caso de sociedades civis a inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
➔ Se tratando de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorização, em funcionamento
no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;

NOTA: Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante deverá ser
compatível com o objeto licitado.

Da regularidade fiscal e trabalhista:

➔ Cartão do CNPJ - Inscrição da licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;
➔ Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº
1.751/14;
➔ Tributo Estadual - Regularidade da licitante, na data da sessão da concorrência com a Fazenda
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto
licitado;
➔ Tributo Municipal - Regularidade da licitante, na data da sessão da concorrência com a
Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com
o objeto licitado;
➔ FGTS - Prova de regularidade da licitante, na data da sessão da concorrência, relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
➔ CNDT - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, na data
da sessão da concorrência, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943;

NOTA: Todos os documentos deverão estar dentro do seu prazo de vigência.

Apresentarem a documentação técnica na forma abaixo:

Qualificação técnico-profissional:

a) Registro/Certidão de inscrição do profissional indicado como Responsável Técnico
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA ou do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b) Comprovação do RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) com formação em Engenharia Civil
ou Arquitetura, Indicado(s) ter participado, nesta qualidade de responsável técnico,
de obras pertinentes e compatíveis ou superiores à complexidade do objeto da
presente licitação, por intermédio de certidão(ões) e/ou atestado(s), fornecido(s)
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo
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CREA/CAU acompanhado(s) pela(s) devida(s) Certidão(ões) de Acervo(s)
Técnico(s) – CAT(s), conforme parcelas especificadas a seguir:

c) Os atestados deverão englobar no mínimo 50 % (cinquenta por cento) das parcelas
de maior relevância para o serviço, como segue:

Descrição do Serviço Quantidade
Máxima a ser
Licitada (M²)

Quantidade
Mínima Exigida
(50%) (M²)

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE, faixa C/DER/PR

20.040 M² 10.020 M²

NOTA: Caso o registro do profissional seja de outro Estado, este deverá providenciar a
regularização antes do início da execução dos serviços perante o CREA/PR.

Qualificação técnico-operacional:

a) Registro/Certidão de inscrição da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região da sede
da empresa;

b) Comprovação pela EMPRESA LICITANTE de possuir Atestados de Capacidade Técnica, em
nome da empresa licitante, expedidos por pessoa de direito público ou privado, que
demonstrem sua capacidade técnica e experiência prévia na execução de obras
pertinentes e compatíveis ou superiores à complexidade do objeto licitado.

Para comprovação dos requisitos caso o atestado/certidão não traga de forma expressa as
informações necessárias, a licitante deverá juntar documento hábil a comprovar as informações,
a exemplo de:

a) Via autenticada do contrato atestado/certificado;
b) Via autenticada do edital de licitação a que o atestado/certidão se refere;
c) Cópia autenticada do termo de medição/recebimento a que o atestado/certidão se

refere;
d) Outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores

especificações das informações a serem averiguadas.
As certidões e/ou atestados deverão fornecer informações necessárias e suficientes para que a
Comissão Permanente de Licitações – CPL possa avaliar as experiências requeridas e deverão
apresentar:

a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
c) Localização;
d) Prazo de execução;
a) Descrição dos serviços conforme a descrição dos itens citados anteriormente.

Deverão ainda ser emitidos em nome da própria empresa licitante, não sendo aceitos em
nenhuma hipótese certidão(ões) e/ou atestado(s) emitidos em nome de outras empresas (p. ex.:
por concessionárias ou sub-concessionárias ou permissionárias em nome de suas componentes,
sócios, etc., ou por contratada em nome de suas subcontratadas, sócias, etc.).
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Para certidões e/ou atestados de trabalhos realizados em Consórcio ou
subempreitada/subcontratação, a licitante deverá apresentar o atestado que demonstre
detalhadamente a parte condizente com a sua autoria.
Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:

a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da
matriz;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto
aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto ou a emissora da fatura/nota fiscal
for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como válidos.

Os atestados deverão englobar no mínimo 50 % (cinquenta por cento) das parcelas de maior
relevância para o serviço, como segue:

Descrição do Serviço Quantidade
Máxima a ser
Licitada (M²)

Quantidade
Mínima Exigida
(50%) (M²)

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE, faixa C/DER/PR

20.040 M² 10.020 M²

NOTA: Caso o registro da licitante seja de outro Estado, o licitante deverá providenciar a
regularização antes do início da execução dos serviços perante o CREA/PR.

Deverá comprovar de que possui profissional técnico responsável pelos serviços topográficos e
de controle tecnológico, sendo, do quadro próprio da empresa , ou terceiro, demonstrado
através de documentação, e/ou registros, esse qual deverá atuar junto a equipe, no local dos
serviços, com expediente igual aos demais, a fim de determinar e controlar a qualidade dos
serviços prestados.

Deverá ainda, emitir declaração que a empresa atende a CLT relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da Portaria n° 3214/78, contendo nome dos
responsáveis e registro de classe (engenheiro de segurança do trabalho e técnicos de segurança
do trabalho.

Deverá ainda, emitir lista de equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços,
demonstrando a disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem utilizados
quando da execução dos serviços, constando o nome, n.º do RG e assinatura do responsável legal
da empresa e o nome, n.º do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado,
com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação,
contendo, no mínimo, os equipamentos elencados abaixo:

Item Equipamentos Marca/Modelo Ano

01 Escavadeira Hidráulica Indicar Indicar

02 Motoniveladora Indicar Indicar
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05 Rolo liso/pé de carneiro Indicar Indicar

07 Caminhão caçamba basculante Indicar Indicar

08 Caminhão pipa Indicar Indicar

09 Acabadora automotriz Indicar Indicar

10 Veículo automotor de apoio Indicar Indicar

Deverá emitir Declaração/atestado de que a empresa realizou a visita ao local da obra e/ou
declaração de dispensa de visita técnica;

Qualificação econômico financeira:

A licitante deverá apresentar:

● Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física,
com prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentação do
documento;

● Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício do último exercício
social, exigíveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou Speed,
conforme regulamentação do Conselho Federal de Contabilidade), devidamente assinado
pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo contador responsável, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, conforme segue:

1. A apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis é
obrigatória para todas as empresas, independentemente do porte, classificação
ou enquadramento para fins tributários, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando, encerrado há mais de três meses da data de apresentação da
proposta;

2. É vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios;
3. A situação financeira da licitante será verificada a partir dos seguintes índices e

parâmetros:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ÍNDICE DE LIQUIDEZ
CORRENTE

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA
GERAL

(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

4. Comprovação através de seu balanço que possui capital mínimo ou patrimônio
líquido mínimo igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratação.

Do Seguro garantia:

Para a presente licitação será exigido do contratado o seguro-garantia nos termos do da Lei
14.133/2021. Co-responsabilizando as seguradoras a assumir obras interrompidas, concluindo o
objeto do contrato, em caso de inadimplemento pelo contratado de acordo com o Capítulo II, da
lei 14.133/2021.
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Conforme artigo 98, a garantia será de 5% (cinco por cento) do valor contratual.

Dos serviços:

Em anexo a este estudo segue documentação técnica elaborada pela equipe de engenharia do
Município, sob supervisão e responsabilidade do senhor CAMILA DAIANE CANCELIER,
Engenheira Civil, registrado no CREA/PR, SOB NºPR-136170/D.

Dos serviços Topográficos e de Controle Tecnológico:

Será de total responsabilidade da empresa prestadora do serviço e será prestado por
profissional técnico habilitado, e será realizado de acordo com as normas técnicas específicas,
contemplando os voltados a serviços e obras de terraplenagem, dentre eles citamos:

● Ensaio de tipo de solo/material;
● Ensaio de nível de compactação de solo;
● Levantamentos topográfico;
● Análise de laboratório;
● Relatório conclusivos;
● Anotação de responsável técnico;
● Controle da qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigências

normativas do DNIT;

Ao final da execução dos serviços a critério da administração poderão ser realizados por
laboratório contratado pelo Município, ensaios e análises da qualidade dos serviços e dos laudos
realizados pela empresa e seu profissional a fim de servir como contraprova dos serviços
executados e os laudos apresentados.

Se a análise e os laudos comprovaram falha, má qualidade, ou não atendimento às normas e
especificações técnicas desejadas para os serviços, a contratada deverá refazê-lo, sem custos ao
erário, e comprová-lo novamente.

Área de Vivência

Como regulamenta as normas de segurança e saúde do trabalhador, a contratada deverá às suas
custas providenciar espaço destinado ao conforto, bem estar e necessidades dos trabalhadores,
durante o período em que estão executando os serviços. Garantindo as condições adequadas
como, espaço de alimentação, disponibilidade de água potável, sanitários, entre outros, como
determina a norma e legislação do MTE, se assim a obra/serviço o exigir.

7. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Fundamentação:
Os critérios de sustentabilidade devem ser orientados de acordo com o Art. 18, I, § 1º, XII da Lei
14.133/2021, demonstrando e descrevendo os possíveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável
ao objeto a ser contratado.
Consoante ao art. 6º, XXV, da Lei nº 14.133/2021, quando o objeto a ser contratados for
relacionado para obras e serviços de engenharia, entre os elementos exigidos constam os
estudos socioambientais, que deverá considerar os seguintes aspectos, se aplicados ao objeto:
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● Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelos serviços
prestados pela contratada;

● Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

● Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente,
favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;

● Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
● Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio

da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

Para o serviço em questão, as principais medidas a serem observadas para mitigar o impacto
ambiental, são:
➔ Realizar a supressão vegetal somente quando estiver próximo do início das obras de

terraplenagem, evitando que o terreno fique exposto aos agentes intempéricos por longo
período;

➔ No caso da identificação de processos erosivos não passíveis de controle, realizar a
contenção e estabilização da erosão;

➔ Fazer o controle técnico e proteção do solo estocado;
➔ A limpeza da área deverá ser restrita às áreas previstas e estritamente necessárias, de

forma a impedir o aumento das áreas desmatadas;
➔ Deverá ser executada delimitação física das áreas constantes nas autorizações para

desmatamento, evitando assim supressão desnecessária de vegetação e/ou soterramento
de outras áreas e comprometimento de corpos de água. Esta delimitação poderá ser feita
por meio de estaqueamento, fitas de sinalização ou similares;

➔ As atividades de supressão vegetal e limpeza de terreno deverão se concentrar nos
períodos mais secos. Tal procedimento tem como orientação a proteção de linhas de
drenagens naturais e de áreas suscetíveis a processos erosivos e ainda a proteção da
fauna;

➔ Deverão ser implantados dispositivos provisórios de controle de erosão;
➔ Em hipótese alguma se deve proceder a queima do material vegetal gerado, por

constituir extremo perigo a vegetação circundante;
➔ Durante os trabalhos, devem ser adotadas práticas para evitar acidentes que possam

comprometer a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das áreas de entorno, como
incêndios, derramamento de óleo e outros;

➔ É recomendável, sempre que possível, a execução de limpeza da área de forma manual,
entretanto, se for realizada de forma mecanizada, deverá ser feita previamente à
manutenção e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissão abusiva de ruídos e
gases, bem como o derramamento de óleos e graxas;

➔ A supressão vegetal deverá ser planejada e executada de forma conduzir a fauna para
áreas vizinhas não habitadas;

➔ Promover a umectação de vias de acessos às frentes de obras com o intuito de minimizar
a emissão de material particulado (poeiras) durante as obras e sua deposição sobre áreas
de vegetação;

➔ Deve-se proibir os trabalhadores de qualquer atividade relacionada à coleta de espécies
botânicas nas áreas próximas aos locais autorizados de supressão vegetal;

➔ Fazer o manejo da fauna durante a realização a supressão vegetal;
➔ Proibir os trabalhadores de quaisquer atividades relacionadas à caça furtiva;
➔ Para minimizar os impactos de ruídos e trânsito;
➔ Demarcar previamente as áreas a serem afetadas pela supressão vegetal;
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➔ Demarcar e sinalizar com placas as Áreas de Preservação Permanentes – APP`s e de
Reserva Legal, para que não venham ocorrer intervenções não autorizadas pelo órgão
ambiental;

➔ Deve-se priorizar a mobilização de equipamentos pesados para a área destinada à
implantação do empreendimento em período de pouca movimentação nas rodovias e
estradas de acesso, recomendando-se fazê-la em horário de pouco fluxo;

➔ Equipar a área do canteiro de obras com sinalização de segurança;
➔ Fornecer e cobrar dos operários o correto uso dos EPI`s;
➔ Dotar os canteiros de obras de kit`s de primeiros socorros;
➔ Manutenção dos veículos e equipamentos para controle da emissão de ruído;
➔ Executar os Programas de Prospecção e de Resgate Arqueológicos (se necessário),

segundo as diretrizes da Portaria IPHAN N° 230, de 17 de dezembro de 2002. Tais
programas têm como objetivos realizar prospecção de superfície, intensificar a
prospecção nas áreas potenciais, estimar a diversidade e grau de preservação dos
depósitos culturais, selecionar os sítios relevantes para serem escavados, realizar
escavações e salvar as amostras significativas da cultura material. Estas ações serão
desenvolvidas principalmente nas intervenções do empreendimento que envolvam a
terraplenagem.

Dessa maneira, recomenda-se o acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, do Município, diariamente, no local de execução dos serviços.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.1. Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência
com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18
da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).
8.2. A quantidade estimada, tipo de serviços, precificação, exigência técnicas, licenças
obrigatórias, foram elaboradas pelos profissionais técnicos do quadro próprio do Município.
Estimativas estas que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referência da contratação.

8.3. As planilhas (precificação de valores, BDI, e cronogramas) foram elaboradas pela equipe de
engenharia e foram disponibilizadas juntamente ao edital da licitação.

8.4. Das estimativas de quantidade:
● Área total de 20.040 m² (Vinte mil e quarenta M²);
● Extensão de 3.340 metros (tres mil e trezentos e quarenta metros lineares);

8.5. Da subdivisão da área:
● Trecho 01 – Pedras Poliédricas (Calçamento): 3.340 metros de extensão por 06 metros

de largura, totalizando 20.040 m²;

9. LEVANTAMENTO DEMERCADO

9.1. Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas
possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (Inciso V
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).
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9.2. Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solução para a contratação é a execução indireta da seguinte forma:

● Concorrência:
Fundamento legal segundo o regramento disposto no art.2º, inciso VI da Lei n.º 14.133/2021;

● Julgamento por Menor Preço:
Diante das possibilidades apresentadas pelo regulamento de licitações, considerando todo o
ciclo de vida do contrato e a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais
vantajoso para a Administração Pública, o critério de julgamento a ser adotado será o de menor
preço. A escolha do tipo “Menor Preço” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso à
Administração Pública, aumentando a competição entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor, dentro das
especificações constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos

● Empreitada por Preço Unitário:
A escolha pelo regime de execução por empreitada por preço unitário cuja execução por este
regime permite um melhor controle por parte da fiscalização na realização das medições, visto
que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo valor total do contrato é
o resultante da multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necessária para melhor mensuração dos valores em possíveis
alterações de projeto, evitando ônus ao erário público.

● Fracionamento do objeto:
A contratação para a execução dos serviços deverá ser licitada como objeto não divisível, sem
parcelamento, com a execução por uma única empresa. A indivisibilidade do objeto ainda se
justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econômicos do caso concreto condizem com o
seu não-parcelamento, cuja fragmentação do objeto poderá comprometer a realização dos
serviços, onde a centralização da responsabilidade em uma única contratada é considerada
eficiente e com resultados satisfatórios a vista do acompanhamento de problemas e soluções,
bem como por facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a
aumentar o controle sobre a execução do objeto licitado.

● Participação de ME e EPP:
A participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estará sujeita ao ordenamento
da lei.133/2021, e lei 123/2005, e suas alterações.

● Participação de consórcios:
Nesta licitação não será admitida a possibilidade de Consórcio, nos termos do artigo 14 da Lei nº
14.133/2021, para possibilitar o reforço da capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consórcio
ainda enseja a participação de maior número de empresas, possibilitando o aumento na
competitividade.

● Subcontratação:
Será admitida a subcontratação para as atividades que não constituam o escopo principal do
objeto, até o limite de 13% do orçamento. A Subcontratação pode assim trazer celeridade na
execução da obra, diminuindo transtornos à população.

● Gerenciamento:
A gestão contratual se dará exclusivamente através da equipe da secretaria requisitante.

● Fiscalização:
Ficará sob responsabilidade do corpo técnico do Município, envolvendo as equipes de
engenharia civil e ambiental.

9.3. Seleção dos fornecedores:
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Visando impulsionar o crescimento econômico, a transparência e a justa competição entre as
empresa do ramo, esclarecemos que as Empresas interessadas no objeto, e que atendam às
exigências técnicas destacadas em edital, terão a oportunidade de participar de licitações de
forma mais justa e eficiente, criando um ambiente propício para a inovação e prosperidade.
Por se tratar de um objeto costumeiramente contratado, visualizamos uma grande quantidade de
participantes, visto que, somente em nossa região possui diversas empresas aptas a participar do
certame e qualificadas para executar os serviços propostos, dentre elas destacamos:

● DALBA ENGENHARIA;
● PAVIMAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO;
● JUMBO PAVIMENTAÇÃO;
● CBB ASFALTOS;
● MGA PAVIMENTACOES ASFALTICAS;
● RIBAS PAVIMENTAÇÃO;
● SUDOPAV CONSTRUTORA;
● GRUPO ZANCANARO;

Por se tratar de um processo eletrônico, visualizamos uma grande participação e enorme
concorrência, devido em especial ao tipo de serviço a ser executado, e também devido aos alto
valor estimado.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. Fundamentação:
Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, tabelas
referenciais, memórias de cálculo e demais documentos que lhe dão suporte, que poderão
constar como anexos, em conformidade aos dispostos no inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art.
7°, inciso VI da IN 40/2020).

10.2. A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados
pela equipe de engenharia, com base nos projetos, local da obra e demais requisitos técnicos.
As composições constam nas planilhas orçamentárias e terão como base os documentos
técnicos disponibilizados pela equipe de engenharia do Município.
Os custos de execução, apresentados em planilha orçamentária, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultará no valor final de referência da contratação, que
deverá compor o futuro Termo de Referência e edital de licitação.

10.3. Valor máximo estimado da licitação R$2.640.979,60 (Dois milhões e seiscentos e quarenta
mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).

11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

11.1. Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas
à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O objeto se destina a Contratação de empresa especializada na área de engenharia para
fornecimento de material e mão de obra para execução de pavimentação asfáltica em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR, sobre pavimento poliédrico e sobre
leito natural, com área total de 20.040 m², incluindo, material, mão de obra, insumos, serviços
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topográficos, regularização de subleito, base e sub-base, sinalização horizontal e vertical e
controle tecnológico, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Noroeste - José Richa - PR-483, a
Comunidade de KM 08-Santa Rosa, no Município de Francisco Beltrão – PR;
Localização: Perímetro Rural de Francisco Beltrão, Pr;

Toda a obra/serviço deverá seguir rigorosamente a documentação técnica apresentada pelo
Município, e como já mencionado, serão disponibilizados na íntegra aos participantes do
certame.

A metodologia de execução, parâmetros técnicos, normas e orientações, estão detalhadas no
memorial descritivo e seus anexos. Os quais fazem parte integrante deste estudo.

12. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO-PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

12.1. Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução. (Inciso VIII do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).

O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da eficiência técnica,
considerando que o gerenciamento dos serviços permanecerá sobre a gestão de um único
contratado, resultando nummaior nível de controle da execução por parte deste, concentrando a
responsabilidade e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica. Entende-se também
que não há viabilidade econômica, uma vez que a tendência é que o custo seja reduzido,
gerenciamento otimizado. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não
melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas do mesmo
ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.
Sendo assim, e pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por
não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do
objeto a ser contratado.

13. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1.Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (inciso IX
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Almejamos com o certame selecionar o fornecedor melhor qualificado para a prestação dos
serviços e consequentemente a proposta mais vantajosa a essa administração;
Cumprir os prazos pré-estabelecidos para que as obras complementares possam ser iniciadas;
Garantir um controle de qualidade dos serviços prestados;
Monitorar os possíveis impactos ambientais;
Diminuir os riscos, identificar as falhas e corrigi-las com a maior brevidade;

A contratação deve ter resultados positivos, com a melhor prática de execução dos serviços,
mantendo-se o padrão de qualidade em todas as etapas necessárias.

Portanto, podemos considerar que os resultados pretendidos são a melhoria na utilização das
vias públicas por parte da população, segurança dos motoristas e pedestres, redução dos custos
de manutenções das estradas não pavimentadas, dentre outros.
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14. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

14.1. Fundamentação: Providências a serem adotadas pela administração previamente à
celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para
fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; (inciso X do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

Visando a correta execução do contrato, a administração deverá executar minimamente as
seguintes ações antes de contratação:

● Validação de respectivo estudo técnico preliminar;
● Elaboração do Termo de Referência, contendo todos os elementos necessários para a

contratação de bens e serviços (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);
● Elaboração de planilhas orçamentárias detalhadas, contendo valore totais, unitários,

quantitativos e descrição dos serviços;
● Emissão e registro de ARTs necessárias;
● Emissão e validação das licenças necessárias;
● Pareceres contábil com dotação orçamentária;
● Parecer jurídico circunstanciado;
● Parecer final do órgão de controle interno;
● Elaboração de edital da licitação;
● Cumprimento dos prazos legais obrigatórios;
● Habilitação nos termos da lei dos participantes;
● entre outros.

15. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

15.1. Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

Não existem em andamento nesta administração contratações correlatas ou interdependentes
que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação.

16. DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (Inciso XII
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

O procedimento para as contratações de interesse público devem buscar sempre a proposta
mais vantajosa, trazendo um agrupamento de benefícios, onde, tal conceito vai além do mero ato
de obter os menores preços, mas, sim, analisar os benefícios do processo,onde é necessário
avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto a:

● A observância de normas e critérios de sustentabilidade;
● O emprego apurado dos recursos públicos;
● Conservação e gestão responsável de recursos naturais;
● Uso de insumos ambientalmente sustentáveis, sempre que existir a oferta;
● Remoção e destinação final apropriada dos resíduos gerados pela execução dos serviços;
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● Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO
e ABNT, IAT, CONAMA, entre outras;

O art. 45, Lei nº 14.133/21 determina que as obras e serviços de engenharia deverão respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos gerados pelas serviços e obras efetivamente contratado, mitigação por condicionantes e
compensação ambiental, utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que,
comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais,
avaliação de impacto de vizinhança, proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e
imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto por essa contratação.
Diante disso, na execução dos serviços deverão a empresa contratada e o Município, observar e
cumprir as normas de proteção ambiental, cabendo a primeira fiscalização quanto ao estrito
cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis ambientais.
Consoante ao exposto, deverão as equipes técnicas do Município, em especial as da secretaria de
meio ambiente, acompanhar e fiscalizar toda a execução dos serviços a serem contratados.

17. MAPA DE RISCOS

17.1. Fundamentação: O artigo 6º da Lei 14.133/2021, considera, em seu paragrafo nº XVII -
Matriz de Riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus
financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as
seguintes informações:

1. a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam
causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual
necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;

2. b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação
às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou
tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto básico;

3. c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com
relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções
metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e
a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as
características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

Dessa maneira, a matriz de risco abaixo, procura identificar os principais riscos que permeiam o
procedimento de licitação, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos,
materializando-se no mapa de risco da contratação, como segue:

Análise de Riscos

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Ordem
Sequencial

Risco Descrição do Impacto Ação
Preventiva

Ação de
contingência

1º Incorreta
identificação da
demanda

Instrução processual inadequada Identificar
corretamente os
setores

Quando detectado o
erro quanto a real
necessidade da
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responsáveis.
Verificar
corretamente a
demanda. Envolver
os setores na
instrução inicial do
processo,
solicitando
ratificação ou
retificação dos
objetos.

demanda, parar o
processo no estágio
em que se encontra
e proceder com a
retificação dos
requisitos técnicos.

2º Falta de
designação ou
designação
incorreta de
responsáveis

Falta de análise dos instrumentos
processuais. Falta de verificação da
necessidade a ser atendida. Falta de
dimensionamento correto do objeto a
ser licitado.

Identificar
corretamente os
setores
responsáveis, que
devem participar
de forma intensiva
no processo.

Análise prévia do
objeto a ser licitado,
direcionando para
as equipes corretas.

3º Estudos
preliminares
incorretos.

Instrução processual inadequada. Falha
no atendimento das necessidades da
área demandante.

Identificar
corretamente os
setores
responsáveis.
Solicitar indicação
de responsáveis
técnicos e
demandantes. As
indicações deverão
ser compostas por
servidores com
conhecimento
técnico do objeto,
de legislação
pertinente ao
objeto e dos
procedimentos da
contratação.

Análise prévia do
objeto a ser licitado,
direcionando para
as equipes
responsáveis
acompanharem a
instrução
processual.

4º Estimativa
inadequada de
quantitativo do
objeto a ser
licitado.

Falha no atendimento das necessidades
da área demandante do serviço.
Impossibilidade de aditivo contratual
(acréscimo ou supressão).

Adequado
levantamento das
reais necessidades
da área
demandante do
serviço. Envolver
setores
responsáveis na
instrução inicial do
processo,
solicitando
ratificação ou
retificação dos
objetos.

Análise de
possibilidade de
aditivo contratual,
levando em
consideração a
porcentagem
estabelecida para
acréscimos ou
supressões do
objeto em questão.

5º Fracasso da
licitação

Atrasos da execução do objeto;
Comprometimento dos prazos;
Atrasos nos prazos do convênio;

Realizar o
adequado
levantamento das
necessidades de
execução análise
adequada dos

Formar grupo de
trabalho com
conhecimento
técnico e com
experiência
necessárias à
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valores a serem
pagos;
Envolver setores
responsáveis no
processo,
solicitando
ratificação ou
retificação dos
objetos.

condução de todo o
processo.

6º Impugnação do
edital

Atraso na contratação da empresa Elaborar o edital
corretamente.
Atentar às normas
e legislações
vigentes ao
elaborar o editar.
Compatibilizar
informações com o
Termo de
Referência;
Objeto claro e
referenciado;

análise mútua das
equipes envolvidas;
revisão do Tr;
análise do edital e
seus anexos;

GESTÃO CONTRATUAL E FASE DE EXECUÇÃO

Ordem
Sequencial

Risco Descrição do Impacto Ação Preventiva Ação de
contingência

1º Execução do
objeto contratual
em desacordo
com o Contrato

Falha no atendimento das necessidades
do setor requisitante;
Solução diversa da proposta nos
instrumentos convocatórios.

Fiscalização diária
a ser realizada pelo
Município;
Determinação clara
do objeto
contratual.
Capacitar a equipe
de fiscalização do
contrato para
identificar fraudes
com maior
facilidade.

Durante a vigência
do contrato,
instauração de
procedimento de
inadimplência
contratual, com
vistas à aplicação de
penalidades
contratuais;
Aplicação de
advertências;
notificação
extrajudicial;
rescisao contratual;
abertura de
processo
administrativo
sancionador;
aplicação de Multas
e glosas;

2º Atrasos na
execução do
contrato ou baixa
produtividade

Aumento do custo e demora na entrega
da obra;
Descontinuidade dos serviços;
atraso no cronograma das obras futuras;

Fiscalização
intensa no canteiro
de obras;

Montar no canteiro
de obras, local a ser
executados os
serviços, base de
fiscalização;
manter no local em
expediente a ser
definido responsável
técnico, inclusive
nos finais de semana
e feriados, a fim de
manter a
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fiscalização
constante;

3º Períodos de
chuva fora da
previsibilidade
local

Aumento de custos e atraso no
cronograma por caso fortuito ou força
maior.

Não há. Município e empresa
devem fazer uma
análise das
circunstâncias e
ações possíveis;
Planejamento prévio
do serviço a ser
executado;
Levantamento junto
a defesa civil das
previsões do tempo;
Planejamento por
parte da empresa
quanto à execução;

4º Contratação de
empresa sem
capacidade de
executar o
contrato;
Contratação de
empresa sem
capacidade
financeira
compatível com o
valor total da
contratação;;

Dificuldades na execução contratual,
com o não cumprimento adequado do
objeto;
Abandono do contrato;
Inadimplemento com funcionários e
fornecedores;

Realizar análise
criteriosa da
qualificação técnica
e
econômico-financei
ra da empresa;
Acervo técnico
compatível com o
objeto;
Análise criteriosa
da lista de
equipamento
disponíveis para a
execução dos
serviços;

Avaliar
adequadamente a
empresa;
Solicitar
documentos
relativos aos
pagamentos dos
funcionários;
Fazer medições e
pagamentos
constantes, a fim de
dar folga no caixa da
empresa;

5º Falta de
pagamento à
contratada

Insatisfação da contatada.
Descumprimento contratual

Realizar a análise
prévia do
orçamento.
Realizar
gerenciamento e
controle do
orçamento
destinado ao
contrato.

Verificar
periodicamente o
desempenho
financeiro do
contrato e
capacidade de
desembolso do
órgão

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como riscos diretos de má execução
do objeto, são de responsabilidade da contratada.
Para os caracterizados como administrativos são de responsabilidade do Município, em todas as
fases do certame, e da contratação.
Salientamos aqui, que a fim de minimizar os riscos eventuais relacionados à execução do objeto,
a Administração Municipal, está prevendo aos custos totais, percentual de BDI - Benefício e
Despesas Indiretas a ser determinado e calculado sobre os valores contratuais.

Da responsabilidade técnica:
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Instituída pela Lei 6.496/77, a Anotação da Responsabilidade Técnica define as obrigações e
identifica os responsáveis pelo empreendimento em cada área tecnológica. Com isso, o
profissional fica vinculado à sua atuação, e a ausência da ART presume o exercício ilegal da
profissão, se não houver participação de profissional habilitado ou a eventual irregularidade do
profissional, sujeitando-se assim a atuação pelo Conselho.

Da responsabilidade civil do engenheiro:

● Responsabilidade contratual: pelo contrato firmado entre as partes para a execução de
um determinado trabalho, sendo fixados os direitos e obrigações de cada uma;

● Responsabilidade pela solidez e segurança da construção: pelo Código Civil Brasileiro, o
profissional responde pela solidez e segurança da obra durante cinco anos; é importante
pois, que a data do término da obra seja documentada de forma oficial. Se, entretanto, a
obra apresentar problemas de solidez e segurança e, através de perícias, ficar constatado
erro do profissional, este será responsabilizado, independente do prazo transcorrido,
conforme jurisprudência existente;

● Responsabilidade pelos materiais: a escolha dos materiais a serem empregados na obra
ou serviço é da competência exclusiva do profissional. Logo, por medida de precaução,
tornou-se habitual fazer a especificação desses materiais através do "Memorial
Descritivo", determinando tipo, marca e peculiaridade outras, dentro dos critérios
exigíveis de segurança. Quando o material não estiver de acordo, com a especificação, ou
dentro dos critérios de segurança, o profissional deve rejeitá-lo, sob pena de responder
por qualquer dano futuro;

● Responsabilidade por danos a terceiros: é muito comum na construção civil a
constatação de danos a vizinhos, em virtude da vibração de estaqueamentos, fundações,
quedas de materiais e outros. Os danos resultantes desses incidentes devem ser
reparados, pois cabe ao profissional tomar todas as providências necessárias para que
seja preservada a segurança, a saúde e o sossego de terceiros. Cumpre destacar que os
prejuízos causados são de responsabilidade do profissional e do proprietário,
solidariamente, podendo o lesado acionar tanto um como o outro. A responsabilidade
estende-se, também, solidariamente, ao subempreiteiro, naquilo em que for autor ou
co-autor da lesão;

● Ainda, deverá observar as previsões legais expressa no Código Civil Brasileiro, Lei
Nº14.133/2021, Leis e normas do CONFEA, dentre outras, acerca da responsabilidade
pós-contratual, seja da obra, seja dos materiais.

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO À VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

18.1. Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

O presente estudo e a análise técnica de viabilidade para a Contratação de empresa especializada
na área de engenharia para fornecimento de material e mão de obra para execução de
pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR,
sobre pavimento poliédrico e sobre leito natural, com área total de 20.040 m², incluindo,
material, mão de obra, insumos, serviços topográficos, regularização de subleito, base e
sub-base, sinalização horizontal e vertical e controle tecnológico, na Estrada Vicinal que liga o
Contorno Noroeste - José Richa, a Comunidade de KM 08, Santa Rosa, no Município de Francisco
Beltrão – PR;
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Ainda, as contratações anteriores de serviços semelhantes e de igual teor técnico, executadas
por esse Município e acompanhadas pelo corpo técnico de engenheiros, indicam que a
contratação, aqui visualizada, apresenta requisitos técnicos, experiência e expertise,
contribuindo para o alcance dos resultados pretendidos.
Ademais, o presente estudo visa atender também aos dispostos no plano de trabalho aprovado
no PROTOCOLO nº21.775.190-0, firmado junto A SEAB - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ,
cujo objeto e o repasse de recursos financeiro, para pavimentação asfáltica em estradas vicinais.
Considerando os prazos estimados pelo convênio e legislação.
Considerando, a elaboração de toda a documentação técnica (projetos, croquis, layout de obra,
memoriais, e outros já detalhados neste estudo), pela equipe técnica de engenharia do
município, e que constam anexos ao presente estudo.
Com isso, o Município, possui prazo estipulado para a execução da obra, visando atender aos
prazos legais, dispostos no convênio, e em especial a população que será beneficiada com a nova
pavimentação.
Considerando, as comunidades beneficiadas, e que possuem mais de 225 (duzentos e vinte e
cinco) famílias, que serão contempladas diretamente e indiretamente com o projeto
(Comunidade do KM 08 - Santa Rosa, Linha Olaria, Rio Herval (KM 10), Linha Hobold, Rio
Pedreiro e Pedreiro, Km 20, dentre outras).
Desta maneira, e após consignado neste estudo técnico, mostra-se viável a contratação de
empresa especializada na execução de serviços de terraplanagem, a fim de adequar terrenos,
para que estes recebam novos empreendimentos, dos mais diversificados setores desta
administração.
Sendo assim, a contratação mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

NELSON VENZO
Elaboração do ETP

Francisco Beltrão, 28 de Março de 2024.

Documento com aposição a assinaturas eletrônicas/digital, conforme Decreto Municipal
Nº189, de 15/02/2022, Lei Federal nº14.063, de 23/09/2020 e Decreto nº 10.543, de
13/11/2020 (alterado pelo Decreto nº 10.900/2021).
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1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente caderno denominado Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 

apresenta detalhes construtivos e de projeto para a execução de Pavimentação Asfáltica 

na estrada de acesso a Comunidade KM 08, no município de Francisco Beltrão, no estado 

do Paraná. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Revestimento asfáltico com C.B.U.Q. sobre pavimentação poliédrica e sobre leito 

natural, com área total de 20.040,00 m², incluindo, onde for necessário e o projeto 

apontar, execução de remendo profundo, sinalização horizontal e vertical na Estrada 

Vicinal que liga a Comunidade KM 08 até o acesso a PR-483 no município de Francisco 

Beltrão – PR. 

A estrada a ser pavimentada tem 3.340 metros de comprimento, com 6,0 metros de 

largura. Atualmente é pavimentada com pedras poliédricas (calçamento). 

 

 

Trecho Pavimentação atual 
 Coordenadas 

Latitude Longitude 

Trecho 01  Pedras Poliédricas 
Início 289860.00 m E 7116002.00 m S 

Fim 287998.00 m E 7118019.00 m S 

 

2.1. Localização da obra 
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Figura 1: Trecho a ser pavimentado. 

 

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERVIÇOS 
 

No Trecho 01, sobre pavimentação poliédrica, será executado revestimento com 

camada asfáltica de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), 

Faixa C/DER/PR. 

 Sobre pavimentação com pedras irregulares existente do tipo basalto, será 

executado recapeamento com camada asfáltica de rolamento em Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente (CBUQ), Faixa C/DER/PR. 
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 Antes do início dos trabalhos para o revestimento asfáltico propriamente dito 

deverá ser realizada uma limpeza geral na pista com a remoção de terra e vegetação 

existente em toda a extensão do trecho e/ou qualquer impureza encontrada. 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES E CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
  

a) Placa da Obra 

A placa de obra deverá ser confeccionada baseando-se no padrão fornecido pelo 

convênio.  

 

b) Instalações do Canteiro 

O canteiro deverá ser instalado em local apropriado, com instalações para 

alojamento, banheiros e vestiários para funcionários, depósitos de materiais necessários 

à execução da obra e escritório para fiscalização. 

 

c) Limpeza de Pista 

Antes do início dos trabalhos para o revestimento asfáltico propriamente dito 

deverá ser realizada uma limpeza geral na pista atual com a remoção de terra e 

vegetação existente em toda a extensão do trecho e desconfinamento lateral, previso 

no orçamento para d<20cm. 

 

d) Localização de Bota Foras, Jazidas, Pedreiras e Usinas   

Utilizou-se como referência para definição das distâncias médias de transporte 

(DMT) a distância de bota foras, jazidas, pedreiras e usinas localizadas no município e 

ou cidades vizinhas, as quais estão devidamente licenciadas.   

Entretanto ficará a cargo da Contratada a obtenção, liberação e operação de 

Jazida/Pedreira/Usina que lhe for mais conveniente para fornecimento de material 

necessário a implantação da obra, visto que estão contemplados neste projeto o 

fornecimento e aplicação do material, devendo a Contratada incluir nos custos indiretos 

os valores excedentes de transporte e demais serviços de obtenção de material que não 

estão contemplados na planilha. 
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e) Serviços Topográficos 

A Contratante deverá contratar a suas custas, conforme previsto em Orçamento, 

profissional em Topografia para a marcação da via, com eixos, lados e estaqueamento, 

de acordo com o projeto, observando a geometria atual do traçado ou com pequenas 

correções de eixo a pedido da Fiscalização. 

5. TRECHO 01 - REVESTIMENTO COM C.B.U.Q. SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS 
 

 
 

 

Camada Espessura 

CBUQ 5 cm 

Pintura de ligação - 

Regularização 15 cm 

Pavimento em pedra irregular - 
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5.1. Limpeza e lavagem da pista 
  

Deve-se proceder  uma limpeza prévia em toda a superfície a receber o revestimento 

asfáltico com a remoção de ervas daninhas e grama existentes.  

Esta deverá ser feita com jatos de alta pressão de ar comprimido ou água e/ou 

vassouras mecânicas ou manuais, deixando a área isenta de qualquer detrito ou pó. 

Os serviços devem ser executados conforme planilha orçamentária, onde a limpeza 

com vassouras mecânicas está inclusa no serviço de fresagem e pintura de ligação e 

poderá ser glosado totalmente na medição pelo fiscal se for executado parcialmente. 

 

5.2. Pintura de ligação  
  

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bombas reguladoras 

de pressão e completo sistema de aquecimento para uma aplicação uniforme. Esta 

aplicação não deve ser realizada em temperatura ambiente abaixo de 10º C, em dias de 

chuva ou quando esta estiver iminente. 

 A pintura de ligação deve ser feita na pista inteira em mesmo turno de trabalho 

e deixá-la fechada ao trânsito, se possível, senão, prevê-se trabalhar em meia pista 

fazendo-se a área adjacente logo que a pintura permita trânsito. 

 Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser logo corrigida. 

 Material a ser utilizado na pintura de ligação: emulsão asfáltica RR-1C. 

A execução da pintura de ligação deverá anteceder a execução do reperfilamento e da 

capa de rolamento, devendo ser realizada a uma taxa de aplicação de 0,8 a 1,30 l/m² 

observando-se as recomendações técnicas constantes na DER/PR ES-P 17/05.  

 O Município executará nos locais onde se fizerem necessário, testes de carga no 

pavimento com pedras irregulares existente antes da execução dos serviços, efetivando-

se as correções ou reforços necessários para que sejam evitados possíveis recalques no 

pavimento asfáltico.  

5.3. Camada de C.B.U.Q. 
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Só se realizará em temperatura maior que 10º C e sem chuva. Procede-se a distribuição 

do concreto asfáltico com motoniveladora para o reperfilamento e, com vibroacabadora 

para a camada final do pavimento. Em ocorrência de irregularidade nesta etapa a adição 

de material será manual com espalhamento com ancinhos e rodos metálicos. 

 Após a distribuição começa-se a rolagem que iniciará pelos bordos continuando 

em direção ao eixo da pista de rolamento. Cada passada recobre metade da anterior até 

a compactação determinada no orçamento com espessura média de 3,0 cm compactado 

para o reperfilamento e espessura mínima de 3,0 cm compactado para a camada final 

de rolamento onde a camada de pedras irregulares é existente. 

 Onde a camada de recape não apresentar bom acabamento deverá ser 

executado acabamento com capa selante, sendo que os ensaios serão por conta da 

Empreiteira e deverão ser apresentados ao Engenheiro Fiscal no início de cada serviço. 

 Material a ser utilizado - CAP-50/70. 

Critério de medição: tanto para o reperfilamento quanto para a capa de rolamento a 

determinação da quantidade de massa asfáltica aplicada na obra será efetuada com base 

na pesagem dos caminhões na saída da usina (ticket de pesagem), em balança 

periodicamente aferida, correspondente a cada trecho de via pavimentado. 

 

5.4. Equipamentos  
  

Motoniveladoras e pavimentadoras motrizes para espalhar e conformar o 

pavimento no abaulamento e alinhamentos requeridos.  

Rolos pneumáticos e metálicos lisos, tipo tandem, ou similar aprovados pela 

fiscalização tendo carga entre 8 e 12 toneladas.  

Caminhões para transporte tipo basculante com caçambas metálicas limpas e lisas 

para evitar aderência das misturas às chapas. 

 

5.5. Equipamentos 
 

Todo equipamento antes do início da execução do serviço deve estar em boas 

condições e ser vistoriado pelo responsável técnico da empresa executora. 
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É obrigatório para o início dos trabalhos que o canteiro de serviço esteja instalado, 

contando no mínimo com as quantidades de equipamentos indicados em projeto 

classificados conforme a seguir apresentados. 

  

- Equipamento de Limpeza: 

• Vassoura mecânica rotativa; 

• Compressor de ar; 

• Caminhão-pipa. 

- Equipamento de transporte e estocagem de material 

• Depósito apropriado para estocagem dos agregados; 

• Tanque para armazenamento de emulsão asfáltica; 

• Tanque de depósito para água e caminhão-pipa; 

• Pá carregadeira; 

• Caminhão basculante. 

- “Caminhão usina” de microrrevestimento para produção de mistura e 

espalhamento. 

6. REMENDO PROFUNDO 
 

Deverá ser realizado o remendo profundo nos locais indicados em projeto, onde a 

largura mínima deste remendo deverá ser de dois metros. 

O remendo deve ser realizado conforme o detalhe a seguir. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

C
A

M
IL

A
 C

A
N

C
E

LI
E

R
 S

T
E

IN
H

O
R

T
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//f

ra
nc

is
co

be
ltr

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/0

D
19

-5
62

8-
89

E
B

-7
69

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 0
D

19
-5

62
8-

89
E

B
-7

69
6



 
 

Rua Octaviano T.  dos Santos,1000 – CP 51 – Fone: (46) 3520-2121 – Fax (46) 3523-1847 

CNPJ 77.816.510/0001-66 – CEP 85601-030 

    e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – Web Page: www.franciscobeltrao.pr.gov.br 

 

 
 

 

Camada Espessura 

CBUQ 5 cm 

Brita Graduada 15 cm 

Macadame Seco 25 cm 

 

7. DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA 
 

Neste projeto está sendo prevista a complementação da rede de drenagem, 

implantando dispositivos e tubulações devido às adequações da geometria, como 

também para melhorar a captação das águas que incidem sobre a faixa de tráfego. 

Além da drenagem necessária para execução da via, deverá ser implantada 

drenagem nos acessos objetivando a passagem de águas direcionadas na lateral da 

pista. 

Essa eventual nova rede será executada pelo município antes do início das obras de 

pavimentação. 
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8. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL 
  

No presente Projeto de Pavimentação Asfáltica será executado a sinalização 

horizontal e vertical das vias conforme projeto específico e de acordo com o Manual 

Brasileiro De Sinalização De Trânsito bem como a Lei Federal Nº 9503/1997 (Código De 

Trânsito Brasileiro). Sendo que para a sinalização horizontal deverá seguir o Manual 

Brasileiro De Sinalização De Trânsito (Vol. IV) aprovado através da Resolução Nº 

236/2000 e para a sinalização vertical deverá seguir o Manual Brasileiro De Sinalização 

De Trânsito (Vol. I) – Sinalização Vertical De Regulamentação.  

A sinalização horizontal será executada conforme projeto de sinalização viária. A 

pintura de faixas e marcações da sinalização horizontal deverá ser executada com tinta 

à base de resina acrílica com microesferas de vidro, com garantia mínima de 

durabilidade de 2 anos, atendendo rigorosamente os requisitos da NBR 11862 ou a sua 

versão mais recente. As esferas de vidro devem ser adicionadas à tinta e devem atender 

aos requisitos das normas NBR 683 ou a sua versão mais recente.  

A sinalização horizontal deve ser garantida contra a falta de aderência, baixo poder 

de cobertura ou qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, devendo 

neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer ônus adicional ao 

município, dentro do prazo fixado.  

Admite-se, durante a vida útil da sinalização horizontal a perda de retro refletância, 

desde que ao término da garantia, o seu valor não seja menor que 75 mcd/lx.m². 

Quando, durante a vigência da garantia se constate, em medição, valor inferior a 75 

mcd/lx.m², por falhas de aplicação, a contratada deve refazer o trecho, sem ônus para 

o município, de forma a atender ao disposto acima, dentro do prazo fixado pela 

fiscalização.  

A medição da retro refletância deve ser feita conforme a NBR 14723 ou a sua versão 

mais recente.    

Antes da execução dos serviços de sinalização das vias, a empresa contratada deverá 

consultar o Debetran (Departamento Beltronense de Trânsito) para recebimento de 

orientações e esclarecimento de eventuais dúvidas.     
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9. NORMAS GERAIS / ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

O procedimento de execução do serviço seguirá fielmente os projetos e 

especificações, sob orientação da Fiscalização, sendo que os serviços não executados 

corretamente deverão ser demolidos e reconstruídos e os materiais que não 

obedecerem às especificações, deverão ser substituídos, sem ônus adicional ao 

Município. Para todos os materiais especificados somente serão aceitos produtos 

rigorosamente equivalentes em qualidade e preço.  

 Todos os projetos, especificações e orçamentos deverão ser confrontados para 

a elaboração da proposta, sem o que, a proponente vencedora não terá direito a receber 

adicional contratual. 

 A Firma Empreiteira será responsável pela guarda e vigilância dos materiais e 

equipamentos, bem como, deverá manter o pessoal dimensionado para atender o 

Cronograma de Execução e tecnicamente qualificado para execução dos serviços. Caso 

a Fiscalização ache necessária a admissão e/ou afastamento de qualquer funcionário 

para melhorar o desempenho do serviço, a Firma Empreiteira deverá atender tal 

solicitação prontamente. 

 Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou períodos noturnos, 

deverão ser comunicados com antecedência mínima de 24 horas, para que a Fiscalização 

acompanhe os serviços nestes períodos, sem ônus ao Município. 

 A contratada deverá efetivar em laboratório e fornecer cópias dos resultados dos 

laudos dos ensaios tecnológicos, de cada etapa dos serviços, para verificação e controle 

da qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigências normativas 

do DNIT, sendo que os custos para realização destes serviços deverão estar incluídos no 

preço global da proposta. Os resultados dos laudos dos ensaios deverão ser entregues à 

fiscalização pela contratada por ocasião da solicitação da medição dos serviços.   

 Todo carregamento de emulsão asfáltica que chega ao local deve apresentar 

certificado de qualidade (ensaios de especificação), além de trazer indicações claras da 
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procedência, do tipo, da qualidade do seu conteúdo e da distância de transporte entre 

a refinaria ou fábrica e o canteiro de serviço. 

 A fiscalização procederá a inspeção visual às condições de acabamento. 

10. SERVIÇOS FINAIS 
 

 As obras deverão ser entregues limpas e sem entulhos.  

As vias deverão garantir trafegabilidade adequada e ainda proporcionar conforto 

e segurança ao usuário.  

          Francisco Beltrão - PR, 29 de fevereiro de 2024.  

 

 

 

______________________________ 

Camila Cancelier Steinhorst 
Engenheira Civil 

CREA-PR 136170/D 
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Protocolo:

21.775.190-0
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Código TTD: -

FRANCISCO BELTRAO / PRCidade:Assunto:

Detalhamento:
9/2024Nº/Ano
PAVIMENTACAO, CONVENIOPalavras-chave:
AGRICULTURA, PECUARIA, ABASTECIMENTO

SOLICITA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRAS PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR NA COMUNIDADE DE
GRALHA AZUL, SOLICITADO NO E-PROTOCOLO NO 20.604.777-1, POR PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DO KM 08. (RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO)

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.510/0001-66) MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Interessado 2:
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 

Ofício SEPLAN/CONV nº 009/2024 
 

 
Francisco Beltrão, 23 de fevereiro de 2024. 

 
 
Ao Ilustríssimo Senhor 
Norberto Anacleto Ortigara 
Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná 
Curitiba - PR 
 

 
Referente: Protocolo nº 20.604.777-1  
Assunto: Substituição de pedras pavimentação irregular na Comunidade de 
Gralha Azul por pavimentação asfáltica na Comunidade do KM 08 
 

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, sirvo-me 
do presente para informar que em 30 de maio de 2023, através do Ofício 
SEPLAN/CONV nº 040/2023, o Município de Francisco Beltrão protocolou 
solicitação de viabilização de recursos financeiros para execução de pavimentação 
poliédrica na Comunidade Vila Rural Gralha Azul. 

O Município elaborou e encaminhou documentação técnica 
para aprovação do projeto junto a SEAB no valor de R$ 1.526.696,21 (um milhão 
quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte e um 
centavos). 

Porém, em 19 de fevereiro de 2024, recebemos da SEAB 
Despacho informando sobre as atribuições do Decreto Estadual nº 6.515/2012 e 
que o trecho previsto no projeto restringe o arruamento de áreas urbanizadas, 
contrariando ao princípio básico do programa de integrar as estradas aos sistemas 
conservacionistas.   

Neste contexto, considerando o interesse dessa 
municipalidade na utilização do repasse financeiro disponível no valor de R$ 
2.037.100,00, vimos pelo presente solicitar substituição do objeto do protocolo em 
referência, ou seja, substituição da pavimentação irregular na Comunidade Vila 
Rural Gralha Azul por pavimentação asfáltica na estrada de acesso a Comunidade 
do Km 08. 

  O pleito justifica-se pela necessidade de melhoria das 
condições de trafegabilidade para escoamento da produção agrícola de 
aproximadamente 50 famílias de produtores rurais da Comunidade do KM 08, que 
exploram atividades de produção leiteira, plantio de milho, soja e demais trabalhos 
relacionados à produção agropecuária.  

Certo de sua compreensão apresento, os meus sinceros 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente 
 
 
 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 

2
2

Inserido ao protocolo 21.775.190-0 por: Denise Chiapetti Adamchuk em: 26/02/2024 11:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: c612fed16f95ea60eba9c3b0f38f40cb.
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setembro-23 DNIT (MM/AAAA)

setembro-23 Outros: (MM/AAAA)

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (Tipo 2) SEAB

Natureza de 
despesa INSTITUIÇÃO Código Itens QUANTIDADE (T) UNITÁRIO TOTAL Total c/ BDI (R$) % R$ SERVIÇOS BENS

4.4.90.51.00 DER 512050 Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte m3 57,21 620,80                                  9,30 1,61 R$14,94 R$35.513,36 19,85% R$42.562,05 1,61% R$32.829,92 R$ 9.732,13 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 ORSE COMPOSIÇÃO 
11398

Placa de obra tipo banner, 4,00x2,00 m, em quadro de metalon 20x20 mm e lona 
360 grs, com impressão digital, fixada em estrutura de madeira

un 2.460,15 1,00                                      R$2.460,15 15,00% R$2.829,17 0,11% R$2.182,26 R$ 646,91 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 601500 Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/ motoniveladora - terreno natural m 5,15 6.680,00                               R$34.402,00 19,85% R$41.215,60 1,56% R$31.791,35 R$ 9.424,25 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 SINAPI 93210 Execução de refeitório em Canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 
não incluso mibiliário e equipamentos. AF 02/2016

m2 659,24 16,00                                    R$10.547,84 19,85% R$12.641,60 0,48% R$9.751,00 R$ 2.890,60 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 SINAPI 10777 Locação de container, 2,30mx4,30m para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 
lavatorio e 1 mictorio

mês 891,30 6,00                                      R$5.347,80 15,00% R$6.150,00 0,23% R$4.743,76 R$ 1.406,24 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 SINAPI 99064 Locação de pavimentação M 0,40 3.340,00                               R$1.336,00 19,85% R$1.603,20 0,06% R$1.236,62 R$ 366,58 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 400000 Desmatamento e limpeza diam. Até 30cm m2 1,15 3.340,00                               R$3.841,00 19,85% R$4.609,20 0,17% R$3.555,27 R$ 1.053,93 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 600300 Escavação de Bueiros em 1ª Categoria m3 11,68 301,36                                  R$0,00 R$3.519,88 19,85% R$4.219,04 0,16% R$3.254,33 R$ 964,71 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 601200A Reaterro e apiloamento mecânico m3 34,72 71,76                                    R$2.491,51 19,85% R$2.985,93 0,11% R$2.303,18 R$ 682,76 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 620100 Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m un 1.319,49 12,00                                    R$317,11 R$15.833,83 19,85% R$18.976,80 0,72% R$14.637,61 R$ 4.339,19 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 610400A Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 m 85,63 112,00                                  R$3,73 R$9.590,14 19,85% R$11.493,44 0,44% R$8.865,38 R$ 2.628,06 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 610700 Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 m 459,08 32,00                                    R$22,69 R$14.690,45 19,85% R$17.606,40 0,67% R$13.580,57 R$ 4.025,83 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 SICRO DNIT 2003932 Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 90-30 E escavação mecânica un 10,98 6.568,00                               R$72.116,64 19,85% R$86.434,88 3,27% R$66.670,90 R$ 19.763,98 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 531000A Brita Graduada m3 144,22 3.006,00                               5,90 2,16 R$12,75 R$433.515,44 19,85% R$519.557,04 19,67% R$400.756,46 R$ 118.800,58 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 531300 Macadame Seco c/ Brita Graduada m3 119,78 388,00                                  R$10,78 R$46.475,26 19,85% R$55.701,28 2,11% R$42.964,77 R$ 12.736,51 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 PM Curitiba PAV-089 Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 0,65 20.040,00                             R$13.026,00 19,85% R$15.631,20 0,59% R$12.057,01 R$ 3.574,19 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 560100B Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão m2 0,51 20.040,00                             R$10.220,40 19,85% R$12.224,40 0,46% R$9.429,20 R$ 2.795,20 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 589190A Fornecimento de emulsão EAI - imprimação ton 4.786,46 22,04                                    R$432,05 R$105.493,58 15,00% R$132.730,21 5,03% R$102.380,46 R$ 30.349,75 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 561100A Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 0,35 20.040,00                             R$7.014,00 19,85% R$8.416,80 0,32% R$6.492,24 R$ 1.924,56 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 589420B Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp ton 3.748,59 10,02                                    R$457,25 R$37.560,87 15,00% R$48.686,02 1,84% R$37.553,60 R$ 11.132,42 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 570000C CBUQ - TRAÇO 7 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 251,45 2.505,00                               R$54,51 R$629.882,25 19,85% R$754.906,80 28,58% R$582.291,75 R$ 172.615,05 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 589000J Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 4.645,19 124,00                                  R$483,16 R$576.003,56 15,00% R$734.208,63 27,80% R$566.326,37 R$ 167.882,26 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 822000 Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 
m2/m2) 

m2 31,47 1.336,00                               R$42.043,92 19,85% R$50.393,92 1,91% R$38.870,98 R$ 11.522,94 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 820000F Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO un 588,77 4,00                                      R$2.355,08 19,85% R$2.822,56 0,11% R$2.177,16 R$ 645,40 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DER 820000I Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO un 588,77 10,00                                    R$5.887,70 19,85% R$7.056,40 0,27% R$5.442,90 R$ 1.613,50 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DAER/RS 09.02.11
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - 
Sub-base

un 149,09 29,00                                    R$4.323,61 19,85% R$5.181,72 0,20% R$3.996,88 R$ 1.184,84 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DAER/RS 09.02.11 Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Base

un 149,09 29,00                                    R$4.323,61 19,85% R$5.181,72 0,20% R$3.996,88 R$ 1.184,84 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DAER/RS 09.02.01 Ensaio de Granulometria do Agregado un 153,73 29,00                                    R$4.458,17 19,85% R$5.343,25 0,20% R$4.121,48 R$ 1.221,77 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 SINAPI 74022/27 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso un 108,84 29,00                                    R$3.156,36 19,85% R$3.782,76 0,14% R$2.917,80 R$ 864,96 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DAER/RS 09.04.04 Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 182,60 29,00                                    R$5.295,40 19,85% R$6.346,65 0,24% R$4.895,44 R$ 1.451,21 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 SINAPI 74022/53 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 139,95 29,00                                    R$4.058,55 19,85% R$4.864,17 0,18% R$3.751,94 R$ 1.112,23 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DAER/RS 09.05.02 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 50,02 29,00                                    R$1.450,58 19,85% R$1.738,55 0,07% R$1.341,02 R$ 397,53 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DAER/RS 09.04.03 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 102,97 15,00                                    R$1.544,55 19,85% R$1.851,15 0,07% R$1.427,87 R$ 423,28 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DAER/RS 09.04.01 Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa un 101,69 29,00                                    R$2.949,01 19,85% R$3.534,52 0,13% R$2.726,33 R$ 808,19 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.90.51.00 DAER/RS 09.01.18 Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos 
de prova da capa asfáltica.

gb 6.251,60 1,00                                      R$6.251,60 19,85% R$7.492,54 0,28% R$5.779,32 R$ 1.713,22 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$2.158.980,10 19,85% R$2.640.979,60 100,00% R$2.037.100,00 R$603.879,60 R$0,00 R$0,00

2.3. Operações a serem executadas nos trechos (Preferencialmente utilizar como referência: Tabelas de custos SEIL/DER/PR e, excepcionalmente, SINAPI E DNIT, nos casos de serviços não contemplados pela tabeLa do DER-PR

 Tipo Revestimento:

REFERENCIA Total s/ BDI (R$)

CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)²Total c/ BDI (R$)

SINAPI SETEMBRO/ 2023

DER/PR SETEMBRO/2023

FÍSICA

FINANCEIRA R$

BDI % (material 
ou serviços)Unid. Valor unitário (R$)¹ Qtd.

Custo Transp. (R$)
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