MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA SEDE DA ASSOCIACAO DE
MORADORES DA COMUNIDADE DA LINHA MACAGNAN

Informacodes Basicas:

Proponente: Municipio de Francisco Beltrao, PR;

Requisitante: Secretaria de Assisténcia Social;

Secretario: Nadia Teresinha Bonatto;

Elaboragao: Nelson Venzo;

Equipe Técnica: Responsavel Francielle Zapelini, Arquiteta;

Objeto: Contratagdo de empresa especializada na area de engenharia para execucdao de
Reforma (com o fornecimento de servigos, materiais ¢ demais insumos), da Sede da
Associacdo de Moradores da Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco
Beltrao, PR. De acordo com os projetos técnicos de engenharia, projetos complementares,
memorial descritivo, planilhas or¢gamentarias e demais anexos necessarios ao detalhamento da
obra.

Localizagdo: Sede da Comunidade da Linha Macagnan, Gleba 01 - FB, do Lote 30,
localizada no Perimetro Rural do Municipio de Francisco Beltrdo, Pr;

Referéncias: Lei Federal n°14.133/2021;

1. INTRODUCAO

Consoante orientagdes expressas do Tribunal de Contas da Unido, conforme artigo n°18,
inciso n° I, da Lei n°14.133/2021, as contratagdes publicas devem ser precedidas de Estudos
Técnicos Preliminares para andlise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos
essenciais que servirao para compor o Termo de Referéncia ou Projeto Bésico, de forma que
melhor atenda as necessidades da Administragdo. Nesse sentido, destaca-se entre suas
principais vantagens a identificacdo de custos e riscos relacionados a contratagdo, bem como
das maneiras de minimiza-los, configurando-se uma fase primordial desse processo

Destarte, na elaboracdo deste ETP, optou-se por seguir as diretrizes gerais apontadas pela
Instrucdo Normativa 40/2020 SG/ME, de 22 de Maio de 2020 (Dispde sobre a elaboragao dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP -, cujo estudo e a analise técnica de viabilidade para a
Contratagdo de empresa especializada na area de engenharia para execuc¢ao de Reforma (com
o fornecimento de servigcos, materiais e demais insumos), da Sede da Associagao de
Moradores da Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrdo, PR. De
acordo com os projetos técnicos de engenharia, projetos complementares, memorial
descritivo, planilhas or¢amentarias e demais anexos necessarios ao detalhamento da obra.
Com vistas a munir a administracdo de elementos suficientes para a realizagdo do processo
licitatorio, objetivando a contratacdo de empresa especializada e com expertise neste tipo de
Servigo.

1.1. Dos atos normativos que deverao ser obedecidos no procedimento licitatorio:

Visto a complexidade dos processos que envolvem contratagdes publicas, faz-se necessaria a
estrita observancia do arcabouco normativo vigente destacado a seguir:
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e Lcin®14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos;

e Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execugdo de todos os servigos
aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

e Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e d4 outras providéncias;

e Lein®12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

o Lei n° 6496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica” na prestagdo de servigos de Engenharia, autoriza a criagao,
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma
mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

e Resolucao n° 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CONFEA e a Resolucao 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art.
28 e o art. 79 da Resolugao n® 1.025 — CONFEA;

e Resolugio CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil;

e [ei Complementar n°® 123, de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar Federal n.° 147, de 14 de agosto de 2014;

e Lei Municipal n°. 3.906 de 1° de Dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal n°.
4.378 de 09 de margo de 2016;

e Decreto Municipal n® 251, de 20 de Maio de 2020, e legislacdo complementar
aplicavel;

e Portaria Municipal n® 323, de 13 de Setembro de 2023;

e CONSTITUICAO da Republica Federativa do Brasil de 1988;

Entre os principios previstos no art. 5° da Lei n° 14.133/2021 encontra-se o do planejamento.
O mesmo Diploma Legal prevé que a primeira etapa do planejamento ¢ o estudo técnico
preliminar — ETP. Com isso, cabe a esse estudo orientar a futura contratagao.

2. DO OBJETO

O objeto a ser analisado neste ETP ¢ a contratagdo de empresa especializada na area de
engenharia para execucdo de Reforma (com o fornecimento de servigos, materiais € demais
insumos), da Sede da Associagao de Moradores da Comunidade da Linha Macagnan, no
Municipio de Francisco Beltrdo, PR. De acordo com os projetos técnicos de engenharia,
projetos complementares, memorial descritivo, planilhas or¢amentarias e demais anexos
necessarios ao detalhamento da obra.

2.1. Da localizagao:

Localizagdo: Sede da Associagdo de Moradores da Comunidade da Linha Macagnan,
localizada no Perimetro rural do Municipio de Francisco Beltrao, Pr;
Enderego da obra: LINHA MACAGNAN, Gleba: 01-FB, do Lote: 30- REMANESCENTE.
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Fonte: Google Maps.

2.2. Natureza e finalidade da contratagao:

Trata-se de obras de engenharia, tendo como objeto da presente contratacdo, essa qual
implicard na intervencdo direta na estrutura existente no local onde abriga a feira livre, no
calcadao central, objetivando resolver o problema de interesse para a Administragdo, que
deverd ser norteada e executada de acordo com projeto, e memoriais descritivos € outros
relacionados a este tipo de obra e/ou servigo.

1.3. Da classificagdo do objeto:

A Lei n° 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harmoénico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espago fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas originais de bem
imovel, conforme o art. 6°, XII.

Na Lei n°14.333/2021, no seu Art. 18. [...] § 3° orienta que, em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratacdo de obras e servicos comuns de engenharia, se demonstrada a
inexisténcia de prejuizo para a afericao dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, a
especificagdo do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto
basico, dispensada a elaboracao de projetos. O que nao € nosso caso, visto que, a partir da
emissdo das Ordem de Servicos, para que a empresa contratada inicie as atividades sera
disponibilizado a ela material técnico orientativo, e toda a sua execucao serd acompanhada
pela equipe de engenharia do Municipio.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. Fundamentagao: Descri¢ao da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/2021 e art. 7°, inciso I da IN 40/2020, assim como inciso I do art. 35 do Decreto
Estadual n® 1.525 de 23/11/2022).

Salienta-se que o presente estudo de viabilidade baseia-se na necessidade do Municipio em
selecionar e contratar empresa especializada para reformar e melhorar a infraestrutura da sede
da associa¢do de moradores da comunidade da linha Macagnan.
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O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacio de solugdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada:

Contratagdo de empresa especializada na area de engenharia para execucao de reforma (com o
fornecimento de servigos, materiais ¢ demais insumos), da sede da Associagdo de Moradores
da Comunidade da Linha Macagnan, conforme projetos e demais anexos elaborados pela
equipe de engenharia do Municipio de Francisco Beltrao — PR.

A fim de embasar esta fundamentacao, segue informagdes relevantes sobre o projeto:

3.1.1. Do Municipio de Francisco Beltrao:

O Municipio de Francisco Beltrdo possui, conforme estimativa do IBGE/2020, 96.000
(noventa e seis mil) habitantes, e esta localizado no centro de uma microrregido de 27
municipios, onde também ¢é o maior municipio ¢ polo de varios servigos, como satde,
educagdo, seguranga ¢ comércio e consequentemente maior gerador de empregos da regiao.
Francisco Beltrdo entre os 42 municipios que compdem o sudoeste do Parana e o de maior
destaque. Esse fato se deu devido ao crescimento da populagdo, investimentos de todos os
setores e principalmente pela qualidade de vida disponibilizados a populagao.

Esses fatos geradores elevam o municipio a ter grande visibilidade aos potenciais
investimentos e consequentemente atraindo grandes empresas para se instalarem na cidade.
Nos ultimos anos essa situacdo se evidenciou principalmente pela 6tima visao dos gestores
municipais.

Fonte: Municipio.

3.1.2. Da Comunidade da Linha Macagnan:

Junto ao crescimento urbano a necessidade de investimentos nas areas rurais. Esse qual pode
ser evidenciado devido ao grande numero de projetos executados ao longo destes ultimos
anos, os novos em fase de implantacdo ou em fase de contratagdes.

Para a comunidade em questdo, salientamos que foi executado recentemente trecho de
calcamento em via de acesso a sua sede, ¢ novo processo ja estd tramitando a fim de
pavimentar o restante da estrada até a sede da associagao.

A comunidade esta localizada no a a aproximadamente 2,5 Km, da rodovia/contorno Vitorio
Traiano, na regido leste do Municipio.
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Fonte: Municipio.

Possui uma populagao estimada em aproximadamente 1000 (mil) pessoas, e pode ser
considerada uma comunidade essencialmente agricola, onde, na maioria, os seus integrantes
fazem parte da agricultura familiar.

3.1.3. Da associac¢ao de moradores:

Fundada hd mais de 20 (vinte) anos a associacdo dos moradores conta atualmente com um
nimero expressivo de socios € tem como principal objetivo as atividades de associagdes de
defesa dos direitos sociais € de qualidade de vida dos moradores locais. Foi declarada como
associacdo de utilidade publica, no ano de 2022, através da Lei Municipal N°4.943, de 07 de
Julho de 2022.

Fonte: Municipio.

3.1.4. Da reforma:

Por se tratar de edificagdo antiga, essa ao longo dos anos vai sofrendo as a¢des do tempo,
aparecendo processo de ferrugem, descascamento da tinta, vazamentos, fissuras e outros.
Com a cobertura, ndo ¢ diferente, com o tempo, acabam sofrendo com as intempéries
climaticas, e acabam aparecendo as goteiras.
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Dessa maneira, a intervencao através de empresa especializada se faz necessario, a fim de
prolongar a vida util do espago, adequar a estrutura da cobertura e trazer a edificacdo um
aspecto melhor, hoje muito prejudicado pela a¢ao do tempo.

3.5. Dos beneficios:

Dentre os beneficios principais de se fazer uma reforma, destacamos:
e Baixo custo em relacdo a edificacao nova;
e Seguranga ao local, e em especial as pessoas;
e Bem estar social, trazendo mais conforto aos usuarios;
e Economia financeira e de tempo (rapidez na reforma);
e Aumento da vida util do espaco;

3.5. Documentagdo técnica:

Toda a documentagdo técnica relativa a reforma foi elaborada pela equipe de engenharia do
Municipio. Trazendo todo o referencial da futura contratagdo. Proporcionando desta maneira
seguranca, qualidade e eficiéncia na execugao da obra.

4. REQUISITANTE

O presente ETP foi solicitado por NADIA TERESINHA BONATTO, Secretaria Municipal,
da Secretaria de Assisténcia Social, do Municipio de Francisco Beltrao, PR.

5. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO ANUAL

5.1. Da Fundamentacao:

Demonstracdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagcdes anuais, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragao;
(inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso II do art. 35 do Decreto Estadual n°
1.525 de 23/11/2022).

Considerando também, o art. 12, VII ¢ § 1°, da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
DECRETO MUNICIPAL N.° 363 DE 10 DE AGOSTO DE 2023, que Estabelece o Plano de
Contratagdes Anual do Municipio de Francisco Beltrao, justificamos que a contratagdo em
questao ndo fard parte do rol das contratagdes futuras e provisionadas por essa entidade.
Nota-se que o objeto aqui destacado ¢ Unico, projeto especifico, mas, o Municipio licita
constantemente objetos semelhantes.

6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Fundamentacgao:

Descricao dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucdo. (Inciso III do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020, assim como inciso III do art. 35
do Decreto Estadual n°® 1.525 de 23/11/2022).
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Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referéncia.

A licitagdo terd por fundamento legal o regramento disposto na Lei n. 14.133/2021;

Para a presente contratacdo foi elaborado documentacdes técnicas e instrutiva com os
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar os servigos, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar e definir os métodos de
execucao ¢ demais caracteristicas.

6.2. Dos requisitos técnicos da contratagao:

6.2.1. Esse ETP e documentos elaborados posteriormente trardo as informacoes necessarias, a
saber:

e Definicdo do local da obra: Foi elaborado pela equipe de engenharia toda a
documentacdo técnica necessaria e obrigatdria (projetos técnicos, memoriais
descritivos, licengas ambientais, planilhas analiticas e sinteticas, Arts e cronogramas;

e Defini¢do dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados: Deverao
estar de acordo com as determinagdes dos projetos, cronogramas, dos memoriais
descritivos e das especificacdes técnicas, a serem disponibilizadas pela equipe de
engenharia do Municipio, junto ao edital da licitagao;

e Defini¢do da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e demais recomendacgdes: Destacados e numerados na documentacao técnica;

6.2.2. Das exigéncia minimas a serem atendidas para a futura contratagao:
Da contratada:

e Ser empresa especializada em engenharia e deve deter notério conhecimento e
experiéncia nos servigos, objeto da futura contratagao;

e Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

e Possuir capacidade técnica e operacional adequada para a finalidade proposta pelo
Municipio;

e A contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo total e exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da
boa e perfeita execu¢dao do objeto, mantendo durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificacgdo exigidas na licitacdo;

Da licitagdo:

A licitagdo ocorrera na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com
critério de julgamento do tipo MENOR PRECO, com regime de execuc¢ao do tipo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, levando em consideragcio os valores
predeterminados pela equipe Técnica do Municipio.

Da especificagao do objeto:
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A Lei n° 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdao no meio ambiente
por meio de um conjunto harmoénico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espago fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas originais de bem
imovel, conforme o art. 6°, XII.

Do julgamento global:

Se justifica em razdo da particularidade do objeto, pois o0s servigos, assim como o
fornecimento de material e insumos necessarios a sua execug¢do, serdo executados em um
unico local, o que torna mais eficiente e pratico que todo a execugao seja de responsabilidade
de uma mesma empresa contratada, evitando prejuizos na execugdo, atrasos, custos
desnecessarios de mobilizagdo e desmobilizacdo de diversas empresas e perda de escala,
garantindo assim a proposta mais vantajosa para Administragdo Publica. A divisdo do objeto
em um unico grupo de itens de caracteristicas semelhantes visa manter as especificidades dos
servigos que envolvem o objeto num todo, bem como a manutengdo das caracteristicas
principais dos servigos a serem contratados. Da mesma forma, o julgamento por LOTE
UNICO, garante economia de escala, o que possibilita a redugdo de custos operacionais,
logisticos e consequentemente a reducdo de custo final, obtendo-se assim a proposta mais
vantajosa para Administracao Publica.

Do critério de julgamento por Menor Preco Global:

Objetivando o menor dispéndio para a Administragdo Publica, incluidos os custos indiretos
objetivamente mensuraveis a proposta vencedora serd aquela que oferecer o menor prego em
relacdo ao prego global fixado no futuro edital de licitagdo, margem que deve ser estendida
aos eventuais termos aditivos, conforme os arts. 6°, XXXVIII, “e”, e XLI, e 34, caput e §§ 1°
e 2° da Lein® 14.133/2021.

Do regime de execugao indireta:

Se justifica em razdo da empresa contratada ser obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

Do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06 e Lei 14.133/2021:

O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123/06, sera concedido/aplicado
as ME/EPP, desde que atendidos os requisitos da lei e demais ordenamentos juridicos.
Justificamos que por ser um objeto singular, encontramos dificuldades em localizar possiveis
fornecedores que se enquadrem como ME/EPP em nossa regido. Dessa maneira o certame se
estendera aos demais aumentando dessa maneira a competitividade no processo.

Ainda, a falta de fornecedores do produto induz a inexisténcia de, no minimo, trés ME/EPP
competitivas capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas para a futura contratacao.

Dessa maneira, solicitamos aplicacdo dos beneficio da Lei Complementar N°123/06, até o
limite da lei, conforme paragrafo da propria lei:
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(III — o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte nio for vantajoso para a administracdo publica
ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser

contratado, )

A justificativa visa proteger a Supremacia do Interesse Publico, eis que nao aplicard a
contragdo diferenciada quando gerar efeitos negativos tornando-a lesiva para a Administragao
Publica. Dentre a lesividade vislumbra-se a onerosidade excessiva da licitacdo ou entdo
prejuizo ao conjunto do objeto licitado, como por exemplo a divisdo de cotas em objeto
divisivel que resulte em prejuizo ou subcontratagdo que desnature a identidade e
funcionalidade do objeto.

Dos recursos:

A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagao
de licitantes, a anula¢do ou revoga¢ao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

Dos prazo de vigéncia da contratagdo e possibilidade de prorrogacao:

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite da lei, com base no Capitulo V, da Lei n°14.133/2021.

Dos prazos de execucdo do objeto:

Os servigos deverdo ser executados no prazo maximo de 150 (cento e cinquenta) dias,
conforme cronograma de execugdo, € emissao de Ordem de Servigo.

Da habilita¢ao:

Somente poderdo participar do certame as empresas cujo objeto social seja pertinente e
compativel com o objeto a ser licitado.

Estarem em dias com as obrigac¢des referenciadas abaixo:

HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigao de
Microempreendedor Individual - CCMEIL cuja aceitagdo ficard condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede.

d) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede.
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e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao.

f) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva.

NOTA: Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante devera ser
compativel com o objeto licitado.

REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentagao de Certidao
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452,
de 1° de maio de 1943;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;
f) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante declaragdo da Fazenda Estadual do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.

QUALIFICACAO TECNICA:

Qualificacio técnico-profissional:

1. Registro/Certidao de inscrigdo do profissional indicado como Responsavel Técnico no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA ou do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU;

2. Comprovagio do RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) com formagdo em Engenharia
Civil ou Arquitetura, Indicado(s) ter participado, nesta qualidade de responsavel
técnico, de obras pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto da
presente licitacdo, por intermédio de certidao(des) e/ou atestado(s), fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo
CREA/CAU acompanhado(s) pela(s) devida(s) Certidao(des) de Acervo(s) Técnico(s)
— CAT(s), conforme parcelas especificadas a seguir:

Descriciio do Servico/Acervo técnico Quantidade Maxima a | Quantidade Minima Exigida
ser Licitada | (M*M?*TON/M/UN)
(M*M?*/TON/M/UN)
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FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, 06 (seis) Unidades 03 (tres) unidades
VAO DE 23,10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO.

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE 619,02 M2 300 M2
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 619,02 M? 300 M?
30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

NOTA: Caso o registro do profissional seja de outro Estado, este devera providenciar a
regularizagdo antes do inicio da execugao dos servigos perante o CREA/PR.

Qualificacio técnico-operacional:

1. Registro/Certidao de inscricdo da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido da
sede da empresa;

2. Comprovacao pela EMPRESA LICITANTE de possuir Atestados de Capacidade
Técnica, em nome da empresa licitante, expedidos por pessoa de direito publico ou
privado, que demonstrem sua capacidade técnica e experiéncia prévia na execucao de
obras pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto licitado,
conforme parcelas especificadas a seguir:

Descricdo do Servico/Acervo técnico Quantidade Miaxima a | Quantidade Minima Exigida
ser Licitada | (M?>/M*TON/M/UN)
(M?/M?/TON/M/UN)

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, 06 (seis) Unidades 03 (tres) unidades

VAO DE 23,10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO.

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE 619,02 M2 300 M2
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 619,02 M? 300 M?
30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
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NOTA: Caso o registro da licitante seja de outro Estado, o licitante devera providenciar a
regularizacdo antes do inicio da execu¢do dos servigos perante o CREA/PR.

Para comprovagdo dos requisitos caso o atestado/certiddo nao traga de forma expressa as
informagdes necessarias, a licitante deverd juntar documento habil a comprovar as
informacdes, a exemplo de:
e Via autenticada do contrato atestado/certificado;
e Via autenticada do edital de licitagdao a que o atestado/certidao se refere;
e (Copia autenticada do termo de medicao/recebimento a que o atestado/certidao se
refere;
e Outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisao maiores
especificagdes das informagdes a serem averiguadas.
As certiddes e/ou atestados deverdo fornecer informagdes necessarias e suficientes para que a
Comissao Permanente de Licitagdes — CPL possa avaliar as experiéncias requeridas e
deverdo apresentar:
a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificacdao do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
¢) Localizagao;
d) Prazo de execucio;
a) Descricdo dos servicos conforme a descricdo dos itens citados
anteriormente.
Deverdo ainda ser emitidos em nome da propria empresa licitante, ndo sendo aceitos em
nenhuma hipotese certidao(des) e/ou atestado(s) emitidos em nome de outras empresas (p.
eX.. por concessionarias ou sub-concessiondrias ou permissionarias em nome de suas
componentes, socios, etc., ou por contratada em nome de suas subcontratadas, socias, etc.).
Para certidoes e/ou atestados de trabalhos realizados em Consorcio ou
subempreitada/subcontratacdo, a licitante deverd apresentar o atestado que demonstre
detalhadamente a parte condizente com a sua autoria.
Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos deverao ser apresentados da seguinte forma:
=> Se o licitante for matriz, todos os documentos deverao ser apresentados em nome
da matriz;
=> Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma,
exceto aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;
=> Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto ou a emissora da fatura/nota
fiscal for filial, os documentos deverdo ser apresentados em nome de ambas,
matriz e filial.
=> Os documentos deverao ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos
como validos.
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Seguranca e Medicina do Trabalho:

Devera ainda, emitir declaragao que a empresa atende a CLT relativo a Seguranca e Medicina
do Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da Portaria n® 3214/78, contendo nome dos
responsaveis e registro de classe (engenheiro de seguranca do trabalho e técnicos de
seguranga do trabalho.

Disponibilidade de equipamentos:

Devera ainda, emitir lista de equipamentos a serem utilizados na execugdo dos servigos,
demonstrando a disponibilidade de no minimo 01(um) veiculos do tipo caminhao guindaste
hidraulico com cesto aéreo, e/ou plataforma elevatoria articulada com cesto aéreo, e/ou
similar, e demais maquinas e¢ equipamentos a serem utilizados quando da execucdao dos
servigos, constando o nome, n.° do RG e assinatura do responséavel legal da empresa e o
nome, n.° do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, com
declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a execugdo, sob pena de inabilitacao.

Visita técnica:

Devera emitir Declaracdo/atestado de que a empresa realizou a visita ao local da obra e/ou
declaracao de dispensa de visita técnica;

QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA:

A licitante devera apresentar:

e C(Certidao negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica ou de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa
fisica, com prazo nao superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentacao
do documento;

e Balanco Patrimonial ¢ Demonstracao do Resultado do Exercicio do ultimo exercicio
social, exigiveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou
Speed, conforme regulamentacdo do Conselho Federal de Contabilidade),
devidamente assinado pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo
contador responsavel, que comprovem a boa situag¢do financeira da empresa, conforme
segue:

1. A apresentacdo do Balango Patrimonial e das Demonstragdes Contdbeis ¢é
obrigatoria para todas as empresas, independentemente do porte, classificagao
ou enquadramento para fins tributdrios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando, encerrado ha mais de trés meses da data de apresentacao da
proposta;

2. E vedada a substitui¢io por balancetes ou balangos provisorios;

3. A situagdo financeira da licitante seré verificada a partir dos seguintes indices e
parametros:
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INDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE SOLVENCIA
GERAL CORRENTE GERAL
(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

4. Comprovagao através de seu balango que possui capital minimo ou patrimdnio
liquido minimo igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratagao.

Do Seguro garantia:

Para a presente licitagdo serd exigido do contratado o seguro-garantia nos termos do da Lei
14.133/2021. Co-responsabilizando as seguradoras a assumir obras interrompidas, concluindo
0 objeto do contrato, em caso de inadimplemento pelo contratado de acordo com o Capitulo
I1, da lei 14.133/2021.

Conforme artigo 98, a garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor contratual.

Dos servicos:

Em anexo a este estudo segue documentagdo técnica elaborada pela equipe de engenharia do
Municipio, sob supervisdo e responsabilidade de FRANCIELLE CHRISTINA ZAPELINI,
arquiteta e Urbanista, registrada no CAU/BR, SOB N°000A406635.

Devera ser observado na integra os descritivos técnicos destacados no memorial e seus
anexos.

7. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Fundamentacao:
Os critérios de sustentabilidade devem ser orientados de acordo com o Art. 18, I, § 1°, XII da
Lei 14.133/2021, demonstrando e descrevendo os possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel ao objeto a ser contratado.
Consoante ao art. 6°, XXV, da Lei n° 14.133/2021, quando o objeto a ser contratados for
relacionado para obras e servicos de engenharia, entre os elementos exigidos constam os
estudos socioambientais, que devera considerar os seguintes aspectos, se aplicados ao objeto:
e Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos s6lidos gerados pelos servigos
prestados pela contratada;
e Mitigacdo por condicionantes € compensa¢do ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;
e Utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favorecam a reducao do consumo de energia e de recursos naturais;
e Avaliacao de impacto de vizinhanga, na forma da legislacao urbanistica;
e Prote¢do do patriménio histdrico, cultural, arqueolodgico e imaterial, inclusive por
meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
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Para o servigo em questao, as principais medidas a serem observadas para mitigar o impacto
ambiental, sdo:

-> E recomendavel, sempre que possivel, a execucdo de limpeza da 4rea de forma
manual, entretanto, se for realizada de forma mecanizada, devera ser feita previamente
a manutencao e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissdo abusiva de
ruidos e gases, bem como o derramamento de 6leos e graxas;

Para minimizar os impactos de ruidos e transito;

Equipar a area do canteiro de obras com sinaliza¢do de seguranga;

Fornecer e cobrar dos operarios o correto uso dos EPI's;

Dotar os canteiros de obras de kit's de primeiros socorros;

Manutengao dos veiculos e equipamentos para controle da emissao de ruido;

Descarte consciente e de maneira apropriada das embalagens dos produtos utilizados
na obra;

X A XA

Dessa maneira, recomenda-se o acompanhamento técnico dos profissionais da area de
engenharia do Municipio, diariamente, no local de execugao dos servigos.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.1. Fundamentacdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memorias de célculo e dos documentos que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia
com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

8.2. A quantidade estimada, tipo de servigos, precificacdo, exigéncia técnicas, licengas
obrigatorias, foram elaboradas pelos profissionais técnicos do quadro proprio do Municipio.
Estimativas estas que resultard no orgamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referéncia da contratagao.

8.3. As planilhas (precifica¢ao de valores, BDI, e cronogramas) foram elaboradas pela equipe
de engenharia e foram disponibilizadas juntamente ao edital da licitagao.

8.4. Das estimativas de quantidade:
e Os servicos serdao executados em area estimada de 510,80 M2, conforme detalhamento
na documentagdo complementar.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

9.1. Fundamentagdo: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e economica da escolha do tipo de solugdo a contratar. (Inciso
V do § 1°doart. 18 da Lei 14.133/2021).

9.2. Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a
melhor solugdo para a contrata¢do ¢ a execugdo indireta da seguinte forma:

e Concorréncia:
Fundamento legal segundo o regramento disposto no art.2°, inciso VI da Lei n.° 14.133/2021;
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e Julgamento por Menor Prego:
Diante das possibilidades apresentadas pelo regulamento de licitagdes, considerando todo o
ciclo de vida do contrato e a selegdo da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais
vantajoso para a Administragdao Publica, o critério de julgamento a ser adotado serd o de
menor prego. A escolha do tipo “Menor Pre¢o” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso
a Administragdo Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do
certame, possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor,
dentro das especificagdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres
publicos

e Fracionamento do objeto:
A contratagdo para a execucao dos servicos devera ser licitada como objeto ndo divisivel, sem
parcelamento, com a execucao por uma unica empresa. A indivisibilidade do objeto ainda se
justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econdmicos do caso concreto condizem com
0 seu nao-parcelamento, cuja fragmentagdo do objeto poderd comprometer a realizacao dos
servigos, onde a centralizagdo da responsabilidade em uma tnica contratada ¢ considerada
eficiente e com resultados satisfatorios a vista do acompanhamento de problemas e solugdes,
bem como por facilitar a verificagdo das suas causas e atribui¢do de responsabilidade, de
modo a aumentar o controle sobre a execucao do objeto licitado.

e Participa¢dao de ME e EPP:
A participacdo de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estard sujeita ao
ordenamento da lei.133/2021, e lei 123/2005, e suas alteracoes.

e Subcontratagao:
Sera admitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto, até o limite de 25% do or¢amento.
Servicos passiveis de subcontratagao:

1. Servigos preliminares, item 1.1. da P.O;

2. Movimentag¢ao de terra, item 1.2. da P.O. ;

3. Impermeabilizacdo, item 1.7. da P.O;

4. Revestimento, item 1.10. da P.O.;
A Subcontratacdo pode assim trazer celeridade na execugdo da obra, diminuindo transtornos
a populacao.

e Gerenciamento:
A gestao contratual se dara exclusivamente através da equipe da secretaria requisitante.

e Fiscalizacao:
Ficard sob responsabilidade do corpo técnico do Municipio, envolvendo as equipes de
engenharia civil e ambiental.

9.3. Selegao dos fornecedores:

Visando impulsionar o crescimento econdmico, a transparéncia € a justa competicao entre as
empresa do ramo, esclarecemos que as Empresas interessadas no objeto, e que atendam as
exigéncias técnicas destacadas em edital, terdo a oportunidade de participar de licitagdes de
forma mais justa e eficiente, criando um ambiente propicio para a inovagao e prosperidade.
Por se tratar de um objeto costumeiramente contratado, visualizamos uma grande quantidade
de participantes, visto que, somente em nossa regido possui diversas empresas aptas a
participar do certame e qualificadas para executar os servigos propostos, dentre elas
destacamos:
e Unimetal;
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Metaluargica Colpani;

Bel Collor Comercio e Servigos;
Destake Luminosos;

Almeida Construtora e Metalurgica;
Krause Construtora;

Metalmar Funilaria e Metalurgica;
Serraglio construtora;

P 4 Construtora;

Engeon;

Imponence Construtora;
Construtora Cone Sul;
Construtora Projeto;

Hillesheim Construtora;

Z 3 construtora;

Faenello Construtora;

Maraschin Construtora;

Tomazoni Construtora;
Construtora Lider;

dentre outras;

Por se tratar de um processo eletronico, visualizamos uma grande participacdo e enorme
concorréncia, devido em especial ao tipo de servigo a ser executado, ¢ também devido aos
alto valor estimado.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. Fundamentacgao:

Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, tabelas
referenciais, memorias de calculo e demais documentos que lhe dao suporte, que poderao

constar como anexos, em conformidade aos dispostos no inciso VIdo § 1° da Lei 14.133/21 ¢
art. 7°, inciso VI da IN 40/2020).

10.2. A estimativa de precos da contratacao sera compativel com os quantitativos levantados
pela equipe de engenharia, com base nos projetos, local da obra e demais requisitos técnicos.
As composicdes constam nas planilhas or¢amentarias e terdo como base os documentos
técnicos disponibilizados pela equipe de engenharia do Municipio.

Os custos de execucao, apresentados em planilha or¢amentaria, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultara no valor final de referéncia da contratacdo, que
devera compor o futuro Termo de Referéncia e edital de licitagdo.

10.3. O valor maximo estimado sera de R$269.336,26 (duzentos e sessenta ¢ nove mil e
trezentos e trinta e seis reais e vinte ¢ seis centavos).

11. DESCRICAO DA SOLUCAO
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11.1. Fundamentacdo: Descricdo da solucdo como um todo, inclusive das exigé€ncias
relacionadas a manutengdo e a assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O objeto se destina a Contratagdo de empresa especializada na area de engenharia para
execucao de reforma (com o fornecimento de servigos, materiais e demais insumos), da sede
da Associacdo de Moradores da Comunidade da Linha Macagnan, conforme projetos e
demais anexos elaborados pela equipe de engenharia do Municipio de Francisco Beltrao —
PR;

Localizagdo: Sede da Comunidade da Linha Macagnan, Gleba 01 - FB, do Lote 30,
localizada no Perimetro Rural do Municipio de Francisco Beltrdo, Pr;

Toda a obra/servigo devera seguir rigorosamente a documentagdo técnica apresentada pelo
Municipio, € como ja mencionado, serdo disponibilizados na integra aos participantes do
certame.

12. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO-PARCELAMENTO DA
SOLUCAO

12.1. Fundamentagdo: Justificativas para o parcelamento ou nao da solugdo. (Inciso VIII do §
1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).

O parcelamento da solu¢do ndo ¢ recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando que o gerenciamento dos servigos permanecerda sobre a gestdo de um tUnico
contratado, resultando num maior nivel de controle da execucdo por parte deste, concentrando
a responsabilidade e a garantia dos resultados numa tnica pessoa juridica. Entende-se também
que nao ha viabilidade econdmica, uma vez que a tendéncia é que o custo seja reduzido,
gerenciamento otimizado. A divisao gera perda de escala, nao amplia a competitividade e nao
melhora o aproveitamento do mercado, pois os servigos sdo executados por empresas do
mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

Sendo assim, e pelas razdes expostas, recomendamos que a contratagdo ndo seja parcelada,
por ndo ser vantajoso para a administragdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto
do objeto a ser contratado.

13. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1.Fundamentagao: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;
(inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Almejamos com o certame selecionar o fornecedor melhor qualificado para a prestacdo dos
servigos e consequentemente a proposta mais vantajosa a essa administracao;

Cumprir os prazos pré-estabelecidos para que as obras complementares possam ser iniciadas;
Garantir um controle de qualidade dos servigos prestados;

Monitorar os possiveis impactos ambientais;

Diminuir os riscos, identificar as falhas e corrigi-las com a maior brevidade;
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A contratagdo deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execugdo dos servigos,
mantendo-se o padrao de qualidade em todas as etapas necessarias.

Portanto, podemos considerar que os resultados pretendidos sdo a melhoria no espaco da
feira, melhora do aspecto visual, prote¢do as intempéries climdticas, seguranca do local e
prolongar a vida util da estrutura existente.

14. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

14.1. Fundamentagdo: Providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a
celebracdo do contrato, inclusive quanto a capacitagao de servidores ou de empregados para
fiscalizagdo e gestdo contratual ou adequagdo do ambiente da organizacdo; (inciso X do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

Visando a correta execu¢do do contrato, a administracdo devera executar minimamente as
seguintes acdes antes de contratacao:

e Validagdo de respectivo estudo técnico preliminar;

e Elabora¢dao do Termo de Referéncia, contendo todos os elementos necessarios para a
contratagao de bens e servigos (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);

e FElabora¢do de planilhas or¢amentarias detalhadas, contendo valore totais, unitarios,

quantitativos e descrigao dos servigos;

Emissdo e registro de ARTs necessarias;

Emissao e validagdo das licengas necessarias;

Pareceres contabil com dotagdo or¢amentaria;

Parecer juridico circunstanciado;

Parecer final do 6rgdo de controle interno;

Elaboracao de edital da licitagao;

Cumprimento dos prazos legais obrigatorios;

Habilitagao nos termos da lei dos participantes;

entre outros.

15. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

15.1. Fundamentacao: Contratagdes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

Nao existem em andamento nesta administracdo contratagdes correlatas ou interdependentes
que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagao.

16. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Fundamentacdo: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem
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como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.
(Inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

O procedimento para as contratagcdes de interesse publico devem buscar sempre a proposta
mais vantajosa, trazendo um agrupamento de beneficios, onde, tal conceito vai além do mero
ato de obter os menores pregos, mas, sim, analisar os beneficios do processo,onde ¢
necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢cao quanto a:

A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

O emprego apurado dos recursos publicos;

Conservagao e gestao responsavel de recursos naturais;

Uso de insumos ambientalmente sustentaveis, sempre que existir a oferta;

Remocdo e destinacdo final apropriada dos residuos gerados pela execugdo dos
Servicos;

e Observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT, IAT, CONAMA, entre outras;

O art. 45, Lei n° 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverao respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos
solidos gerados pelas servigos e obras efetivamente contratado, mitigacao por condicionantes
e compensagdo ambiental, utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que,
comprovadamente, favorecam a redu¢do do consumo de energia e de recursos naturais,
avaliacdo de impacto de vizinhanga, protecdo do patrimonio histdrico, cultural, arqueologico e
imaterial, inclusive por meio da avaliagao do impacto direto ou indireto por essa contratagao.
Diante disso, na execucao dos servicos deverdo a empresa contratada e o Municipio, observar
e cumprir as normas de protegdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizagdo quanto ao estrito
cumprimento da legislag@o e a segunda o respeito as leis ambientais.

Consoante ao exposto, deverdo as equipes técnicas do Municipio, em especial as da secretaria
de meio ambiente, acompanhar e fiscalizar toda a execug@o dos servigos a serem contratados.

17. MAPA DE RISCOS

17.1. Fundamentagdo: O artigo 6° da Lei 14.133/2021, considera, em seu paragrafo n® XVII -
Matriz de Riscos: clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacdes:

1. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam
causar impacto em seu equilibrio econdmico-financeiro e previsao de eventual
necessidade de prolacao de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia;

2. No caso de obrigacdes de resultado, estabelecimento das fragcdes do objeto com
relacdo as quais havera liberdade para os contratados inovarem em solugdes
metodologicas ou tecnoldgicas, em termos de modificagdo das solugdes previamente
delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

3. No caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com
relacdo as quais ndo haverad liberdade para os contratados inovarem em solucdes
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metodologicas ou tecnologicas, devendo haver obrigagdo de aderéncia entre a

execucao e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico, consideradas as

caracteristicas do regime de execugao no caso de obras e servicos de engenharia;
Dessa maneira, a matriz de risco abaixo, procura identificar os principais riscos que permeiam
o procedimento de licitagdo, contendo as acdes de controle, prevengdao e mitigagdo de
impactos, materializando-se no mapa de risco da contratagcdo, como segue:

Analise de Riscos

PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

20

Falta de
designagdo ou
designagdo
incorreta  de
responsaveis

Falta de analise dos instrumentos
processuais. Falta de verificagdo
da necessidade a ser atendida.
Falta de dimensionamento correto
do objeto a ser licitado.

Ordem Risco Descri¢cdo do Impacto Acao Acao de

Sequencial Preventiva contingéncia

1° Incorreta Instrugdo processual inadequada | Identificar Quando
identificagdo corretamente os | detectado o erro
da demanda setores quanto a real

responsaveis.
Verificar
corretamente  a
demanda.
Envolver 0s
setores na

instrugdo inicial
do processo,
solicitando
ratificacdo  ou
retificacdo  dos
objetos.

Identificar
corretamente 0s
setores
responsaveis,
que devem
participar de
forma intensiva
No processo.

necessidade da
demanda, parar o

processo no
estagio em que se
encontra e
proceder com a
retificagdo  dos
requisitos

técnicos.

Analise prévia do
objeto a  ser
licitado,
direcionando
para as equipes
corretas.

30

Estudos
preliminares

incorretos.

Instrugdo processual inadequada.
Falha no atendimento  das
necessidades da area demandante.

Identificar
corretamente 0s
setores
responsaveis.
Solicitar
indicagdo de
responsaveis
técnicos e
demandantes.

As indicagdes

Analise prévia do
objeto a  ser
licitado,
direcionando
para as equipes
responsaveis
acompanharem a
instrugdo
processual.
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Estimativa
inadequada

objeto
licitado.

Fracasso
licitagdo

Impugnacao
do edital

de

quantitativo do
a ser

da

Falha no atendimento  das
necessidades da area demandante
do servigo. Impossibilidade de
aditivo contratual (acréscimo ou
supressao).

Atrasos da execugdo do objeto;
Comprometimento dos prazos;

Atraso na contratacdo da empresa

deverdo ser
compostas  por
servidores com
conhecimento
técnico do
objeto, de
legislag@o
pertinente  ao
objeto ¢ dos
procedimentos

da contratag@o.

Adequado
levantamento
das reais
necessidades da
area demandante
do servico.
Envolver setores
responsaveis na
instru¢do inicial

do processo,
solicitando
ratificagdo  ou

retificagdo  dos
objetos.

Realizar o
adequado
levantamento
das necessidades
de execugao
analise
adequada  dos
valores a serem
pagos;

Envolver setores
responsaveis no
processo,
solicitando
ratificagdo  ou
retificagdo  dos
objetos.

Elaborar o edital

corretamente.
Atentar as
normas e
legislagdes
vigentes ao

Analise de
possibilidade de
aditivo

contratual,
levando em
consideracdo  a
porcentagem
estabelecida para
acréscimos  ou
supressoes do
objeto em
questao.

Formar grupo de

trabalho com
conhecimento
técnico € com
experiéncia
necessarias a
condugdo de todo
0 processo.

analise mutua das
equipes
envolvidas;
revisdo do Tr;
analise do edital
€ Seus anexos;
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elaborar o editar.
Compatibilizar
informagoes
com o Termo de
Referéncia;
Objeto claro e
referenciado;

GESTAO CONTRATUAL E FASE DE EXECUCAO

Ordem Risco Descri¢cao do Impacto Acao Acao de

Sequencial Preventiva contingéncia

1° Execug¢do do | Falha no  atendimento Fiscalizacao Durante a
objeto necessidades do setor requisitante; | didria a  ser | vigéncia do
contratual em | Solugdo diversa da proposta nos | realizada pelo | contrato,

desacordo com | instrumentos convocatorios. Municipio; instauragdo  de
o Contrato Determinagdo procedimento de
clara do objeto | inadimpléncia
contratual. contratual, com
Capacitar a | vistas a aplicacdo
equipe de [ de  penalidades
fiscalizagdo do | contratuais;
contrato  para | Aplicagdo de
identificar adverténcias;
fraudes com | notificagdo
maior extrajudicial;
facilidade. rescisao
contratual;
abertura de
processo
administrativo
sancionador;
aplicagdo de

Multas e glosas;

20 Atrasos na | Aumento do custo ¢ demora na | Fiscalizagdo Manter a
execugdo do | entrega da obra; intensa no | fiscalizagdo
contrato ou | Descontinuidade dos servigos; canteiro de | constante;
baixa atraso no cronograma das obras | obras; Monitorar prazos
produtividade | futuras; € servicos;

relatorio

fotografico da
evolugdo da
reforma;
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Periodos

local

empresa
capacidade
executar
contrato;

empresa
capacidade
financeira

compativel

total

Falta
pagamento
contratada

de

chuva fora da
previsibilidade

Contratagdo de

sem
de
0

Contratagdo de

s€m

com o valor

da

contratacao;;

de
a

Aumento de custos e atraso no
cronograma por caso fortuito ou
forga maior.

Dificuldades na execugdo
contratual, com 0 nao
cumprimento adequado do objeto;
Abandono do contrato;
Inadimplemento com funcionarios
e fornecedores;

Insatisfacdo da contatada.
Descumprimento contratual

Nio ha.

Realizar analise

criteriosa da
qualificagdo
técnica e

econdmico-fina
nceira da
empresa;

Acervo técnico
compativel com

0 objeto;
Analise
criteriosa da
lista de
equipamento

disponiveis para
a execucdo dos
servigos;

Realizar a
analise  prévia
do orgamento.
Realizar
gerenciamento e
controle do
orgamento
destinado ao
contrato.

Municipio e
empresa devem
fazer uma
analise das
circunstancias e
acdes possiveis;
Planejamento
prévio do servico
a ser executado;
Levantamento
junto a defesa

civil das
previsdes do
tempo;

Planejamento por
parte da empresa
quanto a
execucao;

Avaliar
adequadamente a
empresa;
Solicitar
documentos
relativos
pagamentos
funcionarios;
Fazer medicdes e
pagamentos
constantes, a fim
de dar folga no
caixa da
empresa;

aos
dos

Verificar
periodicamente o
desempenho
financeiro do
contrato €
capacidade  de
desembolso  do
orgao
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Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como riscos diretos de ma
execucao do objeto, sdo de responsabilidade da contratada.

Para os caracterizados como administrativos sdo de responsabilidade do Municipio, em todas
as fases do certame, e da contratagao.

Salientamos aqui, que a fim de minimizar os riscos eventuais relacionados a execucao do
objeto, a Administragdo Municipal, estd prevendo aos custos totais, percentual de BDI -
Beneficio e Despesas Indiretas a ser determinado e calculado sobre os valores contratuais.

Da responsabilidade técnica:

Instituida pela Lei 6.496/77, a Anotacao da Responsabilidade Técnica define as obrigacdes e
identifica os responsaveis pelo empreendimento em cada drea tecnoldgica. Com isso, 0
profissional fica vinculado a sua atuagdo, e a auséncia da ART presume o exercicio ilegal da
profissdo, se ndo houver participacdo de profissional habilitado ou a eventual irregularidade

do profissional, sujeitando-se assim a atuacao pelo Conselho.

Da responsabilidade civil do engenheiro:

e Responsabilidade contratual: pelo contrato firmado entre as partes para a execugao de
um determinado trabalho, sendo fixados os direitos e obrigacdes de cada uma;

e Responsabilidade pela solidez e seguranga da construgdo: pelo Codigo Civil
Brasileiro, o profissional responde pela solidez e seguranca da obra durante cinco
anos; ¢ importante pois, que a data do término da obra seja documentada de forma
oficial. Se, entretanto, a obra apresentar problemas de solidez e seguranca e, através de
pericias, ficar constatado erro do profissional, este serd responsabilizado, independente
do prazo transcorrido, conforme jurisprudéncia existente;

e Responsabilidade pelos materiais: a escolha dos materiais a serem empregados na obra
ou servigo ¢ da competéncia exclusiva do profissional. Logo, por medida de
precaucdo, tornou-se habitual fazer a especificagdo desses materiais através do
"Memorial Descritivo", determinando tipo, marca e peculiaridade outras, dentro dos
critérios exigiveis de seguranca. Quando o material ndo estiver de acordo, com a
especificagdo, ou dentro dos critérios de seguranca, o profissional deve rejeitd-lo, sob
pena de responder por qualquer dano futuro;

e Responsabilidade por danos a terceiros: ¢ muito comum na construcdo civil a
constatacdo de danos a vizinhos, em virtude da vibragdo de estaqueamentos,
fundacdes, quedas de materiais e outros. Os danos resultantes desses incidentes devem
ser reparados, pois cabe ao profissional tomar todas as providéncias necessarias para
que seja preservada a seguranca, a saude e o sossego de terceiros. Cumpre destacar
que os prejuizos causados sdo de responsabilidade do profissional e do proprietario,
solidariamente, podendo o lesado acionar tanto um como o outro. A responsabilidade
estende-se, também, solidariamente, ao subempreiteiro, naquilo em que for autor ou
co-autor da lesdo;

e Ainda, deverd observar as previsoes legais expressa no Cdodigo Civil Brasileiro, Lei
N°14.133/2021, Leis e normas do CONFEA, dentre outras, acerca da
responsabilidade pos-contratual, seja da obra, seja dos materiais.
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18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA
CONTRATACAO

18.1. Fundamentagao: Posicionamento conclusivo sobre a adequag¢dao da contratacdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21).

O presente estudo e a analise técnica de viabilidade para a Contratacdo de empresa
especializada na area de engenharia para execucdo de Reforma (com o fornecimento de
servicos, materiais ¢ demais insumos), da Sede da Associagao de Moradores da Comunidade
da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrdo, PR. De acordo com os projetos
técnicos de engenharia, projetos complementares, memorial descritivo, planilhas
or¢amentarias e demais anexos necessarios ao detalhamento da obra.

Localizagdo: Sede da Comunidade da Linha Macagnan, Gleba 01 - FB, do Lote 30,
localizada no Perimetro Rural do Municipio de Francisco Beltrdo, Pr;

Considerando, que as contratacdes anteriores de servicos semelhantes e de igual teor técnico,
executadas por esse Municipio e acompanhadas pelo corpo técnico de engenheiros, indicam
que a contratagdao, aqui visualizada, apresenta requisitos técnicos, experiéncia e expertise,
contribuindo para o alcance dos resultados pretendidos.

Considerando, que foi elaborado pela equipe técnica do Municipio, toda a documentacgdo
técnica exigida pela legislagdo ¢ necessaria para a perfeita execucao da obra.

Considerando, a viabilidade financeira, suportada pelo Municipio.

Desta maneira, ¢ ap6s consignado neste estudo técnico, mostra-se vidvel a contratacdo de
empresa especializada na area de engenharia para execucdo de obra de reforma da Sede da
Associacao de Moradores da Comunidade da Linha Macagnan

Sendo assim, a contratagao mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagao pretendida.

NELSON VENZO
Elaboragao do ETP

Francisco Beltrao, 04 de Abril de 2024.

Documento com aposicio a assinaturas eletronicas/digital, conforme Decreto Municipal
N°189, de 15/02/2022, Lei Federal n°14.063, de 23/09/2020 e Decreto n° 10.543, de
13/11/2020 (alterado pelo Decreto n° 10.900/2021).
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CAIXA

N° OPERAGAO

0

N° SICONV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagédo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ASSOCIACAO DE MORADORES LINHA MACAGNAN

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 09-23 (N DES.) 0|FRANCISCO BELTRAO -PR 21,71% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
)
2
o
s - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1.1. SERVIGOS PRELIMINARES - 769,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AR 03/2022_ PS M2 2,00 31597 | BDI1 384,57 769,14 | RA
1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA 5 1.482,47
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
1.2.1. SINAPI 93358 A 1,50 M. AF. 02/2021 M3 9,76 103,60 | BDI 1 126,09 1.230,64 | RA
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1.2.2. SINAPI 93382 e o A M3 6,81 30,38 | BDI1 36,98 251,83 | RA
1.3. FUNDAGAO - 1.693,65
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO
1.3.1. SINAPI 101174 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 15,00 92,77 | BDI1 112,91 1.693,65 | RA
AF 05/2020
1.4. BLOCO DE CORROAMENTO EM CONCRETO ARMADO - 2.891,98
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1.4.1. SINAPI 96534 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 8,40 105,08 | BDI 1 127,89 1.074,28 | RA
AF 06/2017
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
14.2. SINAPI 96545 e e e T o KG 53,85 1552 | BDI1 18,89 1.017,23 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
14.3. Composigao 001 FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E UN 1,20 548,07 | BDI1 667,06 800,47 | RA
ACABAMENTO.
1.5. ARRANQUE DE PILAR EM CONCRETO ARMADO 5 606,27
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
15.1. SINAPI 92269 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_ 08/2020 M2 2,16 118,23 | BDI1 143,90 310,82 | RA
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.2. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 10,00 12,78 | BDI1 15,55 155,50 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
15.3. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 3,60 1512 | BDI1 18,40 66,24 | RA
AF 06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
15.4. SINAPI 103672 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 PS M3 0,11 550,55 | BDI1 670,07 73,71 | RA
1.6. VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO - 6.584,55
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.6.1. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 23,28 90,27 | BDI1 109,87 2.557,77 | RA
AF 06/2017
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
16.2. SINAPI 96545 e e e T o KG 26,27 1552 | BDI1 18,89 496,24 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.6.3. SINAPI 96546 TR, KG 61,56 13,53 | BDI1 16,47 1.013,89 | RA
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagédo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO ASSOCIACAO DE MORADORES LINHA MACAGNAN
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 09-23 (N DES.) 0|FRANCISCO BELTRAO -PR 21,71% 0,00% 0,00%
o
2
)
2
o
s - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.6.4. SINAPI 96543 50 DE & MM - MONTAGEM. AF. 06/2017 KG 56,98 19,46 = BDI1 23,68 1.349,29 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.6.5. Composigo 001 FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E UN 1,75 548,07 | BDI1 667,06 1.167,36 | RA
ACABAMENTO.
1.7. IMPERMEABILIZAGAO - 1.562,20
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.7.1. SINAPI 98557 DEMAOS. AF 00/2023 M2 28,27 4540 | BDI1 55,26 1.562,20 | RA
1.8. PILAR EM CONCRETO ARMADO 5 4.855,84
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
1.8.1. SINAPI 92269 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_ 08/2020 M2 18,00 118,23 | BDI1 143,90 2.590,20 | RA
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.8.2. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 71,10 12,78 | BDI1 15,55 1.105,61 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.8.3. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 30,27 1512 | BDI1 18,40 556,97 | RA
AF 06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.8.4. SINAPI 103672 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 PS M3 0,90 550,55 | BDI1 670,07 603,06 | RA
1.9. VIGA EM CONCRETO ARMADO - 7.430,67
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
1.9.1. SINAPI 92265 COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM, AF 06/2020 M2 23,28 112,36 | BDI 1 136,75 3.183,54 | RA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.9.2. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 26,27 12,78 | BDI1 15,55 408,50 | RA
AF 06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.9.3. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 61,56 11,27 | BDI1 13,72 844,60 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.9.4. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 56,98 1512 | BDI1 18,40 1.048,43 | RA
AF 06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
1.9.5. SINAPI 103682 DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, M3 1,75 913,46 | BDI1 1.111,77 1.945,60 | RA
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
1.10. REVESTIMENTOS 5 2.848,52
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.10.1. SINAPI 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 51,26 489 BDI1 5,95 305,00 | RA
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
1.10.2. SR ez MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 2 51.26 40.77 e 49,62 2543,52 | RA
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
PMv3.0.4 2/3



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagédo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO ASSOCIACAO DE MORADORES LINHA MACAGNAN
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 09-23 (N DES.) 0|FRANCISCO BELTRAO -PR 21,71% 0,00% 0,00%
(o]
2
)
2
o
s - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1.11. COBERTURA 5 225.090,97
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE
1.11.1. Composigao 002 23,10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, UN 6,00 4.048,22 | BDI1 4.927,09 29.562,54 | RA
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
1.11.2. SINAPI 92580 PLASTICA OU TERMOAGUSTIGA, INGLUSO TRANSFORTE VERTIGAL. M2 619,08 48,76 | BDI1 59,35 36.742,40 | RA
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
1.11.3. SINAPI 94216 ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 0712019 M2 619,08 208,22 | BDI1 253,42 156.887,25 | RA
- CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33
1.11.4. Composigao 003 CM, INCLUSO ICAMENTO. M 26,80 58,21 BDI 1 70,85 1.898,78 | RA
1.12. ALVENARIA DE VEDAGAO 5 13.520,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.12.1. SINAPI 103330 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA M2 17,77 94,32 | BDI1 114,80 13.520,00 | RA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Encargos sociais:

[Para elaborag@o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Observagdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composi¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FRANCISCO BELTRAO -PR

Local

sexta-feira, 12 de janeiro de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: FRANCIELLE C. ZAPELINI
CREA/CAU: CAU A40663-5
ART/RRT: 0



CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0[ MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAJASSOCIACAO DE MORADORES LINHA MACAGNAN 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
1. ASSOCIACAO DE MORADORES LINHA MA( 269.336,26 | % Periodo: 7,37% 23,73% 24,18% 22,36% 22,36%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 769,14 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.482,47 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. FUNDAGCAO 1.693,65 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. BLOCO DE CORROAMENTO EM CONCRET  2.891,98 | % Periodo: | 100,00%
[1.5. ARRANQUE DE PILAR EM CONCRETO ARN 606,27 | % Periodo: | 100,00%
[1.6. VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADC  6.584,55 | % Periodo: [ 100,00%
[1.7. IMPERMEABILIZACAO 1.562,20 | % Periodo: | 100,00%
[1.8. PILAR EM CONCRETO ARMADO 4.855,84 | % Periodo: | 30,00% 30,00% 40,00%
[1.9. VIGA EM CONCRETO ARMADO 7.430,67 | % Periodo: | 30,00% 30,00% 40,00%
[1.10.  REVESTIMENTOS 2.848,52 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.11.  COBERTURA 225.090,97 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.12.  ALVENARIA DE VEDACAO 18.520,00 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
L
Total: R$ 269.336,26 %: 7,37% 23,73% 24,18% 22,36% 22,36%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 19.845,92 | 63.908,40 | 65.137,05 | 60.222,44 | 60.222,45
Outros: - - - - -
Investimento: | 19.845,92 | 63.908,40  65.137,05 | 60.222,44  60.222,45
%: 7,37% 31,10% 55,28% 77,64% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 19.845,92 | 83.754,32 | 148.891,37 | 209.113,81 | 269.336,26
Outros: - - - - -
Investimento: | 19.845,92 | 83.754,32 | 148.891,37 | 209.113,81  269.336,26

FRANCISCO BELTRAO -PR
Local

terca-feira, 27 de fevereiro de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: FRANCIELLE C. ZAPELINI
CREA/CAU: CAU A40663-5
ART/RRT:



Livro N° 2 Registro Geral

MATRICULA FOLHA
| 28.190_| l 01 I

DATA:25/06/2013. Protocolo n° 66.463. LOTE RURAL n° 30-REMANESCENTE(trin
Remanescente), da GLEBA n° 01 FB(Um KB) do Patriméonio de Francisco Beltrdo-PR.
da Colonia Missdes, situado no Municipio ¢ Comarca de Francisco Beltrdo - Estado
Parana - 2* CIRCUNSCRICAO com drea de 9.000,00m*(NOVE MIL METRO
QUADRADOS), tendo o referido lote os seguintes limites e confrontagoes:Nordeste:-Do M
ao M3 medindo 71.78 m segue por linha seca, confrontando com o lote 38 da mesma gleba]
Do M8 a0 M9 medindo 25.00 m segue por linha seca, confrontando com o lote 30-A dq
mesma gleba SUDESTE: Do M3 aoc M4 medindo 3495 m segue por linha seca
confrontando com o Lote 38 da mesma gleba Do M4 a0 MS medindo 64 42 m segne por
linha seca, confrontando com o lote 33 da mesma gleba. SUDOESTE: Do M5 ao MS§
medindo 32.30 m segue por linha seca, confrontando com o lote 31 da mesma gleba. Do M4
a0 M7 medindo 64.68 m segue por linha seca, confrontando com o lote 29 da mesma gleba)
NORQESTE:Do M7 ao M8 medindo 62.68 m segue por linha seca, confrontando com o lote
39 da mesma gleba. Do M2 ao M2 medindo 40.00 m segue por linha seca, confrontando
com o lote 30-A da mesma gleba Inicia-se no marco denominado M3’ ; Dai segue com o
azimute de 235°29°29" e a distancia de 13.72 m até o marco 'E1"; Dai segue com o azimute
de 230°23'22" e a distancia de 21.23 m até o marco 'M3'; Dai segue com o azimute dg

230°23'22" e a distancia de 1659 m até o marco E2’; Dal segue com o azimute de
228°30'13" e a distancia de 34.67 m até o marco 'E3", Dai segue com o azimute de
232°07'30" e a distancia de 13.03 m até o marco MS", Dai segue com o azimute de
326°18736" e a distancia de 32.30m atée o marco M6, Dai segne com o azimute de
326°18'36" e a distancia de 64.68 m até o marco M7, Dai segue com o azimufe de
50°53'06" e a distancia de 62.68 m até o marco "MS", Dai segue com o azimute de
148°29'43" e a distancia de 25.00 m até o marco MY'; Dal segue com o azimute dg
50°55'43" e a distancia de 40.00 m até o marco "M10'; Dal segue com o azimute de

148°24'07” e a distancia de 71.78 m até o marco M3'; inicio de descrigdo, fechando assim o
perimetro do poligono acima descrtto com uma area superficial de 0.9000 ha REGISTRO
ANTERIOR: Matricula 28.188, livro n°02, deste 2° Oficio. PROPRIETARIOS: "MITRA/
DIOCESANA DE PALMAS", pessoa Juridica de Direito Privado- Entidade Religiosa
Inscritano CNPJ-75.661.264/0018-33, com sede a Rua Bispo Dom Carlos, n°819, na cidade]
de Palmas-PR; com sede a Rua Bispo Dom Carlos, n° 819, na cidade de Palmas/PR |
devidamente constituida conforme Estatuto firmado aos 02/0812006, registrado no Cartorio
de Registro de Titulos ¢ Documentos da Sede da Comarca de Palmas/PR., aos 09/11/2009,
no Livro A-09, fls. 81 V° a 82v° sob n° 13.885. Neste ato representada pelo Procurador -
GUILHERME JOAO CREMASCO, brasileiro, casado, contador, portador da CiRg.n?
720.112-SSPIPR . inscrito no CPE/MF n°026.124 969-04, residente e domiciliado a Avent

Coronel Jodo Pimpdo, n°1317, centro na cidade de Palmas/PR., conforme Procuraga

SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS
COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO-PR
Certifico que o Selo de Autenticidade foi
afixado na dltima parte deste documento|
composto por mais de uma pagina.
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Publica lavrada nodJabelionato de Notas da cidade de Palmas-PR., aos 17/12/2010, no Livrd

n° 0174, ofls. TINCRA 1n°950.084.107.697-0. Subscrito por Eliandy Prigo
Kanoff{Escrevente)|O referido é verdade, dou fé. Francisco Beltrdo, 25 de JUNHO dd
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