Municipio de Francisco Beltrao - PR
Secretaria Municipal de Viagao e Obras

Obra: Execucéo de pavimentacdo em blocos de concreto simples intertravados

Local: Conjunto Habitacional Vida Nova - bairro Sadia

Area; 3.150,47 m2

LOTE 03: RUAS INDONESIA E CABO HERCILIO GUEDES

Extensao: 384,23 m

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO - LOTE 03

Data: 17/04/2024

ITEM SERVICOS % DO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES TOTAL
ITEM || % DOITEM || % DO ITEM || % DO ITEM % DO ITEM || % DOITEM || % DO ITEM (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,03 100% 184,43
2 TERRAPLENAGEM - - - - - - - -
3 BASE/SUB-BASE 16,90 17% 17% 17% 17% 16% 16% 121.887,58
4 REVESTIMENTO 42,77 17% 17% 17% 17% 16% 16% 308.494,02
5 MEIO-FIO E SARJETA 4,02 17% 17% 17% 17% 16% 16% 29.012,72
6 DRENAGEM 36,09 25% 25% 25% 25% 260.350,85
7 ENSAIOS TECNOLOGICOS 0,20 17% 17% 17% 17% 16% 16% 1.433,52
PERCENTUAL FISICO DO MES 19,92 19,88 19,88 19,88 10,22 10,22
PERCENTUAL ACUMULADO _ 19,92 39,80 59,68 79,56 89,78 100,00
DESEMBOLSO DO MES (R$) 143.695,53 143.406,99 143.406,99 143.406,99 73.723,31 73.723,31
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 143.695,53 287.102,52 430.509,51 573.916,50 647.639,81 721.363,12 721.363,12
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