Municipio de Francisco Beltrao - PR
Secretaria Municipal de Viagao e Obras

Obra: Execucéo de pavimentacdo em blocos de concreto simples intertravados

Local: Conjunto Habitacional Vida Nova - bairro Sadia

Area; 2.430,39 m2

LOTE 04: RUAS HILARIO ECKER E DOS PINHAIS

Extensao: 301,17 m

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO - LOTE 04

Data: 17/04/2024

ITEM SERVICOS % DO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES TOTAL
ITEM || % DOITEM || % DO ITEM || % DO ITEM % DO ITEM || % DOITEM || % DO ITEM (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,03 100% 144,56
2 TERRAPLENAGEM - - - - - - - -
3 BASE/SUB-BASE 20,29 17% 17% 17% 17% 16% 16% 94.027,46
4 REVESTIMENTO 51,35 17% 17% 17% 17% 16% 16% 237.983,79
5 MEIO-FIO E SARJETA 4,57 17% 17% 17% 17% 16% 16% 21.188,06
6 DRENAGEM 23,52 25% 25% 25% 25% 109.007,76
7 ENSAIOS TECNOLOGICOS 0,23 17% 17% 17% 17% 16% 16% 1.075,14
PERCENTUAL FISICO DO MES 18,90 18,88 18,88 18,88 12,23 12,23
PERCENTUAL ACUMULADO _ 18,90 37,78 56,66 75,54 87,77 100,00
DESEMBOLSO DO MES (R$) 87.587,66 87.494,97 87.494,97 87.494,97 56.677,09 56.677,09
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 87.587,66 175.082,63 262.577,61 350.072,58 406.749,68 463.426,77 463.426,77
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