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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
952566/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. PAVIMENTAÇÃO EM ASFÁLTICA NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DO KM 08 PELO NOVO MUNDO 1.910.127,13 % Período: 4,83% 4,12% 35,66% 0,00% 8,34% 47,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  9.869,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  21.866,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  91.278,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. TERRAPLENAGEM E CONFORMAÇÃO  989,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. BASE E SUB-BASE  738.940,87 % Período: 0,00% 7,82% 92,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. REMENDO PROFUNDO  20.896,38 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. REVESTIMENTO  988.269,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,11% 83,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VERTICAL  6.158,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  31.365,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. SERVIÇOS FINAIS  490,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 4,83% 4,12% 35,66% 0,00% 8,34% 47,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 23.239,49 19.819,83 171.560,49 - 40.107,16 226.377,03 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 69.028,25 58.870,84 509.586,09 - 119.130,28 672.407,67 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 92.267,74 78.690,67 681.146,58 - 159.237,44 898.784,70 - - - - - - 

%: 4,83% 8,95% 44,61% 44,61% 52,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 23.239,49 43.059,32 214.619,81 214.619,81 254.726,97 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 69.028,25 127.899,09 637.485,18 637.485,18 756.615,46 1.429.023,13 1.429.023,13 1.429.023,13 1.429.023,13 1.429.023,13 1.429.023,13 1.429.023,13 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 92.267,74 170.958,41 852.104,99 852.104,99 1.011.342,43 1.910.127,13 1.910.127,13 1.910.127,13 1.910.127,13 1.910.127,13 1.910.127,13 1.910.127,13 

Local Responsável Técnico
Nome: CAMILA CANCELIER STEINHORST
CREA/CAU: 136170/D

Data ART/RRT: 1720240352410

0

Total:    R$ 1.910.127,13

Item Descrição

quarta-feira, 22 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO0

FRANCISCO BELTRÃO/ PR
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