
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS - SECID- PARANACIDADE

Informações Básicas:
Proponente: Município de Francisco Beltrão, PR;
Requisitante: Secretaria de Viação e Obras;
Secretário:José Claudiomar Borges;
Elaboração: Nelson Venzo;
Equipe Técnica: Heloisa Bortot, Arquitetura, Camila Cancelier, Engenheira Civil, Marcos Bortot, Engenheiro Eletricista, Julio
Cesar Perin, Engenheiro Civil;
Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para Construção de um Centro de Eventos, com área
total de 665,67 M², a ser edificado na Avenida Paraná, no bairro Presidente Kennedy, no Perímetro Urbano do Município de
Francisco Beltrão, Paraná.
Localização: AVENIDA PARANÁ, 1.255 – PRESIDENTE KENNEDY LOCAL: LOTE 12A, QUADRA 95, no MUNICÍPIO DE FRANCISCO
BELTRÃO – PR
Referências: Lei Federal nº14.133/202; CONVÊNIO N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, O SERVIÇO
SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANÁ;

1. INTRODUÇÃO

Consoante orientações expressas do Tribunal de Contas da União, conforme artigo nº18, inciso
nº I, da Lei nº14.133/2021, as contratações públicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos
Preliminares para análise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que
servirão para compor o Termo de Referência ou Projeto Básico, de forma que melhor atenda às
necessidades da Administração. Nesse sentido, destaca-se entre suas principais vantagens a
identificação de custos e riscos relacionados à contratação, bem como das maneiras de
minimizá-los, configurando-se uma fase primordial desse processo
Destarte, na elaboração deste ETP, optou-se por seguir as diretrizes gerais apontadas pela
Instrução Normativa 40/2020 SG/ME, de 22 de Maio de 2020 (Dispõe sobre a elaboração dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP -, cujo estudo e a análise técnica de viabilidade para a
Contratação de empresa especializada na área de engenharia para Construção de um Centro de
Eventos, com área total de 665,67 M², a ser edificado na Avenida Paraná, no bairro Presidente
Kennedy, no Perímetro Urbano do Município de Francisco Beltrão, Paraná.
Localização: AVENIDA PARANÁ, 1.255 – PRESIDENTE KENNEDY LOCAL: LOTE 12A, QUADRA 95,
no MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR.

1.1. Dos atos normativos que deverão ser obedecidos no procedimento licitatório:

Visto a complexidade dos processos que envolvem contratações públicas, faz-se necessária a
estrita observância do arcabouço normativo vigente destacado a seguir:

● Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
● Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços

aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;
● Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de

Engenharia e dá outras providências;
● Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF);
● Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade

Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência
profissional, e dá outras providências;

● Resolução nº 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CONFEA e a Resolução 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art. 28 e
o art. 79 da Resolução nº 1.025 – CONFEA;

● Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;

● Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014;

● Lei Municipal nº. 3.906 de 1º de Dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal nº. 4.378
de 09 de março de 2016;

● Decreto Municipal nº 251, de 20 de Maio de 2020, e legislação complementar aplicável;
● Portaria Municipal nº 323, de 13 de Setembro de 2023;
● CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil de 1988;

Entre os princípios previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021 encontra-se o do planejamento. O
mesmo Diploma Legal prevê que a primeira etapa do planejamento é o estudo técnico preliminar
– ETP. Com isso, cabe a esse estudo orientar a futura contratação.

2. DO OBJETO

O objeto a ser analisado neste ETP é a Contratação de empresa especializada na área de
engenharia para Construção de um centro de eventos, com área total de 665,67 M², a ser
edificado na Avenida Paraná, no bairro Presidente Kennedy, no Perímetro Urbano do Município
de Francisco Beltrão, Paraná, conforme CONVÊNIO N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES, O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANÁ.
De acordo com os projetos técnicos de engenharia, projetos complementares, memorial
descritivo, planilhas orçamentárias e demais anexos necessários ao detalhamento da obra.

2.1. Da localização:

A futura edificação será construída no perímetro urbano do Município, em área institucional
localizada: A AVENIDA PARANÁ, 1.255 – PRESIDENTE KENNEDY LOCAL: LOTE 12A, QUADRA 95,
no MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR.

Fonte: Município.
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

Fonte: Município.

2.2. Natureza e finalidade da contratação:

Trata-se de obra de engenharia, tendo como objeto da presente contratação, essa qual implicará
na intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas,
formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das
características originais de bem imóvel, de interesse para a Administração, que deverá ser
norteada e executada de acordo com projeto, e memoriais descritivos e outros relacionados a
este tipo de obra e/ou serviço.

1.3. Da classificação do objeto:

A Lei nº 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por força de lei, como
privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente
por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o
espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem
imóvel, conforme o art. 6º, XII.

Na Lei nº14.333/2021, no seu Art. 18. [...] § 3º orienta que, em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratação de obras e serviços de engenharia, se demonstrada a inexistência de
prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do
objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a
elaboração de projetos. O que não é nosso caso, visto que, a equipe de engenharia, elaborou toda
a documentação técnica, projetos, memoriais, necessários à perfeita execução da edificação.
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

3.1. Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e
art. 7°, inciso I da IN 40/2020, assim como inciso I do art. 35 do Decreto Estadual nº 1.525 de
23/11/2022).

Salienta-se que o presente estudo de viabilidade baseia-se na necessidade do Município em
construir um novo centro de eventos, a fim de abrigar os eventos e demais atividades que
abrangem a região central do município. A execução do centro de eventos integra um conjunto de
ações relativas ao desenvolvimento e implantação de equipamentos de infraestrutura que
permite à expansão da atividade do turismo, entretenimento, geração de receita, adequação da
acessibilidade, uso público, coletivo, possibilitando melhoria da qualidade de vida da população,
conforme destacado no plano de trabalho aprovado pela SECID, e firmado através do CONVÊNIO
N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANÁ.
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada:

Contratação de empresa especializada na área de engenharia para Construção de um
centro de eventos, com área total de 665,67 M², a ser edificado na Avenida Paraná, no
bairro Presidente Kennedy, no Perímetro Urbano do Município de Francisco Beltrão,
Paraná.

Ao buscar esta iniciativa, a Administração Municipal, visa promover a atender as políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, cultural e social da população beltronense.
Visando ainda, atender a uma demanda por um espaço do gênero, com localização central,
garantindo desta maneira uma infraestrutura adequada, às promoções realizadas nesta região.

3.2. Do Município de Francisco Beltrão:

O Município de Francisco Beltrão possui, conforme estimativa do IBGE/2022, 96.666 (noventa e
seis mil e seiscentos e sessenta e seis) habitantes, e está localizado no centro de uma
microrregião de 27 municípios, onde também é o maior município é polo de vários serviços,
como saúde, educação, segurança e comércio e consequentemente maior gerador de empregos
da região. Francisco Beltrão entre os 42 municípios que compõem o sudoeste do Paraná e o de
maior destaque. Esse fato se deu devido ao crescimento da população, como demonstrado no
último censo (2022), e mantendo o Município como a maior população do sudoeste do Paraná.

FONTE: IBGE
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

Fonte: Município.

Com base nas informações do IBGE, e segundo o órgão, o Município ultrapassará a marca dos
100 mil habitantes nos próximos anos.
Dessa maneira, é imprescindível que a administração municipal busque investir em obras que
atendam as necessidades da população, criando espaços para os mais diversos tipos de
encontros, sejam eles corporativos, acadêmicos, culturais e outros.
O espaço também deverá suprir as necessidades de conforto ambiental, ergonomia, conforto
térmico/acústico, proporcionando um ambiente agradável aos seus usuários.

Fonte: Município.
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

3.3. Dos objetivos a serem alcançados:

O espaço a ser edificado, visa atender as demandas da sociedade com a realização de eventos
corporativos nas mais diversas áreas, trazendo aos usuários um espaço com segurança, estrutura
física adequada, acessibilidade, estética arrojada, e principalmente facilidade de acesso devido
em especial a sua localização.

3.4. Da equipe de engenharia/arquitetura:

Todo o material técnico (projetos executivos e arquitetônicos, memorial descritivo, planilhas
(orçamentárias, quantidades, BDI, cronogramas), foram elaborados pela equipe de engenharia e
arquitetura do Município, e equipe da empresa Projetare engenharia Ltda, contratada, sob
responsabilidade das técnicas, nomeadas neste estudo, e farão parte integrante do futuro edital.

3.5. Das fases de execução da obra:

O presente convênio deverá seguir as orientações quantos aos prazos de execução da obra, como
demonstra a tabela abaixo:

Fonte: SECID.

4. REQUISITANTE

O presente ETP foi solicitado por José Claudiomar Borges, Secretário Municipal, da Secretaria
de Viação e Obras, do Município de Francisco Beltrão, PR.

5. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL
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5.1. Da Fundamentação:
Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anuais, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso II do art. 35 do Decreto Estadual nº 1.525 de
23/11/2022).

Considerando também, o art. 12, VII e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021,
DECRETO MUNICIPAL N.º 363 DE 10 DE AGOSTO DE 2023, que Estabelece o Plano de
Contratações Anual do Município de Francisco Beltrão, justificamos que a contratação em
questão não fará parte do rol das contratações futuras e provisionadas por essa entidade, no que
couber, visto que o objeto aqui destacado é único, projeto específico.

6. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Fundamentação:
Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (Inciso III do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020, assim como inciso III do art. 35 do
Decreto Estadual nº 1.525 de 23/11/2022).

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referência.
A licitação terá por fundamento legal o regramento disposto na Lei n. 14.133/2021;
Para a presente contratação foi elaborado documentações técnicas e instrutiva com os elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar os serviços,
que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar e definir os métodos de execução e demais
características.

6.2. Dos requisitos técnicos da contratação:

6.2.1. Esse ETP e documentos elaborados posteriormente trarão as informações necessárias, a
saber:

● Definição do local da obra: Foi elaborado pela equipe de engenharia toda a
documentação técnica necessária e obrigatória (projetos técnicos, pavimentação,
memoriais descritivos, licenças ambientais, planilhas analiticas e sinteticas, Arts e
cronogramas;

● Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados: Deverão
estar de acordo com as determinações dos projetos, cronogramas, dos memoriais
descritivos e das especificações técnicas, a serem disponibilizadas pela equipe de
engenharia do Município, junto ao edital da licitação;

● Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e demais recomendações: Destacados e numerados na documentação técnica;

6.2.2. Das exigência mínimas a serem atendidas para a futura contratação:

Da contratada:
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Estado do Paraná

● Ser empresa especializada em engenharia e deve deter notório conhecimento e
experiência nos serviços, objeto da futura contratação;

● Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;
● Possuir capacidade técnica e operacional adequada para a finalidade proposta pelo

Município;
● A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo total e exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto, mantendo durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

Da licitação:

A licitação ocorrerá na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de
julgamento do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com regime de execução do tipo EMPREITADA POR
PREÇO UNITÁRIO, levando em consideração os valores praticados pelas TABELA DE
COMPOSIÇÃO DE VALORES DE SERVIÇOS PADRÃO SINAPI;

Da especificação do objeto:

A Lei nº 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por força de lei, como
privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente
por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o
espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem
imóvel, conforme o art. 6º, XII.

Do julgamento global:

Se justifica em razão da particularidade do objeto, pois os serviços, assim como o fornecimento
de material e insumos necessários a sua execução, serão executados em um único local, o que
torna mais eficiente e prático que todo a execução seja de responsabilidade de uma mesma
empresa contratada, evitando prejuízos na execução, atrasos, custos desnecessários de
mobilização e desmobilização de diversas empresas e perda de escala, garantindo assim a
proposta mais vantajosa para Administração Pública. A divisão do objeto em um único grupo de
itens de características semelhantes visa manter as especificidades dos serviços que envolvem o
objeto num todo, bem como a manutenção das características principais dos serviços a serem
contratados. Da mesma forma, o julgamento por LOTE ÚNICO, garante economia de escala, o que
possibilita a redução de custos operacionais, logísticos e consequentemente a redução de custo
final, obtendo-se assim a proposta mais vantajosa para Administração Pública.

Do critério de julgamento por Menor Preço Global:

Objetivando o menor dispêndio para a Administração Pública, incluídos os custos indiretos
objetivamente mensuráveis a proposta vencedora será aquela que oferecer o menor preço em
relação ao preço global fixado no futuro edital de licitação, margem que deve ser estendida aos
eventuais termos aditivos, conforme os arts. 6º, XXXVIII, “e”, e XLI, e 34, caput e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 14.133/2021.
Como já previsto em outros certames desta administração, o desconto final ofertado pela
empresa vencedora, será aplicado individualmente e na mesma proporção sobre o valor máximo
aceitável de cada item unitário, referenciados na tabela PADRÃO CAIXA.

Do regime de execução indireta:
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

Se justifica em razão da empresa contratada ser obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

Da empreitada por preço unitário referenciados na tabela referencial:

Se justifica em razão de se contratar a execução da obra ou do serviço por preço certo de
unidades determinadas, como é o caso para o nosso objeto;
Ademais, os pagamentos somente serão efetivamente executados sobre os serviços realizados.
A remuneração do particular é calculada tomando em vista os custos e as despesas
individualizadas. Essa solução é adequada para as hipóteses em que a execução do objeto
comporta variações previsíveis ou em que a Administração pretende exercitar o controle
diferenciado sobre a formação do preço exigido pelo particular. Nesse regime, contrata-se a
execução de obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas. Tem sua utilização
recomendada nos casos em que os quantitativos a serem executados não puderem ser definidos
com grande precisão.

Da tabela de composição de valores de serviços PADRÃO SINAPI:

Como essa administração já usa as tabelas como referencial de preços nas contratações de obras
em geral, e essas contratações têm se mostrados eficientes e eficazes, dessa maneira
manteremos elas para precificar a nossa contratação, visto que, traz como referencial os
materiais a serem usados mas, também a mão de obra a ser aplicada na execução. Juntamente
com as tabelas contendo os valores unitários por tipo de serviços, também disponibilizamos as
tabelas de composição padrão SINAPI, para análise dos concorrentes. Embora as empresas do
ramo do objeto em questão, todas conhecem detalhadamente as tabelas e suas composições.

Do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06 e Lei 14.133/2021:

O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06, será concedido/aplicado às
ME/EPP, desde que atendidos os requisitos da lei e demais ordenamentos jurídicos.
Justificamos que por ser um objeto singular, encontramos dificuldades em localizar possíveis
fornecedores que se enquadrem como ME/EPP em nossa região. Dessa maneira o certame se
estenderá aos demais aumentando dessa maneira a competitividade no processo.
Ainda, a falta de fornecedores do produto induz a inexistência de, no mínimo, três ME/EPP
competitivas capazes de cumprir as exigências estabelecidas para a futura contratação.
Dessa maneira, solicitamos aplicação dos benefício da Lei Complementar Nº123/06, até o limite
da lei, conforme parágrafo da própria lei:

(III – o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte não for
vantajoso para a administração pública ou representar
prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;)

A justificativa visa proteger a Supremacia do Interesse Público, eis que não aplicará a contração
diferenciada quando gerar efeitos negativos tornando-a lesiva para a Administração Pública.
Dentre a lesividade vislumbra-se a onerosidade excessiva da licitação ou então prejuízo ao
conjunto do objeto licitado, como por exemplo a divisão de cotas em objeto divisível que resulte
em prejuízo ou subcontratação que desnature a identidade e funcionalidade do objeto.

Dos recursos:
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº
14.133, de 2021.

Dos prazo de vigência da contratação e possibilidade de prorrogação:

O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o limite da lei, com base no Capítulo V, da Lei nº14.133/2021.

Dos prazos de execução do objeto:

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 300 (trezentos) dias, conforme
cronograma de execução, e emissão de Ordem de Serviço.

Da habilitação:

Somente poderão participar do certame as empresas cujo objeto social seja pertinente e
compatível com o objeto a ser licitado.

Estarem em dias com as obrigações referenciadas abaixo:

Jurídica:

➔ Para a empresa individual esta deverá apresentar o registro comercial vigente;
➔ Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando as documentações de
eleição de seus administradores;
➔ No caso de sociedades civis a inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
➔ Se tratando de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorização, em funcionamento
no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;

NOTA: Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante deverá ser
compatível com o objeto licitado.

Da regularidade fiscal e trabalhista:

➔ Cartão do CNPJ - Inscrição da licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;
➔ Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº
1.751/14;
➔ Tributo Estadual - Regularidade da licitante, na data da sessão da concorrência com a Fazenda
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto
licitado;
➔ Tributo Municipal - Regularidade da licitante, na data da sessão da concorrência com a
Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com
o objeto licitado;
➔ FGTS - Prova de regularidade da licitante, na data da sessão da concorrência, relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
➔ CNDT - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, na data
da sessão da concorrência, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943;

NOTA: Todos os documentos deverão estar dentro do seu prazo de vigência.

Apresentarem a documentação técnica na forma abaixo:

Qualificação técnico-profissional:

a) Registro/Certidão de inscrição do profissional indicado como Responsável Técnico
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA ou do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b) Comprovação do RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) com formação em Engenharia Civil
ou Arquitetura, Indicado(s) ter participado, nesta qualidade de responsável técnico,
de obras pertinentes e compatíveis ou superiores à complexidade do objeto da
presente licitação, por intermédio de certidão(ões) e/ou atestado(s), fornecido(s)
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo
CREA/CAU acompanhado(s) pela(s) devida(s) Certidão(ões) de Acervo(s)
Técnico(s) – CAT(s), conforme parcelas especificadas a seguir:

c) Os atestados deverão englobar no 01(uma) obra/ serviço semelhante/similar ao
objeto do presente edital, quanto à complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior às parcelas de maior relevância técnica, conforme
especificado na tabela abaixo:

Descrição do Serviço Quantidade a ser
licitada
(m²)

Quantidade
mínima
exigida de Acervo
50% (m²)

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE
EVENTOS

665,67 M² 332,83 M²

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA COBERTURA
EM AÇO

665,67 M² 332,83 M²

NOTA: Caso o registro do profissional seja de outro Estado, este deverá providenciar a
regularização antes do início da execução dos serviços perante o CREA/PR.

Qualificação técnico-operacional:

a) Registro/Certidão de inscrição da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região da sede
da empresa;

b) Comprovação pela EMPRESA LICITANTE de possuir Atestados de Capacidade Técnica, em
nome da empresa licitante, expedidos por pessoa de direito público ou privado, que
demonstrem sua capacidade técnica e experiência prévia na execução de obras
pertinentes e compatíveis ou superiores à complexidade do objeto licitado.

Para comprovação dos requisitos caso o atestado/certidão não traga de forma expressa as
informações necessárias, a licitante deverá juntar documento hábil a comprovar as informações,
a exemplo de:
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

a) Via autenticada do contrato atestado/certificado;
b) Via autenticada do edital de licitação a que o atestado/certidão se refere;
c) Cópia autenticada do termo de medição/recebimento a que o atestado/certidão se

refere;
d) Outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores

especificações das informações a serem averiguadas.
As certidões e/ou atestados deverão fornecer informações necessárias e suficientes para que a
Comissão Permanente de Licitações – CPL possa avaliar as experiências requeridas e deverão
apresentar:

a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
c) Localização;
d) Prazo de execução;
a) Descrição dos serviços conforme a descrição dos itens citados anteriormente.

Deverão ainda ser emitidos em nome da própria empresa licitante, não sendo aceitos em
nenhuma hipótese certidão(ões) e/ou atestado(s) emitidos em nome de outras empresas (p. ex.:
por concessionárias ou sub-concessionárias ou permissionárias em nome de suas componentes,
sócios, etc., ou por contratada em nome de suas subcontratadas, sócias, etc.).
Para certidões e/ou atestados de trabalhos realizados em Consórcio ou
subempreitada/subcontratação, a licitante deverá apresentar o atestado que demonstre
detalhadamente a parte condizente com a sua autoria.
Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:

a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da
matriz;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto
aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto ou a emissora da fatura/nota fiscal
for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como válidos.

Os atestados deverão englobar no mínimo os serviços relativos à execução de obra/serviço
semelhante/similar ao objeto do presente edital, quanto à complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior.

Descrição do Serviço Quantidade a
ser licitada
(m²)

Quantidade
mínima
exigida de
Acervo 50%
(m²)

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS 665,67 M² 332,83 M²

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA COBERTURA EM AÇO 665,67 M² 332,83 M²

NOTA: Caso o registro da licitante seja de outro Estado, o licitante deverá providenciar a
regularização antes do início da execução dos serviços perante o CREA/PR.

Deverá ainda, emitir declaração que a empresa atende a CLT relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da Portaria n° 3214/78, contendo nome dos
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

responsáveis e registro de classe (engenheiro de segurança do trabalho e técnicos de segurança
do trabalho.

Deverá ainda, emitir lista de equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços,
demonstrando a disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem utilizados
quando da execução dos serviços, constando o nome, n.º do RG e assinatura do responsável legal
da empresa e o nome, n.º do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado,
com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação.

Deverá emitir Declaração/atestado de que a empresa realizou a visita ao local da obra e/ou
declaração de dispensa de visita técnica;

Qualificação econômico financeira:

A licitante deverá apresentar:

● Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física,
com prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentação do
documento;

● Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício do último exercício
social, exigíveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou Speed,
conforme regulamentação do Conselho Federal de Contabilidade), devidamente assinado
pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo contador responsável, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, conforme segue:

1. A apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis é
obrigatória para todas as empresas, independentemente do porte, classificação
ou enquadramento para fins tributários, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando, encerrado há mais de três meses da data de apresentação da
proposta;

2. É vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios;
3. A situação financeira da licitante será verificada a partir dos seguintes índices e

parâmetros:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ÍNDICE DE LIQUIDEZ
CORRENTE

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA
GERAL

(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

4. Comprovação através de seu balanço que possui capital mínimo ou patrimônio
líquido mínimo igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratação.

Do Seguro garantia:

Para a presente licitação será exigido do contratado o seguro-garantia nos termos do da Lei
14.133/2021. Co-responsabilizando as seguradoras a assumir obras interrompidas, concluindo o
objeto do contrato, em caso de inadimplemento pelo contratado de acordo com o Capítulo II, da
lei 14.133/2021.
Conforme artigo 98, a garantia será de 5% (cinco por cento) do valor contratual.
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

Dos serviços:

Em anexo a este estudo segue a documentação técnica elaborada pela equipe de engenharia do
Município, sob supervisão e responsabilidade de Heloisa Bortot, Arquiteta e Urbanista,
registrada no CAU/BR, son Nº A669555.

Área de Vivência

Como regulamenta as normas de segurança e saúde do trabalhador, a contratada deverá às suas
custas providenciar espaço destinado ao conforto, bem estar e necessidades dos trabalhadores,
durante o período em que estão executando os serviços. Garantindo as condições adequadas
como, espaço de alimentação, disponibilidade de água potável, sanitários, entre outros, como
determina a norma e legislação do MTE, se assim a obra/serviço o exigir.

7. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Fundamentação:
Os critérios de sustentabilidade devem ser orientados de acordo com o Art. 18, I, § 1º, XII da Lei
14.133/2021, demonstrando e descrevendo os possíveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável
ao objeto a ser contratado.
Consoante ao art. 6º, XXV, da Lei nº 14.133/2021, quando o objeto a ser contratados for
relacionado para obras e serviços de engenharia, entre os elementos exigidos constam os
estudos socioambientais, que deverá considerar os seguintes aspectos, se aplicados ao objeto:

● Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelos serviços
prestados pela contratada;

● Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

● Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente,
favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;

● Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
● Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio

da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

Para o serviço em questão, as principais medidas a serem observadas para mitigar o impacto
ambiental, são:
➔ Realizar a supressão vegetal somente quando estiver próximo do início das obras de

terraplenagem, evitando que o terreno fique exposto aos agentes intempéricos por longo
período;

➔ No caso da identificação de processos erosivos não passíveis de controle, realizar a
contenção e estabilização da erosão;

➔ Fazer o controle técnico e proteção do solo estocado, quando houver;
➔ Deverão ser implantados dispositivos provisórios de controle de erosão;
➔ Durante os trabalhos, devem ser adotadas práticas para evitar acidentes que possam

comprometer a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das áreas de entorno, como
incêndios, derramamento de óleo e outros;

➔ É recomendável, sempre que possível, a execução de limpeza da área de forma manual,
entretanto, se for realizada de forma mecanizada, deverá ser feita previamente à
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

manutenção e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissão abusiva de ruídos e
gases, bem como o derramamento de óleos e graxas;

➔ Promover a umectação de vias de acessos às frentes de obras com o intuito de minimizar
a emissão de material particulado (poeiras) durante as obras e sua deposição sobre áreas
de vegetação;

➔ Para minimizar os impactos de ruídos e trânsito;
➔ Deve-se priorizar a mobilização de equipamentos pesados para a área destinada à

implantação do empreendimento em período de pouca movimentação nas rodovias e
estradas de acesso, recomendando-se fazê-la em horário de pouco fluxo;

➔ Equipar a área do canteiro de obras com sinalização de segurança;
➔ Fornecer e cobrar dos operários o correto uso dos EPI`s;
➔ Dotar os canteiros de obras de kit`s de primeiros socorros;
➔ Manutenção dos veículos e equipamentos para controle da emissão de ruído;
➔ Executar os Programas de Prospecção e de Resgate Arqueológicos (se necessário),

segundo as diretrizes da Portaria IPHAN N° 230, de 17 de dezembro de 2002. Tais
programas têm como objetivos realizar prospecção de superfície, intensificar a
prospecção nas áreas potenciais, estimar a diversidade e grau de preservação dos
depósitos culturais, selecionar os sítios relevantes para serem escavados, realizar
escavações e salvar as amostras significativas da cultura material. Estas ações serão
desenvolvidas principalmente nas intervenções do empreendimento que envolvam a
terraplenagem.

Dessa maneira, recomenda-se o acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria
Municipal de Viação e Obras de Meio Ambiente, do Município, diariamente, no local de execução
dos serviços.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.1. Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência
com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18
da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

8.2. A quantidade estimada, tipo de serviços, precificação, exigência técnicas, licenças
obrigatórias, foram elaboradas pelos profissionais técnicos do quadro próprio do Município.
Estimativas estas que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referência da contratação.

8.3. As planilhas (precificação de valores, BDI, e cronogramas) foram elaboradas pela equipe de
engenharia e foram disponibilizadas juntamente ao edital da licitação.

9. LEVANTAMENTO DEMERCADO

9.1. Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas
possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (Inciso V
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

9.2. Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solução para a contratação é a execução indireta da seguinte forma:
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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● Concorrência:
Fundamento legal segundo o regramento disposto no art.2º, inciso VI da Lei n.º 14.133/2021;

● Julgamento por Menor Preço:
Diante das possibilidades apresentadas pelo regulamento de licitações, considerando todo o
ciclo de vida do contrato e a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais
vantajoso para a Administração Pública, o critério de julgamento a ser adotado será o de menor
preço. A escolha do tipo “Menor Preço” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso à
Administração Pública, aumentando a competição entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor, dentro das
especificações constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos

● Empreitada por Preço Unitário:
A escolha pelo regime de execução por empreitada por preço unitário cuja execução por este
regime permite um melhor controle por parte da fiscalização na realização das medições, visto
que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo valor total do contrato é
o resultante da multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necessária para melhor mensuração dos valores em possíveis
alterações de projeto, evitando ônus ao erário público.

● Fracionamento do objeto:
A contratação para a execução dos serviços deverá ser licitada como objeto não divisível, sem
parcelamento, com a execução por uma única empresa. A indivisibilidade do objeto ainda se
justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econômicos do caso concreto condizem com o
seu não-parcelamento, cuja fragmentação do objeto poderá comprometer a realização dos
serviços, onde a centralização da responsabilidade em uma única contratada é considerada
eficiente e com resultados satisfatórios a vista do acompanhamento de problemas e soluções,
bem como por facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a
aumentar o controle sobre a execução do objeto licitado.

● Participação de ME e EPP:
A participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estará sujeita ao ordenamento
da lei.133/2021, e lei 123/2005, e suas alterações.

● Participação de consórcios:
Na futura licitação não será admitida a possibilidade de Consórcio, nos termos do artigo 14 da
Lei nº 14.133/2021, para possibilitar o reforço da capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consórcio
ainda enseja a participação de maior número de empresas, possibilitando o aumento na
competitividade.

● Subcontratação:
Será admitida a subcontratação para as atividades que não constituam o escopo principal do
objeto, até o limite de 25% do orçamento, dos serviços destacados abaixo:

● serviços preliminares e administração da obra, movimento de terra, drenagem e águas
pluviais, esquadrias, acessórios, vidros e espelhos, pavimentação e calçamento,
paisagismo e equipamentos externos, plantas, diversos (limpeza,ensaios tecnológicos,
equipamentos, piso em bloco de concreto); A Subcontratação pode assim trazer
celeridade na execução da obra, diminuindo transtornos à população.

● Gerenciamento:
A gestão contratual se dará exclusivamente através da equipe da secretaria requisitante.

● Fiscalização:
Ficará sob responsabilidade do corpo técnico do Município, envolvendo as equipes de
engenharia civil e ambiental.

9.3. Seleção dos fornecedores:
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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Visando impulsionar o crescimento econômico, a transparência e a justa competição entre as
empresa do ramo, esclarecemos que as Empresas interessadas no objeto, e que atendam às
exigências técnicas destacadas em edital, terão a oportunidade de participar de licitações de
forma mais justa e eficiente, criando um ambiente propício para a inovação e prosperidade.
Por se tratar de um objeto costumeiramente contratado, visualizamos uma grande quantidade de
participantes, visto que, somente em nossa região possui diversas empresas aptas a participar do
certame e qualificadas para executar os serviços propostos, dentre elas destacamos:

● Serraglio construtora;
● P 4 Construtora;
● Engeon;
● Imponence Construtora;
● Construtora Cone Sul;
● Construtora Projeto;
● Hillesheim Construtora;
● Z 3 construtora;
● Faenello Construtora;
● Maraschin Construtora;
● Tomazoni Construtora;
● Construtora Líder;

Por se tratar de um processo eletrônico, visualizamos uma grande participação e enorme
concorrência, devido em especial ao tipo de serviço a ser executado, e também devido aos alto
valor estimado.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. Fundamentação:
Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, tabelas
referenciais, memórias de cálculo e demais documentos que lhe dão suporte, que poderão
constar como anexos, em conformidade aos dispostos no inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art.
7°, inciso VI da IN 40/2020).

10.2. A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados
pela equipe de engenharia, com base nos projetos, local da obra e demais requisitos técnicos.
As composições constam nas planilhas orçamentárias e terão como base os documentos
técnicos disponibilizados pela equipe de engenharia do Município.
Os custos de execução, apresentados em planilha orçamentária, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultará no valor final de referência da contratação, que
deverá compor o futuro Termo de Referência e edital de licitação.

10.3. O valor máximo estimado será de R$1.823.269,97 (ummilhão e oitocentos e vinte e três mil
e duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), assim distribuídos:

SECID/PARANACIDADE/GOVERNO DO PARANÁ: O valor de R$1.600.000,00(um milhão e
seiscentos mil reais) os quais correrão à conta da dotação orçamentária F670215451148088 -
Desenvolvimento Urbano, Sustentável e de Infraestrutura das Cidades, fonte de Recursos do
Tesouro do Estado;
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO: o valor de R$223.269,97(duzentos e vinte e três mil e
duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), como contrapartida.
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FONTE: MUNICÍPIO.

11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

11.1. Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas
à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O objeto se destina a Contratação de empresa especializada na área de engenharia para
Construção de uma edificação em alvenaria para o Novo Centro Dia do Idoso, no Município de
Francisco Beltrão – PR, de acordo com os projetos técnicos de engenharia, projetos
complementares, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais anexos necessários ao
detalhamento da obra.

Toda a obra/serviço deverá seguir rigorosamente a documentação técnica apresentada pelo
Município, e como já mencionado, serão disponibilizados na íntegra aos participantes do
certame.

12. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO-PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

12.1. Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução. (Inciso VIII do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).

O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da eficiência técnica,
considerando que o gerenciamento dos serviços permanecerá sobre a gestão de um único
contratado, resultando nummaior nível de controle da execução por parte deste, concentrando a
responsabilidade e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica. Entende-se também
que não há viabilidade econômica, uma vez que a tendência é que o custo seja reduzido,
gerenciamento otimizado. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não
melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas do mesmo
ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.
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Sendo assim, e pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por
não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do
objeto a ser contratado.

13. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1.Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (inciso IX
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Almejamos com o certame selecionar o fornecedor melhor qualificado para a prestação dos
serviços e consequentemente a proposta mais vantajosa a essa administração;
Cumprir os prazos pré-estabelecidos para que as obras complementares possam ser iniciadas;
Garantir um controle de qualidade dos serviços prestados;
Monitorar os possíveis impactos ambientais;
Diminuir os riscos, identificar as falhas e corrigi-las com a maior brevidade;

A contratação deve ter resultados positivos, com a melhor prática de execução dos serviços,
mantendo-se o padrão de qualidade em todas as etapas necessárias.

Portanto, podemos considerar que os resultados pretendidos são de trazer à população
beltronense um referencial na história do Município, marcados pela execução de contenção de
cheias, e o marco quanto ao crescimento populacional, atingindo a marca dos 100 mil habitantes.

14. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

14.1. Fundamentação: Providências a serem adotadas pela administração previamente à
celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para
fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; (inciso X do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

Visando a correta execução do contrato, a administração deverá executar minimamente as
seguintes ações antes de contratação:

● Validação de respectivo estudo técnico preliminar;
● Elaboração do Termo de Referência, contendo todos os elementos necessários para a

contratação de bens e serviços (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);
● Elaboração de planilhas orçamentárias detalhadas, contendo valore totais, unitários,

quantitativos e descrição dos serviços;
● Emissão e registro de ARTs necessárias;
● Emissão e validação das licenças necessárias;
● Pareceres contábil com dotação orçamentária;
● Parecer jurídico circunstanciado;
● Parecer final do órgão de controle interno;
● Elaboração de edital da licitação;
● Cumprimento dos prazos legais obrigatórios;
● Habilitação nos termos da lei dos participantes;
● entre outros.
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15. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

15.1. Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

Não existem em andamento nesta administração contratações correlatas ou interdependentes
que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação.

16. DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (Inciso XII
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

O procedimento para as contratações de interesse público devem buscar sempre a proposta
mais vantajosa, trazendo um agrupamento de benefícios, onde, tal conceito vai além do mero ato
de obter os menores preços, mas, sim, analisar os benefícios do processo,onde é necessário
avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto a:

● A observância de normas e critérios de sustentabilidade;
● O emprego apurado dos recursos públicos;
● Conservação e gestão responsável de recursos naturais;
● Uso de insumos ambientalmente sustentáveis, sempre que existir a oferta;
● Remoção e destinação final apropriada dos resíduos gerados pela execução dos serviços;
● Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO

e ABNT, IAT, CONAMA, entre outras;

O art. 45, Lei nº 14.133/21 determina que as obras e serviços de engenharia deverão respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos gerados pelas serviços e obras efetivamente contratado, mitigação por condicionantes e
compensação ambiental, utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que,
comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais,
avaliação de impacto de vizinhança, proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e
imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto por essa contratação.
Diante disso, na execução dos serviços deverão a empresa contratada e o Município, observar e
cumprir as normas de proteção ambiental, cabendo a primeira fiscalização quanto ao estrito
cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis ambientais.
Consoante ao exposto, deverão as equipes técnicas do Município, em especial as da secretaria de
Viação e Obras e de Meio Ambiente, acompanhar e fiscalizar toda a execução dos serviços a
serem contratados.

17. MAPA DE RISCOS

17.1. Fundamentação: O artigo 6º da Lei 14.133/2021, considera, em seu paragrafo nº XVII -
Matriz de Riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus
financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as
seguintes informações:
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

1. a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam
causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual
necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;

2. b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação
às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou
tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto básico;

3. c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com
relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções
metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e
a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as
características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

Dessa maneira, a matriz de risco abaixo, procura identificar os principais riscos que permeiam o
procedimento de licitação, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos,
materializando-se no mapa de risco da contratação, como segue:

17.1.1. Análise de Riscos

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Ordem
Sequencial

Risco Descrição do Impacto Ação Preventiva Ação de
contingência

1º Incorreta
identificação da
demanda

Instrução processual inadequada Identificar
corretamente os
setores
responsáveis.
Verificar
corretamente a
demanda. Envolver
os setores na
instrução inicial do
processo,
solicitando
ratificação ou
retificação dos
objetos.

Quando detectado o
erro quanto a real
necessidade da
demanda, parar o
processo no estágio
em que se encontra
e proceder com a
retificação dos
requisitos técnicos.

2º Falta de
designação ou
designação
incorreta de
responsáveis

Falta de análise dos instrumentos
processuais. Falta de verificação da
necessidade a ser atendida. Falta de
dimensionamento correto do objeto a
ser licitado.

Identificar
corretamente os
setores
responsáveis, que
devem participar
de forma intensiva
no processo.

Análise prévia do
objeto a ser licitado,
direcionando para
as equipes corretas.

3º Estudos
preliminares
incorretos.

Instrução processual inadequada. Falha
no atendimento das necessidades da
área demandante.

Identificar
corretamente os
setores
responsáveis.
Solicitar indicação
de responsáveis
técnicos e
demandantes. As
indicações deverão
ser compostas por

Análise prévia do
objeto a ser licitado,
direcionando para
as equipes
responsáveis
acompanharem a
instrução
processual.
análise prévia do
projeto;
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

servidores com
conhecimento
técnico do objeto,
de legislação
pertinente ao
objeto e dos
procedimentos da
contratação.

aprovação dos órgão
externos em relação
aos projetos (corpo
de bombeiros,
sanepar e copel);

4º Estimativa
inadequada de
quantitativo do
objeto a ser
licitado.

Falha no atendimento das necessidades
da área demandante do serviço.
Impossibilidade de aditivo contratual
(acréscimo ou supressão).

Adequado
levantamento das
reais necessidades
da área
demandante do
serviço. Envolver
setores
responsáveis na
instrução inicial do
processo,
solicitando
ratificação ou
retificação dos
objetos.

Análise de
possibilidade de
aditivo contratual,
levando em
consideração a
porcentagem
estabelecida para
acréscimos ou
supressões do
objeto em questão.
Detalhamento dos
quantitativos pela
equipe técnica;

5º Fracasso da
licitação

Atrasos da execução do objeto;
Comprometimento dos prazos;
Atrasos nos prazos preestabelecidos nos
cronogramas;

Realizar o
adequado
levantamento das
necessidades de
execução análise
adequada dos
valores a serem
pagos;
Envolver setores
responsáveis no
processo,
solicitando
ratificação ou
retificação dos
objetos.

Formar grupo de
trabalho com
conhecimento
técnico e com
experiência
necessárias à
condução de todo o
processo.
analisar o mercado
do ramo;
fazer contato com
possíveis
fornecedores;

6º Impugnação do
edital

Atraso na contratação da empresa Elaborar o edital
corretamente.
Atentar às normas
e legislações
vigentes ao
elaborar o edital.
Compatibilizar
informações com o
Termo de
Referência;
Objeto claro e
referenciado;

análise mútua das
equipes envolvidas;
revisão do Tr;
análise do edital e
seus anexos;
Revisão dos projetos
técnicos;

GESTÃO CONTRATUAL E FASE DE EXECUÇÃO

Ordem
Sequencial

Risco Descrição do Impacto Ação Preventiva Ação de
contingência

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

Página 22 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

N
E

LS
O

N
 V

E
N

Z
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/2
68

9-
6A

81
-9

09
0-

C
7E

C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
68

9-
6A

81
-9

09
0-

C
7E

C



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

1º Execução do
objeto contratual
em desacordo
com o Contrato

Falha no atendimento das necessidades
do setor requisitante;
Solução diversa da proposta nos
instrumentos convocatórios.
falha na compatibilização entre projetos
e obra executada;

Fiscalização diária
e mensal a ser
realizada pelo
Município;
Determinação clara
do objeto
contratual.
Capacitar a equipe
de fiscalização do
contrato para
identificar fraudes
com maior
facilidade.

Durante a vigência
do contrato,
instauração de
procedimento de
inadimplência
contratual, com
vistas à aplicação de
penalidades
contratuais;
Aplicação de
advertências;
notificação
extrajudicial;
rescisao contratual;
abertura de
processo
administrativo
sancionador;
aplicação de Multas
e glosas;

2º Atrasos na
execução do
contrato ou baixa
produtividade

Aumento do custo e demora na entrega
da obra;
Descontinuidade dos serviços;
atraso no cronograma das obras futuras;

Fiscalização
intensa no canteiro
de obras;

Montar no canteiro
de obras, local a ser
executados os
serviços, base de
fiscalização;
manter no local em
expediente a ser
definido responsável
técnico, inclusive
nos finais de semana
e feriados, a fim de
manter a
fiscalização
constante;

3º Períodos de
chuva fora da
previsibilidade
local

Aumento de custos e atraso no
cronograma por caso fortuito ou força
maior.

Não há. Município e empresa
devem fazer uma
análise das
circunstâncias e
ações possíveis;
Planejamento prévio
do serviço a ser
executado;
Levantamento junto
a defesa civil das
previsões do tempo;
Planejamento por
parte da empresa
quanto à execução;

4º Contratação de
empresa sem
capacidade de
executar o
contrato;
Contratação de
empresa sem
capacidade
financeira
compatível com o

Dificuldades na execução contratual,
com o não cumprimento adequado do
objeto;
Abandono do contrato;
Inadimplemento com funcionários e
fornecedores;

Realizar análise
criteriosa da
qualificação técnica
e
econômico-financei
ra da empresa;
Acervo técnico
compatível com o
objeto;
Análise criteriosa
da lista de

Avaliar
adequadamente a
empresa;
Solicitar
documentos
relativos aos
pagamentos dos
funcionários;
Fazer medições e
pagamentos
constantes, a fim de
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

valor total da
contratação;;

equipamento
disponíveis para a
execução dos
serviços;

dar folga no caixa da
empresa;

5º Falta de
pagamento à
contratada

Insatisfação da contatada.
Descumprimento contratual

Realizar a análise
prévia do
orçamento.
Realizar
gerenciamento e
controle do
orçamento
destinado ao
contrato.

Verificar
periodicamente o
desempenho
financeiro do
contrato e
capacidade de
desembolso do
órgão

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como riscos diretos de má execução
do objeto, são de responsabilidade da contratada.
Para os caracterizados como administrativos são de responsabilidade do Município, em todas as
fases do certame, e da contratação.
Salientamos aqui, que a fim de minimizar os riscos eventuais relacionados à execução do objeto,
a Administração Municipal, está prevendo aos custos totais, percentual de BDI - Benefício e
Despesas Indiretas a ser determinado e calculado sobre os valores contratuais.

17.1.2. Da matriz de risco para essa obra:

Tipo de Risco Descrição Materialização Mitigação Alocação

Patrimônio
histórico, artístico e
cultural

Custos e atrasos
associados com
descobertas arqueológicas
ou outras interferências
com patrimônio cultural.

Aumento do prazo e do
custo

Administração, por meio do
gerenciamento ambiental, deve
avaliar áreas de relevância
arqueológica, tornando público
o estudo.

Município

Licença ambiental
/riscos ambientais

Risco de não obtenção das
licenças, quando do
vencimento ou licenças de
canteiro e jazidas.

Atraso no cronograma
Aumento dos custos

Administração, por meio do
gerenciamento ambiental deve
prover todos os estudos,
estimando custos.

Administração
e Contratada

Documentação
técnica

Riscos na
Compatibilização dos
projetos, planilhas
orçamentárias e
memoriais.

Atraso no cronograma
da obra, Aumento dos
custos, paralisações

Administração, por meio da
equipe técnica, deverá revisar
todos os projetos e memoriais
antes da execução;

Município

Execução da obra Riscos de abandono da
obra, paralisação,
aditamentos, serviços mal
executados, materiais em
desacordo com as
especificações.

Aumento dos custos,
atrasos.

Administração, por meio da
equipe técnica de fiscalização
deverá acompanhar na íntegra
a execução da obra e
gerenciamento do contrato

Município

Entrega da obra Riscos de
incompatibilização dos
projetos em relação à
execução, material em
desacordo com o exigido,

Possibilidade de
auditoria por parte do
MP, TCE, CREA, MTE.

Administração, por meio do
gestor e fiscais do contrato,
deverão acompanhar, gerenciar
e solucionar qualquer
problema.

Município
(fiscalização);
Contratada
(executando
os reparos e
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

serviços mal feitos, falta
de pagamentos por parte
da empresa.

alterações
necessárias).

17.2. Da responsabilidade técnica:

Instituída pela Lei 6.496/77, a Anotação da Responsabilidade Técnica define as obrigações e
identifica os responsáveis pelo empreendimento em cada área tecnológica. Com isso, o
profissional fica vinculado à sua atuação, e a ausência da ART presume o exercício ilegal da
profissão, se não houver participação de profissional habilitado ou a eventual irregularidade do
profissional, sujeitando-se assim a atuação pelo Conselho.

Da responsabilidade civil do engenheiro:

● Responsabilidade contratual: pelo contrato firmado entre as partes para a execução de
um determinado trabalho, sendo fixados os direitos e obrigações de cada uma;

● Responsabilidade pela solidez e segurança da construção: pelo Código Civil Brasileiro, o
profissional responde pela solidez e segurança da obra durante cinco anos; é importante
pois, que a data do término da obra seja documentada de forma oficial. Se, entretanto, a
obra apresentar problemas de solidez e segurança e, através de perícias, ficar constatado
erro do profissional, este será responsabilizado, independente do prazo transcorrido,
conforme jurisprudência existente;

● Responsabilidade pelos materiais: a escolha dos materiais a serem empregados na obra
ou serviço é da competência exclusiva do profissional. Logo, por medida de precaução,
tornou-se habitual fazer a especificação desses materiais através do "Memorial
Descritivo", determinando tipo, marca e peculiaridade outras, dentro dos critérios
exigíveis de segurança. Quando o material não estiver de acordo, com a especificação, ou
dentro dos critérios de segurança, o profissional deve rejeitá-lo, sob pena de responder
por qualquer dano futuro;

● Responsabilidade por danos a terceiros: é muito comum na construção civil a
constatação de danos a vizinhos, em virtude da vibração de estaqueamentos, fundações,
quedas de materiais e outros. Os danos resultantes desses incidentes devem ser
reparados, pois cabe ao profissional tomar todas as providências necessárias para que
seja preservada a segurança, a saúde e o sossego de terceiros. Cumpre destacar que os
prejuízos causados são de responsabilidade do profissional e do proprietário,
solidariamente, podendo o lesado acionar tanto um como o outro. A responsabilidade
estende-se, também, solidariamente, ao subempreiteiro, naquilo em que for autor ou
co-autor da lesão;

● Ainda, deverá observar as previsões legais expressa no Código Civil Brasileiro, Lei
Nº14.133/2021, Leis e normas do CONFEA, dentre outras, acerca da responsabilidade
pós-contratual, seja da obra, seja dos materiais.

17.3. Termo de entrega e diário de obra:

Itens obrigatórios para obras de engenharia executadas no setor público, com previsão em
legislação específica, deverão ser observados todos os critérios técnicos exigidos para ambos,
conferidos e arquivados pela equipe de engenharia, assim do recebimento final da obra.

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO À VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

18.1. Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

O presente estudo e a análise técnica de viabilidade para a Contratação de empresa especializada
na área de engenharia para Contratação de empresa especializada na área de engenharia para
Construção de um centro de eventos, com área total de 665,67 M², a ser edificado na Avenida
Paraná, no bairro Presidente Kennedy, no Perímetro Urbano do Município de Francisco Beltrão,
Paraná.
Considerando, a assinatura do CONVÊNIO N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS
CIDADES, O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANÁ.
Considerando, a elaboração de toda a documentação técnica (projetos, croquis, layout de obra,
memoriais, e outros já detalhados neste estudo), pela equipe técnica de engenharia e arquitetura
do município, necessários à perfeita execução da obra.
Considerando, as contratações anteriores de serviços semelhantes e de igual teor técnico,
executadas por esse Município e acompanhadas pelo corpo técnico de engenheiros, indicam que
a contratação, aqui visualizada, apresenta requisitos técnicos, experiência e expertise,
contribuindo para o alcance dos resultados pretendidos.
Considerando que o Município não possui equipes em número suficiente, e nem equipamentos
para atender a essa demanda.
Desta maneira, e após consignado neste estudo técnico, mostra-se viável a contratação de
empresa especializada na área de engenharia para a Construção de um centro de eventos no
perímetro urbano do Município.
Sendo assim, a contratação mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

NELSON VENZO
Elaboração do ETP

Francisco Beltrão, 29 de Abril de 2024.

Documento com aposição a assinaturas eletrônicas/digital, conforme Decreto Municipal
Nº189, de 15/02/2022, Lei Federal nº14.063, de 23/09/2020 e Decreto nº 10.543, de
13/11/2020 (alterado pelo Decreto nº 10.900/2021).

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103
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Município de Francisco Beltrão
Solicitação 171/2024

Equiplano Página:1

Solicitação
Número

171
Tipo

Contratação de Serviço
Emitido em

29/04/2024

Quantidade de itens

1
Processo GeradoSolicitante

Código

7400-4 JOSE CLAUDIMAR BORGES

Número

0/2024
Local

Gabinete Secretário Urbanismo37
Órgão

Forma de pagamento
Descrição

ATE 30 DIAS APOS A EMISAO DA NOTA FISCAL E ACEITE DA FISCALIZAÇÃO

Secretaria Municipal de Viação e Obras11

Tipo

Entrega
Local

PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Prazo

365 Dias

Nome

Depósito bancário

Descrição:

CONCORRENCIA ELETRONICA PARA EXECUÇAO DE OBRA, sendo: Contratação de empresa especializada na área 

de engenharia para Construção de um Centro de Eventos, com área total de 665,67 M²,  a ser edificado 

na Avenida Paraná, no bairro Presidente Kennedy, no Perímetro Urbano do Município de Francisco 

Beltrão, Paraná, conforme CONVÊNIO N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, O SERVIÇO 

SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANÁ. De acordo com os projetos técnicos de engenharia, 

projetos complementares, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais anexos necessários ao 

detalhamento da obra.

A futura edificação será construída no perímetro urbano do Município, em área institucional 

Localizada: A AVENIDA PARANÁ, 1.255 – PRESIDENTE KENNEDY, LOTE 12A, QUADRA 95, no  MUNICÍPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO – PR.

Justificativa:

De acordo com os levantamentos efetuados no Estudo Técnico Preliminar – ETP, conclui-se que a 
execução da obra objeto deste Termo de Referência decorre da necessidade do Município em promover a 

atender as políticas públicas voltadas ao crescimento económico, cultural e de bem estar social da 

população beltronense. O projeto a ser edificado baseia-se na necessidade do Município em construir 

um novo centro de eventos, a fim de abrigar os eventos e demais atividades que abrangem a região 

central do Município. A execução do centro de eventos integra um conjunto de ações relativas ao 

desenvolvimento e implantação de equipamentos de infraestrutura que permite à expansão da atividade 

do turismo, entretenimento, geração de receita, adequação da acessibilidade, uso público, coletivo, 

possibilitando melhoria da qualidade de vida da população. Conforme destacado no plano de trabalho 

aprovado pela SECID, e firmado através do CONVÊNIO N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS 

CIDADES, O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANÁ, o projeto e financeiramente  

viável e atende a o interesse público.

A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 

específico do Estudo Técnico Preliminar, projetos técnicos e demais anexos, todos apensados a este 

Termo de Referência.

A GESTÃO DO CONTRATO ficará a cargo do Secretário Municipal de Viação e Obras, JOSÉ CLAUDIOMAR 

BORGES, inscrito no CPF/MF nº762.043.089-04, e portador do RG nº5.285.238-2, designada pela através 

do Decreto Municipal nº131/2019.

A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA da execução do presente contrato será exercida pelo Servidor CLAUDIO 

KOZAN,  da Secretaria Municipal de Viação e Obras,  cujo CPF nº, e-mail: claudio-@hotmail.com; 

Telefone (46)3520-2122.

A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA da execução do presente contrato será exercida pela Servidora HELOISA BORTOT, 

Arquiteta e Urbanista, registrada no CAU/BR, sob Nº A669555, da Secretaria Municipal de Viação e 

Obras, e-mail:Heloisabortot@gmail.com, Telefone (46) 35202122.

Lote

001 Lote 001

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

091990 EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA - CENTRO DE EVENTOS SERV 1,00 1.823.269,97 1.823.269,97

Contratação de empresa especializada na área de engenharia para Construção de um Centro de 
Ev entos, com área total de 665,67 M²,  a ser edif icado na Av enida Paraná, no bairro Presidente 
Kennedy , no Perímetro Urbano do Município de Francisco Beltrão, Paraná, conf orme 
CONVÊNIO N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, O SERVIÇO 
SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANÁ. De acordo com os projetos 

Emitido por: NELSON VENZO, na versão: 5534 l 29/04/2024 15:01:28
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Município de Francisco Beltrão
Solicitação 171/2024

Equiplano Página:2

técnicos de engenharia, projetos complementares, memorial descritiv o, planilhas orçamentárias 
e demais anexos necessários ao detalhamento da obra.
A f utura edif icação será construída no perímetro urbano do Município, em área institucional 
Localizada: A AVENIDA PARANÁ, 1.255 – PRESIDENTE KENNEDY, LOTE 12A, QUADRA 95, 
no  MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR.

TOTAL 1.823.269,97

TOTAL GERAL 1.823.269,97

Emitido por: NELSON VENZO, na versão: 5534 l 29/04/2024 15:01:28
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CONVÊNIO N° 294/2024 - SECID 
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TERMO DE CONVÊNIO Nº 294/2024-SECID QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS 
CIDADES, O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO 
PARANACIDADE E O MUNICÍPIO DE FRANCISCO 
BELTRÃO 

Pelo presente instrumento o ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, 
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, inscrita no CNPJ sob n° 
76.416.908/0001-42, com sede na Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - Ahú - 
Curitiba-PR, CEP 82540-280, doravante denominada SECID, na condição de 
CONCEDENTE, neste ato representado pelo Diretor-Geral, VALDOMIRO HRYSAY; o 
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE, pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, instituído pela Lei Estadual n° 15.211/2006, inscrito no CNPJ sob 
n° 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 
Ahú - Curitiba-PR, CEP 82540-280, doravante denominado PARANACIDADE, na 
condição de INTERVENIENTE, neste ato representado pelo Superintendente 
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO; o Município de FRANCISCO BELTRÃO, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n° 77.816.510/0001-66, doravante 
denominado MUNICÍPIO, na condição de CONVENENTE, neste ato representado 
pelo(a) Prefeito(a) CLEBER FONTANA, considerando o contido no(s) protocolo(s) 
21.970.708-8,  

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONVÊNIO, regido pelas 
disposições contidas na Lei 14.133 de 01/04/2021, Decreto Estadual 10.086 de 
17/01/2022, na Lei Estadual n° 15.608/2007, Lei Estadual nº 19.361/17, Decretos 
Estaduais nº. 8.622/2013, nº 4.189/2016, nº 3.536/2019 e nº 10.086/2022, Resolução 
022/2023-SECID, na Resolução n° 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
e suas alterações posteriores, e na Autorização Governamental exarada em 
11/12/2023, constante do protocolo 21.444.561-1, bem como nos demais dispositivos 
legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
Constitui objeto do presente CONVÊNIO a CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 
EVENTOS.. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As atividades básicas a serem desenvolvidas para a 
consecução do objeto pactuado serão previstas no Plano de Trabalho, que passa a 
fazer parte integrante deste CONVÊNIO. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os Cronogramas de Desembolso constantes dos Planos de 

34
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Trabalho mencionados na presente Cláusula necessariamente não precisam ser 
seguidos, pois o valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de 
acordo com sucessivas medições, no caso de obras e realização de serviços, ou com 
o recebimento de bens. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA – RECURSOS 
Para a execução do objeto deste CONVÊNIO, os recursos somam o valor total de 
1.823.269,97(um milhão e oitocentos e vinte e três mil e duzentos e sessenta e nove 
reais e noventa e sete centavos), cabendo ao CONCEDENTE destinar o valor de 
1.600.000,00(um milhão e seiscentos mil reais) os quais correrão à conta da dotação 
orçamentária F670215451148088 - Desenvolvimento Urbano, Sustentável e de 
Infraestrutura das Cidades, fonte de Recursos do Tesouro do Estado, e ao 
CONVENENTE, como forma de contrapartida, destinar o valor de 223.269,97(duzentos 
e vinte e três mil e duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos). 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante a execução do objeto deste CONVÊNIO, toda e 
qualquer despesa excedente deverá ser suportada, preferencialmente pelo 
CONVENENTE, na forma de contrapartida municipal. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo redução dos recursos previstos no Convênio, com 
base nos sucessivos Planos de Trabalho, a redução de valor deverá ser feita na 
contrapartida do município, desde que respeitada a permanência de uma contrapartida, 
de, no mínimo 5% do novo valor total. 
Após estipulada a contrapartida mínima de 5%, havendo valor excedente, essa redução 
de valor será aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Se, após a licitação e a homologação do processo 
licitatório, houver redução de valor em relação ao último valor total estipulado, a 
redução deverá ser aplicada sobre a contrapartida do município, desde que respeitada 
a permanência de uma contrapartida de, no mínimo 5% do novo valor total. 
Após estipulada a contrapartida mínima de 5%, havendo valor excedente, essa redução 
de valor será aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
Os recursos do CONCEDENTE, destinados à execução do objeto deste CONVÊNIO, 
serão liberados de acordo com a Lei Estadual nº 19.206/2017, Lei Estadual nº 
19.361/2017 e com as medições realizadas pelo CONVENENTE, devidamente 
aprovadas pelo INTERVENIENTE, de forma proporcional com a contrapartida do 
município, exceto nos casos enumerados na legislação pertinente.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de obras, o valor da última medição não poderá ter 
percentual inferior ao estabelecido no edital de licitação aprovado pelo 
INTERVENIENTE. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados e a contrapartida financeira 
deverão ser depositados e movimentados na mesma conta bancária específica, em 
instituição financeira oficial. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Não havendo instituição financeira oficial na localidade do 
CONVENENTE, os valores transferidos e a contrapartida, se houver, poderão ser 
movimentados em agência bancária local, observada a legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
O CONVENENTE deverá providenciar a abertura de conta bancária específica, em 
instituição financeira oficial, para a movimentação dos recursos transferidos pelo 
CONCEDENTE, na forma da Lei Estadual 19.361/2017, permitindo-se saques somente 
para pagamento de despesas referentes ao objeto pactuado. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os recursos repassados, bem como a contrapartida 
municipal depositada, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo 
CONVENENTE na forma da legislação vigente. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo 
anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito deste CONVÊNIO e aplicadas, 
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, desde que sua previsão de aplicação 
conste do plano de trabalho. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Será considerado irregular o pagamento de taxas 
bancárias, multas, juros ou atualização monetária, decorrentes de culpa de agente do 
tomador dos recursos, ou pelo descumprimento de determinações legais ou conveniais. 
PARÁGRAFO QUARTO: Os registros no SIT das movimentações financeiras 
realizados pelo CONVENENTE devem coincidir integralmente com os demonstrativos 
bancários anexados no SIT. 
PARÁGRAFO QUINTO: Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste 
CONVÊNIO, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas realizadas, serão devolvidos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do 
evento, atualizados monetariamente, de acordo com índices aplicáveis aos débitos 
para com a Fazenda Pública, ao Tesouro Geral do Estado, através de Guia de 
Recolhimento, código 5339, sob pena da imediata instauração de tomada de contas 
especial. 
PARÁGRAFO SEXTO: A devolução dos saldos financeiros remanescentes, na forma 
estabelecida no parágrafo quinto, deverá ocorrer também, obrigatoriamente, nos 
seguintes casos: 

a. Quando da não execução do objeto do CONVÊNIO no prazo definido; 
b. Quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a 

prestação de contas parcial ou final; 

36
15

Assinatura Qualificada realizada por: Cleber Fontana em 18/04/2024 17:01. Inserido ao protocolo 21.970.708-8 por: Ana Carolina Santolin da Silva em: 18/04/2024
16:16. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 3acb60ad867ae08ca2f89203310535da.

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

N
E

LS
O

N
 V

E
N

Z
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/2
68

9-
6A

81
-9

09
0-

C
7E

C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
68

9-
6A

81
-9

09
0-

C
7E

C



 

  

 

 

CONVÊNIO N° 294/2024 - SECID 

Página 4 de 11 

 

c. Quando os recursos não forem utilizados adequadamente na finalidade 
estabelecida deste CONVÊNIO; 

d. Quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e 
indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho; 

e. Quando houver a execução e aporte de recursos financeiros de forma diversa 
do exposto no presente ajuste. 

 
PARÁGRÁFO SÉTIMO: Quando da conclusão deste convênio, se houver saldo de 
recursos de contrapartida municipal, esses poderão ser recolhidos ao Convenente. 
 
CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO DE DESPESA 
As despesas relativas a este CONVÊNIO serão comprovadas por meio de documentos 
originais próprios, tais como notas fiscais, notas fiscais-faturas, duplicatas, recibos de 
pagamento, guias de recolhimento de encargos sociais ou tributos, devidamente 
quitados, em que constem referências ao nome do CONVENENTE, número deste 
CONVÊNIO, número do empenho, número do processo, endereço, CNPJ, Município e 
Estado do fornecedor. 
PARÁGRAFO ÚNICO: É vedado ao CONVENENTE: 

a. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CONVÊNIO, 
ainda que em caráter de emergência ou em despesas efetuadas em data anterior 
à sua celebração ou posterior ao seu período de vigência; 

b. Realizar despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência 
ou similar; 

c. Pagar ou acordar o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica 
ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos 
quadros de órgãos ou entidades das Administrações Públicas Federal, 
Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal. 

 
CLÁUSULA SEXTA – ATRIBUIÇÕES 
I – São atribuições do CONCEDENTE: 
a) Publicar o extrato deste CONVÊNIO no Diário Oficial do Estado; 
b) Registrar informações e documentos no Sistema Integrado de Transferências - SIT 

do Tribunal de Contas do Estado, observando o contido nas resoluções e instruções 
normativas daquele Tribunal; 

c) Autorizar o CONVENENTE, após a juntada do Plano de Trabalho e da análise e 
aprovação dos projetos pelo INTERVENIENTE, a licitar a consecução do objeto 
deste CONVÊNIO; 
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d) Mediante a verificação pelo INTERVENIENTE do processo licitatório, autorizar ao 
CONVENENTE a homologação da licitação e a posterior contratação da 
consecução do objeto deste CONVÊNIO; 

e) Repassar os recursos financeiros destinados à consecução do objeto deste 
CONVÊNIO após a efetiva execução do objeto com aferição supervisionada pelo 
INTERVENIENTE, de acordo com sucessivas medições, no caso de obras e 
realização de serviços ou com o recebimento de bens, nos termos da Lei nº 
19.206/2017. 

f) Informar ao INTERVENIENTE a realização do repasse dos recursos ao 
CONVENENTE para fins de registro e controle; 

g) Encaminhar a prestação de contas deste CONVÊNIO ao Tribunal de Contas do 
Estado, por meio do SIT; 

h) Validar o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO, emitido pelo 
INTERVENIENTE; 

i) Aplicar as penalidades previstas e proceder às ações administrativas necessárias à 
exigência da restituição dos recursos transferidos quando for o caso. 
 

II – São atribuições do INTERVENIENTE: 
a) Analisar os projetos apresentados pelo CONVENENTE, preparar editais para a realização 

do processo licitatório pelo CONVENENTE, analisar a documentação e preparar a 
autorização para homologação do processo licitatório e demais funções correlatas;  

b) Responder pela aprovação das medições realizadas pelo CONVENENTE, bem 
como pela supervisão da execução do objeto deste CONVÊNIO; 

c) Realizar o registro e controle dos recursos repassados; 
d) Validar o termo de recebimento provisório e definitivo do objeto deste CONVÊNIO, 

emitido pelo CONVENENTE; 
e) Emitir o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO; 
f) Praticar os demais atos necessários ao cumprimento do objeto deste CONVÊNIO, 

podendo inclusive constituir comissão especial para acompanhamento de sua 
execução; 

g) Indicar, em ato específico, o fiscal da transferência, dando cumprimento ao contido 
na Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas 
alterações posteriores. 
 

III – São atribuições do CONVENENTE: 
a) Executar diretamente a integralidade do objeto pactuado neste CONVÊNIO; 
b) Assegurar, na sua integralidade, a execução do objeto deste CONVÊNIO, 

determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição, pela 
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população beneficiada, das benesses inerentes ao objeto pactuado, inclusive 
quando detectados pelo CONCEDENTE;  

c) Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos 
investimentos decorrentes deste CONVÊNIO; 

d) Suportar, integralmente, toda e qualquer despesa excedente aos recursos 
financeiros transferidos pelo CONCEDENTE; 

e) Assegurar, mediante previsão orçamentária específica, os valores referentes à 
contrapartida financeira eventualmente oferecida; 

f) Promover, se for o caso, os créditos dos recursos financeiros referentes à 
contrapartida, na conta bancária específica para a consecução do objeto deste 
CONVÊNIO; 

g) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 
fiscal e comercial, bem como os encargos decorrentes de eventuais demandas 
judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste 
CONVÊNIO, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que 
incidam sobre o presente instrumento; 

h) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Governo Estadual e, 
bem assim, do CONCEDENTE em toda e qualquer ação, promocional ou não, 
relacionada com a execução do objeto deste CONVÊNIO; 

i) Realizar, sob sua inteira responsabilidade, após a devida autorização do 
CONCEDENTE, o processo licitatório e a contratação, nos termos da legislação 
vigente; 

j) Apresentar informações e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
por meio do Sistema Integrado de Transferência – SIT, observando o contido nas 
resoluções e instruções normativas pertinentes; 

k) Realizar o acompanhamento e fiscalização dos serviços, elaborando Boletim de 
Medição dos serviços executados; 

l) Indicar profissional para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento do 
objeto deste CONVÊNIO; 

m) Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive de caráter disciplinar, 
quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos ou 
irregularidades na execução deste CONVÊNIO, comunicando a eventual 
instauração ao CONCEDENTE; 

n) Informar, mediante declaração por escrito, a inexistência de outro investimento 
público simultâneo com o mesmo objeto do presente CONVÊNIO; 

o) Exibir as marcas do Governo do Paraná, da Secretaria de Estado do Governo, do 
CONVENENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os padrões de identidade 
visual, fornecidos pelos correspondentes órgãos, após a assinatura do CONVÊNIO, 
sendo vedado aos partícipes a execução de ações previstas no Plano de Trabalho 
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com aplicação das logomarcas institucionais no ano eleitoral, nos 03 (três) meses 
que antecedem o pleito até o término das eleições (2° turno, se houver), e a 
utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos;  

p) Efetuar o pagamento à empresa contratada para a execução do objeto deste Convênio, 
em um prazo máximo de cinco dias úteis após o recebimento dos recursos repassados 
pelo CONCEDENTE; 
 

q) Sem prejuízo às demais atribuições, no caso do objeto do convênio ser uma obra, 
junto à medição da primeira etapa deverão ser encaminhados, no que couber, os 
seguintes documentos: 

1. Comprovante de Garantia Contratual; 
2. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, expedida pelo Conselho 

Regional de Engenharia ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, 
expedido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de fiscalização da obra 
ou serviço; 

3. Matrícula da Obra ou Serviço no INSS, observadas as isenções da Instrução 
Normativa 209/INSS/DAF; 

4. Alvará de construção. 
r) Sem prejuízo às demais atribuições, no caso do objeto do convênio ser uma obra, 

junto à medição da última etapa deverão ser encaminhados, no que couber, os 
seguintes documentos: 

1. Termo de recebimento provisório; 
2. CND – Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, referente à matrícula 

da obra ou serviço.  
s) No caso de insolvência e/ou qualquer outra causa impeditiva da apresentação da 

CND - Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal referente à matrícula da 
obra, o convênio poderá ser encerrado unilateralmente pelo CONCEDENTE, desde 
que a obra esteja finalizada, cumprindo com o objetivo do convênio, isentando o 
Estado do Paraná e o INTERVENIENTE de quaisquer ônus, mesmo que o 
Concedente não tenha efetuado o repasse para pagamento da medição referida na 
alínea r deste inciso, ficando esse pagamento sob a inteira reponsabilidade do 
CONVENENTE; 

t) No caso de o objeto do Convênio ser a aquisição de veículos ou equipamentos 
rodoviários, o CONVENENTE deverá utilizar o bem, somente após efetuar o seu 
pagamento; 

u) Em caso da propositura de qualquer demanda judicial envolvendo a execução do 
objeto deste CONVÊNIO, o CONVENENTE deverá assumir em juízo toda a 
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responsabilidade pela sua fiscalização e contratação, isentando o Estado do 
Paraná e o INTERVENIENTE de quaisquer ônus; 

v) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente CONVÊNIO, 
independentemente da apresentação da prestação de contas ou mesmo após seu 
julgamento, em local seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os à 
disposição do Tribunal de Contas do Estado do Paraná pelo prazo de 10 (dez) anos, 
devendo ser observadas as regras constantes na Instrução Normativa 61/2011; 

w) Apresentar ao INTERVENIENTE, no caso do objeto deste instrumento relacionar-
se às ações de infraestrutura urbana (obras), no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
contados a partir do ato de assinatura deste CONVÊNIO, as informações referentes 
à responsabilidade técnica do profissional, mediante juntada da ART ou RRT de 
projeto, com respectivo comprovante de recolhimento da guia respectiva, e cópia 
da matrícula atualizada do imóvel em nome do município impactado pela ação, 
quando necessário; 

x) Sem prejuízo das demais atribuições, no caso de obras, e também da utilização de 
projetos padrão do Banco de Projetos da SECID, o CONVENENTE deverá assumir 
os seguintes compromissos: 

1. Disponibilizar terreno livre e desembaraçado e apresentar a documentação ao 
INTERVENIENTE, constando a matrícula atualizada em nome do Município; 

2. Elaborar todos os projetos e realizar os serviços de engenharia necessários 
para implantação da obra no respectivo terreno, com emissão das respectivas 
ARTs/RRTs dos projetos de arquitetura de implantação, complementares de 
implantação e orçamento completo, abrangendo o projeto ou Projeto-Padrão 
e a Implantação, respeitando as boas práticas da engenharia, normas 
técnicas da ABNT e demais legislações de regência, e apresentar ao 
INTERVENIENTE, para aprovação;  

3. Manter a integridade dos projetos padrão do Banco de Projetos de 
Edificações, não promovendo alterações ou adequações e respeitando os 
direitos de seus autores. No caso de intenção de alteração o Município deverá 
encaminhar consulta formal ao PARANACIDADE, que fará tratativas com os 
autores do projeto; 

4. Providenciar todas as licenças que se fizerem necessárias, bem como 
aprovações dos projetos junto às concessionárias e órgãos públicos 
competentes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO 
É prerrogativa do CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exercer controle, 
fiscalização e supervisão sobre a execução deste CONVÊNIO. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONVENENTE assegurará e adotará as medidas 
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necessárias ao livre acesso dos profissionais designados pelo CONCEDENTE e pelo 
INTERVENIENTE aos processos, documentos e informações referentes aos 
instrumentos de transferência que se relacionem ao objeto do presente CONVÊNIO, 
além dos locais de sua execução. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONVENENTE também assegurará o livre acesso de 
servidores do sistema de controle interno e externo estadual ao qual esteja 
subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou 
indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou 
auditoria. 
 
CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
A prestação de contas deste CONVÊNIO deverá ser encaminhada pelo CONCEDENTE 
ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Sistema Integrado de 
Transferência – SIT, observando o contido nas resoluções e instruções normativas 
expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O CONVENENTE deverá efetuar a prestação de contas parcial 
dos recursos repassados, sob pena de obstar o repasse das prestações financeiras 
subsequentes, bem como deverá efetuar a prestação de contas ao CONCEDENTE, 
conforme prazo estabelecido na legislação vigente. 
 
CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÕES 
O presente CONVÊNIO poderá, devidamente motivado e por mútuo acordo entre os 
partícipes mediante termo aditivo, ter suas condições alteradas, desde que dentro do 
prazo de vigência, vedada, ainda que em caráter de emergência, a alteração do objeto. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor do presente CONVÊNIO não poderá ser aumentado, 
salvo se ocorrer alguma das seguintes hipóteses, mas sempre dependendo de 
apresentação pelo CONVENENTE e aprovação prévia pelo INTERVENIENTE de 
projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores 
e com a devida prestação de contas dos valores já transferidos, sendo sempre 
formalizado por termo aditivo, precedido do respectivo plano de trabalho: 

a. Se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo; 
b. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 
c. Quando necessária a modificação do valor ajustado em decorrência de 

acréscimo quantitativo de seu objeto; 
d. Quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências 

incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, 
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 

42
15

Assinatura Qualificada realizada por: Cleber Fontana em 18/04/2024 17:01. Inserido ao protocolo 21.970.708-8 por: Ana Carolina Santolin da Silva em: 18/04/2024
16:16. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 3acb60ad867ae08ca2f89203310535da.

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

N
E

LS
O

N
 V

E
N

Z
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/2
68

9-
6A

81
-9

09
0-

C
7E

C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
68

9-
6A

81
-9

09
0-

C
7E

C



 

  

 

 

CONVÊNIO N° 294/2024 - SECID 

Página 10 de 11 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DENÚNCIA E RESCISÃO 
O presente CONVÊNIO poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e 
rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por 
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência 
de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutável, sem 
quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se aos partícipes as 
responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e 
creditando-se os benefícios adquiridos no mesmo período. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Constituem motivo para a rescisão deste CONVÊNIO, 
independentemente do instrumento de sua formalização: 

a. Inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas; 
b. Utilização de recursos em desacordo com o objeto previsto no Plano de 

Trabalho; 
c. Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em 

qualquer documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave; 
d. Falta de apresentação da prestação de contas final ou de prestações de contas 

parciais; 
e. A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de 

contas especial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste CONVÊNIO será de 24 meses, contados a partir da data de 
sua publicação, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO 
Caberá ao CONCEDENTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do 
presente CONVÊNIO, no Diário Oficial do Estado, sendo condição indispensável para 
sua eficácia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITO DE PROPRIEDADE 
Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção deste CONVÊNIO, que, em 
razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos são de 
propriedade do CONVENENTE, respeitado o disposto na legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS 
Os casos omissos deste CONVÊNIO serão regidos pela legislação aplicável à espécie 
e, quando possível, de comum acordo entre os partícipes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
Os partícipes elegem o foro da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões oriundas do presente CONVÊNIO, que não possam ser resolvidas 
administrativamente 
 
 
 
 
E por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes firmam o presente 
CONVÊNIO. 

 

 

 

Assinado digitalmente por: 

 

EDUARDO PIMENTEL 
SLAVIERO 

VALDOMIRO HRYSAY 
CLEBER FONTANA 

Superintendente do 
Paranacidade 

 

Diretor Geral da SECID 

 

Prefeito Municipal de 
FRANCISCO BELTRÃO 
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PLANO DE TRABALHO

E-PROTOCOLO 21.970.708-8

1. DADOS CADASTRAIS
Órgão/Entidade proponente (Tomador)

FRANCISCO BELTRÃO
C.N.P.J/M.F

77.816.510/0001-66 
Nome do Prefeito

CLEBER FONTANA

Endereço

RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - CX. POSTAL 51 
U.F.

PR
CEP

85600-000
Telefone

46-3520-2121

2. CONCEDENTE
Nome

Secretaria de Estado das Cidades
C.N.P.J/M.F

76.416.908/0001-42
Endereço

Rua Eurípides Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú
E-mail

secid@secid.pr.gov.br
Cidade

CURITIBA
U.F.

PR
CEP

80540-280
Telefone

(41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES
Nome

Serviço Social Autônomo PARANACIDADE
C.N.P.J/M.F

01.450.804/0001-55
Endereço

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú
E-mail

paranacidade@paranacidade.org.br
Cidade

CURITIBA
U.F.

PR
CEP

80540-280
Telefone

(41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto

INFRAESTRUTURA / CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Período de Execução

05/10/2024 - 14/10/2025
Descrição do Projeto

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS.

Quantidade

666 M2

Justificativa da Proposição

O presente projeto prevê a construção de um centro de eventos no Município de Francisco Beltrão. O
município está localizado no centro da Mesorregião do Sudoeste do Paraná, é um dos poucos municípios do
Sudoeste que tem mantido taxas positivas de crescimento demográfico ao longo das últimas duas décadas. De
acordo com o Censo IBGE 2022, conta com 96.666 habitantes. A execução do centro de eventos integra um
conjunto de ações relativas ao desenvolvimento e implantação de equipamentos de infraestrutura que
permite à expansão da atividade do turismo, entretenimento, geração de receita, adequação da
acessibilidade, uso público, coletivo, possibilitando melhoria da qualidade de vida da população.
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4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO
Etapa 

ou
Fase

Especificação
Duração

Valor - R$
Inicio Fim

1 ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO 06/06/2024 25/09/2024 R$ 0,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 05/10/2024 03/05/2025 R$ 154.932,32

3 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 05/11/2024 30/11/2024 R$ 2.083,94

4 FUNDACOES 17/11/2024 12/12/2024 R$ 68.501,16

5 ESTRUTURAS 17/11/2024 12/03/2025 R$ 284.472,60

6 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 07/01/2025 23/03/2025 R$ 273.430,79

7 COBERTURA 18/02/2025 10/03/2025 R$ 296.317,81

8 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 19/06/2025 29/06/2025 R$ 142.547,77

9
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE
PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

11/03/2025 15/04/2025 R$ 87.229,76

10
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E
APARELHOS

23/03/2025 27/04/2025 R$ 55.725,68

11
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS,
IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

27/03/2025 09/08/2025 R$ 435.957,80

12
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E
EQUIPAMENTOS EXTERNOS

30/06/2025 25/07/2025 R$ 21.551,12

13
DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS,
EQUIPAMENTOS)

26/07/2025 15/08/2025 R$ 519,22

Total R$ 1.823.269,97

5. PLANO DE APLICAÇÃO
Dotação Orçamentária Valor - Em R$1,00

Código Dotação Orçamentária
Código de
Aplicação

Especificação
Contrapartida
proponente

Transferência
Voluntária

F670215451148088444042 311
Outras obras e
Instalações

R$ 223.269,97 R$ 1.600.000,00

E-protocolo: 21.970.708-8 Página 2 / 3
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6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
Parcela Meta Mês/Ano Repasse Concedente em R$1,00 Contrapartida Proponente R$1,00

1 Execução de até 7,27% 12/2024 R$ 116.382,02 R$ 16.240,05

2 Execução de até 16,05% 01/2025 R$ 140.380,91 R$ 19.589,29

3 Execução de até 23,16% 01/2025 R$ 113.810,03 R$ 15.881,51

4 Execução de até 24,96% 02/2025 R$ 28.708,28 R$ 4.006,07

5 Execução de até 32,33% 03/2025 R$ 118.046,22 R$ 16.472,64

6 Execução de até 39,63% 03/2025 R$ 116.822,58 R$ 16.301,89

7 Execução de até 55,96% 04/2025 R$ 261.255,56 R$ 36.456,64

8 Execução de até 58,08% 05/2025 R$ 33.845,43 R$ 4.722,93

9 Execução de até 61,81% 05/2025 R$ 59.757,18 R$ 8.338,75

10 Execução de até 65,47% 06/2025 R$ 58.533,54 R$ 8.168,00

11 Execução de até 71,22% 07/2025 R$ 91.928,78 R$ 12.828,11

12 Execução de até 73,20% 07/2025 R$ 31.753,49 R$ 4.431,01

13 Execução de até 83,75% 08/2025 R$ 168.766,14 R$ 23.550,30

14 Execução de até 90,70% 08/2025 R$ 111.253,32 R$ 15.524,72

15 Execução de até 100,00% 09/2025 R$ 148.756,52 R$ 20.758,06

Subtotal R$ 1.823.269,97

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.
O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento
de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)
Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob
todos efeitos e as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de
recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de
Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Gildete Cristina Bonetti Vescovi

CLEBER FONTANA - Prefeito Municipal de FRANCISCO BELTRÃO

Aprovado por: VALDOMIRO HRYSAY - Diretor Geral da SECID
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1 
 

OBRA: CENTRO DE EVENTOS – AVENIDA PARANÁ 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO. 
ÁREA: 665,67 METROS QUADRADOS 
ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ, 1.255 – PRESIDENTE KENNEDY  
LOCAL: LOTE 12A, QUADRA 95 
MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO – PR 
 
1.0 – OBJETO E CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 
  

O presente documento tem por objetivo descrever e especificar os serviços a 
executar na construção do Centro de Eventos localizado na Avenida Paraná, número 
1.255, no bairro Presidente Kennedy, em Francisco Beltrão, com área útil construída de 
665,67 metros quadrados, edificação composta por área coberta compreendendo o 
acesso coberto, salão para eventos, instalações sanitárias coletivas masculina e feminina, 
instalações sanitárias acessíveis masculina e feminina, circulação, copa, instalações 
sanitárias masculina e feminina, depósito de material de limpeza, cozinha e área da 
churrasqueira.  
 O presente Memorial complementa e faz parte integrante do Projeto 
Arquitetônico, sendo que, caso exista qualquer divergência entre este projeto básico, 
complementares, memoriais e/ou orçamento, prevalecerão os primeiros, ou a critério do 
autor do projeto e da fiscalização. 
 Todos os serviços deverão ser executados de acordo com este memorial e as 
especificações que seguem, dentro das boas técnicas e práticas de construção e 
obedecendo aos desenhos e detalhes dos Projetos Arquitetônico e Complementares, 
devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras específicas 
vigentes, aplicando-se material de primeira qualidade, sendo que a aceitação de 
qualquer material e/ou serviço ficará a critério da fiscalização, podendo esta, inclusive, 
solicitar ensaios específicos para serviço e/ou materiais. 
 As especificações técnicas constantes deste Memorial que não constam no 
Projeto deverão ser encaminhadas pela empresa CONTRATADA (firma empreiteira) para 
apreciação e parecer da CONTRATANTE. 
 Competirá à empreiteira, sem custos para a CONTRATANTE, fornecer todo o 
ferramental, equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletivos (EPCs), instalação 
provisória, maquinário e aparelhamento adequado à mais perfeita execução dos serviços 
contratados, tais como barraco de obra, depósito de materiais etc., bem como, durante a 
obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho do local. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha 
durante a execução da obra ou caso se pretenda fazer qualquer alteração ou opção pelo 
uso de algum material equivalente, consultar o autor do Projeto Arquitetônico, a fim de 
que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, evitando retrabalhos, em todas as 
etapas da obra. 
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2.0 – NORMAS GERAIS: 
 
A – Os procedimentos de execução da obra são ditados pelos Projetos e especificações 
subseqüentes, sob a orientação da fiscalização da obra, sendo que os serviços não 
executados corretamente deverão ser demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do 
executor, o qual deverá entregar a obra acabada, limpa e com todas as instalações em 
perfeito funcionamento; os materiais que não obedecerem às especificações deverão ser 
substituídos, sem ônus adicional ao contratante. 
B – Para todos os materiais a seguir especificados, somente serão aceitos produtos 
rigorosamente equivalentes em qualidade e preço, mediante consulta. 
C – Todos os Projetos, especificações e orçamentos deverão ser confrontados para 
elaboração da proposta, sem o que a proponente vencedora não terá direito a receber 
adicional contratual. 
D – A firma empreiteira será responsável pela guarda e vigilância dos materiais e 
equipamentos da obra. 
E – A firma empreiteira deverá manter o pessoal da obra dimensionado para atender o 
Cronograma de Execução de obra e tecnicamente qualificado para execução dos serviços. 
Caso a fiscalização ache necessária a admissão e/ou afastamento de qualquer funcionário 
para melhorar o desempenho da obra, a firma empreiteira deverá atender tal solicitação 
prontamente. 
F – Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou períodos noturnos, 
deverão ser comunicados com antecedência mínima de 24 horas, para que a fiscalização 
de obras acompanhe os serviços nestes períodos, sem ônus ao Município. 
 
3.0 – SERVIÇOS / INSTALAÇÕES INICIAIS / PERMANENTES: 
 
3.1 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E PROJETOS: 
 A CONTRATADA emitirá e quitará a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
junto ao CREA-PR, referente à execução da obra, entregará a CONTRATANTE a 2ª via e 
manterá no local da obra a 3ª via da mesma, à disposição da fiscalização, juntamente 
com uma cópia do conjunto de documentos e projetos, objetos da licitação. 
 
3.2 – BARRACO DE OBRA / DEPÓSITO DE MATERIAIS: 
 A CONTRATADA construirá, por sua própria conta e conforme a necessidade, 
barraco de obra e depósito de materiais adicionais, removendo-os ao final. 
 
3.3 – LIGAÇÕES PROVISÓRIAS: 
 A CONTRATADA deverá proceder a todas as ligações provisórias de água e 
energia para os serviços a serem executados no canteiro da obra de tal forma que não 
venham a prejudicar a implantação dos demais serviços. Deverão ser previstas as 
extensões dos serviços públicos que se fizerem necessários. 
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3.4 – CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA: 
 Estarão a cargo da CONTRATADA todos os consumos decorrentes das instalações 
e usos para a construção. 
 
3.5 – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA OBRA: 
 A CONTRATADA deverá manter a obra permanentemente limpa, em condições de 
visitação constante, sem sobras ou entulhos no canteiro da obra, sob sua inteira 
responsabilidade e ônus. 
 
3.6 – PLACAS DE OBRA: 
 Será de responsabilidade da CONTRATADA a colocação de todas as placas 
exigidas e necessárias para a identificação da obra e dos serviços. As placas deverão ser 
confeccionadas de acordo com cores, medidas e proporções e demais orientações 
contidas no gerador de placas web disponível no site do Paraná Cidade que poderá ser 
acessado através do endereço eletrônico: 

https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html 
As placas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas galvanizadas 

ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As 
informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou 
adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas 
a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e 
qualidade. Com dimensões mínimas de 2,00 por 4,00 metros. 

 
3.7 – VIGILÂNCIA DA OBRA: 
 À CONTRATADA caberá manter um esquema permanente de vigilância da obra, 
sob sua inteira responsabilidade e ônus, submetendo esses esquemas a aprovação da 
CONTRATANTE. 
 
4.0 – PREPARO DO TERRENO: 
 
4.1 – REGULARIZAÇÃO DO TERRENO: 
 Os serviços de regularização deverão ser executados de acordo com as indicações 
constantes no projeto arquitetônico (níveis). Como o terreno a ser edificado é plano, não 
haverá a necessidade de movimenta de terra, somente deverá ser realizada a limpeza do 
terreno para início das obras. 
 
4.2 – DRENAGEM PROVISÓRIA: 
 A fim de facilitar a execução dos serviços deverão ser feitas drenagens provisórias 
de superfície, promovendo o escoamento das águas de superfície e pluviais que venham 
a prejudicar o andamento dos serviços, esse serviço será realizado pela prefeitura 
municipal. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

N
E

LS
O

N
 V

E
N

Z
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/2
68

9-
6A

81
-9

09
0-

C
7E

C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
68

9-
6A

81
-9

09
0-

C
7E

C



4 
 

4.3 – LOCAÇÃO DA OBRA: 
 A obra será locada com trena de aço, em tábuas perfeitamente niveladas, no 
contorno de toda obra e passivas de verificação. 
 A CONTRATADA será responsável pelo estabelecimento de todos os marcos e 
levantamentos necessários e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e 
mão-de-obra requerida pelos trabalhos de locação e controle, inclusive com serviços de 
topografia. 
 
5.0 – MOVIMENTO DE TERRA: 
 
5.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA 

A escavação compreende a remoção dos diferentes tipos de solo, desde a 
superfície natural do terreno, até a cota especificada no projeto. Os equipamentos a 
serem utilizados deverão ser adequados ao tipo de escavação. A escavação mecânica de 
valas com profundidade além de 4,00 metros deverá ser feita com retroescavadeira ou 
escavadeira hidráulica. 

Ao iniciar a escavação, deverá ter sido feito a pesquisa de interferências, para que 
não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou 
estruturas existentes que estejam na área atingida pela escavação ou próxima a esta.  

Quando a escavação tiver atingido a cota indicada no projeto, serão feitas a 
regularização e a limpeza do fundo da vala. 

 
5.2 - SOLO COMPACTADO 

O reaterro de valas e demais escavações, principalmente quando para 
sustentação de cargas que possam ocasionar recalques indesejáveis, deverá ser feito em 
camadas de no máximo 20 cm, sofrendo apiloamento forte até que não mais ocorra 
redução no volume de terra. Poderão ser utilizados "macacos" ou adensadores 
mecânicos ("sapos") de acordo com a disponibilidade. 

 
5.3 - ESCAVAÇÕES MANUAIS 

Serão executadas quando o volume de terra a deslocar seja compatível com a 
capacidade da mão-de-obra disponível em serviço. 

 
5.4 - TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Serão executados com os meios adequados e de acordo com o volume de terra e 
escavado, obedecendo regras de segurança e racionalização dos trabalhos. 
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6.0 – FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA: 
 
A obra possui infraestrutura em concreto armado, devendo-se seguir o Projeto 

Estrutural. 
 

6.1 – ESTACAS E BLOCOS: 
 As estacas e blcos serão executadas em concreto armado, de acordo com o 
Projeto Estrutural. 
 
6.2 – BALDRAME: 
 As vigas baldrame deverão ser executadas de acordo com o Projeto Estrutural e as 
normas NB-1 e NB-4. 
 
7.0 – ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: 

 
A obra possui estrutura em concreto armado, devendo-se seguir o Projeto 

Estrutural. 
 

7.1 – FORMAS: 
 Todas as formas deverão ser de chapa compensada resinada, perfeitamente 
gravateadas e escoradas. Devem ser estanques para que o concreto não perca a água de 
amassamento. O escoramento deve ser executado com caibros de 3” x 3”, sendo 
admissível bracatinga ou similares, com diâmetro não inferior a 15 cm na parte mais fina. 
Todas as formas deverão ser vistoriadas e liberadas pela fiscalização para o início da 
concretagem. A fiscalização deverá confrontar as medidas de Projeto Estrutural com as 
executadas, verificar prumo e nível de formas. 
 
7.2 – ARMADURA: 
 A fiscalização deverá verificar a procedência do aço na construção e observar que 
os mesmos não apresentem alto grau de oxidação. 
 A contratada deverá executar a armadura (ferragem) de acordo com o Projeto 
Estrutural específico e assentá-la com espaçadores sobre as formas, de maneira que haja 
recobrimento mínimo da mesma, conforme recomenda a respectiva norma e projeto, 
bem como deverão ser obedecidos os comprimentos de ancoragem, esperas e 
embutidas as tubulações/instalações previstas nos respectivos projetos complementares, 
todos os itens sujeitosa verificação prévia pela fiscalização para liberação da 
concretagem. 
 
7.3 – CONCRETO: 
 A CONTRATADA poderá usar concreto usinado, desde que seja fornecido por 
concreteira idônea e atenda as normas da ABNT. O concreto será bombeado. Para o 
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concreto usado na obra, a CONTRATADA deverá apresentar a dosagem prevista, tipo de 
betoneira a ser usada, tamanhos de padiola para areia e brita e quantidade de água a ser 
aplicada. A qualquer momento e sem aviso prévio a CONTRATANTE poderá exigir a 
moldagem de corpos de prova, devendo os mesmos ser executados por empresas 
especializadas e contratadas pela mesma firma CONTRATADA, sem ônus à Prefeitura 
Municipal. O concreto deverá ser dosado racionalmente de modo a assegurar, após a 
cura, as resistências previstas no Projeto Estrutural (25 MPa para fundações e 30 MPa 
para os demais elementos estruturais). 
 
7.4 – PILARES, VIGAS: 
 Os pilares de sustentação da cobertura e das paredes de alvenaria, bem como as 
vigas serão em concreto armado, com fck=30MPa, conforme definições dos Projetos 
Arquitetônico e Estrutural. 
 
7.5 – VERGA E CONTRA-VERGA: 
            Será executada verga em todas as janelas e portas e contraverga nas janelas 
conforme projeto arquitetônico e planilha de orçamento. 

As vergas e contravergas deverão ser armadas, com altura mínima de 10 cm, e 
comprimento mínimo conforme a fórmula a seguir: 

(largura do vão / 2,5) + largura do vão = comprimento da verga/contraverga 
 
8.0 – COBERTURA: 
 
8.1 – COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA: 
 A cobertura será executada conforme especificações do Projeto Arquitetônico e 
de Estrutura Metálica, assim como o memorial específico do Projeto de Estrutura 
Metálica, com telhas metálicas termoacústica do tipo galvalume com isolamento 
termoacústico em espuma rígida de poliuretano (pu) injetado, espessura de 30 mm, 
densidade de 35 kg/m3, revestimento em telha trapezoidal em uma face com espessura 
de 0,50 mm, acabamento natural. 

As telhas serão fixadas à estrutura metálica da cobertura, aparafusadas, com 
inclinação de 35%, observando-se a orientação técnica do fabricante para a instalação da 
cobertura. 

Deverá ocorrer o perfeito recobrimento e transpasse entre uma telha e outra e 
vedação das fixações para evitar qualquer infiltração. 
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9.0 – IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAÇÕES: 
 
9.1 – VIGAS DE BALDRAME: 
 Após a execução e retirada das formas das vigas de baldrame, deverá ser feita 
pintura com tinta betuminosa na face superior e faces laterais, antes de iniciada a 
construção das alvenarias. 
 
10.0 – PISOS E REVESTIMENTOS: 
 
10.1 – LASTRO DE BRITA 

Após a execução das cintas e blocos, será executado o lastro de brita com 5 cm de 
espessura. Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver 
perfeitamente nivelado, molhado e convenientemente apiloado, devendo o agregado 
graúdo ser esparramado sobre o leito preparado e nivelado de solo compactado, em 
camada de espessura uniforme, sendo posteriormente apiloado por meio de soquetes, 
formando um lastro de pedra britada com 5 cm de espessura final. 

 
10.2 – PISO DE CONCRETO: 

Sobre o lastro de pedra britada será executado um piso em concreto armado com 
08 cm de espessura. 

Para a execução do piso após a finalização da compactação do lastro de brita 
deverá ser estendida uma lona plástica com espessura de 200 micras, sobre a qual será 
distribuída a tela de aço soldada, CA-60, Q-196, diâmetro do fio de 5,0 mm e 
espaçamento da malha de 10 x 10 cm, devendo a malha estar apoiada por espaçadores 
para a adequada distribuição do concreto. Para a concretagem do piso deverá se utilizar 
concreto usinado, com classe de resistência C20, após o lançamento o concreto deverá 
ser espalhado e nivelado usando ferramentas como réguas vibratórias para garantir uma 
superfície uniforme. Proceder o alisamento da superfície do concreto manualmente com 
uma colher de pedreiro ou mecanicamente com uma máquina de acabamento. 

Serão previamente colocadas juntas de dilatação plásticas ou de ripas de madeira 
impermeabilizadas a fim de controlar o craqueamento do concreto, as juntas terão 
espaçamento formando quadros de no máximo 04 metros quadrados, sendo sua maior 
dimensão igual ou inferior a 02 metros, ou igual à modulação do piso final, sendo 
concretados quadros intercalados, e retiradas as ripas formando juntas secas. 

 
10.3 – PISO CIMENTO QUEIMADO: 

Após a execução do piso de concreto armado, deverá ser realizada e queima do 
concreto para se obter o acabamento liso e polido da superfície. Para isso deverá ser 
aplicada uma camada fina de mistura de cimento, areia e água sobre o piso preparado, 
espalhando uniformemente usando uma régua de alumínio ou desempenadeira de aço 
para alisar a superfície.  
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Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer tráfego. Lavagem com bomba 
de pressão e após a retirada completa de todo material solto e deixar secar. Deverá ser 
executado nos ambientes indicados no projeto arquitetônico (acesso coberto, salão de 
eventos, palco e área da churrasqueira). 
 
10.4 – PISO CERÂMICO 

Utilizado em todos os ambientes indicados no projeto arquitetônico (instalações 
sanitárias coletivas masculina e feminina, instalações sanitárias acessíveis masculina e 
feminina, circulação, copa, instalações sanitárias masculina e feminina, depósito de 
material de limpeza e cozinha) o piso revestido com cerâmica esmaltada antiderrapante 
(característica exigida, mesmo sem presença de umidade), em placas de 35x35 cm, PEI 5, 
em cor clara a ser aprovada pela fiscalização, com absorção de água entre 0,5% e 3,0%, 
resistente à produtos químicos, assentado com argamassa colante.  

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, 
seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e 
estabilizadas as possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la.  

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos e 
respeitando a inclinações para os respectivos ralos, indicados no Projeto Hidrossanitário. 

Todas as juntas deverão receber acabamento em rejunte acrílico, em cor similar a 
cor do revestimento cerâmico, deve estar perfeitamente alinhada e de espessuras 
uniforme. Deixar as juntas entre peças de no mínimo 02 mm, observando sempre as 
indicações do fabricante. 

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques 
visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e 
resistência ou com quaisquer outros defeitos.  

Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e tonalidade 
especificadas em relação às cores existentes buscando sua aproximação evitando assim 
caracterizar diferentes cores no piso. 

 
10.5 – PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO 

Será executada uma calçada de acesso em bloco intertravado (tipo paver), com 
espessura de 4cm, na cor cinza natural e piso podotátil de acordo com as especificações 
da NBR 9050:2020 da ABNT e conforme projeto arquitetônico. 

 
11.0 – FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, VIDROS: 
 
11.1 – FECHAMENTOS: 

Os painéis de alvenaria serão erguidos em bloco cerâmico furado, com dimensão 
de 14x19x19 cm para as alvenarias de 15 cm, devendo obedecer às recomendações das 
normas técnicas, serem sonoros e bem cozidos, assentados a prumo de uma vez. 
Recomenda-se o uso de argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), com juntas amarradas 
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de 01 cm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 15 cm de espessura de acordo 
com o projeto arquitetônico. 

Para levantar a parede, deve iniciar-se preferencialmente a partir de elementos 
estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, deve-se 
chapiscar o elemento que ficará em contato com a alvenaria. Deve-se primar pela 
verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na execução do 
serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilização de 
nível de bolha e prumo. Os tijolos deverão ser cuidadosamente molhados, 
imediatamente antes de seu emprego. 
 No encontro com as vigas superiores ou lajes, os tijolos deverão ser assentados, 
após 48 horas da conclusão da alvenaria básica, com vedação expansiva. 
 
11.2 – REVESTIMENTO DOS FECHAMENTOS: 
 

o CHAPISCO 
As alvenarias da edificação e demais superfícies serão inicialmente protegidas 

com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área considerada.  
Serão chapiscados as paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito.  

Inicialmente o chapisco deverá ser aplicado com argamassa preparada 
mecanicamente em canteiro, na composição 1:4 (cimento: areia grossa), com 0,5 cm de 
espessura.  

 
o EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA 
Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas) será aplicado emboço em 

argamassa no traço 1:2:8  (cimento, cal e areia média) com espessura de 2 cm. 
A Contratada deverá preparar mecanicamente a argamassa, a fim de obter 

mistura homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: 
trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, 
restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade. 

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou 
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, 
sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. 

 
o MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas) será aplicada a massa única em 

argamassa no traço 1:2:8  (cimento, cal e areia média) com espessura de 2 cm. 
A Contratada deverá preparar mecanicamente a argamassa, a fim de obter 

mistura homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: 
trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, 
restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade. 
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A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou 
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, 
sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será 
feito com esponja densa. 

 
o REVESTIMENTO CERÂMICO – PAREDES INTERNAS 
As instalações sanitárias coletivas masculina e feminina, instalações sanitárias 

acessíveis masculina e feminina, instalações sanitárias masculina e feminina, depósito de 
material de limpeza e cozinha serão revestidos do piso ao teto, sobre a camada de 
emboço, com placas cerâmicas, com dimensões de 25x35 cm, retificado, brilhante, em 
cor clara a ser aprovada pela fiscalização, de primeira qualidade (Classe A), apresentando 
esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração uniforme, dureza e sonoridade 
características e resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, 
assentadas com argamassa colante, com rejunte acrílico, em cor similar a cor do 
revestimento cerâmico, deve estar perfeitamente alinhada e de espessuras uniforme.  

Deixar as juntas entre peças de no mínimo 02 mm, observando sempre as 
indicações do fabricante. 

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques 
visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e 
resistência ou com quaisquer outros defeitos.  

Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e tonalidade 
especificadas em relação às cores existentes buscando sua aproximação evitando assim 
caracterizar diferentes cores no piso.  

 
11.3 – ESQUADRIAS, FECHADURAS E VIDROS: 

Conforme indicado no projeto arquitetônico e orçamento, as janelas serão em 
alumínio anodizado natural ou branco e as portas de alumínio anodizado na cor natural 
ou brancas, os vidros incolores com espessura de 04 mm, com perfil em alumínio 
instaladas nos locais, características, dimensões, materiais indicados em projeto e no 
quadro de esquadrias.  

O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas 
definições dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio que 
apresentem bom aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica.  

A execução será esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas 
nas peças e nos encontros dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação perfeita 
contra ventos e chuvas.  

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, 
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de 
laminação com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, 
atritos ou outros defeitos.  
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Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem 
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As 
esquadrias não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de 
escassas dimensões. Haverá especial cuidado para que as armações não sofram 
distorções quando aparafusadas aos chumbadores.  

As barras e os perfis serão extrudados e as roldanas, fechos, recolhedores, 
escovas de vedação, guarnições, comandos, alças e demais acessórios deverão ser de 
primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao 
conjunto por longo tempo.  

Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os 
levantamentos e medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, 
assentar as esquadrias nos vãos e locais indicados, observando prumo e nível das 
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.  

Todas as esquadrias de alumínio (utilizadas nas divisórias dos sanitários) deverão 
possuir trincos para fechamento interno do tipo livre/ocupado, de 1ª linha.  

As portas de alumínio terão conjunto de fechadura tipo alavanca, em aço, 
cromada.  

Nas esquadrias especificadas a utilização de vidro, empregar vidro temperado, 
incolor e nos tamanhos e recortes indicados na tabela de esquadrias. 

 
11.4 – PINGADEIRAS 

As pingadeiras deverão ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com 
espessura mínima de 02 cm, transpassando no mínimo 02 cm para cada lado da 
dimensão dos vãos.  

 
12.0 –INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
12.1 – HIDROSSANITÁRIAS  

Obedecerão rigorosamente ao respectivo Projeto e Orçamento, com louças e 
metais sanitários de primeira qualidade, sendo os vasos sanitários com assentos e os 
lavatórios sem colunas, com barras promovendo a acessibilidade, conforme NBR 
9050:2020 da ABNT. 

 
12.2 – ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E ALARME: 

Obedecerão rigorosamente ao respectivo Projeto, Memorial e Orçamento. 
 

12.3 – PREVENÇÃO DE INCÊNDIO: 
Obedecerão rigorosamente ao respectivo Projeto, Memorial e Orçamento. 
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13.0 – PINTURAS: 
 
o PINTURA INTERNA 
Todos os ambientes internos, com exceção dos que receberão revestimento 

cerâmico, receberão pintura acrílica acetinada na cor branco conforme detalhes em 
projeto e de acordo com a indicação da fiscalização. 

A tinta utilizada deverá ser livre de solventes e odor, atendendo as normas de 
sustentabilidade vigentes. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser 
completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os 
trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.   

As superfícies receberão no mínimo duas demãos, sendo que, cada demão de 
tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e 
quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada 
uma delas.  

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas 
adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies 
não destinadas à pintura.  

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas 
nas proporções recomendadas.  As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, 
falhas ou marcas de pincéis. 

 
o PINTURA EXTERNA 
Todos os ambientes externos receberão pintura com tinta acrílica fosca nas cores 

branco e azul conforme detalhes em projeto e de acordo com a indicação da fiscalização. 
A tinta utilizada deverá ser livre de solventes e odor, atendendo as normas de 

sustentabilidade vigentes. 
As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser 
completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os 
trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies receberão no mínimo duas demãos de tinta, sendo que, cada 
demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 
(vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem 
de cada uma delas.  

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas 
adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies 
não destinadas à pintura.  
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As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas 
nas proporções recomendadas.  As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, 
falhas ou marcas de pincéis. 

 
14.0 – SERVIÇOS FINAIS / ENTREGA DA OBRA: 

 
A obra deverá ser entregue com os pisos, paredes, revestimentos, pinturas, 

esquadrias, vidros, coberturas, instalações e aparelhos devidamente limpos, o terreno 
livre de entulhos e outros materiais e com todas as instalações em perfeito e seguro 
funcionamento. 
 
 

Francisco Beltrão, 04 de dezembro de 2023. 
 
 

 

 
HELOISA BORTOT 

Arquiteta Urbanista CAU A66.955-5 
 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

N
E

LS
O

N
 V

E
N

Z
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/2
68

9-
6A

81
-9

09
0-

C
7E

C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
68

9-
6A

81
-9

09
0-

C
7E

C



PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  100

Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS Tabela de referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração LOTE nº 1

Local da Obra : CENTRO

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/04/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL PREÇO UNIT. 
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
COM BDI

QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE 

OBRA COM 
BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 
DE OBRA

VALOR DO 
MATERIAL TOTAL ITEM (R$) TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 67.436,38             87.495,94             154.932,32                 154.932,32                

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 30,15               35,79               65,94               79,35               109,79           36,28            43,07            79,35               3.983,18               4.728,66               8.711,84                     

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 19,25               108,20             127,45             153,37             246,24           23,17            130,20          153,37             5.705,38               32.060,45             37.765,83                   

1.2.2 BARRACAO DE OBRA

COMPOSIÇÃO 04299 ORSE ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M MES -                  1.143,76          1.143,76          1.376,40          10,00             -               1.376,40       1.376,40          -                       13.764,00             13.764,00                   

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

UN 365,20             2.395,76          2.760,96          3.322,54          1,00               439,48          2.883,06       3.322,54          439,48                  2.883,06               3.322,54                     

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA

REF. ITEM 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,07                 7,91                 8,98                 10,16               458,00           1,21              8,95              10,16               554,18                  4.099,10               4.653,28                     

1.3 COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DA OBRA EXISTENTE - (572,67 M2) UN 46.716,45        24.147,08        70.863,53        80.167,91        1,00               52.850,32     27.317,59     80.167,91        52.850,32             27.317,59             80.167,91                   

1.4 COMPOSIÇÃO ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 50 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 125A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2.306,28          1.644,89          3.951,17          4.469,96          1,00               2.609,09       1.860,87       4.469,96          2.609,09               1.860,87               4.469,96                     

1.5 COMPOSIÇÃO ENTRADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 810,35             23,17               833,52             942,96             1,00               916,75          26,21            942,96             916,75                  26,21                   942,96                        

1.6 COMPOSIÇÃO LIMPEZA MECANIZADA E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO M2    0,19                 0,37                 0,56                 0,63                 1.800,00         0,21              0,42              0,63                378,00                  756,00                  1.134,00                     

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                  868,95                  1.214,99               2.083,94                     2.083,94                   

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

90091 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1,66                 4,88                 6,54                 7,87                 77,45             2,00              5,87              7,87                154,90                  454,63                  609,53                        

2.1.6 REATERRO MECANIZADO

93375 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 11,02               11,73               22,75               27,38               53,85             13,26            14,12            27,38               714,05                  760,36                  1.474,41                     

3 FUNDACOES -                  8.092,00               60.409,16             68.501,16                   68.501,16                  

3.7 ESTACA COM PERFIL DE ACO

100656 SINAPI ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO 
EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 14,13               105,46             119,59             143,91             476,00           17,00            126,91          143,91             8.092,00               60.409,16             68.501,16                   

4 ESTRUTURAS -                  99.949,46             184.523,14           284.472,60                 284.472,60                

4.1 FORMAS

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 7,89                 11,57               19,46               23,42               265,24           9,49              13,93            23,42               2.517,13               3.694,79               6.211,92                     

92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,54               41,45               71,99               86,63               241,20           36,75            49,88            86,63               8.864,10               12.031,06             20.895,16                   

92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 42,85               74,32               117,17             141,00             323,50           51,57            89,43            141,00             16.682,90             28.930,60             45.613,50                   

92522 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 16,21               32,38               48,59               58,47               27,10             19,51            38,96            58,47               528,72                  1.055,82               1.584,54                     

96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 96,48               82,24               178,72             215,07             71,30             116,10          98,97            215,07             8.277,93               7.056,56               15.334,49                   

96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 39,86               50,41               90,27               108,63             192,90           47,97            60,66            108,63             9.253,41               11.701,32             20.954,73                   

4.2 ARMADURAS

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60

96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 5,71                 11,60               17,31               20,83               47,32             6,87              13,96            20,83               325,09                  660,59                  985,68                        

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 4,13                 11,39               15,52               18,68               273,52           4,97              13,71            18,68               1.359,39               3.749,96               5.109,35                     

96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 3,07                 10,46               13,53               16,28               148,72           3,69              12,59            16,28               548,78                  1.872,38               2.421,16                     

96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 2,30                 8,99                 11,29               13,59               255,19           2,77              10,82            13,59               706,88                  2.761,15               3.468,03                     

92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,09                 10,34               14,43               17,37               13,30             4,92              12,45            17,37               65,44                   165,58                  231,02                        

92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,61                 10,57               12,18               14,66               112,00           1,94              12,72            14,66               217,28                  1.424,64               1.641,92                     

92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,16               12,24               23,40               28,16               653,36           13,43            14,73            28,16               8.774,62               9.624,00               18.398,62                   

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,86                 12,22               20,08               24,16               97,58             9,46              14,70            24,16               923,11                  1.434,42               2.357,53                     

92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,54                 11,87               17,41               20,95               304,18           6,67              14,28            20,95               2.028,88               4.343,69               6.372,57                     

92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,97                 10,84               14,81               17,82               923,48           4,78              13,04            17,82               4.414,23               12.042,18             16.456,41                   

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,81                 9,23                 12,04               14,49               1.113,81         3,38              11,11            14,49               3.764,68               12.374,43             16.139,11                   

92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,86                 8,91                 10,77               12,96               569,50           2,24              10,72            12,96               1.275,68               6.105,04               7.380,72                     

4,3 CONCRETOS E GRAUTES

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO

4.3.4.1 CONCRETAGENS

103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 36,50               514,05             550,55             662,53             13,20             43,92            618,61          662,53             579,74                  8.165,66               8.745,40                     

103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 38,19               513,49             551,68             663,89             22,70             45,96            617,93          663,89             1.043,29               14.027,01             15.070,30                   

4.4 LASTROS

4.4.2 CONCRETO SIMPLES

96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 39,12               87,50               126,62             152,37             33,10             47,08            105,29          152,37             1.558,35               3.485,10               5.043,45                     

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA

93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 25,86               75,07               100,93             121,46             17,50             31,12            90,34            121,46             544,60                  1.580,95               2.125,55                     

93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 27,14               87,17               114,31             137,56             113,40           32,66            104,90          137,56             3.703,64               11.895,66             15.599,30                   

93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 24,34               69,03               93,37               112,36             18,34             29,29            83,07            112,36             537,18                  1.523,50               2.060,68                     

93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 26,79               88,14               114,93             138,31             24,92             32,24            106,07          138,31             803,42                  2.643,27               3.446,69                     

93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 25,86               72,68               98,54               118,58             17,50             31,12            87,46            118,58             544,60                  1.530,55               2.075,15                     

93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 27,21               82,74               109,95             132,31             113,40           32,74            99,57            132,31             3.712,72               11.291,23             15.003,95                   

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

4.7 COMPOSIÇÃO CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 540,90             7,19                 548,09             620,05             22,00             611,92          8,13              620,05             13.462,24             178,86                  13.641,10                   

REF ITEM 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 13,17               32,23               45,40               51,36               196,74           14,90            36,46            51,36               2.931,43               7.173,14               10.104,57                   

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -                  144.145,03           129.285,76           273.430,79                 273.430,79                

5.1 ALVENARIA

87503 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 63,14               44,68               107,82             129,75             42,46             75,98            53,77            129,75             3.226,11               2.283,08               5.509,19                     

87509 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 
14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 107,50             70,69               178,19             214,43             1.054,41         129,37          85,06            214,43             136.409,02           89.688,12             226.097,14                 

5.2 DIVISORIAS E PAREDES

5.2.2 DIVISORIAS

102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 91,25               754,99             846,24             1.018,37          41,07             109,81          908,56          1.018,37          4.509,90               37.314,56             41.824,46                   

6 COBERTURA -                  48.823,08             247.494,73           296.317,81                 296.317,81                

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO

92614 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 272,18             1.359,93          1.632,11          1.964,08          3,00               327,54          1.636,54       1.964,08          982,62                  4.909,62               5.892,24                     

6.5 TELHA METALICA

94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 2,60                 205,62             208,22             250,57             804,54           3,13              247,44          250,57             2.518,21               199.075,38           201.593,59                 

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS

92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 7,53                 41,23               48,76               58,68               804,54           9,06              49,62            58,68               7.289,13               39.921,28             47.210,41                   

x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA

6.14 COMPOSIÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

UN 2.237,33          216,18             2.453,51          2.775,66          1,00               2.531,09       244,57          2.775,66          2.531,09               244,57                  2.775,66                     

6.15 COMPOSIÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 22 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

UN 3.515,74          339,69             3.855,43          4.361,65          2,00               3.977,36       384,29          4.361,65          7.954,72               768,58                  8.723,30                     

6.16 COMPOSIÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 28 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

UN 4.474,69          432,37             4.907,06          5.551,36          5,00               5.062,22       489,14          5.551,36          25.311,10             2.445,70               27.756,80                   

6.17 COMPOSIÇÃO CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. M 55,06               3,19                 58,25               65,90               35,90             62,29            3,61              65,90               2.236,21               129,60                  2.365,81                     

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -                  46.486,60             96.061,17             142.547,77                 142.547,77                

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

7.1.1 MANUTENCAO / REPAROS - ESQUADRIAS E ACESSORIOS

100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 30,81               56,33               87,14               104,86             8,00               37,08            67,78            104,86             296,64                  542,24                  838,88                        

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO

91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,52               1.147,87          1.161,39          1.397,62          51,14             16,27            1.381,35       1.397,62          832,05                  70.642,24             71.474,29                   

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO

94573 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 33,97               651,59             685,56             825,00             23,40             40,88            784,12          825,00             956,59                  18.348,41             19.305,00                   

7.1.13 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS

91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25,86               128,88             154,74             186,21             11,00             31,12            155,09          186,21             342,32                  1.705,99               2.048,31                     

90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 33,77               144,03             177,80             213,96             3,00               40,64            173,32          213,96             121,92                  519,96                  641,88                        

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS

7.3 COMPOSIÇÃO BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 926,02             9,13                 935,15             1.125,36          8,00               1.047,61       77,75            1.125,36          8.380,88               622,00                  9.002,88                     

7.4 COMPOSIÇÃO PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 1.627,09          64,67               1.691,76          2.035,86          15,50             1.840,73       195,13          2.035,86          28.531,32             3.024,51               31.555,83                   

7.5 COMPOSIÇÃO PORTAO DE ABRIR, EM GRADIL FERRO, COM FECHAMENTO EM TELA, COM REQUADRO E GUARNICAO - 
COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

M2 1.376,32          11,35               1.387,67          1.669,92          2,40               1.557,03       112,89          1.669,92          3.736,87               270,94                  4.007,81                     

7.6 COMPOSIÇÃO
JANELA DE ALUMÍNIO GUILHOTINA COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M2 588,23             6,08                 594,31             715,19             3,96               665,46          49,73            715,19             2.635,22               196,93                  2.832,15                     

7.7 COMPOSIÇÃO JANELA EM GRADIL FERRO, COM FECHAMENTO EM TELA, COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 
ACABAMENTO NATURAL

M2 601,07             126,68             727,75             875,77             0,96               679,99          195,78          875,77             652,79                  187,95                  840,74                        

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                  39.851,58             47.378,18             87.229,76                   87.229,76                  

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS
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91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,31                 6,80                 13,11               15,78               449,90           7,59              8,19              15,78               3.414,74               3.684,68               7.099,42                     

91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,00                 11,43               18,43               22,18               138,40           8,42              13,76            22,18               1.165,33               1.904,38               3.069,71                     

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS

91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,30                 8,67                 16,97               20,42               9,00               9,99              10,43            20,42               89,91                   93,87                   183,78                        

93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,04                 25,87               31,91               38,40               6,00               7,27              31,13            38,40               43,62                   186,78                  230,40                        

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS

97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4,44                 9,02                 13,46               16,20               55,20             5,34              10,86            16,20               294,77                  599,47                  894,24                        

97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,10                 12,94               20,04               24,12               35,20             8,54              15,58            24,12               300,61                  548,41                  849,02                        

8.2.5 CABOS

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V

91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,35                 3,13                 4,48                 5,39                 1.629,90         1,62              3,77              5,39                2.640,44               6.144,72               8.785,16                     

91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,82                 5,04                 6,86                 8,26                 721,60           2,19              6,07              8,26                1.580,30               4.380,12               5.960,42                     

91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,38                 7,14                 9,52                 11,46               101,70           2,86              8,60              11,46               290,86                  874,62                  1.165,48                     

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,84                 24,17               27,01               32,50               35,20             3,42              29,08            32,50               120,38                  1.023,62               1.144,00                     

92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,88                 49,78               53,66               64,57               142,80           4,67              59,90            64,57               666,88                  8.553,72               9.220,60                     

8.2.6 CONDULETES

8.2.6.2 PVC

95806 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 12,89               18,65               31,54               37,96               5,00               15,51            22,45            37,96               77,55                   112,25                  189,80                        

8.2.8 CAIXAS

91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,42               11,74               22,16               26,67               44,00             12,54            14,13            26,67               551,76                  621,72                  1.173,48                     

91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,88                 6,19                 14,07               16,93               78,00             9,48              7,45              16,93               739,44                  581,10                  1.320,54                     

91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,13                 9,60                 17,73               21,34               6,00               9,78              11,56            21,34               58,68                   69,36                   128,04                        

92869 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,89                 4,49                 12,38               14,90               2,00               9,49              5,41              14,90               18,98                   10,82                   29,80                         

8.2.11 DISJUNTORES

8.2.11.1 MONOPOLARES

93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,63                 10,82               12,45               14,98               9,00               1,96              13,02            14,98               17,64                   117,18                  134,82                        

93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,21                 11,02               13,23               15,92               2,00               2,66              13,26            15,92               5,32                     26,52                   31,84                         

93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,10                 11,61               14,71               17,70               1,00               3,73              13,97            17,70               3,73                     13,97                   17,70                         

93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,10                 11,61               14,71               17,70               1,00               3,73              13,97            17,70               3,73                     13,97                   17,70                         

8.2.11.2 BIPOLARES

93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,28                 55,97               59,25               71,30               1,00               3,95              67,35            71,30               3,95                     67,35                   71,30                         

93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,45                 56,36               60,81               73,18               3,00               5,36              67,82            73,18               16,08                   203,46                  219,54                        

93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 8,55                 58,88               67,43               81,15               3,00               10,29            70,86            81,15               30,87                   212,58                  243,45                        

8.2.11.4 OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR

101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 62,12               390,30             452,42             544,44             1,00               74,76            469,68          544,44             74,76                   469,68                  544,44                        

8.2.12 INTERRUPTORES

8.2.12.1 SIMPLES

91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,93               17,33               34,26               41,23               7,00               20,37            20,86            41,23               142,59                  146,02                  288,61                        

91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,92               27,12               52,04               62,62               2,00               29,99            32,63            62,62               59,98                   65,26                   125,24                        

92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28,85               29,44               58,29               70,15               4,00               34,72            35,43            70,15               138,88                  141,72                  280,60                        

8.2.13 TOMADAS

92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,40               18,47               35,87               43,17               59,00             20,94            22,23            43,17               1.235,46               1.311,57               2.547,03                     

8.2.18 LUMINARIAS

97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,28                 19,87               26,15               31,47               8,00               7,56              23,91            31,47               60,48                   191,28                  251,76                        

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 18,20               98,04               116,24             139,88             8,00               21,90            117,98          139,88             175,20                  943,84                  1.119,04                     

8.3.4 CORDOALHA

96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 24,69               67,38               92,07               110,80             127,40           29,71            81,09            110,80             3.785,05               10.330,87             14.115,92                   

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

REF. ITEM 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 47,06               7,18                 54,24               65,27               2,00               53,24            12,03            65,27               106,48                  24,06                   130,54                        

8.6 COMPOSIÇÃO CONJUNTO BUCHA - ARRUELA- ALUMINIO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,98               0,69                 11,67               14,04               4,00               12,42            1,62              14,04               49,68                   6,48                     56,16                         

8.7 COMPOSIÇÃO CONJUNTO BUCHA - ARRUELA- ALUMINIO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,37                 0,69                 5,06                 6,09                 1,00               4,94              1,15              6,09                4,94                     1,15                     6,09                           

8.8 COMPOSIÇÃO FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 8,96                 2,27                 11,23               13,51               20,00             10,14            3,37              13,51               202,80                  67,40                   270,20                        

8.9 COMPOSIÇÃO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) 300mA - 4P125A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 375,55             8,92                 384,47             462,67             1,00               424,86          37,81            462,67             424,86                  37,81                   462,67                        

8.10 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CLASSE II 40kA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 107,82             6,38                 114,20             137,43             3,00               121,98          15,45            137,43             365,94                  46,35                   412,29                        

8.11 COMPOSIÇÃO LUMINARIA TIPO REFLETOR LED SLIM 20W 6500k 75lm/W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 49,12               10,52               59,64               71,77               4,00               55,57            16,20            71,77               222,28                  64,80                   287,08                        

8.12 COMPOSIÇÃO PAINEL DE LED PLAFON SOBREPOR POT. MÁX. 35W 6500K 1680lm QUADRADO 30X30CM
CORPO EM ALUMINIO - FORNEIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 220,87             5,96                 226,83             272,97             44,00             249,87          23,10            272,97             10.994,28             1.016,40               12.010,68                   

8.13 COMPOSIÇÃO CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 229,81             0,42                 230,23             277,06             5,00               259,98          17,08            277,06             1.299,90               85,40                   1.385,30                     

8.14 COMPOSIÇÃO QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 50 DISJUNTORES DIN, 225 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1.256,53          24,44               1.280,97          1.541,52          1,00               1.421,51       120,01          1.541,52          1.421,51               120,01                  1.541,52                     

8.15 COMPOSIÇÃO CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 300 X 
300 X 120MM CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 100,40             16,00               116,40             140,08             1,00               113,58          26,50            140,08             113,58                  26,50                   140,08                        

8.16 COMPOSIÇÃO CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 
200 X 100MM CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 37,65               5,44                 43,09               51,85               1,00               42,59            9,26              51,85               42,59                   9,26                     51,85                         

8.17 COMPOSIÇÃO ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 13,30               3,24                 16,54               19,90               5,00               15,05            4,85              19,90               75,25                   24,25                   99,50                         

8.18 COMPOSIÇÃO TERMINAL AEREO 300MM - BARRA CHATA DE ALUMINIO COM 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 22,88               4,32                 27,20               32,73               27,00             25,88            6,85              32,73               698,76                  184,95                  883,71                        

8.19 COMPOSIÇÃO BARRA CHATA EM ALUMINIO - COM FUROS 7/8"X1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 16,93               4,32                 21,25               25,57               314,40           19,15            6,42              25,57               6.020,76               2.018,45               8.039,21                     

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS -                  11.974,50             43.751,18             55.725,68                   55.725,68                  

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS

9.2.5 CAIXAS DE INCENDIO

101913 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 49,77               404,06             453,83             546,14             1,00               59,89            486,25          546,14             59,89                   486,25                  546,14                        

9.2.10 EXTINTORES

101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 21,03               181,16             202,19             243,32             2,00               25,31            218,01          243,32             50,62                   436,02                  486,64                        

101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 21,03               205,91             226,94             273,10             3,00               25,31            247,79          273,10             75,93                   743,37                  819,30                        

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS

102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 12,34               1.281,35          1.293,69          1.556,83          1,00               14,85            1.541,98       1.556,83          14,85                   1.541,98               1.556,83                     

94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 8,74                 35,05               43,79               52,70               1,00               10,52            42,18            52,70               10,52                   42,18                   52,70                         

9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS

94709 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 13,16               28,27               41,43               49,86               3,00               15,84            34,02            49,86               47,52                   102,06                  149,58                        

94711 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 17,52               56,87               74,39               89,52               1,00               21,08            68,44            89,52               21,08                   68,44                   89,52                         

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 0,88                 4,66                 5,54                 6,67                 70,60             1,06              5,61              6,67                74,84                   396,06                  470,90                        

89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 1,07                 9,81                 10,88               13,09               65,30             1,29              11,80            13,09               84,24                   770,54                  854,78                        

89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 1,55                 16,81               18,36               22,09               30,40             1,87              20,22            22,09               56,85                   614,69                  671,54                        

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,05                 8,26                 14,31               17,22               36,00             7,28              9,94              17,22               262,08                  357,84                  619,92                        

9.3.19 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,92                 3,06                 6,98                 8,40                 38,00             4,72              3,68              8,40                179,36                  139,84                  319,20                        

89442 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,79                 7,76                 15,55               18,71               1,00               9,37              9,34              18,71               9,37                     9,34                     18,71                         

9.3.20 EM PRUMADA DE ÁGUA

89981 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,39                 19,58               21,97               26,44               2,00               2,88              23,56            26,44               5,76                     47,12                   52,88                         

89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,42                 3,86                 6,28                 7,56                 20,00             2,91              4,65              7,56                58,20                   93,00                   151,20                        

89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,38                 7,75                 11,13               13,39               2,00               4,07              9,32              13,39               8,14                     18,64                   26,78                         

89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,26                 2,84                 6,10                 7,34                 16,00             3,92              3,42              7,34                62,72                   54,72                   117,44                        

89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,97                 5,17                 9,14                 11,00               12,00             4,78              6,22              11,00               57,36                   74,64                   132,00                        

89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,85                 9,72                 15,57               18,74               3,00               7,04              11,70            18,74               21,12                   35,10                   56,22                         

89494 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,96                 9,24                 13,20               15,88               3,00               4,77              11,11            15,88               14,31                   33,33                   47,64                         

89541 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,67                 4,33                 7,00                 8,42                 2,00               3,21              5,21              8,42                6,42                     10,42                   16,84                         

89575 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,89                 8,48                 12,37               14,89               4,00               4,68              10,21            14,89               18,72                   40,84                   59,56                         

89594 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,88                 31,91               35,79               43,07               1,00               4,67              38,40            43,07               4,67                     38,40                   43,07                         

89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,35                 4,23                 8,58                 10,33               15,00             5,23              5,10              10,33               78,45                   76,50                   154,95                        

89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5,32                 7,73                 13,05               15,70               5,00               6,40              9,30              15,70               32,00                   46,50                   78,50                         

89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7,79                 16,47               24,26               29,19               1,00               9,37              19,82            29,19               9,37                     19,82                   29,19                         

89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,83                 10,21               15,04               18,10               10,00             5,81              12,29            18,10               58,10                   122,90                  181,00                        

9.3.23 TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 6,12                 11,30               17,42               20,96               2,50               7,36              13,60            20,96               18,40                   34,00                   52,40                         

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,50               11,36               24,86               29,92               12,70             16,25            13,67            29,92               206,38                  173,60                  379,98                        

89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 1,89                 12,44               14,33               17,24               42,20             2,27              14,97            17,24               95,79                   631,74                  727,53                        

89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 7,01                 17,66               24,67               29,69               1,80               8,44              21,25            29,69               15,19                   38,25                   53,44                         

89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 12,12               20,13               32,25               38,81               8,20               14,59            24,22            38,81               119,64                  198,60                  318,24                        

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,86                 6,09                 11,95               14,38               6,00               7,05              7,33              14,38               42,30                   43,98                   86,28                         

89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,87                 5,84                 11,71               14,09               14,00             7,06              7,03              14,09               98,84                   98,42                   197,26                        

89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,85                 8,89                 14,74               17,74               14,00             7,04              10,70            17,74               98,56                   149,80                  248,36                        

9.3.27 EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO
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89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,57                 8,80                 10,37               12,48               4,00               1,89              10,59            12,48               7,56                     42,36                   49,92                         

89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,57                 8,04                 9,61                 11,56               20,00             1,89              9,67              11,56               37,80                   193,40                  231,20                        

89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,79                 15,48               21,27               25,60               6,00               6,97              18,63            25,60               41,82                   111,78                  153,60                        

89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00               20,22               30,22               36,37               10,00             12,03            24,34            36,37               120,30                  243,40                  363,70                        

89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,99                 35,83               45,82               55,14               2,00               12,02            43,12            55,14               24,04                   86,24                   110,28                        

89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,04                 5,13                 6,17                 7,42                 7,00               1,25              6,17              7,42                8,75                     43,19                   51,94                         

89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,66                 13,70               20,36               24,50               7,00               8,01              16,49            24,50               56,07                   115,43                  171,50                        

89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,08                 15,03               17,11               20,59               6,00               2,50              18,09            20,59               15,00                   108,54                  123,54                        

89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,08                 17,47               19,55               23,53               2,00               2,50              21,03            23,53               5,00                     42,06                   47,06                         

89830 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,71                 31,49               39,20               47,17               1,00               9,28              37,89            47,17               9,28                     37,89                   47,17                         

89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,32               41,84               55,16               66,38               6,00               16,03            50,35            66,38               96,18                   302,10                  398,28                        

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R

89508 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 6,83                 11,92               18,75               22,56               15,80             8,22              14,34            22,56               129,88                  226,57                  356,45                        

89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 8,73                 16,53               25,26               30,40               22,10             10,51            19,89            30,40               232,27                  439,57                  671,84                        

89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 18,54               35,99               54,53               65,62               73,20             22,31            43,31            65,62               1.633,09               3.170,29               4.803,38                     

89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 2,20                 25,76               27,96               33,65               5,40               2,65              31,00            33,65               14,31                   167,40                  181,71                        

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R

9.3.30.1 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

89516 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,18                 6,75                 8,93                 10,75               9,00               2,62              8,13              10,75               23,58                   73,17                   96,75                         

89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,78                 13,12               15,90               19,13               2,00               3,35              15,78            19,13               6,70                     31,56                   38,26                         

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

9.4.1 MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,85                 59,71               64,56               77,69               10,00             5,84              71,85            77,69               58,40                   718,50                  776,90                        

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,87                 7,19                 12,06               14,51               23,00             5,86              8,65              14,51               134,78                  198,95                  333,73                        

9.4.3 TANQUES

86874 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 27,80               550,35             578,15             695,75             1,00               33,45            662,30          695,75             33,45                   662,30                  695,75                        

9.4.4 CUBAS E PIAS

86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 16,87               238,22             255,09             306,98             5,00               20,30            286,68          306,98             101,50                  1.433,40               1.534,90                     

9.4.5 LAVATORIOS

86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,56               152,46             166,02             199,79             15,00             16,32            183,47          199,79             244,80                  2.752,05               2.996,85                     

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES

86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,30                 105,76             111,06             133,65             6,00               6,38              127,27          133,65             38,28                   763,62                  801,90                        

86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,85                 43,22               48,07               57,85               1,00               5,84              52,01            57,85               5,84                     52,01                   57,85                         

86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,04                 118,12             121,16             145,80             15,00             3,66              142,14          145,80             54,90                   2.132,10               2.187,00                     

9.4.7 SIFOES E VALVULAS

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,69                 10,30               12,99               15,63               20,00             3,24              12,39            15,63               64,80                   247,80                  312,60                        

86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,32                 19,45               23,77               28,60               3,00               5,20              23,40            28,60               15,60                   70,20                   85,80                         

86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,93                 6,81                 10,74               12,92               20,00             4,73              8,19              12,92               94,60                   163,80                  258,40                        

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS

86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 28,41               532,57             560,98             675,08             10,00             34,19            640,89          675,08             341,90                  6.408,90               6.750,80                     

95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,37               857,88             898,25             1.080,95          2,00               48,58            1.032,37       1.080,95          97,16                   2.064,74               2.161,90                     

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 32,18               716,53             748,71             901,00             3,00               38,73            862,27          901,00             116,19                  2.586,81               2.703,00                     

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,88                 40,39               45,27               54,48               12,00             5,87              48,61            54,48               70,44                   583,32                  653,76                        

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 30,24               301,17             331,41             398,82             4,00               36,39            362,43          398,82             145,56                  1.449,72               1.595,28                     

100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,24               321,97             352,21             423,85             2,00               36,39            387,46          423,85             72,78                   774,92                  847,70                        

100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,24               335,81             366,05             440,50             4,00               36,39            404,11          440,50             145,56                  1.616,44               1.762,00                     

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS

94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 6,82                 61,72               68,54               82,48               6,00               8,21              74,27            82,48               49,26                   445,62                  494,88                        

94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 12,10               106,24             118,34             142,41             1,00               14,56            127,85          142,41             14,56                   127,85                  142,41                        

94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11,93               116,26             128,19             154,26             4,00               14,36            139,90          154,26             57,44                   559,60                  617,04                        

89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,16               95,11               105,27             126,68             19,00             12,23            114,45          126,68             232,37                  2.174,55               2.406,92                     

99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 42,56               288,52             331,08             398,42             3,00               51,22            347,20          398,42             153,66                  1.041,60               1.195,26                     

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

9.5 COMPOSIÇÃO ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    5,14                 1,23                 6,37                 7,67                 49,00             5,81              1,86              7,67                284,69                  91,14                   375,83                        

9.6 COMPOSIÇÃO ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    5,76                 1,12                 6,88                 8,28                 6,00               6,52              1,76              8,28                39,12                   10,56                   49,68                         

9.7 COMPOSIÇÃO ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    6,20                 1,12                 7,32                 8,81                 34,00             7,01              1,80              8,81                238,34                  61,20                   299,54                        

9.8 COMPOSIÇÃO JOELHO PVC, COM ANEL, 90 GRAUS, 40MM-1.1/2", PARA ESGOTO SECUNDARIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    10,82               1,12                 11,94               14,37               14,00             12,24            2,13              14,37               171,36                  29,82                   201,18                        

9.9 COMPOSIÇÃO JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    34,46               2,64                 37,10               44,65               3,00               38,98            5,67              44,65               116,94                  17,01                   133,95                        

9.12 COMPOSIÇÃO REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    23,11               2,64                 25,75               30,99               3,00               26,14            4,85              30,99               78,42                   14,55                   92,97                         

9.13 COMPOSIÇÃO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    14,96               1,23                 16,19               19,48               12,00             16,92            2,56              19,48               203,04                  30,72                   233,76                        

9.14 COMPOSIÇÃO JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN    71,33               2,64                 73,97               89,02               8,00               80,70            8,32              89,02               645,60                  66,56                   712,16                        

9.15 COMPOSIÇÃO JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    36,84               2,64                 39,48               47,51               3,00               41,68            5,83              47,51               125,04                  17,49                   142,53                        

9.16 COMPOSIÇÃO JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    23,93               2,64                 26,57               31,97               6,00               27,07            4,90              31,97               162,42                  29,40                   191,82                        

9.17 COMPOSIÇÃO BLOCO AUTONOMO (2 FAROIS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    163,55             9,26                 172,81             207,96             2,00               185,02          22,94            207,96             370,04                  45,88                   415,92                        

9.18 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, E1 18*18, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    15,49               2,31                 17,80               21,42               1,00               17,52            3,90              21,42               17,52                   3,90                     21,42                         

9.19 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, E5 18*18, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    15,49               2,31                 17,80               21,42               5,00               17,52            3,90              21,42               87,60                   19,50                   107,10                        

9,2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,  S2 38*19, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    26,49               2,31                 28,80               34,66               5,00               29,97            4,69              34,66               149,85                  23,45                   173,30                        

9.21 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,  S3 38*19, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    26,49               2,31                 28,80               34,66               5,00               29,97            4,69              34,66               149,85                  23,45                   173,30                        

9.22 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,  S12 38*19,  FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    26,49               2,31                 28,80               34,66               4,00               29,97            4,69              34,66               119,88                  18,76                   138,64                        

9.23 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, M1 78*45, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    87,40               2,31                 89,71               107,96             1,00               98,88            9,08              107,96             98,88                   9,08                     107,96                        

9.24 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, M2 78*45, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    87,40               2,31                 89,71               107,96             1,00               98,88            9,08              107,96             98,88                   9,08                     107,96                        

9.24 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,  M3 90*45, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    99,99               2,31                 102,30             123,11             4,00               113,12          9,99              123,11             452,48                  39,96                   492,44                        

9.26 COMPOSIÇÃO CENTRAL DE ALARME- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    118,05             244,96             363,01             436,85             1,00               133,55          303,30          436,85             133,55                  303,30                  436,85                        

9.27 COMPOSIÇÃO DETECTOR DE TEMPERATURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    49,45               84,82               134,27             161,58             5,00               55,94            105,64          161,58             279,70                  528,20                  807,90                        

9.28 COMPOSIÇÃO JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    87,06               2,64                 89,70               101,48             3,00               98,49            2,99              101,48             295,47                  8,97                     304,44                        

9.29 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, S18 24*12, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    14,39               2,31                 16,70               18,89               3,00               16,28            2,61              18,89               48,84                   7,83                     56,67                         

9.30 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,  S 06 38*19, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    26,49               2,31                 28,80               32,58               1,00               29,97            2,61              32,58               29,97                   2,61                     32,58                         

9.31 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, P1 15*15, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    12,47               2,31                 14,78               16,72               1,00               14,11            2,61              16,72               14,11                   2,61                     16,72                         

9.32 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, A2 15*15, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    12,47               2,31                 14,78               16,72               1,00               14,11            2,61              16,72               14,11                   2,61                     16,72                         

9.33 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, E2 20*10, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    11,71               2,31                 14,02               15,86               1,00               13,25            2,61              15,86               13,25                   2,61                     15,86                         

9.34 COMPOSIÇÃO PILAR DE PROTEÇÃO CONTRA ALBAROAMENTO 0,60M  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    23,07               2,77                 25,84               29,23               25,00             26,10            3,13              29,23               652,50                  78,25                   730,75                        

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                  137.053,28           298.904,52           435.957,80                 435.957,80                

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS

10.1.2 CHAPISCO

87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2,60                 2,29                 4,89                 5,88                 2.108,60         3,13              2,75              5,88                6.599,92               5.798,65               12.398,57                   

10.1.3 EMBOCO

87535 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 13,79               20,49               34,28               41,25               324,58           16,59            24,66            41,25               5.384,78               8.004,15               13.388,93                   

87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 33,06               27,16               60,22               72,47               843,25           39,78            32,69            72,47               33.544,49             27.565,84             61.110,33                   

10.1.9 CERAMICAS

99195 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR 
DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 18,84               49,84               68,68               82,65               324,58           22,67            59,98            82,65               7.358,23               19.468,31             26.826,54                   

10.1.15 FORRO DE GESSO

96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 20,51               60,88               81,39               97,94               396,43           24,68            73,26            97,94               9.783,89               29.042,46             38.826,35                   

10.1.16 FORRO DE PVC

96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 5,15                 9,05                 14,20               17,09               146,61           6,20              10,89            17,09               908,98                  1.596,58               2.505,56                     

96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 14,63               74,92               89,55               107,76             203,53           17,61            90,15            107,76             3.584,16               18.348,23             21.932,39                   

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES

10.2.10 PEITORIL

101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 27,70               115,64             143,34             172,50             37,40             33,33            139,17          172,50             1.246,54               5.204,96               6.451,50                     

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS

10.3.2 CONTRAPISO

87735 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021

M2 21,64               25,52               47,16               56,75               147,17           26,04            30,71            56,75               3.832,31               4.519,59               8.351,90                     

10.3.6 PISO CERAMICO

87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 8,64                 44,40               53,04               63,83               147,17           10,40            53,43            63,83               1.530,57               7.863,29               9.393,86                     

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO

92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 15,07               50,69               65,76               79,14               672,78           18,14            61,00            79,14               12.204,23             41.039,58             53.243,81                   

93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 15,07               56,50               71,57               86,13               20,40             18,14            67,99            86,13               370,06                  1.386,99               1.757,05                     
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10.3.12 PISO DE CONCRETO

97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 
AF_09/2021

M2 2,29                 35,60               37,89               45,60               514,88           2,76              42,84            45,60               1.421,07               22.057,46             23.478,53                   

94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 9,66                 73,87               83,53               100,52             662,05           11,62            88,90            100,52             7.693,02               58.856,25             66.549,27                   

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES

88648 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_06/2014

M 2,40                 5,56                 7,96                 9,58                 8,07               2,89              6,69              9,58                23,32                   53,99                   77,31                         

10.4 PINTURAS

10.4.3 MASSA ÚNICA

87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 18,70               22,07               40,77               49,06               949,39           22,50            26,56            49,06               21.361,28             25.215,79             46.577,07                   

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA

88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 5,25                 8,12                 13,37               16,09               949,39           6,32              9,77              16,09               6.000,14               9.275,55               15.275,69                   

10.4.12 PINTURA EM FACHADAS

95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_11/2016

M2 10,56               9,24                 19,80               23,83               843,25           12,71            11,12            23,83               10.717,71             9.376,94               20.094,65                   

10.4.13 PINTURA EM TETOS

88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 7,31                 8,87                 16,18               19,47               396,43           8,80              10,67            19,47               3.488,58               4.229,91               7.718,49                     

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                  7.491,81               14.059,31             21.551,12                   21.551,12                  

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO

11.1.9 MEIO-FIO E SARJETA

94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 16,01               20,39               36,40               43,80               230,01           19,27            24,53            43,80               4.432,29               5.642,15               10.074,44                   

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

11.2.2 PLANTAS

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 3,64                 10,01               13,65               16,43               698,52           4,38              12,05            16,43               3.059,52               8.417,16               11.476,68                   

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -                  386,09                  133,13                  519,22                        519,22                      

12.1 LIMPEZAS

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS

99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 0,48                 0,17                 0,65                 0,78                 665,67           0,58              0,20              0,78                386,09                  133,13                  519,22                        

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

33,60% 66,40%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  16/4/2024 612.558,76           1.210.711,21        1.823.269,97             
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PAM 
2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  100 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 1.600.000,00R$           87,75%

Projeto : CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS LOTE nº 1 Data 16/04/2024 Dias 70 Data 05/07/2024 Sigla PAM nº  nº dias 300 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 223.269,97R$              12,25%

Quantidade: 665,67 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.823.269,97                100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 300 30 25 25 10 20 20 20 15 20 20 15 25 10 25 20
Data Início 5/7/24 5/8/24 31/8/24 26/9/24 7/10/24 28/10/24 18/11/24 9/12/24 25/12/24 15/1/25 5/2/25 21/2/25 19/3/25 30/3/25 25/4/25
Data Fim 4/8/24 30/8/24 25/9/24 6/10/24 27/10/24 17/11/24 8/12/24 24/12/24 14/1/25 4/2/25 20/2/25 18/3/25 29/3/25 24/4/25 15/5/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 85,6 7,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 10 154.932,32                       8,50                

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % 100,0 1 2.083,94                           0,11                

3 FUNDACOES % 100,0 1 68.501,16                         3,76                

4 ESTRUTURAS % 27,5 45,1 11,5 7,1 7,1 1,7 6 284.472,60                       15,60              

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 41,3 41,3 15,3 2,1 4 273.430,79                       15,00              

6 COBERTURA % 100,0 1 296.317,81                       16,25              

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 100,0 1 142.547,77                       7,82                

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % 19,3 80,7 2 87.229,76                         4,78                

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % 39,0 61,0 2 55.725,68                         3,06                

10 %
15,3 15,3 22,6 8,3 1,5 22,5 14,5 7

435.957,80                       23,91              

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 100,0 21.551,12                         1,18                

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,0 1 519,22                              0,03                

TOTAIS 1.823.269,97                100,00          

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 116.381,73     9.789,12         1.223,64         -                   1.223,64         -                  1.223,64         -                     1.223,64         -                  1.223,64         -                  1.223,64         1.223,64         1.223,64         -                  -                     -                     10 135.959,96                   7,46%
1C CONTRAPARTIDA R$ 16.240,34       1.366,01         170,75            -                   170,75            -                  170,75            -                     170,75            -                  170,75            -                  170,75            170,75            170,75            -                  -                     -                     10 18.972,36                     1,04%
2T TESOURO R$ -                  1.828,75         -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 1.828,75                       0,10%
2C CONTRAPARTIDA R$ -                  255,19            -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 255,19                          0,01%
3T TESOURO R$ -                  60.112,80       -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 60.112,80                     3,30%
3C CONTRAPARTIDA R$ -                  8.388,36         -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 8.388,36                       0,46%
4T TESOURO R$ -                  68.650,25       112.586,41     28.708,29         17.724,25       17.724,25       -                  -                     -                  -                  4.243,83         -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 249.637,28                   13,69%
4C CONTRAPARTIDA R$ -                  9.579,71         15.710,73       4.006,06           2.473,31         2.473,31         -                  -                     -                  -                  592,20            -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 34.835,32                     1,91%
5T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   99.098,36       99.098,36       -                  -                     -                  -                  -                  -                  36.711,98       5.038,90         -                  -                  -                     -                     4 239.947,61                   13,16%
5C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   13.828,56       13.828,56       -                  -                     -                  -                  -                  -                  5.122,93         703,15            -                  -                  -                     -                     4 33.483,18                     1,84%
6T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  260.031,98     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 260.031,98                   14,26%
6C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  36.285,83       -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 36.285,83                     1,99%
7T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  125.091,97     -                  -                  -                  -                     -                     1 125.091,97                   6,86%
7C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  17.455,80       -                  -                  -                  -                     -                     1 17.455,80                     0,96%
8T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  14.773,76          -                  -                  -                  -                  -                  -                  61.774,21       -                  -                     -                     2 76.547,97                     4,20%
8C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  2.061,59            -                  -                  -                  -                  -                  -                  8.620,20         -                  -                     -                     2 10.681,79                     0,59%
9T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  19.071,68          -                  -                  -                  -                  -                  -                  29.830,07       -                  -                     -                     2 48.901,75                     2,68%
9C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  2.661,33            -                  -                  -                  -                  -                  -                  4.162,60         -                  -                     -                     2 6.823,93                       0,37%
10T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     58.533,55       58.533,55       86.461,33       31.753,50       5.738,58         86.078,75       55.472,98       -                  -                     -                     7 382.572,24                   20,98%
10C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     8.167,99         8.167,99         12.065,14       4.431,00         800,78            12.011,75       7.740,91         -                  -                     -                     7 53.385,56                     2,93%
11T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  18.912,06       -                  -                  -                     -                     1 18.912,06                     1,04%
11C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  2.639,06         -                  -                  -                     -                     1 2.639,06                       0,14%
12T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  455,64            -                  -                     -                     1 455,64                          0,02%
12C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  63,58              -                  -                     -                     1 63,58                            0,00%

T TOTAIS TESOURO R$ 116.381,73     140.380,92     113.810,05     28.708,29         118.046,25     116.822,61     261.255,62     33.845,44          59.757,19       58.533,55       91.928,80       31.753,50       168.766,18     111.253,35     148.756,53     -                  -                     -                     1.600.000,00                87,75%
C CONTRAPARTIDA R$ 16.240,34       19.589,28       15.881,48       4.006,06           16.472,61       16.301,86       36.456,58       4.722,92            8.338,74         8.167,99         12.828,09       4.431,00         23.550,26       15.524,71       20.758,04       -                  -                     -                     223.269,97                   12,25%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 132.622,07     159.970,19     129.691,53     32.714,35         134.518,86     133.124,47     297.712,20     38.568,36          68.095,93       66.701,54       104.756,89     36.184,50       192.316,44     126.778,06     169.514,57     -                  -                     -                     1.823.269,97                100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 7,27% 8,77% 7,11% 1,79% 7,38% 7,30% 16,33% 2,12% 3,73% 3,66% 5,75% 1,98% 10,55% 6,95% 9,30% 1.823.269,97                100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 7,27% 16,05% 23,16% 24,96% 32,33% 39,63% 55,96% 58,08% 61,81% 65,47% 71,22% 73,20% 83,75% 90,70% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

HELOÍSA BORTOT CLEBER FONTANA
Tabela de referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/04/2024 - ter

Convênio

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, 
IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS)

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E 
ARGAMASSAS

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE 
PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E 
APARELHOS

FUNDACOES

ESTRUTURAS

COBERTURA
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GRANDES ITENS   -   RESUMO   -   EDITAL  DE  LICITAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  100
Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS LOTE nº 1

TOTAL DA MÃO 
DE OBRA

TOTAL DO 
MATERIAL

( R$ ) - PM
TOTAIS

Grandes 
Ìtens  (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 67.436,38           87.495,94           154.932,32                8,50%
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 868,95                1.214,99             2.083,94                    0,11%
3 FUNDACOES 8.092,00             60.409,16           68.501,16                  3,76%
4 ESTRUTURAS 99.949,46           184.523,14         284.472,60                15,60%
5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 144.145,03         129.285,76         273.430,79                15,00%
6 COBERTURA 48.823,08           247.494,73         296.317,81                16,25%
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 46.486,60           96.061,17           142.547,77                7,82%
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 39.851,58           47.378,18           87.229,76                  4,78%
9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 11.974,50           43.751,18           55.725,68                  3,06%

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 137.053,28         298.904,52         435.957,80                23,91%
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 7.491,81             14.059,31           21.551,12                  1,18%
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 386,09                133,13                519,22                       0,03%

x TOTAL GERAL 612.558,76         1.210.711,21      1.823.269,97             100,00%
33,60% 66,40%

Experiência: Quantidade
(projeto) Unid Quantidade 

Edital (50%)

 
 Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/04/2024 - ter
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 2689-6A81-9090-C7EC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NELSON VENZO (CPF 956.XXX.XXX-34) em 29/04/2024 15:22:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/2689-6A81-9090-C7EC
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