
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  100

Projeto : CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS LOTE nº 1

Local da Obra: CENTRO Tabela de referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/04/2024 - ter

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   15

Valor GLOBAL do projeto: R$ 1.823.269,97 Valor total dos Materiais: R$ 1.210.711,21 Valor total Mão de Obra: R$ 612.558,76 
66,40% 33,60%

Valor GLOBAL da PROPOSTA: Valor total Mão de Obra: Valor total dos Materiais:
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (desconto calculado)... - Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? NÃO

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  300 R$ 1.823.269,97

Montagem do 
canteiro e 
demolição

30 R$ 132.622,07

Fundação e vigas 
baldrame 25 R$ 159.970,19

Superestrutura 25 R$ 129.691,53

Lajes de cobertura 10 R$ 32.714,35

Alvenaria 20 R$ 134.518,86

Alvenaria 20 R$ 133.124,47

Cobertura 20 R$ 297.712,20

Instalações 
hidrossanitárias e 
elétricas embutidas

15 R$ 38.568,36

Revestimento das 
paredes 20 R$ 68.095,93

Revestimento das 
paredes 20 R$ 66.701,54

Piso e contrapiso 
de concreto 15 R$ 104.756,89

Revestimento 
cerâmico paredes e 
piso

25 R$ 36.184,50

Pingadeiras e 
esquadrias 10 R$ 192.316,44

Forros e pintura; 
Calçadas e 
acessos;

25 R$ 126.778,06

Acabamentos 20 R$ 169.514,57

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Colocação da placa de obra; Fechamento do tapume; Instalação de conteiner (almoxarifado); Instalação de entrada de água e energia elétrica; Demolição da 
edificação existente; Limpeza do entulho referente a demolição;

Limpeza do terreno e locação da obra; Execução das estacas pré-moldadas; Escavação dos blocos e vigas baldrame; Impermeabilização do baldrame; 
Reaterro das vigas baldrame;

Execução dos pilares; Execução das vigas; 

Execução das lajes de cobertura;

Execução de 50% das alvenarias, vergas e contravergas;

Execução de 50% das alvenarias, vergas e contravergas;

Execução da cobertura (estrutura e telhamento); 

Execução das instalações hidrossanitárias embutidas (tubulação, conexões, caixas); Execução das instaçãoes elétricas embutidas (eletrodutos, conduletes, 
caixas de passagem);

Execução de 50% do revestimento das paredes (chapisco, emboço, massa única);

Execução de 50% do revestimento das paredes (chapisco, emboço, massa única);

Execução do piso de concreto e contrapiso;

Execução de revestimento cerâmico de piso e paredes;

Instalação de pingadeiras; Instalação das esquadrias (portas, janelas, portões);

Execução do forro (drywall e PVC); Pintura interna e externa; Execução de muretas externas, meio-fio e calçadas;

Cabos; Disjuntores; Tomadas; Interruptores; Luminárias; Quadro de distribuição; SPDA; Bloco autonômo, central de alarme, detector de temperatura, extintores, 
placas (prevenção de incêndio); Tanque; Lavatórios; Torneiras; Vasos sanitários; Mictórios; Barras de apoio; Limpeza da obra;


