PAM

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

CONSTRUGAO CIVIL

HELOISA BORTOT

CLEBER FONTANA

Municipio: FRANCISCO BELTRAO SAM 100 Edital no Pr prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 1.600.000,00 87,75%
Projeto : CONSTRUGAO DE UM CENTRO DE EVENTOS LOTE n° 1 Data 16/04/2024 Dias ‘ 70 Data ‘ 05/07/2024 Sigla ‘ PAM n° ‘ n° dias 300 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || R$ 223.269,97 | 12,25%
Quantidade: 665,67 ‘ m? CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 1.823.269,97 100,00%
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: | 300 30 25 25 10 20 20 20 15 20 20 15 25 10 25 20
Data Inicio 5/7/24 5/8/24 31/8/24 26/9/24 7/10/24 28/10/24 18/11/24 9/12/24 25/12/24 15/1/25 5/2/25 21/2/25 19/3/25 30/3/25 25/4/25
Data Fim 4/8/24 30/8/24 25/9/24 6/10/24 27/10/24 17/11/24 8/12/24 24/12/24 14/1/25 4/2/25 20/2/25 18/3/25 29/3/25 24/4/25 15/5/25
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 85.6 72 09 09 09 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 10 154.932,32 8,50
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 100,0 1 2.083,94 0,11
3 FUNDACOES % 100,0 1 68.501,16 3,76
4 ESTRUTURAS % 275 451 15 71 71 17 6 284.472,60 15,60
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 413 413 153 21 4 273.430,79 15,00
6 COBERTURA % 100,0 1 296.317,81 16,25
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 100,0 1 142.547,77 7,82
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO % 193 80,7 2 87.229,76 478
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 39,0 61,0 2 55.725,68 3,06
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E
10 . > ’ % 435.957,80 2391
ARGAMASSAS ’ 153 153 226 83 15 225 14,5 7
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 100,0 21.551,12 1,18
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,0 1 519,22 0,03
TOTAIS | 1.823.269,97 100,00
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N° DE TOTAL % SI
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ETAPAS ITEM ITEM
1T ~ TESOURO RS B B R R R R
SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA 116.381,73 9.789,12 1.223,64 1.223,64 1.223,64 1.223,64 1.223,64 1.223,64 1.223,64 1.223,64 10 135.959,96 7,46%
1c CONTRAPARTIDA R$ 16.240,34 1.366,01 170,75 - 170,75 - 170,75 - 170,75 - 170,75 - 170,75 170,75 170,75 - 10 18.972,36 1,04%!
2T ) TESOURO RS - - - - - - R R R R R R R R R
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 1828,75 ! 1828,75 0.10%
2C CONTRAPARTIDA R$ - 255,19 - - - - - - - - - - - - - - 1 255,19 0,01%
3T TESOURO RS - R - - - - R R R R R R R R R
FUNDAGOES 60.112,80 1 60.112,80 3,30%
3C CONTRAPARTIDA R$ - 8.388,36 - - - - - - - - - - - - - - 1 8.388,36 0,46%
4T ESTRUTURAS TESOURO RS - 68.650,25 112.586,41 28.708,29 17.724,25 17.724,25 - - - - 4.243,83 - - - - - 6 249.637,28 13,69%
4C CONTRAPARTIDA R$ - 9.579,71 15.710,73 4.006,06 2.473,31 2.473,31 - - - - 592,20 - - - - - 6 34.835,32 1,91%!
5T . TESOURO RS - - - - R R R R R R R R
ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 99.098,36 99.098,36 36.711,98 5.038,90 4 239.947,61 13,16%
5C CONTRAPARTIDA R$ - - - - 13.828,56 13.828,56 - - - - - - 5.122,93 703,15 - - 4 33.483,18 1,84%
6T TESOURO RS - - - - - - R R R R R R R R R
COBERTURA 260.031,98 1 260.031,98 14,26%
6C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - 36.285,83 - - - - - - - - - 1 36.285,83 1,99%
7T TESOURO RS - - - - - - - R R R R R R R R
ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 125.091,97 ! 125.001,97 6,86%
7C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - 17.455,80 - - - 1 17.455,80 0,96%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE TESOURO R$ - - - - - - - 14.773,76 - - - - - - 61.774,21 - 2 76.547,97 4,20%
8cC PROTECAO E VENTILACAO CONTRAPARTIDA RS - - - - - - - 2.061,59 - - - - - - 8.620,20 - 2 10.681,79 0,59%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E TESOURO RS - - - - - - - 19.071,68 - - - - - - 29.830,07 - 2 48.901,75 2,68%
9C APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - 2.661,33 - - - - - - 4.162,60 - 2 6.823,93 0,37%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, TESOURO R$ - - - - - - - - 58.533,55 58.533,55 86.461,33 31.753,50 5.738,58 86.078,75 55.472,98 - 7 382.572,24 20,98%
10C IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - 8.167,99 8.167,99 12.065,14 4.431,00 800,78 12.011,75 7.740,91 - 7 53.385,56 2,93%
n"T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - 18.912,06 - - 1 18.912,06 1,04%
11C EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ . . ) . . ) ) . B B B B B 639,06 B ; 1 2639,06 0,14%
127 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - 455,64 - 1 455,64 0,02%
12C EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ . . ) . . ) ) . B B B B B B 63,58 ; 1 63,58 0,00%
T TOTAIS [TESOURO [ R$ | 11638173 14038092 [ 113.81005] 2870829 118.04625] 116.822,61] 261.255,62 | 3384544 |  59757,19|  5853355] 9192880 |  31.75350 | 168.766,18 | 111.253,35] 148.756,53 | I I 1.600.00000 | 87,75%
c |CONTRAPARTIDA | Rs | 1624034 1958928 |  15.88148 | 4.00606 | 1647261 |  16.301,86 |  36.456,58 | 4.722,92 | 8.338,74 | 816799 | 1282809 | 443100 | 2355026 | 1550471 |  20.758,04 | - 1l 22326997 | 12,25%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 132.622,07 159.970,19 129.691,53 32.714,35 134.518,86 133.124,47 297.712,20 38.568,36 68.095,93 66.701,54 104.756,89 36.184,50 192.316,44 126.778,06 169.514,57 - 1.823.269,97 100,00%!
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 7.27% 8,77% 711% 1,79% 7,38% 7,30% 16,33% 2,12% 3,73% 3,66% 5,75% 1,98% 10,55% 6,95% 9,30% 1.823.269,97 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 7,27% 16,05% 23,16% 24,96% 32,33% 39,63% 55,96% 58,08% 61,81% 65,47% 71,22% 73,20% 83,75% 90,70% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Tabela de referéncia: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneragao

Data Base da aprovacgdo do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I

16/04/2024 - ter




