



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	DEFENSAS PONTE JULIO ASSIS CAVALHEIRO	REFORMULAÇÃO "DEFENSAS" LATERAIS / PONTE SOBRE RIO "MARRECAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	REFORMULAÇÃO "DEFENSAS" LATERAIS	420.534,32	% Período:	10,20%	9,98%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	953,55	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5.360,87	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.3.	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	4.949,20	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.4.	ESTRUTURAS METALICA	287.739,34	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	120.673,71	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	857,65	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
Total: R\$ 420.534,32															
				%:	10,20%	9,98%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%					
				Repassse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	42.911,63	41.958,07	83.916,16	83.916,15	83.916,16	83.916,15					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	42.911,63	41.958,07	83.916,16	83.916,15	83.916,16	83.916,15					
				%:	10,20%	20,18%	40,14%	60,09%	80,05%	100,00%					
				Repassse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	42.911,63	84.869,70	168.785,86	252.702,01	336.618,17	420.534,32					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	42.911,63	84.869,70	168.785,86	252.702,01	336.618,17	420.534,32					

FRANCISCO BELTRÃO - PR
Local
quinta-feira, 25 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME SEIFERT NETO
CREA/CAU: CAU A17839-0
ART/RRT: