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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. REFORMULAÇÃO “DEFENSAS” LATERAIS / PONTE SOBRE RIO “MARRECAS” 420.534,32 % Período: 10,20% 9,98% 19,95% 19,95% 19,95% 19,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  953,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  5.360,87 % Período: 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.3. ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO  4.949,20 % Período: 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.4. ESTRUTURAS METALICA  287.739,34 % Período: 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  120.673,71 % Período: 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.6. SERVIÇOS FINAIS  857,65 % Período: 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

%: 10,20% 9,98% 19,95% 19,95% 19,95% 19,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 42.911,63 41.958,07 83.916,16 83.916,15 83.916,16 83.916,15 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 42.911,63 41.958,07 83.916,16 83.916,15 83.916,16 83.916,15 - - - - - - 

%: 10,20% 20,18% 40,14% 60,09% 80,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 42.911,63 84.869,70 168.785,86 252.702,01 336.618,17 420.534,32 420.534,32 420.534,32 420.534,32 420.534,32 420.534,32 420.534,32 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 42.911,63 84.869,70 168.785,86 252.702,01 336.618,17 420.534,32 420.534,32 420.534,32 420.534,32 420.534,32 420.534,32 420.534,32 

Local Responsável Técnico
Nome: GUILHERME SEIFERT NETO
CREA/CAU: CAU A17839-0

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 25 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMULAÇÃO “DEFENSAS” LATERAIS / PONTE SOBRE RIO “MARRECAS”

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃODEFENSAS PONTE JULIO ASSIS CAVALHEIRO

FRANCISCO BELTRÃO - PR

0

Total:    R$ 420.534,32

Item Descrição
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