
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço: REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DA PRAÇA
Local: PRAÇA EDUARDO VIRMOND SUPLICY
BDI: 19,66%
Recurso: Livre Data:

R$ % R$ % R$ %
0,00 0% 115.312,85 100% 115.312,85 100%

145.704,50 70% 62.444,79 30% 208.149,29 100%
145.704,50 70% 177.757,64 85% 323.462,14 155%
145.704,50 70% 323.462,14 155%

--------------------------------------------------------

Francisco Beltrão, 18 de março de 2024.

Responsável Técnico
Julio Perin

CREA/PR: 184364/D

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

COBERTURA
PINTURA

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PERÍODO TOTAL

30 DIAS 60 DIAS


