



PREFEITURA DE
**FRANCISCO
BELTRÃO**
O MELHOR DAQUI
É A NOSSA GENTE!

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço: REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DA PRAÇA
Local: PRAÇA EDUARDO VIRMOND SUPLICY
BDI: 19,66%
Recurso: Livre

Data:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO				TOTAL	
		30 DIAS		60 DIAS			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
	COBERTURA	0,00	0%	115.312,85	100%	115.312,85	100%
	PINTURA	145.704,50	70%	62.444,79	30%	208.149,29	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		145.704,50	70%	177.757,64	85%	323.462,14	155%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		145.704,50	70%	323.462,14	155%		

Francisco Beltrão, 18 de março de 2024.

Responsável Técnico
Julio Perin
CREA/PR: 184364/D