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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 495.899,21 % Período: 14,38% 31,71% 32,51% 21,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CONSTRUÇÃO DA OBRA  495.899,21 % Período: 14,38% 31,71% 32,51% 21,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  32.480,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.2. ESTRUTURA  77.653,16 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00% 0,00%

1.1.3. SUPERESTRUTURA  136.461,59 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.4. PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO  39.279,81 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.5. BANCOS  - % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.6. ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO - MARCO 100 ANOS 18.326,29 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.7. FLOREIRAS  - % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.9. ELÉTRICA  126.690,31 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.1.10. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE FONTES  2.682,65 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.11. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE FONTE 7.370,50 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.12. REVESTIMENTO CERAMICO FONTE  27.966,50 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.13. INSTALÇÃO HIDAULICA  26.988,15 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 14,38% 31,71% 32,51% 21,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 71.306,83 157.250,60 161.210,33 106.131,45 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 71.306,83 157.250,60 161.210,33 106.131,45 - - - - - - - - 

%: 14,38% 46,09% 78,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 71.306,83 228.557,43 389.767,76 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 71.306,83 228.557,43 389.767,76 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 

Local Responsável Técnico
Nome: CAMILA CANCELIER STEINHORST
CREA/CAU: CREA 136170/D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 495.899,21

Item Descrição

segunda-feira, 22 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃOMONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS
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