
VALOR (R$)

1 EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA R$ 5.045,52

2 EXECUÇÃO DAS BASES DE CONCRETO R$ 3.653,45

3 EXECUÇÃO DA CABLAGEM R$ 9.544,03

4 CONCRETAGEM DA TUBULAÇÃO E REATERRO R$ 7.028,13

5 EXECUÇÃO DO POSTEAMENTO R$ 35.094,86

6 EXECUÇÃO DO ATERRAMENTO R$ 2.637,29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL (R$)

R$ 63.003,28

CRONOGRAMA DE OBRA SIMPLIFICADO

ILUMINAÇÃO DESEMBOQUE DO TUNEL/CORPOTA DA CONTENÇÃO DE CHEIAS
Parque De Exposição Jayme Canet Júnior - FRANCISCO BELTRÃO, PR

Marcos Eduardo Bortot

Eng. Eletricista - CREA-PR 194479/D

PERCENTUAL POR ITEM
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