



ILUMINAÇÃO DESEMBOQUE DO TUNEL/CORPOTA DA CONTENÇÃO DE CHEIAS

Parque De Exposição Jayme Canet Júnior - FRANCISCO BELTRÃO, PR

CRONOGRAMA DE OBRA SIMPLIFICADO																									VALOR (R\$)		
1	EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA																								R\$ 5.045,52		
2	EXECUÇÃO DAS BASES DE CONCRETO																								R\$ 3.653,45		
3	EXECUÇÃO DA CABLAGEM																								R\$ 9.544,03		
4	CONCRETAGEM DA TUBULAÇÃO E REATERRO																								R\$ 7.028,13		
5	EXECUÇÃO DO POSTEAMENTO																								R\$ 35.094,86		
6	EXECUÇÃO DO ATERRAMENTO																								R\$ 2.637,29		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	TOTAL (R\$)
		PERÍODO (DIAS)																							R\$ 63.003,28		

PERÍODO VALIDO APÓS E EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

PERCENTUAL POR ITEM

ITEM	VALOR (%)
1	8,01%
2	5,80%
3	15,15%
4	11,16%
5	55,70%
6	4,19%

Marcos Eduardo Bortot
Eng. Eletricista - CREA-PR 194479/D