

| CRONOGRAMA DE OBRA SIMPLIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VALOR (R\$) | | |
|---------------------------------|--|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|----|----------------|
| 1 | MONTAGEM DO PADRÃO, QUADRO E PEDIDO DE LIGAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 18.698,41 |
| 2 | EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 71.746,70 |
| 3 | EXECUÇÃO DAS BASES DE CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 37.665,52 |
| 4 | EXECUÇÃO DA CABLAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 200.661,11 |
| 5 | CONCRETAGEM DA TUBULAÇÃO E REATERRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 78.600,26 |
| 6 | EXECUÇÃO DO POSTEAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 347.950,94 |
| 7 | EXECUÇÃO DO ATERRAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 8.742,77 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TOTAL (R\$) |
| | | PERÍODO (DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 764.065,71 | | |

PERÍODO VALIDO APÓS E EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

PERCENTUAL POR ITEM

| ITEM | VALOR (%) |
|------|-----------|
| 1 | 2,45% |
| 2 | 9,39% |
| 3 | 4,93% |
| 4 | 26,26% |
| 5 | 10,29% |
| 6 | 45,54% |
| 7 | 1,14% |

Marcos Eduardo Bortot

Eng. Eletricista - CREA-PR 194479/D