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FOLHA DE ATA N° 11272016

ATA DA SESSAO REALIZADA PARA RECEBIMENTC DOS
ENVELOPES *“A" E “B" £ ABERTURA E JULGAMENTO DA
HABILITAGAO RELATIVA A LICITAGAQ EDITAL N° 002/2016 —
CONCORRENCIA. OBJETO: CONTRATACAC DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DO PREDIO DA CRECHE
PRO-INFANCIA TIPO 1, COM AREA DE 1.510,23M2, SOBRE A
CHACARA 6-D, NA RUA RENASCENCA, NO BAIRRO MARRECAS,
NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO — PR,

No dia trinta de margo de dois mil e dezesseis, as nove horas (09hs00min), na sala de
licitagbes da Secretaria da Administragao, esteve reunida a Comissdo Especial de
LicitagGes, nomeada através da Portaria n® 032/2018, de quatre de fevereiro de dois mil e
dezesseis, composta por JOAQ THIAGO DUARTE, presidente e pelos membros
ROBSON MENIN e FRANCIELLE ZAPELINE, para recebimento dos envelopes "A"e “B" e
abertura e julgamento da habilitagdo relativa a licitagdo acima citada. A divulgagac do ato
deu-se por Aviso de Licitag&o, publicado nos seguintes meics: Diario Oficiatl do Estado do
Parana, edi¢o n® 9632, do dia dez de fevereiro de dois mil e dezesseis, pagina dez;
Jornal de Belirdo, edigdo n® 5868, do dia seis de fevereirc de dois mil & dezesseis, pagina
08A, Diario Oficial dos Municipios — DICEMS, do dia oito de fevereiro de dois mil e
dezesseis, pagina onze, bem como o Edital e o Aviso foram disponibilizados no site do
Municipio de Francisco Beltrao www.franciscobeltrao.pr.gov. br e do Tribunal de Contas do
Estado www tce pr.gov.br. O Edital teve rerratificagio quanto aos itens 2.8.1 e 6.1.2.1,
sendo que ¢ aviso de tais alteragdes foi publicado nos sequintes meios: Didrio Oficial do
Estado do Parand, edi¢gdc n® 9638, do dia dezencove de fevereiro de dois mil e dezesseis,
pagina dezesseis; Jornal de Belirdo, edigdo n° 5877, do dia dezoito de fevereiro de dois
mil e dezesseis, pagina 07A,; Diario Oficial dos Municipios — DIQEMS, do dia dezenove de
fevereiro de dois mil e dezesseis, pagina trinta e quatro; O edital teve nova rerratificacéo,
desta vez em relagdo ao item 6.1.4.2.2, sendo que o aviso de tal alteragdo foi publicado
nos seguintes meios: Diario Oficial do Estado do Paran3, edigdo n® 9644, do dia vinte e
seis de fevergiro de dois mil e dezesseis, pagina vinte e um; Jornal de Beltrao, edigio n®
9884, do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezesseis, pagina 07A; Diario Oficial
dos Municipios — DIOEMS, de dia vinte e seis de feversire de dois mil & dezesseis, pagina
cento e quatro; Aberta a sesséoe, a Comissdo de Licitagio recebeu os envelopes “A" e 'B”
das seguintes licitantes: 01 — CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA, tendo sido
credenciado o Sr. Guilherme Silva Bandeira; 02 — EMPREMAC SERVICOS DE OBRAS
LTDA, tendo sido credenciado o Sr. Adilson Luiz Macagnan; 03 — ALOM ENGENHARIA
EIRELI, tendo sido credenciado o Sr. Eber Evaldo Horst; 04 — PALOMA CONSTRUGOES
EIRELI, sem representante na sessdoc. Abertos os envelopes "A" e, analisada a
documentagao, surgiram dividas acerca do atestade da capacidade técnica e respectivo
acervo apresentados pela empresa 04 — PALOMA CONSTRUCOES EIRELI, a Comissao
entao realizou diligéncia entrando em contato telefdnico com o proprietario da edificagdo
(RD Pegas) o qual esclareceu que ¢ acervo refere-se ampliagio e reforma de edificacao
comercial, as quais totalizam uma area de 3.694,60 m?, assim, conforme os dados obtidos
no referido acerve chega-se a conclusao que a ampliagao possui area de 1.667,80 m?,
decidindo a Comissao considerar a ampliagéo como obra nova que atinge a area minima
de 750,00 m? exigida no item 6.1.2.1.a. Desta feita, todas as licitantes foram
consideradas habilitadas. Quanto ao direito de recurso acerca da fase de habilitagéo, a
empresa 04 — PALOMA CONSTRUGCOES EIRELI encaminhou termo de reniincia de
forma expressa renunciando o direito de interposigéo de recurso e o representantes das
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demais empresas, que se fizeram presentes na sessio, declararam renunciar quanto a
eventual direito de interposicdo de recurso quanto a fase de habilitagdo, a comissao
passou a segunda fase do certame, ou seja, abertura dos envelopes de proposta de
pregos das licitantes habilitadas: A planilha orgamentaria fica condicionada a analise dos
servidores municipais Francielle Zapelini — CAU/PR n°® A40663-5 e Robson Menin —
CREA-PR 135971/D, fiscais designados designado pela Portaria n® 035/2016 para
acompanhar e fiscalizar a obra. Indagados pela comissdo de licitacdo sobre as propostas
apresentadas os representantes credenciados na sess3o ndo se manifestaram.
Considerando o critério de julgamento de menor prego global por lote foi vencedora do
certame a licitante: 02 — EMPREMAC SERVICOS DE OBRAS LTDA - ltem 01 — R$
2.062.109,51 (dois milhdes e sessenta e dois mil cento e nove reais e cingienta & um
centavos). A efetiva contratacido fica condicionada pela homologagdo da autoridade
competente. Todos os presentes rubricaram a documentacio do processo e nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a sessdo e lavrada a presente ata as onze horas e dez
minutos que sera assinada pelos membros da Comissdo e por todos os presentes que
asmm o desejarem. Francisco Belirao, trinta de margo de dois mil e dezesseis.
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OBRAS LTDA

Adilson Luiz Macagnan
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A presidenta da Comissao de Licitagdo, nomeada através da Portaria n® 32/2015,
de 11 de fevereiro de 2016, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagéo
complementar, torna publico resultado da Licitagao:

MODALIDADE: CONCORRENCIA N° 02/2016.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para construcdo do prédio da
Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na
Rua Renasceng¢a, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR,
de acordo com projeto, planilha orcamentaria e memorial descritivo.

EMPRESA CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS DE OBRAS LTDA - item
01 - R$ 2.062.109,51(dois milhdes sessenta e dois mil cento e nove reais e
cingiienta e um centavos).

VALOR TOTAL R%$ 2.062.109,51 (dois milhdes sessenta e dois mil cento e nove
reais e cinguenta e um centavos).

DATA: 30 de margo de 2016.

Joado Thiago Duarte — Presidente da Comissao de Licitagdo




Didrio Oficial dos Municipios

do Sudoeste d arané -
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A presidenta da Comssda de Lititag3o, nomeads atravds da Portarka n? 3209015,
de 11 de fevereiro da 2016, com base ne Lei Fedoral A.6656/A3 = laglslacio
cup|rreer1ar, [ma poblico resulisoo da LicitapSo:

MODALIDADE: COMNCORRENCIA K 024016,

CRJETO: Contratatdo de empresa sgpasializada para construpio do pridio da
Creche Pro-infancia Tipo 1, com drea da 1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, ng
Rua Renagenca, no Bairs Marmscas, na Mumicipio de Franciarn Beltro = FR,,
de acordd o propis, planifa wmamenidna o memorial descriths.

EMPRESA CONTRATADS EMPREMAGC SERVIGOS DE OHRAS |LTDA — Han
41 - Rf Z0E2.103,51({doic milhdes wenxamta & dois mME cante & nowe reais 8
cingieenls & Um SEntavoa),

VALOR TQTAL RS 2 062,109,571 Idoks mithdas sessenta £ doig mil centa e nove
feait & CINisErd 8 urm centavos).

DATA: 30 cda mawco de 2016,

Jnfq Thiage Duarle - Presidents da Comiazio de bictachs
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THERI CHE HCMCOLENEAG RO

MOCALIDAGE - FREGAD ELETRONICD N HVZ0TE — Proceaan n 1712018
CRIETOr Contretecds de senpuess i paD B ek O CUrRCE 8 cal acEcso DA
Sinapl

Etpecinkitnia
funcon drice da Sacetara Municipal de dos st .
10 OE UL Gkl € HT P | T Pitwa pir [TEM
FLIMOSIE W T A LEGaL. Led Foctaral n? 6.606M0 = dum altryacfec, L Faceat n." 10,520 00

17 o it gl 2002, Dedrdin r° 5.450 de 31 de maio on 2005 Los Compsomantse n.* 1232008
eracy peld Lei complemetar m 14752014 & gkl Commiermenta.

"EMPRESA WENCEDOHA, — prace por [TEM
1 ATOUUDE COMERCID DE IMFORMATICAE E  TREINAMENTLS
ETE13 1RO -7, Hem: £ RS 9.355.00
WALOR TOTAL DA LICTACED B 3399, 00) feeve mil Lazasics & newert m nowe mais].
HAMONQE & PrEsEn(E [RAsGa.

LTDA - CHRPl

Frarecng . B e oo da 2016

.
= ANTOMII CAMTELRE FIETD
PREFEITC i mKlIFAL

3 Seirefdrio Muncipal do Adrenecirocts da Profebag Monskaal de Froancesco Bolirks, Eciogo do
Farard, zem ngae rm Lai Fadersl r© 8. 0668470 & sims sisrocies, Lal Fogesd i® 100520 de 17 de julha da
ALY = haelar A Soamplanngrar, b el AxTA e [T oditive aos S orinko:

EQPECIE. Contrato n* BF0R01 5 - Pregho Pressncl rd (1772005,

PARTES: Lbinkipus t Francioon Beltio - PR 0 o ompresa G USNOTOR RETIPCA DE MOTORES
EIRELI EPF

QEJETO: combraiacac de EMpEcd capacialiaty @l Mo srrveria o cametha, i o
TOMEcimart) s Dacon £ de Mac da chra 13 veclkos MumMoeman o foeh suescipal B do coma de
bombedrca

ADFTIVO: O e de koo Ao con e ) phacaniEn g4 servigos o prormogeds por maky 3 (o
TaAd], ey kaid, 2 dia 16 oe unko de 2015,

CHE. Comtranio 0712078 « Prgao Pracancigl n® Q1 72015,
TES Munkpio da Franceoo Balirka - PR a & amprean PALLD FRITZEN & Cl4 LTDA EPP
ETO: aonhBtacd de empresy sepecinlzadn om marckancha wewthg 8 comsa, incuinda a
fomagimemn de paced & B i de obes e miculos molimamas da foB mubeegl 4 do oo da
Fuyrmbasicn,
AOITAD: O prage o vigincin da commin de prestachn o sardong U promedsdo pod maia 3 Jrks)
MELCE, 8l AdgA, Bl dig 15 de jurhc da 20T6.

ESPECE: Cantraka n® [T22015 - Fragdo Fredsvcl v 317/2015.

FARTES: Muriopa g Fransuon Eeina - PR @ d Bvphetn SANDER SERVIGOS DE YMNAGEM L TDA
EPF

DEIETO corirgisic ca amprems espedalizada sm manuienclio preveetve & corfalive, nduinde o
fomecimeno da pheas g de e de obrs S8t vmoucs Mulmaras o o mnsodl & S0 copoe de
btibires. ADITIVG: O prase da wgincls dia GOHITaM Su precieabo de senicne fios prrmogec por ek
3 [W34) e, ou SEjA. At A S de unho e 16,

Francipen Bahcda, 16 de marga o= 2014
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EDITAL N%0S52018 ' '
ANTONID CANTELMONETD, Prefedo Municipal de Francieco Baltraa, Estads do Parans,
no uen de sups airiblcies [agakt ¢ consicerando 86 daposiches do Edital 1582012
RESDANVE

At 1P-CONVOCAR a3 candidatys abain melecionadss, apeaadas no conourss plblicn,
aberin atrawels do Edital »° 1582012, pare comparecer no Depariarmento de Renasos
Humanes g Munacipia de Francisco Baltro, no perlodo se 01 de Al a 01 da Maio da

2015, g Arn de kabdar-sn & mepactiva nomescio:
CARGO — PROFESSOR DA REDE MUNKCIPALICME]

[ CANDERTT PF OH
e Sreurifer Flprwpin Cghp o il
e i o Divera Anarads b I OH D

AL 20 o comparacimants das canditsiic: o CoNYoCadan no prazn stabe et ho
artigo 1° dexte Bdital impécard na parda do diedlo § nomeaglio.

Gabinate do Prefeitn Municpal de Frenceen Baitrdo, 20 de Marco de 20146,

ANTONIO CANTELMD METS - PREFEITD MUMNICIPAL

EDITAL N* B38/20158
CONVOCAGAD

AMTONKY CANTELMO METO, P Munlcpal de Fancisco BeltrSo, Eateda da
Parand, b Usa de suas aifbuicioen leqeis e disposeses do Edital = 4 302015;
RESOLNYE

At 1°-CONOCAR Be candidsine aher s natsceradas, aprmuedan no Cocirsn pobilics
aharto atrévds do Bdital n? 12802015, pare comparscer o Departaments de Raci o
Hurrancs da Prefieitura Municipal da Franciacs Bettrlo, no perioco cda 01 de Al 3 01 de
Maic de 2018, a frn da habiliter-om B retpecthe homeacio;

TECNICO DE ENFERMAGEM

e ETer

Hy LA KD T CWATA, kLl FF
* LA SARDIR MASHRE TR J17RT L]
~ | EDHRLAA AR Dk, Cok, SV SOULLRTT TICEM LEN

Art, 2°-0 ndo comparecimanin das candiistas off CormvoCadan Mo [Rars satabedo (o
artipo 1° deste Edital mplicard na perds 40 dircdo a nomescio.

Gabérwate do Prefseitn Muneipal de Franckoo Baltria, 30 da Margn de 2016,

ANTONID CANTELMO NETO - PREFEITO MUMICHPAL

o S R
HONGRIO SERPA
PREFEITURA
TERMO DE HOMOLOGAC RO
PREGAD PRESENCLAL N* b8t
DATA- 15,02, 2016 ARFRTLMRA: 30.03.2018 HORARIC. 0500

Dibjeiy: COMTRATACAD DE EWMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PaFs &
GESTAD PUBLICA OBJETVANDS A IMPLANTAGAD, MANUTENGAD B CORRECAD
DE SERVICGS DE SOFTWARE DF GESTAD PUBLICA, A SER EXECLTADS DE
FORMA CONTINUADA, HECESSARIOS & MODERMEACAD DA PRESTACAD DE
SERVICOE PUBLICOS A POPLLACAD DO MUNIGIPID DE HONORIO SERPAFR,
INCLUINDD TODAS AS CARACTERISTICAS DESTE EQITAL E SEUS ANEXOS, qomyy
Que 0 pMAMMANos comerao com Recures Financasdng orundes da Viglincs Sanitart
FrderalARSUS Eptadual. Toma-sa piblics & homokeoacdo oo procadments o lisstsnls:
IGETEC SOLUGOES LTOAME, insorita na CHEJ sob m°. 173800 33&0051-03, Late ne,
01 Hem n®, (11 pedo valor maensal da RS 1.750,00 [hum md seiscantng e cinquenda raals),
totadranca R 21.000,00 {vinie & um mil eas); Lobe 01 am o, 02 pelo vake NS de
F$ 3.500,00 (trés mil 8 quinhertos raals), batalzando RS 3.500,00 frés mil e guinhario
ragis). Totl do presents procegss: RE 24,500,00 (vinta 8 quatra mal & quinhesios mais).
Hondrio Sorpa, 30 de Marga de 2016, Rogénio Amt3nio Benir, Prafatio Municipal.

Lo 4 7
RESLAAD DE CONTRATE

Comtrats n® 132/20H6 — Preglle Presancil n* 02/2046 — Conratantc: Prefsiura Municipal
da Hondre Sapaf®, Contratada: IGTEC SOLUCOES LTOA-ME, Inscrite no CHPJ
aob n®. 12.80% 220001 I3, Objmbe: “CONTRATACAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ASSESZORIA PARA A GESTAO PUBLICA OBJETIVANDD A IMPLANTAGAS,
MANUTENGAD E CORRECAD DE SERVICOS DE SOFTWARE DE GESTAD PUBLICA,
A SERA EXECUTADD D FORMA CONTIMUADA, NECESSARIES b MODERNLEAGED
BA PRESTAGAD DE SERVICOS PUBMICOS & POPULACAD DO MUNMICIMO DE
HOMOIRID SERPAPR, INCLUINDO TODAS A% CARACTERISTICAS DESTE EDITAL
E SELE AMEXDS, sando gua o8 pagamenttst comerSa com Recursss Funanosies
orLwas ¢4 Yigllancia Sanitaria FaderalAPSLES Extaduar, Valor todal do contraty & da R
24.500.00 fvinle » guatre mil e quinhentsa raals). Hordeio Swipa, 30 da Mergn de 20H6.
Ropéria Aritdnlo Senin — Prafeits Municipal.
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TERMO DE HDMDLUGAGAD

CONCORRENCIA N° 2/2016

OBJETO: Construgdo do predio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de
1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de
Francisco Beltrao — PR., de acordo com projeto, planilha orgamentaria e memorial descritivo.

Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se publico o resultado da licitagdo em epigrafe, apresentando o vencedor pelo
critério menor prego global:

FORMECEDOR ltem Valor total
RS
EMFPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA. 1 2.062.109,51

Valor total dos gastos com a Concorréncia n° 2/2016 - R$ 2.062.109,51 (dois milhdes,
sessenta e dois mil, cento e nove reais e cinglienta e um centavos).
Homologo a presente licitagao,

Francisco Beltra de abril de 2016.

7

IO CANTELMO NEFO

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Oclaviana Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85801.030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrac prgov. br — Telefane: (46) 3520-2103 Pagina 1




Diario Oficial dos Municipios
— do Sudoeste do Parand - DIOEMS —

PORTARIA N © 12612016

ANTOMID CAWTELMOD WETG, Prefsitn hMunicipal de Franoisco Baltrn, Esiado do
Parans, no uso da suas atibuigies legais B considerands a¢ disposipbas dr arligos 58
© &7 da Lei Federsl n°® E_5666/93

RESOYE

At 1°-DESIGMHAR & arqueisla HELOISA BORTOT, CALMPR M ABEOSS-5, pars
sxompanhar e fiecallzar a “contratagdo de enyress aspeceiadas para cotigttucdo de
prédia do clube de maes fa comunidade de Cabaceirs do Rio do Mato, coam drea da
965,002, sobm o kote 17 52, da Sleba = 12— FB, no hunkipkd da Francians Battrdo—PR"
e a6oftdo com pojel, planihe o memonal dessrtive, ohiclo do processs tetaldro —
TOMADA DE PRECOS r® 011/2016,

Pardgraty Lnico: C{A) fiscal ord designadeia) daverd ardar em gisto progds ac
DoomAncid miacionadss 4 execuglio o contrat] & expedlr g5 devides il

Art. Z—E3ta Portaria endracs em wigor na data da aua 211 =T 10

{abinets & Prefalto Municipal de Francisen Belirdo, & de sbed de 2016,

ANTONID CANTELMO NEYS - PREFEITO MLUENIG P L

CLECIC LUIZ MENEGDTTE - SECRETARIC DA ADMINIS TRACAC

PORTARIA N° 128/201K

urteni

ANTOMID CAMTELMO NETO, Prafeio Municipal de Francisco Balmio, Eglado do
Parend, o uso de suss Bibuses Myais B considamndg & diksosicoes de Lal Municipal
n® 254400

RESOLYE

At t-DESIGMAR a zervdewa MARTA RAQUEL JUCHELL FELIPETT, PF o
034,873 208-52, pars negranither pala operacionalzacis do REGIME DE ADMNTAMENTD
Pa atander a5 de-spwet s dafinidas na Lei Municiodl m° 384402000,

2°Fica revonpds A artara AH0A.
,-ma do Prefaitg Municipal de Frantzon Befrdo, 7 da abil da 2016.
HTOMID CARTELMC METO - PREFEITD MUMICIPAL
CLECIO LUIZ MENEGOTTE - SECRETARIC DA ADMINISTRACAD

PORTARLA N- 12772018

Tt S

ANTOHIO CANTELMO NETO, Prefaln Munidpal de Frencecs Helrio, Extads da
Farand, no wse de suas atrfbuipien Megaiz, aom base neg deposiches dz L Municapal
n® 410820E%

RESOLVE

4n, 1°-CONCEDER ania) servidoda) BERNADETE MAZZUCHIN ZATTI, lkenga prémio,
por urr perfodo de G dias, referente a0 perfady squisittvo da 200252007, & patir de 4 de
abril da 2016,

At, P—Esta portana el em wigor ne dete os s pubkcscio.

Gabinete do Fraisiln Minicipal da Franciscn Badrfo. & de gbed de 2016,

ANTONIO CAKTELMC RETO - PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO LUE2 MENEGOTT - SECRETARIO DA ADMINISTRACAD

PORTARIA N * 1192518

ANTONID CANMTELMO WETD, Prefeltn Municipal de Franciaco Baitrdo, Eslado de
Farand. no w52 e 5ua6 alrbuictes legais,
RESOLVE
Wanm&gﬁud&&nlld&“ﬂm.dﬂﬁn@d&ﬁthﬁmmdﬂ
Coormenaoaris Municipal de Defesa Chil - COMDEC, 8 partir de 17 dy abil de 2016,
Gabineta do Prefeitn Municpal de Francsen Batrks 9 da abril de 2016,
ANTONIO CANTELMO NETD - PREFEITS MLINICIPAL
CLECIO LUL? MENEGCTTO - SECRETARIC DE ADMIMISTRAGAD
CarTEET
AN Murempal da AdmresTacln df Poateducy Muncorsl S8 Franciess BolrSa, Eximon o
B, Sam bk g Lis Fadersl 656D £ wpcark) carpieenonte, boma pobles jemn de Teema
Aty g0 Sordrana:
PRATES" Wuricipi o Franciann Balivo - PR g 8 smpmss FLAND E QSRS EMGEMMAALL LTO - ME,
ESPECIE: Canttrain e 502014 - Sorcamenea m° 67204
COEJETC. Ereouwcdn da grpischc de *4%0 Mmd, do oo o Eacobs Municosl kicdry Beatrsuta,
acalrad; 4 ewRia des Fazs Momehal Hites da Fonoeca & S0 kg, S0 ou kotss s, G4 4 05,
48 Quada n* 334, ro baims S0 Mpual, o my e e Fonosoo Bkt — FR
ADNTTVO: O prarices, G ey = vigetnaa ficam T pror e 5K (nCAoerdn GhER. o oo, ik
&3 27 e maie de 2015,
Francecc Swedn. 26 de Fewereim de 2018,

Szl Mouwmer - Secetaro Morating v Adressiracho

—AlA
A pesidente da Combsdd de Licapso. nomesds stk da Porena o 03172018,
de 11 da favareim ge 2076, com bass ne Lei Federal 5H8E%3 o loxmaasc 30
COMplestantar, nma pubdico res st de Boitagn:

MODALIDADE . INEXIGIBILIDADE DE LICITAGRD N° 02042016,

QEJETO: Aduiise#o te ingressos de cinema, <eINgeamts B ppoca nara & famidiae
2 Jdlmscantes paruoypanies g PAIF.

CONTRATADA: RODRIIUES E BELUSSO LT

VALOR TOTAL: RS 1200000 (aze mil mais)

DATA  QF e abril de 2046.

"TERMO DE HomMOL
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PARTES: MUMKCIPID DE FRANCISCD BELTRAD » MTRA DIDCESANA DE PALMAS
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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAGCAO
CONCORRENCIA N° 2/2016

OBJETO: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com éarea de
1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de
Francisco Beltrao — PR., de acordo com projeto, planilha orgamentaria e memorial descritivo.

Passado o prazo recursal, torna-se publica a homologacio do procedimento licitatério
em epigrafe e adjudicagdo do objeto a(s) empresa(s): EMPREMAC SERVICOS E OBRAS
LTDA.

Fica assim a adjudicagao pelo valor global :

FORNECEDOR Itermn Valor total
R$
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA. 1 2.062.109.51

Beltyag, 11 de abril de 2016.

'y :
CUKIG & ELMO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Rua C-h-:tavianu Teixeira dos Santos, TI-:IDI:I — Caixa Postal 51 = CEP 85801-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeliran pr gov br — Telefone: (46) 3520-2103 Pégina 1
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Contratc de empreitada n® 1852016, que entre si celebram de um lzdo o
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD — PR e de cutro a empresa EMPREMALC
SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento particular que firma de um lade, o Municipio de FRANCISGO BELTRAD, com sede na
Fua Cctaviano Teixeira dos Santog, n® 1000, na cidade de Francisco Beltréio, estado do Parana, inscritc no CTHPJ
sob 0 n® 77816 510/001-686. neste alo representado pelo Prefeite Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO
NEWTO, inscrito no CPF/MF sob o n® 589.080.798-21. abaixo assinado, doravante designado SONTRATANTE. &
de outre lado a empresa EMPREMAL SERVIGOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n® 05.639.477/0001-
35, neste ato por seu representants legal. ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as
partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alteragdes subseqientes, ajustam o presente Contrato. em
decorréncia do Edital n® 2/2016 — Concorréncia, mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO GRJETO

Construgao do prédino da Creche Pro-Infancia Tipo 1. com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-D. na Rua
Renascenga, no Baimo Marrecas, no Municlpic de Francisco Beltrdo — PR., de acords com projeto, planiha
greamentaria e memonal descritive, de acords com o projetos, especificacdes tecnicas, memaorial descritivo e
demais pecas e documentos que fazem parte integrante do presente Termo.

iltern [Cédigo |Especificacsio Valor damao| Valordo  |Valor tolal R$
de gbra R$ | material RE
1 49285 |Construpdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1| 824.843. 80 |1.237.265,71 | 2.062.109.5%
comn area de 1 510,.23m2. sobre a chacara 8-D, na|
Rua Renascenga, no Bairrs Marrecas, no Municipio
de Francisco Beltrdo — PR, de acordo com prajeto,
planilha oreamentsria & memonal descritivo.

PARAGRAFD UNICO - A obra sera contratada sob o regime de empreitada por preco global, incluindo
farnecimento de mao-de-obra e material.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

O pre¢o ajustado para a execucdo dos servigos contratados. e ao qual o CONTRATANTE se obriga 3 adimplir e a
CONTRATADA concorda em receber & de R 2.062.109,51 {dois milhbes. sessenta e dois mil, centa & nove reais
e cinqlenta & um centavos).

PARAGRAFD UNICO - O pagamento de quaisguer taxas ou emolumentos concementes ao abjeto do presente
contrato sera de responsabilidade da CONTRATADA, bem coma demais encargos inerentes e necessdrio para a
completa exgcugho das suas obrigagbes assumidas pelo presente contrato

CLAUSULA TERCEIRA - DA ATUALIZACAO DE VALORES

Decorrido o prazo de 12{doze) meses da data da apresentagdo da proposta poderd 3 CONTRATADA fazer jus a0
regjuste do valor contratual pelo Indice Macional da Construgo Civil — INCC, que devera retratar a variagao
efetiva do custo de producao ou dos insumos utilizados na consecugso do objeto, na forma do que dispde o Artigo
40, X, da Lei n® 8.666/93 & us artigos 2% e 3% da Lei n® 10.182/01.

PARAGRAFO PRIMEIRD — A& prorrogagio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sern culpa do
CONTRATANTE. ndo enseja reajuste ou comecio.

PARAGRAFO SECUNDO — Seta chjeta de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nac pago.

CLAUSULA QUARTA - DO FAGAMENTO

CHFPJ 77 816.510/0001-68 / e-mail: jicitacas@irancis¢ogelirag proowhbr - Telefons. (45) 3520-2103 Pégina 1
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0 pagamento do valor acordado 5era realizado de acorde com as medigdes dos servicos, em moeda brasileira
corrente, em ate 10{dez} dias Oteis apds a apresentacdo correta da nota fiscal e documentos pertinentes, desde
fue stendidas 35 condigbes para liberagio das parcelas.

PARAGRAFC PRIMEIRO — As nolas fiscais deverso ser emitidas em conformnidade e mediante medigdes dos
SEMVICOS.

PARAGRAFD SEGUNDO - As faturas deverSo ser entregues na sede do CONTRATANTE, no endereco descrito
ne preambulo deste contrato e especificaments na Tesouraria, durante o horario de expedients.

PARAGRAFC TERCEIRO - Caso seja apurade alguma imegularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE,
¢ pagamento serd sustado até que as providéncias pertinentes tenham sido tomadas por parie da CONTRATADA
para o sanzamento da iregulandade.

PARAGRAFD QUARTO - As faturas deverdo ser apresentadas pela CONTRATADA 4 CONTRATANTE, em
01{uma) via, devidamente requlanzada nos seus aspectos formais e legais.

PARAGRAFD QUINTO - Os pagamentos serao realizados na sede do CONTRATANTE, apds reqular e devido
processamento, através de sua Tesouraria.

PARAGRAFQO SEXTO - O pagamenio dos valores devidos pelo Licitador/Contratante. fica condicionado ao
pagaments e comprovagio dos encargos devidos pela Contratada junto acs seguintes drgaos:
- CREA efou CAU, através da ART- Anotacao de Responsabilidade Técnica efou RRT -
Registro de Regponsahilidade Técnica;
- INSS, através da matricuta da obra;
- Municipio de Francisco Beltrdo — PR, através do Alvara de Construcdo:
- Recolhimento da Garantia de Execucas e adicional. se houver,

PARAGRAFO SETIMO — Na ocasio do pagamento de cada uma das parcelas & Contratada devera apresentar
na tesauraria do Licitador/Contratante, aiém dos documentos exigidos no paragrafo anterior:
- Relag8ou dos funcionarios utilizados na execugSo dos senvigos conlbratados, bermm como
comprovante de suas remuneragdes, referentes ao respectivo perioda da medicso; e
- Certiddes de regularidade junto ao INSS e ac FGTS da Licitante, emitidas no respectivc més
do pagamento. A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condiges de
hahilitagio especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justi¢a do Trabalho).

PARAGRAFO QITAVO — A fliberagao da Olfima parcela fica condicianada 4 apresentagao de:
- Documeanto comprobatorio de regularidade trabalhista e previdenciaria da obira:
- Cerificado de vistoria e concluséio da obra;
-Termo de Recebimento da obra;
- Comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica.

FARAGRAFO NONO - As despesas referentes ao consumo de 2gua e energia, durante a execucio da obra sio
de inteira responsahilidade da Contratada.

PARAGRAFO DECIMC - Nenhum pagamentc pela CONTRATANTE isentara a CONTRATADA das
respensabilidades assumidas na forma deste contrate, independente da sua natureza, mem implicara na
aprovagao definitiva dos servigos executados.

PARAGRAFQ DECIMO PRIMEIRG - Os recursos destnados ao pagamento da obra 580 oriundos de receita
vinculada ao TERMC DE COMPROMISSO PAC2 BE11/2014.

PARAGRAFD DECIMQ SEGUNDO — Os recursos preamentarios estac previstos ha conta:

Conta i:ggg‘; Funcicnal programética Elemenlo de despesa Fonte
2281 Q7.002 12.365.1201.1-012 . 44.90.51.01.05 i 148

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO

Rua Oclaviansg Teixeira dos Sanlos, 1DﬁD_— Caixa Postal 51 = CEP BEAO1030
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A obra deverd ser entregue inteiramente concluida em condighes de aceitacfo e utilizagdo, no prazo de
360{trezentes e sessenta) dias, contados da data da assinatura do termo contratual

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente contrate & de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir da data da
assinatura do terme contratual.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DE EXECUGAD E DA GARANTIA ADICIONAL, SE HOUVER

(O valor da garantia de execugdo serd oblido pela aplicacao de 5% (cinco par cents) sobre o valor contratual
acrescido de garantia adicional, se houver,

PARAGRAFO PRIMEIRO ~ A proponente vencedora, guando da assinatura do termo de contrato de emgpreitada,
devera, sob pena de decair o direilo de contratagdo, apresentsr comprovagao da formalizagio da garantia de
execucan e da garantia adicional, s& houver.

PARAGRAFO SEGUNDO — Se ocorrer majoracio do valor contratual, o valor da garanta de execucao sera
acrescidc pela aplicagdo de 5%(cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugao do valor
contratual, podera a CONTRATADA ajustar © valor da garantia de execugda, se assim o desejar.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA perdera a garantia de execugdo e a garantia adicional, se houver,
quando:

a} da nadimpléncia das obrigagbes efou rescisio do termo de contrato de empreitada;

b} do ndo recebimento definitive da obra.

PARAGRAFO QUARTO — A devolugao da garantia de execugdo £ da garantia adicional, quando for o caso. ou o
valor que dela restar, dar-se-a medianie a:

a) recebiments definitive da obra;

b) apresentacao da certidao negativa de débilos. expedida pelo INSS, referente ao objeto contratade concluido.

CLAUSULA OITAVA - DA MULTA

Para a ocorrénciz de qualguer forma de inadimpléncia da CONTRATADA, quants as suas obrigagfes assumidas
em decoréncia do presente contrato, seja parcial ou integral, estd ficara entio sujsita a0 pagamento da mutta
equivalente a 10% (dez por cento) sobra ¢ valor total atualizado do contrate, sem prejuize de qutras penalidades
previstas pela Lein® £ B66/93 & suas alteragoes subseqlientes e dernais legislaghes pertinentes a mateéria.

PARAGRAFO LINICO - Em ocorrende a expiragdo do prazo contratual para a execucao do objeto, e n3o estiver
conciuida integralmente a obra, sera aplicada 8 CONTRATADA, por dia de atraso, a multa de 0.1%(um décimo
por centa). Para o calculo dos dias de atraso serde considerados os abonos homelogados.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAQ

O presente contrate podera ser rescindido de pleno direito, pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificagao Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipdleses;

a) infrigéncia de qualquer obrigagic ajustada;

b} liquidagao amigdvel ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA.

¢) se a CONTRATADA, sem prévia autorizacio do CONTRATANTE, transferir,  caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d} & os demais mencionados no Atigo 78 da Lei n° 8.666/93,

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizara o CONTRATANTE por {odas O préjuizos que esta vier a
safrer em decamréncia da rescis&o por inadimpiemento de suas cbrigacfes contratuais.

Rua Oclaviano Teweira dos Santes, 1000 — Caixa Postal 51 — CEF BSS01-030
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PARAGRAFD SEGUNDO - No CES0 dcr CONTRATANTE precisar recomer a via Judicial para rescindir o presente
contrato, ficara a CONTRATADA sujeita a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do conlrato, além
das perdas e danos, custas processuais & honoranios advocaticios, estes fixados em 20% {vinte por cenlo) do
valor do contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

O responsavel técnico pela obra é o senhor CELSO VICENTE FINTO, engenheirp civil, inscrita ng CREACAL sob o o
229670 e portador do CPF n° 386.319.549-34,

O responsavel pela parte elétrica da obra ¢ © senhor DANIEL DAMIN, engenheiro eletricista. inscrito no CREA sob
o h" PR-58880/0} & portador do CPF n® 020.406.359-04.

O responsavel pela area de seguranca do trabalho é o senhor CELSO VICENTE PINTO, engenheira cvil, inscrilo no
CREAMCAL sob o n® 220670 e portador do CPF n? 386.319.549-34.

CLALISULA DECIMA PRIMEIRA — DA CONTA BANCARIA DA CONTRATADA

O pagamento das parcelas referentes a obra chjeto do presente termo devera ser depositado na conta bancaria n®
12.294-7. do Banco do Brasil S/A, agéncia 0616-5.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO DA OBRA

(s fiscais designados pelo Municipio, através da peortaria n® 035/2016, de 16 de fevereiro de 2016, para
fiscalizacdo da obra sdo:

- FRANCIELE C. ZAPELIN], arquiteta, inscrta no CAU sob o n® A4)B63-5, &

- ROBSON MENIM, engenheira civil, inscrita no CREA sob o n? PR 135871/

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAD DO CONTRATD

A fiscalizagio do contrato ficaré a cargo do Secretario Municipal de Educacio e Cultura.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as sequintes disposicfes gerais:

a) Niao sera admitida a execugdo pela CONTRATADA, cu ac seu mandg, de nenhum servigo além
daqueles contratados e previstos no respectivo Edital n® 002/2016 - Concorréncia, ainda que em
carater extraordinario, sem a prévia e expressa autorizagio do CONTRATANTE.

by Em ocomendo 3 rescisdo do presente contrato em razdo do inadimplemento de obrigagfes da
CONTRATABDA. esta ficard impedida de participar de novos conlratos de obras com o
CONTRATANTE, bem como sofrera as penalidades previstas no Artigo n® 87 da Lei n® 8.666/83.

c; A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabiidade pela cumpriments de todas as
obrigagdes decorretes da execucdo deste contrate, sejam de natureza trabalhista, previdencidria,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistinde sclidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses
encargos, inclusive os gue evantualmente adviremn de prejuizos causadas a terceiros.

d} A CONTRATADA fica cbrigada a colocar as suas custas, placas indicativas da obra, de acordo com os
modelos formecidos pelo CONTRATANTE, e a ulilizar de todos o5 meios licitos para garantir a
integridade fisica de toda e qualquer pessoa qué circule nag proximidades da obra, inclusive dos
funcionarios gue |14 laborarem. aos guais a CONTRATADA deve disponibilizar s EPls {eguipamentos
de protecao individualy, necessarios.

Rua Oclaviano Teixeita dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP ESE01-030
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e) A Contratada devera conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa,
referentes ao objeto contratado, para os servidores dos 6rgos e entidades publicas concedentes e
dos érgdos de controle interno e externo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condigbes estabelecidas no edital N* 002/2016 — Concorréncia e na proposta apresentada pela empresa ora
CONTRATADA, sao partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcricéo.

PARAGRAFO UNICO - Serdo incorporados a este contrato, mediante termos aditivos guaisquer modificagbes que
venham a ser necessarios durante a sua vigéncia, decorrentes das obrigacdes assumidas pelo CONTRATANTE &
CONTRATADA, tais como a prorrogacao de prazos e normas gerais de servicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUCESSAO E FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias (impressas por sistema eletrénico de dados) de igual
teor e forma, na presenga das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel
cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo, a Comarca de FRANCISCO BELTRAO,
estado do Parana, no obstante gualquer mudanga de domicilio da CONTRATADA, que em razao disso &
er um representante com plenos poderes para receber notificagdes, citacfo inicial e outras em

CPF/MF N° 589.090.799-31
PREFEITO MUNICIPALL CONTRATADA
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN

7
TESTEMUNHAS: g

CLECIO LUIZ MENEGOTTO

Rua Cctaviano Teixeira dos Santos, 1|JGI.'J Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
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ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS ]

O Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, considerando o resultado da licitagdo
realizada através do processo n® 002/2016 — Concorréncia, AUTORIZA o inicio da execucdo dos

servicos referentes a:

ltem |[Especificacio Valorda mdo | WValor do Valor total R$
de obra RE | materal RS

1 Construgdo do prédic da Creche Pro- 824.84380 |1.237.26571 2.062.109,51
Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2,
sobre a chacara 6-D, na Rua
Renascenga, no Bairro Marrecas, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR., de
acordo com projeto, planilha
orgamentaria e memaorial descritiva,

EMPRESA AUTORIZADA:
o EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

PRAZO DE E}(ECL{CED: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
PRAZO DE VIGENCIA: 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS

Francisco trdo, A3 de abril de 2016.
o ;
Iﬁ_/gg/z,g W&/‘?KO :

CANTELMO NETO
PREFEITO MUNICIPAL °
7=

i e

/o fuizm TO
SECRETARIO NI INISTRAGAO
EMPREMAG.SERVICOS E OBRAS LTDA.

CONTRATADA

FISCAIS DB@GBF{A"Z; PORTFARIA N° 035/2016

R A I
" FRANGIELE & SAPELINI

Arquiteta’- CAU N° A40663-5

Rm&lm

Engenheiro Civil - CREA N® FR 135871/D

CNP.J 77 816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@@franciscobelirao pr gov br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ """+
Estado do Parana

ruBLICADO

s TA: vé"‘i’fc}r/.?o I
ED:QAGN“HEU ? TA 24 7
FL5:

ARS,

{ CLEBER FONTANA, Prefeito Municipal de Francisco Beltréo, Estado do Parand,
' 1o uso de suas atribuicdes legais e considerando as disposigdes dos artigos c8e 67 da

. Lei Federal n.2 8.666/93:
RESOLVE

Art. 12 - DESIGNAR a arquiteta HELQISA BORTOT - CAU n.? A669555, RG n.t
10.161.515-4, para acompanhar e fiscalizar a “contratagdo de empresa especializada
para construgio do prédio da Creche Pro-Inféncia Tipo 1, com drea de 1.510.23 ma,
sobre g chdcare 6-D, na Rua Renascenga , no Bairro Marrecas, no municipio de
Francisco Beltrdo - PR”, de acordo com projeto, planitha e memorial descritivo, objeto
do processo licitatéric - CONCORRENCIA n.2 002/2016.

Paragrafo Unico - O fiscal ora designada devera anotar em regisiro praprio as
acorréncias relacionadas a execugéo do contrato e expedir as devidas medigbes.

Art, 22 - Revogam-se as disposigoes em contrario,
Art. 32 - Esta portaria entrard em vigor na data de sua publicagic.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrdo, 20 de janeiro de 2017.

Fua Dofevians Teixeing dos Sanios, TG - Fone: (46] IS 12]) - CHRPS: FFENE 5105000168 - CEP §5,607-030
E-mni!:jbehmn@ﬁ-ﬂnmwfﬁ-ﬂo.m.br - webpage: wunp, frensscobeiro. com b
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Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao
ESTADC DO PARANA
PROCESS0O N®
e_;ﬁ_ Municipio de Francisco Beltrao
= PROTOCOLO
Processo: 7799 / 2016 |
:querente: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ: 77.816.510/0001-866 -
antato: RODRINEI - Tel: 46 3520 2126
:gunto: SOLICITACAO JURIDICO - Versdo: 1
z3zricdo: CRECHE BAIRRO MARRECAS
: ~20 Minimo Estimado: 1 dias. {
: -3 Maximo Estimado: 60  dias.
Francisco Beltrdo, 02 de Setembro ds 2018 i
|
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MINET th EDUCACAD
FUNDO NACIONAL DE YIMENTO DA EDUCACAG

!
1

PRIMEIRA REFORMULACAO AQ TERMO DE COMPRDMISSO PAC2 861112014

O Municlpio de FRANCISCO BELTRAO/PR, com sdde na RUA OCTAVIANC
TEIXEIRA DOS SANTOS 1000/CENTRO, inscrilo CNPJMF sob o n°
77816510000166, repreyentadeo {a) pelp (a} Prefeito {a) ANTONIQ CANTELMO
NETO, bragilaire, portador da careira (de identidade p° 32098503 do CFF n°
58909079591, domiciliadb no municipio em aprego, considerande o que dispdam a Lel
n* 11578, de 26 de novembro da | 2007 e o crato n° 7.4882011e as
Resolupbes/CD/FNDE n? 13/2012 e 41/2013, se compromete a executar as acbes
ralativas ac Termp de Compromisso s i ' i +

| - A{s} cbra{s) abaixo rglacionada(s) sardo executadas mo método convencional de
construclo, consoante ag regras definidas na Resol D/FNDE n® 13/2012;

1)
102831 - CMEI MARRECAS !
Rue Renascenga i
Projeto 1 Convencional RS 1.927.667,97 '

Il - Executar 08 equisos fnanceiros recebidos do Fundo Nacional de
Desanvolvimento da EdycacBo, no &mbito do PAC 2 de acordo com os projetos
fomecidos ou aprovados {desenhos técnicos, memoniais descritivos e especificacfes),
ocbservando o5 critérios de quaiidade técnica que atendam &s determinecles da
Aszsocia¢io Brasileira de Normas Técnicag (ABNT), bam como os prazos & o5 custos
previstos;

iil - Os recursos para eyecuglo da(s) obra(s} serlo trapsferidos em parcelas, de
acorda com a execuco de cada obra individuaimente, ndo haver varios repasses
para um mesmo Termo dg Compromisso; E

iV - Utilizar os recursos financeiros ransfarides pelo FNDE exclusivamerie no
cumprimento do objeto firmado neste Termo de Compromisso & dentro do prazo de
execucdo definido no art. 11 da Resolucdo CD/FNDE n® 1322012, assim como
responaabilizar-se para que a movimentagio dos ocorma somente para o
pagamento das despesas previstas neste Temmo de Co i330 Ou para aplicagac
financeira deverdo & movimentagio realizar-se, resfriivamente, por meio eletrénico,
no qual seja devidamenie Kentificada a tituladdade das contas comentes de
fomecedores ou prestadgres de sarvigos, beneficiarios dps pagamentos reallzados
pel municipio, sendo projbida a utilizagdo de cheques, co dispte o Decreto n®
7.50772011; f ;
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. GRS Tarma g8 Compamiesc b § oL
V - indicar profissional devidamente habiftado, da 4srea de engenharia civil ou
arquitetura, para exercer as fungfies de fiscalizaco dafs} obra(s), com emissfic da
respectiva Anotacho de Responsabilldade Técnica (ART/CREA);

V] - Responsabilizar-se, com recursos proprios, pela jmplemsntacio de obras o
servicos de ferraplenagem e contenglies, infraes de redes {&gua potével,
esgotamento sanitario, energia elétrica e telefonia), assim como aqueles neceasarios
a implantagio dofs) empreendimento{s) rno(s) ferrenc(s) tecnicamente aprovadois),
Uma vez que os vilpres a serem repassados FNDE/MEC refarem-se
exciusivamente ans seryigos de engenharia tonstantes pas planithas orgamentédrias
do(s} projele{s) pactuadd(s) e aprovados); _

VIl ~ Sarantir, com racumsos proprios, a conclusfo dads) pbra(s} acima pactuada(s) e
sua enfrega a populagdo, no caso de os valores : transferidos se revelarem
insuficientes para conckisao, .

Vill - Cientificar mensalmente 0 FNDE/MEC sobre a aplicagéc ¢os recursos e a
consecugio do objete, conforme o previste, por meio do preenchimento des dados e
mformagies sobre als) abra(s} no Madule de Obras 2.0 db SIMEC (Sistema Integrado
de Monftoramento, Exedugidc a Confrole do Ministério da Educaghio), no endemsgo

¢ eletrdnico hHp://Simec.mec.gov.br;
X - Realizar licitagdo para as contratagdes necas : a execuclo das obvas,
obedecendo & legislagig vigente, As dispasiches do 0 7.083/2013, e observar

que os precos unitdrios de materiais e senvigos utillzedas| ndo poderio ser superniores
ao que consta dos custop de obras & senvicos de eng ia na forma prevista na Lei
de Biretrizes Orgamantésas - LDO; :

X - Executar as obsas o termeno ou ng unidade escolar pactuadas no Termo de
Compromisso, N&C sendp autorizada alteracas do local raceberd as bendfeitarias,
salvo em caso excepcional a ser avaliado & aprovado peld FNDE;

Xl - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participacio do Gaverno Federal e do
FNOE em toda e qualquer agao, promocional ou née, relacionada com a execugio do
objeto pactuado, cbedecendo as modefo-padriio lecido, bem cormo apor a
marca do Governc Federal em placas de identificac8o da(s) obra(s) cusleada(s) com
. 0§ recursos ransfericos a4 conta do Programa, obedecendo ac diaposio na instrugdo
Normativa n® 2, de 12 de dezembro de 2009, da Sectetaria de Comunicaglio de

Governo e Gestao Estratégica da Presidéncia da Repiblica;

Xil - Submetfer-se as orenta¢das expedidas pelo Gl:iverm Federal acerca das
condutas vedadas no periodo eleitoral: |

X111 - Manter atualizada a escrituragao contéabil aspeclﬂca{ dos atos e fatos reiativos 4
exgcucdo desle Terrmo de Compromisso, para ffing de fiscalizaglo, de




e )

X1V - Permitir ac FNDE ¢ acompanhamento da execugio da(s) obra(a), fomecendo as
informagdes e as dacumenios relacionados A execuclo dp objeto, no que se refere ao
exame da dﬂnumerﬂaq:a?

XV - Parmitir o livre al:.eqso 808 6rgaos de Controle e & MMa do FNDE, a todos os
alos adminisirativos e gos registros dos fatos mlwonq:lm direta ou Indiretamenta
com o objeto pactuado;

|

e financeira do Programa,
. por Grgdo do Sistema de
de Contas da Unido, palo
para esse fim;
|

XVl - Prestar esciarecinentos sobre a sxecugfo fisl
sempre que solicitado pele FNDEMEC, pela SEB/ME!
Controle interno do Poder Executivo Federat, pato T
Ministéno POblico ou porl drg&o ou entidade com delega

XVl - Enquante nfo glilizados, os recwrsos transferilos serSo obrigatorizmente
aplicados em cagerneta de poupanga aberta espedficamente para essa finalidade,
quando a previsfio do seu 180 for Igual ou superor 2 um més. & em fundo de
aplica¢lio financeira de gurlo prazo ou em operagic de mercado aberto, lastreada em
titukos da divida pahlma federal, se a sua uilizaclo rrar em prazo Inferior a um
ano;

XVl - Os municipios, pstados e o Distrito Fedaral dqvarﬂn restitulr aoc FNDE os
saidos financeiros remanescentes, Inclusive os provenie das receitas obtidas em
aplicaghes financairas realizadas no prazo impnomog de irinta dias, a contar do
términe do prazo estabelecido no artigo 11 da Resulug:an D/FNDE n® 13/2012;

XX - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos racahldba de acordo com o capitulo

iV da Resolug#io CD/FNIDE N*° 13/2012; i

xx-Lawarammnqeaceﬁaﬁadaﬂnmaauhmpmgismunoummae
Monitoramento de Obras no SIMEC;

XXi - Emitir os documantos comprobatérics das des em nome do municipio, do
estado ou do Distrito faderal, com a identificaghio do FNDE/MEC & do Programa e
arquivar as vias oniginalg em sua sede, ainda que ulillze 03 de contabilidade de
larcainos, juntamente 05 documentos de presta de contas referidos no
Capitulo IV da Resoluglp CD/IFNDE N° 13/2(H2 peio prazo de vinte anos contados da
daia da aprovagio da reppectiva prestacio de contas ou do julgamento da Tomada de
Contas Especial pela Tribunal de Contas da Uniflo {TCL), quanda for 0 caso,;

XXl - Apresentar ag FNDEMEC ou a seu(s) (s) legalmente
constitukdo({s) o uﬂgin;‘ ou a codpia autenilcada de t & quakjuer documento
a efetuada & conta dos recursos transfendos & conta do

comprobatdeico de des
e d critério desta Autarquia Federal;

Programa, a quakguer

Termode Companises - oA
Lodile g
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do objelo deste Termo dg Compromisso, nos lemos ulattelacidos ne § 12, da art. 8,
da Lei n® 4.320, de 17 de margo de 1964, ,
’ |
- |
XXV - Ndo congiderar o5 valores transferidos no cAmpute: dos 25% (vinte e cinco por
cento) de impostos e transferéncias devidos & manulencan e ao desarwolvimento do

ensino, por forga do disposto no ant. 212 da Constituiclo Federal;

|
AXV - Responsabilizarese por fodes os encargos de natureza trabalhista e
previdencidria, decomentps de eventuals demandas |udiciais relativas a recursos
humanaos ulllizados na execugio do cbjsto deste Termo de Compromisso, bem como
por todos os Onus tibytdrios ou extraordindrios que |ncidam sobfe o presente
Instrumento,  ressalvad agueles de naturera | compulséria, langados
autornaticarmente peda r bancara arrecadadora; .

l
XXV - Adotar todas as medidas necessdrias & cometa ] o desta Termo de

Compromlssp, em atendimento, ainda, As disposicies o Ftesulu;ﬂo CO/FNDE N°
13/2012 & normativos pefbnenles 4 maténia.

Declaro, 8m complemeniagio, qua o Municipic cu com as exigéncias do
art. 169 da Conslituiclo Federal que trata dos limites de com pessoal & que
as recurses proprios de responsabilidade do Municipio esio assagurados, conforme
a Lel Grganica Municipal ¢uja copia seque anexa.

Bras(lia/DF, de de

M%

ANTONIO CANTELMO
PREFEITO{A) MUNICIPAL DE FRAN EG'D ELTRAO/PR

VALIDAGAQ ELETROMICA 116 DOCUMENTO
Validado petola} Preteito(s} ANTONIO CANTELMO METD - CPE: §09.000.TS0-51 4 GRATII015

« T
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FRANCISCO BELTRAD LI Wy IR &
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Contrate de empsedada n* 1850018, qua enme si celebram oo um lado o
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ - PR & de outro a amprasa EMPREMAC
"SERVICOS E CBRAS LTDA, na 1M a Seguir:

Peli presente msirumanto parbcular gue finma de um lado, o Municipio ge FRANCISCO BELTRAD, com sede na
Rua Octaviano Teixewa dox Santos, n* 1000, na gidade da Francizco Balrdo, estadc do Pamnd, interilo ne CHPJ
sob ot TYA16. 51000 1-66, naste ato reprasantado peio Predeito Municipal, senhor ANTOMIO CANTELMD
NEWT, nscrita no CPRFMF sob o n* 588.000.798-81, ahaixg assingdo, doravante dasignads CONTRATANTE, &
de oubn kado 8 empresa EMPREMAC SERYICOS E OBRAS LTDA  peasoa uridica de direils privado,
estabelecida na Rua FERWNAMBUCG, 625, CEP: 85601300 - centro, insarite no CHPJ sob o n® 05639 47710001
35, neste akd por sau reprasentants fegal ac fim assinado, doravanie designada CONTRATADA, estandc as
pathes stjgitas as rormas da bei 3.G66M83 o suas alaragles subsaollanies, ajustam ¢ presente Contrato, em
decomincia do Edital n* 2120186 — Concoméncia, medmante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO QBJIETD

Construchs do pridic da Creche Pro-infancia Tipo 1, com dmsa de 1.510,23m2, sobre a chacara 60, na Aus
Renazcanga, no Bame Marmecas, no Muncipio .de Francisco Befirdo - PR, de acordo com projato, planilha
arcament#nia 8 meroial descritiva, de acords oom o projetos, etpecificaddes tonicks, memonal desgritive e
demais pacas & documantos que fazem parte integrame do presente Termna,

ltam (Codigo [Especificagdo Valor ga mio;  Valor do | Valoriotal RS
de obra R% | material R$
1 ls9285  [Construglo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipe 1] 824.843,80 | 1.237 285,71 | 2.082 109 51
com Area de 1.510,23m2, sobre & chicam &0, ny
R Renascenga, no Baimo Mamecss, 1o Muricipio
ide Francisco Heltriio — PR, de acomds com projeta,
planilhd creamentdia e memonial desritive.

PARAGRAFC UNWICO - A obra serd coniratada sob o regime du empreitade por prego giobal, inchuindo
fewnecimento de mac—de-obra & malenal.

CLAUSULA SEGLUNDA - DO PREQO

O preco ajustado para a execucdo dos Serngos contratados, & a0 qual & CONTRATANTE se obriga a adimphr & 2
CONTRATADA concorda am receber & de R$ 2.062.108.51 (doix milhSes, sessenta e dols mi, cantd & nove reas
e cingqlenta & um cantavos).

FARAGRAFC INICO - O pagamanto de quaisquer taxas ou emciumentos concementes o objeln do presente
contrato serd de rasponsabilidade da CONTRATADA, bem como demais sncargos NOrentas & Necesssno pare a
completa execucdo daz suas obrigagdes assumidas pela presents contrads.

CLAUSULA TERCEIRA - DA ATUALIZAGAD DE VALORES

Decoimico ¢ praze de 12(deze]} meses da data da apresenta(so da proposta poderd a CONTRATADA fager jus ao
reajusta do veloy contratual palo Indice Nacional da Constugda Clvl = INCC, gua deverd retratar a variagio
afetiva do cusio da produgsc ou dos insumos ulilzpdos na consecucac 4o chjaln, na farma do que dispde o Artigo
A, X, da Led n* 8 GAEYDI @ o5 artiges 2° e 3* da Led n* 10192401

FARAGRAFDT FRIMEIRD — A promogacho de prazes 8 padidn da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nio enseq reajusls ou Correcao..

PARAGRAFD SEGUNDG - Sard ohjeld de reajuste apenas o valor remanessenta @ ginda nao pago.

CLALISLULA QUARTA - DO PAGAMENTD

Rua Oolevianoe Tedmira dos Sanos, 1000 - Calka Poslal 51 -aEF‘ B5601-030
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O pagaments do viler acordado sefd realizado d@ acordo com aa medigies dos sericos, am moeda bmsllaarﬁf

correnta, am akd 10idez) dias dbeis apis a apresentacho commta dd nota feeal & decumantos pertinanies, desde -

fue atendidas as condigies pan iberacas das parcalas.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As nolas fiscas dewerao sef emitidas em conformidade ¢ madiante mediches dos
BAMVEOE.

FARAGRAFD SEGLINDD - As falras daverdo sar sniregoss na sade do CONTRATANTE, no andereqs deacrito
no predmbulo deste contrato a espacificaments na Tesourana, duranta o hordrio de expadiants.

PARAGRAFD TERCEIRD - Caso wa apurads slguma regulandads na fahwa apressniada an CONTRATANTE,
o pagamento serd sustado até qua as peoviddnclas parinanias Enham sido iomadas por parts da CONTRATADA
para ¢ sanmaments da irmegulandade.

PARAGRAFC CGUEARTLY - As faturas deverSo ser aprassntxias psla CONTRATADA 3 CONTRATANTE, am
Burra) v, devidamenta regularirada nos seus aspactos formais @ legals.

PARAGRAFD QUINTD - O pagamentos serkp realizadoed na sede do CONTRATANTE, apds regular & devido
processamento, atraves de suga Tesourana.

PARAGRAFD SEXTO - 0 pagameniy dos valoes devidos pelo LiciadorContratante, hce cotdconado ac
pagaments & comprovacao dos encargos devidas pela Confratada junts acs saguintes drglos:
- CREA efou CALF, atraves da ART- Anotacan de Regponzabilidade Téonica afu RRT -
Heagwsto de Responsabllidade Técnica,
- [N5S, através da matriculs dj obva;
- Municiplo de Frandscn Delids — PR, alravis do Alvars de Construglo;
- Recalnimanin da Garantia de Exacuchc e adiciondl, se houver,

PARAGRAFD SETIMO ~ Ma ocasido do pagaments de cada uma das parcelas a Contrainda deverd apresentar
na besourana 9¢ Liatadar/Contratante, 3idm dos documentos sxigidds nd paragrafo antenos
- Ralaghn dos funciondrios uilizados ha ewecuCdc dos serices coniratados, bem como
comprovante de suas remuneragies, referentes ao respectivo pariodo da medicao; &
- Certid5as de reguianidade juntc a0 {NSS & ao FGTS da Licitanle, emitidas o respoctivo més
do pagamentd. A CONTRATADA devars ainda, mants durante kda & vigéncla do contraln s condicles da
habilitac 80 especificadas no edital {Fazendas: Federal, Estadual & Municipal @ Juslica do Trabatho}.

FARAGRAFD QITAVD = & iberagho da dlima perceka fica sondicionada 3 apreseantacic de:
- Documanta comprobatario de regulanidade Trabalhmta w prévidenciira da obra;
- Carfificado da vishodia e LEdS da obra;
-Termo e Recebimanto da R
- Comprovants, Nos caxos praviahn de igagies definitivas de A0Ua & enerpia sknice.

PARAGRAFD NOND - As deopasas reforenizs po CONSUMO e &gua a anargia, durante a execuchs da obra 540
da inteira rasponsabilidade da Contratada,

PARAGRAFC DECIMD - Nenhum pagamento pala CONTRATANTE isentard a CONTRATADA das
exsponsabilidades assumidas ne forme desty contralo, independente da sud naturdia, mem implicars na
aprovacio definithva dos seniqos executados.

FARAGRAFC DECIMO PRIMEIRC - O racursos deshnados a0 pagamantp da obra sdo orundos de recedta
vincukeda 80 TERMO DE COMPROMISSO PACE BE1172014.

PARAGRAFQ DECIMG SEGLINDO - Os recurses orcamentirios e5l30 pravistos na conta:
i Contg Orgaci Funmonal programdica Elemerio de despasa Fendam

Lininicler
I8 07.002 12.365 1201 1018 4.4.90.51.01.05 148

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZ( DE EXECUGAD
w

Rua Crotaviano Teiseis did Santos, 1000 - Cabe Poatet 51~ CEF BSE01-030
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A obwe dewerd ser ontregua Inteiramente conlulda em condipdes de acekacao e ubilizecBo, no prazo de
IEOrezentos & sessenta) dias, conados da dala da assinatura do ermo contratual,

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZD DE VIGENCIA

O prazg de vighncia do prasanta conirato 4 de 720 (sstecenics & vinte] dias, contades A pantir da data da
asginalura oo tamme contratual

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA OE EXECUGAC E OA GARANTIA ADICIONAL, S5E HOUVER

O vaior da garantia de execugdo serd cbiido pela aplicagdc de 5% {Cinco por canio] sobra o valor conlfrajual
acrescidy de garanlia adicional, se houvar,

PARAGRAFD PRIMEIRD — A proponenta wencedor, quando da sisinatura do temse de conl@in de smpraitada,
deverd, sob pena de decair o direito de contralacdo, apressniar comprovacho da formalizacho da garantia de
execupho e da garantia adicipnal, s houver.

PARAGRAFS SEGUNDO - Sa ocored majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de sxecucho sera
acrescdo pela aphi;agdo e S%Wianco por cenlo) scbra o valor contratual majorado. No caso de redugie do valor
sontralal. poderd o CONTRATADA ajustar o valpr da garantia de execudio, se aesim o dasajar,

FARAGRAFD TERCEIRD - A CONTRATADA pardara a garantia de exaciao o a garantia adicional, se houver,
quands

a) na nadimpincia das obrigagdes efou resciada do termo de contrato de smpretada;

b} do n&o recebirmento defnitve da cbra

PARAGRALFO QUARTO - A devolugic da garantia de execugdo e da garantia adiconal, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-a madiante &

a) recabimento definitive da obra,

b) apresentag@t da certidan negativa de dibilos, expedida palp INSS, refarente 30 ghisto contratade conchutdo.

CLAJSULA OITAVA - DA MULTA

Para a ooorréncia e qualquer fomma de inadimplincia da CONTRATADA, quanio as suas obvigachers assomidas
em decorméndia do presanta contratn, saa parclal ou integral, esth Acacd entlc sujeita B0 pagamenie da muka
equivakente & 0% {dez par cento) sobre o valor hotal atualcaco do contrato, sem prajuzo de outres percidades
previstas pela Lein® 8.666/33 e suas ateracies bsoqinning & demiix legalagtes partinonies a matiria

PARAGRAFD HICO - Em ocomende a axpiragho do praze conratual para 3 execuchic do objeio, & n3o esiiver
conclulda integrairmente a obra, serd aplicada & CONTRATADA, por dia da atraso, a mulla de 0,1%0um décime
por cento). Para o cakoulo dos dias do atrazo aardo considerados o abonos hamokogados.

CLAUSULA NONA - D4 RESCISAD

O presents confratc poderd ser mscindids oe pang diesils, paio CONTRATANTE. independantemente da
nolificagao Judicial da CONTRATADA, nas saguintes hipilesas;

a) nfrigéncra da qualyuer’ obRgacao apistada;

B} ligquidacice amigdve oy judigial, concosdata ou faldncia da CONTRATADA,

£} se a CONTRATADA, sem prévia autorizacho do CONTRATANTE, lransferr, caucionat ou
(ransacungr qualgues dredo decormente deste confrato.

db & o8 Jamas mencionados po Artigo T8 da Led n* 8 6568/95.

PARAGRAFO PRIMEIRD - A CONTRATADA, infenizard o CONTRATANTE por todos o prejuizas que ssta vier a
softer o decoiminga da resciEa0 por inadimplemento de suas obiigaidas conlrabiais.

Rus Octavans Teiar dos Sentan, 1000 - Sebo Popia 51 - CEP B9801-030
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PARAGRAFD SEGUNDQC - No caso do CONTRATANTE pracisar recomer a via Judiciel para rescingir o prmnm'
contrate, ficara & CONTRATADA superta a multa convencional de 10% {dez por cento) do vaky do contrate, akém
daz perdas & dands, custas processuss e honoranos sdvocaticios, estes flxados em 20% [vinke por canlo) go
vaigr dg conlrats.

CLALSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

£ msponsdvel teonice pela obi & 9 senhar CELSO VICENTE FINTO, snganheino chdl inscrto ne  CREANCALU sob o n®
220670 4 poiedgr do CPF n* 586 318 54334

O responsavel peld parte eibinca da obra & o senhor DANIEL DAMIN, angenheiro eletricista, inscrilo no CREA sob
o n°® PR-5GABO/D & portador do GPF n® 020.406 353-04.

{ responsavel pala Area de seguranga do frabalbo & o senhor CELSD VICENTE PINTO, engsfbhewa ord, necils ad
CREACAL sob o n* 220670 e portadar do CRF n" 3056, 119 .548-34.

CLALSULA BDECIMA PRIMEIRA - DA CONTA BANGARIA DA CONTRATADA

{1 pagamanto das parcelas relarentas a obra objata do presente lenmo deverd ser depoaitado na conta bancania n®
12.284.7 do Banco to Brasil §A, agéncia 05 16-5.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAD DA OBRA

Os fiacam desqgnados pelo Municlpio, através da potaria n* 035:2016, de 15 ce feveraim de 2018, para
fiscalzagao da obra sdo:

- FRANCIELE C. ZAPELINI, arqguileta, inscrita ng AU scb o n° A4DEG2-5; e

- ROBSON MENIN, engenbeing civit, inssrite no CREA sob o n® PR 1358710,

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA = DA FISCALIZAGAG DO CONTRATO

A fiscalizacdo do conlrato Acard a cargo do Secretdrio Municipal de Educacso e Cutiura,
CLAGSULA DECIMA QLARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

AC prasenbs contrato se apicam as seguintes disposicies gerais:

ar Nio serd sumitda a execugdo pets CONTRATADA, ou a0 560 mando, de renhum serico alem
danueles contratados & prevision no respective Edital n* 00272016 — Concomrncia, amda que =m
cardter extracrdindrio, sam a prévia ¢ sxpressa autonzagic oo CONTRATANTE,

bl Em ocorendo a rescisSo do presente contralo em razio do inadimplemento de obrigagdes da
CONTRATADA, esla ficard mpsdida de paricipar de novos contratos de obras com o
CONTRATANTE, bam como sofrers s penslidades previstas no Artigo n® 87 da Lei n* §.866/83,

gl A CONTRATADA assume sxclusiva & inlegral msponsablidade pelo cumpirento de lodas as
abrigaches detomentes da sxecucho dests contraky, salam de natureza trabalhista, previdencana,
comercial, oivil, penal ou fiscal, inpdstindo sofidariedade do CONTRATANTE mlativamente a ssses
encargos, inciusiva o= que avanlvalmente advirern dé prejulros cavsados a wercainos,

dr A CONTRATADA fca ohvigada a colocar 3% Suas custas placas indicativas da obwa, de aconda com 08
modelos lomecide: paily CONTRATANTE, & a uliizar de todos of nwedios Noikos para garantr a
mntagridade fizica de toda e quakuer pedsoa que clrslke nas prodamidades da obya, inciugive dos
fungiondros que la laboranem, aos guais 4 CONTRATADA dava disponibilizar ox EPLg (equipamentas
de prolecas individual), nacessarios.

Rua Ordmyiane Tavmrs dos Sardod, 1000 ~ Calg Poptal 51 = CEP §5601-0030
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el A Contratada deverd concedsr /vTe acasso aos documanios & registroe contdbais da empresa’.
refargntaz a0 objeln contralade, para of sanvidores dos Grg50s e entidades pablicas concadentas @
dos orgdos de controde interno & axtemo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condipGes estabatecidas no edial N° 00272016 - Concomancia & na proposia apresaniada paly ampresa ora
CONTRATADA, sdc partes integranles deste insumentg, independantemante de mnsoricha.

PARAGRAFD UNICO - Serlo incorporados a este conbrato, mediante Frmnos aditvos quaisquer modificachas que
vENhEM & ser necessancs duranle a sua vigénaa, decomentas das obrigacdes assumidas pelo CONTRATANTE &
CONTRATADA, tais comd A prvrogaddo da [FEZ05 € NOMMEs geris de Servicos.

CLALISULA DECIMA SEXTA - DA SUCESSAC E FORC

Az partes firmam o presente msiruments em 03 {trds) vias (impressas por sistama sarbnico de dados) de wgual
leor e forma, na presenca das 02 (duas) testemunhas abaixp, obrgando-se por si e seus sucassones, a0 fel
cumprifmenta do qua ora hoou ajustado, slegendo para Foro do mewmo. 3 Comanca de FRANCISCO BELTRAD,
estado do Parana, n3g obstante quakjuer mudanca de domicilio da CONTRATADA, que am razho disso &
abrgada a m yepresentanie com plenos poderes para receber nolificagdies, citagAn inicial B outras em
direito parm B

CPFIME N° SBQ.DEID.?E'&SIK]

PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATAMTE VALDIR LUNZ MACAGHAN
FN*212.2256089-24

TESTEMUNHAS: -

CLECH LUIZ KENEGOTTC

Fud Colavidn Taitin 5o Sanbey. 1000 = Caea Postal 55 = CEP 3581030

CNEJ TFAHE510/0001-88 ¢ w-mail ool nchookolree or. gov bt — Teletone: (48) 3520-2103 Pagina 5
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__ORDEM DE EXECUCAD DE SERVICOS

O Municipic da Francisco Betrdo, estado do Pamnd, considerando ¢ resutado da liciacso
realrads atrevis do procasso n* 022018 - Concorrdngia, ALUTORIZA o inico da execucio dos

Infancia Tipo 1, covm &rea de 1.510,23m2)
sobfe a chacara 6D, na
Renascenca, no Baemo Mamecas,
Municipic de Francisco Belirdo - PR,
Cords com projeds, phani
rgamentaria 8 memorial descriph.

| senagos referentes a:

[tem [Espacificacac Valor da mia | Valor do Wator total RS
de obra R§ | material R$

1 strucho 00 prédio da Creche Prol 224.34380 [1237.28571( 206210551

EMFRESA AUTORIZADA.

EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

Rua Cctaviang Toiokics ood Sanios. 1000 - Nakia Basiul 84 CEN Skl ass

PRAZO DE EXECUCAQ: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
PRAZO TE VIGENCHA; 720 (SETECENTOS B VNTE) DIAS

Francaco

o, 43 de abril de 2016

CANTELMO KET,
PREFEITO MUNICIPAL

Engenheirg Civil - CREA N* PR 13537 1D
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

LWGWEMSLMMMMMM estabelscida na Rug
Pemambuco, 265 - wmmgwmmmnmm FR

Assunto: NOTIFICAGAD 01

Empresa Contratada: w:wamnm

Licitagio : Concorréncia N® 002/2018

Contrato de empraitada: WM&HHH&MMWHDMM

QObjeto do Contrato: wmmumww1 com &rea de 1.510,23m2,

sobre chécars n*6-0, Rua Renascenga, Bairro Maracas am Francisco BeltrSio-PR.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: RS 2.062.108,51

DATA DA ORDEM DE SERVICO: 13/04/2016.

mrmu“mmﬁu 380 dias
mmmmm;mw:mm“mﬂmmmnm

da ordem de servigo, resultando em atraso No cronograma de-execugad. Com [sso nfio sera possivel

ser conclulda no prazo estipulado em contrato firmadd entre a Prefsiture e a Contratada,

PROVIDENCIA: 5 e R
Ammm:mﬁﬁw

A Justificativa Técnica, devidaments 2ssinada pelo engenhsiro responsavel pela execugdo da
Obra, apresentando 25 razdes ¢a.ndo cumprimznto do prazo.

Execugso da Obra.

Entandemos razodvel para. ﬁﬁnmwﬂmmmm
memmwmm

ammnammmmmmmmwm
MMMNMMWMMMW

ELR-N - t‘:.% L et i

mem deé maio de 2016

a}cmnmmummmmmmmm

Gt

M‘l“"
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R Ocladang Teasn dos hm-ﬂ-?ﬂwm = P [0 RIS IR 18T - CWA TTRLLS 10000065 - CEP EIBO1-030




GEP 85.601-300

g Fonaifme 45 35234519
E Fmﬁw-m
Francisco Belirdo, 24 de Maio de 2016

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAD
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAGAD ~ ALDAIR DE SOUZA CAMBUI

ASS: JUSTIFICA TECNICA — NADC CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

CONTRATO DE EMPREITADA N°. 185/2016

OBJETO: CONSTRUCAD DO PREDIO DA CRECHE PROINFANCIA TIPC 1, COM AREA DE
1§10,23 M?, SOBRE CHACARA N°6-D, RUA RENASCENGCA, BAIRRO MARRECAS EM
FRANCISCO BELTRAO-PR

Benhoras,

Mediante notificac8o apresentatia pela Prefeitura Municipal, a Empremac Senvigos e
Obras vem por melo destz, apresentar a justificaliva pelp straso na exscuglo da obra

Agreditamos tetar-se de um ero de comunicaghs entre & empresa & a Prefeitura.
Asslnamos a ardem de servigo por tratar-se de documento indispensavel para a liberagio de
recurso junta ac govemo federal, e corforme acordado com o secretiie de educaglo Aldair
Cambul, assim que os recursos fossem liberados 2 empresa seria comunicada para dar infcio
205 5ENVigos.

Aszsim que recebemos a notificagio iniciamos as instalaghes preliminares da obre e as
fundagbes, segue em anexo Novg cronograma considerando o prazo original de contrato.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAC
Estado do Parand

A EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTLA, passca jurkica de Siedio privado, sxtalialecids ne Rus
Pavmanaincn, 205 - 5P 35664 300, Rolro Candro, Francios: Beltrlic - PR

Assurito: NOTIEICAGAD 02

‘Empross Contratada: EMPREMAC SERVICOS E DARAS LTDA.

Llefacdo | Concombnoka M 0022016

Gontrato de empmeitoda: N* 1852016 date de sineturs do aontrato: 0472018,
Objsic do Contrats; Construcho do pridia da Crache Pri-inflincs fpe 1, <om Srea da 4.540,23m2,
sobra chécara n*5-0, Rua Renascenca, Baimi Marache om Francisoo Balro-PR.

VALOR 00 CONTRATO DE EMPREITADA: Rk 2.062.109,54

DATA DA ORDEM DE SERVIGO: 11042016,

PRAZO PARA © TERMING DA EXECUGAC: 360 das

Apds visloria, raallzhg vetificou-se qua 2 cbra nio evoliiu am reiacko » dats
da ordam de sarvico, resuliandc Am Arass RO CCONOGIAMA de EuCAs. Com ko nla sk possival
ser conclulda no prazo esfiputado am conratc firmado enire & Prefsdbir & 8 Conmiade

PROVIDEMGIA:
A emprosa deve snviar @ seguinte docurneniasao;

A) Justhcativa Tcrica, devidamanta assinads Folo sigeshedrs responstvel pie scucho do
Obra, aprasantando as razdes to e cumprimondks do phato,

g Cronograma de exacucho da obra alterado, devidarments aseinsdo pelo Responsivel dx
Expouio da Obra,

Emendamnad razodval para apresendacie du docirvwnlaCio s Indicados, devl Soontacer
N praxn da 3 dis ilels contados do recabimanto do prasanie

A inobservanci no prazo assinalada knphicars ng endayhaments do pesserds epadienis b
departamendn juridico pans 68 providéncias cobivals, considsants am mulls a/ou nassiade cordralual,

Francisco Bokric, 26 ;M‘I‘nchi’ﬁﬁ.
-2
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ
Estado do Parand

PROCESSO ADMINIETRATIVO N2 57942016
REFERENTE : medigho

Empresa Contratada: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA,

Licltacda : COMCORREMTIA 022016

Contrajo de emprettada: N* 185/2018 data de azginabura do contrato; 1104/2018..

Objato do Contralo: Construgdn do prédio da trechs pro-infancia fipo 01, com aea de 1,510,23m32,
sobre 3 chicara 6-0, na rua NenEscanca, 1o Daim) MaTacas.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: RS 2. 082 109 51

DATA DA QRDEM DE SERVICO: 13/0452016

PRAZD PARA C TERMING DA EXECUGAQ: 360 diag

RELATORIO TECNICO

Apds vistoria in loco realizada em 27/06/20186 foi emitido o Boletim da Mediclo
n® 02 da obra.

MEDIDO NO PERIODO = RS B9.827 47 referente a 3,38% do total da cbra.
TOTAL ACUMULADO = R§ 87.090 45 referanie a 4,71% do total da obra.
O cronograma da obra encontra-se atrasado e a empresa foi notificada.

Em a&naxo Boletim de Medigdo n®02 e cépia da notificaclc.

Francisco Beltrao, 28 de junho de 2{18.

Robson Manin
Enganhwito Chil
Fincal de oty

i O T ool Setos, 1600 - Caixy POl 51 - Forep: (27~ 46] A530-2221 - Fac WSS X5 )-1A7 - ONP) T2R015.5 (/KD L « CEF Tilla-ia
pomplt Bt SrafHfrancirorier am g o by - work M 'wiese el rRO e pOv.IN



RESPOSTA A NOTIFICACAQ EXTRAJUDICIAL

Contratada: Empremac Servigos e Obras LTDA

Contratante: Munic/pio de Franciseo Beltrfo — PR

Licitaglo: Concorrénciz n® 02/2016

Contrato de emprefiada n*: 135/2016 datx da assinahis do contrato: 11/04/201 6

Objeto: ConstrugEo do prédio da Creche Prd-infincia tipo 1, com drea de 1.510,2%m2
sobre chicara n"6-I), Rua Renascenca, Baimo Marrecss, em Fraocisco Beltrio-PR,

¥alor do contraio: R$2.062,109,5]
Duis da ordem de servige: 13042016
Prazo para o términe da execuco: 3640 dias

A epywesa coptratada fora notificads pela contratapte, sob o
sTgumentn de que apds a visita realizada e 27/06/2016, venficon que p obra pio
evoluiu em relacBo a datz de servigo, o que estaria resultandc no atraso de cronOETama
de execuglo.

Pois bem, loge de plano importa considersr que, £ DE
{OONHECIMENTO PELAS VISTORIAS REALIZADAS PELA
NOTIFICANTE/CONTRATANTE QUE A CONTRATADA JA EXECUTOU
SERVICOS NO IMPORTE DE R$80.757,64 (OITENTA MIL SETECENTOS E
CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

OCORRE QLUE, ATE O PRESENTE MOMENTQ NACQ RECEBEU
QUALQUER VALOR PELQ SERVICC JA EXECUTADD, S0B A ALEGACAO DE
QUE NAO HA PREVISAO DE PAGAMENTO ESTANDO A EMPRESA
CONTRATADA ARCANDO COM TODOS 05§ CUSTOS E ENCARGOS.

A EMPRESA CONTRATADA nio pode permanscer suportands
tamanho encargo sozinhe sem s devida contrspartida, sendo que, a contratada vern

cumprinds com sus responsabilidade contratual ¢ asgim ¢spera da contrataote, que até o
momenic iAo o fer,

%
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O fato & gue, nfo bowve o pagamente & nio hi sepundo a préeria
contratante previsio de ocorrér o ripasse, portanto, ndo pode a contratada ser compelida
& pemanecer trabalhando dentro do cronograma inicial quando a contratante nfio atcou
com 3 programegho de pagamento inicial E NAOQ APRESENTA QUALQUER
JUSTIFICATIVA OU ESTIMATIVA DE TEMPO PARA TANTD.

0 contrato da obrs em questio prevd no pardgrafo décimo primeiro
que “ng 5 30 ntey da obra sd30 orfl de recitq vinculada ao

PA TG4

Na sequéncia no  pardgrafo décime segundo O reciosos
greamentdrios esido previstos ng conta: Conmta: 2281 — drpdo unidpde: (7.002 —
Fiseeforsgd progrgmdticg: §2 365 7200 7012 ~ Flemerntp de despesa- 4.4 90 51.07.05 —

Nos termos da RESOLUCAW/CDVFNDE N° 53 DE 29 DE
OUTUBRO DE 2004, os recursos repassados pelo TNDE serfio cbrigatoriamenie
mantidos & geridos na conta corrente aspecifica do convénio ou na Conta Unica do
Tesouro Nacional, a contrapartida devida pelo convenente, = financeita, deverd sax
depositada na conta especifica do convénio, em conformidade com os prazns
estabelecidos no cronograma de desembolso.

O procedimento que rege o termo de compromiszo PAC, disponibiliza
os valores conforme o cronograma PRE - ESTABELECIDO, e, portamto, & de
responsabifidade da conttatante o repasse adequade ac contratedo, BEM COMO
SABENDO QUE NAO TERIA O VALOR NAQO DEVERIA TER ASSUMIDO O
COMPROMISS0 E LICITADO A OBRA

O ritmo da obra é determinado pelo scu contratante, o que faz
efetuando o pagamente em dia, agora no momenic que pie tem orgamenio
sufickente para aquele planejamento feito oo inicio da obra, s obra comeca a
atrasar, ¢ & contruiads ndo pode ser obrigads ¢ ndo val arcar com tamanhg custo.

Ne que se refere a execucho de contrale come o presente assun
preceiiua o artigo 6, da Lei n° §.466/1993:

v



" conrato deverd ser executado fielmente pelas partes, Jde aeordn
com as cldundary avengadas ¢ as normay desta Lei, respondendo cada
uma pelas corseqidnciat de sue inezecucdo fotal ou parcial

No caso da obia em questie, o atraso na sua execuclo & cm suma pot
culpa da contrat:mie, que oic vern cumprimenic com 0 compromisso assumido de
EFETUAR (O PAGAMENTO pelo servigos prestados, ou scja, a contratada executa ¢ a
coniradante paga, no entanto, diante da ndo contrapartida por parte da contratante ndo hi
que s¢ falar ern responsabilidede da contratada.

Cady parte tem o dever de cumprir as prestaghes que the

AL na fo tempo ¢ local previstos conlratuslmente, & 5 Adwing

parclel (Lel .866/1993, arts, 66 & 77)" p SQ8IVDF I T, rel

Min Denise Arrudua, j. em 14.02.20048, D de 13.03.2006).

Alnda quanto & falta de pagamento ¢ dz nSo previsio de pagamento
dos servigos j4 prestades, a doutrina de Margal Justen Filho, in Comentérios 4 Lei de
Licitagfes e Contratos Admimistrativos, pag. 11107111 1:

“Tendo em vista o principio da legalidade. mio seria cogiidgvel a
Adminittraplo deixar de saldar o5 encarges derivados ds contrato

4



administrative (.) 4 Administrac3o tem o dever o ovalior,
Freviamente, a necessidade da comtratacdo, aprar a existéncia de
recursos orgamentdrios & programar of desembolsos. Logo a

auséncia de recrsos efetives para o pagamente & ym conirassenso
infusrificdvel  Pressupile, necessariamente, a ofensa & La
orgamenidria. O “inadimplemento” somente pode chegar a ocorrer
12, em algum momento, um agente admrinistrativo tiver descumpridoe a

1530 porque 2 Constingglo da Repiiblica de 1982 veda expreszamente
a realizacdo de quaisquer despesas o0 mesme a assutglo de obrigaghes financeiras que
nio cstejam previstas m or¢amento, veja-se:

Ari. 187 S8 vedados:

M — a realizagde de despesas ou a assungde de obrigacies diretas que
excedam of crédiros origmentdrios ou adficlonais;

A Lei de Licitegfes e Cootratos Administralivos, por sua veg, tambésn
exige que 1odo edital de licitaclo contenha woa cliusula especifica sobre as condighes

de pagamenic que preveja, deats outos, o cronograma de desembolse em
conformidade com a disporibilidade de recursos:

Are 7

§ 2° As obrar e o5 sevvipos somente podergo sev licitados queadp:
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I - howver previsdo de recursos orcamenidrios gue assegurem o
pagpamento das obrigaches decorrentes de obrax o servicos a serem
execniadas no exerclcie finamceire em curse, de acords com o
FaIReCtivG CrovopTama;

§ 6% 4 infringincia do disposte neste arfigo implica a rulidade dos
alos ou contvatvs realizados e a respongabifidade de quem Thes terha
dado casa.

Art. [4. Nenhuma compra serd feita sem a adequada caracierizaiay
de sew objeto ¢ Indicagle dos recursas orgamenddrior para seu
pagamenia, sob pena de rulidade dp ato ¢ responsabilidode de quem
the tiver dodo cousa

Art. 40, O edital conterd no predmbuls o nimero de grdem em série
anudl, o nome do reparticdo interessoda ¢ de seu selor, a modalidade,
o regime de execugdo ¢ o Hpo da ficitago, @ mengdo de que serd
regida por esta Lei, o loesd dia e hora para recebimento da
documentacdo e proposta, hem comn pora Inicie da abertura dos
envelopes, € indicard, obrigetoriomente, o seguinte;

XIV — condiples de popamenio, prevends:

d} prazo de pagamenio ndo superior a trinta dias, coniado a partir da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela,

&} cronograma de desembolsu mdzimoe por perioda, em conformidads
com g disponibifidade de recurses fincnceiros;

3% tantos os procedimenios burocpiticos obrigatbrios para a

realizagic da despesa gue ¢ inaceitivel que 8 AdministragZn ndin dispoaha de recursos
financeires para arcar com suAs obrigagdes contratuals.

Se a despesa j4 enpenhada € obrigacice de papaments com prévia e
suficiente dotaglo orgamentiria prevista em lei ¢ oo contmate celebrade ¢otre as partes,
em iese qualquer recarso financeiro cujo pagamento esteja atrasado ja deveria estar, no
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minimo, reservado para aquele fim exclusivo quando da emissio dos empenhos e
recebimentos dos produtos ou servigos pela Administragio.

Finalmente, a empresa quer fazer constar que, se existe atraso na
execugio do cronograma da obra, tal fato nio se dd por culpa da contratante que ndo
honrou com o pagamento dos servigos jé prestados ¢ mesmo assim busca que a
contratada permanega com o andamento do trabalho sem receber e SEM PREVISAD
PARA TANTO.

Reforga ainda, que, se era de conhecimento da administragfo que nio
haveria recursos para a guitagio de sua obrigacfio nfio poderia ter licitado a obra e
assumido tal encargo, © que vem causando grande prejuizo a empresa contratada.

Portanto, a empresa considera esclarecide o motivo do nflo
cumprimento do cronograma, ressaltando que vem se resguardando tanto de forma
administrativa quanto judicial, estando ciente de suas obrigagdes ¢ direitos, bem como
das obrigag@es e direitos da contratante, sendo esta sua manifestaglio para momento.

Francisco Beltrio, 1° de julho de 2016.

EMPREMA RVICOS E OBRAS LTDA
VALDIR LUIZ MACAGNAN
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f. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO ZZJ f}
- Estado do Parand 4
DESPACH(O

Através do Termo de Compromisso PAC2 8611/2014, o
Municipio de Francisco Beltrdo obteve recurse financeiro para a construgio do
Centro Municipal de Educacio Infantil do Bairre Marrecas.

Por sua wvez, visando a confratagio de empresa
especializada para construgio do prédio da Creche Pro-Infancia, Tipo 1, com area
de 1,510,32m2, 0 Municipio promoveu Concorréncia através do Edital n.® 002/2016.

Superadas as etapas do certame, sagrou-se vencedora a
Empresa Empremac Servigos e Obras Ltda, tendo firmade, no dia 11 de abril de
. 2016, o Contrato de Empreitada n.® 185/2016, com a Administragdo Pablica
Municipal, no valor de R$ 2.062.109,51 (dois milhdes, sessenta e dois mil, cento ¢
nove reais e cingquenta e um centavos).

A ordem de execugio de servigos foi expedida no dia
13 de abril de 2016.

No dia 18 de majio de 2016, os Fiscais da Obra
realizaram vistoria e verificaram que a obra ndo evoluiu em relagio a data da
ordem de servigo, resultando em atraso no cronograma de execugio.

A Empresa restou notificada de tal fato no dia 19 de
maic de 2016.

® No dia 24 de maic de 2016, a Empresa justificou o
atraso, argumentando que, por orientagio verbal do Secretdrio Municipal de
Educagio, a obra seria iniciada quande os recursos do Governe Federal fossem
liberados.

Por sua vez, no dia 27 de junho de 2016, os Fiscais da
Obra realizaram nova vistoria e verificaram, novamente, que a obra nao evoluiu
em relacac a data da crdem de servige.

A Empresa restou notificada de tal fato no dia 29 de
junho de 2016.

No dia 04 de julho de 2016, a Requerida apresentou
Justificativas.

Rua Gataviono Tetveirm dos Sarkas, J000 - Sone: (F6) 3520-212 1 - CNRG 77R.810.510,/ 010 106 - CED: B, G001 -030
E-mumi: fheffrac@fonciaccbeitran. com. Or - uwebpage! enuvw francscobalirao, com br




— wuu L; b o Frongg
. E MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO &
’ Estado do Parand 5 A

Em resumo, verifica-se que nao houve pagamento por
parte da Administragdo Publica Municipal, haja vista que o Governo Federal nao
efetuou os repasses que se comprometeu a fazer.

Por sua vez, o artigo 57, § 1.%, da Lei n.? 8.666, de 21 de
junho de 1993, disciplina que:

Art. 57 (..}
§1.2 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais cliusulas do contrato e assegurada a manutengio
de seu equilibrio econfmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:
(.k

. Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho d vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

No presente caso, a auséncia de transferéncia de
numerédrio pelo Governo Federal configura fato excepcional e imprevisivel,
estranho a vontade das partes.

Nesse sentido, impde-se a remessa do presente
expediente ao Secretdrio Municipal de Educacéo, a fim de que o mesmo ateste a
inexisténcia de repasse pelo Governo Federal, explicitando os motivos para tanto.

Rua Octaviano Teixeira dos Sanfos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEFP: 85.601-030
E-muail: fheltrao@franciscobeltrao.com. br - webpage: wuw franciscobeltrac.com. br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 35231847 - CEP: 83601-030
CNPI 77.816.510/0001-66 - e-mail: feltraofl franciscobeltrao.com br — webpage: www. franciscobeltrac. pr.gov br

Memorando n® 178/2016 - SMEC
Francisco Beltrdo, 12 de setembro de 2016.
Ao

Departamento Juridico

Atendendo ao solicitado no Despacho do Processo 7799/2016, atestamos a inexisténcia
de repasse pelo Governo Federal para a obra de construgdo do CMEI Marrecas.

Conforme historico de tramitagdes do site de monitoramento de obras do Governo
Federal (SIMEC), a obra foi enviada para contratagio pelo Secretario Municipal de Educagio no
dia 03/05/2016 e apos esta data houve inser¢do de demais documentos pelos fiscais da obra.

* simec.mec.govbr/oera rif _uphpTmodulo=principal/tramitacan&acan=CRdocid=200
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Apés a inser¢do da ordem de servigos pelos fiscais da obra, de acordo com a Resolugdo
CD/FNDE n® 07, de 05 de agosto de 2015:

Art. 10° Os recursos serdo transferidos em parcelas, de acordo com a execugdo da obra, sendo
a primeira no montante de até 15%, apds inser¢do da ordem de servigo de inicio de execugdo da
obra, no Sistema Integrado de Monitoramento Execugdo e Controle do Ministério da Educagdo
- Simec, modulo Obras 2.1,

22U
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Pardgrafo tnico. As demais parcelas serdo fransferidas apos a aferivdo da evolugdo fisica da
obra. comprovada mediante o relatorio de vistoria inserido no Nistema Integrado de
Monitoramento Execugdo e Controfe do Ministério da Educagdo - Simec, modulo Obras 2.0, e
aprovado pela eguipe fecnica do FNDE.

Sendo assim. o procedimento fol realizado de forma correta pelo municipio € nio houve
pagamento desta primeira parcela. Em visna ac FNDE no dia 09 de agosto de 2016, o Secretario
de Educacdo fer solicitaghes quanto a cste pagamento em atraso ¢ relatou a situagdo do
municipic quanto a possibilidade de paralisagio da obra pela empresa por falta de pagamento. O
ENDE se justificou da impossibilidade de realizag3o de pagamcento baseando- se na Lei n° 9.504
de 30 de Sciembro de 1997, gque estabelece normas para as eleigdes:

Art. 73, S30 proibidas aos agentes publicos. servidores ou ndo, as seguinles condutas tendentes a
afetar a ipualdade de opormunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

¥ - nos trés meses que antecedem o pleito:

a) tealizar transferéncia voluntaria de recursos da Unido aos Estados ¢ Municipios, e dos Estados
aos Municipios. sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os rccursos destinados a
cumprir obrigagic formal preexistente para execugdo de obra ou servigo em andamento e com
cronograma prefixado, & os destinados a atender situagbes de emergéncia ¢ de calamidade
publica;

Portanto. informamos gque o processo para o repasse de recursos foi realizado
corretamente, o municipio deve aguardar a passagem do periodo eleitoral para a concretizagdo
do ato.

Atenciosamenie,
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. Civels ADYOCACIA E ASSESSORLA JURIDICA
A S i Dr* . Raquel Nunes Brave
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2* VARA CIVEL
DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO-FR.

Manifestacio a Notificagho/Interpelagiio
Autaes n® 0008543-57. 2016.8.16.0083

EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, pessoa juridica de direito
privado, imscrita no CNPJ n? 05.635.477/0001-35, com sede na Rua Pernambuco, 623,
Bairro Centro, neste ato representado por YALDIR LULZ MACAGNAN brasileiro,
casado, administrador, inscrito no RG sob n. 840.945-3, e CPF soh n, 212.225.689-34,

residente e domiciliade na Rua Clevelindia, 666, Bairro Vila Nova, nesta cidade de

jor Juz briprojudil - Identifizador: PJASF WRAR? L3AZM KBEQE

Francisco Beltriio, por intermédio de sua advogada e procuradera, com gseritorio
profissional site na Rua Sergipe, n° 1000, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade

de Francisco Belirfo-PR, onde recebe notificagdes ¢ intimagdes, vem por meio desta

Documente assinada digitalments, canforme MF n® 220022001, Lei n® 11.419/2006, resalugho do Projudi, do TJPRAOE

Validagso daste em hilps:iprajudl

apresentar tempestivamente nos termos do artiga 218, §3° sua manifestagio sobre os fatos

. da notificagdo recebida, nos termos abaixo.

i - DA SITUACAQ FATICA OCORRIDA E ATUAL QUANTO A OBRA EM
QUESTAO:

IR

A empresa Notificada foi vencedora da Licitagdo Concorréncia n® 0022016,
sendo entio contratada pelo Municipto de Francisco Beltrio — PR, contrate de empreitada
n® 185/2016, data da assinatura do contrato: 11/04/2016, sendo cbjeto do contrato a

Construgio do prédio da Creche Pré-infancia tipo 1, com éreade 1.510,23m2 sobre chicara

(HUNIn

n°6-D), Rua Renascenca, Bairro Marrecas, em Francisco Beltriio-PR.

|

DU

Pois bem, apos o inicio da obra a cmpresa fora notificada sobre o atraso do
cronograma na obra apés realizadas as medigBes. A Notificante reconhece que a Notificada

jé executou 4,71% da obra 0 que corresponde em valor a R$97.090,45 (noventa e sete mil
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1
£ NOVENTa reais e quarenta & cinco centavos), no entanto, em sua pega de Notifica¢io, NAQ

INFORMA QUE TAL VALOR ATE 0 MOMENTO NAQ FOI PAGO A EMPRESA.

Contudo, a empresa quando intcrpelada na via administrativa, sempre
respordeu e pondcron a situagio tal obra ¢ da empresa, demonstrando assim gue néo estava
sendo relapsa com o compromisso assumido, mais expondo claramente a situagio em que

S¢ COCantrava.

. Veja-se que, quando da abertura da licitagfio a informacio era que na
assinatura do contrato ja haveria disponive! o total de 10% do valor da obra, e assim a
Clpresa assumiu O COMPIOMIssOs fecessarios para o inicio da obra, o que se deu a
conlento até o momento ém que, as medi¢des foram feitas ¢ o pagamenta ndo, o que de

fato at¢ o momento aiods ndo ocomeu,

A situacio gue vem envalvendo ¢ Governo Federal nos ditimos anos ¢
de conhecimente piiblico € notério, sendo que a empresa ora notificada ¢ uma das inameras
prestadoras de servigos que vem sofrende com © néo recebimento de servigos executados,
e assim, diante da dificuldade financeira em que se viu na época e a informagio da

Notificante de que bavia prazo para o pagamento, obrigou-sc a primeiro diminwir o ritmo

Dosumenta assinado digitalmenta, eonforme MP n* 2.200-22001, Lat n® 11.41%2006, rascluglo do Froqudi, do TJPRAQE

validaclio deste em hllps:farajudi Hiprjus. briprejudit - Identificador; PJASP WRAGZ L3AZM KEEQH

da obra ¢ ap6s paralisar por alguns dias os rabalhos.

|

. O fato ¢ que, nio houve o pagamento & nio hi scgundo a propria
contratante previsio de ocorrer o repasse, o que no presente perfodo eleitoral e sabide que

| st poderd ocorrer com o términe deste.

Assim. cada parte tem o dever d mprir a8 prestacics que the

AT

incumbem na forma, tempo ¢ local previstos contratualmente, ¢ a Adminjstracio tem

o dever de cumpri-le, pois responde pelos efeitos de sua inadimpléncia, nie pode,

portanta, cobrar a execugdo da obra quando, niie repassa 0 pagamento e Sequer
apresenta previsfiio para tanto,

Finalmente, a empresa vem manifestar-se sobre a Notificacio judicial,

para informar ¢ consignar que, esti retomando os servigos na pbra, e que, manrtera a

(DUTEITBHU NI

it
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k1
exccuciho da mesma, conforme termos do contrate, com a adequacio de nove
crunugrama.

Diante do cxposto requer, seja a preseme manifestaciio juntada aos autos

da notificaciio, para que seja eniregue ao requercnte nos termos do artigo 729 do CPC/20135.

i Francisco Beltrio, 23 de setembro de 2016,

RAQUEL GONCALVES NUNES LILIAM LOPES MACAGNAN

OAB/FR 40,401} OAB/FR 79.834

Docurmento essinade digitalmente, conforme MP n® 2.200-2/2001, Lei n™ 11.413(2006, resolucio do Projudi, do TIPRIOE

Yelldagan deslo am hitpsdiprojudi ljpr.jus. briprojudd - Identificador. PSSP WRABZ L3A2M KBEQE
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

DESPACHO
PROCESSO: 7799/2016
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIFAL DE EDUCACAD
REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQ
ASSUNTO: LICITACAD

A Secretaria Municipal de Educagdo, a fim de que
informe se houve a retomada dos trabalhos, conforme manifestagao da empresa
contratada.

Francisco Beltrio, 07 de outubro de 2016.

BR
DECRETO N¥ 263/2007 - OAB/PR N.* 34.640

Rua Octariane Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fheltras@franciscobelirdo.com. br - webpage: wuw. franciscobeltrao.com. br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

DESPACHO N° 0218/2017
PROCESSOS M5 ;o TTRNR016
REQUERENTE :  EMPREMAC SERVICOS E QBRAS LTDA
INTERESSADO : SECRETARIA MUNICIFAL DE EDUCACAQ
ASSUNTD :  AUSENCTA DE REPASSE FINANCEIRD

A pedido desta Procuradoria, foi efetuado o desarquivamento do presente expedi-
ente e, tendo em vista a pertinéncia dos documentos nele constantes, solicita-se 0 seu enca-
mirthamento ac Departamento de Compras, Licitages e Centratos para o fim de arquiva-le
na pasta correspondente a contratagao {Concorréncia n®. 02/2016).

Diligencias necessarias.

Francisco Beltrio/PR, 08 de setembro de 2017,

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 013/2017
OAB/PR 41.048

Fagina 1a:1

CMFl: 77 B16.5 1000001 66 - Bua Dhctaviann Tedveira dos Sanios, 1 1000 - CEF 85 601020 - Fonw: (465 5320 2121
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Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo
ESTADO DO PARANA

PROCESSO N2

Municipio de Fra_rftﬁism-éeitréu

FROTOCOLO

Processo: 2317/ 2017

Requerente: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA CNPJ: 05.633.477/0001-35
Contato: VALDIR / ADILSON MACAGNAN - Tel: 3523-4519 - Cel: 46 91118812

i Assunto: SOLICITACAO/DIPPM - Versdo: 1

J Descricao: ADITIVO DE PRAZO

£
4
i
|

| Tempo Minimo Estimado: 1 dias.

%Tempc Maximo Estimado: 10 dias.
L'

i
i

Francisceo Beltrao, 17 de Margo de 2017.

EVELIN CRISLAINE BORTOLANZA
Protocolista

|, STP 5000830 miProcessoProinoole ORAB4 1845, 1TR2M T 1485530 J




Foneffax: (45) 3523-4519

Francisco Beltr3o — PR
EHP!:“—:H AC CEP 85601-300 L

ELLLEE empremaci@empremac.com.br

.l ﬁ\ -
"
i CNPJ: 05.639.477/0001-35 3 {8
Rua Pernambuco, 625 Centro % P

SOLICITACAO DE ADITIVO DE PRAZO

AO
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO F

CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA 02/2016

OBJETO: Execugdo de Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m?,
no Bairro Marrecas, Francisco Beltrao-Pr.

A Empremac Servigos e Obras Ltda, localizada a Rua Permambuco, 625, no
municipio de Francisco Beltrdo-Pr, através deste vem solicitar aditivo de prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias, ao contrato supramencionado. Justificamos tal
prorrogagdo em virtude de que até o presente momento ndao houve pagamento dos
servigos executados. E de conhecimento das partes que o FNDE n&o liberou a parcela
inicial da obra, que permite a prefeitura proceder com a licitagdo e conceder o inicio
dos servigcos, mesmo assim a empresa iniciou os trabalhos no canteiro e executou ate
o presente momento 5,14% dos servigos, que equivalem a R$ 106.112,73 (Cento e
seis mil, cento e doze reais e setenta e trés centavos).

Desta maneira, a empresa avalia como fundamental a prorrogacao de prazo do
contrato supramencionado, para que possamos honrar todas as responsabilidades por
noés assumidas no ato da assinatura do contrato, bem como a entrega dos servicos

conforme previsto.

MNestes termos
Pede deferimento

Francisco Beltrdo PR, 17 de margo de 2017.

» = r
/ﬂ 05.639.477/0001-35"

Empremat_: Servigos e Obras Ltda EMPREMA C SERVI 0S
CNPJ.: 05.639.477/0001-35- E OBR ASLT DAQ
Rua Pernambuco, 625

CEP 8_5601 300 - Centro
Francisco Beltrao - PR

.
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fé:g MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
~ Estado do Parana

Licitag@o: Concorréncia 02/2016

Contrato de empreitada N° 185/2016

ID Obra: 1009368

Empresa Contratada: Empremac Servigos e Obras Lida.

OBJETO DO CONTRATO: ConstrugSo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de
1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas. no Municipio de

Francisco Beltrio - PR.
VALOR DO CONTRATOQ DE EMPREITADA: R$ 2.062.109,51 (dois milhdes, sessenta e dois mil, cento

e nove reais e cinglenta e um centavos).

Resposta t _{"ht_ii_ﬁ'l.'n.rg Prazo -

Em resposta & solicitagdo de aditivo de prazo requerido pela contratada concordamos com o
prazo adicional de 360 (trezentos e sessenta dias), uma vez que as obras do edificio da escola estio
paralisadas deste o més de novembro de 20186, estando executados apenas 5,14% dos Servigos.

A contratada alega ainda a falta de.pagamento dos servicos j& executados, uma vez que nic
foram feitos repasses do Ministério da Educagio para a conta da Prefeitura de Francisco Beltrdo desde

o inicio da obra até a data de hoje.

Francisco Beltr&o, 30 de margo de 2017

Alan. -
Heloisa Bortot
Arquiteta e Urbanista

Fiscal da Obra - DIPPM

Fua Octaviano Teineira dos Santos, 1000 - Caiea Postal 51 - Fone: (0°*46) 3520-2121 - Fax: (0**46]3523-1847 - CNP) 77.816.510/0001-56 - CEP 85601-030
e-mail; fheftrio@franciscobeltran.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeftran.pr.gov.br
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Estado do Parand F

INFORMACAO

Processo n® 2317/2017 — Solicita de aditivo de prazo.
Requerente: Empremac Servigos e Obras LTDA.

Licitagdo n® 02/2016 — Concorréncia, Contrato n® 185/2016
Assunto: Termo Aditivo de Prazo.

Primeiramente & oportuno esclarecer que trata-se de obra custeada totalmente com
recursos federais, através do Termo de Compromisso PAC2 n® 8611/2014 — FNDE, no valor
de R% 1.927 667,98, sem previsdo de contrapartida.

O repasse é realizado pelo Fundo MNacional de Desenvolvimento da Educagao
(FNDE) em parcelas, conforme a evolucdo da obra, sendo que até a presente data o

Municipio recebeu apenas uma parcela:

Data
05/04/2017 |

Valor __
289.150,20

Para realizar o0 objeto do Termo de Compromisso, o Municipio realizou o processo
licitatério na modalidade Concorréncia n® 02/2016, gerando Contrato n® 185/2016, assinado
em 11/04/2016, com Ordem de Execugdo de Servigo emitida em 13/04/2016.

Apdés a emissdo da ordem de servigos, houve inicio da execugdo da obra, que
resultou em boletim de medi¢do n® 01 realizado em 25/05/2016.

Segue tabela demonstrando o histérico dos boletins de medigdo, com seus
respectivos empenhos e pagamentos:

3 . 5 J‘ﬁ l v - ;i ¢ :;j-:-v -y

BM 01 R%& 27.262 98 | 13/05/2016 25/05/2016
BM 02 R% 60.827.47 |13/05/2016 27/06/2016
BMO3  |RS 432048 |130052016| | 20/0912016
EM 04 - RS 4.692,80 | 08/04/2017 | B 10/11/2016

Rua Octaviano Teiveira dos Santos, 1000 - Fore: (46) 3520-2121 - CNPJT: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltracifrancizscobeltrdo. com. br - webpage: wunw. franciscobeltraopr gow br
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Estado do Parand ;& P ts
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Informamos que estd em tramitagdo o pagamento de todos os boletins de medigao

supracitados. O crédito do recurso ocorreu apenas em 05/04/2017, e imediatamente apés

iniciaram-se os procedimentos para pagamento da parcela executada.

Estamos a disposigio para outros esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,
Francisco Beltrao, 12 de abril de 2017

Secretario Municipal de Financas

Rua Octawions Teiceirg dos Santos, 1000 - Fone: (#6) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/000]-66 - CEP: 85.60]1-030
E-mail: fbeltros@fruncascobeltrdo.com. br - webpage: wune francscobeltraopr. gov. br
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Contrato de empreitada n® 185/2016, gue enire si celebram de um lado o
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO — PR e de outro 2 empresa EMPREMAC
SERVIGOS E OBRAS LTDA, na forma a sequir:

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o Municlpio de FRANCISCO BELTRAQ, com sede na
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n? 1000, na cidade de Francisco BeltrSo, estado do Parand, inscrito no CNP.
sob o n° 77.816.510/0001-66, neste alo representado pelo Prefeitc Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO
NEWTCQ, inscrite no CPF/MF sob o n® 589.080.795-81, abaixe assihado, doravante designado CONTRATANTE, e
de ouvtre lado a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rus PERNAMBUCO, 625, CEP: 85801300 - centro, inscrita no CNPJ seb o n® 05.839.477/0001-
35, neste ato por seu representante legal, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as
partes sujeitas as normas da Lei B.666/93 e suas alteragles subseqUentes, ajustam o presente Contrato, em
decorréncia do Edital n® 212016 — Concoméncia, mediants as seguintes clausulas e condigies.

CLAUSULA PRIMEIRA — DQ OBJETO

Construgio do prédic da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com érea de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-0, na Rua
Renascenca, no Baimo Marrecas, no Municipic de Francisco Beltrag — PR., de acorde com projete, planitha
orcamentéria e memerial descritive & demais pegas e documentos gue fazem parte integrante do presente Termo.
tem |[Codigo |Especificagdo Valorda maa| Valorde (Valortotal RE:
de obra R$ | material R$
1 49285  |Construcao do prédio da Creche Pro-Infancia Tipe 1, #24.843,80 | 1.237.28571 | 2.062.109.51
com drea de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, ng
Rua Renascenga, no Baimo Marecas, no Municipio
ide Frangisco Beltro — PR., de acordo com projeto,
planilha orgameantaria & memoaorial descritivo.

PARAGRAFO UNICT - A obra serd contratada sob o regime de empreitada por prego global, incluindo
forneciments de mao-de-obra e material.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGC

O prego sjustade para a execucAo dos servicos contratados, @ ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e a
CONTRATADA concorda em receber & de R$ 2.062 109,51 (dois milhes, sessenta e dois mil, cento e nave reais
e cingienta & um cantavas).

FARAGRAFQ UNICCO - O pagamento de quaisquer taxss ou emalumentos concermnentes ac objelo do presente
contrato serd de responsabilidade da CONTRATADA, bem como demzais encargos ingrentes & necessano para a
completa execugio das suas obrgagdes assumidas pelo presents contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA ATUALIZAGAOQ DE VALORES

Decormide o prazo de 12{doze) meses da data da apresentzgio da proposta poders 2 CONTRATADA fazer jus ap
reajuste do valor contratual peka Indice Macional da Construglo Civil — INCC, que devera retratar a varagio
efetiva do custo de producin ou dos insumos utilizados na consecugiio do abjeto, na forma do que dispde ¢ Artigo
40, X, da Lai n® 8.666/53 & 0s artigos 2* e 3 da Lei n® 10.192/01.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prompgagio de prazos a pedido da CONTRATADA, & sem culpa do
CONTRATANTE, nfo enseja reajuste ou coregio.

PARAGRAFO SEGUNDO — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda no pago.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Rue Colavigns Tepein dos Santne, 1000 — Caixs Postal 51— CEF 85601030

CNP. 77816 54000001 66 § e-mail; litacac@iranciecobeNTao. pr.gov.br — Telefone: (45) 3520-2103 Figina 1
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FA
A cbra devera ser entregue inteiramente concluida em condighes de aceitagSo e ufilizaglo, no™~prazp- de
360{trezentos e sessenta) dias, contados da data da assinatura do termo contratual.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE VIGENGIA

O prazo de vigéncia do presente contrato e de 720 (setecentos & vinte) dias, contados a partir da dala da
assinatura do terma contratual.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DE EXECUGAQ E DA GARANTIA ADICIONAL, SE HOUVER

O valor da garantia de execugdo serd obtido pela aplicagiio de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual
acrescido de garantia adicianal, s& houver.

PARAGRAFO PRIMEIRGO — A proponente vencedara, quande da assinatura do termo de contrate de empreitada,
devera, sob pena de decair o direite de contratagéo, apresentar comprovacio da formalizacie da garantia de
execuiao e da garantia adicional, s& houver.

PARAGRAFD SEGUNDO - Se ocomer majoracio do valor contratual, o valor da garantia de execugdo serd
acrescida pela apliicacho de S%{cinco por centa} sobre o valor contratual majorado. No caso de redugéio do valor
contratual, podera a CONTRATADA ajustar o valor da garantia de execugéo, se assim o dessjar.

PARAGRAFQ TERCEIRD - A CONTRATADA perdera a garantia de execuciio e a garantia adicional, se houver,
quando:

a) da inadimpléncia das obrigacdes efou rescisfo do terma de contralo de empreitada;

b} do ndo recebimentc definitive da obra.

PARAGRAFO QUARTO - A devolucio da garantia de execugdo ¢ da garantia adicional, quande for o cass, cu o
valor que dela restar, dar-se-a medante a.

8) recebimente definitivo da abra;

b} apresentaciio da certidao negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratade concluido.

CLAUSULA OITAVA - DA MULTA

Para a coorréncia de gualguer forma de inadimpléncia da CONTRATADA, quanto as suas obrigaghes assumidas
em decoméncia do presente contrate, seja parcial ou integral, esta ficara entao sujeita ao pagamento da multa
equivalente a 10% (dez por cenio) scbre o valor total atualizade do contrato, sem prejuizo de cutras penalidades
previstas pela Lei n® 8.666/83 & suas alteragfes subseqientes e demais legisiagbes pertinentes a matéria.

PARAGRAFC UNICO - Em ocomengo a expiragho do prazo contratual para a execugdo do objeto, e nio estiver
concluida integraimente a obra, sera aplicade 3 CONTRATADA, por dia de atrase, a multa de 0,1%{um decimo
por centa). Para ¢ caleulo dos dias de atraso serdo considerados os abonos hormologados.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAD

O presente contrato podera ser rescindido de pleno dirgito, pele CONTRATANTE, independentemente de
notificagac Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipoteses;

a) infrigéncia de qualquer abrigacan ajustada;

b) iquidagao amigavel ou judicial, concordata ou fakencia da CONTRATADA,

t} s a CONTRATADA, sem prévia autorizagde do CONTRATANTE, fransferir, caucionar ou
transacionar qualquar direito decorente deste contrato.

d) e 05 demais mencionados no Artigo 78 da Lei n® 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRG - A CONTRATADA. indenizard o CONTRATANTE por todos s preiuizos que esta vier a
sofrer em decorréncia da rescisio por inadimplemento de suas obrigaghes contratuais.

Rug Dotaviand Teixeira dos Sanlos, 1000 — Caixa Postal 51— CEP 85601-030

CHP. 77.815.5100001-86 / s-mail: licitacang@ranciscobettrac pr.goy br — Telefone: (48) 3520-2103 Pagina 3




~En TR
Prefeitura de & nnnT ,‘-%’E At q}"" :
[REFERL TR ;42 o
"Ml # FRANCISCO BELTRAQ 70
2} A Confratads deverd conceder livre acesse aos documentios e regisiros contabeis dé\f_:mpresa,'
referentes ao objeto contratado, para os servideres dos orgdos & entidades pablicas concedentes &

dos orgaos de controle intermo e externa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condiglies estabelecidas no edital N* 002/2016 — Concorréncia e na proposta apresentada pela empresa ora
CONTRATADA, sa0 partes integrantes deste instrumento, independentemeants de transcrigio.

PARAGRAFQ UNICO - Serdo incorporados 3 este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificacbes que
venham & ser necessarios durante a sua vigéncia, decorrentes das obrigagdes assumidas pelo CONTRATANTE e
CONTRATADA, tais como a promogagéo de prazos e nornmas gerais de senvigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUCESSAO E FORD

As partes firnam o presente instrumento em 03 {rés} vias (impressas por sistema slefrdnico de dados) de igual
tegr e forma, na presenca das 02 (duas) testemunhas abaixg, ohrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel
cumgriments do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo, a Comarca de FRANCISCO BELTRAQ,
estado do Parana, nSo obstante qualguer mudanga de domiclio da CONTRATADA, que em razfa disso &
cbrigada a manter um representante com plenocs poderes para receber notificagbes, citagio inicial e gutras em
dircito permitidas neste refendo foro,

Francisco Beltrag, 11 de abril de 2016.

ANTONIQ CANTELMO NETO EMPREMALC SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF/MF N° 589 080 799-81
PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN

CPF N® 212.225.689-34
TESTEMUNHAS:

CLECIO LUIZ MENEGOTTO VILSON A, WESNER

Rua Detaviang Telxelra dos Sanlos, 1000 - Caia Postal 51 = CEP 85601030

CHPJ 77 B16.510/0001-66 / e-mail. isitacaciifranciscobeltrap.pr.oov br — Telefone: (45} 3520-2102 Pigina S
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PARECER JURIDICC N.c0362/2017 [@
PROCESSD Nt : 2372017
REQUERENTE : EMPREMAC SERVICOS E DBRAS LTDA
INTERESSADOS : IPPLTB — INSTITUTC BE PLANEJAMENTC URBANG DE FRANCTSCO BELTRAD
SECRETARLA MUNICIFAL DE EDUCACAD
ASSUNTO : TERMO ADITIVO = PRAZO
1 RELATORIO

Trata-se de pedido protocolado em 17 de margoe 2017, formulade pela EMPREMAC

SERVIGOS E OBRAS LTDA, de prorrogagio do prazo em 360 dias do Contrato de Empreitada

n® 185/2016 (Concorréncia n2 02/2016), cujo objeto é construgio da Creche Pro-Infancia

. Tipo 1, no bairro Marrecas, no valor de R% 2.062.109,51, sob ¢ fundamento de falta de
. pagamento pelo Municipio em decorréncia do atrase nos repasses financeiros pelo FNDE.

A fl, 03, a fiscal da obra, arquiteta Heloisa Bortot, atestou a necessidade de aditivo
de prazo em 360 dias tendo em vista que houve a execugao de apenas 5,14% dos servigos em
razio da paralisagao da obra pelo atraso dos repasses financeiros.

A Secretaria Municipal de Finangas exarou parecer financeiro (fls. 04/05) scbre os
pagamentos relativos & contratagdo, atestando que somente houve repasse pele FNDE na
data de 05/04/17.

Os autos vieram acompanhados de copia do Contrato de Empreitada (fls. 11/15).

E o relatério.
. 2 FUNDAMENTAGAO
. O art. 57, § 1%, da Lei n.® 8.666/93 autoriza z alteragio dos contratos administrativos

nos casos em que, ndo havendo culpa do executor no atraso do cronegrama da obra, a pror-
rogacao visa garantir a manutengio do equilibrio econdmico-financeiro da avenga, in verbis:

Art. 57. A duracio dos contratos regidos por esta Lei ficard adsirita a vigéncia dos respecti-
vos créditos orcamentirios, excelo quanto aos relatives: {...}

§ 17 Os prazos de inicio de efapas de execugdo, de conclusdo e de enfrega admitem provroga-
¢do, mantdas as demars clavsulas do contrato ¢ assequroda & manutencan de seu equilibrio
econdmico-financetro, desde gue ocorre algum dos seguintes motives, devidamente autuados
e Processe

I - alteragdo do projelo ou especificaces, pela Administracao;

I - supervenifncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho d vontade das partes, que al-
tere fundamentalmente as condigdes de execugio do conbrato;

IIT - interrupcio da execucio do contrato ou diminuicao do vitmo de trabalho por ordem ¢ no
interesse da Admintstracio;

Pagma 1de 3
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(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 27,
Lei Organica Municipal; e

() o Departamento de Licitagdes e Contratos devera elaborar o aditivo imediata-

mente, com a devida motivacgdo, respeitando-se o prazo de 360 (irezentos e sessenta) dias, até

porque é vedada a prorrogagao por prazo indeterminado (art. 57, § 3% da Lei n.® 8.666/1993).
E o parecer, submetido a honrosa apreciagio de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 13 de abril de 2017.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
. DECRETOS 040/2015 - 013/2017

. OAB/PR 41.048

Art 83 (...) § 2°. O controle interno buscara manter a regularidade na realizagio da receita e da des-
pesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugdo orcamentdria e os resultados alcangados, bem
como a perfeita execugio dos contratos de que seja parte o Municipio.”

Pagina 3 de 3
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAC  53op
Estado do Parand e
AT b
DESPACITIO N.» 0103/2017
PROCESSO ~. @ 23172007
REQUERENTFE  ; EMPREMAC SERVICOS E [YBRAS LTDA
LiCITACAD . CONTRATO N.° 185/2016 - CONCORRENCIA N.° 002/2016
QORETO . CONSTRUCAO DX FREDIC DA CRECHE PRO-1NFANCIA TIPC 1, COM AREA DE
1,510,23M?, SOBRE A CHACARA 6-D1), i Rua BENASCENCA, BAIRRO MARRECAS.
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE FRAZO

() requerimento protocolado busca a formulacio de termo aditivo de prazo ao
Contrato Administrativo n.2 185/2016, referente a construgio do prédio da Creche Pro-
Infincia Tipa 1, com area de 1.510.23m2, sobhre a Chacara 6-12, a Bua Renascencga, Bairro
Marrecas.

Constam do processo administrative a solicilagao da Contratada, fotocopia do
contratc administrativo; parecer técnico e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam © TeqUermente
formulado e o teor do parecer juridico n.¢ 0362/2017, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lel n.? 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de
prazo no contrato n.? 185/2016, prorrogande o prazo de execugao por 360 {trezentos ¢ 585-
senta) dias a contar da data prevista para o encerramento de sua vigéneia, resguardando-
se a analise do pedido de reequilibrio para evitar a ocorréncia de preclusao,

Fncaminhe-se ao Departamento de Licitacbes para cumprimento.
Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrdo, 13 de abril de 2017.

Prefeita Municigal de Francisco Beltrao

Famma 101
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. t MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAOQO vuuD L

Estado do Parand

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - Fone (07*46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CMP) 77816510001 -66 - c-mail: fheltrandr franciscobeltran.com.br — webpage: www_franciscobeltran prgov.br

1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N°® 185/2016
CONCORRENCIA 02/2016

Clue entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD, estado do Parand e a empresa
CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrao, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n®
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do
CPF n® 020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PEANAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - Centro, inscrita no CNPJ scb o n®
05.639.477/0001-35, na cidade de Francisco Beltrao/PR.

OBJETO: Construgao do prédio da Creche Pro-infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a
chacara 6-D, na Bua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR

JUSTIFICATIVA: Em atencéo ac parecer técnico, serd necessaria a prorrogacdo do prazo de
execugao em 360 (Trezentos e sessenta) dias para viabilizar o encerramento da obra e seus pagamentos,
conforme o contido no processo administrativo n® 2317/2017.

CLAUSULA PRIMEIRA: O prazo de execugao ficard prorrogado por mais 360 (Trezentos e
sessenta) dias, ou seja, ate dia 30 de margo de 2018,

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais clausulas
- do contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de
gue juntos produzam um s6 efeito.
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrdo, 05 de abril de 2017.

——

-

E OBRAS LTDA.

CLEBER EMPREMAC SERVICO
CPF N® 024.762.969-21
PREFEAO MUNICIPAL CONTRATADA

CONTRATANTE
VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N® 212.225.689-34

TESTEMUNHAS:
PEDRINHO VERONEZE MARCOS R DO KOERICH
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1" TERMO DE ADITIVO AOQ CONTRATO DE EMPREITADA N® 185/2016
CONCORRENCIA 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAOQ, estado do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n®
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do
CPF n® 020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Bua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - Centro, inscrita no CNPJ sob o n?
05.639.477/0001-35, na cidade de Francisco Beltrao/PR.

OBJETO: Construcéo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a
chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrao — PR.

JUSTIFICATIVA: Em atengao ao parecer técnico, Serd necessaria a prorrogacac do prazo de
execucao em 360 (Trezentos e sessenta) dias para viabilizar o encerramento da obra e seus pagamentos,
conforme o contido no processo administrativa n® 2317/2017.

CLAUSULA PRIMEIRA: O prazo de execugao ficara prorrogade por mais 360 (Trezentos e
sessenta) dias, ou seja, até dia 30 de margo de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos 0s termos e condigoes as demais clausulas
do contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante & complementar do contrato original, a fim de
gue juntos produzam um s6 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
masmo surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrao, 05 de abril de 2017.

5

CLEBE EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
CPF N° 0
PREFEFO MUNICIPAL CONTRATADA

CONTRATANTE
VALDIR LUIZ MACAGNAN

CPF N® 212.225 689-34

TESTEMUNHAS: Y

PEDRINHO YERONEZE MARCOS RO O KOERICH
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O Secretario Municipal da Administragéo da Prefsitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parand, com
hase na Lei Federal B.6B6/93 e legislagao complementar, torna pablico extrato de termo aditive ao Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Belirao - PR e & empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

ESPECIE: Contrato de Empraitada n® 185/2016 - Concarréncia n*02/2015.

OBJETC: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipe 1, com area de 1.510,28m2, sobre a chacara 6-D,
na Rua Asnascenga, ne Bairre Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrao - PR

ADITIVO: O prazo de execugdo ficara promogado por mais 360 {Trezentos e sessenta) dias, ou seja, até dia 30 de
margo de 2618.

Francisco o, 05 de abril de 2017,

FPedrinho Vehanafe - Secretdrio Municipal da Administragac
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YValor wotal da licicghe BRE 207000 (vinte ¢ um mil ¢ setecenios
Teais)

Franciscs Beliran, My de abnl de 2017,

CIDNEY BARRIERC FILAC
Pricgocing
Fablicado por:
lIsabel Clristina Paing
Caaligo Identificador; 353H00470
PEPFARTAMENTO DE LICITACDES E CONTRATOS

U} Secretino Muonicipa] da Adminesimgis du Pefeiuma Municipal de
Franciseo Belirlo, Estade do Parand. ¢om base na lei Federal
B aanMY o heyislagin complementar. woma pablico extrale de tcrma
aditivo 20 Contrats:

[.5: ! iCin

- 'R e a empresa
ESPRECIE: Contrutn de Empreitada ot 1852006 - Concoréncia
EERGT] [

OBRIETO: Comstruciio do prédic da Creche ProInfancia lipe 1. eom
drca de 1.310.23m2. sobre a chacara 6-D. na Run Remaawenga, oo
Baimo Mameeis, no Munmicipio de Francison Belirie - PR

ATHTIVO: O pres de execugdc Dward prorrogade poT mais 360
{ I'rezentos ¢ scssenta) dias. ou sopr, a1t diz 30 de margo de 2018

Francisco Belmio, 35 de atwil de 2017

PEDRINHO VERONEZE
Seorctina Municipal da Administragto
Fublicado por:
Isabel Cristina Paini
Cadign ldentificader: 3] DROGS

DEFARTAMENTO DE LICTTACOES E CONTRATOS
A¥IS0 DE LICITACAD

PREGAD TLETRONICD WY 075/ 2017 — UASU W57305

COM ITENS EXCLUSIVOS PARA M EMPRESA E
ERALFEESS  DE PEOUEND  TORTE  E  AMPLA
CONCORRENCLA

A Prefeiluta Municipal de  Fronciseo  Belwedo-FR, avisa  aos
interessinlos que Jacd realizar no dia (W de maio de 2017, & 900
horaz, a abertura da liciagdo wa mosdalidade Prepdo Eletedtico, monor
progo GLOBAL PFORE TTEM, que tem par abpewe o Ageisiclo de
equipamentos para wiilizagko na cvecueder de servigoy de rocada,
.uurlc de grama, manejo de drvores, calibragem ¢ topografias,
pelas Secretarias de Meio Amhiente, Espories, Flunejumenic ¢
L rbaniamdo.
RECURSOS FINANCEIROS: Recursos  vinculados an Priprin
Municipic.

Abcmiura das propostas ¢ Becebimenin dos linges: 3 partic das (100
hora: ilig 119 alc main de 2007,

Ldital ma imepra: 4 disposiche dos interessados na Divisdo de
Licitapdes. na Bua Octaviano Teiseira dos Santos, 0D ¢ moosiee

www . franciseabelirg o pr.poy bre — licitagbes. oo através do site:
www comprasngtgov hr. Tnfirmaghes complementares siroves dos
teletfones (3613520-2107 e 3R20-2 115,

Francizeo Bellrio, 20 de abril de 2017,

MADA DALL AGNOL
Pregigita
Fublicala pur:
[zabc| Cristina Paini
Cadige Identificador 352051

ESTADD DD PARANA
PFREFELTURA MUNICIFAL DE GENERAL CARNEIRO

) CAMARA MUNICIPAL
RATIFICACAD MO PROCESS0 ADMINIS THATIVO
0NKIHT-INEXIBILIDADE DE LICITACAD X° HEE2OLT.

AUTORIZACAD! RATIFICACAO

Eu. Marilza Nuncs Lopes, Prosidente da Camara Municipal de
Lieneral Canweire PR no wso das attibuigdes lepaiz ¢ em conformidade
com Informagdcs woniidis no prowessa adminisirativa n® K017 -
inexipihilidade de licagde " 00320017 amtorizo e ratifico a
Coniratagho om (avor da empresy SCHNTIDTR TRETNAMENTO L
CAPACITACAQ PROFISS1ICNAL EM GES TAQ PLBLICA — ME,
CHFP] n® 1237 95001 -16, mediane inesigibilidade de Tieilagdo,
com fundamentd oo termos do anligo 25, inciss 1, combinado oom o
artigo |3 ingian Y1, ambas da Bet Ba66/93 e suas aleragbes. para
vonlrlagio  de  empresa patad que  s¢ja ministrado eutsn
SLICITACOES T CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS
PRINCIFIOS DA LICITAGAL, DRIENTALDES TRCNIC AS PARA
A COMISSA0 BE LICFTACOES.” Curso este que serd oferccidn a
03 apemes piblicos §vereadores o servidoros piblicosk dests Tasa de
Leis. tcndo om wvista a esigéneig e necessidade dos serviges de
lreinarmente ¢ aperfgicoamento. A contratagdoe da cmpresa parm A
realizagdo do curse et o valor wpsl de RR 201HN00R (dois mid e cem
ICET R

A Contrutagiiv pretendida se efetivara mediante entropa doy somvigos
supramencionados desde que cotejam de acordo com as especilicagdes
constanies Qo slicitagdo da conteaiagdo. oporunidade na qual se
emitith o fespectiva cmpenho ¢ ¢ pagamentn pelox servigos prestados
serd eletuada em parcela Onica em até M0 (trimta) dias apis a cotrega
total dos bons ofow 3 prestogio ok see iges, san a erissdo da nota
lscal. raedo pela qual @ contraagdo tord vigéneia de 30 dias o panic da
publicagdo da ratificagic.

Regiiire-se e
Fubliguc-sc.

General Carneing, 200de abril de 2017,

MARILFA NUNES LOPES
Presithenig
Fuhlicadn por:
Robeson Luie da Crux
Coligo [deatifead or: DZE7I0TC

CAMARA MUNICLPAL
RATIFICAGAD [H) PROCESSOD ADMINISTRATIVO N
DL T-IXNEXIBILLDADE DE LICTTACAD N 42017,

RATIFICACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N*
U11/201 T-INEXLELLIDADE DE LICITACAQ N* 004/2007.

AUTORIZACAG! RATIFICACAQ

Fu, Marilea Mones Topes, Presidente da Camara Muonicipal de
Gienerul Carmweire FR. te wso das atriboighes legais € em contomiidade
¢om informagies contidas ao processt admindstralivo o 0112017 -
meaipihilidade de licitagdio o $0420017. aatorize e ratifico a
Contratagdo cm (avar da empresa TINEFUBLICA - UINIAD PARA
QUALIFICACAD L DESENVOLYIMENTD  PROFISSIONAL
LThA - LEFF. CWF) N* 122700000193, medianue
incuigibillade de licitagia, com fundamen ac et o arnigo 25,
inciso 1, combinado comt o arigo 13, iRcise Y1 smbos da Dei
A e e s alteragiies. o conlratydo de empoess par gue seia
maimistrack Lursn “LICITACEIRS I- CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS - PRINCIPINS DA LICITACAO.
DRIENTAGOES  TECNICAS  PARA A COMISSAD  DE
LICTTACORS." Cursa cste gue serd alerecido s um servidor pablic
desta Casa de Leis. endo em vista a exigéncis @ necessidade dos
servagns de treinamento e aperfeigoamenty. A coniratagdn da smpresa
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2° TERMO DE ADITIVO AQ CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2018
CONCORREMNCIA 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na farma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beliro, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Pablico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrite no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-66, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTAMNA, portador do CPF n® 020.762 969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado, estabelecida
na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - Centro, inscrita no CNPJ seb o n° 05.639.477/0001-35. na cidade de
Francisco Beltrao/PR.

OBJETO: Construcio do predio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com drea de 1.510,23m2, sobre a chécara 6-
D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: Em atencio so parecer técnico (.19) e parecer juridico n® 0B01/2017 (fls. 45-53), sera
necessdria aditivo de reequilibrio econfmico, SOBRE O VALOR REMANESCENTE DOS SERVIGOS QUE FORAM
PRESTADOS APOS 31/03/2017 , conforme o contido no processe administrativo n® 3395/2017.

CLAUSULA PRIMEIRA: Para calcular o reajuste, tomamos por base os seguintes dados:
+ Data limite de apresentacio da proposta: Marco/2016;
» Indice INCC - FGV — coluna 35;
«  Marco/2016: 659,446,
«  Margo/2017: 697 410;
* Indice = (indice fina! - indice inicial) / indice inicial x 100;
A aplicagdo pritica atinge o seguinte resultado.
» Indice = (697 410 — 658,448) / 656,446 x 100
» Indice = 37,664 / 859,446 x 100
+ Indice = 0,0575605 x 100
 Indice =5,756 %

Oblido o indice, o valor coresponderd ao valor da medigio da obra seré multiplicado pelo indice de 5,756 %
e dividido por 100. )

CLAUSULA SEGUNDA: Segue abaixo, valores dos boletins de medicBes (BM) remanescentes, a partir da

data de 31/03/2017, para reajuste:
N°BM | WVALOR DO BOLETIM DE MEDIGAD R% DATA DO BOLETIM DE MECIGAD | CALCULG WALDR PARA REAJUSTE RS
EM 05 164937  Z7I04/2017_ (1.840.27 - 5 756}/ 100 _ 8493
BM 06 13.742 47 B 18/05/2G17 (1374247 “57568) /100 | 791,02 |
BM 07 14.836,21 23082017 (14 936,21 * 5.756) [ 100 B56.72
BM 08 6284044 17T (62.840,44 = 5.756) 1 100 S 3.617.10
BM 0% 44057 78 07082017 [44.057.79 - 5758) 100 2.535,98
BMTD | 45.811.28 __ OSAOS2617 | (45.811,29°5758) /100 _ 2631,14 |
. i VALOR TOTAL - S 10.529 87 |

CLAUSULA TERCEIRA: A titulo de reajuste, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, o valor de RS
10.529,87 {dez mil quinhentos e vinte & nove reais & oitenta e sete centavos),

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam ¢ presenie aditivo, para que o mesmo surls
seus efeitos legais e juridicos.

EMPREMALC

CONTRATADA,
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN

CPF N° 212225

TESTEMUNHAS: %%z '_,\ \Y
PEDRINHO VERONEZE MARCOS RONEROO KOERICH

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51— CEP 85601-030
CHNPJ 77.816.510/0001-566 | @-mail: licitaca msnciscnbe“fgg&r gov br - Telefone: (46) 3520-2103
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O Secrstario Munivipal da Administragio da Prafeitura Municipal de Francisco Beltrio, Estado do Parana, com
base na Lei Federal 8.666/33 & legislagio complernentar, torna pablico extrate de termo aditive ao Conirato:
PARTES: Municipic de Francisco Beltr8o - PR & a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concoméncia n"02/2016.
OBJETQ: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com 4rea de 1.510,23m2, scbre a chacara 6-D, na
Fua Renascenga, no Bairmo Marrecas, no Municipio de Francisco Beltr3o — PR
ADITIWVO, Em atengao ac parecer técnico (f.19) e parecer juridico n® 0601/2017 {fis. 45-53), sera necesséria aditive de
resquilibric econdmico, SOBRE O VALOR REMANESCENTE DDS SERVICOS GUE FORAM FRESTADGS APOS
032017, confarme o contic no processo administrative n® 3395°2017.
Para calcular o reajuste, tomamos por base 05 seguintes dados:

Data lirmite de apresentacdo da propasta: Margo/2015,

indice INCC = FGV - colung 35;

Marga/2018: 659 445;

Margo/2017- 697 410,

indice = {indice final - indice inicial} / indice iniclal x 100;
aplicagdo pratica atinge o seguinte resultaco:

indice = (597,410 - 650,448) / 659.446 x 100

Indice = 37 864 / 655,446 x 100

indice = 00575695 x 100

indice = 5,756 %

Obtido o indice, o valor comesponderd ao valor da mediglo da obra sera multiplicade pelo indice de 5,756 % & dividido por 100,

Segue abaixo, valores dos baletins de medighes {(BM) remanescentes, a partir da data de 31/03/2017, para reajuste:

LI - L L A A

W EM | VALOR 0 BOLETIN DE MECHGAG IS DATA DG BOLETIN DE MEDIGRD CALEULO VALCH AR REAJLSTE 7§
BM 05 1.649.27 TR {1 648,27 * 6.756) /100 &4, 90
B 05 1574347 BT (1274247 ~ 65,7561/ 100 TH,0Z
BM O7 14938 21 ZHRAT | (14 996,21 575617 100 686 75
BM OH 6Z.840,4% TNO7@0 T (65 Bl %4 * 5.75&) /100 381710
BMog | _aaqEr7d a7 08217 (4405778 * 5.7561/ 100 2.535,98
Ghd 10 ; aE.811,28 OSZ017 {45.811.29 * 5.756] 1 100 28314
VALOR TOTAL 1052047

A titulo de reajuste, o0 CONTRATANTE pagard 8 CONTRATADA, o valor de R$ 10.529 87 (dez mil quinhentos e vinte e nove
reais e oitenta @ sete centavos),

Francisco Baitrao, 08 de novemnbro de 2017,

Pedrinhc "n.!,' roneze - Secretario Municipal da Administracso

S oo
Rua Octaviano Teeira dos Samos, 1000 - Caixa Postal 51 = CEP 85601 -030

GNP 77.816.510/0001-86 ¢ s-mail: lictacapidiranciscabeltrag praoy br — Telsfone: (48} 3520-2103
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Municipic de Francisco Beltréo
PROTOCOLO
Processo: 3395/ 2017
2aquerente:  EMPREMAC SERVICOS E OERAS LTDA CNPJ: 05.639.477/0001-35
Contato: ADILSON MACAGNAN
Telefons: 46 99111-8812 - 46 3523-4519
&s5unto: LICITACAO - SOLICITACAO -Versao: 1
eserican REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRC
Tempo Minimo Estimade: 1 dias.
Tempo Maximo Estimado: 45 dias.
Francisco Beltrdo, 11 de Abril de 2017.
ISABEL CRISTINA PAINI )
Protocolista
TP S 20587y miProoesgariraiooo 0704 SA24080, 100018 15:38.95
e Ty
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AO SENHOR CLEBER FONTANA, PREFEITO MUNICIPAL DE b
FRANCISCO BELTRAO - PR.

OBIETO: REQUERIMENTO DE REAJUSTE PARA A MANUTENCAO DO
EQUILIBRIO-ECONOMICO-FINANCEIRO NOS TERMOS DQ ARTIGO 65

-

DA LEI 8.666/1993 - N E 2/2016 -
o 2016 - MO D REPASSES

DO GOVERNO FEDERAL.
EMP RVI E A CNP o
05.639.477/0001-35, vem, respeitosamente, 3 presenga de

V.Exa., com fulcro no art. 37, inciso XXI da Constituicdao Federal e
arts. 57, §1¢ e 65, da Lei 8.666/93 requerer o reajuste do valor
contratado visando manter o reequilibrio econdmico - financeiro do
contrato administrative cujo cbjeto é a:

Construcio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 01,
com &rea de 1.510,23m2, sobre a chicara 6-D, na Rua
Renascenca, Bairro Marrecas, no municipio de Francisco
Beltrio-PR, da concorréncia publica 02/2016, abaixo relacionado:

1 - DA SITUACAQ FATICA - ATRASO NOS REPASSES POR
T OVE L - FND

A empresa requerente iniciou a execugdc da obra
imediatamente apds a assinatura do contrato e da ordem de servigo,
com as instalagbes preliminares de canteiro e locagde da obra €
servicos de fundacbes profundas, todas as estacas foram coencretadas
e parte dos blocos de coroamento. Ao solicitar uma medicdo dos
servigos executados fomos informados de que ndo havia nenhum
valor disponivet, 0 governo federal nao havia repassado nenhum

vaijor, situacdo até a presente data, 0 que nos fez reduzir o ritmo de
/.Hj
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trabalho na obra até atingirmos o percentual executado até o (5:

momento de 5,14%, e comunicarmos a paralisagdo da mesma até
que O repasse seja efetivado e possamos retomar o5 servigos.

II - DO REAJUSTE DEVIDO PARA _MANUTENCAO DO
REQUILIBRIQ ECONOMICO FINANCEIRO.

A equacdo econdmico-financeira delineia-se a partir da
elaboracdc do ato convocatdrio. Porém, a equagdo se firma no
instante em que a proposta é apresentada. Aceita a proposta peia
Administracdo, estd consagrada a equacdo econdmico-financeira dela
constante. A partir de entdo, essa equacgdo estd protegida e
assegurada pelo Direito.

0 contrato de empreitada n? 185/2016: CLAUSULA
TERCEIRA - DA ATUALIZACAO DE VALORES - Decorride o prazo
de 12 (doze)meses da data da apresentacdo da proposta poderd a
CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo Indice
Nacional da Construgdo Civil - INCC, que devera retratar a variagio
efetiva do custo de produgdo ou nos insumos utilizados na
consecucdo do objeto, na forma do que dispbe o Artigo 40, X, da Lei
n® 8.666/93 e os artigos 2° e 3° da Lei n® 10.192/01. PARAGRAFO
PRIMEIRO - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa da CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.
PARAGRAFO SEGUNDO - Serd objeto de reajuste apenas o valor
remanescente e ainda ndo pago.

Esta equagao ecandmico-financeira do contrato
administrativo & a relagdo de equivaléncia formada pelo conjunto dos
encargos impostos pela Administragdo e pela remuneragao proposta
pelo particular.

A relacdo € estabelecida gquando da apresentagdo da
proposta na licitacdo ou no processo de contratagdo direta, e deve
manter-se equilibrada durante toda execugde do contrato como

Va
s
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garante g Constituic8o da Republica, no seu art. 37, XXI, a saber:

Art. 37. A Administracdo publica direta e indireta de
qualquer dos poderes da Unido, dos Estados e dos
Municipios obedecerd aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, pubiicidade e eficiéncia e
também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legisiagdo, as
obras, servicos, compras e alienacfes serdo contratados
mediante processo de licitacdp publica que assegure
igualdade de condicbes a todos o0s concorrentes, com
clausulas que estabelecam obrigacdes de pagamento,
mantidas as condicbes efetivas da proposta, nos termas da
lei, o qual somente permitira as exigéncias de qgualificagdo
técnica e econbmica indispensdveis a garantia do
cumprimento das obrigagbes.”

Para manter o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, a

Lei n® 8.666/93 prevé os institutos “reajuste” e “revisdo” como forma

de recomposicio do preco, nos cascs em que se verifica a ocorréncia

de dleas ordinarias e extraordinarias, respectivamente.

A revisdo estd prevista no art. 65 {alinea “d” do inciso 11 e

§§ 52 e 69) da Lei n® 8.666/93, e objetiva a manutencdo do equilibrio

econdmico-financeiro na hipdtese de sobrevirem fatos Imprevisiveis

ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, configurando

alea econfmica extraordinaria e extracontratual.

vejamos:

A Lei 8666/93 em seu dispositivo legal do art 57, sendo

Art, 57 - A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficard
adstrita & vigéncia dos respectivos créditos orgcamentdrios,
exceto quanto acs relativos:

§ 1.2 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de
concluséo e de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as

demais clausulas do contrato e n
ilibyri i 1
m i jV, vidamen

autuados em pProcesso.
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Por sua vez, 0 reajuste, que tem como espécies o reajuste

por indices e a repactuagdo, tem por finalidade recompor o prego do

contrato em virtude da alea ordinéria ou econbmica, a qual, segundo

Maria Helena Diniz, consiste no “risco relativo a possivel ocorréncia

de um evento futuro desfavoravel, mas previsivel ou suportdvel, por

ser usual no negdcio efetivado”. (DINIZ, Maria Helena. Dicionario
juridico. S3o Paulo: Saraiva, 1998. p. 157.}

MNa Lei Estadual 15.608/07 assim disciplina o reajuste:

Secdo 11 - Do Reajustamento

Art.113. O reajustamento dos pregos contratuais, previsto

nesta Lei, deverd retratar g variacdo efetiva do custo de

a3 n Adminj 3 f 05
indi ifi u_s [ i d 3
naturezg da obra, compra oOu Servico, sempre que
existentes.

Art.114. Na auséncia dos indices especificos ou setoriais,
previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice geral de
precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variagde do poder aguisitive
da moeda.

Paragrafo unico. Quando o bem ou servigo estiver
submetido a controcle governamental, ¢ reajustamento de
precos ndo poderd exceder aos limites fixados.

Art. 115. O reajustamento de pregos serd efetuado na
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se 2
variacdo ocorrida da a

£




fetivo adimplemento da obrigacio.

Pardgrafo unicc. Quando, antes da data do

men ia tiver i ntr

- -

T man ncao nomi
financeirg, sera a revisao considerada a ocasiac do

reajuste, para evitar acumulagéo injustificada.
Sequndo a doutrina Margal Justen Filho:

"o equilibrio econémico-financeiro do contrato
administrativo significa a relagd8o {de fato) existente entre o
conjunto dos encargos impostos ao particular € a
remuneragac correspondente.”

"A_equacdo econdmice-financeira s¢ delineia a partir
da elaboracio do ato convocatério. Porém, a equacao

e n in m
apresentada. Aceita a proposta pela Administraggo, estd
consagrada a equacao econdmice-financeira dela constante.
A partir de entdo, essa equagdc estad protegida e assegurada
pelo direito.”

Veja-se que 2 empresa teve que paralisar completamente a
pbra, desmobilizar equipes, fazer rescisbes e aguardar a liberagdo de
recursos dos servicos que foram executados, vistoriados e aprovados
pelo FNDE.

A causas de desequilibrio econdmico-financeiro dos
contratos administrativos recebem tratamento uniforme pelo
artigo 65, II, b, da Lei 8.666/93. Ou sefa, tanto o desequilibrio
causado por fato superveniente, extraordindrio, e alheio a
vontade do contratado (teoria da imprevisdo), como aqueles
decorrentes do fato da administracdoc ou fato do principe,

/

recebem o mesmo tratamento legal.
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0 atraso na obra foi um evento imprevisivel e de

consequéncia imprevisivel, que atingiu a realidade em que se inseria
¢ contrato, porgue ndo podiam ser previstos no momento da
apresentacdo da proposta, até porque ndo foi gerado pela empresa,
ndo podendo o particular suportar os eventos extraordindrios e sua
ocorréncia impde que se adotem as medidas necessdrias para a
recomposicic da equagio econdmico-financeire do contratoc uma vez
que os servicos foram executados de acordo com © projeto € ndo
havia nenhuma pendéncia, apenas 0 repasse do recursg por parte do
Governo Federal.

Os Tribunais tem aplicado de forma ampla a garantia da
manutengdo do equilibric  econdmice-financeiro dos contratos

administrativos.

"DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIROC., VARIACAQ CAMBIAL
_ EXTRAORDINARIA COM REFLEXQS NOS SERVICOS E
- ' MATERIAIS CONTRATADOS, EVENTQO MACROECONOMICO
: IMPREVISIVEL. ACAO ORDINARIA DE RESSARCIMENTO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRACAO

PUBLICA CARACTERIZADO.

. TEORIA DA IMPREVISAC. DIREITO DO PARTICULAR EM
BUSCAR (O RESSARCIMENTO PELA ATIVIDADE QUE
PROVEITOSAMENTE DISPENSOU EM PROL DA
ADMINISTRACAO, CONSISTENTE NA SUPERVALORIZAGAQ
DO PRECC DOS INSUMOS E DESVALORIZACAO DO REAL.
(...} PRIMEIRO APELO PREIUDICADQ. SEGUNDQ APELO
PROVIDO, PARA NINGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A
ACAO ORDINARIA ANUIZADA. I. No momento em que ©
indice de reajuste pactuadc nos contratos administrativos
deixa de atender a sua finalidade, qual seja, promover a

manutencdo do equilibrio econfrmico- financeiro, a revisdo,

4
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recomposicdo ou reafinhamento de pregos € devida ao \ﬁg&j

contratado, isto porgque a relacdo contratual deve se

desenvoiver com hase ng equilibrio estipulado inicialmente
pelas partes, nao se olvidando gue é fegitimo ao particular
persequir 0 fucro quando contrata com o poder publico.
(...)."(TIPR - 42 C.Civel - AC - 794183-1 - Foro Central da
Caomarca da Regido Metropolitana de Curitiba - Rel:
Abraham Lincoln Calixto - Undnime - - 1. 27.09.2011).

‘A ampliag8o dos encargos dos contratos de obras publicas
celebrados com a Administracdo Publica deve ser
acompanhada do aumento proporcional da remuneracdo, a
fim de manter o equifibrioc econdmico-financeiro da
contratacdo” (STl 22 T., RESp 585.113/PE, Relator
Ministrg Francisco Peg¢anha Martins, DIJ DE 20/06/2006, p.
206).

Como se vé dos dispositivos Jlegais acima
mencionados e da doutrina colacionado, tanto a Lei Federal
como a Lei FEstadual relativas & matéria preveem
expressamente a necessidade de reequilibrio econémico
financeiro dos coniratos administrativos quando provada a
defasagem entre o pre¢o da proposta e a data da contratagdo
e ainda, quando houver acontecimentos extraordindrios e
imprevisiveis, sendo este o fato que fax a empresa buscar o
reequilibrio.

Pois bem, a empresa requerente esta pautada na iegislagdo
aplicavel para o pleito, pois, participou e saiu vencedora do certame
relativo & concorréncia 02/2016.

Desta forma, € devido reajuste do valor inicial contratado
para & manutengao do equilibrio econbmico-financeiro do contrato,
estando esta equagdo protegida e assegurada pele Direito.

44




Por derradeiro, a atualizacao para a elaboragao dos calculos
juntados para fim de pagamento do reajuste foi utilizado como indice
0 INCC-DI / FGV, o qual dentro do periodo de marco de 2016 a
margo de 2017 teve uma variacao de 6,4195%.

A aplicagdo da variagdo do indice ao valor do saldo do
contrato no periodo requerido que é R$ 2.062.109,51 (Dois
milhdes, sessenta e dois mil, cento e nove reais e cinquenta e
um centavos) gerou o valor de R$ 132.377,12 (Cento e trinta e
dois mil, trezentos e setenta e sete reais e doze centavos),
atualizacdo esta que é devida a empresa considerando toda a
fundamentacao acima.

ANTE AO EXPOSTO, € a presente para reguerer o
deferimento do pedido de reajuste com o pagamento dos valores
devidamente atualizados garantindo desta forma o equilibrio
econdmico-financeiro entre as pastes.

Francisco Beltrao/PR, 11 de Abril de 2017.

w

VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF: 212.225.689-34
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
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Contrato de empreitada n® 185/2016, que entre si celebram de um lado o
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ — PR e de outro a empresa EMPREMAC
SERVICOS E OBRAS LTDA. na forma a seguir.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o Municipio de FRANCISCO BELTRAQ, com sede na
Rua QOctaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, na cidade de Francisco Beltrao, estado do Parana, inscrito no CNPJ
sob o n® 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO
NEWTO, inscrito no CPF/MF sob o n® 589.080.799-91, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE, &
de outro lado a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n® 05.639.477/0001-
35, neste ato por seu representante legal, ac fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as
partes sujeitas as normas da Lei B.666/93 e suas alteracbes subseqlentes, ajustam o presente Contrato, em
decorréncia do Edital n® 2/2018 — Concorréncia, mediante as seguintes clausulas e condigbes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Construcdo do prédio da Creche Pro-infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua
Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrao — PR., de acordo com projeto, planilha
orgamentaria e memorial descritivo e demais pecgas e documentos gue fazem parte integrante do presente Termo.
Item |Coédigo |Especificagao Valorda maoc| WValordo |Valortotal RS
de obra R$ | material RS
1 49285  |Construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, 824 843,80 | 1.237.26571 | 2.062.109,51
com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na
Rua Renascenca. no Bairro Marrecas, no Municipi

de Francisco Belirdo — PR., de acordo com projeto,
planilha or¢amentaria @ memaorial descritivo.

PARAGRAFO UNICO - A cbra sera contratada sob o regime de empreitada por prego global, incluindo
fornecimento de mao-de-obra e material.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO
O preco ajustado para a execugdo dos servigos contratados, e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e a

CONTRATADA concorda em receber & de R$ 2.062 109,51 (dois milhdes, sessenta e dois mil, cenio e nove reais
e cinglenta e um centavos).

PARAGRAFO UNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concementes ao objeto do presente
contrato serd de responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes & necassario para a
completa execugdo das suas obrigagies assumidas pelo presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DA ATUALIZAGAO DE VALORES

Decorrido o prazo de 12{doze) meses da data da apresentacio da proposta podera a CONTRATADA fazer jus ao
reajuste do valor contratual pelo indice Nacional da Construg3o Civil — INCC, que deverd retratar a variacio
efetiva do custo de produgao ou dos insumos utilizados na consecugao do objeto, na forma do que dispbe o Artigo
40, X, da Lei n® 8.666/93 e os artigos 2° e 3° da Lei n® 10.182/01.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030

CHNPJ 7T 816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@iranciscobelirao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Paigina 1
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O pagamento do valor acordado sera realizado de acordo com as medicoes dos servigos, em moeda Rrasileira

corrente, em até 10(dez) dias uteis apts a apresentacdo correta da nota fiscal e documentos pertinentes, =
que atendidas as condigbes para liberagdo das parcelas.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As notas fiscais deverSo ser emitidas em conformidade e mediante medigbes dos
SErvigos,

PARAGRAFO SEGUNDO - As faturas deverdo ser entregues na sede do CONTRATANTE, no endereco descrito
no preambulo deste contrato e especificamente na Tesouraria, durante o horario de expediente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurado alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE,
o pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA
para o saneamento da imegularidade.

PARAGRAFO QUARTO - As faturas deverdo ser apresentadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE, em
01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARAGRAFO QUINTO - Os pagamentos serdo realizados na sede do CONTRATANTE, apés regular e devido
processamento, através de sua Tesouraria.

PARAGRAFO SEXTO — O pagamento dos valores devidos pelo Licitador/Contratante, fica condicionado ao
pagamento & comprovagao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes orgaos:
- CREA efou CAU, através da ART- Anotacdo de Responsabilidade Técnica efou RRT -
Registro de Responsabilidade Tecnica;
- INSS, atraves da matricula da obra;
- Municipio de Francisco Beltrdo — PR, através do Alvara de Construcao;
- Recolhimento da Garantia de Execucao e adicional, se houver.

PARAGRAFO SETIMO — Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar
na tesouraria do Licitador/Contratante, além dos documentos exigidos no paragrafo anterior:
- Relacdo dos funciondrios utilizados na execugdo dos servicos contratados, bem como
comprovante de suas remuneragbes, referentes ao respectivo periodo da medicao, e
- Certidées de regularidade junto ao INSS e ac FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més
do pagamento, A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condicbes de
habilitag3o especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justica do Trabalho).

FARAGRAFO OITAVO — A liberagio da dltima parcela fica condicionada & apresentacio de:
- Documento comprobatdrio de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra,
- Certificado de vistoria e conclusao da obra;
-Termo de Recsbimento da obra;
- Comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica.

PARAGRAFO NONO - As despesas referentes ao consumo de 4gua e energia, durante a execugao da obra sao
de inteira responsabilidade da Contratada.

PARAGRAFO DECIMO - Nenhum pagamento pela CONTRATANTE isentara a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente da sua natureza, nem implicard na
aprovacdo definitiva dos servigos executados.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Os recursos destinados ac pagamento da obra sao oriundos de receita
vinculada ac TERMO DE COMPROMISSO PAC2 8611/2014.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Os recursos orgamentarios estdo previstos na conta:

| Conta l uﬁ?ﬂige I Funcional programatica Elemento de despesa Fonte
{ 2261 | 07002 | 12.365.1201.1-012 4490510105 | 148 ]

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAQD

Rua Octaviano Teixaira dos Santos, 1000 — Caxa Postal 51 = CEP 85601-030

CNEJ 77.816.510/0001-58 / e-mail. hcitacao@lfiancisoobettran pe.aov br - Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 2
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2 obra deverd ser entreque inteiramente concluida em condigbes de aceftacho e utilizagao, no W
360{trezentos e sessenta} dias, contados da data da assinatura do termo contratual.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE VIGENGIA

O prazo de vigéncia do prasente contato & de 720 (setecentos e vinte} dias, contados & pariir da data da
assinatura do termo cantraiueal.

CL AUSULA SETIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAQ E DA GARANTIA ADICIONAL, SE HOUVER

O valor da garantia de execugao serd obtide pela aplicagio de 5% (cinoo por centa sabre o valor contratual
acrascido de garantia adicional. $¢ houver.

PARAGRAFC PRIMEIRQ - A proponente vencedora, quando ga assinalura do teamo de contrato de ermpreitada,
devers, sob pena de decair o direito de contratagio, apresentar comprovacio da formalhzaglo da garantia de
eXecUtas & da garantia adicional, s& houwver.

PARAGRAFC SEGUNDO — Se ocorrer majoragio do valor cantratual, ¢ valor da garantia de execugac serd
acrescido pela aplicagac de 5%{cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No case de redugo do valor
contratuat, podera a CONTRATADA ajustar o valer da garantia de execucho, se assim o deselar.

PARAGRAFD TERCEIRD — A CONTRATADA perdera a garantia de execugdo @ a garantia adicional, se houver,
ueando:

a) da inadimpléncia das obrigagdes efou rescisdu do termo de contrato de empretada:

b) do nfo recebimento definitivo da obra.

FARAGRAFO QUARTO ~ A devolugdc da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o casoe, ou o
valor que dela restar, dar-se-a mediante a:

a} recebimento definitivo da obra,

) apresentagio da certiddo negativa de débilos, axpedida pelo INSS, referente a0 objeto conltratado concluids.

CLAUSULA DITAVA - DA MULTA

Para a ocorréncia de gualquer forma de inadimpléncia da CONTRATADA, quanto as suas obrigaghies assumidas
em decorréncia do presente contraio. seja parcial ou ntegral, ests fcara entao sujsita ao pagaments da muia
equivalente a 10% {dez por cento} sobre o valor total alualizado do contrato, sem prejuizo de cutras penalidades
previstas pela Lei n° 8.666/93 & suas atteragdes subseqiantes e demais legisiacdes pertinentes a matéria.

PARAGRAFC UNICO - Em ocorrendo a8 expiragao do prazo contratual para a execucio do objeto, & nao estiver
concluida mtegralmente a obra, serd aplicada a GCONTRATADS, por dia de atraso, a multa de 0,1%{um décima
por cento). Para o calculo dos dias de atraso serdo ronsiderados os abonos homologados.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

0O presents contrato podera ser rescindido de pleno direito. pelo CONTRATANTE. independentemente de
notficagdo Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipoteses:

a) infngénca de qualquer obrigagio ajuslada;

b) liquidagie amigavel ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA.

¢} se a CONTRATADA, sem prévia autorizacao do CONTRATANTE, [ransferr,  caucionar ou
transacionar qualguer diretto decorrente deste cantrata,

d) e g5 demais mencionados no Arlige 78 da Le n” B.866MA3.

FARAGRAFC PRIMEIRO - A CONTRATADA. indenizard o CONTRATANTE por todos os prejuizos que asta vier a
sofrer em decaméncia da rescisas por inadimplemento de suas obrigagbes contratuais.

— CEF 85601030

CHPJ 77816 5100007156 ¢ e-mail iciacagfliranciscobealiige.or agy br = Tekfone (46) 3520-2103 Pagina 3
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PARAGRAFO SEGUNDO - No caso do CONTRATANTE precisar recormer a vig Judicial para rescindic o te
contrato. ficara a CONTRATADA sujeita a multa convencianal de 0% (dez par cento} do valor do conirato,
das perdas e danos, custas processuais vonorarios advocsiicios. estes fixados em 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

0 responsavel leenico pels obra & o senhor CELS0 VICENTE PINTO, angenheiro civil. instiita ne  CREACAL sob o n'
22967{0 e portador do CPE 1° 386, 3158.545-24.

0 responsdvel peia parte siétrica da obra & o senhor DANLEL DAMIN, engenheiro eletricista, inscrito no CREA sob
o n® PR-56850/D & portador do CPF n° 020,406 354-04.

o responsavel pela area de seguranga da trabaiho & o senhor CELEO WVICENTE PINTQ, engenheiro civil, inscrite no
CREAICAL sob o n® 229671 e portador do TPF n® 386.319.540.4

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA CONTA BANCARIA DA CONTRATADA

() pagamento das parcelas referentes 2 nbra obieto do presente termo devera ser depositado na conta bancasa n®
12.284-7, do Banca do Brasil SIA, agéncia 0616-5.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAGAD DA OBRA
Os fiscais designados pelo Municipio, através da portana n' 0362016, de 16 de fevereiro de 2016, para
fiscalizagio da obra 540
_ FRANCIELE C. ZAPELINI. arguiteta, inscnta ne CAU sob o n® A40863-5 8
- ROBSON MENIN, engenheiro cwvil, inscrite no CREA sob o n PR 13587 1D
CLAUSULA DEGIMA TERCEIRA — DA FISCALIZAGAQ DO CONTRATO
A fiscahizagao do contrato ficard a cargo do Secretario Municipal de Educacas & Cultura,

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

Ao presente cantrato se aplicam as seguinies disposigles gerais:

a) MN3c seri admibda a execugac pela CONTRATADA, ou 20 sey mando, de nenhum servigo alam
daquetss contratados e previstos ng respactivo Edital n® 0022016 — Concoiméncia, ainda gue em
carater extraordindno, sem 3 prévia @ expressa aulorizacao do COMTRATANTE

by Em ocarrendo 3 rescisdo do presente confrato em razao do inadimplements de obrigacbes da
CONTRATADA, esta ficara impedida de participar de novos confatss de ghras com o
CONTRATANTE. bem como sofrera as penzlidades previstas no Artigo n® 87 da Lei n? 8.666/93.

¢} A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumpnimento de todas as
obrigagdes decomentes da execucdo deste contrato. sejam de natureza trapalhista, previdenciaria,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexslindo solidanedade do CONTRATANTE relativaments a es5ES
encargos, inclusive os que aventuzimenta advirem de prejuizos causados a lerceinns.

di A CONTRATADA fica cbnigada a colocar a5 suas custas, placas indicativas da obra, de acordo com os
modelos fornecidos pelo CONTRATANTE. e 2 utilizar de todos o5 melos licitos para garantr a
integridade fisica de toda e gualquer pessoa que circule nas proximidades da obra, mclusive dos
funcionarios que 1& laborarem, 208 quais 2 CONTRATADA deve dispanibilizar os EPls (2quipamentos
de protecdo individual), necessanos

Rua Cclayiano Teixalia 4as Sanias, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP B5601-030

£MPJ TT.846 510/0001-85 § g-mail; lisitacaoedrangisconaitrag pr gov.br - Tekefone. (45) 3520-2103 Pagina 4




e} A Contratada devera conceder livre acesso a0s documentos & registros contdbeis da elppresa, - :,’
referentes ao objeto contratado, para os servidores dos érgaos e entidades pablicas conced
dos drgaos de controle interno e extemno.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condigbes estabelecidas no edital N° 002/2016 - Concoméncia e na proposta apresentada pela empresa ora
CONTRATADA, s3o partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrigao.

PARAGRAFO UNICO - Serso incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificagdes que
venham a ser necessarios durante a sua vigéncia, decorrentes das obrigagbes assumidas pelo CONTRATANTE e
CONTRATADA, tais como a prorrogagao de prazos e normas gerais de servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUCESSAQ EFORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias (impressas por sistema eletrnico de dados) de igual

teor e forma, na presenga das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e Seus sucessores, 20 fied

cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo, a Comarca de FRANCISCO BELTRAO,

estado do Parand, n3o obstante gualquer mudanca de domicilio da CONTRATADA, que em razdo disso &

obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificacoes, citagao inicial e outras em
. direito permitigas neste referida foro.

[
Ag:amiscu Beltrao, 11 de abril de 2016. //
MO NET EMPREMAGC E OBRAS LTDA.

.r./ CPF/MF N° 589.090.799-91
. PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE (ALDIR LUIZ MACAGNAN

A

. 7 TESTEMUNHAS:

CLECIO LUIZ MENEGOTTO A. WESNER

Rua Octaviano Teixeira dos Sanlos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP B5601-030

CNPJ 77816 510/0001-66 / e-mail. ligitacao@ ranciscobellrao.pr.gov.br — Telefons: {a6) 3520-2103 Pagina 5
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FRANCISCO BELTRAO f‘

O Secretario Municipal da Administragao da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao, Estado du\g%_
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislacao complementar, torna plblico extrato de Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrao - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

ESPECIE: Contrato n® 185/2016 - Concorréncia n® 2/2016.

OBJETO: Construcio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com érea de 1.510.23m2, sobre a chacara 6-D,
na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrac - PR.. de acordo com projeto,
planilha orgamentaria e memorial descritivo.

PRAZO: 720 (setecentos e vinte) dias.
WVALOR TOTAL: RS 2.062.109,51 (dois milhdes, sessenta e dois mil, cento e nove reais e cinghenta & um

centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 10 dias aps emissao da nota fiscal.
RECURSOS ORCAMEN TARIOS:
[ DOTAGOES
Conta da despesa| Funcional programatica Fonte de recurso Matureza da Grupo da fonte
despesa
2281 07.002.12.365.1201.1012 148 449051.01.05 Do Exercicio

Francisco Beltrao, 11 de abril de 2016,

. Cilecio Luiz Menegotto
Secretario Municipal da Administracao
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{ ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS

f

| O Municipio de Francisco Belirdo, estado do Parana, considerando o resultade da licitagdo
| realizada através do processo n® 002/2016 — Concorréncia, AUTORLIZA o inicio da execugao dos

| servicos referentes a:

item [Especificacao Valor da mao Valor do Valor total RS
deobraR$ | material RS |
1 Construgao do prédio da Creche Pro{ 82484380 (1.237.26571 2.062.109,51
Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2,
sobre a chacara 6-D, na Rua
Renascenga, no Bairro Marrecas, no|
IMunicipio de Francisco Beltréo — PR., de|
lacordo com projeto. planilha

rcamentéria & memorial descritivo.

[EMPRESA AUTORIZADA.:
|
® I EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

I PRAZO DE EXECUGAO: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
‘ PRAZO DE VIGENCIA: 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS

10 LUIZ MENEGOTTO
DA ADMINISTRACAO

,—I .-" LA ia
C. ZAPELINI
Arquiteta - N° A40663-5
ROB I
Engenheiro Civil— CREA N PR 135971/0

Rua Octaviano Teixeirz dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CMPJ 77.816 51000001-66 | e-mail: licitacacffranciscobeitrao pr.gov.br — Telefone; (46) 3520-2103 Pigina 1
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¥y MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 3
Estado do Parana

Licitagao: Concorréncia 02/2016

Contrato de empreitada N°: 185/2016

ID Obra: 1009368

Empresa Contratada: Empremac Servigos e Obras Ltda.

Objeto do Contrato: Construgao do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area
de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascencga, no Bairro Marrecas, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

Valor do Contrato de Empreitada: R$ 2.062.109,51 (dois milhdes, sessenta e dois
mil, cento e nove reais e cinguenta e um centavos).

Resposta ao Protocolo 3395/2017

A empresa requerente, vencedora do certame acima descrito, assinou o
Contrato de Empreitada n® 185/2016 referente a construgao do prédio da Creche Pro-
Infancia Tipo 1 na data de 11 de abril de 2016, sendo a Ordem de Servigo que libera
o inicio das atividades assinada em 13 de abril de 2016.

Sendo assim a obra foi prontamente iniciada no momento da assinatura da
Ordem de Servico, uma vez que o terreno ja estava com a terraplenagem concluida, o
Boletim de Medigdo 01 emitido na data de 25 de maio de 2016, comprova o inicio e a
evolucao da obra.

Foram emitidos ainda os Boletins de Medigao 02, 03 e 04 que se somados ao
Boletim de Medico 01 resulta num valor de R$ 106.112,73 (cento e seis mil cento e
doze reais e setenta e trés centavos), valor que foi pago somente na data de 07 de
abril de 2017 conforme nota fiscal em anexo.

Logo apds a o pagamento dos valores devidos a empresa contratada retomou
os servicos de execugdo da obra conforme comprova o Boletim de Medicao 05
emitido na data de 27 de maio de 2017.

Francisco Beltrao, 08 de maio de 2017.

Heloisa’Bortot
Arquiteta Urbanista CAU 66.955-5
Secretaria de Planejamento - IPPUB

Rua Octaviana Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (07"46) 3520-2121 - Fax: (0" "46)3523-1847 - CNFJ 77.816.510,0001-66 - CEP 85601-030
e-mail: fheltrio@franciscobeltrao.pr.gov.br - webpage: www franciscobelitrao. prgov.br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO N e ]
Sacreiain da Finenges - Departamants de Fiscalizacio Tributiris Dl # Hora de Emisska:
NOTA FISCAL DE S8ERVICOS ELETRONICA - NF5-a OF0U201T 14:01:55
[Coorador Emissar:
v, sl coum B ERPREMAG 5 0.
PRESTADOR DE SERVICOS
CPRICNP):  OEGIBATTH00 35 LE.: ISENTA IM.; Sridaz Talefone: 355-4518
NomefRazao:  EMPREMAC SERVICOS E DBRAS LTDA
Endareco: R PERMAMBLICD, 65- 0115 L14- CENTRC} ~ 43807 300
Municipie:  Frenclsco Baltrio UF; PR e-Mai; Tancalrofempremac combr
TOMADOR DE SERVIGOS
CPFICHP).  TTA185t0000164 LE; ISENTA | M.z
Nomeifazic. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
Endersgo: R QCTAVIANG T DOS SANTOS, 1004 + GENTRO - B560 1033
Wunicipm:  Francisco Bakrbo UF: PR p-Mlaxii;  compwins telraogonsil.com
Coad Zorvice Dicriminmis Val Sarvigo Deducho  Bma Clic. Alg. 5
T.02 fonetrugho do prédio da Crecha Fro-Infsncia TipeZ, ooa drea de 106.112,73  $3.567,64 42 445,09 2.90 145,90
. 1,648, 23m?, sobre a chaesara 6-0, na Rua Rendscanga. no Bairen
Harrecad, munic.pio de¢ Franciseo Belecdo-2¢.

Concoeceaciad 02/201E
Contrato 18572016

Nota dw Espenhc BE00/201E @ Sn2Rs IR
Tecoer de Compromisac PACE 661172014

E 1*, 2*: 3* e 1" Hedicao

- a0y Mic oe Obra - RS 42 .445,00 A ou preabedos 4 pHeenchem of mqulsitng
E0% macarapls - RS BN, SET. 84

da Ingiziagho reliive de Sctiobes.
. Em
Mdugho: Pafarsnte Marerisis Urilizados na ohra
h - spogadvel

i .mmv-m
e otrythis de Edveacho .
CLE ONTANA
-
. Totd Servigon (FF) 10611273 / 7
Toual 135 ()| 549,90 I
Retanches (L5 | COFMNE IS5 {200} P ARE == 18 55
B0 44, B 0,00 156168 .00 1AE5ST
Toim Lipudo (A5} 102,988,5T

QUTRAS INFORMAGOES
Eata WFS-# 1ol aatida com reapaldo Ra Lel 3717 £ 2010 o Decrelo 20572011
A trtariacio dostes NF5-n asth definkda coma: Tri, kb0 o MmN,
0 |55 deata NF5-a sk RETIDO palo Tanisdor do Sefvign.
ey do Tomidor shwrador Pale Prosiadr.

[SSCRMNAGAD DE WIPOSTOS

RGO FTOANG 500 BOLTIAD - Rl TRrG CATMGO.Z 17 - Cans - Francacs Barke - PR
FONM ) A524-5083

Equzpleni — HF5—e 5002030 Cadiga o duTenticidade: AZFE3412, 5 FREOSF . SSCCRATE . RICFYARE

T
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

EXCELENTiSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR () Juiz (izA) DE DIREITO DA
__*VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CIRCUNSCRICAO JUDICIARIA DA
COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO - ESTADO DO PARANA

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n? 77.816.510/0001-66,
com sede administrativa na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.? 1000, Centro,
na Cidade de Francisco Beltrao, Estado do Parana, por intermédio dos advogados,
que esta abaixo subscrevem, vem, respeitosamente, perante VOSSA
EXCELENCIA, com fundamento nos artigos 726 e 727 do Codigo de Processo
Civil, e demais dispositivos legais aplicaveis & espécie, apresentar

NOTIFICACAO/INTERPELACAO JUDICIAL

em face da Empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o n.? 05.639.477/0001 -35, estabelecida
na Rua Pernambuco, n.2 625, Centro, CEP: 85.601-300, na Cidade de Francisco
Beltrdo, Estado do Parana, em razao dos fundamentos de fato e de direito que
passa a expor:

Rua Cetauiano Teleeira dos Santos, IO « Fome: (46) 3520-212]1 - CNRS F7. RI6.510/0001-66 . CEP: §5.601-030
E—mir:fhmﬂrmiammm:mhr - webpage: wiww, francizcobelirao.com hr

PROJUDI - Procasso: 0008543-57.2016.8.16.0083 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente par Rodrinei Cristian Braun-02703182810 el s cZQ
OR/DT/2016: JUNTADA DE PETIGAD DE INICIAL. Arg: Petigio Inicial
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO Lo
Estado do Parand g
s |
Por sua vez, visando a contratagdo de empresa .-:; _
especializada para construcio do prédio da Creche Pro-Infinda, Tipe 1, com area tg Té |
de 1510,32m2, o Requerente promoveu Concorréncia através do Edital n” EX
002/2016. By
r Superadas as etapas do certame, sagrou-se vencedora a s :—’“:!
ora Requerida, tendo firmado, no dia 11 de abril de 2016, o Centrato de e
Empreitada n? 18572016, com a Administracao Publica Municipal, no valor de R$ '; E :
2062 109,51 (dois milhdes, sessenta € dois mil, cento e nove reais e cinquenta & um ey
. centavos) {Doc. 03). % ;'
A ordem de execugio de servigos foi expedida no dia ;: _i
' 13 dc abril de 2016 (Doc. 04). : =
. No dia 18 de maio de 2016, os Fiscaw da Obra z ﬁé
- realizaram vistoria e verificaram que & obra naoc evoluiu em relagio a data dax ?%.
] ordem de servico, resultando em atraso ne crenograma de execucdn, prejudicando E zl
_ a possibilidade, por conseguinte, da conclusdo da mesma 0o pPrazo sstipulado __;-g_ i
N contratualmente. =
A Requerida restou notificada de tal fato no dia 19 de ; :'
: maio de 2016 (Dex. 05). %3
[

No dia 24 de maio de 2016, 2 Requerida justificou o

atraso, argumentando que, por arientagio verbal do Secrefdrio Municipal de
. Educacio, a obra seria inicada quando os recursos do Governa Federal tossem
liberados {De<. 06).

Por sua vez, no dia 27 de junho de 2016, os Fiscais da
Obra realizaram nova vistoria e verificaram, novamente, quc a obra nio evoluiv
em relacio 4 data da ordem de servico, resultando na majoragio do alraso no
cronograma de execucado, reforcanda a tmpossibilidade de conclusio da mesma no
prazo estipulado contratualments.

TR

A Requerida restou notificada de tal fato no dia 29 de
junho de 2016 (Doc. 07).

A planilha confeccionada pela propria  Requerida
indica que, na segunda medigio, a obra deveria corresponder ao montante de R
197.703,80 (cento e noventa e sete mil, setecentos e trés reals € oiterta centavos)

{Doc. 08).
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PROJUDI - Processo: 0008543-57.2016.8.16.0083 - Ref. mov. 1.1 - Assinedo digitalmente por Rodrinel Cristian Braun: 02703182910 0'?C32’
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO |
Estado do Parana |

Afirmou a Requerida que niao pode permanecer
suportando tal encargo, sem a correspondente contrapartida financeira.

Contudo, EXCELENCIA, de relevo destacar que o©
encargo financeiro devera ser satisfeito pelo Governo Federal, através do Termo
de Compromisso firmado.
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Além disso, cumpre-nos esclarecer que a Requerida
tinha pleno conhecimento de tal fato, a qual influencia no BDI - Beneficios e
@ Despesas Indiretas.

leentificacar;

Ademais, o artigo 78, inciso XV, da Lei n.2 8.666, de 21
4 de junho de 1993, disciplina que:

. Art. 78. Constituem motivo para rescisdo do contrafo:
(ol
XV — o atraso superior @ 930 (noventa) dies dos pagamentos devidos pela
: Administragio decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ol parcelas destes, ja
i recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da
ordem interna ou guerra, assegurade ao confralado o direifo de optar pela suspensac
do curmprimento de suas obrigagies até que seja normalizada a sitacdao;

& em kit prsidh e jus bripropudil

Documanta assinade digitaiments, conforme WP 220022001, 1

Validagdo des!

Por sua vez, a Clausula Quarta do Contrato de
Empreitada n.® 185/2016, dispoe que:

|

«  CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamente do valor acordado serd realizado de acordo com as medigies dos
servigns, em moeda brasileirg corrente, em alé 10 fdez) dins diteis apds @ apresentagio
correta da nota fiscal e documentos pertinentes, desde que atendidas as condigdes
para liberagde das parcelas ...".

il

Assim, considerando que a primeira medigao ocorreu =
o dia 18 de maio de 2016, verifica-se que 90 (noventa) dias apos tal data resultaria =
no dia 16 de agosto de 2016, aos quais, somados 10 (dez) dias uteis, somente =
haveria atraso da Administragdo Piblica Municipal a partir do dia 01 de setembro
de 2016. =
Ou seja, EXCELENCIA, somente a partir do dia 01 de =
setembro de 2016, a Requerida poderia pleitear a rescisao judicial do contrato, ou ——
=

RFua Octawiann Teivelng dos Scorbos, 1000 - Fone: (46) 3520.2121 - CNPJ: TT.BIG6.510/0001-06 - CEP: B5.601-030
E-muil: fheltraosfranciscobeltrdn.com. br - webpage: wasry, franciscabeltrao. com. br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Municipal de Educacido Infantl do Bairro Marrecas, a fim de que exista
consondncia entre a fase atual da obra e o respectivo cronograma de execugao.

|

x|

Requer a NOTIFICACAO da Requerida, a fim de que 5

mesma reste ciente de que a auséncia de consonincia entre a fase atual da obrae o -
cronograma de execugdo podera implicar em rescisao contratual, passivel de é
multa, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato, 2
bem como, que eventual reajuste dos valores contratados apds 12 (doze) meses da -

data da pactuacio, nao podera ser autorizado, posto que o atraso no cronograma
da obra ocorreu por conduta exclusiva da Requerida.

al i® 11 4192006, resolucio do Projudi, do TJPRICE

0L

2

A condenacao da Requerida ao pagamento de custas
processuais e honorarios advocaticios.

2200

Requer provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos, em especial, depoimento pessoal, oitiva de testemunhas,
juntada de novos documentos, pericias, vistorias e todos os demais que se fizerem
necessarios ao eficaz deslinde da presente demanda.

confarme MP

H = é
e
. Atribui a presente causa, apenas para fins de algada, o z 5|
valor de RS 1.000,00 (um mil reais). -
Mestes termos, é
Pede e espera deferimento.
. Francisco Beltrdo, 07 de julho de 2016.
EDUARDO SAVARRO JoAo THIAGO DUARTE -
OAR/PR 42.295 OAB/PR 47.137
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE RODRINEI CRISTIAN BRAUN -
OAB/PR 41.048 OAB/FR 34.640 —

Rus Octmnane Tetveira dos Santos, (000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNEJ: 77.816.5]10/0001-66 - CEP: 85,60 1-030
E-mail: fheltracgifranciscobelirdocom br - webpage: wiw francisoheltrao. com br




PROJUDI - Processo: 0D08543-57.2016.8.16.0083 - Ref. mov. 1.6 - Assinado digitalmente por Rodrinei Cristian Braun:02703182010
08/07/2016: JUNTADA DE PETICAQ DE INICIAL. Arg: Nofificagio Extrajudicial R

b’

MJHHZ:IPD namrrcm BELTRAO

Ammzmum.mmm”mm;mm
Pernambiicn, 265 - CEP 85601300, Bakro Canibre, mm PR

mmm :

Empreea Contratada: mmsm&m

Lichtagho ; Concarméncia N® D02/2015
m&mnﬂmummﬁm1mm

Objeto do Contrato: ConstrucSo do pradic da Creche Pri-infancia tipo 1, com &rea de 1.310,23m2,
sabra chacars n"S-0, Rua Renascenga, Baira Marresas em Franciseo Beltrdo-PR.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: RS 2.062.108.51

DATA DA ORDEM DE SERVIGO: 12042018,
mrm_nmmmﬂ

mmMm-iMmMmmam
de ordem de servigo, resullanto em alrasa N0 Croncgrame de execuglo. Com [sso nfa sera possivel
. ser concluida no prazo estipulado em contrato fimada entre @ Prefeitura e 2 Coniratada.

A emprosa deve envier & ssguints documentspsar

A) Justificativa Técnics, devidamente assingda pelo engenneiro responsavel pela execucio da
mm-manmmm

; n = mummmﬂmmmwu
. whm

mmmnmmmmm
o praze de 3 gl (tels contades do recebimento do presente.

: am-ﬁmmmwmmwmmm
- mmmnmmmm*mmm

L st e ek BRE

' Francises Selrsn, 18 de main e 2016,

S s R 8 e 2 A s . :
R Dot Ty, e S, 500 - Catn Pl 53, - Favs, 20 0] SEI0-213 ~Fg [V FSER-2047 - ORI TR.806. 510000046 - L3 S800000

LN

Identiicador: PJLJT XXB2ZNM TIKWS ASYH

3
=}
|
g |

Walidar a5 ke b

TR



PROJUDI - Processo: D008543-57.2016.8.16.0083 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmenta por Rodrinei Cristian Braun:02703182810
0807/2016: JUNTADA DE PETICAQ DE INICIAL Arg: Juslificativa

- o o= ey f
f LB |
(WETETE S 3

TP 05 639 ATTI00M 35
i Aum Pamambuce, 825 cests.
Fonedex 56 M58
Franicisco Babrin — PR
CEP 50 &0-300

Francisco Beltrds, 24 de Maio da 2016

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAD
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAGAC ~ ALDAIR DE SOUZA CamBU|

ASS: JUSTIFICA TECNICA ~ NAD CUMPRIMENTD DOS PRAZOS

CONTRATO DE EMPREITADA N°. 18512048

OBJETO: CONSTRUGAD DO PREDIO DA CRECHE PROINFANCIA TIPC 4, COM AREA DE
151025 WP, SOBRE CHAGARA N-D, RUA RENASCENGA, BAIRRO MARRECAS EM
FRANCISCO SBELTRAD-PR

Sanhores,

Mediante notificagso apresentads pels Prefeltira Municipal, 2 Empremac Senvigos e
Obras vem por meio dests, apresentar a justificativa pelo atraso ne execugdc o oo,

AcrediEmos trataree de um emo de comunicesBo entrs @ empress e 3 Prafeitura,
lm:m&mﬁwwmhmmmamm
mﬂmmﬁn”ﬂ“ﬂumhwm
Cambal, assim que o8 recursos fossem libarados a empresa seria comunicada para dar Inlcio
BOS SETVIGOS.

Assim fue recebemas a notificaglo niciamos as instalaclies prafiminares da obea e as
fundagoes, Sague &M BNEXS NOVO EONGITAME considerands o prazs original de contrain.

CREA-PR Z2B67/0
Empramac Semnvigos e Obras Lida,

FEMED E4LIDA

el or jus. briprsuel - Identificador: PJVJL S8LYE

agte am bt

Docurmento assinade digitalmante, conforme MP n? 2 200-222001, Lei n® 11.418/2000, resolugio do Projud], do TIPRIOE

Wahdacdo d
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PROJUDI - Processo: 0008543-57 2016.8,16.0083 - Ref. mov. 1.8 - Assinado digtalments por Radrinel Cristian Braun: 02703182210
OB/DT/2016: JUNTADA DE PETICAO DE INICIAL. Arg: Motificagio Extrajudicial

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO :

Estado do Parand 2
A EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA, pessoa juridica de direito privado, astabelecidz ns Rus %— :
Pernambuce, 265 - CEP 85801300, Baimo Centro, Francisco Baltrio - PR £ _|

Assunlo: NOTIFICAGAD 02 ' o)
Empresa Contratada: EMPREMAC SERVIGOS £ OBRAS LTDA.
Liciagdo : Concaméncia N° DOZ/2018

e,

i Enterdamos razodvel para apresentagio da documentagdo acima indicados, deva acuntecer
* no prazo de 3 diss (teis contados do recabiments do presents.

Contrato de empreitada: N° 1852015 data de assinatura do contrato: 11/04/2018, iE

Objsto do Contrato: Construghc do pridio da Creche Précinfincia tipa 1, com area de 1.510.23m2, g =

sobre chécara n*6-0, Rua Renascenca, Barro Mamecas em Francisco Bedrdo-PR. ‘;T:.
VALOR DO CONTRATO OE EMPREITADA: RE 2.062 108 51 =

DATA DA ORDEM DE SERVIGO: 13/04/2016. o

PRAZO PARA O TERMING DA EXECUGAO: 360 dias = 5

Apbs vistoria, realizhla em JTIRI2018, verficou-se que & obra ndo evaluis em reiagdo a data g

da ordem de servico, resullando am airaso no cronograma de execucdo. Com igso nfio sard possivel E,

.’ ser conchulda no prazo esfipulado em conirate firmads entre & Prefieiiura e & Contratada. E
o F

PROVIDENCIA: F;_j

A emipresa deve envier a seguints documentagao: ’:_:'

2 =2

. A) Justificaliva Técnica, devidements assinada pelo engenheiro responsdvel pela execuglo da = £
Obra, apressniando as razdes J9o ndo cumprimanto do prazo. E:

§) Cronograma de execugdc da obrs sitersdo, devidamente sssinado pelo Responsave! da ji

. g : Exacugfio da Obra ! =

o &

> A incbservéncia no prazo assinalado implicars no encaminhaments do presenie expedients 8o 2=

v B departamento juridics para as providéncias cablveis, consistente em muia afou rescisio contratual. £
A

o ]

Francisco Belirio, 28 de junho de 2018 %-;.

%@ 3 £

o o

D>

Rory Chctandmns Totumin st Saear, 1000 - Calar Pastal §1 -Tonas {004 5 SSIND 101 - Faie [0 TRIIRIS-1047 - ORI TT 1S SR0D001- 66 [az B ]
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FROJUDI - Processo: DD0B543-57.2016.8.16.0083 - Ref. mov. 1.9 - Assinado digitalmente por Rodrinei Cristian Braun: 02703182910

DB/07/2016: JUNTADA DE PETIGAO DE INICIAL. Arg: Planiha

. OSHY F WHHEE ".m_u__w.z .u_m__“_m_._..u.q,_._. ..__,._.“_.:”_“ = sl snd ol o g sy wis BjEsp oeie ey,
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PROJUDI - Processo: 0008543-57.2016.8.16.0083 - Ref. mov. 1.10 - Assinado digitalmente por Rodrinei Cristian Braun: 02703182910
OB/OT2016: JUNTADA DE F‘ETIQ:E.D DE INICIAL. Arg: Redatdrio Técnico

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 5794/2016
REFERENTE : medigio

Empresa Contratada: EMPREMAC SERVICOS E DBRAS LTDA

Licitagao : CONCORRENCIA 022018 :

Contrato de empraitada: N° 185/2018 data de essinatura do confrato: 110472016

Objeto do Contrato: Construgio do prédio da creche pro-intancia tipo 01, com drea de 1.510.23m2,

ALY

114992006, resoluglo do Projudi, do TIPRIQOE

sabre a chécara B-D, na rua renascenca no baimo mamecas. =
VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: RS 2 062 100 51 =1
DATA DA ORDEM DE SERVIGO: 13/04/72016 z|
FRAZO PARA O TERMINOG DA EXECUGAD: 360 dias 2|
3%

RELATORIO TECNICO 2

Apds vistoria in loco realizada em 27/06/2016 fol emitido o Boletim de Medicac
. n® {2 da obra.

MEDIDO NO PERIODO = RS 68,827 47 referente a 3,39% do total da obra.

5 TOTAL ACUMULADO = R$ 87.080,45 referente & 4.71% do total da obra.
O cronograma da obra encontra-se atrasado e a empresa foi notificada.
Erm anexc Boletim de Medigfio n02 & cépia da nofificacio.

) Francisco Beliro, 28 de junho de 2016
GEELT ; \_/{f} -~
] '\-—'% ! _::_,--' = Af ; -~ ]
PN LTI et
. Enganhairo Civil : Arquitets ista
Fegcal de obra Fiscal da obra

Rua Coaresns Teueva dos Spotos, 3000 -{‘,—;.m.l 51 - Fome: (B=*4E] 3503-2132] - Fax AR5 BT - O 77 F5.5 0000 60 - TP REED-030
e Foemrlo@rivanc Ace hrac pr gem b - welEnps o i g T 0 o i b
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PROJUD! - Processa: 0008543-57.2016.8.16.0083 - Ref, mov. 1.11 - Assinado digitalmente por Rodringi Cristian Braun: 02703182910
08/0T/2016: JUNTADA DE PETIGAQ DE INICIAL. Arg: Resposta & Motificacdo

RESPOSTA A NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL

Contratads: Empremac Servigos e Obrae LTDA

Contratante: Municipio de Francisco Beltrfio — PR

Licitagio: Concorréncia n° 002/2016

Contrato de empreitada n°: 18572016 data da assinatura do contrato: 11/0472016

Objeto: Construghio do prédio da Creche Pré-inféncia tipo 1, com area de 1.510,23m2
sobre chacara n°6-D, Rua Renascenca, Bairro Marrecas, em Francisco Beltrio-PR.

Vthrdnmtrﬂu RE2.062,109.51

Data da urllﬂl de servigo: lJ!ﬂ#fZﬂlﬁ
. Prazo para o término da execuglo: 360 dias

- Klentficadorn, PJYZL JWEYE QEDUM 3OKHA

Aempmnmamda.fommnﬁmdapelnmmmm sob o
ug;mmbd:thnpésnmmmhnmem?.?ﬁ)ﬁ"zﬂlﬁ verificou que a obra nio

e P T 2 200-202001, Lal n® 1141902008, resolugdo do Projudi, do TIPRIDE

Aol o jus. befprojuds

wulmumreias;ﬁnadmadcsmmu,uqmmrmﬂmdummd:mmgrm
it } de execugdo.

. Fe ?oismtugudeplmmmmmmm.tuu
CONHECIMENTO - PELAS VISTORIAS REALIZADAS PELA
NOTIFICANTE/CONTRATANTE QUE A CONTRATADA JA EXECUTOU
SERVICOS NO IMPORTE DE R$80.757,64 (OITENTA MiL SETECENTOS E
CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

e, ilps:

QCORRE QUE, ATE O PRESENTE MOMENTO NAO RECEBEU
QUALQUER VALOR PELO SERVICO JA EXECUTADO, SOB A ALEGACAQ DE
. QUE NAD HA PREVISAO DE PAGAMENTO ESTANDO A EMPRESA
CONTRATADA ARCANDO COM TODOS 08 CUSTOS E ENCARGOS.

Documanto assinado digitalments, cond

A EMPRESA CONTRATADA nfo pode permanecer suportando
mw:hmmmﬁnhmadwldnmmpuﬁdn,mqm,awmmavcm
mmpﬂnducmnmmpomﬂbﬂidadccmmlemimmmhmmm.qmmn
momento nio o fez.

-
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PRCJUUM - Processe: G0UB543-57.2016.8.16.0083 - Ral mov. 1.11 - Assingdn digitalrmeiis por Rodrinei Gristian Braond27031 829410
OB7'2016: JUNTADA DE PETHRAD DE INICIAL Arg: Resposts § Nolificagho

") comrare deverd ser execuiady fielmarie pelay paries. de acorde
com @ eldusdar evencadar ¢ oy wormas desta Lei, vespondende codu
L ey conveqidnciar de sug inexecicdo woval ou parciad. "

" Mo caso de obm am questiio, 0 AAS NA SUA eXeCUGio ¢ SM HADE PO

culpa da contratante, que ndo vern cumprimesto COM © COmMpromissy assumido de
EFETUAR O PAGAMENTG peio servigos prestades, ou sefe, 4 contratada execula £ 3
COntTAtaNte pags, 1O eatanto, diante da nfio contrapartds por parlc Ga contratamte ndo hi
qmsefalsemrmpommmhd:dumn'm

P ICLFEAN T, Ui o 1T AT esolgio i Proguds Jo TIPRIOE

v Tl Al = i Beacur, 101FED VR S IR LR ELA

: S &
8

. & 5

GOSN oY .t ;L L ey g £|

Uil (et 86661993, 41w, 6§ ¢ 77" (REsp 540.81LDF. I\ T, vel Iz

Min Denise drruds, . aw 14.02. 2006, DJ de 13.03. 2004, = i

- g

. ’ Ainda quamio a fulta de pagamente ¢ da ndo previsio de pagamento

dos servigos 14 prestados, a doutrina de Margal Justen Filhe, in Comentirios & Let de
Licitaghes ¢ Contratos Administratives, pag. 114100111 L;

“Tendp em vista a princlpio da legolidede. nia seriq cogitdvel a
- Adudnistraclo deixer de soldor 05 encargos derivados @& condrato
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PROJUDI - Processo; 0008543-57.20156.8.16.0083 - Ref. mov. 1.11 - Assinado digitalmente por Rodrinei Cristian Braun:02T03182910
08/07/2016: JUNTADA DE PETIGAD DE INICIAL. Arg: Resposta & Notificagio

I - kouver previsio de recursos orcamentirios que assegurem o
pagamento das obrigagdes decorrentes de obras ou servigos a serem
executadas no exercicio financeire em curso, de acordo com o

 respectivo cromograma;

5 6° A infringéncia do disposto neste arfigo implica a mulidade dos
atas ou contratos realizados e a responsabilidade de guem lhes tenka
dado causa

Art. {4, Nenhuma compra serd feita sem a adequada caracterizagdo

de 2w ‘objeto ¢ indicagdo dos recursas orgamenidrios para seu

pagamenio, m&pﬂude nulidode do ato ¢ responsabilidode de guem
o T et o conaa

Art. 40, O edital conterd no predmbulo o wimero de ordem em série
: ; -anual, 0 nome da repartigdo interessads e de sew setor, o modalidade,
o regime de execugdo e o tipo da licitapdo, a menpdo de que serd
regida por esia Lei, o local, dia e hora para recebimento da
documentagdo ¢ proposta, bem como para imicio da abertura dos
- i envelapes, e indicard, obrigatoriamente, o seguinie.

Eriprojudil - Kentificadon. POYZL JWEYS QEOLA 3OKHA

Sorosudi o jus.

XTV - condipfes de pagamento, prevendo.

aj prazo de qumu:o ndo nperlora trinta dias, confade a partir da
: Mﬁmfdapaiodade adimplemento de cada parcela;

Documento assinada digtalments, conforme MP n® 2 200-2/2001, Lei n® 1141902006, resolugio do Projudi, do TIPRIGE

Yalidagdo deste am hitlps:

- b cronograma de desembolso mixima por periodo. em conformidade
cam a disponibilidade de recursos financeiros;

. : " Sfo tantos os procedimentos burocriticos obrigatérios para a
realizacio da despesa que ¢ inaceitivel que a Administragio néo disponha de recursos
Mmmmm_uﬁgmms

Se a despesa j& empenhada ¢ obrigagdo de pagamento com prévia ¢
suficiente dotaciio orgamentiria prevista em lei e no contrato celebrado entre as partes,
m_m:qmmmmmmmm:mhm estar, no
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PROJUD - Processo: MOJES43-57.2016.6.15.0083 - Rel mov. 23.2 - Assinada digitalmente por Raqual Gancatves Nunes
230812016 JUNTADA OE PETICACD DE COMPROVANTE E/fQU CKMCUMENTO DA PARTE. Ar: Petigaa

: Civets ADVOCACTA E ASSESSORTA JURIDEC 4

s Yrehathisias

e Dr* . Raquel Nunes Bravo
DEVAT Advogac GABTTR 40400

.,\ |

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2° VARA CIVEL
DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO-PR.

. Manifestagio a Notificagio/Interpelagio
Antos n° 0008543-57. 2016.8.16.0083

FMPREMAC SERVICOS E OBRAS [LTRA, pessoa juridica de direilo

privado, inserita no CNPJ n° 05.619.477/0001-35, com sede na Rua Pemnambuco, 623,

Bairre Centro, nestc ato representado por VALDIR LUIZ MACAGNAN brasileiro.

- casado, adminisirador, inscrito no RG sob . 840,945-5, ¢ CPF sob o 212.225.689-34,
residente & domiciliade na Rua Cleveldndia, 566, Bairro Yila Nova, nesta gidade de
Francisco Beltriio, por intermédic de sua advogada e procuradora, om escriGrio
profissional sito na Rua Sergipe, n° 1000, Bairro Nossa Senhora Aparecids. nesta cidade

de Franciseo Beltriio-PR, onde recebe notificagdes & intimagbes, vem por melo desta
apresentar tempestivamente nos (ermos do artigo 218, §3" sua manifestagio sobre 05 fatos

. da notificagio recebida, nos termos abaixo.

[ — DA SITUACAQ FATICA OCORRIDA E ATUAL QUANTO A DBRA EM
QUESTAO:

A empresa Notificada foi vencedora da Licitacio Concorréncia n* (0272016,
scndo entdo contratada pelo Municipio de Francisco Beltrao — PR. contrato dc cmpreitada
n™ 185/2016, datz da asyinatura do contmitot | 1/04:2016, sendo objeto do contrato a
Construgio do prédio da Creche Pro-infancia tipo |, com dreade 1.5 10, 23m2 sobre chacar

n°6-D, Rua Renascenga, Bairro Marrecas, em Francisco Belirao-PR.

Pois bem, apos o inicio da abra a empresa fora notificada sobre o atraso do
cronograma na obra apés realizadas as medigbes. A Nolificante reconhces que a MNotificada

ja executou 4.71% da obm o que cotresponde em valor a R$97.0%0.45 (novenia € sele mil

< - enad e 0t 11 A1 TP00E, rasolagae o Frojusi. da TIMGE
dor il e lar L HT TODLIE ALY W EL LS

pn ey}
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PROJUDI - Processo; DO08543-57,2016.6.16.0083 - Rel. mov. 23.2 - Assinado digitalmente por Raguel Goncalves Nunes
2%/09/2016: JUNTADA DE PETIGAQ DE COMPROVANTE E/OU DOCUMENTO DA PARTE. Arg: Pelicio

R R R LT TR T I e e L B T
il anii Blabats f"lﬁbhﬁ*}&‘il

s tetlalt S

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA

Dr*. Raquel Nunes Bravo

execucio da mesma, conforme termos do contrato, com a adequacio de novo

cron ma.

Diante do exposto requer, seja a presente manifestacio juntada aos autos

da notificacdo, para que seja entregue ao requerente nos ermos do artigo 729 do CPC/2015.

Erancisco Beltriio, 23 de setembro de 2016,

o9 ann-2/7004, Lei n® 114192006, resolugdo do Projudi. do TJPRIOE

! - lcentificador. PJSRF TODDE ACGYS VEEGE

RAQUEL GONCALVES NUNES LILIAM LOPES MACAGNAN 5|
3
OAB/PR 40.400 OAB/PR 79.834

ente assinado digitalmanta, conforme MPn

alidande deste am hllps

Miacu
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0792017 Tramitagéo de processos ST S IIJ Lﬁq

SISTEMA DE TRAMITACAD DE PROCESSOSNOVA JANELA SR
Municipio de Francisco Balirdo Yersao do Sislema: 505.2055¢
2047 Lsuans: oa

% ahitagao de processos

Sitluagdor CONCLUIDOD

Processo: [5473 l[2016 |g@  Dataabertura: 19072016 14:17:08 Estimado’  dias,
Tempo Proc.. 2064:38:51 h
Requerente: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA CNPJ: (5330477000135

Contata: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA - Tel: 3523-4513 - Cel: 46 31118812
Assunto: PLANEJAMENTO - SOLICITAGAO - Versdo: 1

Contem anexos: Nao | Descrigao do anexa:
Ficha Protocalo Etigueata Limpar
5 ilens encontrados.
| coorréncia  data de para confirmagaoc etapa descricao previsio ANExns
5 13102016 EVELINC. EVELIN ] ARQUIVOD [SITUAGAD  10M1/2046
14:56 B. C.B divisdo de Do
protocolo PROCESSD
ALTERADA
. PARA
COMCLUIDO]
ARCLINVA-SE
4 10/M10/2016 EVELIN ] ARQUIVD Encaminhado 07112018
08:38 C.B divisfio de para arquivo.
protocolo
{ 3 220772016 RODRINEI ALDAIR [} Parecer Seque 05/08/2018
¥ 15:58 C. B. 8 C Planejameanio processo.
.| - Departamento de
. Ensino
2 20/07/2016 MNILEIDE  CAMILA o PARECER encaminhado O03/08/2016
) 1747 TR E.RE JURIDICO nesta data
Azzeszoria para o
Juridica parecer
1 19/07/2016 EVELIN C. NILEIDE ] DESPACHO Abaerturado 2002014
14:17 B. TP Depto de processo,
" Controle de
Projetos
Encaminhamentc

P254

hitp:/i192,168.0.58:7474/sipistpencaminhamentoprocesso. edit logicPprocessoModel. nrProcesso=647 3&processoModel . nrExercicio=2018 L
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E__ MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ
Estado do Parand

PARECER JURIDICO N.® 653/2016

PROCESSO: 6473/ H016
CRIGEM: SECRETARIA MUNICIFAL DE EDUCACAD
RECQUERENTE: EMPEEMAC SERVICOS E ODBRAS LTDA
ASSUNT: PARALISACAC DE OBRA
. No dia 19 de julho de 2016, 2 Empresa EMPREMAC

SERVICOS E OBRAS LTDA comparecen perante a Administragdo Piblica Municipal
comunicando que suspenderda momentaneamente os servicos da obra de
construgio do prédic da Creche Pré-Infancia, Tipo 1, com area de 1.510,32m?,
contratada através do Contrato de Empreitada n? 185/2016, decorrente da
Concorréncia atraves do Edital n.2 002/2016, em razio da auséncia de recebimoento

dos servigos ja executados.

Alega a Empresa Requerente que ¢ prestadora de

. servicos em beneficio de varios entes publicos hi mais de 10 (dez) anos, e
encontra-se em uma situagio delicada, uma vez que ndo Possil reCUrsos proprios
para manter em dia o pagamentc de mdo de obra, materiais, Impostos e

fomecedores, sem o repasse do valor pendente.
Em sintese, os fatos e a pretensao.

Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que a Empresa

Requerente nac cumpriu com sua obrigagio contratual.

A ordem de execucio de servigos da obra, obieto do

Fua Octarians Teosm dos Saatea, 10680 - Fone: (461 3520-212 1 - CNPS: 77 816.510/0000 A4 - CER 553 601020
E-mail: foelrooimmasasbeltndo.com, br - webpoge: weire, frafcizcobeitras. com. br
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setenta € um décimos por cento) da obra, correspondente a R 97.090,45 (noventa e

sete mil, noventa reais e quarenta e cince cenfavos).

Dessa forma, verifica-se que a Empresa Requerente nao

cumpriu ¢orn sua obrigacdo contratual.

Em relagdo ao atraso no pagamente, o artigo 78, inciso

XV, da Lei n.? 8.666, de 21 de junho de 1993, disciplina que:

Art. 78, Comstituem motivo pare rescisdo do confrato:

ik

XV — o atraso superior a ¥ (noventa) dias dos pagamentos devido: pelu
Administracdo decorrentes de obras, sevvigos ou fornecimenio, oM parcelas destes, ju
recebidos ou executados, safeo em caso de calamidade publica, grave perturbagde dn
ordem tntevnia ou guerrd, assegurado ao contratado o diveito de oplar pela suspensic

do cumprimenty de suas obrigactes alé que sefn novmalizada o sttwagde;

Por sua vez, a Clausula Quarta do Contrato de

Empreitada n.? 185/2016, dispde que:

“... CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENT()

O pagamente do palor gcordade sevd realizadn de acordo com as medichies dos
servicns, em rocda brasileira corvente, em atd 10 (dez ) dins ridels apds 7 apresentagio
correta da noda fiscal e documentas pertinentes, desde que atenrdidas gz condighes

pare liberacio das pareeles "

Assim, considerando que a primeira medigio ocorreu
no dia 18 de maio de 2016, verifica-se que 90 (noventa) dias apds tal data resultaria

no dia 16 de agosto de 2016, aos quais, somados 10 {dez} dias uteis, somente

haveria atrasoc da Administracac Pablica Municipal a partir do dia (1 de setembro

Rua Ovtavtane Tesin dos Sartos, OO0 - Fone: (40) 3520-2120 - CNAF: Fr BIE 10000108 - CEM 85607 -0.30
E-mul: fhelirauifrencscenhalindo. com. 8F - webpage: wen franciscobeltrac. conLbr
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conduta de paralisagdo dos servigos, opina esta Procuradoria Juridica Municipal
pela imediata retomada dos servigos, sob pena de rescisdo contratual e aplicagao

da multa decorrente.

Eo parecer, submetido a honrosa apreciacido de Vossa

EXCELENCIA.

Francisco Beltrao, 22 de jutho de 2016.

RODRINEI CRISTIAN BRAUN
DECRETO N.* 263/2007 - OAB/PR N~ 34.640

Rue fetauiane Teixeira dos Sontos, 000 - Fore: (6] 3520-212) - CNPE Fr. 316510/ 00 1-00 - CER. 853 801-020
B-mup; fheltrasifranocoobelbrds com. br - wwebpsage: woap. frencscbeftmo.com, br
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Estado do Parand

e

DESPACHO

Através do Termo de Compromisso PAC2 #611/2014, o
Municipio de Francisco Beltrdo obteve recurso financeiro para a construgac do
Centro Municipal de Educagio Infantil do Bairro Marrecas.

Por sua wvez, visando a contratagdo de empresa
especializada para construgio do prédic da Creche Pro-Infancia, Tipo 1, com area
de 1.510,32m?, o Municipic promoveu Concorréncia através do Edital n.? 002/2016.

Superadas as etapas do certame, sagrou-sc vencedora a
Empresa Empremac Servigos ¢ Obras Ltda, tendo firmado, no dia 11 de abril de
2016, o Contrato de Empreitada n.® 185/2016, com a Administracao Publica
Municipal, no valor de R$ 2.062.109,51 {dois milhdes, sessenta e dois mil, cento e
nove reais e cinquenta e um centavos).

A ordem de execucdo de servigos foi expedida no dia
13 de abril de 2016.

No dia 18 de maic de 2016, os Fiscais da Obra
realizaram vistoria ¢ verificaram que a obra nic evoluiu em relagao a data da
ordem de servigo, resultando em atrasc no cronograma de execugao.

A Empresa restou notificada de tal fato no dia 19 de
maio de 2016.

No dia 24 de maio de 2016, a Empresa justificou o
atraso, argumentando que, por orientacao verbal do Secretario Municipal de

Educacio, a obra seria iniciada quando os recursos do Governo Federal fossem
liberados.

Por sua ver, no dia 27 de junho de 2016, os Fiscais da
{Obra realizaram nova vistoria e verificaram, novamente, que a cbra nac evoluiu
em relacdo a data da ordem de servigo.

A Empresa restou notficada de tal fato no dia 29 de
junho de 2016.

No dia 04 de julho de 2016, a Requerida apresentou
justificativas.

Rua Oqtarimmn Tewceirn dba Sortkos, 10 - Foner (40 3520-2121 - CHPS 77A 816, 31070000 66 CFEH A5.6400T 1070
E-mail; fheltramgfrancsmbeltria comn. br - uebpage: erow, frencscebelirac.com. br
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Memorando n® 178/2016 - SMEC

Francisco Beltrdo, 12 de setembro de 2016.

Ao

Departamento Juridico

Atendendo ao solicitado no Despacho do Processo 7799/2016, atestamos a inexisténcia
de repasse pelo Governo Federal para a obra de construgio do CMEI Marrecas.

Conforme histérico de tramitagdes do site de monitoramento de obras do Governo
Federal (SIMEC), a obra foi enviada para contratagéo pelo Secretario Municipal de Educagéio no
dia 03/05/2016 e apos esta data houve insergéo de demais documentos pelos fiscais da obra.
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Apos a insergdo da ordem de servigos pelos fiscais da obra, de acordo com a Resolugdio

CD/FNDE n® 07, de 05 de agosto de 2015:

Art. 10° Os recursos serdo transferidos e

a primeira no montante de até 15%, apds insergli de servi o de execugdo da
obra. no Sistema Integrado de Monitoramento Execugdo e Controle do Ministério da Educagdo
- Simec, modulo Obras 2.0.
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Pardgrafo dnico. As demais parcelas serdo transferidas apds a afericdo da evolucde fisica da
vhra. comprovada mediante o relatsrio de vistoria imserido no Sistema Imtegrado de
Moritoramenito Execucdo ¢ Controfe do Ministério da Educardo - Simec, médulo Obras. 2.0 ¢
aprovade pela eguipe téenica do FNDE,

Sendo assim. o procedimento foi realizado de forma correta pelo municipio e nde houve
pagamento desta primeira parcela. Em visita ao FNDE no dia 09 de agosto de 2016, o Secretario
de Educagdo fez solicitagbes quanto a este pagamento em atraso e relatou a situachio do
municipio quante a possibilidade de paralisacZo da obra pela empresa por falta de pagamento. O
FNDE se justificou da impossibilidade de realizaco de pagamento baseando- se na Lei n® 9.504
de 30 de Setembro de 1997, que estabelece normas para as eleigdes:

Art. 73, S#o proibidas aos agentes ptiblicos, servidores ou ndo, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

¥1 - nos trés meses que antecedem o pleito:

a) rcalizar transferéncia voluntaria de recursos da Unilo aos Estados ¢ Municipios, e dos Estades
aos Municipios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a
cumprir obrigagio formal preexistente para execugio de obra ou servigo em andamento e com
cronograma prefixado, ¢ os destinados a atender situapdes de emergéncia e de calamidade
pablica;

Portanto. intormamos que o processo para o repasse de recursos foi realizado
correlamente, o municipio deve aguardar a passagem do periedo eleitoral para a coneretizacio
do ato.

Atenciosamente,

Gl
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INFORMACAO

Processo n® 231712017 — Solicita de aditivo de prazo.
Fequerente: Empremac Sarvigos ¢ Obras LTDA.

Licitag3e n®: 02/2016 — Concorréncla, Contrato n® 185/2015
Assunto: Termo Aditivo da Prazo.

Primeiramente & oportuno esclarecer que trata-se de cobra custeada totalmente com
recursos federais, através do Termo de Compromissc PACZ2 n® 8611/2014 — FNDE, no valor
de R$ 1.927.667,98, sem previsdo de contrapartida.

O repasse & realizado pelo Fundo Nacional de Desenvelvimento da Educagdo
(FNDE) em parcetas, conforme a evolucio da obra, sendo que até a presente data o
Municipio recebeu apenas uma parcela:

Data Valor
Q5/04/2017 | RS 289.150,20

T

Para realizar o cbjete do Termo de Compromisse, ¢ Municipio reatizou: o processo
licitatério na modalidade Concorréncia n® 02/2016, gerando Contrato n® 185/2016, assinado
em 11/04/2018, com Ordemn de Execucio de Sarvigo emitida em 13/0442016.

Apbs a emissio da ordem de senigos, houve inicio da execugdo da obra, que
resultou em boletim de medigia n® 01 realizadp em 25/05/2016.

Segue tabela demonstrando o histérico dos beletine de medicio, com seus
respectivas empeanhos e pagamentos:

BMO1 RS  27.262,98 | 13052016 25052016  1,32%
“BM 02 R$ _ 69.827.47 | 13/05/2016 2710612016 | 3.39%
| BM 03 RE  4.328,48 | 13/05/2016 29/09/2016 |  4,92%
BM 04 R$ 4692.80 | 06/04/2017 1011172018 5,15%

Rua Octavicsye Tetxeding dos Sarton, 1060 - Fone: MG} A520-212] - CNPS 77 816,510/ 000 1-66 - CEP: B5.601-030
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H-...__,f/
Informames que esta em tramitacio ¢ pagamento de todos os boleting de medicio

supracitados. O crédito do reciurso ccomeu apenas em 05/042017, e imadiatamente apds

iniciaram-se os procedimentos para pagamento da parcela executada.

Estamos a disposigdo para outros esclarecimentos que se fizerem necessérios.

Atencicsamente,
Francisco Beltrdo, 12 de abrif de 2017

—

L
A ZUCONELLI ELOIS FELTCIO RODRIGLIES
Qac:- de Contas Secretaric Municipal de Financas

Rua Octavigne Teivim doa Sandox, D900 - Fane: (H8) 3520-2121 . CNPF 77.E16.500/ 000156 - CEF, 85.601-030
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1 TERMO DE ADITRWO AQ CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA 02/2016

CQue entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parans e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E GBRAS LTDA. na forma abaixa:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo. estade do Parana, pessoca juridica. de Dhretto
Fiblico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1009, inscrito no CNPJ scb o n®
77.816.510/0001-66. neste ato representade pelo Prefaito Municipal. senhor CLEBER FONTANA, portador do
CPF n® 020.762 969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessca juridica de direito privado,
estabelecida na Rua FERNAMBUCO, 825, CEP: 356801300 - Centro, inscrita no CNRJ sob o n®
05639 477/0001-35, na cidade de Francisco Beltro/PR.

OBJETO: Construgéo do pradio da Creche Pro-Inféncia Tipe 1. com area de 1.510.23m2, sobre a
chacara 6-0. na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipia de Francisco BeltrSo — PR.

JUSTIFICATIVA: Em atencio ao parecer técnico, serd necessaria a promogagic do praze de
execucdo em 360 (Trezentos e sessenta) dias para wiabilizar o encerramento da obra e seus pagamentos,
conforme o contido no processo admimstrativo n® 231772017

CLAUSULA PRIMEIRA: O prazo de execugao ficard promogade por mais 380 (Trezentos e
sessenta) dias, ou seja, ate dia 30 de margo de 2018,

CLAUSULA SEGUNDA; Ficam ratificadas em lodos os termos e condigdes as demais clausulas
dor contrato aditada, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrate onginal, & fim de
que juntos produzam um s0 efeito.

E assim. por estarem justas e contratadas. as partes assinam o presente aditivo, para que ¢
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

Francizco Beltrdo, 05 de abril de 2017,

CLEBER FONTANA, EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
CPF N° 020.762_ 869-21
FREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE

VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N® 212 225.689-34

TESTEMUNHAS
PEDRINHO VERONEZE MARCOS RONALDO KOERICH

Yy
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FROCESSD N @ 3385/2017

CIRICTA . GSECRETARIA MUNICIFAL DE PLANEJAMENTO - TPPUB
REOQUERENTE  : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

ARERLNTO . REAJUSTE INFLACIONARIO DO CONTRATO

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido protocolada em 11 de abril de 2017, fonnulado pela empresz
EMPREMAC SERVICOS £ OBRAS LTDA, em que pretende seja efetuado o reajuste infiacicnar o
om 6,4195% do Contrato de Empreitada n®. 1852016, decorrente da Concorréncia n®. 02724015,
que tem por objeto a execucio da construgdo da Creche Pro-Infancia, localizada no Boirro

Marrecas, sendo que o seu valor tnicial importa em RS 2.062.109,51,

A Requerente juntou calculo de reajuste (fl. 30}, Contrato de Empreitada "
185/2016 {fs. 11/13), Ordem de Execugdo de Servigos {fl. 17).

Q Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos encaminhou os autos ac IPFLD
para ser realizada andlise técnica do pedide, o que foi atendido a fl. 18 com a elaborajan de
Parecer Técnico, acompanhado da Nota Fiscal n® 315 de 07/04/17 ({1 1%).

Ainda, foi anexadoe aos autos copia da Notificagdo/Interpelagao Judicial n¥, D008>43-
57 3016.8.16.0083 ¢ documentos (fls. 20/33). manifestagdes no Protocelo o &473/2018 (I,
34437} ¢ no Protocolo nf. 7799/2016 (fls. 38/39), incluindo manifestagdo do Secretario Munick
pal de Educagdo (fls. 40/41). Parecer Financeiro (fis. 42/43) e 1* Termo Aditivo de prazo (fl.
44,

E o relatério.
2 FUNDAMENTACAD

A Requerente pleiteia a recomposigao de pregos do Contrato de Empreitada o
185/2016, com a incidéncia do indice TNCC-DI (FGV) a razdo de 6,3195%, sob ¢ argumento ce
que ha previsao contratual {Clausula Terceira).

Inicialmente, com base no parecer tecnico (fl. 181 ¢ demais documentos constasiies
dos autos, cumpre discorrer um breve relato sobre a obra:

- As propostas das licitantes foram recebidas no dia 30/03/16 {conforme o Editai n”.
(2206, publicado em 03/02/16};

- © Contrato de Empreitada n?. 185/2016, com duracdo de vigéncia de 720 dias ¢ de
execucio de 360 dias (cliusula sexta - f1. 13), foi assinado emn 11/04/16;

- A Ordem de Execucio de Servicos foi emilida ern 13/04/16;
Pigina 14.9
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- Foram emitidos os Boletins de Medigao 02, (3 e 04 que se somados ao Beletim 0]
resultam no valor de R$ 106.112,73, montante este que foi pago somente no dia 07/04/2017;

- Em 19/07/16, a contratada comurdcou a Administragdo Municipal (Protocole n™.
6473/2016) a paralisacio da execugdo da obra em razio da auséncia de repasses financeiros;

- Com base nos pareceres técnicos e notificagdes da fiscalizagdo do contrato de que o
atrasc no cronograma da obra decorreu de culpa da contratada, foi ajuizada a Nolitica-
¢do/Interpelagdo Judicial n®. 0008543-57.2016.8.16.0083 para o fim e compelir a contratada a
continuar o cumprimento das suas obrigagoes;

- A contratada apresenfou justificativa de auséncia de qualquer pagamente pelo

Municipio, 0 que foi reforcado em sede de Protocolo n®. 77992016, de 02/09/16, em que res-

tou demonstrade através de manifestagho do Secretario Municipal de Educacao, Aldair de

. Souza Cambui, que 0 Governo Federal ndo efctuou os repasses que se comprometeu a fazer e
devido ac periodo eleitoral atravessade constatou-se a impossibilidade de fazé-lo;

Em 05/04/17, foi efetuado o 1° Terme Aditivo de prerrogagac do prazo de execucio,
em que foi devolvida a integralidade do cronograma de 360 dias para a contratada apas cer-
tificacio pela Secretaria Municipal de Finangas de que o ENDE somente efetuou o primeiro
repassc em (5/04/17;

- Logo apés o pagamento dos valores e atraso, a empresa retomou 08 servigos de
execucio da obra, conforme o Boletim de Medicio n.? 05 emitido no dia 27/05/2017.

2.1 REAJUSTE INFLACIONARIO

O conceito de reajuste de pregos estd intimamente igado a indexagdo inflacionaria,
ou seja, € instituto de revisdo de valores contratuais corroidos pelos efeitos da inflagio.

. Este instituto é aplicado aos contratos em geral, inclusive aos admirdstrativos, me-
diante a prévia defini¢io e pactuagao de indices que visam recuperar o valor originalmente
avencado na contratagio, reduzido pelos efeitos inflaciondrics no decorrer da vigénda de
ajuste. Explicando melhor a definigdo acima, € salutar trazer a baila a conceituagao de Lucas
Rocha Furtado:

“0) reafuste de precos estd relacionado a variacdes de custos de producio gue, por serent pre-
visivels, poderdo estar devidamente indicados no contralo. Normalmente, sdo utilizados com
critérios para promover o reafuste do valor do contrato indices que medem a inflagdo, come o
indice nacional de precos ao consumidor — INPC, indices setorigis, ou Indices de variagin sa-
larial. As cldusulas que prevéem o reafuste de pregos tém o dnico objetivo de atualizar os on-
fores do contrato em face de situagbes previsivels (expectativa de tnflagio, variagdo de salirios
etc.). A bem da verdade, o reajuste de pregos deve ser visto como meto de reposicio de perias
geradas pela inflacdo” ! (Grifel)

' FURTADOC, Lucas Rocha. Curso de licttugdes ¢ conl ratos admbnistratives, up., ¢, p. 619-620.
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O reajuste de pregos deve ser utilizado, portanto, para reposicies das perdas mone-
tarias geradas pelos efeitos da inflacdo, sendo gue sua aplicacao e critério de reajuste (indi-
ces) devem estar, necessariamente, previstos nos instrumentos convecatario e contratual, nos
termoes dos arts. 40, X1, e 55, IIT, da Lei 8.666/93, literis:

“Art, 40 O edital conterd ...
i...}

XI - criterio de reajuste, que deverd retratar o variagio efetiva do custe de producio, admitida

a_adocdn de indices especificos ou setorials, desde a dala prevista para apresentacio da pro-
posta, ou do orgamento a gue essa proposta se referir, afé @ datq do adimplemento de cada
parcela; (Redagdo dada pela Lei n® 8.883, de 1994)

Art. 55, Sao cliusulas necessdrias em todo contrato 85 gue estabelecam: ()

Il - o prego ¢ as condicies de pagamenta, os critérios, data-base € periodicidade do reajrista-
mento de pregos, 03 critérios de atunlizacio monetaria entre a data do adimplemento das
obrigagies e a do efetivo pagamento;” {Grifci)

Ha qgue se observar que por for¢a do artigo 2° da Lei Federal n? 10.192/2001, que
dispfis sobre medidas complementares ac Plano Real {Lei 9.06%/95 — Lei do Plano Real} e deu
cutras providéncias, os reajustes de pregos s0 pederdo incidir apds um pericdo minimao de
01 {fum) ano. Neste sentido, transcreve-se a letra da lei citada:

“Art. 2¢ E admitida estipulagio de corregly monebdrin ou de reajuste por tadices de pregos
gerais, setorials ou gue reflitam a variagao dos custos de produgao ou dos msumos whilizados
nos contratos de prazo de duragdo igual ou superior a um ano”.

Corroborandoe o entendimente esposade acima € oporfune citar o seguinte prejul-
gado de tese exarade pele Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que assim dispis
sabre o assunto:

PRENILGADG N° 2049, DE 08/06/2010.

1. A Administracio deve estabelecer de forma clara nos editais (art. 40. X1, da Let (federal) n.
8.666, de 1993) e nos contratos {art. 55, IlI, da referida Let) os critérivs, data-base ¢ period:-
cidade do regjustamento dos precos.

1.1. Somente ¢ vidvel o reajuste dos contratos celebrados com duraco igual ou superior a win
(1) ano, de acordo com o art. 2%, capul, da Lef (federal) n. 10.192, de 2001.

2. Observadas as disposicdes do art. 28, § 3% 11, da Lei (federall n. 9.069, de 290611993, cic
as arts, 22 ¢ 3% da Lei (federal) n. 10,192, de 14/02/2001, a periodicidade dos reajustes contra-
tuats nao poderd ser inferior g wm (1) mo, contada g partir da:

2.1. data imite para apresentacao da proposta ne Bcitagio; on

2.2 data do orcamento a gue se referir a proposta apresentada na Hoitacdo.

3. O reajuste pigorard.

3.1. a partir do mesmo din e més do anp seguinte, guandn estipudada comao data lmite o dafa
da apresentagio da proposia na lcitacdo,

3.2, se estabelecida o data do or¢amento que dd origent 4 proposka, o veafuste vigorard o partir
do mesmo dia e més do ano seguinie se 0 orgamento assentar-se em dia definidy, ou no pri-
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medre dia do mesmo més do ano seyuinle na hipotese de o orgamento reporiar-se a deterini-
nado més;

3.3, Os reajustes subsegiientes, sempre observada a pericdicidade anual, serde comeedidos @
covitar da dafa do regjuste anterior”, (Grifet).

Da leitura dos normativos acima colacionados, verifica-se que os reajustes somente
podem ser previstos emn contratos de duracao igual ou superior a um ano, sendo nula qual-
quer cstipulagao de reajuste em prazo inferior ou quaisquer expedienles que, na apuragic do
indice de reajuste, acarretem efeitos financeiros equivalentes aos de reajustes com periodici-
dade inferior 2 de um ana.

MNesse senfido, neta-se que, em principio, somente sao passivels de reajustamento as
parcelas de contrato que, segundoe previsdo do cronograma fisico-financeiro, tem prazo de
execugdo superior a um ano.

Ocorre que pode haver antecipagdes e/ou atrasos no cumprimente do estabelecido
no cronograma, No caso das antecipagdes, como ja houve execugiio e pagamento, ndo existe
razdo para se falar em reajuste para compensar os efeitos da variagiao dos custes de produ-
caq.

Nas situagoes de airasc, no entanto, antes de aplicar o reajuste nas parcelas rema-
nescentes do contrato, necessario se faz avaliar as razdes'da mora. Para esse caso, importa
definir se 0 atraso ocorreu por culpa da contratada, da Administragao ou por motivos alheios
as duas partes.

[ss0 porgue, se a mora decorreu somente da incapacidade da empresa de executar o
ajustade no prazo estipulado no cronograma nie cabe reajuste das parcelas em atraso, visto
que © 6nus pela mora deve recair em gquem lhe deu causa, no caso, a contratada. Afinal, se o
prazo fosse cumprido conforme estabelecido, as parcelas em atraso n3o teriam sofrido qual-
quer reajuste.

Nesse sentido € o posicionamento do 1ribunal de Contas da Unido, conforme se ve-
rifica das manifestagoes abaixo transcritas, com os pertinentes destaques:

Voo do Ministro-Relator no Acovdao n® 3.443/2012 - Plenario

7. Sobre o pagamenta irvegular decorrente de sucessivas dilagies de prazo para a construgin,

o assunte merece porderagbes. A gquestdo ¢ recorrente nos contralos parg execnicio de obris

publicas.

8. Em uma visao geral, constatada a impossibilidade de términe da obra no tempo avengadn,

deve-se proceder, obrigatoriamente, uma aealiagio objetiva das razées do atrasn. Existem, por

ligica, trés situn gafpels: @ mora ocorreld par razdes alheias a qualiuer das partes; pur

culpa da contratada; ou por atos e omissies da propria Adminmstracio.

8. No ullimo caso — o da concorréncia do drgao contratanfe —, o aditioo ¢ devido, como tani-

Bém eventuais consequéncias pecunidrigs decorrenies do afraso, coma os Fastos com admings-

tragio local e manutengdo do canteiro. Evenfual apuragio de responsabiitdades dus gestures ¢

cabivel, principalmente quando a dilacio for consequéncia de negligéncia, impericia on Im-
Tagina 4 4= 9
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prudéncia dos gestores. Igualmente, se a dilagao for advinda de falos ivyrevisivels, on previ-
stoels de consequéncias incalculavets, sob o luz da teoria da imprevisdo, o alteragio do con-
trato faz-se devida.

10, Cutroe caso sdo o3 afrasos ocorridos untcamente emt decorrénein da terpacidade da con-
tratada em cumprir o praze ajustade. Mesmo guandn @ ma avalfagio provenha do projeto — ¢
1550 € recorvente — se ndo extstiv modificagio do cendrio iniciatmente pactuadn, a empresa
ndo faz jus 4 revisdo do valor contratade; ¢ nem, imedigtamente, 8 dilagio do prazo. O fate
nap encontra enguadrarmento nos difames do art. 65 da Lei 8.666/23. Niv howve sttiagio
imprevistq ou agressdo ds das condicdes primeiramente gvencadas que molivent @ recomyosi-
¢io do eguilibriv econdmico-financeivo do contrato. {Grifei)

Dessa forma, conclui-se que o reajuste somente deve incidir sobre o valor do contra-
to que ainda remanescer apos decorrido o periodo de um ano, a partir da apresentacao da
proposta {art. 3%, § 1%, da Lei n* 10.192/013}, e desde que previsto emn contrato.

Por fim, os calculos decorrentes da aplicagio da clausula de reajuste, portanto, nao
representam alteragic das condigdes da contratagdn, mas mera efetivagio de algo que ja esta
previsto no contrato desde a origemn. E justamente essa a razio pela qual os novos valores
contratuais ndc precisardo ser registrados no processo administrativo por mein de lermao
aditive. Se ndo ha alteragie confratual, ndc hd que se aditar hada por termo, bastando reali-
zar apostilamento dos novos valores (art. 65, §8°, da Lei n® 8.666/93).

Vé-se que essa formalizagio estd plenamenie amparada pelo art. 65, § 8°, da Lei n®
8.666/93, pois as alteracgtes de valor contratual, no intuito de reajustamento. ndo sdo hipote-
ses de alteragdo de cliusulas, mas de simples calculo.

Consequentemente, se o reajuste & realizado por apostila, a andlise do ato ndo enseja
manitestacac obrigatoria da Procuradoria, vez que, nos termos de art. 35, paragrafo tnico, da
Lei n? 8.666/93, somente as minutas de licitacdes, contratos e ajustes deverio ser aprovadas.
Por outras palavras, somente documentos com stafus de contrato ou aditivos em geral, com
respectivas alteracoes, devem se submeter a aprovagao do Procurador Juridico.

Por outro lado, nada impede que Administraciao Pablica remeta a Procuradoria
questionamento estritamente juridico sobre o reajuste ser realizado por apostilamento, sobre-
tudo, no presente caso em que é necessaria a averiguagao de eventual mora ou culpa de uma
ou ambas as partes.

Partindo-se dessas premissas conceituais, passa-se ao exame do caso concreto.

2,20 CAsO CONCRETC

* Ari. 3° Os conitatos em que sejg parie orgio ou enfidade da Administracdr Priblice dircta ou indiret di L nisi,
dos Estedos, do Disteito Fediral ¢ dos Municiios, seviie rerjustados ou corrigides mengtaritmente de acords com as disgpoed
(ics desha Lev, e, no que com ela aio confliferem, da Let n¥ 3666, de 21 de junho de 1993, § 1° A periadicidade avnal nos
conltrates die que trate o paput deste aritgo serd conteda o pertir de dote fotile para apresercegdo de groposea s de orgenento
7 qUE ess 52 TeferT.
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A empresa EMPREMAC SERVICOS DE OBRAS LTDA. solicita o reajuste inflacionario
do Contrato de Empreitada n® 183/2016, no patamar de 6,4195%, indexado pelo INCC-DI
{FGV), sob o argumento de que hé previsio contratual (Clausula Terceira).

No caso em tela, verifica-se a efetiva existéncia de clausula de reajuste no instru-
mento contratual com base em indexader inflacionario, sendo dever da Administracio con-
ferir ao contratado a benesse da atualizagao do prego para a manutengdo do equilibrio eco-
namico-financeira.

C impacto econdmico-financeiro provocado pela prorrogagio do praco contratual,
sem culpa da contratada, mantida a mesma quantidade de material e servigos, influencia
dirctamente o coeficiente de produtividade de mao-de-cbra, consume de horas de equipa-
mentos, administracic local, etc., no calculo dos custos dirctos unitdrios, os quais devem sor
reajustados para a manutengao do equilibric econdmico-financeiro do centrato.

Qu seja, havendo a prorrogacio, se a quantidade de servigos previstes inicialmente
se mantiver inalterada, havera a necessidade de manter por mais tempo a mesma mao-de-
obra durante o tempo de prorrogacio e consequentemente, a produtividade de mao-de-obra
prevista inicialmente no contrato tenderd a cair e, portanto, resultara em aumento de cusios.

Da mesma forma, nos servigos onde ha a participagace de equipamentos, o numero
de horas previstas na composigao unitaria de custos, tambem sofrerd um aumento com a
prorrogacio e, assim, havera aumento nos custes dos eguipamentos.

Os beneficios do reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sio visiveis para
ambas as partes. O particular executara o contrato nos mMesmos termos cconoOmico-
financeiros da proposta inicial, o que lhe garante lucratividade. A Administragdo nao neces-
sitara realizar novo certame, entregando a obra & sociedade com maior rapidez ¢ com redu-
¢do de custo.

Concluindo, como ji dito, a mudanga dos prazos de execucgao do contrato leva a um
desequilibrio na equagic econdmico-financeira nos custos inicialmente previstos quando da
conlratacdo, tornando-se necessario o seu reequilibrio para que os encargoes da contratada c a
remuneracio da contratante sejam mantidos durante toda a vigéncia do contrato, conforme
determina a alinea XXI do art. 35 da Constituicao Federal e o § 12 do art. 37 da Lei n” 8666,493.

Assim, para manter esse equilibrio dos seus custos diretos ¢ necesséario que s valo-
res correspondentes avs custos do empreendimento se mantenham na mesma proporgac da
proposta original, devendo ser realizado o calculo para o reajuste do prego contratado.

De acordo com a informagdo subscrita pela drea técnica (fl. 18) e segundo o parecer
financeiro de fls. 42/43, o caso amolda-se a hipotese conternplada no inc. V1, do & 1% do art.
57, da Lei n.° 8.666/1993, tendo em vista o atraso nos pagamentes pelo Municipio que resul-
tou diretamente no retardamento da execugdo da obra.

Assim sendo, embora ¢ Municipio ndo tenha dade causa 4 presente situagao, ja yue
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o atraso no repasse financeiro advém do Governo Federal, através do FNDE, verifica-se que
a Administracic tem o dever de autorizar i contratada a paralisagdo da execugdo do objeto
contratade, devendo comunica-la tao logo seja normalizada a questio financeira com o 6rgao
federal para a retomada das suas obrigagdes ¢, cunsequentemente, devolver o prazo de exe-
quicao da obra inicialmente contratado, mostrando-sc razodvel o periodo de 360 dias ja con-
cedide e, consequentemente, realizar o devido reajuste dos valores contratados.

Diante do exposto, mostra-se juridicamente possivel a atualizagao dos valores pac-
tuados no Contrate de Empreitada n®. 185/2016, o qual possui previsio de reajuste apos de-
corridos 12 meses da data da apresentagao da propasta, em sua Clausula Terceira, com base
no indice INCC — indice Nacional da Construgio Civil.

Este indice devera ser observado a partir da data de 30/03/16, que se refere a aproe-
sentacdo da proposta, até 31/03/17 - e nao 01/03/16 a 31/03/16, conforme calculo apresentado
_pela contratada a fl. 10 - e devera incidir somente sobre o valor remanescente dos servigus

que foram executados apos 31/03/17.

De acorda com o art. 5¢ do Decreto Federal n®. 1.054/94% a apuragde do calculo utili-
za 0 més como referéncia gue, no presente caso, deve considerar margo de 2016 ¢ margo de
2017, conforme discriminagdo a seguir.

Assim, para calcular o reajustamento, tomam-se por base 05 seguintes dadaos:
data limite de apresentagic da proposta: margo/2016;

indice INCC — FGV - coluna 35*

margof2016: 659,446

margo/2017: 657,410

indice = (indice final — indice inicial) / indice inicial x 100

A aplicacao pritica atinge o seguinte resultado:
e indice = (697,410 — 659,446) / 659,446 x 100
» indice = 37,964 / 659,446 x 100
¢ {ndice = 0,0575695 x 100
« indice = 5,756%

3 Art. 5° Os prequs contratils serde reitslados parm mais ou para menns, de acorde cot 2 oariagdc dos imdices
indicados wo instrunwnto convocRtdTia da ficitagin vu nos sivs fovmals de sua dispensa ou facxigibilidade, o aleda ne con-
traty, com base na sequinte fiemula, vedada a periodicidade de reajuste inferior 4 uwl ana, contedis di daln Wmite par gprs
senlnpio da propostal

I-Io

E=V - oruder

o

£ = valor do resjusty procursdo;

V - valor contratual do formeciments, pBra ou serDico & sev Tenjustads;

To = indier inicial - refere-se v indice de custos ou de pregos correspondente & dala fivadn para fniecga T
prroposta du Hettapds,

I = fudiew velativo & date do reajuste.

* Informacies extraidas da sile do SINDUSCONPR - Sindicato da Inddstria da Conebruglo Civil nis Fa-
tade do Parana: https:/fsindusoonpr.oombrifines-di-fgv-310-p (edpia ancxa a oste Parecer).
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Obtido o indice, o valor reajustado correspondera ao valor da medigdo da obra mul-
tiplicado pelo indice de 5,756%, dividido por 100. Por exemplo: s¢ a proxima medigdo {apos
31/03/17) importa em R$ 40.000,00, calcula-se:

= valor reajustado = valor da medigio x indice / 100
+ valor reajustado = 40.000 x 5.756 / 100
» valor reajustado = 230.240 / 100
+ valor reajustado = 2.302,40
total reajustado = R$ 42.302,40

Ressalta-se que o presente parecer restringe-se & analise juridica do pedido, sendo
que o calculo acima discriminado ¢ meramente sugestivo, eis que a pericia contabil foge da
al¢ada desta Procuradoria Juridica.

Enfim, cabe alertar que este reajuste estd sujeito a condicdo orgamentdria e financei-
ra do Municipio, sendo que no caso de ser assumida a parcela financeira, impde-se verificar a
dotagdc e o prazo de vigéneia da lei orcamentaria, ja que nenhum investimente cuja execu-
ciio ultrapasse um exercicio financeiro — leia-se, contratagio que ultrapasse o prazo de vigén-
cia do crédito orgamentaric a que se vincular® - podera ser iniciado sem prévia inclusao no
plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusao, sob pena de erime de responsabilidade,
nos termos do art. 167, incisos e pardgrafos, da CF, e art. 57, da Lei n.” 8.666/93.

3 CONCLUSAD

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do requerimento formulado
pela empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, ne sentide de ser cfetuado o reajuste
inflaciondrio pelo INCC, mediante apostilamento ou termo aditivg, de modo a incidir o in-
dexador de 5,756%, ou outro que venha a ser apurado, ac valor remanescente [de servigos
executados apos 31/03/17) do Contrato de Empreitada n® 185/2016 (Concorréncia n*.
02/2016), em razio da existéncia de previsdo contratual e de transcurso de 12 meses a partir
da data da apresentagdo da proposta, sem que a contratada tenha dade causa & prorrogacio
do prazo de execucdo ja efetivado.

De consequéncia, recomenda-se:

(A) encaminhamento a autoridade competente, ne casa, o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termoes do art. 57, § 2°° da Lel n.” 8.666/43, mo-
diante verificacio prévia de disponibilidade de detagao orcamentaria;

{B) encaminhamento ac Controle Interno para ciéngia, nos termos do art. 83, § 2% da
Lei Organica Municipal;

$ JUSTEN FILHO, Margal. Op. cit., p. 697.

s “Art, BT {...) § 29 Toda provrogacan de prazo devera ser justificada pot escrite @ previamente autil
rada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”
T AT 83, (.0 § 2%, O controle interno buscard manter a regutaridade na realizacdo da receita ¢ da des-
pesa, acompanhar ¢ desenvolvimento dos programas ¢ da execugio orcamentdria ¢ os resultados alcangadin, bem
cume a perfeita execugdo dos contratos de que sefa parke o Muniapio.”
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(C} o Departamento de Compras, Licitagbes e Contratos deverd elaborar o apostila-
mentofaditive imediatamente, com a devida motivacio, consignando-sc o indice a ser reajus-
tado de 5,756% em cada medigao e pagamento efetuados a partir de 31/03/17.

E o parecer, submetido 2 honrosa apreciagdo de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrdo/PR, 31 de agosto de 2017.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS (44/2015 - 01372017
OAB/PR 41.048
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fevereiro/2016] 655263 | 0,54 ; 0,93 ! 717
margo/2016| 659,446 | 0,64 1,58 | 718
abril/2016] 663,057 | 0,55 : 2,13 1 728
maio/2016| 663,610 | 0,08 22 | 636
junho/2016] 676,420 1,93 | a19 646 |
 julhof2016] 679,751 0,49 4,70 640 |
agosto/2016 BB1,756 029 . 5,01 609 |
setembro/2016 684,025 0,33 5,36 621
outubro/2016| 685,489 0,21 5,59 6,05
"novembro/2016 686,607 0,16 576 | 587
~ dezembro/2016 688,985 0,35 613 | 613
janeiro/2017| 691,792 0,41 , 0,41 | 614 |
| fevereiro/2017 696,314 0,65 ’ 1,06 | 6,26
 margo/2017| 697,410 0,16 1,22 | 576 |
maio/2017| 701,664 0,63 18 | 573
_ jumho/2017] 708197 [ 083 279 | 470
G julho/2017] 710,355 | 0,30 . 310 ' 450 |
agosto/2017 712,884 0,36 ' 3,47 | 4,57
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KEQUERENLE
LICITAC A0
OB ETO

ASSLNI

_ annga
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

DESPACHO N.* 0315/2017

33952017
- TMPREMAC SERY 1015 E OBRAS L.IDA
- CONTRATO & 18572016 - CONCORRENCIA N, DOL20H6
CONSTRUCAC DOC PREDIO DA CRECHF PRO-INFANDIA TIRG 1, COM AREA 1E
151023 N0 BAIRRC MARRECAS
. REQUERIMF™ 10 DE REEQUILIBRIO FCONOMICT-FINANUEIRL

O requerimento protocoiado busca a formulagio de terme de reequilibrio eco-

némico-financeire ao Contrato n.° 185/2016, referente 2 construgao do prédio da Creche
pro-infincia Tipo 1, com area de 1.310,23m® no Batrro Marrecas.

Conslam do processo administrativo solicitagdo da Contratada, planilha or-

camentiria, parecer iécnice da Secretaria de Urbanisme, fotocopia do contrako adoministra-

tivo, nota explicativa da Secrctaria de Planejamento ¢ parecer jurudiva.

Assim, devidamente analisados os dovunientas e vinddaaaliou eguurienilo

formulado e o teor do parecer juridico n.® 0601,2017, dentro dus possibilidades legais es-
tabclecidas pela norma de regéncia, Led 0.2 8.666/1993, DLFIRO PARCTALMENTE o pe-
dide de reequilibrie econdmico financeire no Contrato n” 1852010, aulortzando o reajus-
te inflacionario do valor remanescente pelo INCC no importe de 3,736, referente ao in-
dice acumulado no periodo.

Encaminhe-sc ao Departamento de Licilagoes para cumprinento.
Comunique-se a parte interessacda.

Francisco Belirao. 31 de agosto de 2
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= TERMO DE ADITIVO AD CONTRATO DE EMPREITADA N° 18572516
COMCORRENCIA 02018

Jue ene & ceebiam o WMUNICHD DE FRANCISCO e TRAD, estado dc Pargng & 3 &miphess
EMBREIAAS SERVICOS E DBERAS LTRA, na farmia akaixn:

_ CC_JNTRATANTE- WMurscipis de Franciszo Beiirdo. esiado ga Parana, nesscd nigice, de Dirgito FPObiEca
immerng. com sede na Rua Coiavians Telxeire dos Sanios, o 1000, insariio ng CHNPJ sob o AF T7.BTE.51000007-66, neste
alc resresersads peio Srefsita Municipal, senhor ZLEETZR FONTANA, portador do CPF n® D20.762 859-27.

_ CGi TRATASA EMPREMAD SERVICOS C SBRAS LTLA.. pessos aridica de direite privado, eslabeiecida
ng Foa PEENAMBUCO A25 DES BSBLAISD - Taaim mesrita np ChPG =ab o 0t 05A29.477/0001-35, na cicads o8
ranciscd Belirasi i,

1A

SSJETD Construgie oo précie g2 Oreuha S jmiancis Tioo L, com area de 1.510.23m2 gone s Skgcers 4-
e mus Henasczaca, no Daivo Marecas, no Mgl 95 Frenoises Selres - PR

L]

JUSTIFICATVA, Em atengio a0 parecer [Eonico (46 e parecer juridice n® SE01205T (s, 45.53;, =eri
recassariz adiivo de reeguiiions ecorAmics. SOBRE G VALDA REMANESCENTE o0s SERVIGOS QUE SORAMN
SRESTADOS APOS 3UGH201T | conforme o cordida No procsses adpinistrativo n® 338572017,

or ALSULA PRIMEIRA- Para caiculz: o reajuste. tomamaos por base o5 geguintes dados:
. + Data Fmite de aprasentagdt da nroposta. Warco 25,
e indice MO0 - FEY - cotins 33
+ Aerooizltd 558445
e RREToQIACAT BET 4
« Ipdice = findice Anal - ndice iniciat) 1 fndice inicial ¥ 100;
A aplizagio prafica atings ¢ segUnE resvitada.

e indice = {807 470 - 350 442 | 635,446 107
¢ indice = 37 DR4 GRS 4485 900
w  indige = 0057EBEE & 0D
v indice =578 %

Oirlico o indize. o valer comssponders ao +&lor da medipao dz chre 56 multipiicado pels indice e £T756 %

2 divioiga sor t00.

Ir

SLAUSULA SEGUNDA. Segus aoaixn, valores dos batetine de medighes (BY) rerranescentes, & party L2
data GE a1 /E201Y. para resdsie.

e oL P o0 BOLET W OE MEDhG ke  _ DATS O E = TEALCULG |, WELDOR FARA REALETE RS
o Sk i 1.6e8. 3T : T TR __ ECE
[ SM0E | 13 TAE AT R TR TO1.08
TR 1453621 . 114.935.2% "5 758, 100 | A5E T2 |
TRHTE Soaet st 53 8044 - 5.756) F 100 _ TEA7 0
TEME 15 0BT 7B tad 05775 - B,7aE /100 _ 2 5ab.gE
E D z AT @110 6 TeA) 18t | 263114
. - VaLOR TCTAL ] j i 152,87

Lrr

cLALSULA TEBCEIRA A tisie o2 (2ajusie. © CONTRATANTE pagera 8 CONTRATATA, & ya'or de B
15.529.87 {dez sl quiInienics @ vina B Ve rezic £ SifEnia & SR8 DEMAVDS),

£ somim, por estaram kstEs 8 eoriratadas, B8 Doriss S5SiNAM O DrESENE adftiva para que ¢ MesTd .08
saL,8 Steilps ageis = junidicos.

Trapoizog SeltrRs, 08 do navembrs g 20T

CLERSR FONTANA EMPEEnAL SERVIGUS E GERAE LTUA
CEE NTHERTE2 080 24
CREFEIT MUNICHEAL CONTRATADA
CONTRATARNTE Was iR LLILZ LA T AR A N
SPF NG 242,225 68534
ToaTEL MDA
pEOR|IMHD WERONELS HARGOS RONLTD MOERMOH

Ruz Sotawang Teizera cos Sartas, 1050 - Caka Foxial 31 - : _ ]
Cwe] FTLA1G BTDT00GE eomal, igizsap s oissnelirs D, o SOV of = Trlefona (46 3520-2133

Rt
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5 . FRARGIGGE A
EALA BELYRAC Cooris
g kst ST T

e S oaia

:“J Secrai_"érf.c Mynicipat da Acminietragdo g2 Prefeims Municipat de Francisco Belrao. Egiads do Farana. com
tase na Lel Feueral £ BES/53 £ mgisiands complementsr. 1ome pablico extrato de termo aditivo 20 Contrats: o
FARTES: Muricipio de Francieco Belirgo - PR = 3 ermpresa EMPREMAC SSRVICOS E CBRAS LTDA '
ESPEDIE Goniraie de Emoreiteds n® 185/2016 - Concorréncia n™32/2018. '

OBJETD: Consirugde do orédic da Creche Pro-infassle Tp5 1, COM araa de 1,510 23m2, sobre 2 chocarg ©-1. na
Rug Renascenca. no Bairo Marrecas, oo Municiplc 32 Trancisto Saitrdc - PR ' ' - T
LOIT: S ogtesgEa 50 perecer momcs (RUE; 2 oaeler Undiro né GE0I20MT G5 4553 serd necesstTe afiva e
rsagyibdo zoendmico. 203 O VALOR REMANESCENTE DOS SERVICOS QLE FORAM PRESTADDE A
3% 319547, condorme © Sond0T RS AS0ESRS AEMImHEINS ¥ 330z

Zsrs polouiar o remjcste, [omamos poy DASS oF S8gLNies GaNEs

dmite e pprsEertagdc o2 propostal Warpn 2018

s iedige INDD - RV — caiung 23]

o higsoo Rl BIE 4AE

o higrgolP0s T AET A0

. Indize = findice finai — indice iniciel] J indiea niclalx Han

A apiicagdo pratica ahnge @ saguinte ressiado;

. incica = (697.410 - £50.443) [ £52.448 x 100

s indicg = 37.964 /559448 » 100

s indice = 20575685 x 100

» indice =5,756 %

obtdgo o ndics. ¢ valer comesponce Ao waioe de ecinds da thia 5513 malgtzadn paio indics de 5,786 %, o divigiao por 155,

2
s
o

= GEs

Segue akaxo, valorss dos coating de mediches (BA remznescenies. 2 pamr de data de 310312017 para teaiuste! ~
e W VALDR DO SOLETH TF MEDIGAD S —CFih D0 SOLETIW OE RECG G [ ] VELOR PAAFE RERJUSTE 7%
ED TR BA T : TR T 184077 * G raal 305 ¢ T H3
T T Ta2 AT ; 52T T aTdd 47 T BTl 16 Tal o2
e S : FabEE T N IR T E5%.72 |
T AF.240 5¢ S LCTIE0N T 16T A40 A4 T §TEE] S 00 ¢ ZR TN
B ad a4 a7 o i TTAOEIEAT (64057787 5786, 1100 Z 635,35 -
TEW 0 23 @170 . S L2017 T 12D E-T 23 & THE et Zgal A
r WELGR TOTAL 10 Zg5.a7 |

7 Tituie oe reauste, ¢ SOMTRATANTE pegae & LONTRATADA © valor 02 RS 10.525 37 {dez mif quinhentas & vinta g nove
ragis @ odentz 2 saia cantavos),

=apmisco Beltrde 08 ds nevvamipro de 2817,

Sapnahe Vergneze - SecTetarno Municips: d& Administiagad

— CEP 8580
w s — Telpisng: (28] 35202103

R viar:u Tgi a0 - Caize Pogtal
CwEs TT.B1E F10MGE1-58 ¢ e-mail. ichata Frar pgootaitis

ixeita Jog IEMISS
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Parand . 09 de Novembro de 2017+ Dhdrio Ofciel dos Municipios do Parand -

O municipiv de Franciseo Pebodn, cstado do Parana, através do
Letlociro, senhor Cidiney Barbiesa  Filhe, desipnude aicavés  da
Puoraria 0" 3200MH7, de 30 de jmho de 2007, com a devida
autorizacdo cxarada pelo Preteive Municipal. em contormmdade com a
lei o™ RBaobh, de 21 de junho de 1993, snas allerapies « demais
legislagdes apliciveis. wma piblico a rcalizacie do licitagdo. no dia
05 de dezembro de 2017 as 39:30 horas. oo plendna da Cimara
Municipal de Vercadores de Francizsco Belrao — PR focalizado na
RFua Teneate Camargo. 2173 pentm na cidade de Francises Belrdn -
PR, na modalidade TFIT.AO, sendo do tipe MATOR 1.4%NCE POR
LOTE, objetivando a wvenda de weiculos, motociclass, sdguinas
pesadas, pquipamentos disersos de peguenn porte, suealy de fero ¢ de
veic e acidentada. eletto eletrdnicos e dlap queitade.

Infirmagies adicionais. relativamente ae evenle, Serio presadas oo
horare das O&:00 45 12:00 horas ¢ das 15:30 &5 1604 homs na Rua
Chetaviane Teixeira dos Samos, o 1000 ou pelos elefones o (0467
35X-2105 ¢ pela Wiebhpage:

ww franciscobelteys pr. oy Be.

Franciseo Beltrao, 0% de novermbeo de 20H7T.

CLEBER FONTAMA
Predeite Muanicipal
Pubticado par:
Nadia Dall Agnol
Cadige Tdentificador{1 ASCT 123

DEFARTAMENTO DE LTICTTACOES E CONTRATOS
AVISO DE LICTTAC AD

SEF (SISTEM A DE REGISTRO TVE PRECOS)
PREGAQ ELCTRONICO N° 2172017 - LUASCG 987565

A Preleimra  Municipal de Francisco Belirfo-FPR, avisa aos
interessados quo fard realizar no dia 28 de oovembra de 2917, as
0%:0{ horas. a abertura da licitagdo na modalidade Pregdo Eletednicn,
mener prega POR MTEM INITARND, gque o por objete ©
REGISTRO DE PRECOS para fatnra ¢ sventosl aquisig@io de
tréx veicules do tipe piekup com cabine dupla, dois veicalos do
tipo hatch e dois camiahfes tragadaox, Bovos, £ km para whilizacio
da Municipalidsxde,

Abertura das propostas ¢ Reechimenin dos lances: a partir das 04:08
huras: do dia 28 de novembro de 2917,

Edial na ineegra; i disposigdo dos intoressados no Departamento de
Compras, Licilagies ¢ Conlratos. ma Rua Octaviane Teixeira dos
Santas. 1000 ¢ no site
www.lmunciscobelivao.pr.gov.br — dicilagdes. ou através do site

; njgus. r. Infprmagices complemsentare:;
awravés dos telefones (4603520-2107 ¢ 3520-2103.

Francisco Relirdo, (8 de novembra de 2017,

NADIA DALL AGNOL
Prcgocira
Fablicado por:
Madha Tyall Agnol
Cidigo [dentificador: S2A1DEIBC

DEPARTAMENTO DE TICTTACOES F CONTRATODS
AVISO DE LICITACAD

PRTEGAC PRESENCIAL N° 2{ %2017 EXCLUSIVA
Faka MWICROEMPRESs I EMFPRESA DE

PEQLUENO PORTE

A Proiciora Municipal de Francisco  Belirio-PR,  avisa  ans
interessados que fard realizar no dia 28 de mevembro as 11:00 horas.
a ahemiure da liciagan na modalidade Pregde Presencial. sienor prsgo
por TTEM, que tem por ohjetr a2 Toacagin de venliladores £
climetizadores de ar, para anlizacio dorance 2 realeacio da 25°
Expabel, oo periedo de 79 a LE de margo de 201E

voww ) arsnsiniging! sum bramp

ANO VI N 1376

Daa para entrega docuniemtos e dos envelopes proposta ¢ habilitacda:
28 de novembrn is [L: M horas

Local di ceall gagdn i sessfio piiblica dir pregan: sala de liciaghes. no
pape di Prefeimra Municipal - eémee. situada na Rua Octaviano
Teixeira dos Santos n* 10O - centro. na cidade de Francisoo Belrdo -
PFR.

Lidital na nepra: & disposigao dos interessalos 1o Depanamenin de
Compras, Hciggdes ¢ Conrates. no mesmo endcrcgs ¢ no i

www _tranciscabe trao_pr. poy br - LEcTtagGes. Inforrmayies
complementares ielefones (4813320-2 103 £ 48035 M2 10T

TFrancisey Belodia. OF de oosembro de 2007

CIDNEY BARBIERD FILHOD
Pregoeino
Fublicada por:
Braehian Diall Agereol
Codign Identificador: %A1 F77CE

DPEFARTAMENTO DE LI(“[TACCIE?- ECONTRATOS
ANIS0 DE LICITALAQ

SKP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS)
FREGAC ELETRONTICO N 2172017 - UASG 987563

A Procfoiture Municipal de  Francisco  Beltrfo-FR, avisa  aos
interessados yue lacd ealizar oo dia 28 de povembro de 2017, bs
05:00 horas. a abertura da licitagio na madalidade Pregin Fletrdnicn,
mesor prece POR ITEM UNITARIO, que tem por objcie o
REGISTRO DE PRECOS para fetura £ cventnal aquisigio de
irés veteubas o tipe pickup coms cabine dupla, doss veicolos do
tipo hatch e dois caminkges tragados, onvos, D hm para olillcacio
da Municipalidade,

Abcrtura das propostas ¢ Recchimenio dos lances: a partir das 19:08
huras do dis 28 de povembro de 2017,

Edital na intcgra: 4 disposigdo dos inkeressados no Departamenie de
Compras, Liciwgies ¢ Contalos, nd Roa Ocmaviand Teixeira dos
Santos, 1K) ¢ no sitg

www.franciscobelTao.pr.poy. br — licitagdes, o atranvés da site:
WWW. CUmMprasgoveriameniais. gov.br. Infomuagacs complemcnans
araveés dos telefones (46 3520-2107 = 35202 13,

Franciseo Beltrdo. 08 de novernbrn de 2117,

NADEA BALL AGNOL
Frepoeira
Fublicade pors
Madha Tyall Agnnl
Codigo Identificador:6C4ED 124

DEPARTAMENTO DE LICTTACOES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITI¥O DE CONTRATO

0 Secresine Municipal da Adminiseeagio da Prefeitara Municipal dz
Frangisen Belrdn, Txtado do Parana, com base na Tei Federad
8606493 ¢ lepgislagdo complementar, loma pablico cdrate de termo
wtitive a0 Conbran:

FARTES; MWuynidpio de Frnosco Belirdo - PR e emopresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS 1.TDA

ESPECIE: Conmato de Empreitada n® 1852010 - {oncoméncia
022016,

ORJIFETO: Construgan do pridio da Creche Pro-Infaneia Tipe 1, com
ares dc 1.510.23m32. sobre & chacara 60, na Rua Henascongz. no
Barrmo Marrecas. o Municlpio de Francisco Beltrio -~ PR

ABTINC: Fm atengio ao parscet Eenico (L 19) e parecer juridica n®
0601720017 {fs. 45-53), sera ncccssdria aditive de  reoguilibwio
eeondmice. SOBRE QO VYVALOR REMANESCENTE DHMS
SFRYICOS QITF FORAM PRESTADOS APDS 314372417,
conforme o contdo ne proccsso administrative n® 339572017,

Faru caleular o rezajuste, Kmsmnos por base oy serninbes dados:

h
1d




SaXakal ]«

Parand . W de Mosvernbro de 2067 = Tharen CHicial dos Municipios do Parang « ANO ¥ |5 1376

Drara Timite de apresentagio da poopansta: Mango, 206,

Indice INCC — TGV — caluna 35;

Margo. M1 639 44

Murga/i2017: 627 414,

Tndice = {indice final — indice inicinl) / indice inicial x 100:

A aplicaco pritica atinge o seguinte resultado:

Indice (697410 — 659 4460 7 6539446 < 11K}

Indice = 37,964 ¢ 639046 % 100

Indice = 0.D3T5693 » 100

frdice = 5,750 %

Optide o indice. o valor corresponders &0 valor da medicdo da obea
serh muliiphiciado pelo indice de 5,756 %% e dividido por 100,

Sepue gbaive. valores dos bofetins de medictes [B) remaneccenies.
8 partit Jdu duta de 330320707, pura reajuste:

. bATA [ .
N [ VALDR D60 BOHETTW . Valim AR
B ETW DE] CALCELAY
M | DE MEDKCAR R c REATIISTT. B
W WEDACAD

N I TESTECLEN TS B
gl RETCR 27 W 2m iy Ly
B e |13 742 47 = 5750 oo o
il YRSRT |9t T v 91,03
BM | wman 206307 i FETR
7 11
[T A1A401.44 7 5,296
il T INC ERLIE i A FYTET
L - 1 [FPHGRCEERTTS S
o EEEL R LA S 2595

o FEETTRCEER T
Tr- wEN EXRT ll'f(- 13357560 3 a0 14
YWaLok TOTAL 1947987

Adole de reajuste, 0 COWNTREATANTE pagara a CONTRATADA. o
valor de RS 10529087 (der mil quinbentos ¢ vinte ¢ powvie reais ¢
OLIETI £ S8Te cantavos)

Francisco Bebrdo, (6 de nevembra de 2007,

PEDRINHO? VERONEZE
Secrorino Municipal da Administragio
Fublicadn par:
Madia Dall Aol
Codign Idenlificador: 190 1RCAS

" ESTADG T PARANA -
PFREFEITTIRA MUNICIPAL BE GENERAL CARNEIRD .

DEFPARTAMENTO RECTRS0A HIVANOS
DECRETO N." 1062017

LIT5A DTAVIO GFITFER S5ARATVA. Prefcito Municipal de
General Camciro, Estade do Parand. no uso de suas atbuighes leeais.
que The 550 conleridas por leis considerando o requenmento fein pelo
servidor municipal:

DECRET A

Arl. 1* -« Em Confrmidads com o Kegime Juridico unico dos
semvidores municipais de General Cameiro, fica concedide ao Sr.
LUIS HENREIJUE NERY. Auxiliar Administrutiva, poriador do RG
o". : §.154 928-1 SESPPR, TICFNCA PREMIO, por periode de M)
{noventa) dias a conar na data de 091372017,

ART. 2° - Este Do emirara e vigor ne dala deste aconda ¢ s6a
publicagan, revopadas as disposigdcs om contrarie,

Crabinete da Executive Muonicipal de Genemat Cameire, PR, em 08 de
Novemnbro de 2017,

LIS OFAVIO GELLER SARATVA
Prefeito Municipal
Tuhlicada por:
Wurcig Freitas da Rocha Wasmann
Cidago Tdentificgdor: SREWEGA

GABINETE D4 PREFEITO
1EL N 14632017

sumuly: Mispde sobre a3 chagée do Consciho
Mumigipal de Dircites da Pesspa Idesa. do Fundo
Municipal da Pessoa 1doga e di oueas Providéncizs.

A Camara Municipal de Gencral Cameiro. Estado do Parana aprovoi.
o Prajeto de Lei X" 036/2017, ¢ Eu. Luis Otdvio Geller Suramva,
Prefeito Municipat, Sanciomu a sepmeinie [es:

CAPIFULOL
DO CONSELHO MUNICIFAL DE DMREITOS DA FESSOA
IS4

Ar 1° - Fica criado o Consclho Municipal de Diecitos da Pessoa
Idsia - Grgdn permanente, paritano, deliberagve, fomolsder ¢
controlador das potitieas publicas ¢ agies voltadas para a possoa idosa
no ambite fo Municipio de General Carneimo — PR,

Art. 2° - Compere ao Conselho Municipal de Direiws da Pessoa
Tchmsa:

« Felar pela implantagio. implemaomtacso. defesa ¢ promogio does
dhirgitos da pesooa idosa:

* Propor. opinar ¢ acompanhar 3 crisgdo e elaborggdo da Lei da
criagio da Poliica Esmadoal Mumicipal da Pessoa Tdosa;

* Propor. formuler, acompanhar, fiscalizar ¢ avahiar as politicas c©
ik eitaluaiy £ municipais desonadas 3 pessoa iosa zelandn pela
U3 CXCTUCHD.

= Cumprir & zelar pelas normas constibeciondis e legais referenies 4
pessoa idosa, sobrewde 8 Tl Frderal n® 100741, de 0410°2005
(Estatulo do ldose), bem como igis de cardter Estadual © Municipai;

v Denunciar & auboridade compelente © a0 binisiéno Pablioo o
descumprimenta de qualquer um dos dispositivos legais clencados no
item antcrion

v Receber ¢ encaminhar sod (Rpdos owmpelmles 05 peligdes,
denimeias e reclamagdes sobrc ameagas ¢ viotagle dos direitos da
pessoa idosa e exipie das instincias competentes medidas efelivas de
pTOLCGRD ¢ TCparagan.

* Propor, incentivar @ apoiar 4 realivagBn de evemins, esiudos ¢
pesquisas voliadas para a promogde, protegda, a defosa dos dircites ¢
melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa:

» Propur aos paderes = aulondades compelentes a criagdo da fando
cspecial da possoa idosa nos termos do Capitule 11 desta Lei:

= Elaborar & sprovar o plana de agiin = aplicagie dos recumos oonngos
di funda espeeial Fsiadual ¢ Municipal da Pessoa Tdosa, bem como
acomparhar ¢ fiscalizar sua utilizagdo e avaliar os rasultadog;

= Elabrar s=u Repimenea inlerm,

+ Paricipar ativamentc da claboragle das pegas orcatneneinias
Esaduais ¢ Disrita Faderal & Municipais: Plano Plurianoal (FPa) Tei
de Diretrioes Orgameni@nas (L0 ¢ T Orgamentinia Anoal {LOAL
asscgurando a inclusio de dotache orcamentiria companivel com as
necesiidates, oelandn peln seu efebivo cumprimento;

» Divulgar os dirgitos das pessoas e idosas. betn corma o8 mecanismos
(e dsseproram bais dineibos;

» Convocyr ¢ promover 35 conferéneias de direitos da pessoa idosa em
contormidade com o Conselho Macional de Diveiws do Idaso (CNDT;
* Realizar outras agies que considerar necessario § protegio do direito
da pessod jdosa.

Art. 3° = Aos membros do Conselha Municipal de Dircitos da pessoa
idersa et facilitado 0 pcesso aos diversos setores da administrogio
publica. ¢spocialmentc aos programas preseados 3 populagin idosa, e
fim de possibilile a apresentagao de sugesfics, propostas © agbcs,
suhsidiando as politicas de ag30 em cada drea de interesse da pessod
idosa

Art. 4* - ) conselho Municipal dz Direitos Ja Pessoa Tdosa é
comnposty de fomna paniana enlre o poder Pablico Muricipal & a
Svciedade Crvil, £ sera conslitpida:

« Por representanics do cada um dos drgdios seworiais imlicades a3
SCENQE.
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Licitagao: Concorréncia 02/2016

Contrato de empreitada N°: 185/2018

ID Obra: 1009368

Empresa Contratada: Empremac Servicos e Obras Ltda.

OBJETO DO CONTRATQO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com drea de
1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de

Francisco Beltrdo — PR.
VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: RS 2.062.109,51 (dois milhdes, sessenta & dois mil, canto
e nove reais e cinglienta & um centavos).

Solicitacao de Aditivo de Prazo

A fiscalizagdo solicita que o prazo de execugdo da obra seja estendido até a data de 31 de
outubro de 2018, uma vez que a obra estd com apenas 38,836% dos servigos concluidos, sendo este

prazo necessario a finalizag8o da obra, pagamentos e documentagao.

¥ Francisco Beltrao, 30 de margo de 2018.
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