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NOTIFICACAO

Contratada: Empremac Servigos e Obras LTDA

Contratante: Municipio de Francisco Beltrdo — PR

Para: Departamento [PPUB

A/C: Francielle C. Zapelini - Fiscal da Obra

C/C: Guilherme Seifert Neto — Fiscal da Obra

Licitacdio: Concorréncia n® 002/2016

Contrato de empreitada n®: 185/2016 data da assinatura do contrato; 11/04/2016

Objeto: Construgdo do prédio da Creche Pro-infancia tipo 1, com drea de 1.510,23m2 sobre
chacara n°6-D, Rua Renascenca, Bairro Marrecas, em Francisco Beltrio-PR.

A empresa contratada vem através desta solicitar & Contratante a revisdo do

11° Termo Aditivo {Anexo 1), referente entrada de energia da Creche Marrecas.

O referido termo é composto por: Diagrama Unifilar; Detalhe de medigio e
Lista de materiais, os quais divergem e impedem a ligagfio da entrada de energia na obra. Na lista
de materiais e no detalhe de medigio, o cabeamento especificado ¢ 0 “Cabo de Aluminio — 1KV
- 120mm*” (Anexo LA e Anexo I1.B), no diagrama unifilar que estd aprovado na copel, (Anexo
111) o cabeamento “Cabo de Cobre — 1KV - T0mm*”.

Essa divergéncia inviabiliza a ligagdo, temos uma especificagdo de material

que ndo ¢ compativel com o projeto aprovado na concessionaria de energia “Copel”.

Considerando os fatos acima explanados, solicitamos o recebimento e
acolhimento da presente notificagiio, bem como revisdo ¢/ou adequagio do Aditivo com materiais
e valores condizentes com projeto aprovado pela COPEL, bem como a concessdo de prazo
coerente para execugdo desse servigo, sem que aja prejuizos & empresa Contratada, uma vez que

nio gerou causa.

Solicitamos a juntada deste ao Processo Administrativo 4379/2020

Francisco Beltrio, 02 de setembro de 2020

EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
VALDIR LUIZ MACAGNAN
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. ANEXO T.
- 001023

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

11° TERMO DE ADITIVO AQ CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
MNCIA N° 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Paranid e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n® 020.762.968-

21.

35.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n® 05.639.477/0001-

OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com drea de 1.510,23m2, sobre a
chéacara 6-D, na Rua Renascencga, no Bairmo Marmmecas, no Municipio de Francisco Beltrio — PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao

6804/2018, mmmmmmmsmmmmmammmm

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica adicionado a pianilha do contrato o servico abaixo especificado:

| PREGO
UNIT. | roraL
ITEM | FONTE || COD. DESCRIGAD DOS SERVIGDS UNID. | QUANT. | (RS} | ooy oy
com
- pr BOI
28 - ENTRADA DE ENERGIA o S
| 25.1 - PADRAO DE ENERGIA o i
2611 | come || oot ﬁmmmmnpﬁw T -1 KV - 120 MNP - FORNECIMENTO E " 15000 | sara | soss7e
COMDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAGAO EM PVC/TDC. CAMADA DE
2612 | ucmapo!l - EM PVC, NAD DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAD M 15,00 11,85 177,75
TS0V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM A SEGUINTE SECAD
| HOMIMAL S16MMZ:
2513 | SWNAPI || 72255 | cogo DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1] U]
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAGAO EM PVC/TO*C. CAMADA DE
2514 | UCMADD | - | PROTEGEO EM PVC, NAD PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAD M 1000 | 13373 | 1.337,30
TS0V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM A SEGUINTE SECAD
| NOMINALZ240 MMZ:
LICITADO | CONDUTOR DE COBRE UMIPOLAR, EM PYC/70°C, CAMADA DE
2848 B : EM PVC, NAC PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAD M 500 71 58 357 95
el vyl 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM A SEGUINTE SECAD : : ’
PARA MEDIDOR MONOFASICO, TIPG "AN" PARA DPS, |
‘_-25.1.5 SINAPI || 68066 FGRHEGIHEHG E INSTALACAD UN 1,00 116,89 116,83 i__;- i
25.1.7 | SINAPI || 83450 | caDca DE PASSAGEM S0X80X62 FUNDC BRITA COM TAMPA UN 1.00 41884 418,84 =
[ CADGA DE PROTECALD PARA TRANSFORMADOR CORRENTE. TIPOT DN, r
2518 | comP. || 002 |INSTALAGAC DE TCS ATE 300-5A, EM CHAPA DE ACO 18 USG, PADRAQ UN 1,00 24393 243,93
= | CONCESSIOMARIA LOCAL - FORNECIMENTQ E INST)
2518 1| CADGA PARA MEDIDOR POLIFASICO, TIPO “EN", EM POLICARBONATD UM 188 40 |
! couE | — (TERMOPLASTICO}, COM DISJUNTOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD e el o
¥ [ CANADE POTENCGIAS 300X300MM EM ACD COM il
25410 | LCITADO|| = | pARRAMENTO XI5 UN 1,00 116,43 116,43
[ TADGA "5 FARA DISJUNTOR TERMOMAGNETICD ATE 400 A, DIMENSUES
25111 | COMP. || 004 |B0X 60 CM, COM BARRAMENTOS E ISOLADORES -FORNECIMENTO E UN 1,00 073,27 g73zr |4
| IHSTALM.':-{Q
a1z | eour. || oo gg.;um IIEBTEJ:IE.? 11;0 J:ll.zm.l. FARA HASTE DE ATERRAMENTO DE &8, = 400 13,0 5213
CURVA B0 GRALS, PARS ELETRODUTO, EM ACD GALVANIZADO
26113 COMP. || 008 | e e DAMETRO DE 100 MM (#7)- FORNECIMENTO E INSTALAGAD | UM | 100 | 12426 | 12428 | |
25114 | UCITADD|| - | DISIUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 300A UN | 100 | oaids | soias |4
R R P e e B B ) e
|
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510,/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrac. pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana
1 ]
25,116 COMP, poy | DISPOSITAVC DPS CLASSE I 1 POLOD, TENSAD MAXIMA DE 275V, UN 3.00 13231 |e9e |
CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO |
ELETRODUTO AGD GALVANIZADO DN 100MM (47), COMPRIMENTO &
25147 | UCTADO || - | \ueTpos, INGLUSIVE CONEXOES UN 1,00 58,52 58,52
ELETRODUTO DE PVC RIGIDG ROSCAVEL DN 40MM (1 1/Z°) INGL
25118 | SINAPI |f 55885 | CopnpXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAD " haoc Y (Wi Mriiecisd
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (47), INCL CONEXOES, foan 1l m
25119 | sNAPr || ssess | O e WeT M| (700 1 o 42638
]
25120 | COMP. || 008 |y Aco INGX PARA CINTAR POSTE, L= 19 MM, E= 05 MM(ROLODE3oW) | YN | 100 | 80.10 60,10 |
25121 | come gge | FLANGE PVC RIGIDO, SEXTAVADO, SEM FUROS, 4" - FORNECIMENTO E e ik 03,94 BT1Ad8
' : INST ;
rion| coa o0 | FLANGE PVC RIGIDD , SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/Z - FORNECIMENTOE | " | 1000 | 1484 s
25123 | SINAPI || 88069 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UN 3,00 48,44 148,33
; TAMPA E SUBTAMPA COM LACRE - DIMENSOES G0XE0CM - FORNECIMENTO
25.1.24 cum;.l.c! oM | g\meT ALACAD UN 1,00 390,45 390,46
TERMINAL DE ALUMINIO A PRESSAD, PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 un | 1eoe | 182
: 25126 | COMP. || 012 | £ypg DE FIXAGAD - FORNECIMENTO E INSTALAGAD : it
TERMINAL BIMETALICO A PRESSAD, PARA 1 CABO DE 120MM2, COM 1 -
[2s126 | cowp. || en3 | fREEne g A b ey uN 5.00 102 108,08
| TERMINAL ALICO A _PARA 1 CABD DE 240MMZ,
5127 | COMP. || 9% | rymo DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1] W) e/ | e
25.2 - MURETA DA ENTRADA DE ENERGIA APROVADO PELA CONCESSIONARIA
26.2.1 - FUNDAGAD = ESTACA
252 1.1 | LIGITADO i ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENG EXCETO ROCHA | 4y 024 1298 7.82
| ATE H=1,50 M
25212 | LUCITADO | - | pegULARIZAGAD E COMPACTACAC DO FUNDO DE VALAS M2 | 48 | s 245
25213 LCTADO|| - | ESTACA A TRADO (BROCA) D=25 CM COM CONCRETO FCK = 20 MPA (SEM o 6,00 P Sad i
- i ARMACAD) - 1M ' )
) 25214 | LICTADO | - || ASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=3,0 CM-PREPARO MECANICO M2 | o | 128 0%
- T [AR AGO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12, 5MM(11Z) -
y o Bekletal FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. K | B8 .02 76,02
e T . [ ARMAGAQ DE ACO CA-80 DIAM. 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE
252,18 | LICITADO PERDA DE 10%) ] DOBRA / COL KG 154 7.83 1208 |
L 25217 UCITADO|| - | CONCRETO PARA FUNDAGAO Fu:—zwm INCLUINDO PREPARD, 2 o2 | et | 1o7s |
LANCAMENTO, ADENSAMENTO. |
26.2.2 - VIGA BALDRAME
25221 LOITADO|| - | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAGOES - REAPROVEITAMENTO - 22 = e |
22 as 3 . ;
1 ‘ |
s5222 ) Luomapo!| - | ARMAGAD ACO CA-50, DIAM. 8,3 (1/4) A 12, 5MM(1/2) - KG 474 B, ag01 |
| FORNECIMENTC/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COL e |
T [ARMAGED DE AGO CA-ED DIAM, 3.4 A B,0MM FORNECIMENTOVCORTE
25223 | LICITADD PERDA DE 10%) / DOBRA/ DDLM KG 148 TE3 11,81
25924 | UCTADD | . | CONCRETO PARA FUNDAGAD FCK=20MPA, INCLUINDO PREPARO. = +3 % ©9%
= ENTO, ADENSAMENTO. ’ .
25.2.3 - PILARES
FORMA PARA ESTRUTURAS DE COMCRETO EM CHAPA DE MADEIRA
25231 | LICITADO| | - | COMPENSADA PLASTIFICADA - 12MM, F MONTAGEM E Mz g7 sz 122,03
DESMONTAGEM/ ESCORAMENTC - 05 LTI
25232 | ucmapo | - | ARMAGAQ AGD CA-50, DIAM. 8,3 (1) A 12.5MM(1/2) - KG 1,88 8,02 14,82
| FORMECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA { COLOCAGAD.
ss293 | uemanal| - | ARMAGAD DE AGO CA-SD DIAM, 3 un,ouu-rmuecluemnmnm e 222 783 17,42
PERDA DE 10%) / DOBRA / COL s
25234 | LICITADO . | CONCRETO PARA FUNDAGAD FCK=20MPA, INCLUINDO PREFPARD, M3 0,18 372, ;
i LANCAMENTD, ADENSAMENTO. ! _'nu i
25.2.4 ~ ALVENARIA
ALVENARIA EM THOLO CERAMIGD FURADOD 9X18X19CM, 12 VEZ,
25241 UCTADO|| - | (ESPESSURA SCM)SEM VADS, ASSENTAMENTD EM ARGAMASSA NO (¥ 550 5723 s |
| TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E ARELA), COM PREPARC EM BETONEIRA.
2525~
~ | CHAPISCO DE ADERENCIA, COM COLHER DE PEDREIRD. ARGAMASSA, ] l ]
35 | LKATARCS l TRAGO 1:3 COM PREPARD EM BETONEIRA - INTERNO E EXTERNO i Ml i sty

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 | e-mail: licitacao@franciscobeltrap.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 2
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

o

| EMBOGD EM ARGAMASSA TRAGO 1:28, PREFARC MECANICO COM
25252 | UCITADO || - | BETONEIRA, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAD DE TALISCAS - Mz 1200 .23 254,78
il INTERNO E EXTERNG
25.2.5 - COBERTURA
25261 ) LICTADD || - | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS uz 3,00 120,12 380,36
s =
25282 | LUCITADD || - | s sANDUICHE METALIC Mz 3,00 5821 174,83
26.2.7 - PINTURA
#2271 | UCITADG || - | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA PV - 02 Mz 12.00 13.58 163,08
DEMAOS
as373) Lciapo!| . | APLICACAQ MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES Mz 1200 410 48,20
| EXTERNAS
25273 | LUCTADD|| - | PINTURA EM LATEX ACRILICO 02 DEMADS SOBRE PAREDES INTERNAS, M2 12,00 1228 147 36
| EXTERNAS
|
26 - LAUDO TECMICD DE ATERRAMENTO, ATENDENDO A NBR 5410/2010
|
.1 COMP. || 015 || aupo TEGNICO DE ATERRAMENTO, ATENDENDO AS ESPECIFICAGOES DA | UN- 100 | 93385 | 93365
| MER 5410/2010, [TENS7.3.2,.7.3.3, 7354 E83.4)
PROCESSO DE VISTORIA POR FOTOS PARA LIBERAGAD DA LIGAGAD NA
22 | COMP. || 06 |pene pa COPEL POR EMPRESA CADASTRADA NA COPEL. INCLUINDO uN 100 | Z2078 | 224078
ANOTAGAD DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)
VALOR TOTAL R$ 1822376

CL,FUSLKA SEGUNDA: Fica adicionado a planilha do contrato o valor de R$ 19.223,76 (dezenove mil
duzentos e vinte e trés reais e setenta e seis centavos).

cufhusumTERcERA; O presente termo aditivo & celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco
por cento) do total contratado, permitido pela legistacdo pertinente — Lei n® 8.666/93 — art. 85.

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condiges as demais clausulas contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntog produzam um s6 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta
seus efeitos legais e juridicos.

PRE G VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N° 212.225.689-34

| |
e ———— e —————
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 ~ Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CHNFPJ 77.816.510,/0001-66 | e-mail: licitacaofifranciscobelivan, pr.gov.br — Telefone: {46) 3520-2103 Pagina 3
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DECLARACAO

Eu, Hyoran Spessatto Pinto, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, residente ¢
domiciliado 4 Rua Sdo Paulo, 1647 - apto 301, Centro, CEP: 85.601-010, Francisco Beltrio -
Parana. portador do CPF 087.948 419-530 ¢ RG 10.080.250-3. declaro para os devidos fins que o
projeto 03748/2019 foi aprovado com divergéncia na concessiondria de energia elétrica COPEL,

sendo que o ramal de entrada no diagrama unifilar esta correto ¢ no detalhe da entrada de energia
esta incorreto.

CORRETO: 2x[3#70(70)mm"] - Cobre EPR. %0°C 1kV

INCORRETO: 2x[3#120{120)mm?] - Aluminio XLPE 70°C 1kV

Vale ressaltar o que descreve a NTC 900100 no Item 6 - Nota 5: "Havendo divergéncias
nas especificacdes, prevalece o que estiver indicado no diagrama unifilar geral.”

Francisco Beltrdo, 09 de setembro de 2020,

o Hyofan Spessatto Pinto
CPF (087 948 419-50
CREA-PR 164288/D
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

PROCESSO: 7568/2020

EMPRESA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.,

CNPJ: n® 05.639.477/0001-35

LICITAGAO: Concorréncia N° 02/2016

CONTRATO DE EMPREITADA N°: 185/2016

OBJETO DO CONTRATO: Construglo do prédic da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de

1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairrc Marrecas, no Municipio de Francisco

Eleltr_ac: -PR. ) _
| VALOR DO 11° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA N°185/2016: RS 19.223.51

PARECER TECNICO

Atraves do processo administrativo n. ® 7568/2020 com data de 03 de setembro de 2020, a
empresa EMPREMAC, solicita revis&o efou adeguagao do material previsto no projeto elétrico da entrada
de energia, que apresenta divergéncias na especificagio de material inviabilizando a ligagdo no ramal
da COPEL.

Conforme declaracdo do Engenheiro Eletricista Hyoran Spessato Pinto responsavel técnico pela

elaboragdo e aprovag&o do referido projeto, houve a aprovacdo perante a Copel do mesmo com
divergéncia, com isso se faz necessério a substituigdo do “CABO DE ALUMINIO -120MM2 pelo CABO
DE COBRE - 7TOMM2, para efetivar a ligagio do ramal de entrada de energia na rede da concessiondria.

Apos a analise do projeto elétrico e a planilha orgamentaria referente ao 11° TERMO ADITIVO,
foi verificado a divergéncia e elaborada as planilhas em anexo de SUPRESSAQ e ADICAO dos servigos,
conforme o projeto atualizado.

COMPARATIVA DE CUSTOS:
Valor dos servigos a serem suprimidos da planilha do 11° TERMO ADITIVO ' RS 5.746,95 '
Valor dos servigos a serem adicionados conforme solicitacio. R% 10.425 52 ’

Para realizac&o dos servicos apontados recomenda-se prazo de 20 dias para execucio.
Tais servicos, fazem parte do 11° TERMO ADITIVO DO CONTRATO.

Tendo em vista que os servigos ora indicados s&0 necessarios ao “recebimento da obra”,
atendimento integral dos projetos disponibilizados e prestacdo de contas ao convénio - “FNDE",
encaminha-se este parecer e planilhas correspondentes para anaiise da solicitagao aoc departamento

juridico gquanto o deferimento ou néo ao pedido.

Francisco Beltrdo, 21 de setembro de 2020,

-
C Zzpaiini

i & Urbanista
CAU N* A40.663-5

Rus Dctamane Teizeira dos Santos, 1000 - Caxa Postal 51 - Fona W0TNAE) ARA0-M 3T - Fawe (0™45|3533.1847 - CNPJ 77816 5400000185 - CEP B5601-040
e-mail. ekridofifrancisconetrag pr gow or - wabpags, wew ranciscobeliraa or oo br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO U001 a_zl- 34
Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.r 1145/2020

PROCESSO e 1 7568/2020

REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

INTERESSADO : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

ASSUNTO : TERMO ADITIVO - ACRESCIMO E SUPRESSAO DE SERVICOS

1 RELATORIO

Trata-se de pedido formulado pela empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS, em
que pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.” 185/2016 |
(Concorréncia n®. 02/2016), que tem por objeto a construcao do prédio da Creche Pro-
Infancia Tipo 1, no bairro Marrecas, alterando-se a planilha de servigos do 11° Termo
Aditivo para o fim de suprimir a meta fisica no valor de R$ 5.746,95, bem como para
aumentar a meta fisica no valor de B$ 10.452,52, sendo que o valor total originalmente
contratado e de R$ 2.062.109,51.

Os autos vieram encaminhados de Justificativa, copia do 11 Termo Aditivo,
projetos tecnicos, Declaracao do profissional elaborador do projeto eletrico, Parecer Tec-
nico e planilhas or¢camentarias.

E o relatorio.
2 FUNDAMENTACAO
Estabelece o artigo 65 da Lei n.” 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I — unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagoes, para melhor adequagdo
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modifica¢do do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigio quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Let;

Por sua vez, o § 1° do mesmo artigo estabelece que:

Art. 65.(...) "
§ 1.7 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratums, os
Acréscimos ou supressies que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma

de edificio ou equipamento, até o limite de 50% (cinguenta por cento) para os seus
acréscimos. (g.n.)

Pagina 1 de 4
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Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que a alteragao contratual € admitida pela
doutrina patria e pela jurisprudéncia. Conforme ensina JOEL DE MENEZES NIEBUHR!:

“... E legitimo que se proceda as alteracbes contratuais tanto diante de fatos novos e |
imprevisiveis quanto diante de equivocos detectados no projeto basico ou documento
equivalente. (...) O melhor seria que ndo houvesse equivocos. Entretanto, o planejamento

das licitacoes e contratacdes nao € perfeito; ocorrem falhas. Caso os equivocos nao
pudessem ser corrigidos, na maiorig das situacoes, a Administracao seria forcada a |
rescindir os contratos, incorrendo em custos amplissimos, dentre os quais os decorrentes

das indenizagoes devidas aos contratados, alem de realizar nova licttagdo e novo contrato,
postergando a satisfagdo do interesse publico. Portanto, nao se harmoniza com o
principio da proporcionalidade a solugdo que impoe @ Administragdo 6nus tao pesados, |
impedindo-a de corrigir os equivocos por meio das alteragdes contratuais...”.

Alias, outro nao é o entendimento exarado pelo Egregio SUFERIOR TRIBUNAL DE
JUSTICA: |

1. E licito @ Administracio Piiblica proceder a alteragdo unilateral do contrato em duas
hipoteses: (a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacio técnica; (b) quando for necessdria a modificacdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65,
Laeb)(..)

4. A modificagio quantitativa do valor contratado (acréscimolsupressio) deve
corresponder, em igual medida, a alteragdo das obrigacoes dos sujeitos da relagdo juridica
(Administragdo Publica e particular), ou seja, a variacdo do preco deve guardar uma
relagdo direta de proporcionalidade com aumento/diminuigdo do objeto, sob pena de
desequilibrio econdmico-financeiro, enriquecimento sem causa e frustragdo da propria
licitagdo” (REsp n” 666.878/R], 1* T., rel. Min. Denise Arruda, j. em 12.06.2007, D] de
29.06.2007). |

Nesse sentido, compete a drea técnica verificar se houve modificagao do projeto
e das especificaches. No presente caso, o engenheiro eletricista, Hyoran Sepssato Pinto,
responsavel técnico pela elaboragdo e aprovagao do projeto elétrico, justificou que ¢
necessaria a substituicdo do cabo de aluminio 120mm? pelo cabo de cobre 70mm?, a fim
de adequar o projeto a aprovagio da Copel. Portanto, faz-se necessario realizar a
supressdo e acréscimo de servicos aprovados na reprogramagao da obra, alterando-se a
meta fisica da planilha de servicos correspondente ao 11° Termo Aditivo.

Ainda, os fiscais da obra manifestaram-se, tecnicamente, pela realizacao da
supressdo de servigos/materiais no valor total de R$ 5.746,95 haja vista que alguns
servicos orcados inicialmente ndo serio realizados, assim como faz-se necessario |

I NIEBUHR, Jocl de Menezes, Licitagie Priblice ¢ Contrate Adminisirative. 2.2 edigio revista e ampliada.
Belo Horizonte: Forum, 2011, pag. 826.
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aumento de meta fisica de outros servigos/materiais nao previstos no 11° Termo Aditivo
e que sdo imprescindiveis para execucao da obra no montante de R$ 10.452,52.

Ressalta-se que a inclusao no contrato, por meio de aditivo, de itens de |
servigos/materiais nao previstos na planilha original do projeto basico nao permite por si
so concluir pela violagao a Lei de Licitagbes, especialmente quando constatado que os
acréscmos nao transfiguram o objeto contratado e sao necessarios a sua plena execugao,
bem assim respeitado o limite legal de aumento quantitativo’.

Neste ponto, importante observar que os limites estabelecidos pela legislagdo de
regéncia, sendo de até 25% para supressdes de obras, produtos ou servigos, foram
respeitados. Adverte-se, contudo, que ¢ de inteira responsabilidade da Administracao a
aferigao do percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez |
que a analise da Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente juridicos da
contratagao.

Por fim, em relacdo ao prazo, embora a execugao do objeto principal tenha expi-
rado em 04/06/2020, verifica-se que a vigéncia do contrato encerra-se em 17/03/2021, ope-
rando-se a tempestividade do direito de repactuar.

Assim, nos termos ja delineados No Parecer Juridico n®. 691/2020, em sede do
Protocolo n®. 4379/2020, para o caso de novos aditivos com acreéscimo de servigos apos a |
data de 04/06/2020, é possivel a redefini¢io de novo prazo de execu¢do somente para
estes servicos, sendo que a drea técnica recomendou a definigao do prazo de 20 dias para
4 5Ua execucao.

3 CoONCLUSAD

ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Juridica Municipal pelo DEFE-
RIMENTO da pretensdo formulada, mediante a confecgao de termo aditivo do Contrato
de Empreitada n.? 185/2016 (Concorréncia n® 02/2016), firmado com a empresa EMPRE- |
MAC SERVICOS E OBRAS LTDA, para o fim de suprimir a meta fisica no valor R$ 5.746,95,
bem como para aumentar a meta fisica no valor de R$ 10.452,52. Dessa forma, recomen-
da-se;

(A) encaminhamento & Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que
previamente autorize o aditamento, nos termos do § 22 do art. 57, da Lei n." 8.666/1993%;

(B) em caso de concordancia do Prefeito Municipal, dé-se ciéncia ao Controle In-
terno, por forga do art. 83, § 2° da Lei Organica Municipal ?

* Acdrdao n.® T0B3/2009 - TCU - Plenario.
*UArt. 57, (..} § 2% Toda prorrogacio de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”
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(C) o Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos devera elaborar o aditi-

vo, com a devida motivagao, respeitando-se o prazo de 20 (vinte) dias para a execucio
especifica deste aditivo, conforme recomendado pela area técnica.

E o parecer, submetido a elevada apreciacio de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 21 de outubro de 2020.

1

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
Decreros 040/2015 -013/2017

OAB/PR 41.048

‘ATt 83 (.. § 2% O controle interno buscara manter a regularidade na realizacio da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio orgamentdria e os resultados alcangados,
bem como a perfeita execugao dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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DESPACHO N.* 593/2020

PROCESSO N @ 7568/2020
REQUERENTE  : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

LICITACAO : CONTRATO N7 185/2016 - CONCORRENCIA N.° 02/2016
OBJETO ¢ EXECUCAO DA CRECHE NO BAIRRO MARRECAS
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE META

O requerimento protocolado busca a formulagio de termo aditivo de meta ao
Contrato Administrativo n.2 185/2016, referente a execucio do prédio da creche pro-
infincia tipo 1, no Bairro Marrecas.

Constam do processo administrativo a solicitagao da Contratada, fotocopia do
contrato administrativo, termos aditivos, planilha de reprogramagdo, pareceres técnicos
dos fiscais da obra e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 1.145/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de
meta, suprimindo-a em R$ 5.746,95 e aumentando-a em R$ 10.452,52.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitacdes para cumprimento, autorizada
aposi¢do de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrdo, 21 de outubro de 2020,

Paginaldel
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO |

Estado do Parana

17° TERMO DE ADITIVO AD CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2018
CONCORRENCIA N® 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD, estada do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beliro, estado do Farzna, pessoa juridica, de Direitc Publico
intemno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, insorito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeitc Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n®
020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n°
05.639.477/0001-35.

OBJETO: Construcio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com araa de 1.510.23m2, sobre a chacara

6-D. na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Heltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres &cnico e juridico anexes ac Processo Administrativa n® 7568/2020,
foi autorizada a adic8o de meta ao contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam acrescidos na planitha original do contrato os servigos abaixo

especificados: - _
{ 2 TUETD UMITARID COM SO0 T
mem | B DESCRIGAG DOS SERVICDS NI gt | oo | vaom
75 ENFRADA DE ENERGIA N LT 2
L D rboR, OC EAAA, CLASSE DF TENSAD To0V ; | |
ROTE PYC, PROFAGADOR DE CLASSE DE TEMSAD 750V . | ;
jea ErC TO CLASSE 5 FLEXVEL COM A SEGUINTE SECAD NOMENAL BTD 1I M | e | aemnn 0
3513 | CABO OE COBHE WU TOMME - [ GRNEGINENTO E HSTALALAD : [ ™ L 50 WeE |
| 1875 TERNINAL COMPRE SEA0 DLHAL TEMME :""EQQ 0.93 1200 11,16
[ i57h TERMiNRAL HAL FOMMZ ] 317 2408 T6.08
TERMINAL COMPRE SAPATA T6MMZ 1 PG 16,08 800 120,48
[ Te6a | TERMINAL COMPRE SSA0 SAPATA TOEME [ B¢ | 2150 406 | 85,00
- VALGR TOTAL ACRESCIDO AD CONTRATD | RE 1042557 |

CLAUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco
por cento) do total contratado, permitide pela legislacao pertinente — Lei n° 8.665/93 — arl. 65,

CLAUSULA TERGEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos & condighes as demais clausulas contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam um s0
efeito.

E assim, por estarem justas e coniratadas, as panes assinam o presente aditivo, para gque o mesmo suria
seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrao, 28 de outubro de 2020,

EMPREMALC SE OBRAS LTDA.
CONTRATADA
VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF NP 212.225.688-34

Rus Dcteviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 35601-030
CNEBJ 77.216.510,/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao. pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1 |
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18° TERMO DE ADITIVO AD CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA N° 02/2016 |

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANMCISCO BELTRAO. estado do Parand e a empresa
EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Belirdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Pdblico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001 -
66, nesle ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FUNTANA, inscrito no CPF/MF sob o n®
020.762.969-21. |

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessca Juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ scb o n°
05.639.477/0001-35.

OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-infancia Tipe 1, com drea de 1.510,23m2, sobre a chacara
&-D. na Rua Reriascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beliréio — PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ac Processo Administrative n® 7568/2020, |
fol autorizada a supresso de meta ac contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam suprimidos da planilha original do confratc os servigos abaixo

aspecificados:

b :
CUSTO UMITARID COW 800 l 1
Em DEECRIGAD DOZ SERVIGOS [ unats | drasliminnls aro VALGR |
|25 EWTRADA O ENERGIA = = =
Tom | CASO DE ALUMING - XUPE 707 C - 1 KV - 120 MM - FORNECIMENTD E ST, W[ 370 [ 750,00 R 00
BT JTOR DE COBRE LINEPOLAR. -
EM PYC, NAC FPROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSRD 750V |
214 | PUCORDOAMENTO GLASSE 5 FLENVEL, COM A SEGUNTE SEgho | M | o o e
HOMIMAL#1EMM2, [
A De ALUWINI & PRESSAD. FAc TR
PR :._F'MT“ZbEMEG 10 K PRESSA. PRRA 1 CABO DE 120 Kz, CoM 1 E T 1821 16.00 307.38
m1zs | TERMINAL BIMETALICC A PHE . PARD 7 CABC DE 120MMD, GOB 1 FURD DE | o T 2102 =0 0540
FIKACED - FORNECIMEN TG £ INSTALACAD | ! -
i TERMIRAL BMETALICG A FRESSAD, PARA 1 GABO DE ZA0MME, COM 1 FURD DE T
1 25127 | FXACAD - FORNEGIMENTO E NSTALACAG il T i hooia s
[ ViLOR TOTAL ELPRIMIDD DO CONTRATO | RS 874585 |

CLAUSULA SEGUNDA: O presente termo aditive & celebrade dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco
por cento) do total contratado, permitido pela legislacao pertinente — Lei ° B.666/93 — arl. 65.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos & condigdes as demais cldusulas contrato, |
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam um s6
efaito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta |
seus efeitos legais e juridicos.

CONTRATADA
VALDIR LULZ MACAGNAN
CPF N® 212.225.689-34

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Calxa Postal 51 — CEP 85601-030
CHNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacap@franciscobeltran. pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana, '
com base na Lei Federal 8666/93 e legislacdo complementar, torna publico extrato de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco BeltrZo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia n“02/2016.

OBJETO: Construgao do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-
D. na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltréo — PR

ADITIVO: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n® 7568/2020, foi
autorizada a adiclo de meta ao contrato.

Ficam acrescidos na planilha original do contrato os servigos abaixo especificados:

E T CUSTO UNITARIO COM B
ITEM | DESCRIGAD DOS SERVIGOS | uniD | E DESCONTO I aTo | VALOR
75 ENTRADA DE ENERGIA
CONDUTOR DE COABRE UNIPORLAR, ISOLACAD EM FWGC TO0°C cgromn DE i | | B I
PROTECAD PVC NAD PROPAGADOR DE CHAMAS CLASSE DE TEM TEOV
| 1848 | CROTCROAMENTO CLASSE S FLEXIVEL COM A SEGUINTE SECAC NOMINAL #r0 | ™ A2 2500 | BME00
MMZ. |
713 | CABO DE COBRE NU TOMME - FORNECIMENTO E INSTALACAC [ a7 56 500 186,80
575 TEAMINAL COMPREGSA0 OLHAL 15MME 1T _FG 0.53 12,00 11,16
1578 TERMINAL COMPRESSAD DLHAL TOMMZ PG 3,17 24 (@ TE08 |
TZ360 | TEFBAINAL COMPRESSALD SAPATA 16MMZ F 15,06 800 12048 | |
| Tzmma | TERMINAL COMPRESSAL SAPATA TOMME PG 21,50 400 BE5.00 |
I VALGR TOTAL ACRESCIDO AD CONTRATD | RS 10.425.52

PARTES: Municipio de Francisco Beltrao - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA |
ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia n°02/2016.

OBJETO: Construcio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-

D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR

ADITIVO: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n® 7568/2020, foi
autorizada a adigdo de meta ao contrato.

Ficam suprimidos da planilha original do contrato os servicos abaixo especificados.

CUSTD UNITARIC COM BIM |
ITEM DESCRICAD DDS SERVICOS . UMID E DESCONTO l aTD | VALOR _"_|
25 ENTRADA DE ENERGIA =
14 38 CABD DE ALUMINID - XLPE 70" C - 1 =W - 120 MNP - FORNECIMENTO E INSTALAGERD M 33,70 [ 15000 | 5.055.00
CONDUTOR OE COBRE UNIPOLAR, ISOLAGAD EM PVC/TOCG, GAMADA DE PROTECAD | |
2514 EM PVC MAD PROFAGADOR DE CHAMAS CLASSE DE TENSAD 750V N 1988 500 =578
3 ENCORDOAMENTO CLASSE 5  FLEXWEL COM A SEGUINTE SEGAD : y d
NOMINAL #16MMZ =
TERMINAL DE ALUMIMIO A PRESGAD, PARA 1 CABD DE 170 MMZ COM 1 FURD DE 7
25125 | FiACAD - FORNECIMENTO E INSTALAGAD o ol i N
TERMINAL DMETALICD A PRESSAD, PARA 1 GABD DE 120MMZ COM 1 FURC DE
25136 | pyacAo - FORNECIMENTO E INGTALACAD ke .02 e a
TERMIMAL BIMETALIGD A PRESSAD, PARA 1 CABO OF 240MMZ, COM 1 FURD DE | " I
25127 | preackD - FORNECIMENTO E INSTALAGED | Zhoe E:00 2204
VALOR TOTAL AGRESCIDO AQ CONTRATO RE5.746,95 |

Fran?s%Beﬂréu, 28 de outubro de 2020.

s B .
AntoHio Carlos Bonetti -'Ee::ktario Municipal da Administragio

Rua Octaviano Teizrira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNEJ 77.816.510,0001-66 / e-mail: licitacaotfranciscobeltrag. pr.gov.br - Telefone: {46) 3520-2103 Pagina 1
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SOCHIASSISTENCIALS E DEMALS PUNCOES DE APOD A0S PROFISSHINAL DAS EQUIPES DE REFERENCIA DOS SERVICDS DA ASSISTENCLA A il i
SOCTAL PARA ATUAR C0M CRIANC AS, ADDLESCENTES E IDOS0DS | ]
ot eEl [ \-|5r|-;‘mg EXFCUC A DFE SERVIQDS DE BUSCA ATIVA, VISITAS DROMICTLIARES, PREENCHIMEN T DE PORMULARIOS FROFRMS F wiEs | 600 |g 32500 |49 9500
* INSERG 40 DE DATKS EM SISTEMA ESPECIFIC0 D PROGRAMA CRIANC A FELIZ [ ] i 1 = il

VALOR TOTAL ACRESCTINY A0 CONTRATO

' ol

[
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774249
Francisco Belirdo, 28 de outubro de 2020,

ANTONIO CARLOS BONETTY
Secretario Municipal da Administragio
Publicado an:
Daniela Raitz
Cadigo ldentificador:35T48BDB

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO '

O Secretirio Municipal da Adminisiragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parand. com base na Lei Federal 8.666/93 ¢
legislagio complementar, torna piblico extrato de termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belrdo - PR ¢ a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA [

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia n°02/2016.

OBJETO: Construgiio do prédio da Creche Pro-Infincia Tipo |, com drea de 1.510.23m2. sobre a chdcara 6-D, na Rua Renascenca, no Bairro
Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR

ADITIVO: Conforme parceeres écnico e juridico anexos a0 Processo Administrativo n® 4035/2020, foi autorizada a adighio de meta ao contrato, bem
como a redefinicio do prazo de execugio exclusivamente para os servigos acrescidos, [

Ficam suprimidos da planilha original do contrato os servigos abaixo especificados:

ITEM | DESCRICAD DS SERVICUS [umin  [cusTo UNITARIO COM BIM E DESCONTO [om [varom

14 INGTALACDES SANITARIAS

1439 | SUMIDCURD EM AL VENARIA TA0KT 400 | [ | B Juoo  ]1.59068 ]

1440 | PSS A SEPTICA 1,302,308 Jux | [FEelH Ji00  [L27ed |

17 SISTEMA DE PROTECAD CONTRA INCENDNIO

1711 COMIUNTO MOTOBOMEA TRIFASICO BC-21 RV 3 OV N 403320 200 |207039

1712 REDUC AQD ARATORIA TIFOSTORE 22 X 1 Y4 LN 138,70 3,00 416,11

1713 UMIAD DF FERRC COMBCC MACHD-FEMEA £ ' [ R4 SE ERTONN EECED]

17 14 VALVULA DE RETESC AD VERTHCAL 2 %4 (1] 374 69 200 T 1R |
L] LIS [ RO BRUTD DIE GAVET A INGLITRLAL 2 18 UM 216,53 s00 108264 ]

1716 ELETRONM.TO FLEXIVEL METALICO i 1127 3,10 IRT A5

= TERMO ADITIVO — REAJUSTE 5,T56% 705,55

& TERMO ADITIVO — REAJUSTE 3691% F1RI8

VALDH TOTAL ALCRESCITD A0 CONTRATOY RS 1512704

Francisco Beltrio, 28 de outubro de 2020. ' '

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretdrio Municipal da Administragio

Publicado por:|
Danicla Raitz
Codigo Identificador: AACESCED
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVOD

) Secretério Municipal da Administrago da Prefeitura Municipal de Franciseo Belirio, Estado do Parand. com base na Lei Federal B.666/93 e
legislagio complementar, tora pablico extrato de termo aditivo ao Contratiy:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR ¢ a empresa EMPREMAC SERVICOS EOBRAS LTDA

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia n“02/2016. l
OQRIETO: Construgiio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo |, com drea de 1.510,23m2. sobre a chicara 6-D. na Rua Renascenga. no Baimo
Marrccas, no Municipio de Francisco Beltrio — PR

ADITIVO: Conforme pareceres 1écnico e juridico anexos ao Processo Administrative n® 7568/2024, foi autorizada 2 adigio de meta ao contrato.
Ficam acrescidos na planilha original do contrato os servigos abaixo especificados:

TTEM| DESCRICAD DOS SERVICOS f'l..'\-l B;:‘I"uu“:{:_'::ﬁ“' “'“‘lq‘m |1.Junn

72 ENTRADA DE ENERGIA

24 o] CONDUTOR T CORRE 1NIPORIAR, [SOLALAD EM PYL J0L, CAMALN DE PROTECAD F'-L' WAL PROPACAATHIR OF LHAMAS T P S [
CLASSE DE TENSAD 750V | ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, OO A SEGUINTE SEC A0 NOMINAL £70 MM - e ’

7513 L ABD DE COBRE N1 70MMS - FORNELIMENTL E INSTALAL AC M 3736 o |

(1575 [ TERMINAL COMPRESSAD (H HAL 16AIMD P |05 1200 [ 11,16

1575 | TERMINAL L OMPRESS AL O HAL TOMNMZ " M, | 517 2408 | 76,08

72260 TERMINAL COMPRESS AT SAPATA 1EVINEE ™, | 1508 B0 | 12048

TIded | TERMINAL COMPRESSAD SAPATA TOMMD S 21,50 4,00 | 86,0

VALOGR TUTAL ACHESL DO AG CONTRATC [T3

wwew. diariomunicipal.oon br/amp 234
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PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR ¢ a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA |
ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia n*(02/2016.

OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infincia Tipo 1. com drea de 1.510,23m2. sobre a chicara 6-D. na Rua Renascenga, no Bairmo
MWarrecas, no Municipio de Francisco Beltrio — PR

ADITIVO; Conforme pareceres téenico e juridico anexos ao Processo Administrative n” T368/2020. foi autorizada a adigo de meta ao contrato.
Ficam suprimidos da planilha original do contrato os servigos abaixo especificados: [

: -1 e Y CUSTD UNITARKY COM :
ITEM II‘IE.H’_‘ItIi' ALY DS SERVIOOS |1.NI BD E DESCONTO IQ’I‘D | VALDR

5 ENTRADA DE ENERGIA

14 30 | CABDDE ALUMINIG - XLPE %0° C - | kW - 120 MM - FORNECTMENTOD E INSTALACAD M BN, 150,00 5045, 00

5 1 4 | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, [50OLACAD ER PVCIHIL, CAMADA DE PROTECAD EM PVC, WAD FROPAGADUR Dk CHAMAS] 0 1)) g son |s02s |
CLASSE D TENSAD 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 FLEXIVEL. C0OM A SEGUINTE SECA0 NOMINAL S16MM2

2% 1,29 TERMINAL DE ALUMINID A PRESSAG, PARA | CABO DE 130 MM2, CO%M | FURG DE FIXACAC - FORNECTMENTO E INSTALALAD UK 1521 16,00 | 307,56

371 28 TERMI AL BIMETALICD & PRESSAD, FARA | CABO DE [20MME, COM | FURD E FOCALAD - FORNECIMENTI E [%57 ALAGAD UN_Jai0e 5,00 | 10,10

75 ) 2 A TERMINAL BIMETALFCO & PRESSA0, PARA | CAR( DE 240MM2, OO0 | FURD DE FIRAL AL - FORMECIMENTO E 15T ALAL A0 Ui J2T33 B0k | 220024

VALOR TOTAL AURESCIN AD CONTRATO :;4‘-'*

Francisco Belirfio. 28 de outubro de 2020,

ANTONIO CARLOS BONETT]
Secretirio Municipal da Administracio [
Publicado por:
Daniela Raitz
Cidigo Identificador: ASDOOART

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS [
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E PUBLICACAOQ DE PRECOS REGISTRADOS

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E PUBLICACAD DE PRECOS REGISTRADOS |
O Municipio de Francisco Belrio, Orgao Gerenciador do Sistema de Registro de Pregos, com base na Lei Federal 8.066/93, Lei Federnl o
10.520/2002, Decrewo Federal n® 7892/13 ¢ Decreto Municipal o 176/2007, toma piblico EXTRATO DE RERRATIFICACAO:

1} REGISTRO DE PRECOS para futura ¢ eventual aquisigio de material didriulico, elétrico ¢ fluminagio plblica, pintura, materiais estrulurais,
artefatos de cimento, acabamento inferno e externa, ferragem e cobertura; do Preglo eletrinico n® 99/2020 com vigéncia de 18 de agosto de 2020 &
17 de agosto de 2021 conforme segue: [
ATA SRP N® 81272020

EMPRESA DETENTORA: CONSTRUBEL — MATERIAIS DE CONSTRUCAOQ LTDA. - EPP

CNPI N® 08.798 42060001-77

GRLUPLOTE 07 - Materiais para mansienedo gernl (FERRAGEM) |
Chdigo: 37318

Ciadign: 57319

Pscenibul ot Walky RS

13 Percentual de deromn pan prodios descrios po Selema Macwaal d Pesquisa de Custos e Indices def | 170 108 32

11} Comstrugs Civil, denaminada TABELA SINAPL (%) e

T R =

i) Percemual de dascomo para produsos descritos o Aphcitog Menor Preqe Nota Parand B - 1130521

TOTAL LIJTE 07 RS 353 167,55

Francisco Beltrio, 28 de outubro de 2020,

NADIA AP. DALL AGNOL
Sisterna de Registro de Pregos - SRP

ANTONIO CARLOS BONETT!
Secretario Municipal de Administragio |
Publicado por:
Daniela Raitz
Codigo Identificador:3CAGTD36
ESTADO DO PARANA |
FREFEITURA MUNICIPAL DE GUAITRA

CONSAMU
EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO

Extrato do contrato de ratcio, firmado entre o Consoreio De Saide Dos Municipios do Ocste Do Parana — CONSAMU — CNPJ 17.420.047/70001-07

& 08 Municipios abaixo relacionado. o qual tém por objeto o repasse de verbas para prestagio de servigos pablicos na drea da saide sob regime de
pestin associnda.

T L (i 0] TEH? Z -
MUNICIFHD ., . TERMIO) '1{ NP HEFRESENTANTE VALOR ACRESCIDO RS | VIGENCIA
MARETHAL TANDIDO 027852 2030 | [ VIARL [0} ANDRE] RALRFR R 000 V0020 A 3171 22030
warw diarinmunicipal .com br amp 235
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 1cq -

Estado do Parana

PROCESSO: 8800/2020

EMPRESA: EMFREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
CNPJ: n® 05.639.477/0001-35

LICITACAOQ: Concorréncia N° 02/2016
CONTRATO DE EMPREITADA N°: 185/2016
OBJETO DO CONTRATO: Construgo do prédic da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de

1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco |
Beltrdo - PR.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R§ 2.062 265,71
ORDEM DE SERVIGO: 13/04/2016 PRAZO DE EXECUGAO: 380 DIAS
2° TERMO ADITIVO ADIGAO: reajuste contratual margo/2017 a margo/2018 = RS 10.529,87
| 5° TERMO ADITIVO ADIGAD: reajuste contratual de margo/2017 a marge/2018 = RS 108.165,15
6° TERMO ADITIVO ADIGAQ: contratual de marco/2018 a margo/2019 = RS 56.660 48

PARECER TECNICO: ADITIVO DE SUPRESSAO DE SERVICOS

A empresa confrata ndo executara alguns servigos que est3o previstos no contrato original,
tais comao: |
« Item 14 - INSTALACOES SANITARIAS:
N30 serSo executadas a "Fossa séptica”, “sumidouro” e suas ligagbes conforme previsto na planilha
original contratada em fungio da execugdo da “rede de esgoto” plblica efetuada na Rua Renascenca.

« item 17- SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO:
O Projeto de prevengao “Contra Incéndio e Panico” aprovado no Corpo de Bombeiros nao prevé a
instalag&o de rede de hidrantes, com isso alguns itens previstos na planilha original contratada nao serde |
executados.

Sendo que o 5° TERMO ADITIVO corresponde e aplicagdo do percentual de 5,756% de
reajuste & o 6° TERMO ADITIVO corresponde ao reajuste inflacionario pelo INCC de 3,692%, sobre o
valor remanescente do contrato original, com isso esses porcentuais deverdo incidir sobre o valor total
da supressdo.

O valor de supressio do contrato original (recurso fnde) & de RS 13.821,17somado com valor
do 5° TERMO ADITIVO de R$ 795,55 e o valor do 8° TERMO ADITIVO de R$ 510,28 totaliza o valor
acumulado do contrato a ser suprimido de RS 15.127,00,

Segue em anexo planilha com servigos previstos no contrato original que ndo serdo executados
pela contratada.

Francisco Beltr8o, 24 de setembro de 2020.

‘x__ _;- ;;.--—H f ceer
~—Francelle &'Zapelini
Arguiteta & Urbanista
CAL N® 840 663-5

Rua Octawano Temera dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (07496) 3520-2121 -

Fax (0™46)3523-1847 - CNFJ 77.616.510/D001-66 - CEP 85501-030
a-mail foslraoglifranciscobalirgd. progov Or - wabpags www franciscolaiiras progov br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

9° TERMO DE ADITIVO AD CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016 'i
CONCORRENCIA 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA, na farma abaixo: l

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltriio, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n® 020.762.969-
21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n® 05.639.477/0001-
35.

OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.51023m2, sobre a |
chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrao — PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrative n®
§904/2019, foi autorizada a supressao de servicos que foram substituidos por outro, para garantir a melhor execucao
da obra.

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam suprimidos da planilha original do contrato os servigos abaixo
especificados:

tem | Discriminacio dos Servigos do Orgamento ﬁ Unid. | et | Quantidade Previsto
| 2.3 - MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES- CASTELO D'AGUA j |
231 Escavaciio manual de valas em gualquer terrenc exceto rocha até ha1.50 m M= l RS 32,99 8,36 RE 308,76
252 | Regularizagho & compectacio do funda de vaiss [ w | mssas B.51 "~ Rsasaz
= 233 Resterro apiloado de vala com matenal da obra M k% B.65 6,24 RS 54 00
l

3 - INFRA-ESTRUTURA - CASTELO D'AGUA

3.3 - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - CASTELO D'AGUA - [BLOCO, ARRANQUE DOS PILARES, VIGA BALDRAME)

Estaca escavada mecanicamente, sem fuldo esteblizante, com 25 cm de diametro, ate | -
331 3 m e comprimento, conerete langada por caminhd betonsira. M RE 33,70 108,00 RS 3.633.0
3.9 Armacho ago C_A—SD, Diarm. &3 {1/} & 12,5mm(1/2) -Formecmento/corte perda de 10%) / KiG | RE B.02 185,40 RE1.486.74
dokrs / colocagan
333 | Lastro de concrets magra (a=3.0 cm) - preparn mecAnico e | RS 2125 851 RS138.37
3.3.4 | Forma de madeirs comum para Fundagdes - reaproveitaments 10X M l R$ 2716 21,63 RS 592,85
Armacao aco CA-50, Diam. 6,3 (1/4) & 12,5mm{1/2) -Formnecimenta/cors perda de 10%) /
I 335 | onen oo, KG | R% 8,02 5348 RS 428,70
138 Armagio de ago CA-50 Déam. 3.4 a 6 0mm-Formecimenta/cone perda de 10%) / dobra ¢ KG RE 7,83 4293 BEI16, 24
colozagas
337 ] Concrets para Fundagio fok=20MPa, incluingo praparo, lanpamento, adensamento. N | RE 372,70 1,64 RS 685,77
338 | Concreto para Fundacio fek=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamenio. N | RS 385.68 1.28 RS 493 67
| VALOR TOTAL DOS SERVIGOS NAO EXECUTADOS R$ 8.199,58
1 .

CLAUSULA SEGUNDA: Fica suprimido da planilha original do contrato o valor de R$ 8.199,58 (cito mil
cento e noventa e nove reais e cinguenta e oito centavos).

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: Licitacao@franciscobeltrao. pr.gov. br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CLAUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo & celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinml
por centa) do total contratado, permitido pela legislagio pertinente — Lei n® 8.666/93 — art. 85.

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais clausulas contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de gue juntos produzam um so efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para gque o mesmo surta |
seus efeitos legais e juridicos.

3
; Francisco Beltr3o, 28 de janeiro de 2020.

C ONTANA, EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
CPFN 762.8968-21 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGMAN
ZONTRATANTE CPF N® 212225 689-34

w |
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 | e-mail: licitacaoiifranciscobeltrao. pr.zov. br — Telefone: {46) 3520-2103 Pagina 2




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 001g4s |
Estado do Parand |

PARECER JURIDICO N.° 1085/2020

PROCESSO N* : 8800/2020 |
REQUERENTE : SECHRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

[NTERESSADO : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

ASSUINTO : TERMO ADITIVO — SUPRESSAQ DE SERVICOS

1 RELATORIO

Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Planejamento, através da |
equipe de fiscalizacao da obra, em que pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de
Empreitada n. 185/2016 (Concorréncia n“. 02/2016), firmado com a empresa EMPREMAC
SERVICOS E OBRAS LTDA, que tem por objeto a construcio do prédio da Creche Pro-
Infancia Tipo 1, no bairro Marrecas, para o fim de suprimir a meta fisica no valor de R$ |

15.127.00, sendo que o valor total originalmente contratado é de R$ 2.062.109,51.

(s autos vieram encaminhados de Parecer Técnico, Planilha Orcamentaria e 92 Ter-
mo Aditivo de supressdo.

E o relatorio.

2 FUNDAMENTACAQ

Estabelece o artigo 65 da Lei n.? 8.666, de 21 de junho de 1995

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

[ — unilateralmente pela Administracio:

a) quando houver modificagio do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagiio técnica aos
seus objetivos;

b) gquando necessdria a modificagio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicio quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Por sua vez, o § 1? do mesmo artigo estabelece que:

Art, 653.1...)

§ 1.° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuals, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cince por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou equipamento,
até o limite de 50% (cinguenta por cento) para 0s seus acréscimos. (g.n.)

Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que a alteragdo contratual ¢ admitida pela
doutrina patria e pela jurisprudéncia. Conforme ensina JOFL DE MENEZES NIEBUHR™:

| NIEBUHE, Joel de Menezes, Licitagio Piiblica ¢ Contralo Adminisirative. 2.2 edigio revista e ampliada.
Belo Horizonte: Forum, 2011, pag. 826.
Pagina 1 de 3
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Estado do Parand

“.. E legitimo que se proceda as alteracies contratuais tanto diante de fatos novos e
imprevisivels guante diante de equivocos detectados no projeto basico ou documento
equivalente. (...) O melhor seria que ndo houvesse equivocos. Entretanto, o planejamento das
licitagdes e contratacoes nio é perfeito; ocorrem falhas. Caso os equivocos ndo pudessem ser
corrigidos, na maioria das situagdes, a Administragdo seria forcada a rescindir os contratos,
incorrendo em custos amplissimos, dentre os quais vs decorrentes das indenizagoes devidas
aos contratados, além de realizar nova licitagdo ¢ novo contrato, postergando a satisfacdo do
interesse puiblico. Portanto, ndo se harmoniza com o principio da proporcionalidade a solugdo
que impde @ Administragdo dnus tdo pesados, impedindo-a de corrigir os equivocos por meio
das alteragdes contratuais. ™.

Aliis, outro ndo é o entendimento exarado pelo Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIGA:

“1. E licito & Administragio Puiblica proceder i alteracdo unilateral do contrato em duas
hipoteses: (a) quando houver modificacio do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequagio técnica; (b) quando for necessiria a modificagio do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65, I, a
eh).(..)

4. A modificacio quantitativa do valor contratado (acréscimolsupressio) deve corresponder,
em igual medida, i alteragdo das obrigacbes dos sujeitos da relagdo furidica (Administragio
Piiblica e particular), ou seja, a variagio do preco deve guardar wma relacio direta de
proporcionalidade com aumento/diminuicio do objeto, sob pena de desequilibrio econdmico-
financeiro, enriquecimento sem causa e frustragio da propria licitagio” (REsp n®
666.878/R], 1° T., rel. Min. Denise Arruda, j. em 12.06.2007, D] de 29.06.2007).

Nesse sentido, compete a area técnica verificar se houve modificagdo do projeto e
das especificagbes. No presente caso, 0s arquitetos responsaveis pela fiscalizagao da obra
justificaram a supressdo em decorréncia da ndo execucao da fossa septica, do sumidouro e
das ligacdes tubulares que deles decorrem em razdo da execucao de rede de esgoto efetuada
na Rua Renascenca, bem como da desnecessidade de instalacio de rede de hidrantes,
conforme aprovagao pelo Corpo de Bombeiros.

Assim, os fiscais da obra apontaram a realizagao de supressao de servigos no valor total
de R$ 15.127,00, haja vista que os citados servigos or¢ados inicialmente nao serdo realizados.

Neste ponto, importante observar que os limites estabelecidos pela legislacao de
regéncia, sendo de até 25% para supressdes de obras, produtos ou servigos, foram
respeitados, ja que a supressdo realizada em sede do 9" Termo Aditivo somada ao presente
pedido nao ultrapassa o percentual autorizado.

Adverte-se, contudo, que € de inteira responsabilidade da Administragdo a afericao

do percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que a analise
da Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente juridicos da contratagao.
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3 CONCLUSAD

ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Juridica Municipal pelo DEFERIMENTO
da pretensdo formulada, mediante a confeccao de termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.® |
185/2016 (Concorréncia n. (2/2016), firmado com a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS
LTDA, para o fim de suprimir a meta fisica no valor de RS 15.127,00.

Nos termos do § 2° do art. 57 da Lei n.? 8.666/1993, necessario o encaminhamento |

para a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o adi-
tamento.

Em caso de concordancia do Prefeito Municipal, dé-se ciéncia ao Controle Interno,
por forca do art. 83, § 2°, da Lei Organica Municipal.?

E o parecer, submetido a elevada apreciacao de Vossa Senhoria.
Francisco Beltrao/PR, 14 de outubro de 2020.
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE

DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

[

7w

T “Art. 57. () § 2". Toda prorrogacie de praro devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

*YATt 83, (...) § 28 O controle interno buscard manter a regularidade na realizagio da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio orcamentaria e os resultados alcangados,
bem como a perfeita execugio dos contratos de que seja parte o Municipio.”

Pagina 3 de 3
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

DESPACHO N.*579/2020

FROCESSO N : B8S00/2020
REQUERENTE  : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

LICITACAD : CONTRATO N.# 185/2016 = CONCORRENCIA N.= 02/2016
OBJETO ; EXECUCAOD DA CRECHE NO BAIRRO MARRECAS
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE META

O requerimento protocolado busca a formulagio de termo aditivo de meta ao

Contrato Administrativo n.* 185/2016, referente a execugio do prédio da creche pro-
infdncia tipo 1, no Bairro Marrecas.

Constam do processo administrativo a solicitagio da Contratada, fotocdpia do

contrato administrativo, termos aditivos, planilha de reprogramacdo, pareceres técnicos
dos fiscais da obra e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.* 1.085/2020, dentro das possibilidades legais es-

tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.” 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de
meta, suprimindo-a em R$ 15.127,00.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 14 de outubro de 2020.

Cleber
Prefeito ¥Municipal
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16° TERMO DE ADITIVO AD CONTRATO DE EMPREITADA N® 185/2016 |
CONCORRENCIA N° 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIC DE FRANCISCO BELTRAOQ, estado do Parand & a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipic de Francisco Beltrio, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001 -

66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n®
020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, pessoa juridica de direitoc privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625 CEP: B5601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n®
05.639.477/0001-35.

OBJETO: Construcdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com: drea de 1.510,23m2, sobre a chécara
6-D, na Rua Renascenga, no Bairmo Marrecas, no Municipio de Francisco Beliréo - PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrative n® 8800/2020, |
fol autorizada a supressao de meta ao contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam suprimidos da planitha original do contrato os servigos abaixc

especificados: . .
| CUSTO UNITARIO COM
| mEm { DESCRICAO DOS SERVIGOS B | e | R e l Q™ |  VvALOR
14 INSTALACOES SANITARIAS = S
14.38 | SUMIDOURD EM ALVENARLA 2 4007 4064 1T _UN 1.580,68 [ 100 ] 14595688 |
14.40_| FOSSA SEPTICA 2,3002,30M i | T 177702 Lo | 127
17 SISTEMA DE PROTECAC CONTRA INCENDIC |
17.11 | CONJUNTO MOTOBDMEA TRIFASICO BC-21 R1 %30V T ON | 4.036,20 2,00 EXE]
[17.12 | REDUCAO GIRATORA TIPD STORZ 2 X1 % N 138,70 3,00 416,11 ]
{ 17,13 [ UNIAD DE FERRO CONICO MACHO-FEMEA 2 ¥ ] S S 84 58 4,00 338,30 |
[ 47.74 | VALVULA OF RETENGAD VERTICAL 2 % I i Un | 174,83 2,00 745,36
{17.15 | REGISTRO BRUTO DE GAVETA MSUTRIAL 2 % [ un | 216,53 — | sm 1.08264
A7.16_| ELETHODUTO FLEXIVEL ME TALICO T 31,27 920 27 65
[ 5" TERMO ADITIVO - REAJUSTE 5,756% 795,55
| & TERMO ADITIVO - REAJUSTE 3.690% 510.28
] VALGR TOTAL SUPRIMIDO DO CONTRATO | RS 15.127,00

CLAUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo & celebrada dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco |
por cento) do total contratado, permitido pela legislagio pertinente — Lei n° 2 866/93 — art. 65.

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais cldusulas contrato,

ficando este Termo fazendo parte integrante & complementar do original, 2 fim de que juntos produzam um so
efeito.

E assim, por estaremn justas e contratadas, as parles assinam ¢ present aditive, para gque o mesmo suna
seus sfeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrdo, 28 de outubro de 2020.

EMPREMALC = 0OS E OBRAS LTDA.
CONTRATADA
VAL DIR LUIZ MACAGNAN
SONTRATANTE CFPF N® 212.225.689-34

Rua Octavianc Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Fostal 31 - CEP 85601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranda

O Secretario Municipal da Administragiio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao, Estado do Parana, |

com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltr&o - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia n*02/2016.

OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-
D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR '
ADITIVO: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n® 4035/2020, foi
autorizada a adicao de meta ao contrato, bem como a redefinicio do prazo de execugao exclusivamente para
os senvigos acrescidos.

|
Flcam suprimidos da planilha original do contrato os serviges abaixo especificados:

CUSTO UNITARIO COM | 11
L ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGOS _ | umn | BDI E DESCONTO qmr VALOR
14 INSTALAGOES SANITARIAS
14.39 [ SUMIDOURO EM ALVENARIA 2 40%2 40M [ uN ]| 1,699 68 [ 1.00 | 150068 |
14 40 | FOSSA SEPTICA 2 30X2 30M o | 1.977.02 [ 306 | 197702
17 SISTEMA DE PROTEGAD CONTRA INCENDIO ﬁ
17.11 | CONJUNTO MOTOBOMBA TRIFASICO BC-21R1% 3 CV T unN_ ] 4,035.20 200 BO7038 |
17.12 ! REDUCAD GIRATORIA TIPO STORZ 2 % X 1 % = un_ | 13870 3,00 418,11
17,13 | UNIAD DE FERRO CONICO MACHO-FEMEA 2 ] UN_ | B4 58 4,00 33830 |
17.14 | VALVULA DE RETENGAO VERTICAL % UN_ 374,58 2,00 749,38
| 17.15 | REGISTRO BRUTO DE GAVETA INSUTRIAL 2 UM 218,53 5,00 1.082 .64
1716 | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICD i M| 3,27 820 287 .85
5 TERMO ADITIVO — REAJUSTE 5,756% B Z 795,55
| 6" TERMO ADITIVO - REAJUSTE 3,692% 51028 [

VALOR TOTAL ACRESCIDO AD CONTRATO | RS 15.127,00

Francisco Beltrao, 25 de outubro de 2020.

Anmﬁan%ea“aeﬁwe&r-fs.eaetario Municipal da Administragao

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixs Postal 51 - CEP 85601-030
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1 CADASTRADOR CADASTRO UNICO PARA EXECUGAD DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM NIVEL DE FSCOLARIDADE MiINIMA

EnSING  MEDID COMPLETO E  CONHECIMENTD E  EXPERIENCIA  COMPROVADA EM  ATIVIDADES SOUIOEDUCATIVAS E aEs | oo fs 5716 17474!%

BT A TIT0 | i asSISTERCLALS E DEMALS FUNCOES DE APQIO ACS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE REFERENCTS 105 SERVICTIS DA ASSISTENCLA
SOCIAL, PARA ATUAR COM CRIANKCAS, ADOLESCENTES E IDOSONS | )
i1z l7imie || VISITADDR EXECUCAL DE SERVICOS DE BUSCA ATIVA, VISITAS DOMICILIARES, PREENCHIMENTCO DE FORMULARIDS PROPRIOS By ype e on |8 325.00 | 499500

INSERL AL DE DADCS EM SISTEMA ESPECTFICO DX PROGRAMA CRIANCA FELIZ[ ]

VALOR TOTAL ACRESCIDD AQ CONTRATO E‘“Pﬁ
Francisco Beltriao, 28 de outubro de 2020,
ANTONIO CARLOX BONETTY |
Secretdrio Municipal da Administragio

. Publicado por:

Daniela Raite
Codigo Tdentificador: 33745808
R R R R EEEETITEREEIIRRE E—S————— —
DEPARTAMENTO DE LI(ZIT-\fﬁEﬁ E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Belirfio, Estado do Parana, com basc na Lei Federal 8.666/93 (e
legislagio complementar. torna pablico extrato de termo aditive ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Behrio - PR ¢ a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 18572016 - Concorréneia n°(02/2016.

OBJETO: Construgdo do prédie da Creche Pro-Infiincia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre o chicara 6-D. na Rua Renascenga, no Bairry
Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR

ADITIVO: Conforme parcceres téenico e juridico anexos ao Processo Administrativo n® 4035/2020, fvi autorizada a adicdo de meta ao contrato, bem
como a redefinigio do prawo de execugdo exclusivaments para os servigos acrescidos.

Ficam suprimidos da planilha original do contrato os servigos abaixo especificados: |

ITEM | DESCRICAD DS SERVE, 5 [vmm JousTo usrrikic com Bl E DESCONTO Jom [varox
14 INSTALACOES SANITARIAS

1338 | SUMIDOURG EM AL VERARIA 2 4052400 | ET T |

1420 [ FOSSA SEFTICA 230X 30M un J 127702 | D

17 SISTEM A DE FROTECAD CONTRA INCENID

T717_ JCONTUNTE MUTOBOME A TRIFASICU DL -2 RI %3 OV 11N 4.053,20 o0 |Rom
1712 | RETRI; AD (ARATORIA TIFD STUREZ ' X 1 % UN 138,70 00 |21601
1705 | UNIAC DF FERRD CONICO MACHO-FEMEA 2 b TN B3R 400 | DB
17 14 VALVULA DE RETENCAD VERTICAL I % (5] 574,69 200 124 58
T715 | RFGISTRO BRUTO DE GAVE A INSUTRLAL I = 1N 216,55 To0 |1 0RZ6d
1716 |ELETRODHTO FLENIVEL METALWD i IFy I
5 TERM{} ALNTIVG - REAJLUSTE 5,750 iy 743,85
& TERMO ADITIVO - REAJLSTE 3,692% 10,28
VALDR TOTAL ACRESUCIN) AG CONTRA TG RS 1511700

Francisco Belirio, 28 de outubro de 2020,

ANTONIQ CARLOS BONETT!
Secretario Municipal da Administragdo |
Publicado por:
Danizla Raitz
Codigo Tdentificador: AACEICED
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

0 Secretirio Municipal da Administragiio da Prefeitura Municipal de Francisco Belirdo. Estade do Parand. com base na Lei Federal B.666/93 ¢
legislagio complementar, toma publico extraio de termo aditive a0 Contrato: |

PARTES: Municipio de Francisco Belirfo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E ORRAS LTDA

ESPECIE: Contrato de Fmpreitada n® 18572016 - Concorréncia n*02/2016.

OBIETO: Construgio do prédio da Croche Pro-Infancia Tipo 1. com drea de 1.510.23m2. sobre a chicara 6-D. na Rua Renascenga, no Bairro |
Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrio — PR

ADITIVO: Conforme pareceres técnico € juridico anexos ao Processo Administrativo n® 75682020, foi autorizada s adigio de meta ao contrato.

Ficam acrescidos na planilha original do contralo os servigos abaixo especificados:

F L% I J BRI
n'nlluuu:man 1S SERVICOS ll.“q :B:E‘h;ﬁ;ng’" {“"lqrrn |vq.u:m
25 ENTRADA DE ENERGIA
18 2 o] CONELTOR DE t'(ﬁfF L.'ﬁF{:_ul.Aa_ TSOLAL A0 F\!W CAMADA DE FROTECAC PVC, NAQ PROPAGADOR DE CHasas] T 215,000 545,00

CLASSE DE TENS A T30V, ENCORDOAMENTO CLASSE 3, FLEXIVEL, COM A SEGUINTE SECAD NOMINAL: 870 MM2
25 13| CABD DE COBRE NLT T0MME - FORNELCTMENTU E IRSTALAL AL M |313% So0 | 185,50
1575 | TERMINAL [ OMPRESS AL QL HAL 16MINZ ol T 12.00 J 1116 |
1579 | TERMINAL [ OMPRESSAL (Il HAL 7OMNZ ol EXE TAE | Te.0E
72260 | TERMINAL L OMPRERSAL SAPATA TRRMZ FC 1505 Tio 1048
72264 | TERMINAL COMPRESSAD SAPAT 3 TMAM2 PC 2L 100 |3e00
VALOR TOTAL ACRESCITHY AG CONTRATO RE
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