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SOLICITACAO ADEQUACAO ADITIVO

Contratada: Empremac Servigos e Obras LTDA

Contratante: Municipio de Francisco Beltriio — PR

Para: Departamento [PPUB

A/C: Francielle C. Zapelini — Fiscal da Obra

C/C: Guilherme Seifert Neto — Fiscal da Obra

Licita¢do: Concorréncia n® 002/2016

Contrato de empreitada n®; 185/2016 data da assinatura do contrato: 11/04/2016

Objeto: Construgdo do prédio da Creche Pré-infincia tipo 1, com drea de 1.510,23m2 sobre
chacara n°6-D, Rua Renascenca, Bairro Marrecas, em Francisco Beltrio-PR.

A empresa contratada vem através desta solicitar & Contratante a revisio do
quantitativo de condutor de cobre para a ligagiio entre a casa de forca e o QGBT da obra. Essa
alteragdo de quantidade se faz necessaria pela locagdo da casa de forga, que pelo projeto de
implantagdo do terreno diverge com o projeto padrao do FNDE, causando diferenca na quantidade

de cabos para esse trabalho.

Qutra situagio encontrada ¢ o item na planilha 18.4.11. condutor de cobre de

#240mm?2, que nio ha indicagio de uso em projeto e pode ser glosado da planilha orgamentaria.

Foi solicitado pela Contratada um reequilibrioc de prego para os itens
“condutor de cobre de 70 e 120 mm®” que fazem parte dessa solicitagdo. Uma vez deferido o

pedido, solicitamos que o termo aditivo ja seja considerado com o valor reequilibrado.

Valores e quantidades da planilha da licitagdo, o item 18.4.11 pode ser
glosado, ndo ha indicagio de uso em projeto, os demais itens devem ter suas guantidades

adequadas de acordo com realidade da obra.
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Condulor di coba unpoiar, isclaco em PYCITOPC, camada de
protecic sm FVC ndo propeg i 2P . classe de lensdo
TB0V, encomoamento classs 5 faxhel, com & aeguinta segis
{ | #70 mm* -
[ Condulor 68 cobne unipoiar, IS0agE0 &m PYLTOG, Camada oe
| protecio am PV nlio prapagpsion S oy , classe de fensio
a0 | TamsnnT | swer [FERES S IR S poee Baxha, coMm & Seguinee s
120 men |

L] 174,70 35,50 L] 3.088,02 461,58 (-2 ]

1849 | T38RO/ S BMAF

L] 02,20 57,45 s 2900, A 4.5 55 131815

] Conduinr oe cobre Lripoiar, isoiagan am WG TAG, camads de |
probecdc am PV, N80 propagader de chamas, ciasse de tensdo

184 11 mml SMAP] TS0V, i —— sk m 128,00 for4n| 13373 T2 N4 | 1OT3ZN | 1eahS RS
nominal #240 mm*

A distincia entre 0 QGBT e a casa de forga da obra é de aproximadamente 55
metros, considerando algumas perdas, pelo projeto executivo - Planta de distribuigiio da rede
elétrica - PRANCHA 01/03 sfo necessarios 3 lances de #120mm? (fases) e 2 lances de #70mm*
(terra e neutro), surgindo a necessidade de adequagio das quantidades do material de acordo com

a implantagdo da obra, os valores estdo conforme solicitagio de reequilibrio:

01057




ICongdutor 08 CODME UTODIar, B0iaga0 em PYL/ 07T, camada o
|prtes 30 &M PVC, nio propagador de chamas, classe de iensdo
| TS0%, encomicamento ciasss 5, JEdhel, Com @ seguinie sepde
#70 mm* |
ConoUiDr 08 Dobre LNIsSiar, B0agss Bm PV TG, Camada 98 ‘
m

protec 80 =M PVE, nikio propagador o chamas, classe de tensdc
TSV, encomdcamento classe 5, Sexhed, com a seguinte seclo
20 mm"

|
| e MEDIA

Conforme ja justificado em outra oportunidade o 11° termo aditivo precisa ser
revisado em quantidade e tipo de material para estar compativel com o projeto aprovado na
concessiondria de energia “Copel”, apresentamos abaixo a quantidade necessdria, os valores estio

conforme solicitagio de reequilibrio.

CABEAMENTD SERA UTILZADCD MA ENTRADA DE EMERGIA

| priotechs sm PVE, ndo propegadon de chames, classe 38 bewlo
an |DJT!.§.5.EI MEDIA THOV. emcomosmenio classe §, Sexiel, com @ seguints secio
nomieal: #70 me’

B2 TS| o6z

Considerando os fatos acima explanados, solicitamos o recebimento e
acolhimento da presente solicitagciio, bem como revisio e/ou adequacdo do Aditivo com materiais
e valores conforme justificativa e solicitagio de reequilibrio, bem como a concessiio de prazo
coerente para execugdio desse servigo, sem que aja prejuizos & empresa Contratada, uma vez que

N0 gerou causa.

Solicitamos a juntada deste ao Processo Administrativo 4379/2020

Francisco Beltrfio, 14 de setembro de 2020

EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
ADILSON LUIZ MACAGNAN
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

PROCESSO: 9522/2020

EMPRESA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

CNPJ: n® 05.639.477/0001-35

LICITAGAOQ: Concorréncia N° 02/2016

CONTRATO DE EMPREITADA N®: 185/2016

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: RS 2.062.108,31

OBJETO DO CONTRATO: Construgo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de
1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco
Beltrao — PE.

PARECER TECNICO

Através do processo administrativo n. ® 9522/2020 com data de 15 de outubro de 2020, a
empresa EMPREMAC, solicita reviséo do quantitativo dos itens das instalagbes elétricas do projeto
elétrico referente a ligagéo do QGBT até a entrada de energia.

Tendo em vista que no projeto elétrico padrio do FNDE, ndo previa a entrada de energia
conforme o padrio da Copel, entende-se que a metragem dos condutores foi estimada na planilha
original contratada. Apos a execugio da entrada de energia aprovada pela Copel, a Contratada
identificou a diferenca dos servigos previstos inicialmente, necessitando de ajustes e adequacgbes para
a conclusdo do servigo.

Ap6s a andlise do projeto elétrico e a planilha orgcamentaria do contrato original, foi

verificado a divergéncia e elaborada as planilhas em anexo de SUPRESSAQ e ADICAO dos servigos.

CONTRATO ORIGINAL 35 RUANTIDADE
ISR
PREVISTO MNA
_ ASER | TOTALDE |  TOTALDE
1 INSTALACOES ELETRICAS | uman. eri:t EXECUTADO |  ADIGAO | SUPRESSAC

Condutor oa cobre unipalar, 1solacao am FVCT0C, camada de

18.4.5 profecia am PVC, ndo propagador e chamas. classe g lensdo = 17470 a0
" TS0V, encordoaments classe 5 flexivel, com a seguinie secdo 2 110,00 54 )

| norminal: #70 m®

Coardutar de cobre unipoler, isolagda em PYCTIRC. camada da
18510 | prodecad am PYC, nao propagador o8 chamas. classe de tensdo
) TS0V, encordoaments clasae 5 Nexival, 0m & saguinle sacao
nomenal. #120 mrr

m 102,20 170,00 &7 A0 00

Caondutor de colore unipalar, isolagio e PYC/TIPC, camada de | |
prolegas am PG, ndo propagadar de chamas, dasse de tensido ) 2

V84T | Zorny srcordoarents tiasse 5. Nexlal, com & sequnta 35ca0 | T S0 0,00 nad (138.00)

nowmiinal: #240 mm? J | |

Sobre os servigos da entrada de energia referente ao 11° TERMO ADITIVO, o parecer técnico

esta no PROCESS0 N° 7568/2020.
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, " 001061
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Paranad

A solicitacdo de reequilibrio financeiro sobre os itens apontados ndo faz parte deste parecer

| COMPARATIVO DE CUSTOS — PLANILHAS EM ANEXO:

Valor dos servicos a serem suprimidos da planilha do contrato original ( R$ 21.315,09)

‘alor dos servigos a serem adicionados conforme solicitagio. R$ 4.853.80

Para realizagio dos servigos apontados recomenda-se prazo de 20 dias para execugio.
Tais servigos, fazem parte do contrato original.

Tendo em vista que os servigos ora indicados s80 necessarios ao “recebimento da obra™,
atendimento integral dos projetos disponibilizados e prestacdo de contas ao convénio - “FNDE",
encaminha-se este parecer e planilhas correspondentes para analise da solicitagdo ao departamento
juridico guanto o deferimento ou ndo ao pedido

Francisco Beltrdo, 16 de outubro de 2020.

—

. e
Arquiteta e Urbanista
CAU N® A40.663-5

Rua Dctagaans Teinsita dos Santos. 1000 - Cawxe Postal 51 - Fona (0746} 3520-2121 - Faw: (0™"463423-1847 - CNPJ 77 818 510/D001-66 - CEP 85600 {30
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

14°* TERMO DE ADITIVO AQO CONTRATO DE EMPREITADA N° 1B5/2016
CONCORRENCIA N° 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parand e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrio, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, ingcrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001 -
65, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTAMNA, inscrito no CPF/MF sob o n®
020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA., pessca juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n®
05.639.477/0001-35.

OBJETO: Ceonstrugio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23mZ, scbre a
chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Baime Marrecas, no Municipio de Francisco Beltréio — PR.

JUSTIFICATIVA: Em atencSc ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogagio de prazo de vigéncia do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo n®
6944/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 180 (cento e oitenta)
- dias, ou seja, até 17 de margo de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais clausulas contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um so
efeito.

E assim. por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditive, para que o mesmo
surta seus efeitos legais e juridicos.

/’ Francisco BeltrSo, 21 de agosto de 2020.
CL ANA EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF N 020.762.969-21 CONTRATADA

PREA-EITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN

CONTRATANTE CPF N® 212.225.6859-34

e e e e e el R o A
Eua Octaviano Teixeira dos Santes, 1000 - Caixa Postal 51 - CEF 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 [ e-mail: icitacsoffranciscobeltran. pr.gov. br = Telefone: [46) 3520-2103 Pagina 1




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 001065
Estado do Parand |

PARECER JURIDICO N.» 1144/2020

PROCESSO N° : 9522/2020

REQUERENTE ; EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

INTERESSADA : SECRETARIA MUNICIFAL DE EDUCAGAD [
ASSUNTO : TERMO ADITIVO — ACRESCIMO E SUPRESSAQ DE SERVICOS

1 RELATORIO

Trata-se de pedido formulado pela empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS, em
que pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.® 185/2016
(Concorréncia n®. 02/2016), que tem por objeto a construgao do prédio da Creche Pro-
Infancia Tipo 1, no bairro Marrecas, para o fim de suprimir a meta fisica da planilha de
servigos original no valor de R$ 21.315,09, bem como para aumentar a meta fisica no
valor de RS 4.853,80, sendo que o valor total originalmente contratado ¢ de R$

2.062.109,51.

Os autos vieram encaminhados de projetos técnicos, Parecer Técnico e planilhas

orcamentarias. |
E o relatério.

2 FUNDAMENTACAD
Estabelece o artigo 65 da Lei n.? 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos: |
I — unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagio
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Por sua vez, o § 1* do mesmo artigo estabelece que:

Art. 65.(...) |
§ 1.* O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os

ACTESCIMOS Ou supressoes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e |
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma
de edificio ou equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus

acrescimos. (g.n.)

Pagina 1 de 4 |
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 001066
Estado do Parana ,

Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que a alteracdo contratual ¢ admitida pela
doutrina patria e pela jurisprudéncia. Conforme ensina JOEL DE MeNEzEs NIEBUHR™:

“... E legitimo que se proceda as alteracdes contratuais tanto diante de fatos novos e
imprevisivels quanto diante de equivocos detectados no projeto bdsico ou documento |
equivalente. (...) O melhor seria que ndo houvesse equivocos. Entretanto, o planejamento
das licitacdes e contratacdes ndo ¢ perfeito; ocorrem falhas. Caso os equivocos ndao
pudessem ser corrigidos, na maioria das situagdes, a Administragdo seria forcada a
rescindir os contratos, incorrendo em custos amplissimos, dentre os quais os decorrentes
das indenizagoes devidas aos contratados, além de realizar nova licitacdo e novo contrato,
postergando a satisfacdo do interesse publico. Portanto, ndo se harmoniza com o
principio da proporcionalidade a solugdo que impde a Administracio énus tdo pesados,
impedindo-a de corrigir os equivocos por meio das alteracdes contratuais...”.

Alias, outro nao € o entendimento exarado pelo Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE
JusTICA:

“1. E licito & Administracio Priblica proceder a alteracdo unilateral do contrato em duas
hipoteses: (a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagoes, para melhor
adequagdo técnica; (b) quando for necessiria a modificacio do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65,
LLaeb) (..}

4. A modificagio quantitativa do wvalor contratado (acréscimolsupressio) deve |
corresponder, em igual medida, a alteragdo das obrigagdes dos sujeitos da relagio juridica
(Administragdo Publica e particular), ou seja, a variacio do preco deve guardar uma |
relagao direta de proporcionalidade com aumentol/diminuicdo do objeto, sob pena de
desequilibrio econémico-financeiro, enriquecimento sem causa e frustragio da propria I
licitacdo” (REsp n® 666.878/R], 1° T., rel. Min. Denise Arruda, J. em 12.06.2007, D] de
29.06.2007).

Nesse sentido, compete a drea técnica verificar se houve modificacio do projeto
e das especificagoes. No presente caso, 0s arquitetos e fiscais da obra esclareceram que o
responsavel técnico pela elaboragao e aprovacio do projeto elétrico justificou a
necessidade de substituicio do cabo de aluminio 120mm? pelo cabo de cobre 70mm?, a |
fim de adequar o projeto a aprovagao pela Copel. Portanto, faz-se necessario realizar a
supressao e acréscimo de servicos aprovados na reprogramacio da obra.

Dessa forma, os fiscais da obra manifestaram-se, tecnicamente, pela realizacao |
da supressdo de materiais do contrato original no valor total de RS 21.315,09, haja vista
que alguns materiais or¢ados inicialmente ndo serdo realizados, assim como faz-se
necessario aumento de meta fisica de materiais nao previstos que sdo imprescindiveis
para execugao da obra no montante de R$ 4.853,80.

' NIEBUHR, Juel de Menczes. Livitagio Priblica e Contrate Administrative, 2. edicio revista e ampliada.

Belo Horizonte: Forum, 2011, pag. 826. |
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO .'BT
; 0010
Estado do Parand .

Ressalta-se que a inclusdo no contrato, por meio de aditivo, de itens de
servigos/materiais nao previstos na planilha original do projeto basico nao permite por si
s0 concluir pela violagdo a Lei de Licitagdes, especialmente quando constatado que os
acréscimos nao transfiguram o objeto contratado e sdo necessarios a sua plena execucao,
bem assim respeitado o limite legal de aumento quantitativo?®.

Neste ponto, importante observar que os limites estabelecidos pela legislagio de -
regéncia, sendo de até 25% para supressdes de obras, produtos ou servicos, foram
respeitados. Adverte-se, contudo, que € de inteira responsabilidade da Administracio a
afericdo do percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez
que a analise da Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente juridicos da .
contratacao.

Por fim, em relacdo ao prazo, embora a execugdo do objeto principal tenha expi-
rado em 04/06/2020, verifica-se que a vigéncia do contrato encerra-se em 17/03/2021, ope- |
rando-se a tempestividade do direito de repactuar.

Assim, nos termos ja delineados No Parecer Juridico n®. 691/2020, em sede do
Protocolo n®. 4379/2020, para o caso de novos aditivos com acréscimo de servigos apos a [
data de 04/06/2020, ¢ possivel a redefini¢do de novo prazo de execucio somente para
estes servigos, sendo que a area técnica recomendou a definicao do prazo de 20 dias para
a sua execugao.

Ainda, o Termo Aditivo deve prever clausula que resguarde a analise do pedido
de reequilibrio efetuado pela contratada, sob o Protocolo n?. 9519/2020, tio somente para
ser evitada a ocorréncia da preclusao.

3 CoNCLUSAD

ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Juridica Municipal pelo DEFE-
RIMENTO da pretensao formulada, mediante a confeccao de termo aditivo do Contrato
de Empreitada n.? 185/2016 (Concorréncia n®. 02/2016), firmado com a empresa EMPRE- |
MAC SERVICOS E OBRAS LTDA, para o fim de suprimir a meta fisica no valor R$ 21.315,09,
bem como para aumentar a meta fisica no valor de R$ 4.853,80 na planilha de servicos |
original. Dessa forma, recomenda-se:

(4) encaminhamento a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que
previamente autorize o aditamento, nos termos do § 2° do art. 57, da Lei n.% 8.666/1993%: |

(B) em caso de concordancia do Prefeito Municipal, dé-se ciéncia ao Controle In- |
terno, por forca do art. 83, § 2%, da Lei Organica Municipal.*

* Acordao nu” 1083/2009 - TCU - Plendria.
* "Art. 57. (.} & 2% Toda prorrogagio de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente |
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”
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Estado do Parana

(€) o Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos devera elaborar o aditi-
vo, com a devida motivagao, respeitando-se o prazo de 20 (vinte) dias para a execucao '

especifica deste aditivo, conforme recomendado pela area técnica. Ainda, deve prever
clausula que resguarde a anélise do pedido de reequilibrio efetuado pela contratada, sob |

o Protocolo n®. 9519/2020, tio somente para ser evitada a ocorréncia da preclusao.

E o parecer, submetido a elevada apreciacio de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrdo/PR, 21 de outubro de 2020.

_—

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

P oAt B3 (L) B 2% O controle interno buscard manter a regularidade na realizacio da receita e da

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio orcamentaria e os resultados aleangados, |

bem como a perfeita execugio dos contratos de que seja parte o Munici pio.”
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

DESPACHO N.# 592/2020

PROCESSON.:  : 9522/2020
REQUERENTE  : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS L TDA

LICITACAG : CONTRATO N.* 185/2016 - CONCORRENCIA N.2 02/2016
OBJETO ¢ EXECUCAD DA CRECHE NO BAIRRO MARRECAS
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE META |

O requerimento protocolado busca a formulacio de termo aditivo de meta ao
Contrato Administrativo n.? 185/2016, referente 3 execucao do predio da creche pro-

infancia tipo 1, no Bairro Marrecas.

Constam do processo administrativo a solicitacdo da Contratada, fotocépia do
contrato administrativo, termos aditivos, planitha de reprogramagao, pareceres técnicos
dos fiscais da obra e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 1.144/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.® 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de
meta, suprimindo-a em R$ 21.315,09 e aumentando-a em R$ 4.853,80.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitacdes para cumprimento, autorizada
aposi¢do de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrdo, 21 de outubro de 2020,

Cleber

Prefeito Kunicipal
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19° Tmﬁm&:ﬁbﬁE EMPREITADA N° 185/2016

P 0212016

Que enire si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parand & a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma ahaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco BeltrSio, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Piblico
Intermo, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n°|
020.762.965-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85801300 - centro, Inscrita no CNPJ sob o n®
05.639.477/0001-35,

OBJETOQ: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com drea de 1.510,23m2, sobre a chacara
6-D, na Rua Renascenga, no Bairo Matrecas, no Municipio de Francisco Beltrio — PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao ini n® |
fol autorizada a adigio de mela ao conirato. '

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam acrescidos na pianitha original do contrato os servicos abaixo

especificados:
CUSTO LT A0 COM B T
Em] et | ao [ wawom

M .58 6750 485380 |
‘Jmﬁm. ACRESCIDO A € [ FSamsie |
CLAUSULA SEGUNDA: O presents termo aditivo & celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte & cinco

por cento) do total contratado, permitido pela legislagéo pertinente — Lai n® B.666/93 — art. 65,

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais cldusulas contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de gue juntos produzam um 86

efeito,

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo suria
seus efeilos legais e juridicos.

Francisco Beltrio, 04 de novembro de 2020.

VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N®212.225.689-34

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixs Postal 51 — CEP 85601-030 .
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO -
Estado do Parana 001071

20° TERMO DE ADITIVO AC CONTRATO DE EMPREITADA N°® 185/2016
CONCORRENCIA N° 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD, estado do Parand e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Belfréo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito Pliblico
Interno, com sede na Rua Octaviano Tebxeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-
86, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FOMTANA, Inscrito no CPF/MF sob o n®
020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n°
05,839.477/0001-35.

OBJETO: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com érea de 1.510,23m2, sobre a chédcara
6-D, na Rua Rehascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Frandisco BeltrSio — PR,

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrative n® 9522/2020,

foi autorizada a supress&o de meta ao contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam suprimidos da planitha original do contrato os servicos abaixo
especificados:
ITEM

P TCUSTO LW ARID COM B N
5T 1 I E DESCONTO | oo | waor ]
g el ; s C ' A DE PROTEGAG
1849 Enc CLASSE 5, FLEXIVEL, COM A SEGUNTE SECAO NoasaL v | 4420 .70 RE50.T4
} o 5
18,441 EM PVC. MNAD PROPAGADOR DE DE TEMSAD ThOV, o o
wmmnms.mmamsmmm = o0 1845838 |
_ WALOR TOTAL SUPRMIDO DO CONTRATS |8 713158

CLAUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo & celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco
por cento} do total contratado, permitido pela legislacio pertinents — Lei n° 8.666/93 — art. 85,

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam rafificadas em fodos os termos e condicBes as demais cléusulas contrato,

ﬁaa_ndn este Termo fazendo parte integrante & complementar do original, a fim de que juntos produzam um &6
efeito.

Eassim.pores!mumjwahsemnﬁatadms.aspadmasﬂnmnapmsaﬂeaﬂiﬁw.pamqu&nmwm surta
seus efeitos legais e jurldicos.
|

Francisco Beltrdo, 04 de novembro de 2020. 7

A EMPREMAC JERVICOS E OBRAS LTDA.

ALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N° 212.225.689-34

Rua Octaviano Telxeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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Art. 13 O Armigo 227 da Constituigo Federal ¢ artigo 4° da Lei 8.06%/90 gue prioriza a Uranga ¢ o Adolescente. no Orgamento Geral serdo
identificados os Projetos especificos para Crianga ¢ Adolescente como nimero 3 e as atividadus no Orgsmento come nimero & para identificago do
Orgamento Crianga e Adolescente - OC A,

Pardgrafo dnico - O Or¢amento Prioridade Crianga ¢ Adolescente é uma ferramenta & sociedude civil para o acompanhamento, avaliagio e atuagio
politica por um or¢amento pablice que priorize as criangas € os adolescentes.

Tirulo IV
DAS DISPOSICOES FINALS
Cupitulo Unico

[
Art. 14 Fica o Poder Executivo autorizado a contratar ¢ oferecer garantias a empréstimos voliados para o saneamento ¢ habitagio em drea de baixa
renda, apos autorizagio apreciada pelo Poder Legislativo.

f
Art. 15 Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamentos com agéneias nacionais ¢ internacionais oficials de crédito para aplicagio cm
investimentos fixados nesia Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessdrias 4 obtengio de garantia do Tesoum MNacional para a realizagdio
destes financiamentos. apds awtorizagdo apreciada pelo Poder [egislativo, |

Art. 16 O Prefeito, no dmbito do Poder Executivo, poderd adotar pardmetros para utilizagio das receitas, para garantir as metas de resultados
primarios. conforme a Lei de Diretrizes Oreamentirias. .
Art. 17 Os Programas ¢ suas Agdes constantes no PPA ¢ LDO serdo reformuladas conform. vinculagdes ans projetos e atividades previstos neste
Orcamento,

Art. 18 Esia lei entra em vigor na data de sua publicacio.
Edificio a Prefeitura Municipal de Doutor Ulysscs, Gabinete do Prefeito Municipal. em 03 de ™o embro de 2020,

MOSEIS BRANCO D4 STLVA
Prefeito Municipal |
Publicado por:
lsac Kapp
Codigo ldentificador:4TR3ATDT

ESTADO DO PARANA |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO |

CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BEL | RAO
TERMO DE HOMOLOGACAO .

DISPENS A N° 01072020
PROCESSO N° 0522020 |

OBJETO: Aquisigiio e instalagio de sete cimara de sepuranga com resolugio em HD para atender as demandas da Municipal de Vereadores de

Francisco Beltrio. |

Em cumprimento ao disposto no art. 24, alinea 11, da Lei 8666, dc 21 de Junho de 1993, tormg e piiblico o resultado da dispensa de licitagiio em

epigrafe. apresentando o vencedor a empresa: CMD SOLUCOES LTDA
|

Tvem Fapecific agda Ol sl Valor Umithcia RS Valer Total RS

[ CAMERA DF SEGURANL A HD 7 11E.00 A

5 COMEL TORES BNC L PLUG PA L T 6300 [
E] INETALAC A0 7 240 (W) J05. )

TOTAL La9L0n

Valor total dos gastos com Dispensa n°, 010/2020, Processo o, 05272020 é de RS L.092,00 (Lm wil e noventa e dods reais), '

Homologo a presente licitagdo.
Francisco Beltrfio, 04 de novembro de 2020

TANI MARA DA SILVEIRA
Presidente da Comissdo Licitante

JOSE CARLON KNIPHOFF

Presidente do Legislative Municipal |

Publicado por:
lani Mara da Silveira
Codigo ldentificador:235E | FAS

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CON IRATOS
TERMO ADITIVOD |
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O Secretdrio Municipal da Administragio da Prefeitura Municipsl de Franciseo Beltrdo, Esiado do Parana, com base na Lei Federal 8.666/93 & |
legislagio complementar, torna pablico extralo de ermo aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belirio - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 1852016 - Concorréncia n“02/2016, '
OBIET(: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infincia Tipo 1, com drea de 1.510.23m2. sobre a chécara 6-1), na Rua Renascenga. no Bairro
Marrecas. no Municipio de Francisco Beltrio - PR

ADITIVO: Conforme pareceres técnico ¢ juridico anexos a0 Processo Administrativo n® 9522 2620, fisi autorizada a adicio de meta ao contrato. [
Ficam acrescidos na planilha original do contrato os servigos abaivo especificados:

ITEM | DESCRICAD DOS SERVICOS | UNID | ey v VRICh: GO M l;I o1 I VALK
[V TRSTALACOES ELETRICAS - FLANILHA CONTRATO GRIGINAL - ALIVIENT AL A0 DO GGET
CONDUTOR DF COBRE UNIPORLAR. EDL.’;C.*O‘ BN PAC MFC. CAMADA DE PROTECAD PYE, NAGY
18410 PROPAGAINR DF CHAMAS, CLASSE DE TENSAOQ 750V | ENCORDOAMENTO CLASSE & FLENIVEL| M A0 BB 4 53550
CERM A SEGETINTE SEC AD NOMISAL: 5120 MM2
VALUR TOFTAL AURESCITHY A0 CONTRATD RS 4ARA

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR ¢ a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBER AS LTDA
ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concornéncia n®02/2016.

OBIET(: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infincia Tipo 1, com drea de 1.510,23m2. solre a chicara 6-D. na Rua Renascenca. no Baimo
Marrecas. no Municipio de Francisco Belirio — PR

ADITIVO: Conforme pareceres téenico e juridico anexos ao Processo Administrutive n® 9522, 1070, foi autorizada a supressio de mets ao contrato, |
Ficam suprimidos da planilha original do contrato os servigos abaixo cspecificados:

= o CUSTO UNITARIO COM BIM K
ITEM DESCRICAD DOS SERVI 0% ll.'un -llzl'ﬁd.'D\Tﬂ QT ]\.ﬂ.m

| INSTALACDES ELETRICAS ~ PLANILHA CONTRATOORMINAL - AL MENTACAD DO QLET

CONDUTOR DE COBRA UNIPLHAR IH{JI.AQ’A’D EM PVEPC, CAMADA DE PROTECAD EM PV
iR4d% NAQ PROFPAGADCGR DE CHAMAS CLASSE DE TENSAD T30V, ENCDRDOAMENTO CLASSE 5| M 33,20 &4 70 TREDTH
FLEXIVEL., COM A SEGUINTE SECAD KOMINAL 270 MM

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLACAD FM ﬁ'lf ToAC, CAMADA DE PROTECAD IM PV

[LERT NAD PROFAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAD 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 3 m ERE] 138,00 13 433,35
| FLEXIVEL. COM A SEGUINTE SECAD MUSMINAL #8240 M2
VALDR TOTAL ACRESCIDD AD CONTRATO RS 2131589 |

Francisco Beltrdo. 04 de novembro de 2020,

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretdrio Municipal da Administragio

Fublicado por:
Daniela Raitz
Codigo Identificador:FATE 1 AGF

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS [
EXTRATO DE CONTRATO

O Secretirio Municipal da Administragio da Prefeiturs Municipal de Francisco Beltriio, Exiaulo do Parand, com base na Lei Federal 8.666/93 &
legislagio complementar, torna plblico extrato de Contrato;

PARTES: Municipio de Francisco Beliriio - PR ¢ a empresa BELANOX INOVACOES EM A O INOX LTDA. (
ESPECIE: Contrato n® 818/2020 - Pregdo n* 184/2019.

OBJETO: Fornecimenio e instalagio de corrimbes e guarda corpo, incluinde servigo- Jo confecgdo e instalacdo. insumos, transpoe e
deslocamento.

PRAZ.O: 90 (noventa) dias. '
VALOR TOTAL: RS 181.995.00 (cento € oitents ¢ um mil, novecentos € novenla & oito reais |

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(trinta) dias apos a emissio da nota fiscal ¢ apds o receliimento definitivo do objeto.

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR ¢ a empresa IVONE PEREIRA GOIMNHO

ESPECIE: Contrato n” 819/2020 - Pregio n° 184/2019.

OBJETO: Fornecimento ¢ instalagiio de calhas. rufos, algerosas c outros materiais metalicos. cwaustores e coifas incluindo sery igos de confeggdo ¢
instalagiio, insumos, transporte e deslocamento,

PRAZO: 90 {noventa) dias.

VALOR TOTAL: RS 198.943,23 (cento € noventa e oito mil, novecentos e quarenta £ Es renis ¢ vinle e trés centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(irimta) dias apos a emissdo da nota fiscal ¢ apés o recehimento definitive do ohjeto.

PARTES: Municipio de Francisco Belirdo - PR ¢ a empresa LUCIR COLPANI - ME.

ESPECIE: Contrato n® 82002020 - Pregfo n® 184/2019, |
OBJETO: Fornecimento ¢ instalagio de aberturas de ferro, barras antipénico, corrimio. forma jira meio fio. grades, gradil. puerda corpo, portdes,
rampas. solda em geral ¢ outros materiais metalicos, incluindo servigos de confeegdio e instalacio, insumos, transporte ¢ deslocamento,
PRAZO: 90 (noventa) dias.

YALOR TOTAL: RS 690.146.52 (seiscentos e noventa mil, cento e quarents e seis reais e cinjiicnta ¢ dois centavos).

FORMA DE PAGAMENTO:; Em até 30(trinta) dias apos a emissio da nota fiscal e apds o recchimento definitive do objeto.

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR ¢ a empresa MARMORARIA VINIRODCHA 1 IDA, |
ESPECIE: Contrato n® 821/2020 - Pregio n® 184/2019,

OBJETO: Fornecimento e instalagio de pegas de marmoraria, cubas de louga e de ago inox ¢ outros, incluindo servigos de confecgio e instalagio.
Insumos, lransporte ¢ deslocamento,

www disniomunicipal.com p | 284
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltréo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia n°02/2016. .
OBJETO: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-
D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipic de Francisco Beltrdo — PR

ADITIVO: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n® 8522/2020, foi
autorizada a adicdo de meta ao contrato.

Ficam acrescidos na planilha original do conftrato os servigos abaixo especificados:

ITEM ] DESCRICAD DOS SERVIGDS | umMID | mmEu:mT%Dum aTo | VALDR
1 INSTALAGOES ELETRICAS — PLANILHA CONTRATO ORIGINAL — ALIMENTACAD DO OGET
CONDUTOR DE COBRE UNIPORLAR, ISOLAGCAD EM PVC TOPC, CAMADA DE [
18440 PROTECAC PVC. MAD PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAD 750V Iy | 71 8n &7 RO sEEaan |
= ENMCORDOAMENTO CLASSE 5 FLEXIVEL COM A SEGUINTE SECAD MOMINAL #120 i s
| MMZ.
| WALOR TOTAL ACRESCIDD AD CONTRATO R§ 488380 |

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia n°02/20186.

OBJETO: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com &rea de 1.510,23m2, sobre a chacara 6- |
D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrio - PR

ADITIVO: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n® 9522/2020, foi
autorizada a supress&o de meta ao contrato. |

Ficam suprimidos da planilha original do contrato os servicos abaixo especificados:

| T

| mem | DESCRIGAD DOS SERVIGOS | ume | c”‘“m!”u"é;ﬁ.r%n"m | am | VALOR |
1 INSTALACOES ELETRICAS - FLANILHA CONTRATO ORIGINAL — ALIMENTACAD DO OGET

| CONDUTOR DE COBRA UNIPOLAR, ISCLAGAD EM PVCITIPC, CAMADA DE PROTECAD [ |
EM PVC, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS. CLASSE DE TENSAD 78w, | .

ENCORDOAMENTD CLASSE 5, FLEXIVEL. COM A SEGUINTE SECAD NOMIMAL. #70 | : G 288,74
W?

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAGAD EM PYCITOC, CAMADA DE PROTEGAD I
EM PVC, MAQ PROPAGADOR DE CHAMAS CLASSE DE TENSAD 750V, G | T ;
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 FLEXIWVEL COM A SEGUINTE SECAD NOMINAL 2240 | 138,00 LRk
MM, [
VALOR TOTAL ACRESCIDD AD CONTRATO | RS 21.318,08

| 1843

1B417

Francisco Beltr8o, 28 de outubro de 2020. .

Antonio Carlos Bonetti - Secretario Municipal da Administracio
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