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Municipio de Francisco Beltrdo

PROTOCOLO

Processo: 4891/ 2018

Requerente: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA CNPJ: 05.639.477/0001-35
Contato: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

Telefone: 3523-4519 - 46 91118812

Assunto: GABINETE - SOLICITACAO -Versao: 1

Descricdo:  REQUER

Tempo Minimo Estimado: 1 dias.
Tempo Maximo Estimado: 10  dias.
Francisco Beltrao, 06 de Junho de 2018.

EMI;'REMAG SERVICDS E OBRAS LTDA
Requerente
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AD SENHOR CLEBER FONTANA, PREFEITO MUNICIPAL DE
FRANCISCO BELTRAO - PR.

OBJETO: REQUERIMENTO DE REAJUSTE PARA A MANUTENCAO DO
EQUILIBRIO-ECONOMICO-FINANCEIRO NOS TERMOS DO ARTIGO 65

rJ

DA LEI 8.666/1993 - N ICA 20 -
T o1 16 - TIV REP
D NO F L.
EMP S RA C o
05,639.477/0001-35, vem, respeitosamente, a presenca de

V.Exa., com fulcro ne art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal e
arts. 57, §1° e 65, da Lei 8.666/93 requerer o reajuste do valor
contratado visando manter o reequitibrio econdmico - financeiro do
contrato administrativo cuio objeto é a:

Construcio do prédio da Creche Pro-Inféncia Tipo 01,
com area de 1.510,23m?2, sobre a chacara 6-D, na Rua
Renascenca, Bairroc Marrecas, no municipio de Francisco
Beltrdo-PR. da concorréncia pablica 02/2016, abaixo relactonado:

I - TUA FATICA — ATRASQO NOS REPASSES POR
TE DO NO F L-F

A empresa requerente esta com a obra paralisada por talta
de repasses do governo federal, o atraso nos repasses neste ano se
deu por culpa exclusiva da prefeitura municipal que ndo atendeu as
exigéncias de implantagdo previstas em convénio que deveriam estar
prontas antes mesmo da licitagdo e que apds vistoria do fiscal do
FNDE teve o sistema blequeado para repasses de recursos até a
conclusdc das exigéncia, na data de hoje estamos com quase 40% da
obra executada e a mais de 5 meses sem recebimento, Nem do FNDE




e nem da contra partida da Prefeitura e por esse motivo
comunicarmos a paralisagio da mesma até que o repasse seja
efetivado e possamos retomar 0s servigos.

- D EAJ E P M TEN D
ECONOMIC NANC .

A equacdo econdmico-financeira delineia-se a partir da
elaboraciio do ato convocatdrio. Porém, a equagdo se firma no
instante em que a proposta é apresentada. Aceita a proposta pela
Administragdo, estd consagrada a equagdo econdmico-financeira deia
constante. A partir de entdo, essa equagdo esta protegida e
assegurada pelo Direito.

O contratoc de empreitada n® 185/2016: CLAUSULA
TERCEIRA - DA ATUALIZACAO DE VALORES - Decorrido o prazo
de 12 (doze)meses da data da apresentacdo da proposta poderd a
CONTRATADA fazer jus ao reajuste do vaior contratual pelo Indice
Nacional da Construcdc Civil - INCC, que deverd retratar a variagao
efetiva do custo de produgdo ou nos insumos utilizados na
consecucdo do objeto, na forma do que dispbe o Artigo 40, X, da Lei
no 8.666/93 e os artigos 2° e 3° da Lei n® 10.192/01. PARAGRAFO
PRIMEIRO - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa da CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.
PARAGRAFO SEGUNDO - Serd objeto de reajuste apenas o valor
remanescente e ainda nac pago.

Esta equacac econdmico-financeira dc contrato
administrativo é a relagiic de equivaléncia formada pelo conjunto dos
encargos impostos pela Administragdo e pela remuneragdo proposta
pelo particular,

A relagdoc & estabelecida quando da apresentacdo da
proposta na licitagdo ou no processo de contratacdo direta, e deve '
manter-se equilibrada durante toda execugdo do contrato como
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garante & Constituicdo da Repuiblica, no seu art. 37, XXI, a saber:

Art. 37. A Administracdo publica direta e indirelta de
qualquer dos poderes da Unido, dos FEstados e dos
Municipios obedecerd aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e
tarnbém, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legisiagdo, as
obras, servigos, compras € alienagbes serdo contratados
mediante processo de licitagdo publica que assegure
iqualdade de condigbes a todos os concorrentes, coim
cldusulas que estabeiecarn obrigacdes de pagamento,
mantidas as condicdes efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificacao
técnica e econdmica indispensdveis & garantia do
cumprimentc das obrigacées.”

Para manter o equilibrio econdmico-financeire do contrato, a
Lei n® 8.666/93 prevé os institutos “reajuste” e “revisdo” como forma
de recomposicdo do prego, nos casos em que se verifica a acorréncia
de aleas ordindrias e extraordinarias, respectivamente.

A revisdo estd prevista no art. 65 (alinea “g” do inciso Il e
§§ 5° e 692) da Lei n® 8.666/93, e objetiva a manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis
ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, configurando
Alea econbmica extraordindria e extracontratual.

A Lei 8666/93 em seu dispositivo legal do art 57, sendo
vejamos:

Art. 57 - A duracdo dos contratos regidos por esta Lei ficars
adstrita & vigéncia dos respectives créditos orgamentarios,
excetc quanto aos relativos!

§ 1.© Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de
conciusdo e de entrega admitem prorrogagdo, mantidas as

demais clausulas do contrato e wmﬁg

de ilibri ico-171
o igum in devi
qutuados em processo.




Por sua vez, O reajuste, que tem como espécies o reajuste
por indlces e a repactuagdo, tem por finalidade recompor o prego do
contrato em virtude da alea ordinaria ou econdmica, a qual, segundo
Maria Helena Diniz, consiste no “risco relativo & possivel ocorréncia
de um evento futuro desfavoravel, mas previsivel ou suportavel, por
ser usual no negécic efetivado”. {DINIZ, Maria Helena. Dicionéario
juridico. Sdo Paulo: Saraiva, 1998. p. 157.)

Na Lei Estadual 15.608/07 assim disciplina o reajuste:

Secdo II - Do Reajustamento

Art.113. O reajustamento dos pregos contratuais, previstc

nesta Lei, deverd retratar @ varigedo efetivy do custo de

Adminj g 3
indices ifi 5 iais mai ua :
natu obra, compra ou Servigo, sempre que
existentes.

Art.114. Na auséncia dos indices especificas ou setorials,
previstos no artige anterior, adotar-se-a o indice geral de
precos mais vantajosc para a Administragdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variagdo do poder aquisitivo
da moeda.

Paragrafe Unico. Quando o bem ou servicge estiver
submetido a controle governamental, o reajustamento de
precas ndo poderd exceder aos iimites fixados.

Art. 115. O reajustamento de pregos sera efetuado na
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a

varfacio ocorrida desde a data da apresentacdo da

a a e ref a
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Pardgrafo  Unico. Quandg, antes _da data do
i m ia tiver ido a revi ntr
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financelrg, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulaggo injustificada.

Segundo a doutrina Marcal Justen Filho:

"0 equitibrio econdmico-financeiro do cantrato
administrativo significa a relagdo (de fato) existenie entre o
conjunto dos encargos impostos ao particular e a
remuneracao correspondente.”

"A eguacio econdmico-financeira se delineia a partir
d ra co Brig. Am, a .

-,

se firma ng Instante em gque 3 propgsta €
apresentada, Aceita a proposta pela Administragdo, estd
consagrada a equagdo econdmico-financeira dela constante,
A partir de entfo, essa equagdo estd protegida e assegurada
pelo direito.”

Veja-se que a empresa teve que paralisar completamente a
obra, desmobilizar equipes, fazer rescistes e aguardar a liberacdo de
recursos dos servigos que foram executados, vistoriados e aprovados
peic FNDE.

A causas de desequllibrio econdmico-financeiro dos
contratos administrativos recebem tratamento uniforme pelo
artigo 65, IT, b, da Lei 8.666/93. Ou seja, tanto o deseqguilibrio
causado por fato superveniente, extraordindrio, e alheio 3
vontade do contratado (teoria da imprevisdo), como aqueles
decorrentes do fato da administracdo ou fato do principe,
recebem o mesmo tratamento legal.
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O atraso na obra foi um evento imprevisivel e de \?‘\_’y
consequéncia imprevisivel, que atingiu a realidade em que se inseria
o contrato, porque nadc podiam ser previstos no momento da
apresentacio da proposta, até porque ndo foi gerado pela empresa,
ndo podendo o particular suportar os eventos extraordindrics e sua
ocorréncia impde que se adotem as medidas necessdrias parz a
recomposicdo da equagio econdmico-financeiro do contrato uma vez
que os servigos foram executados de acordo com @ projeto e ndao
havia nenhuma pendéncia, apenas o repasse do recursge por parte do
Governo Federal, e o atraso foi por culpa exclusiva da prefeitura
municipat.

Os Tribunais tem aplicade de forma ampla a garantia da
manutengdc do equilibric econdmico-financeiro dos contratos

administrativos.

"OIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEQUILIBRIO
FCONOMICO-FINANCEIRO. VARIACAQD CAMBIAL
EXTRAORDINARIA COM REFLEXOS NOS SERVICOS £
MATERIAIS CONTRATADOS. EVENTO MACROECONOMICO
IMPREVISIVEL., ACAO ORDINARIA DE RESSARCIMENTO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRACAC
& PUBLICA CARACTERIZADO.
TEORIA DA IMPREVISAO. DIREITO DO PARTICULAR EM
BUSCAR O RESSARCIMENTO PELA ATIVIDADE QUE
PROVEITOSAMENTE  DISPENSOU EM  PROL DA
ADMINISTRACAO, CONSISTENTE NA SUPERVALORIZAGAQ e
DO PRECO DOS INSUMOS E DESVALORIZACAO DO REAL.
(...} PRIMEIRO APELO PREJUDICADQ. SEGUNDO APELO
PROVIDO, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A
ACAQ ORDINARIA AJUIZADA. 1. No momento em que o
indice de reajuste pactuado nos contratos administrativos

deixa de atender a sua finafidade, qual seja, promover a

—
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manutencio do equilibrio econdmico- financeirc, a revisdo,
recomposicdo ou realinhamentc de pregos é devida ao
contratade, isto porque a relacdo contratual deve se
desenvoiver com base no equilibrio estipulado inicialmente
pelas partes, ndo se olvidando gue é legitimo ao particular
perseguir o lucro quando contrata com o poder publico,
(...)."(TIPR - 43 C.Civel - AC - 794183-1 - Foro Central da
Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba - Rel.:
Abraham Lincoin Calixto - Undnime - - 3. 27.09.2011).

“A ampliacdo dos encargos dos contratos de obras publicas
celebrados com a Administracdo Publica deve ser
acompanhada do aumento proporcional da remuneragsio, a
fim de manter o equilibric econdmico-financeiro da
contratacdo® (STJ, 22, T., RESp 585.113/PE, Relator
Ministro Francisco Pecanha Martins, DIU DE 20/06/2006, p.
206).

Como se vé dos dispositivos Ilegais acima
mencionados e da doutrina colacionado, tanto a Lei Federal
como a Lei Estadval relativas a matéria preveem
expressamente a necessidade de reequliibrio econdmico
financeiro dos contratos administrativos quando provada a
defasagem entre o preco da proposta e a data da contratagéio
e ainda, gquando houver acontecimentos extraordindrios e
imprevisiveis, sendo este o fato que faz a empresa buscar o
reequilibrio,

Pois bem, a empresa requerente esta pautada na legisiacdo
aplicivel para o pleito, pois, participou e saiu vencedorz do certame
relative a concorréncia 02/2016.

Desta forma, é devido reajuste do valor inicial contratado

para a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato,

OF =
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estando esta equacao protegida e assegurada pelo Direito.

Por derradeiro, a atualizacdo para a elaboragdo dos calculos
juntados para fim de pagamento do reajuste foi utilizado como indice
o INCC-DI / FGV, o qual dentro do periodo de margo de 2017 a
marcgo de 2018 teve uma variacdo de 3,853%:

A aplicacdo da variagdo do indice ao valor do saldo do
contrato no periodo requerido que é R$ 1.530.192,51 (Um milh&o
quinhentos e trinta mil, cento e noventa e dois reais e
cinquenta e um centavos) gerou o valor de R$ 58.958,32
(cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e
trinta e dois centavos), atualizacdo esta que é devida a
empresa considerando toda a fundamentacao acima.

ANTE AO EXPOSTO, é a presente para requerer O
deferimento do pedido de reajuste com o pagamento dos valores
devidamente atualizados garantindo desta forma o equilibrio

econfmico-financeiro entre as pastes.

Francisco Beltrdo/PR, 04 de Junho de 2018.
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VALDIR LUIZ MACAGNAN

CPF: 212.225.689-34
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
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Concorréncia 002/2016 \
Contrato N° 185/2016 - 11/04/2016

_ _rfﬁu'.l.lc.-;g@

9

N° NF
515
524
525
531
537

549
559
567
571
577

Data emisséo

07/04/2017
01/06/2017
01/06/2017
27/06/2017
12/07/2017
10/08/2017
08/09/2017
271112017
221122017
03/01/2018
20/03/2018

Referéncia
13,2° 3% 4° Med
5 Med
6* Med
7* Med
8* Med
g* Med
10® Med - Parcial
10® Comp. 11® Parc

10 Com: 118; 12® Parc

13* Med
142 Med - Parcial

Contrato

R$
R$
R$
R$
R$
RS
R$
R$
R$
R$
R$

Valor NF

106.112,73
1.649,27
13.742,47
14.936,21
62.840.44
44.057,79
4581129
50.000,00
115.660,08
72.617,03
4,489 69

Medido

A medir
variagdo INCC
Reajuste

R$ 2.062.109,51

Valor faturado
R% 106.112,73
R$ 107.762,00
RS 121.504.47
R$ 136.440.68
R% 199.281,12
R% 243.338,91
RS 289.150,20
R% 339.150,20
R% 454 810,28
R% 52742731
R% 531.917.00
R% 531.917,00
R$ 1.530.192,51

3,853%
R$ 58.958,32
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

DESPACHD N4, 0164/ 2018

PROCTSs0 N ;489172018
REQUERENTE :  EMFREMAC SERVICOS E {O)BRAS LTDA
INTERESSADOS ¢ SECRETARLIA MUNICIFAL DE EDUCACAQ

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITACOES E CONTRATOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE
ASSUNTO . REAJUSTE INFLACIONARIO

Trata-se de requerimento protocolado em 06 de junho de 2018, formulado pela EMPRE-
MAC SERVICOS E OBRAS LTDA, em que pretende seja efefuade o reajuste inflacionarie do valor
remanescente ao segunde anoe do Contrate de Empreitada n® 18572016 {Concorréncia n®
(027206}, que tem por objetn a construgdo do prédic da Creche Pro-infancia Tipe 1. do Bairro
Marrecas, no valor total onginalmente contratado de RS 2.062.109,51.

Alega que obrigou-se a paralisar a cbras, pois no ano de 2818 ndo houve repasse de
recursos financeiros pelo FNDE, embora a cbra apresente evolugdo de 40%, aduzindo que 2
ausencia de repasse recai sobre a responsabilidade da Administragio Municipal, tendo em vista
suposto blogueio pele d1gao federal em razao do ndo atendimento das exigéncias previstas no
convénio.

Cumpre observar que a empresa protocolizou o requerimento diretamente 2o Gabinete
do Prefeito, ccasionando atrapalha no tramite processual.

Dessa forma, para que esta Procuradoria Juridica Municipal possa exarar parecer, €
necessario 0 encaminhamenta dos autos a Secretaria Municipal de Planejamento para que a fiscal
do contrato manifeste-se sobre o histdnco de execugdo da obra, relatando as respectivas
solicitagdes de pagamenlto feitas ao FNDE com a discriminagao das datas, ¢ anexando Relatorio
SIMEL correspondente.

Ainda, solicita-se a manifestagac da Secretaria Municipal de Finangas para que informe
o historico de pagamentos da contratagao, bem como se ha atraso nos mesmos a contratada com a
indicacdo dos motivos, sendo que, em caso positivo, aponte se o atraso € superior a 80 (noventa)
dias. Ainda, seja informado o saldo contratual a ser eventualmente atualizado mediante reajuste

apds 31/03/18.

Apds, retormem a esta Procuradoria para os devidos fins,

Francisco Belttao, 14 de setembro de 2018,

CAMILA SLONGO PEGORARD BONTE
DECRETCS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

Pagina Tde 1
Rua Metaviana Teixeira dog Santos, 1000 - Fone; (46) 3520-2121 - CWNFT: 77816 510/0001 -66 - CEF: H3.601-030
E-miaul: feeltrav®franciscobeltrin.com_br - webpage: www, franciscolweitrae. com br
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Licitagdo: Concorréncia 02/2016

Contrato de empreitada N°: 185/2016

ID Obra: 1009368

Empresa Contratada: Empremac Servigos e Obras Ltda.

OBJETO DO CONTRATQ: Construcédo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo
1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no
Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 2.062.109,51 (dois milhdes,
sessenta e dois mil, cento e nove reais e cinqguenta e um centavos).

A partir da analise do cronograma de obra apresentado pela empresa no
ato da assinatura do contrato, verificou-se que a obra apresentou um ritmo de
execugao muito abaixo do previsto, conforme a planilha comparativa em anexo.

De acordo com o cronograma apresentado pela empresa nos primeiros
sete meses de execugdo a obra deveria ter uma evolugao de 74,63% ao final
do sétimo més, no entanto a evolug3o fisica da obra aferida através do Boletim
de Medicdo 04 emitida ao final do sétimo més de execugdo a evolugao da obra
foi de apenas 5,15%.

Apods quatro meses de paralisagdo a obra foi retomada no més de abril
de 2017. E para que a empresa pudesse concluir a obra foi concedido a
contratada um aditivo de prazo, estendendo a execugdo da obra ate a data de
30 de marco de 2018.

QO prazo foi considerado suficiente pela fiscalizagdo uma vez que
avaliando o cronograma inicial da obra (estipulado em 12 meses), e sendo 0
percentual de evolugdo da obra 5,15% em abril de 2017, seriam necessarios
aproximadamente mais 11 meses para conclusdo dos servigos.

Mo entanto, passado um ano da retomada da obra, no més de abril de
2018 o percentual de evolugdo da obra era de apenas 38,36% conforme o
Boletim de Medigdo 15.

Sendo assim, levando em consideragdo os atrasos por parte da

Prefeitura de Francisco Beltrdo em executar os muros de contengao

Rua Octaviano Tamewa dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: [0*"46] 3520-2121 - Fax: (0" "46)3523- 1847 - CNP] 77.815. 5 10/0001-66 - CEP 85601-030
e-mail: foaitrdo@franciscobettrac.pr.gov.br - webpage: www francscobettrag. pr.gov. br
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necessarios para atender a restrigdo apontada atraves da vistoria realizada

pelo FNDE em fevereiro de 2018, concedeu-se um prazo adicional de 07
meses a partir de margo de 2018, sendo o prazo estendido até a data de 31 de
outubro de 2018 para que a edificagdo pudesse ser concluida.

Ressaltamos que o ritmo da obra € lento e que & provavel que a
edificagdo nao sejé concluida no prazo estipulado, uma vez que o percentual
de servicos executados & de apenas 42,93% conforme o Boletim de Medigao
16 emitido em 17 de agosto de 2018, restando apenas dois meses para o fim

do prazo de execucgdo.
Francisco Beltrao, 17 de setembro de 2018.

Heloisa BW

Arquiteta Urbanista CAU 66.955-5
Secretaria de Planejamento - IPPUB

Rua Octaviano Téireira dod Santos, 1000 - Calxa Postal 51 - Fone: (0% *426) 3520-2121 - Fax: {0"=46)3523- 1847 - CNP] 77.816.510,/0001-66 - CEP 85601-030
e-mail: foelrio@francscobeltrao.pr gov. br - webpage whara franciscobedtrao.pr. gow.br
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MAIO . 318% 1,32%  BMO1 |
’ JUNHO | 10,26% 4.71% BMO02 |
2 [JULHO 20,70% | SEM MEDICAO | |
0 |AGOSTO 33,87% | SEM MEDIGAO
1 |SETEMBRO | 47,48% 492%| BMO3 |
6 |OUTUBRO | 62,19% |SEM MEDICAO
'NOVEMBRO!| 7463% | 515%  BMO04
| DEZEMBRO PARALISADA |
JANEIRO | PARALISADA |
FEVEREIRO PARALISADA
'MARCO PARALISADA
| ABRIL 87.40% | 523%  BMO5
2 |MalO 92,94% | 589%  BMO6
| 0 |JUNHO 94,92% | 6,62% BM 07
1 |JULHO 97.52% | 10,35% - 12,49% | BM 08 - BM 09
7 |AGOSTO 100,00% | 16,19% BM 10
SETEMBRO ' 17,53% | BM 11
|OUTUBRO | 20,15%|  BM12
'NOVEMBRO | 26,27% BM 13
DEZEMBRO SEM MEDIGAO
JANEIRO | SEM MEDICAO |
FEVEREIRO | - 33,04%| BM14
ADITIVO ] ,
MARCO 01 SEM MEDICAO | ATE 30/03/2018
2 |ABRIL B 38,36% BM 15
0 [MAIO ' SEM MEDICAQ
1 [JUNHO SEM MEDICAO
8 |JULHO y ' SEM MEDICAO |
AGOSTO | ' 42.93%  BM16
SETEMBRO | |

OUTUBRO

ADITIVO 03 - ATE 31/10/2018.

Bua Qctaviano Tmesira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0*"46) 3520-2121 - Fax: (0**468)3523-1847

= CNP) TT.B16. 510/ 1 -6 -

a-madl; fhettrdo@franciscobeitran. pr.gov.br - webpage: www. franciscobeltrao. prgov. br
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Estado do Parand

INFORMACAO

Processo n®: 4891/2018

Requerente: Empremac Servigos e Obras L.TDA.

{icitagdo n® 0272016 — Concorréncia, Contrato n° 18%/2016
Assunto: Comunicado de Paralisagio de Obra.

Primeiramente & oportuno esclarecer que trata-se de obra custeada com
recursos federais, através do Termo de Compromisso PAC2 n® 8611/2014 — FNDE,
no valor de R$ 1.927 667,98, sem previsdo de contrapartida.

O repasse é realizado pelo Fundo Nacicnal de Desenvolvimento da Educagdo
{FNDE) em parcelas, conforme a evolugao da obra, sendo que até a presente data o
Municipic recebeu as o valor total de R$ 848.233,09 (oitocentos e quarenta € oito
mil, duzentos e trinta e trés reais e nove centavos).

Para realizar o objeto do Termo de Compromisso, ¢ Municipio realzou ¢
processo licitatério na modalidade Concorréncia n® 02/2018, gerando Contrato n®
185/20186, assinado em 11/04/2016, com Crdem de Execugdo de Servigo emitida em
13/04/2016.

Ap6s a emissao da ordem de servigos, houve inicio da execugao da obra, que
resultou em boletim de medigdo n® 01 realizado em 25/05/2016.

Segue em anexo a tabela demonstrando ¢ historico dos beletins de medigao,
com seus respectivos empenhos e data dos pagamentos. Conforme observamos na
tabela citada, todos os pagamentos ocorreram loge apds a emissado do empenho.
Porém aiguns boletins de medigdc foram emitidos & o repasse do FNDE demorou a
creditar para o Municipio, de forma gue o empenho foi emitido somente apds ©
repasse financeire pelo Concedente.

Informames que esta em tramitagdc o pagamento dos boleting de medicéo n®
17 e 18 datados de 24/09/2018 e 30/10/2018 respectivamente. O crédito do recurso
referente a estes boletins de medicéo ocorreu em 30/10/2018. Nesse momento, a
empresa nao ficara com bolgting de medicéo pendente de pagamento.

Fun Octarrann Terver dos Santas, [O00 - Fore; (6] 3520 2721 - CNPS F7EME.3 107000 1-66 - CEP: 85,607 040
E-ma: foettmogfrondscobelrae.cor br - welpage: v, fronsscobeltreopr.goe. br
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a disposicdo para outros esclarecimentos que se fizerem—

Estamos

necessarios.

Atenciosamente,
Francisco Beltrao, 08 de novembro de 2018.

E@ ‘FELICIO RODRIGUES
Secretario Municipal de Financas

Fua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/ 000 1-66 - CEF: 83.601-030
E-mail: fheltran@franmscobeltrao.com. br - webpage: wune francscobeltracpr. gov. br
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27 TERMZ DE ADITIVO AC CONTRATO DE EMPREITADA N™ 18572015
CONCORRENCIA 022016

Cue entre si celebam o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD, estado do Parand e a empresa
EMPREMAL SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixa:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Dirgito Plblice
Interno, com sede na Rua Octavians Teixeira dos Santos, n® 1000, inserito no CHNPJ sob o n® 77T.816.510/0001-88, neste
aio representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, porador do CPF n? 020, 782 565-21.

CONTRATADA EMFREMALC SERVICOS £ OBRAS LTDA,, pessoa juridica de direito privado, estabelecida

na Rua PERNAMBUCO, 625 CEP: 85601300 - Centro, inscrita no CHNEJ sob o n? 09 638.477/0001-35, na cidade de
Francisco Betrao/PR.

OBIETO: Construcdo do prédio da Creche Pro-Infdncia Tipo 1, com area de 1.510:23m2, sobre a chacara 6-
D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas. no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: Em atengio a0 parecer técnico (.19 & parecer juridico n® 0802017 {fis. 45-53), sera
necessaria aditive de reequilibro econdmico, SOBRE O VALOR REMAMNESCENTE DOS SERVICOS QUE FORAM
PRESTADOS APOS 310372017 , conforme o contido no processo administrative n® 339572017,

CLAUSULA PRIMEIRA: Para calcuiar o reajuste, lomamos por base os seguintes dados:
« [ata limite de apreseniacio da proposta: Marqe/Z2016;
s ndice INCC - FGV — eolung 35;
¢ Margo/2016: 650, 446;
¢ Marpof2017: 697 410
= Ingice = {indice final - indice inicial} ! indice inicial x 100;
A aplicagdc pratica atinge o seguinte resullada:
» indice = (BOT7 410 — G50 448} /550 445 x 100
»  indies = 37,984 / 650 448 x 100
v indice = 00575695 x 100
= indice = 5,756 %

Qbtido o indice. o valor corespondera ao valor da medigio da obra sera multiplicads pelo indice de 5,756 %
e dividido por 100.

CLAUSULA SEGUNDA; Segue abaino, valores dos boletins de medigdes (BM) remanescentes, a partir da
data de HARI2017, para regjuste:

W AM T VALGR DO BOLETIM DE MEIRGAO RY DATA DO BOLETIM DE MECHC AD T EREULE T 1 WALDR PARA REAJUSIE R
BMO5 - 1.548.27 272017 1.64%,27 * 5,756 J 100 B a4, 93
BMGE (T A AWGSZ0TT [13.742.47 ' 5756} 160 791,02
EMO7 14.836,21 FRTIFIRN (14836 21 "SoSe o0 B59.72
EMTE B2 BA0.44 110712017 (62 E40dd * 5756) 100 561710
BM 0D 44 057 Ty ! L (4405779 * 576G 7 100 2 535,86
BM 10 45.811.28% . O5/0ar201T [45 B11.29 7 5,756 F100 2531, 14
VALOR TOTAL 10625 87

CLAUSULA TERCEIRA: A Litulo de reajusts, ¢ CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, o valor de RS
10.525,87 (dez mil quinhentos & vinle & nove reais e pitenta & sete centavos),

E assim, por eslarem justas e contratadas, as partes assinam o presante aditivo, para que o mesmo surta
seuz efeitos legais e jurldicos.

Frangisco Belirao, 06 de novembro de 2017.

CLEBER FONTANA EMPREMALC SERVICOS E OBRAS LTDA.
CPF N® 020.782.959.21
PREFEITS MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE

YALDIR LUIZ MACAGHAN
CPF N7 212.225 669-34

TESTEMUNHAS:
PEDRINHG VERONEZE ANTONIC PEDRON

Rua Octavians Teixelra dos Santos. 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85691-030
CHFJ 77.B16.510/0001 .65 / e-mal. licitacagg@ranciscobeltran pr goy br - Telefone: (46) 3520-2103
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3" TERMO DE ADITMVD AQ CONTRATO DE EMPREITADA N® 185/2016
CONCORRENCIA 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIFIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forrna abaine:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrao, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrto noe CHNPJ scab o n®
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do
CPF n" 020.762 869-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessca juridica de diretto privado,
estabelecida na Rua FERNAMBUCO. 625 CEF: 85801300 - Centro, inscrta no CHPJ sob o n®
05.639.477/0001-35, na cidade de Francisce Baltr3o/PR.

OBJETO; Canstrucda do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510.23m2, sobre a
chacara -0, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, ne Municipio de Francisco Beltrdo - PR,

JUSTIFICATIVA: Em atenco an parecer técnico (fl. 02), serd necessana a prorrogagio do prazo
para viabilizar o encerramento da obra e seus pagamentos, conforme o contide no processe administrative n®
407472018,

CLAUSULA PRIMEIRA: Q prazo de execugdo ficara prorrogads até dia 21 de cutubro de 2018

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais clausuias
do contrato zditado. ficando este Termo fazendo parte integrante e comiplementar do contrate criginal, a fim de
gu# juntos produzam um s efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as parles assinam o presente aditivo, para due o
mesmo surta seus efeitns legars e jurbdicos. '

Francisco Baltrdo, 30 de margo de 2018,

CLEBER FONTANA EMFREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA.
CPF N 020.762 968-21
PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE

VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N®212.2256858-34

TESTEMUNHAS:
PEDRINHC VERONEZE ANTONIQ PEDRON

Rua Octaviano Teooira des Santos, 1000 — Caixe Postal 51 — CEF 85601-030
CNPJ 77 816. 5100000 1-66 f e-mail; licitacao@franciscobsiras. pr.gov. b — Tekefons: (453 2520-2103
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€ a nosso gente!

4° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N* 185/2016
CONCORRENCIA 02/2016

y

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a
empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Belirao, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Pablico Interno, com sede na Rua Ociaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscritc no CNPJ sob o n®
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador
do CPF n® 020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA , pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 8525 CEP: 85601300 - Centro, inscrita no CNPJ sob o n®
05.639.477/0001-35, na cidade de Francisco Beltrdo/PR.

OBJETO: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com drea de 1.510,23m2, sobre
a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltréo - PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme o contido no Processo Administrativo n® 9534/2018, o Departamento
Juridico opinou pele deferimento da prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato por mais 240 (duzentos e
quarenta) dias, @ mais 180 (cento e oitenta) dias para execucdo.

CLAUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigéngcia'do contrato fica prorrogado por mais 240 (duzentos
e guarenta) dias, ou seja, até dia 27 de junho de 2019.

CLAUSULA SEGUNDA: O prazo de execugao’do contrato fica prorrogado por mais 180 (cento e
oitenta) dias, ou seja, até dia 28'de'abrilde 2019’

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condicbes as demais clausulas
do contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim
de que juntos produzam um sé efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

" Francisco Beltro, 31 de outubro de 2018.

CLEB NTAMA EMPREMA SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF N° 0£0.762.969-21 CONTRATADA
PREFRATO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN
CONTRATANTE CPF N° 212225 689-34
TESTEMUNHAS:!
PEDRINHO VERONEZE MARCOS RONALDO KOERICH

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85501-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 { e-mail: licitacac@franciscobelirao pr.gov br — Telefone: {48) 3520-2103
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§° TERMO DE ADITIVO AC CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parand e a
empresa EMPREMAC SERVIZOS E OBRAS LTDA, na forrna abaixo:

CONTRATANMTE: Municipio de Francisco Belirio, estado do Parand, pessoa juridica, de
Direito Publica interno, com sede na Rua Octaviano Teieira dos Santos, n® 1000, inscrito no CHNPJ scb o
n® 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTAMA,
portador do CPF n® 020,762 969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E CBRAS LTDA., pessca juridica de direito
privado, estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625. CEP: 85601300 - Centro, inscrita no CNPJ sab o n®
05 639 477/0001-35, na cidade de Francisco Beltrao/PR.

OBJETO: Construgico do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, ¢om &rea de 1.510,23m2,
. sobre a chacara 5-D. na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beftrdo - PR.

JUSTIFICATIVA: De acordo com o contide no processe protocolade sob o n® 814172018, de
31/08/2018, & necessania a rematificagio do 2° temo aditive, de 08/11/2017. para fins de acréscimo ao
saldo contratual do valor remanescente do reajuste devido (periodo de margef2017 a margo de 2018),
corespondente a aplicacie do percentual de 5756% de reajuste deferido a incidir sobre o saldo
contratual existenta am 31/03/2017 (de R$ 2.062.109,51).

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica screscido ao walor contrstual, o montante de R3%
108.185,15{centa & oitc mil & cento & sessenta e cinco reais € quinze centavos). (resultante de R$
1186953 02 — RE 10.529 87).

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condiges as demais
clausulas do contrato aditado, ficando este Termo fazendo pare integrante & complementar do contrato
priginal, 2 im de que juntos produzam um &6 efeito.

E =ssim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam ¢ presente aditivo, para que o
. mesmo surta seus efeitos legais e juridices.

Francisco Beliria, 05 de dezembro de 2018,

CLERE=R FONTANA EMFREMAG SERVICOS E OBRAS LTDA,
CPE/AN® 020.762.969-21
PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE WVALDIR LULZ MACAGNAN

CPF N° 212.225.688-34

TESTEMUNHAS:
FEDRINHO VERONEZE MARCOS RONALDO KOERICH

Rua Qctaviano Teiaira dos Santes, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP BS601-030
CHNFJ 77 816.510/0001-68 f e-mail: 'icitacaof@franciscobeltras pr.oow. br — Takelens: (48) 3520-2103




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

PORTARIA MUNICIPAL N.” 445 DE 16 DE OUTUBRO DE 2018

Altera a Portaria Municipal n.° 043 de 20 de
Janeiro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAOQ, Estado do Parand, no
uso de suas atribuigdes legais,

RESOLVE:

Art. 1° Fica alterado o art. 1° da Portaria Municipal n.® 043 de 20 de Janeiro de 2017,
que passa vigorar com a seguinte redagfio:

“Art. 1° DESIGNAR os arquitetos GUILHERME SEIFERT NETO - CAU-A n.°
17.839 e FRANCIELE C. ZAPELINI - CAU n.° A40663-5, para acompanhar e
fiscalizar a “contratacdo de empresa especializada para construgdo do prédio da
Creche Pro-Infincia Tipo 1, com drea de 1.510.23 m2, sobre a chacara 6-D, na Rua
Renascenga , no Bairro Marrecas, no municipio de Francisco Beltrdo - PR”, de acordo
com projeto, planitha ¢ memorial descritivo, objeto do processo licitatério -
CONCORRENCIA n.° 002/2016.

Paragrafo Unico — O fiscal ora designada deverd anotar em registro proprio as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e expedir as devidas medigdes.”(NR)

Art. 2° Revogam-se as disposi¢des em contrario.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

Francisco Beltrdo, Estado do Paran4, 16 de outubro de 2018.

Rua Octaviano Tencire dos Santos, 1000 - Fone: (463 3520-2121 - CNPL 77 816.510:0001-66 - CEP; 85 601-030
E-mail; feltrao@ifranciscobeltrio.com_br - webpage: www franciscobeltran, com br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

PARECER JURIDICO N,° 0246/2019

PROCESSCS Nt . 4836/2018

4891/2018

15952018
REQUERENTE : EMPREMAC SERVICOSE D8RAS LTDA
INTERESSADKYS ©  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAD

DEFARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITACOES E CONTRATOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE
ASSLNTO : REAJUSTE INFLACHINARIO

1 RETROSPECTD

Trata-se de pedido principal com protocalo n®, 4891/2018, em 06 de junho de 2018,
formulado pela empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, em gue prefende seja efetua-
do o reajuste inflacionario em 3,853%, para o pericdo de margo de 2017 a marco de 2018, a0
Contrato de Empreitada n¥. 185/2016, decorrente da Concorréncia n?. 02/2016, que tem por
objeto a execucao da construcao da Creche Pro-Infancia, localizada no Bairro Marrecas, sen-
do que o seu valor inicial importa cm RS 2.062.109,51. A Requerente juntou ¢ilculo de reajus-
te (fl. 09) e documentos pessoais (fI. 10).

Através do Despacho n®. 164/18 (fl. 11), esta Precaradoria solicitou manifestagio da
fiscal da obra e parecer contébil da Secretaria de Finangas, o que foi atendido as fls. 12/13
com a elaboragio de Parecer Teanico, acompanhado de Relatéric de Medicdes (fl. 14}, além
das informacgbes financeiras de fls. 15/16 e Relaténios de Pagamentos as fls. 17/20.

Ainda, foi anexada aos autos copia do 2° Termo Aditive de reajuste (8. 21}, 3* Termo
Aditive de prazo (fl. 22}, 4° Termo Aditiva de prazo (fl. 23}, 5* Termo Aditivo de reajuste (fl.
24) ¢ Portaria n®. 44518 (fL. 22).

(} procedimento veio acompanhado dos autos originais des Protocolos n®. 4836 e
11595/2018, que tratam, respectivamente, de pedido de paralisagdc da obra e resposta a Noti-
ficagdo de inconsisténcias nos servigos apontadas pela nova fiscalizagio.

E o relatério.
2 FUNDAMENTACAD

A Requerenfe pleitziz a recomposigio de pregos do Contrato de Empreitada n®
185/2016, com a incidéncia do indice INCC-DI (FGV) a razao de 3,853%, seb o argumento de
que ha previsdo contratual {Clausula Terceira), bem comoe que encontram-se em atraso os
pagamentos dos servigos prestados, por coipa da municipalidade, devido ao blogueio dos
repasses pelo FNDE pelo nao atendimento das obras de contengio iniciais e das novas exi-
géncias de vistorias pelo sisterma SIMEC.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

Inlcialmente, com base nos pareceres técnicos e demais documentos constantes dos
autos, cumpre retomar um breve relato sobre a obra:

- As propostas das licitantes foram recebidas no dia 30/03/16 {(conforme o Edital n*.
0242016, publicado em G5/02/16);

- O Contraiv de Empreitada n?, 1853/2016, com duracio de vigéncia de 720 dias ¢ de
execucao de 360 dias (clausula sexta), foi assinado em 11/04/16;

- A Ordem de Execugdo de Servicos foi emitida em 13/04/16;

- Q primeiro pagamento efetuado 3 empresa ocorreu em 17/04/17, referente aos Bo-
letins de Medigdo 01, 02, 03 ¢ 04, no valor total de R$ 106.112,73;

- Em 19/07/16, a contratada comunicou & Administragio Municipal (Frotocele n”
6473/2(1 6} a paralisacio da execugde da obra em razdo da auséncia de repasses financeiros;

- Com base nos pareceres técnicos e notificagbes da fiscalizacdo do contrate no ano
de 2016 de que 0 atraso no cronograma da obra decorreu de culpa da contratada, foi ajuizada
a Notificagio/Interpelagio Judicial n?. 0008543-57.2016.8.16.0083 para ¢ fim de compelir a
contratada a continuar ¢ cumprimentc das suas cbrigagbes;

- A contratada apresentou justificativa de auséncia de qualquer pagamento pelo
Municipiﬂ, o gue foi reforcado em sede do Protocolo n?. 779972016, de 02/09/16, em que res-
tou demonatrado através de manifestacao do Secretario Municipal de Educacao, Aldair de
Souza Cambui, que o Governo Federal nao cfetuocu os repasses que se comprometeu a fazer e
devido ao periodo eleitoral atravessade constatou-se a impossibilidade de fazé-lo;

- Em 05/(4/17, foi efetuado o 1° Termo Aditivo de prorrogagao do praze de execu-
¢do, em que foi devolvida a integralidade do crenegrama de 360 dias para a contratada apos
certificagio pela Secretaria Municipal de Finangas de que o FNDE somente efetuou o primei-
ro repasse em D5/(M4/17;

- Logo apds o pagamento dos valores em atraso, a empresa retemou os servigos de
execucan da obra, conforme o Boletim de Medicio n.? 056 emitide no dia 27/05/2017.

- (3 primeiro reajuste inflacionario do valor contratado ocorreu em (6/11/17, atraves
do 2° Termo Aditivo, para o fim de acrescer ac contrato e pagar 4 contratada o valor de R$
10.529,87, referente aos pregos reajustados dos BM 05 a 10, gue haviam sido pagos até setem-
bro de 2017 sem o reajuste devido. Foi apurade o percentual de 5,756%, referente ac periodo

de tnargo de 2016 a mar¢e de 2017, a incidir sobre os pagamentos devidas de marco de 2017 a
marce de 2018,

- Em 04/06/18, a contratada efetuou o Protocolo n® 4836/18 comunicando nova para-
lisacan da obra em razio dos atrases nos repasses financeires, sendoe que a fiscal do contrato
em 14/09/18, Heloisa Bortot, atestou que, apesar da morosidade na execugio da obra pela
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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contratada, ¢ Municipio concorreu com culpa ao atrasar a execugao dos muros de contengdo
necessarios a atender a restri¢io apontada pela vistoria do FNDE em fevereire de 2018, fato
que ensgjou a prerogagac dos prazos contratuais em mais 7 {sete) meses ate 31/10/18.

- Nove prazo de execugao e vigénela foi concedido de 30/03/18 até¢ 31/10/15, através
do 37 Termo Aditivo (Protocole n¥. 4074/2018}, sob as justificativas acima atestadas, sendo
que esta Procuradoria manifestou-se pelo seu indeferimento ante a intempestividade de di-
reito de repactuar, pois ¢ pedido somente foi efetuade em 08/05/18.

- A fiscalizaciao da obra foi alterada em 16/10/18 através da Portaria n®. 445/2018, de-
signando os servidores Guilherme Seifert Nete e Franciele Zapelini.

- Em 31/10/18, ¢ 4° Termo Aditivo prorrogou novamente 0s prazos de vigéncia e
execqucho cm 240 dias, conforme Protocolo n®. 9534/2018, opinande esta Procuradoria, mais
uma vez, pelo seu indeferimento diante da auséncia de causas legais para autorizar a dilagao.
Neste caso, a2 Administragao Municipal decidiu em prorrogar os prazos, excepcienalmente,
apenas no intuito de resguardar o interesse pablico e evitar os transtornos decorrentes de
uma rescisio contratual e considerando que se rata de contrato por 2sCopo em gue se encer-
ra somente com a entrega da obra.

- (1 32 Termo Adihvo (05/12/18) rerratificou o 2¢ Termo Aditive no intuite de acres-
cer ao saldo contratual o valor remanescente do reajuste devido {perinde de margo de 2017 a
margo de 2018) no importe de R$ 108.165,15.

21 REAJUSTE INFLACIONARIO

O conceite de reajuste de pregos estd intimamente ligado a indexagao inflacionaria,
ou sefa, € instituto de revisao de valores contratuais correidos pelos efeitos da inflagao.

Este instituto e aplicado aos contratos em geral, inclusive acs administrabivos, me-
diante a prévia definigio e pactuagio de indices que visam recuperar o valor originalmente
aven¢ade na contratagdo, reduzidoe pelos efeitos inflacionarios no decorrer da vigéncia do
ajuste. Explicando melhor a definig3o acima, € salutar trazer a baila a conceituagao de Lucas
Rocha Furtado:

“O reajuske de precos estd relacionado a varieges de custos de producac que, por sevem pre-
visiveis, poderdo estar devidamente indicados no contrato. Normalmente, sdo utilizados como
crikévios para promover o reajuste do valor do contrato indices gue medem a inflacdo, coma o
indice nacional de pregos an consumidar — INPC, indices setovials, ou indices de variagio sa-
larial. As clausulas que prevéem o reafuste de pregos tém o tnico objetive de atualizar 03 va-
lores do conbrato em face de sthuagies previsiveis (expectatioa de inflagio, tariagde de saldrios
ete.). A bem da verdade, o reajuste de precos deve sev visto comto metp de reposigo de perdas
xeradas pela inflagio” ! {(Grifei)

' FURTADD, Lucas Rocha. Curso de licktigdes ¢ contratos administrativos, op.. dt., p. 6819-620.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ
Estado do Parana

{ reajuste de pregos deve ser ufilizado, portanto, para reposi¢des das perdas mone-
tarias geradas pelos efeitos da inflacio, sendo que sua aplicagio & critério de reajuste (indi-
ces) devemn estar, necessariamente, previstos nos instrumentos convocatonio e contratual, nos
termos dos arts, 40, XI, e 55, II1, da Lei 8 658/33, fiteris:

“Art. #0. O edital conterd ...

{...)

XI - critério de reajuste, que deverd retratar @ variacan efetive do custo de producdo, admitida
g adogao de indices especificos ou setorjais, desde @ data prevista para apresentagdo da pro-
posta, ou do orgamentu @ que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada
parcela; (Redacio dada pela Lei n® 8,883, de 1994)

Ark. 55, 5dn cliusulns necessarias e todo contrato as que estabelecam: (L)

I - o prego e as condiches de pagamento, o5 criférivs, data-base e periodicidade do reajusta-
mento de pregos, os critérios de atualizagdo monetaria enlre a data do adimplemento das
obrigagdes e a do efctive pagamento;” (Grifei)

Ha que se observar que por forca do artigo 22, da Lei Federal n® 10.192/2001, que
dispbs sobre medidas complementares ao Plano Real (Lei 9.069/95 - Lei do Plane Real) e deu
outras providéncias, os reajustes de pregos s6 poderdo incidir apds um periode minimo de
01 {um) ano. Neste sentido, transcreve-se a letra da lei citada:

"Art. 2¢ F admitida estipulagio de correc@y monetirio ou de reajuste por indices de pregos
gerals, setoriars ou gue reflitam a variagdo dos custos de producae ou dos insumos wtilizados
nos contratos de prazo de duragto ivual o supertor a wm ano™.

Corroborando o entendimento esposado acima é oportuno citar o seguinte prejul-
gado de tese exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que assim dispds
sabre o assunto:

PREJULGADO N*° 2049, DFE 08/06/2010.

1. A Adminisiracin deve estabelecer de forma clara nos editais (art. 40, X{, da Lei (federal) n.

B.666, de 1993) e nos contratas fart. 53, I, da referida Let) os critérios, data-base e periodi-

ctduade do reajustamento dos precos,

1.1. Somenie € viiivel o reajuste dos cantratos celebrados com duracdo iqual ou superior a wm

(1) ano, de acordo com o art. 2% caput, da Lei (fedeval) n. 10.192, de 2001,

2. Ohservadas as disposicies do art. 28, § 3%, 111, da Lef {federal) n. 9,069, de 29/06/1995, c/c

os arts. 2% e 3¢ da Lei (fedeval} n. 10.192, de 14/02/2001, a periodicidade dos reafustes contra-

tunis nio poderd ser inferior a wm (1) ano, contada a partir da:

2.1 data fimite para apresentacidn da proposta na Heitacdo, ou

2.2, data do argamento a gue se refevir a proposta apreseniada na Hoitacio,

3. O reajuste vigorard:

3.1, a partir do mesmo dia e més do ano sequinte, guando estipulada como data limite a data

di apresentagio da proposta na Hcitagdo;

3.2 se estabelecida a datn do or¢amento que dd origem & proposta, o reafuste vigorard a partir

do mesmo dia e més do ano seguinie se 0 orgamentn assentar-s¢ em dia definido, ou no pri-
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meirg dia do mesmo més do ano sequinte na hipotese de o orgamento reportar-se a determi-
nagde més;

3.3. Os renjustes subsegilentes, sempre observadn a periodicidade anual, serdo concedidos a
contar da data do reajuste anterior”. (Grifei).

Da leitura dos normabivos acima colacionados, verifica-se que os reajustes somente
podem ser previstos em contratos de duragao igual ou superior a um ano, sendo nula qual-
quer estipulagio de reajuste em prazo inferior ou quaisquer cxpedientes que, na apuragie do
indice de reajuste, acarretem efeitos financeiros equivalentes aos de reajustes com periodici-
dade inferior a de um ano.

MNesse sentido, nota-se que, em principio, somente sao passiveis de reajustamento as
parcelas do contrate que, segundo previsdo do cronograma fisico-financeiro, tem prazo de
BXeCLICA0 SUPErior a Wi and.

Ocorre que pede haver antecipagdes efou atrasos no cumprimento do estabelecido
no cronograma. No caso das antecipagdes, como ja houve execugao e pagamente, nao existe
razdo para se falar em reajuste para compensar 0s efeitos da variagdo dos custos de produ-
cao.

Mas situacoes de atraso, no entanto, antes de aplicar o reajuste nas parcelas rema-
nescentes do contrato, necessario se faz avaliar as razdes da mora. Para esse ¢asg, importa
definir se 0 atraso ocorreu por culpa da contratada, da Administragio ou por motivos alheios
as duas partes.

Isso porque, se a mora decorreu somente da incapacidade da empresa de executar o
ajustado no prazo estipulado no cronograma ndo cabe reajuste das parcelas em atraso, vista
que o dnus pela mora deve recair em quem he deu causa, ne caso, a confratada. Afinal, se o
prazo fosse cumprido conforme estabelecido, as parcelas em atraso néo teriam sofrido qual-
fuer reajuste.

Nesse sentido € o posicionamento do Tribunal de Contas da Unide, conforme se ve-
rifica das manifestagdes abaixo transcritas, com os pertinentes destaques:

Voto de Ministro-Eelator no Acdrdido n® 3.443/2002 — Plendrio

7. Sobre o pavamento irreyular decorrente de sucessioas dilagoes de prazo pars a comstricao,
o assunto merece ponderacdes. A questdo é recorrente nos confratos para execugdo de obras
piblicas.

8. Erm uma visido gerdd, constatada a impossibilidade de términe da obra no tempo avengadn,
deve-se proceder, obrigatoriamente, uma avalia¢do objeRva das razdes do afraso. Extstem, por
Idgcn, trés situagles possiveis: g mora ocorreu por razdes alhelas @ gualguer das partes; por
crilpa da confratada; on por afos e ontissdes da proprin Adminisfraciy.

9. No sftimo caso — o da concorréncia do orgde contratante — o aditivo é dewido, como fam-

bémn eventuals consequéncias pecuntirias decorrentes do atrasn, comao 03 gqsios com admiinis-
tragio local ¢ manutencio do canteiro. Eventual apuracdo de responsabilidades dos gestores é
cabivel, principelimente guande a dilacdo for consequéncia de negligéncia, impericin ow im-
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prudéncia dos vestores. [gnualmente, se a dilagdo for advinda de fatos imprevisiveis, on previ-
sipeis dr consequéncins incaleuddvets, sob g luz da teovia da imprevisdo, a alferagdo do con-
frato faz-se devida.

10, Qutro caso sdo os atrasns ocorridos unicamente em decorrénca de thoapacidade da con-
tratada em cumpric o prazo ajustado. Mesmo quands a ma avaliagito provenha do projeto —e
Iss0 & vecorrente — s¢ nae existir modifteacio do cenirn imicialmente pacinado, @ empresa
ndo faz fus 4 revisdo do valor contratado; e nem, imediatamente, 4 dilagdo do prazo. O fato
nite encontra enguadramento Hos ditames do art. 65 da Lev 8.666/93. Nido howve situacdio
Imprevista ou agressdn ds das condigles primeiramente avengadns gue motivem a recompost-
¢ do equilibrio econdmico-financeiro do contrato. (Grifei)

Dessa forma, conclui-se gue o reajuste somente deve incidir sobre o valor do contra-
to gue ainda remanescer apds decorride o periode de um ano, a partir da apresentacio da
proposta (art. 3, § 1%, da Lei n? 10.192/01%), e desde que previste em contrato, e assim suces-
sivamente apos a ocorréncia dos proximos aniversirios da contratagio e persistindo os moti-
vOs para a autorizacae do reajuste.

Por fim, os cdlculos decorrentes da aplicacao da <ldusula de reajuste, portanto, nac
representam alteragdo das condigdes da contratagdo, mas mera efetivagido de algo que ja esta
previsto no contrato desde a origem. F justamente essa a razdo pela qual 0s novos valares
contratuais ndo precisardo ser registrados no processo administrativo por meio de termo
aditivo. Se nao ha alteracdo contratual, ndo ha que se aditar nada por termo, bastando reali-
zar aposhilamento dos novos valeres (art. 65, §87, da Lei n® B.A66/93).

Vé-se que essa formalizagao estd plenamenie amparada pelo att. 65, § 8%, da Lei n®
8.666/93, pois as alteragdes de valor contratual, no intuito de reajustamento, nao sac hipote-
ses de alteragdo de clausulas, mas de simples caleulo.

Consequentemente, se o reajuste é realizado por aposti ia, a analise do ato nao enseja
manifestagdo obrigatoria da Procuradoria, vez que, nos termos do art. 38, paragrafo Gnico, da
Lei n® B.666/93, somente as minutas de licitagbes, contratos ¢ ajustes deverdo ser aprovadas.
Por cutras palavras, somente documentos com status de contrato ou adibivos em geral, com
respectivas alteragdes, devem se submeter & aprovacgdo do Procurador Juridico.

Por outro lade, nada impede que Administragao Publica remeta a Procuradoria
questionamento estritamente juridico sobre o reajuste ser realizado por apostilamento, sobre-
tude, no presente case €In que & necessaria a averiguacan de eventual mora ou cuilpa de uma
ou ambas as partes.

Partindo-se dessas premissas conceituais, passa-st ao exame do casc concreto.

* Art. 3° (s conteates g que sefn parte orgao ou enfidede de Administragin Piblica dizeta ou fndiretn da Uido,
dos Fatados, dp Distrifo Federal ¢ dos Municipies, serdp reafustados o corvigidos monelariamenle de acorde com as digpesi-
cires desta Led, &, mo que canr ele nida conflitarem, da Lef n® 8668, de 21 de junho de 1993, § 1° A jeripdicidade anual nos
comtraios de que irate o capul deste artigo serd contada @ partiv da data limite para apresenfagio de proposta o do orgemento
@ Jug €550 5¢ FEferty,
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220 Caso CONCRETO

A empresa EMPREMAC SERVICOS DE OBRAS LTDA. solicita o reajuste inflacionario
do Contrato de Empreitada n.® 185/2016, apurado no pericdo de margo de 2017 a margo de
2M8, no patamar de 3,833%, indexado pelo INCC-DI (FGV), sob o argumenta de que ha pre-
visao contratual (Clausula Terceira) e atrasos nos repasses financeiros pelo Municipio.

No caso em tela, verifica-se a efetiva existéncia de clausula de reajuste no instru-
mento contratual com base em indexador inflacionario, sendo dever da Admindstragdo con-
ferir a0 contratado a benesse da atualiza¢io do prege para a manutencao do equilibrio eco-
ndmico-financeiro.

O impacto ccondmico-financeiro provocado pela prorrogagio do praze contratual,
sem culpa da contratada, mantida a mesma quantidade de material ¢ servigos, influencia
diretamente o coeficiente de produtividade de m3o-de-obra, consumo de horas de equipa-
mentos, administragao local, ete., no calcule dos custos diretos unitarios, os quais devem ser
reafustados para a manutengdo do equilibric econdmico-financeiro da contrato.

Ou seja, havendo a prorrogaciio, se a quantidade de servigos previstos micialmente
se mantiver inalterada, havera a necessidade de manter por mais tempo a mesma mio-de-
obra durante o tempo de prorrogacio e consequentemente, a produtividade de mie-de-obra
prevista inicialmente no contrato tendera a cair e, portanto, resultard em aumento de custos.

Da mesma forma, nos servigos onde ha a participagdo de equipamentos, o nmimero
de horas previstas na composigdo unitaria de custos, também sofrerd um aumento com a
prorrogacio e, assim, havera aumento nos custes dos equipamentos.

5 beneficios do reequilibric ccondmico-financeiro do contrato sdo visiveis para
ambas as partes, O particular executard o contrato nos mesmos termos econdmico-
financeiros da proposta inicial, ¢ que lhe garante hicratividade. A Administragao nic neces-
sitard realizar novoe certame, entregando a obra a sociedade com maior rapidez e com redu-
¢do de custo.

Concluindo, coma |4 dito, a mudanga dos prazos de execugdo de contrato leva a um
desequilibrio na equagio econdmico-financeira nos custos inicialmente previstos quando da
contratagao, tornando-se necessdrio o seu reequilibrio para que os encargos da contratada e a
remuneragao da contratante sejam mantidos durante toda a vigéncia do contrato, conforme
determina a alinea XXI do art. 35 da Constituicdo Federal e 0 § 12 do art. 57 da Lei n? B666/93.

Assim, para manter essc equilibrio dos seus custos diretos é nevessaric que os valo-
res correspondentes aos custos do empreendimente se mantenham na mesma proporcio da
proposta original, devendo ser realizado o caleulo para o reajuste do prego contratado.

De acordo com as informagies subscritas pela drea técnica (fls. 12/14) e segundo o

parccer financeiro de fls. 15/16, o caso amoclda-se a hipdtese contemplada ne inc. VT, do § 1%,
do ark. 57, da Lei n.? 8.666/1993, tendo cm vista o atraso nos pagamantos pelo Municipio que
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resultou diretamente no retardamento da execugao da obra.

Assim sendo, verifica-se que o Municipio concorreu para as causas da presente situ-
acao, ja que o atraso no repasse financeiro pelo Governo Federal, através do FNDE, ocorreu
em razao de inconsisténcias nao providenciadas pela Administragio em época epottuna. Ou
seja, houve bloqueio de repasses pelo FNDE devido a nao execugao dos mures de contengao
pelo Municipio, bem como de alteragbes no sistema de vistoria das obras, que implicaram
em adequagdes pela fiscalizagio, sendo que estas também apresentaram merosidade, con-
forme se infere do Relatdrio SIMEC em sede do Protocolo n®. 4836/2018 (fls. 12/17), no qual a
contratada solicita a paralisa¢do da obra.

Ademais, nic obstante haja constatagao de ritme lento nos trabalhos pela contrata-
da, ainda que sob a alegacio de atraso nos repasses financeiros, observa-se que a fiscalizagac
do periode objeto do presente reajuste (margo de 2017 a margo de 2018) ndo efetuou qual-
quer notificagio a empresa a fim de exigir a execucao do cronograma a que se obrigou a
cumprir, de forma a concluir-se que a Administragdo tambem mostrou-se desidiosa e, assim,
ndo se pode negar o reajuste acordado.

Diante do exposto, mostra-se juridicamente possivel a atualizagdo des valores pac-
tuados no Contrato de Empreitada n®. 185/2016, o qua! possui previsdo de reajuste apes de-
corridos 12 meses da data da apresentacao da proposta, bem como para os perfodos sucessi-
vos, de acordo com a sua Cléusula Terceira, com base no indice INCC - Indice Nacional da
Construgho Civil.

Este indice deverd ser observado a partir da data de 31/03/17, que se refere ao tér-
mino do primeiro peripdo aquisitive para reajuste, até 31/03/18, ¢ deverd mcidir somente
sobre o valor remanescente dos servicos que foram excoutados apds 31/03/18.

De acordo com o art. 5¢ do Decreto Federal n® 1.054/94%, a apuragdo do calculo utili-
za 0 mis como referéneia que, no presente caso, deve considerar margo de 2017 & margo de
2018, conforme discriminacae a seguir.

Assim, para calcular o reajustamente, tomam-se por base o5 seguintes dados:
» data limite do primeiro perfodo aquisitiva: margo/2017;
s indice INCC — FGV - coluna 354

®Art. 0% Os pregas contealionts sena regiusbados paaka Bulis o0 pdret roeacs, oy aeerds com o aripgde dos fadices
imdicades ne tnstrumenty concoratdrio dn HeitagAo o nos mros formeis de sua dispensa on Inexigibilidade, on ainde no con-
frato, o bese ma sequdnte fovmnla, vedada g periodicidade de veajueste inferior @ um ane, confados de data lmite pare apre-
sentacde A proposhe
-l
E=V . ande:
In
R = valar do renjuste procurado;
V= valor contratual do forrecimenio, oltre oi servico A ser reajustad;
lo = indice Biricial - refere-se ao indive de custos ou de pregos correspondente i datn fixada para entrega da
propr=tn da Vi tagda:
I = indice velatitn a data do reajuste.
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= margo/2017; 697 410
= marqo/2018: 723,163
» indice = (indice final - indice inicial) { indice inicial x 100

A aplicagdo pratica atinge o seguinte resultado:
indice = (723,163 - 697,410} / 697,410 x 100
indice = 25,753 / 697,410 x 100

indice = 0,0369266 x 100

indice = 3,692%

Obtido o indice, o valor reajustado correspondera ao valor da medigdc da obra mul-
tiplicade pela indice de 3,692%, dividido por 1. Por exemplo: se a proxima medicdo (apds
31/03/18) importa em R$ 40.000,00, calcula-se:
valor reajustado = valor da medigdo x indice / 100
valor reajustado = 40.000 x 3,692 / 100
valor reajustado =147.680 / 100
valor reajustado = 1.476,80
total reajustado = RS 41.476,80

Rassalla-se que o prescnie parecer restringe-se a analise juridica do pedide, sendo
que o calculo acima discriminado ¢ meramente sugestivo, els que a pericia contabil foge da
alcada desta Procuradoria Juridica.

Cabe alertar, ainda, que este reajuste estd sujeito a condigdo oramentdria e finan-
ceira do Municipio, sendo que no caso de ser assumida a parcela financeira, impde-se verifi-
car a dotacdo e 0 prazo de vigénela da lei ergamentaria, j2 que nenhum investimento cuja
execu¢ao ultrapasse um exercicio financeiro - Jeia-se, contratagdo que ultrapasse o prazo de
vigéncia do crédito orgamentario a que se vincular® — podera ser iniciado sem prévia inclusdo
no plane plurianual, ou sem lei que autorize a inclusdo, sob pena de crime de responsabili-
dade, nus termos do art. 167, incisos e paragrafos, da CF, e art. 57, da Lef n.® 8.666/93.

Por fim, conforme Relatdrios de fls. 1820, apurado o saldo contratual em 31/03/18
no valor remanescente de RS 1.534.682,20, ao qual aplica-se o percentual de 3,692%, obiém-se
o valor de R$ 56.66().46 a ser acrescido ao contrato a tHtulo de reajuste inflaciondrio.

Cumpre esclarecer que o montante total objeto do presente reajuste ndo serd pago
em parcela Unica, pois apenas atualiza o valor total do contrato remancscente apos 31/03/18,
data em que houve o transcurso de 12 meses do primeiro reajuste.

Dessa forma, o que diferencia é que ao valor remanescente do contrato (R$
1.534.682,20) acresce-se o valer de reajuste (R 56.660,46) e sobre o pagamento de cada medi-
¢a0 passa-se a aplicar ¢ indice de reajuste {3,692%) sem comprometer o saldo contratual.

T Informagdes exiraidas do site do SINDUSCONTR - Sindicate da Indistria da Construcio Civil na Fs-
tado de Parana: hitps:/fsindusconprcom brfince-di-fgyv-310-p {copia anexa a este Farecer).
FJUSTEXN FILHCY, Margal. Op. ait., p. 697
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Ademais, convém alertar os fiscais da obra que cada Boletim de Medigdo emitido
apos 31/03/18 devera demonstrar o valor medido considerando os valores do contrato origi-
nal e, paralelamente, considerando os valores com reajuste de 3,692% até 31/03/19.

3 CONCLUSAOQ

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do requerimento formulado
pela empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, no sentido de ser efetuado o reajuste
inflacionario pelo INCC, mediante apostilamento ou termo aditivo, de modo a incidir o in-
dexador de 3,692%, ou outro que venha a ser apurado, acrescendo-se a importancia de R$
56.660,46 ap valor remanescente (apos 31/03/18) do Contrato de Empreitada n® 185/2016
(Concorréncia n®. 02/2016), em razao da existéncia de previsdo contratual e do transcurso de
12 meses a partir da data do primeiro reajuste, sem que a contratada tenha dado causa exclu-
siva a prorrogagao do prazo de execucao ja efetivado.

De consequéncia, recomenda-se:

(A) encaminhamento a autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2%¢ da Lei n.® 8.666/93, me-
diante verificagdo prévia de disponibilidade de dotacao orcamentaria;

(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 2% da
Lei Organica Municipal;

(C) o Departamento de Compras, Licitagoes e Contratos devera elaborar o apostila-
mento/aditivo imediatamente, com a devida motivacao, consignando-se o indice a ser rea-
justado de 3,692% em cada medigdo e pagamento efetuados a partir de 31/03/18 até 31/03/19,
bem como acrescer ao contrato o valor de RS 56.660,46 a fim de ndo comprometer o saldo
contratual.

E o parecer, submetido & honrosa apreciagio de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/P’R, 15 de margo de 2019.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017

OAB/PR 41.048

? “Art. 57 (...} § 2°. Toda prorrogagao de prazo devera ser justificada por eserito ¢ previamente autori-
zada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

T “Art. B3, (...) § 2% O controle interno buscard manter a regularidade na realizagio da receita ¢ da des-
pesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio orgamentdria e os resultados alcangados, bem
como a perfeita execugio dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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DESPACHO N.=133/20:19

PrROCESSONY  : 4801/2019
REQUERENTE  : EMPREMAC S5ER¥ICOS E DBRAS LTDA

LICTT A AC : CONTRATO N>185/2016 - CONCORRENCLA N.+002/2016

OBJETD : CONSTRUZAQ DO PREDIO DA CRECHE PRO-INEANCIA TIPO 1, (...) MO BAIRRO MARRE-
CAS.

ASSUNTO : REQUERIMENTQ DE ADITTVO DE REATUSTE

O requerimento protocolado busca a formulagio de terma aditivo de reajuste
ao Contrato n.¥ 185/2016, referente & construgio do Prédio da Creche tipo pré-infancia 1,
com drea de 1.510,23m?, scbre a Chicara 6-D, 4 Rua Renascenga, no bairro Marreeas.

Constam do processo administrativo a solicitagio da Contratada, documentos,
parecer téenico dos fiscais da obra, planilha de programagio, contrato de prestacio de
servigos e termos aditivos, certiddes da contratada e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
tormulado e o teor do parecer juridico n.? 0246/2019, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, DEFIRO PARCIALMENTE o pe-

dido de aditivo de reajuste, no percentual de 3,692%, equivalente a R$ 56.660,46 (cinquen-
ta e seis mil e seiscentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos).

Encaminhe-se a0 Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposigdo de assinatura digitalizada no terme,

Fica autorizado o pagamento de metade do valor ainda no més de abril/2019.
Comunique-se a parte interessada.

Francisce Beltrdo, 10 de abril de 2019,

Prefeito #unicipal
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6° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a
empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrao, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Pablico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n®
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador
do CPF n® 020.762 969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625 CEP. 85601300 - Centro, inscrita no CNPJ scb o n°
05.639.477/0001-35, na cidade de Francisco Beltrao/PR,

OBJETO: Construcdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre
a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco BeltrSo — PR.

JUSTIFICATIVA: De acordo com o contido no Processo Protocolado sob o n® 4881/2018, de
06/06/2018, o Departamento Juridico opinou pelo deferimento parcial, no sentido de ser efetuado o reajuste
inflacionario pelo INCC de 3,692%, em cada medigio e pagamentos efetuados a partir de 31/03/2018 e ate
31/03/2019, em razfo de haver decorrido o pericdo de 12 meses a partir do primeiro reajuste.

CLAUSULA PRIMEIRA: O Contratante pagara a Contratada o valor de R$ 56.660,46 (cinquenta
e seis mil seiscentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), sobre o valor remanescente do contrato,
de RS 1.534.682,20 (um milh&o quinhentos e trinta & quatro mil & seiscentos e citenta e dois reais e vinte
centavos).

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais clausulas
do contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim
de que juntos produzam um soé efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltréo, 18 de abril de 2019.

c FONTANA EMPREMAC ¢OS FOBRAS LTDA.
CPF N°220.762.969-21 CONTRATADA
PREEZITO MUNICIPAL VALDIR LURZ MACAGNAN
CPF N° 2\ 225.689-34

TESTEMUNHAS: {
ANTONIO CARLOS BONETTI MARCOS RONA! KOERICH

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030 o
CNPJ 77.816.510/0001-66 | e-mail: licitacao@ifranciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: {46) 3520-2103 Pagina 1
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O Secretario Municipal da Administragic da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrio, Estado do Parana,
com hase na Lei Federal 8.668/93 ¢ legisiagie compiementar, toma piblico extrate de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltro - PR & a empresa EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA
ESFECIE: Conirato de Empraitada n® 18572016 - Concarréncia n°02/2016.

CBJETO: Construgso do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-
[, na Rua Renascenga, no Baimo Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrfio - FR

ADITHWO:. De acordo com ¢ contida no Processo Protocolada sob o n® 4B91/2018, de 06/06/2018, o
Departaments Juridico apinou pelo deferimento pareial, no sentido de ser efetuado o reajuste inflaciondrio
peln INCC de 3,692%, em cada medigho & pagamentos efetuados a partir de 31/03/2018 e até 31/03/2019,
em razac de haver decarrida o perindo de 12 mesas & partir do primeiro reajuste.

O Contratante pagara & Contratada o valor de RS 56 580 45 [cinquenta e seis mil seiscentos e sessenta reais
e quarenta ¢ sgis centavos), sobre o valor remanescente do contrato, de R§ 1.534.682 20 (um milhio
guinhentos e trinta & quatro mil e selscentos & oitenta e dois reais e vinte centavas),

Franci Balirdo, 18 de abril ofe 2013,

Antorlo Car MSecretario tMunicipal da Administragio

. _ . . ___ . ____ . __ |
Rua Octaviano Toixera dos Santoa, 1008 — Caixa Postel 51 — CEP 353601-030

CNPJ 7T.R16.510,/0001-66 / c-mail: v br — Telefone: (446) 3320-2103 Pagina 1

licitan




Parand . 08 de Maio de 2019« Diario Oficiel dos Municipios de Parang «  ANO VT | W 1T5]

UJGs25

Fohblicadn por:
Isabe] Cristing Maibi
Cédiga dentificador:2DAD2CCY

DEPARTAMFENTOQ DE LICITACOES E CONTRATOS
FUBLICACAQ DE RESTLTADD

A presidente do Comissao de Licitagan, nomeada através ds Portaria
n® 2292018, de 17 de maio de 20018, com basc na Lei Federal
£.06097 ¢ legislagdo complemeniar. totna plblico resultado de
Licitaghu:

MODALIDADE: FRGCESS0 DE DISPENSA NT 472019

CRIETO: Conrratagio de servigos para manutencdd comelivg ¢
avaliagio  técoica de seis  cmmas de vacima  da narca
INDREL instaladas nas unidade: de satide dos Bairmos 530 Francisco.
Jardim Scinindrie. Conjunto Fsperanga, Fioheirintu e Cangg,
EMPRESA COMTRATADA: MARCOS OSIRFS WILIWES - EPP
CNPL 81742 7510000 -85

YALOR: RE 4 1RE.00 quatro mil cenmo ¢ ailenla e wite reaes),

Francisco Belrdio. 07 de maio de 20149,

NILEIDE PERSZEL
Presidente da Comissds de Licitagdo
Fublicudn por:
Isabe] Cristing Patni
Codigo Tdeatificador: FCEFOCCE
DEFARTAMENTO DE I.Im.&C{IES E CONTRATOS
PUBLICACAQ DE ADITIVD

O Secectdnio Municipal da Administragdo da Prefeitara Municipal de
Francisco Belrin, Fsiade do Parand, com base oz Tei Federal
8660493 ¢ lepislagio complementar, torna pablico de extrato de terma
aditiva ao Contrato:

PARTES: Muonicipio de Truncisco Beltrao - PR @ 2 empresa
CENTER CYBER CAFE LTDA.

ESPECIL: Contrawy Admindsirative de Concessio de Uso n? 24272004
—{oncorrencia n® (572004,

OBIETCE: A descrigio do objew Gea alterada da seguinge forma;
Cutorga de Concessdo de uso do expagn destinado 3 instalagio de uma
banca de revistas livros, jomais, “cyber ™ saia com computadores para
acessa A infcrnel ¢ wso peral) e calésomente café), vends de doces,

adas, bebidas dbversos e uma fuj vepiéncia, conforme
Frojeis apresentade pelg CONCESSIONARLA, [ucalizado na rus

Tenente Camargo — praga contral De. Edvardo Vimmand Suplicy, com
drea a ser explorada de 129.87m2. de averdo com o que consta no
cdital de licitagio o MOSHWE — CONCORRENCIA. @ seus ANEXD%
de 30 de julhe de 2004 cwjo avise resumide faiodevidamentc
publicado wos Teromos a lei n® £.6660/4%3, quc ficam tazende parte
talegrant: do presenle conlrato,

Fiea cxcluido do conuaw orginal o Pamgrafo gnico da Clausula
Sepunda do Conuvmwe de Coneessdo. ou scja; Mo serd pernitids no
£ i et famefres,

Francisco Belrdo, 29 de abeil de 2019,

ANTONID CARLOS BONETTY
Secretdro Municipal da Administragdio
Publicado par:
Isabel Crisling Painr
Cidigo |dentificador:4B352(°233

DEPARTAMENTO DE LICITAL OES E CONTRATOS
PFUBLICACAD DE ADTTIV(

O Seercliric Municipal da Admiistragio da Prefeitura Municipal de
Franvizee Belwdbo. Fswado do Parana, com base na Lei Federal
B.666'93 £ legislagio complememiar, tama piblica exrape de wermo
aditiv an Lantraig:

PARTES: Municipiv de Trangisco Belhdin - PR ¢ a empress
EWREM.&C SERYTCOS E OBRAS LTDA

ESPECTE; Conmato de Empreitada n® 185:2016 - Concorénuia
022016,

CRITTO: Construgde do prédin da Creche Fro-Infancia Tipe 1, com
drea de L510,23m2, sobte a chdcura 613 na Rua Renascenga, no
Bairma Marmecas, no Municipio de Francisco Belidie— PR

ADITIVD: De acordo com o contide no Processo Protacolado sob o
e A$91201E, de D606201E. o Departsmento Juridico opinow pelo
defenmento parcial, na sentido de ser efemado o reajuste inflaciondrio
pelo INCC de 3.692%. ain cada medicio ¢ pagamentos eletuades a
partir de 31032 8 £ m1é 31205/ 014, em rrdn de haver decotrido o
petinde de 12 meses 4 partir do pomciro reajuste.

O Conmatanle pagard a Contratada o velor dee RS 56,660.46 (cinguenta
& seis mil 5CiS0ENTs & Sessenla reals ¢ quanenta e seis centavos), sohre
o vaior remanescents do contrato, de RS 153468220 (ym milhido
guinhenios e rinta ¢ quakny ol e seiscentos ¢ oitenta ¢ duis reais e
vinlg cemtavosh.

Franciseo Belbtrio, 18 de abrit de 2019

ANTONIG CAREDS BONETTY
Secretario Monicipal da Administragan
Fublicado por:
Isabel Cristina Paini
Codigo Identileadoer:C255T744

DEPARTAMENTO DE}ICI’TACGES E CONTRATOS
FIBLICACAD DE CONTRATO

O Seccetino Municipal da Administragdo da Prefeituss Municipal de
Framcisco Belrdo. Estade do Darand, com base na Lei Federal
RA66GD ¢ legislagde complementar. twma  piblico extrawe de
{COTEL:

FARTES: Municipio de Francisco Beltclio - PR ¢ a cmpresa
RESTAURANTE MORAFES LTI - ME,

ESPERCIT; Contrato 1° 2992019 - referente a Pregio n® 65/ 2014,
OBIETG: Contratagdo de empresa cspecializada para fomevimento de
refeigdes na VI edigio da Via Tecnoldgica do Leite a ser realizada
nos dias 13 2 13 de junho de 2009 ou Municipio de Fraaciseo Belirdo.
PRAXO: 180 dias yeenw: & oitenta diash.

YVALOR TCOTAl: RE 315500 (trés mil. cente © cingients £ cineo
reais).

FORMA DE FAGAMENTO: 3 dias apos 3 emissdo da mow fiscal.

PARTES: Municipio de Francisco Belirdn - PR £ a empresa RUSEL]
M, DA SILVA & CIA LTDA -EFT

ESPECIE: Contrme n® 3K 2004 - referente a Preglo n® 652019,
CRIFETC: Conmatagdo de empresa especializada pars fomecimente do
refeighes ma VIIT edicie da Via Tecnolégica do Leite & ser reativada
nos dias 13 8 18 de junhe de 2019 no Municipio de Francisco Reltran.
FRAZD; 180 dias (cento & itenta dias).

VALDRE TOTAl: Rf 26650 (vinte & seis il seiscentas e
cinglicnta reais).

FORMA DE PAGAKMENTO: 30 dias apos a emissdo da nota Gacal.
RECURS0S ORCAMENTARIOS;

DT AL OES
L kg . e
ek Fumoiewal prodramaces :::Em de “ulyrcea ch desper r:""'rr" d
|
] R T R T o 3120194100 Mz Facmicsa

Francisco Behran, 07 de maio de 2009

ANTONIQ CARLOS BONETTT
Secretirio Municipal da Administragan
oblicada puee:
Tsabel Cristina Paini
Cadigo 1dentificador:603 50060

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAD DE RESUT.TADO

PUBLICACAQ IIE RESULTALD DE LICITACAD

waw digrinunicipal.cwn.bramp B 75




Prefeitura Municipal Jua Francisco Beltrac
ESTADO DO PARANA
PROCESS0 N7
I f&__:fi Municipio de Francisco Belirdo N
ey —
e PROTOCOLO
Srocesso: 4061/ 2019
Requerente: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA CNPJ: 05.639.477/9021-35 B
Contato: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA - financeiro@empremac.com.br =
| Telefone: 3523-4519 - 46 91118812 a
Azsunio; DIPPM - SOLICITACAQ - Versia: 1 —
F Descrigao: REGUERIMENTO
a Tempo Minimo Estimado: 1 dlizs, =
| Tempo Maximo Estimado: 10 dias. =
Francisco Beiirdo, 16 ds Abril de 2019.
 DOUGLAS GODINHO LAUTERT LEITE | __
Proiocoiista
\ S TP 500N miProcsssoProtoncio ".-'Eﬂz'-‘-ﬁ'..'-.jz 168042018 12:5 ._.:l’f..._,__
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n CNP.J: 05.638 477/10001-35
Rua Pemambuco, 625 Centro
Fonefax: (48) 35234518

Francisco Beltrio — PR
EMPREMAC CEP 85601-300

empremaci@empremac.com br

SOLICITACAD DE ADITIVO DE PRAZO

AO
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ
AIC FRANCIELE C ZAPELINI: GUILHERME SEIFERT NETO.

CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016 - CONCORRENCIA 02/2016

OBJETO: Execugao de Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m?, no Bairro
Marrecas, Francisco Beltrao-Pr.

A Empremac Servigos e Obras Ltda., localizada 2 Rua Pernambuco, 625, no municipio de
Francisco Beltrdo-Pr, através deste vem solicitar aditivo de prazo de 120 (cento e vinte dias)
dias, ao contrato supramencionado. Justificamos tal prorrogagdo em virtude de atraso nas
entregas de alguns materiais ocorridos no final de 2018 como esquadrias de aluminio, vidros
temperados e revestimentos ceramicos. Devido ao periodo de férias coletivas nas indistrias,
alguns pedidos de materiais foram aprovados apenas inicio de janeiro e apds isso
encaminhados para produgdo, o que impossibilitou a execugdo dos servigos conforme
cronograma preestabelecido. Vale citar que em outubro de 2018 solicitamos prorrogagao do
prazo em 240 dias, e foi deferido apenas 180 dias.

Outro fator que nos impede de manter um ritmo no cronograma & o atraso no repasse das
mediches por parte da prefeitura, ja estamos no més de abril e temos 3 mediches aprovadas
que totalizam 18% (dezoito por cento) do total do contrato, mas nenhum pagamento. Mesmo
sem recebimento, evoluimos com a obra nesse periodo e para gue ndo haja novas
paralizaghes e a necessidade de prazo adicional, além desse solicitado, a empresa precisa
receber pelos servigos executados, para dar andamento na obra.

Conforme reunido no inicio do més de margo, com a Empremac e a Prefeitura municipal na
presenca da fiscalizag8o, secretario de urbanismo, representante da secretaria de educagdo e
do vice-prefeito, a evolugio da obra ficou evidente, bem como o atraso no pagamento. Ficou
comprovada a necessidade de promogarmos o prazo de execuc3o por mais 120 dias, para
concluséo dos servigos, e a imediata liberagio do valor pendente das medigbes.

Diante dos fatos expostos, a empresa avalia como fundamental e necessaria a
prorrogacdo de prazo do contrato supramencionado. Nesses termos pede o acolhimento desta
solicitacdo e o deferimento total do prazo adicional solicitado.

Atenciosamente.

Francisco BeltrSo PR, 16 de abril de 2015.

Emp@mac S.ervip;)s e Obras Ltda ) Hmlﬁj——
Celso Vicente Pinto

Eng°Civil - CREA 22967-0
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# & it el
4° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORREMNCIA 0272016

Que entre si celsbiram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parana e a
empresa EMPREMAC SERYICOS E OBRAS LTDA. na forma abaixa.

CONTRATANTE: Municipic de Francisco Beitro, estado do Parana, pessoa jurldica, de Dirsito
Phbico Interno, com sede ra Rua Detawiano Teixeira dos Santos, n* 1000, inscrto ne CNPJ sob o n®
77.816.510/0001-66, neste ato representade pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA. portadaor
do CPF n° 020 762 965%-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privads,
estabelacida na Rua PERNAMBUCO, 625 CEP 85801300 - Cenirc, inscritz no CNPJ sob o m°
09.539.477/0001-35. na cidade de Francisco Beltrao/PR.

QBJETO: Construgio do prédia da Creche Pro-infancia Tipo 1, com drea de 1.510.23m2. sobre
a chacara 6-0. na Rua Renascenga. no Bairro Marrecas. no Municipio de Francisco Beltrfio — PR,

JUSTIFICATIVA: Confarme o contido no Processo Administrative n® 9534/2018, o Depaitamento
Juridica apinou pele deferimento da prorrogacio do prazo de vighncia do contrate por mais 240 {duzentos e
qQuarenia) dies, € mais 180 (cento e oitenta} dias para execuclo.

CLAUSULA PRIMEIRA. O prszo de vigéncia do contrato fica prorogado por mais 240 {duzenios
& gquarenta) dias, ou seja, ath dia 27 de junho de 2019,

CLAUSULA SEGUNDA: O prazo de execucao do cortrato fica prorrogada por mais 150 (cento &
oitenta) dizs, ou seja, até dia 28 de abril de 2019,

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todes 05 termos e condices as demais clausutas
do contratc adtado. ficando este Terma fazendo parte integrante ¢ complementar do contraio original, 2 fim
de que juntas produzam um so efeito.

E assim. por estarem justas ¢ contratadas. 25 parles assinam o presante aditivo, para que o
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

o

Frar_:cism Beltrio, 31 de outubro de 2018

CLEB ' EMPREMA, OSE OBRAS LTDA
CPF N° 028 76 989 21 CONTRATADA
PREFEHTO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN
CONTRAT CPE N° 212 225 689-34
TESTEMUNHAS: N
PEDRINHC YERONEZE MARCOS RONRLDOC KOERICH

Rua Cotaviane Teissira dos Santcs. 1000 — Cana Foztal 51 - CEP 85801030
CMEJ 77 816,31 040301 -8 7 e-mrail- siacaoBdrarcscebatima prgov.os — Telefone; (46} 3520-9103
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‘% Municipio DE FRANCISCO BELTRA0 000831
So” Estado do Parand

PROCESSO ADMINSTRATIVO N°  4423/2019

EMPRESA CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

CNPJ . n? 05.639.477/0001-35

LICITAGAO : Concorréncia N° 02/2018

COMTRATO DE EMPREITADA N°: 185/2018,

OBJETO DO CONTRATO: Construcdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de

1.510.23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de
Francisce Beltrao — PR,

| VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: RS 2 062 265 71

ORDEM DE SERVIGO: 13/04/2016 PRAZO DE EXECUGCAD: 360 DIAS

1° TERMO ADITIVO: prazo execucda prorrogado em 360 dias atée 30032018

2" TERMO ADITIVO : reajuste contratual margei2017 a marco/2018 = RS 10,528 87

3° TERMO ADITIVO: prazo execugdo promogade ate 31/10/2018.

4" TERMO ADITIVO: prazo promogade da vigéncia (240 dias) até 27/06/2019 = execucio (180 dias) awd 28/04/2019.
5° TERMO ADITIVO: reajuste contratual de marga/2017 a marco/2018 = RE 108.165,15

6" TERMO ADITIVO : reajuste contratual de marga'2018 a margo/2019 = RS 56.560.46

RELATORIO INFORMATIVO:

Apos vistoria in loco realizada em 22 de abril de 2019 foi emitido:
BOLETIM DE MEDICAO N° 24:

VALOR TOTAL CONTRATO MEDIDO NO PERIODO TOTAL ACUMULADO
ORIGINAL (BM 24) CONTRATO ORIGINAL
RS 2.062. 109,51 ~_ R$ 108.289.47 ' RS 135898936
100% 525% 65.90%

= 5° TERMO ADITIVO - reajuste ac contrato = 5 756%
valor do reajuste referente ao boletim de medigsio n® 24 = R$ 6.233,14

s 6°TERMO ADITIVO - resjuste ao contrato = 3,692%

valor do reajuste referente ao boletim de medicao n® 24 = R$ 3.998,05
A obra encontra-se com o cronograma atrasado.

Francisco Beltr&o, 22 de abril de 2019,

Francielle C Zapelini b Guilthesrma Seifert Neto
Arguiteta & Urbanista Arquiteto & Urbanista
CALl N° A40.863-5 CAL N* A1T7.8359-0

Rua Octaviano Teiseira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: [0**465) 3520-2121 - Fax: [0* *46)3523-1847 - CNPI 77,8165 10/0001-66 - CER &5601-030
2-mail: fbeltrio@franciscobeltrao. pr.gov.br - webpage: www. franciscobeltras pr.gov. be

Pagina 1 de 1
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MINISTERIO DA EDUCACAO
FUNDD NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAD
CONSELHO DELIBERATIVO
RESOLIUCAO N© 7, DE 5 DE AGOSTO DE 2015

Altera o art. 9% da Besolegao COUFNDE 24, de 2 de
julho de 2012, o art. 10 da Resclugio CDVFNDE 13, de
B de junho de 2012 & o art. 10 da Resolugin CDVFNDE
23, de 14 de junho de 2013, que tratam,
respectivamente, de transferéncias de recursos para
cxconcio de obras no dmbito de PAR ¢ PAC 2.

FUNDAMENTAGCAOQ LEGAL:

Constitvicdo Federal - artigo 208 e artioo 213 81,
Leill.578, de 26 de novembro de 2007
Lei 12,695, de 25 de julho de 20132,

O PRESIDENTE D CONSELHO DELIEERATIVO DO FUNDD NACIONAL DE DESENVQLVIMENTO DA
EDUCACAD (FNDE). no uso das atribuigdes que lhe sdo conferidas pelo art. 14 do Anexo L do Decreto n.@
7 591 de 2 d& margo de 2012, peblicado no D.OU. de 6 de margo de 2012, ¢ pelos arts, 32, inciso [, alinea
"a" e "b"; 5% capukt; ¢ &Y, incise VI do Anexo da Resolucdo/CIWFNDE n¥ 31, de 30 de setembro de 2003,

- puhhcada no DOU de 2 de cutubro de 2003, e

Considerande o imperative de conferir uniformidade nas transferéncias de recursos aos entes plblicos
estaduais e municipais para ampliar a eficiéncia no uso dos recursos, resoilve "ad referendum”:

Art. 19 - Alterar o art. ‘}“ QMMHE julbo de 2-!112 o art, 10 da Resglucap CIVFNDE
e oart. 10 da Resolucio LDENDE 25, de 14 de junho de 2013, que passam a

vigorar coim 4 seguinte reda:;an arres¢idaos de pardgrafo anico:

Art. 109 Os recursos serac transferidos em parcelas, de acorde com a execugie da obra, sendo a primeira
no montante de ate 15%, apos insercido da ovrdem de servign de inicie de execugio da chra, ne Sistema
Integrado de Manitoramento Execuglo & Contrele do Ministério da Educagho - Simec, méduals Qbras 2.0,

Paragrafo fnicc. As demais parcelss serfo transferidas apos a afericho da evoligdo fisica da chra,
comprovada mediante o relatdrio de vistoria inserido no Sistema Integrado de Monitoramento Execucdo o
Controle do Ministéric da Educacdo - Simes, mddulo Obras.2.0, e aprovade pela equipe técnica do FNDE.

Art. 29 - Esta Resolu¢io enlra em vigor na data de sua publicacao.
RENATO JANINE RIBEIRC
D.0.U., 06/08/2015 - Secio 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO ul 08} 0
Estado do Parand

PROCESS0O ADMINISTRATIVO: 4061/2019

LICITAGAQ: Concoméncia 02/20168

CONTRATO DE EMPREITADA N* 185/2016

ID OBRA: 1009368

EMPRESA CONTRATADA:Empremac Servigos e Obras Lida,

OBJETO DO CONTRATO: Construgio do prédic da Creche Pro-infancia Tipo 1, com &rea de
1,510,23m2. =sobre a chacara 6-D, na Rua Renascen¢a, no Bairra Marmecas, no Municipic de
Francisco Belrdo - PR,

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 2.062.109,51 (dois milhdes, sessenta & dois mil,
cento e nove regis e cingients e um centavos).

VALOR OO GONTRATO DE EMPREITADA: R¥ 2.062 26571

OROEM TE SERVIGO: 130472015 PRAZO DE EXECUGAQ: 350 DIAS

1¢ TERMO ADITIVD: prazo execupla prarmegado em 360 dias até 30TM2018

2 TERMO ADITIVD: reajuste comratual margof2017 a mao2018 =R% 10.529,87

4° TERMO ADITIVO: prazn exscusio promogade ate 311002018

4° TERMO ADITIVO: praze prormogado de vigénoia (240 dias) aé 2706201 Y @ exacucio (180 dias) até 28042019
5 TERMO ADITIVO: reajuste contratual da marcef2017 a marga/2018 = RS 108.165.13

# TERMC ADITIVO: reajuste sontratual de margo/2018 a margai2019 = RE 56 660,46

PARECER TECNICO

OBJETO - Alegagdes apresentadas pelz Contratada, com relagéo a solicitagie de aditive de prazo:
1. MOTIVO - Atrasa e recebimentn de materiais fornecide por terceiros, interferinde assim no

cumprimento de cronagrama firmadao na data de 31/Cutubre/201 9.

RESOLUGAQ -A empresa devera comprovar os fatos atraves de documentagio.com

posterior andlise atraveés da fiscalizagac.

2. MOTIVO — Em 31/Cutubro/2019 a contratada alega ter solictado prazo inicial de 240 dias
para térming de obra.

RESOLUGAD — Na referida data a contratada, assinou o nova terme aditivo, acatando assim,

legalmente & formalmente todes os compromissos inerentes ac confrato.

3. MOTIVO — Atraso em “repasses” financeiros por parte do Municlpio.

RESOLUCAQ - Sobre a referida alegagao, tem-se:

Os referidos repasses dependem do cumprimento integral das exigéncias constantes do
convénio, dentre as quais o prapria convénio aponta durante o processe de execucao da obra. Outro
fator igualmente agravante para 0 caso conhsiste no fato que as “Vistorias de fiscalizagtio” ocomidas
entre os meses de Novembroy2018 24 Fevergirgd2019 ndo totalizaram o Indice minimo de 3% de
progressdc de obra exigido pele Ministério Federal, como mastram os relatérios impressas.ou seja,
ndo foram possiveis outras solicitsgbes de desembolsos finsnceires devido aos baixos indices de
evolugio fisica da obra.

“Conforine RESGLUGCAO R° 7, DE § DE AGOSTD DE 2015 / Ministéric da Educagio - FNDE:

Art. 10° D5 recursos serdo transferidas em parcelas, de acordo com 8 execugdo da obra, sendo a primeira no
montante de aié 15%, apds insergdo da ordemn de senvigo de infcio de execugdo da obra, no Sistema integrada
de Monitoramento Execugdio e Confrole do Ministerio da Educacso - Simec, médufo Obras 2.0,

Paragrafe anico. As demals parcelas serdo transferidas apds a aferlodo da evolucio fisica da obrm,
comprovada madianta o relatério de vistoria inserido no Sistema lntegrado de Moniloramento Execugda
o Controde do Ministéifo da Educagdo -“Simec”, médulo Obras. 2.0, e aprovado pela equips técrica da
FNDE."

Rua Bctaviann Teiscira dors Santos, 1000 CEP B5601-030-Fone: {U*46) 2520-1121 . CNPI 77.B16.510,0001-66 -
&-thail: freltrIn@frarciscobalted,pr.gor br  webpage: wew franelzcobeltran. pr.go. br
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Estado do Parand

4. MOTIVO - Prazo de Execuc&o da Obra.

Mo perfodo de 31 de outubro de 2018 até 28 de abril de 2018 conforme resumo dos boletins
de medicdes abaixo, a empresa apresentou uma evolugdo total de 18,28%, ndo correspondendo com
o cronograma apresentado no 42 TERMO ADITIVO DE PRAZO, que previa a execucdo de 55,02% do
total do contrato para conclusdo da obra no periodo de & meses.

RESUMO DOS BOLETING DE MEDIGOES (BM) - RECURS0 FNDE
I CRONOGRAMA
VALOR EXECUTADO CONFORME CRONOGRAMA PREVISTO
< DATA MEDIDO BOLETIM DE MEDICOES NO4® TERMO ADITIVO
(TOTAL DO CONTRATO)
4TERMO 555 29/11/2018 | R$ 21.363.36 1.04% 3.18%
ADTIVO - 56 | 2011272018 | RS 27.200,49 132% 7.13%
ARG BM 21 30/01/2019 | RS 17.841,23 0,87% 9.09%
BM 22 ZB/02/2019 | RS 179.847 62 B,72% 10,80%
BM 23 26/0372019 | Rs22254.42 | 1,06% | 14,555
BM 24 22/04/2019 | RS 108.269.47 | £ 25% 10,23%
i TOTAL EXECUTADO NO PERIODO 18,28% 55,02%

ANALISE /| RESUMO- No periodo de 31 de outubro de 2018 até 28 de abril de 2019
conforme resumo dos boletins de medigdes acima, a empresa apresentou uma evolugao total de
18,28%, ndo correspondendo com o cronograma apresentado no 4° TERMO ADITIVO DE PRAZO,
que previa a execucdo de 55,02% do total do contrato para conclusdo da obra em 08 meses.

QOu seja, do aditivo vigente foram executados somente cerca de 1/3 do desejado.

Conclui-se entio que o ultimo aditivo / cronograma de obra firmado n&o foi respeitado.

Vale lembrar que as condigdes de pagamento, por forga de convénio/contrato,
necessariamente ndo estio diretamente e formalmente vinculadas as medigdes efetuadas, cabendo
eventuais dnus decorrentes aos recebimentos financeiros e "fluxos de caixa” ser amortizadas pela
contratada até o momento de novas medigbes programadas.

Conforme o BOLETIM DE MEDICAO 24 do contrato original com data de 22 de abril de 2019,
a empresa executou 65 80% do contrato original.

Ainda sim, avaliada a qualidade até o momento conferida & obra, esta deve ser levada em
conta. Bem como outras interveniéncias ou a possibilidade de alteragdes no conirato vigente,
poderiam agravar ainda mais um processo ja moroso para a entrega desta.

Tendo em vista que o cronograma original contratado, parte do certame, & composto por 12
meses entende-se como razoavel para a conclusdo da EXECUGAO da obra o prazo de 04 meses,
em conseqiéncia faz-se necessario também a prorrogacdo da vigéncia do contrato em 06 meses
para conclusdo dos trames burocraticos,

Encaminha-se ao departamento juridico para deliberagdo a respeito da pretensdo formulada
pela construtora requerente.

v A Francisco Beltrdo, 29 de abril de 2018.
e
-
o ri -7
\_1{' : ¥y P
Y _/T.r_:-y; 2 2
T P L
: Francielie C Zapelini
JArquiteta e Urbanista
"CAU N° A40 653-5

Rua Detaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP B5601-030-Fone: (0**46) 3520-2121 - CNPJ 77.816.510/0001-66 -
e-mail: fheltrio@franciscobeltrac.pr.gov.br - webpage: www_franciscobeltrao. pr.gov. br




Estado do Parana

PARECER JURIDICO N, 0510/2019

PROCESS M- : 40612019

FEQUERENTE :  EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

I 1 FRESSAIS : SECRETARLA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTC
SECRETARLA MUNICIPAL DE EDUCAGAQ

ASSUNTO ; TERMO AMTIVO —- PRAZO

1 RELATORIO

Trata-se¢ de pedido formulado pela EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA em guc
pretende a prorrogagio do praze de execugioc e vigéncia em 120 dias ao Contrato de
Empreitada n.” 185/2016 {Concorréncia n®. 02/2016), cujo objeto é construgio da Creche Pro-
Infancta Tipe 1, no bairmo Marrecas, no valor de R$ 2.062.109,51, sob o fundamentn de
atrasos nos repasses financeiros pelo FNDE e pele Municipio, além do atrase no
recebimento de materiais fornecidos por terceiros.

Anexou 4% Termo Aditive (fl. 03) e Cronograma Fisico-Financeiro {fls. (4/03).

Atraveés dos Pareceres Técnicos de fls. 06 e 15/16, os fiscais da obra ¢ arquitetos Gui-
lherme Seifert Neto ¢ Francielle Zapelini (I"ortaria n®. 445/18) manifestaram-se atestando a
cxecugdo de 63,90% da obra até a data de 22/(M/19 e, considerando que os repasses dos servi-
cos ja executados foram antorizados pelo FNDE, mas ainda néde transferidos ao Municipio,
assim como, embora o cronograma assumido pela empresa esteja atrasado, reconhece-se a
hoa qualidade dos services e os transtornos decorrentes da descontinuidade contratual, As-
sim, aponfaram adequada a dilagdic em mais 4 (quatro) meses de execugdo e 6 (seis) moeses de
vigéneia. Anexaram copia da Resolugio n.? 7/2013/FNDE (fl. 07) ¢ Relatorios do SIMEC (fls.
(5/143.

E o relatorio.
2 FUNDAMENTACAD

() art. 37, § 1", da Lei n.? B.666/93 autoriza a alteragdo dos contratos administrativos
nos casos em que, nde havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
Togacae visa garantir a manutengaoe do equilibrio econdmico-financeiro da avenca. In verbis:

Art. 57 A duragao dos contratos vegidos por esta Lot ficard adstrita @ wigéncia dos respechi-
vos créditos orcamentarios, exceto guanto aos relativos: ()

§ 1% Os prazos de intciv de ctapas de execugdo, de conclusdo e de enlrega admilem prorroga-
¢, mantidas as demais cldusulas do conbratg e assegurada a manutencio de seu equilibrio
coondntico-financeire, desde gue ccorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados
€N PrUcesso;

I - alteragio do prjeto ou especificagdes, pela Administragio;

T - superventéncia de fato excepetonal ou imprevisioel, estranho & vontade das paries, gue al-
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tere flendamentalmente as condicies de execnigio do contrato;

I - inferriipgio da execnigio do contrale ou diminvicao du ritmo de trabatho por ordem e no
miteresse dn Admintsiragio;

IV - qumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
eata Fei:

V - impedimente de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecde pela Admi-
istracdo et documento contemporines & sua ocorrénoia

V1 - onrissqe ou atrase de providéncies a carge da Adminzstraclo, inclusive quanto aos pa-
gamentas previstos de que resulte, dirctamente, dipedimento ou retardomento na execugio
dor contrate, sert prejuizo das sangoes legais aplicdveis ans responsavers.

Ao comentar o § 12 do art. 57, da Lei n.? 8.666/1993, Margal JUSTEN FILHO observa,
com a precisdo que lhe ¢ peculiar, que a *f..) alteracdo dos prazos comtratuais ofende os principios
fundamentes que nortefam as licitacies € contratos adnrinistrativos. A prorrogagdo dos prazes conlra-
tuais somente pode ser admitida coma exceglio se verificados eventos supervenientes reslmente graves
refevantes, que fustifiguent o ndo afendimento aos prazos inicialmente previstos, ™

De acordo com a informagio subscrita pela drea lémnica e segundo as informacoes
apresentadas ne sistema de dados do FNDE, o caso amelda-se a hipotese contemnplada no
inc. V1, do § 1%, do art. 37, da Lei n." B.666/1993, tendo em vista o atraso nos repasses pelo
FNDE que ocasionaram a auséncia de pagamentos pelo Municipio, resultando diretamente
no retardamento da execucao da obra.

Assim sendo, embora o Municipio ndo tenha dado causa & presente situagao, ja que
0 atraso nos repasses financeiros advém do FNDE, verifica-se que 2 Administragao tem o
dever de autorizar a contratada a paralisagao eu a diminui¢do do ritmae dos trabalhos do ob-
jeto contratado, devendo comunica-la tdo logo seja normalizada a questdo financeira com o
drgdo lederal para a retornada das suas obrigages ¢, consequenternente, devolver prazo su-
ficiente para a exccugac da obra.

No entanto, ndo se pode olvidar que o cronograma da obra encontra-s¢ atrasado,
conforme apontade pela fiscalizag3o, € que nao subsiste a justificativa de que o rifmo lento
decorre de supostos atrasos nos pagamentos pelo Municipio, pois, segunde a Resolugao do
FNDE n". 07/2015, de amplo conhecimento da contratada, os pagamentos dependem dc
aprovacao do drgdo convenente (MEC) e sao condicionados & comprovagio de evolugdo mi-
nima de 3" de cxecugao verificada pela fiscalizacio e inserida no sistema proprio do conve-
nic (SIMEC).

Ademais, ressalta-se que a presente contratagao preveé o regime de empreitada por
preqq global, que se caracleriza por medigies e pagamentas relatives somente as etapas que
foram concluidas integralmente, sendo irregulares as medigdes de etapas parcialmente con-
cluidas. Decorre da ldgica, portanlo, que o FNDE somenle libera o pagamento de etapas in-
tegralmente finalizadas e ndo de servigos individualizados, muito menos de custos unitarios,
sob pena de desnaturar o regime de empreitada por prego global,

' TUSTEX FILHO, Margal, Comentdarios @ lei de licflagdes ¢ contralos administratioes. 13 od. 530 FPaole
Lialética, 2004, p. 839,
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Assim, scgundo se depreende do Kelatdrio do SIMEC, ha trés solicitagGes de de-
sembaolso devidamente autorizadas pelo FNDE, mas os valores correspondentes ainda nao
foram creditados nos cofres municipais, de modo a impossibilitar qualquer pagamento 4
contratada.

Contudo, considerando as ponderagdes da area tecnica quanto ao periodo de final e
inicio de ano em que os formecedores terceirizados causaram demora na entrega de materiais
a contratada e, assim, implicaram no atraso do conograma previsto [com possivel enqua-
dramenlo na hipdtese de prorrogagio prevista no inciso ¥, do art. 57, § 1%, da lei n®, 8.666/93),
assim como em relagdo a constatagao da boa qualidade dos servigos prestades pela contrata-
da e, em contrapartida, dos transtornos que podem ser ocasionados com a descontinuidade
contratual, vislumbra-sc a necessidade de aplicagao dos principios que norteiam as conlirata-
¢hes publicas para o deslinde do caso.

Ou seja, excepcionalmente, em favor do interesse publice, privilegiando-se s prin-
cipios da continuidade du servi¢o publico e da razoabilidade, e para evilar os transtornos

decorrentes de uma renovagio contratual (desmobilizago e nova mobilizagio do canteiro de
obras ¢ gastos com nova contratualizagao, por exemplo), e considerando que a obra encon-

tra-se cm fase adiantada de conclusdo, cabe ao gostor a andlise acurada do caso para o fim de
ser admitida uma DERRADEIRA prorrogacio gontratual, respeitando s prazos indicados
pela area teécnica, sob a condicio expressa no Termeo Aditive de que, caso a obra ndo sefa
entregue no novo prazo concedido, serd automética a incidéncia das penalidades cabiveis
{art. 87 da Lii n®. 8.666/93).

Ainda, verifica-se que o prazo de vigéncia finda em 27/06/19, sendo que o requeri-
mento de aditive foi solicitado em 16/(4/19, opcrando-se a tempeslividade do dircito de re-
pactuar.

Neste ponto, embora o prazo de execugdo tenha expirade em 28/04/19, de acordo
com a legislagdo vigente, entende-se que os prazos de execugdo & de vigéncia devem cami-
nhar juntos, sendo obrigatdrio, apenas, que devem ser providenciadas as prorrogacoes de
prazo de execugdo dentro da vigéncia do contrato, e que foi atendide no presente caso.

ACONCLUSAD

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogagao do prazo
do Contrato de Empreitada n.® 185/2016 (Concorréncia n®. 02/2016), em 04 meses dc cxecucao
e 06 meses_de vigéncia, com fulcro no art. 37, § 1%, incisos V e V1, da Lei n*. 5.666/93. Dessa
forma, recomenda-se: <

(4) encaminhamento a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para
que previamenle autorize o aditamento, nos termos do ark. 37, § 292 da Lei n.® 8.666/1993;

AR 570 () B 28 Toda prowragacia de praso deverd ser justificada PuT escTito @ previamente
aatoricada pula autoridade competente para celebrar o contraso,”

Fagina 3 de 4
12 Octgvipana Teivera doe Bances, 1000 - Fone: |46 3520-2121 - CXPF: 77810, 510/ 0001 -6 - CHEEP: B5.6001 DAD
L mail- ibeltradi franciarobeltrac.com.br - webpage: waw, franciacabelean e, b




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 30845
Estado do Parand

(B} encaminhaments ao Controle Interna para ciéncia, nos termos do art. 83, 5 2% da
Lei Crganica Municipal; e

(C) o Departamento de Compras, Licitages ¢ Contratos devera elaborar o aditive

imediatamente, com a devida motivagio, respeitando-se o prazo de (4 meses de execucic ¢
06 meses de vigéneia, até porque € vedada a prorrogagdo por prazo indeterminado (art. 57, §

34, da Lein® 8.666/1993),

Eo parecer, submetido a honrosa apreciagao de Vossa Senhoria.

Franciseo Beltrio/FPR, 13 de maio de 2019,

Camila SLONGO FEGORARD BONTE
DECRETOS 04042015 = 0132017

OAB/PR 41.048

TtAct B30 (L) & 27 Q) conteole inlerno buscard manter 2 regularidade na realizacao da receita e da
denpeng, acompanhar o desenvolvimenta dos programas e da crecucdo orcamentdria o os resuliados alcancados,
Lemn como a porfeila execugao dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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DESFACHO N2 221/2019

PROKCESS ~ o 4601/2019

REQUERENTE  : EMPREMAL SERVICOS E OBRAS LTDA

LI TACAD - CONTRATO N.* 18572016 = CONCORRENCIA N.¢ 02016
OBJETO : EXECLUGAD A CRECHE NO BAIRRO MARRECAS
ASELUN IO : REQUERIMENTO DE ADITIV OE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagdo de termo aditive de prazo ao
Contrato Administrative r.? 185/2016, refercnte a execugdo do prédio da creche pro-
infancia tipe 1, no Bairro Marrecas.

Constam do processo administrative a solicitagao da Contratada, fotecopia do
contrate administrative ¢ 4° termoe aditivo, planilha de reprogramagdo, pareceres técnicos
dos fiscais da obra, relatdrios do sistema de dados do FNDE e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os decumentos gque embasam o requerimento
formulade ¢ o teor do parecer juridico n.” 0510/2019, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n." 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditive de
prazo no contrato n.” 185/2016, prorrogande o prazo de execucio por (M (quatra) meses ¢
o prazo de vigéncia por 06 (sels) meses.

Encaminhe-sc ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposi¢ao de assinatura digitalizada no terma,

Comunique-s¢ a patte inte ressada.

Francisca Belttao, 15 de maio de 2019,

Prefeito Municipal

rigina 1 de 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO U00847
Estado do Parana

7° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAOQ, estado do Parana e a
empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito
Pablico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n®
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador
do CPF n® 020.762.968-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - Centro, inscrita no CNPJ sob o n®
05.639.477/0001-35, na cidade de Francisco Beltrao/PR.

OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre
a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltréo - PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme o contido no Processo Administrativo n® 4061/2019, o Departamento
Juridico opinou pele deferimento da prorrogacéo do prazo de VIGENCIA do contrato por 08 (seis) meses, e 0
prazo de EXECUGAO por mais 04 (quatro) meses.

CLAUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigéncia do contrato fica prorrogado por mais 06 (seis)
meses, ou seja, até dia 26 de janeiro de 2020,

CLAUSULA SEGUNDA: O prazo de execucdo do contrato fica prorrogado por mais 04 (quatro)
meses, ou seja, até dia 27 de agosto de 2019.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais clausulas
do contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrate original, a fim
de que juntos produzam um s6 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que 0
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

-

| Francisco Beltr3o, 10 de junho de 2019.

3RAS LTDA

- L EMPREMA SERVICOS E
CPF N® 0Z0.762. CONTRATADA
PREFE VALDIR LUIZ MACAGNAN

12.225.689-34

TESTEMUNHAS:
ANTO!

Fua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030 o
CHPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrae. pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagma 1
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O Secretdnio Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal dez Francisco Beltrdo. Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/43 e legislagio complementar, toma publico extrato de termo aditive ac
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belirdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
ESPECIE: Contrate de Empreitada n® 185/2016 - Conceméncia n"02/2016.

QBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510.23m2, sobre a chacara &-
O, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, na Municipio de Frangisco Beltriio - PR

ADITIVO: Conforme o contido ne Processo Administrativo n® 4061/2018, o Departamento Juridico opincu
pele deferiments da promogagio do prazo de VIGENGIA do contrate por 06 {seis) meses, e ¢ praze de
EXECUGAQ por mais 04 (quatro) meses.

O prazo de vigéncia do confrato fica prorogado por mais 06 {seis) meses, ou seja, até dia 25 de janeiro de
2020.

O prazo de execugdo do contrato fica prormogado por mais 04 (quatro) meses, ou saja, ate dia 27 de agosto
de 2019

ua Oetaviano Trixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP &560 1130
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A presidente da Comissdo de Licitagio, nomeada amavis da Portaria
n® 2652019, de 20 de maio de 2019, com base na Lei Tederal
Ba66v93 ¢ legislagdo complementar, tma piblico resultado de
Licitacdio:

MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA N° 37/2019

OBIETO: Aquisigio de 4 pacotes de viagem, incluindo despesas de
passapens aéreas, ¢ franslado, para os senvidores ALINE M. L
RBIEZUS, FERNANDO B. PAULI, ANA PAULA V. DE OLIVETRA
e PATRICIA M., BROCARDO, gque participardo do Congresso
Macional de Secretérios Municipais de Saude, no periodo de 02 a 05
de julbo de 2019. na cidade de Brasilia -~ DF. conforme Oficio n®
132019 - CRESEMS.

CONTRATADA: CSY VIAGENS E TURISMO LTDA — ME

CNPJ; 1049782460001 -96

VALOR: RS 7.6%5,00 {sele mil seiscenios ¢ oilenla e cinco redis).

VALOR TOTATL: R% |7.685.00 (scie mil seiscenios & vilenta ¢ cinco
reais).

Franciseo Belwie, 12 dé junho de 2019,

SAMANTHA MARQUES PECOITS
Presidente da Comissin de Licitagio
Publicado por:
[sabel Cristina Paini
Codigo Identificador:F34ASRBY

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

() Secretirio Municipal da Admunistragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Belriin, Estado do Parand, com base na Lei Federal
E.666/93 ¢ legislagio complementar. toma plblico extrato de termo
aditivo aog Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belrin - PR e a cmpresa
SOCTEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA.

ESPECIE: Contrato de Prostagho de Servigos a” 4682017 -
Inexigibilidade de Licitagio n® 45/2017.

OBJIETO: Contratacio | (e pessoa juridica da drea de swude para o
custcio  diferenciade dos  procedimentos cirdrgicos eletivos nas
especialidoades de cirurgid geral. vascular, urologia,
otorrinolaringologia, cirurgia pedidirica, ginecologia e ortopedia
incluindo consultas no pré e ps-operatirio, para a populacio usuana
do SUS — Sistena Unico de Satide.

ADITIV(): Em atenglo Memorando n” 4662019 da Secretaria
Municipal de Saude, © Departamento Juridico, opinou pelo
deferimento do pedide de prazo de 06 (seis) meses, pard manter a
realizagio de procedimentos cirirgicos eletivos, conforme o contido
no Processo Administrativo n* 52962019,

Fica prorrogado, a partir de 26 de junhe de 2019, o perindo de
vigéncia do contralo por mais 4 (seis) meses, on seja, awd dia 13 de
dezembro de 2019, conforme abaixo especificado:

P
Item| Cidiged Descricie Ian;TB

Senaile plis reabrasss de provedimesios irmpaos ektivos  mag
. epccabdades de chioga gosl, vascular, wolege, ol el sgedero |
5 | = B g gy e

H g potimae, gincosbgis @ aicopedia inchiindo condilias e pré ¢ pley

oporalinm

Francisco Belirdo, 10 de junho de 2019,

ANTONTQ CARLOS BONETTI
Secretirio Municipal da Administragio
Publicado por:
1sabel Cristina Paind
Codigo Identificador:82013C534

DEPARTAMENTO DE LICTTACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

() Sceretdrio Municipal da Administragio da Prefeilura Municipal de
Francisco Belirdo, Fstado do Parani, com basc na Lei Federal

f.a60/03 ¢ legislagio complementar, toma piablico exrato de termo
aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipic de Francisco Belirfo - PR e a empresa
QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME.

ESPECTE: Contrato de Empreitada n” 4TR/201% — Pregdo n” 16/2018
OBJETO: Exccugiio da reforma do prédio onde estd instalado o CRAS
Padre Ulnico, com drez de 208 4Bm?, localizado sobre o loe 88H-2,
da pleba 03-FB, no Municipio dc Francisco Beltrio — PR.

ADITIVO: Conforme parecer  juridico amexo  ac  Processo
Administrativo n® 49052019, foi autorizado prormogacio do prazo por
mais |20 {cento e vinte) dias.

Fica prommogado o prazo de execugdo por mais 120 (cento e vimte)
dias, oo seja, até dia 05 de setembro de 2019,

Francisco Beltrdo, 09 de maio de 20019,

ANTONTO CARLOS BONETTT
Secretario Municipal da Administracio
Publicado por:
Isabe] Cnistina Paini
Cioudigo Identificador: BRDILIS9

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

() Secretanio Municipal da Administragiio da Prefeiura Municipal de
Francisce Belmrio, Estado do Parand, com base na Len Federal
£.666/93 ¢ legislagdo complementar, torma publico exirato de termo
aditive ao Contrato:

PARTES: Municipio de Franciseo Beltrio - PR e a empresa
EMITII.EM AC SERVICOS E OBRAS LTDA

ESPLECIE: Contrato de Empreitada n® 1832016 - Concorréncia
n 022016,

OBJIETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infincia Tipo 1, com
drea de 1.510,23m2, sobre a chdcara 613, na Rua Renascenga, no
Bairre Marrecas. no Municipio de Francisco Beltrio — PR

ADNTIVO: Conforme o contide no Processo Administrative n®
40612019, o Departamento Juridico opinou pele deferimento da
promogagie do prazo de VIGENCIA do contrato por 06 (seis) meses,
& ¢ prazo de EXECUGCAO por mais 04 (quatro) meses.

O prazo de vigénela do contrato fica prorrogado por mais 06 (seis)
meses, ou seja, asé dia 26 de janeiro de 2020,

(3 prazo de execugfio do contrato fica prorogade por mais 04 (quatro)
meses, ou scja, aé dia 27 de agosto de 2019,

Francisco Beltrio, 10 de junho de 2019

ANTONIO CARLOS BONETTS
Secretirio Municipal da Administragio
Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Céodigo Identificador:23203994

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO DE APOSTILAMENTO

© Secretdrio Municipal da Administragio da Prefeinira Municipal de
Francisco Belrio, Estado do Parana, com base na Lei Federal
®.066/93 e legislagin complementar, torna exrato de termo de
APOSTILAMENTO ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beliréo - PR ¢ a empresa ASTOR
STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS
ETRELL

ESPECIE: Ata de Registro de Pregos n® 156/2019 — Pregio Eletrinico
n° 2292018,

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS parma eventual aquisigio de
materiais ¢ cquipamentos esportivos para manutengio das atividades
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes, Saude ¢
Educagio.

APOSTILAMENT(: Fica formalizade o presente lermo  de
apostilamento a Ata de Registro de Pregos n® 156/2019, para fim de

www, dianomunicipal com.briamp 64
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. ]'J' CNPJ: 05638 477/0001-35
Rua Pemambuco, 625 Centro
Foneffax: (46) 35234519
Francisco Beltro — PR

EMPREMAC CEP 85601-300
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SOLICITAGAO DE ADITIVO DE PRAZO

AD
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
A/C FRANCIELE C ZAPELINI; GUILHERME SEIFERT NETO.

CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016 - CONCORRENCIA 02/2018

OBJETO: Execugéo de Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m#, no Bairro
Marrecas, Francisco Beltrao-Pr.

A Empremac Servicos e Obras Ltda, localizada 4 Rua Pernambuco, 625, no municipio de
Francisco Beltrao-Pr, através deste vem solicitar aditivo de prazo de 180 (cento e oitenta dias)
dias, ao contrato supramencionado. Justificamos tal prorrogagdo em virtude do atraso no

repasse das medigdes por parte da prefeitura, ja estamos no més de agosto & temos medigbes

aprovadas que totalizam aproximadamente 20% (vinte por cento) do total do contrato, mas
nenhum pagamento, o Gltimo repasse foi em dezembro de 2018.

Conforme protocolo no dia 26 de junho de 2018, a empresa viu-se obrigada a paralisar

momentaneamente a obra até que sejam efetuados os repasses financeiros, pois sem 0

recebimento também nido podemos dar continuidade nas aguisigbes de materiais, pagamento

de trabalhadores e demais despesas em torno da obra.
Diante dos fatos expostos, a empresa avalia como fundamental & necessaria a

prorrogagéo de prazo do contrato supramencionado para manutengdo do prazo de execugao

de vigéncia do contrato. Nesses termos pede o acolhimento desta solicitagdo e o deferimento
total do prazo adicional solicitado.

Atenciosamente.

Francisco Beltrsio PR, 16 de agosto de 2019.

05.639.477/0001-35
EMPREMAC SERVICOS

o
A PR T Ty A
E CBRAS LTDA
Rua Pernambuco, 625
CEP 85601 300 - Cantro

Francisco Beltrdo - PR p
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000851
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A presidente da Cormissdo de Licitacio, nomenda smovés da Portaria
a* 2652019, de 20 de maio de 2019, com base no Lei Faderal
E.ptb92 e lepslacko compiementar. loma pibico resulado de
Licnacio:

MODALIDADE PROCESSO DE DISPENSA N° 572019

OBJETO: Aquisivio de 4 pacotes de vizgem. incluindo despesas de
passapens adreas, ¢ wanslado, pare o5 senvidores ALINE M. I
BIEZUS, FERNANDO B. PAULI, ANA PAULA V. DE OLIVEIRA
¢ PATRICIA M. BROCARDO, que participarfe do Comgresso
Nactonal de Secretznios Municipais de Saode, no periodo de 02 a 05
de julho dz 2019, na cidade de Brasilia - DF. conforme Oficio o°
13 2015 ~ CRESEMS.

CONTRATADA! CSV VIAGENS E TURISMO LTDA — ME

CNP: 10972460001 46

VALOR: RS 7.645,00 ysele mil seiscenios & oienla = cincy reais),

WALOR TOTAL: RS T.685.00 (sele mil seiscentos o vitenta & cinco
renis)

Francisco Belrdo. 12 de junho de 20019,

SAMANTHA MARQUES PECOITS
Presidente da Comissao de Licitagdo
Publicado por:
[sebel Crisrina Paini
Cadigo Identificador:F 32 A38HY

DEPARTAMENTO DE LICTTACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

0 Secretdno Mimigipal da Atrrnistragdo da Preteuurs Municipal de
Francisco Beltrio, Estzdc do Paand. com bese na Lei Federal
£.666:93 ¢ jegisiacio complementar, tome poblico extrato de terma
aditive 20 Conmatg:

PARTES: Mumicipio de Francisce Belmio - PR ¢
SOCTEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA.
ESPECIE: Contrito de Prestaglo de Servigos n® 4682017 -
Inexigitnlidade de Liciiacho n* 45.2017.

QBJETO: Contratacdo de pessoa juridica da dren de sadde para o
custeio diferenciado dos procedimentos cirurgicos eletivos nas
especialidades de  cirurgiz germl.  vascular  urologia.
otomnolaringologia, cirurgra  pedidtrica, ginecologia e onopedia
inciumdo consuliag no pré e pos-operatons, pard 3 populacdo ysuana
der SUS — Sistema Unico de Sadde

ADITIVO: Em amacic Memorando o 46672019 da Secrewmria
Municipal de Sawde. ¢ Depanamenio Joridico, opinou  pelo
deferimento do pedide de praze de 06 (seis) meses. para manter 2
realizagio de procedimentos cirirgicos eletives, conforme o contida
no Processo Admimstrative n® 32962019,

Fica promogedo. @ partir de 26 de junho de 2019, o periodo de
vigéneia do contratd por maix (b (seis) meses, ou sea. att dia 15 de
dezembro de 2019, conforme abaixo especificado:

a empresa

Ve victig| D riciio ;‘:’“

T e T e :m:\-.pb:
secabdestl (G cobge genl vieoln oodria Asmeclarogs E
So u.l.‘-"_u B, i - i e ceeeciie o p o peie LLINE,

g T

Francisco Belirdo. 10 de junho de 2019

ANTONIO C4RLOS BONETTI

Seeretarie Municipal da Administregic

Publicado por:

Isabet Cristina Patru
Cadigo Identificador:82013034

DEPARTAMENTO DE LICTFACOHES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

() Secretirio Municipal da Administracio da Prefeiura Municipal de
Francisco Beludo, Estado do Parand, com bese oa Lei Federal

R.66693 ¢ legislaclio complementar, toma piblico exirate de termo
aditiva s Contratg:

PARTES: Municipic de Francisco Belrdo - PR ¢ 3 empress
QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME.

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 4782018 - Pregio n° 16:201%
QRIETO: Execucdo da reforma do prédio onde esta instalado o CRAS
Padre Ulrico, com arez de 208,48m2, locelizado sobre o lors 88H-2,
da gleba 03-FB, no Municipic de Francisco Beltrio— PR,

ADITIVO: Conforme parccer  juridice  anexo  ao  Processo
Admmnistrative n* 450572019, foi autorizade prorrogacio do prazo par
mais 120 {cento ¢ vinte) dias.

Fica provrogado o prazo de execugio por mais 120 (cenio e vinte)
dizs, o seja. alé dia 05 de setembro de 2019

Francisco Beltrdo, 09 de maio de 2019,

ANTONIQ CARLOS BONETTT
Secretano Municipal da Administracio
Publicada por:
Isabel Cristina Paini
Codigo Identificador:88020D039

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretirio Muricipel da Adminisracio da Prefeimma Municipal de
Frapoisco Belorio, Estado do Parand, com base na Lei Federal
% 666:/%3 ¢ legislaciio complementar, torma publico extrato de termo
adrive ao Contrato:

FARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR e & empress
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

ESPECIE: Conrrato de Empreitada o® 1852016 - Concorréncia
n L2008,

OBJETO: Construgio do predo da Creche Pro-Infancia Tipo |, com
area de 1.510,23ml, sobre a3 chicara 6D, pa Rua Renascerca, no
Bairre Marrecas, no Municipio de Francisco Belrdio - PR

ADITIVO: Conforme o contido no Frocesso Administrativo n*
405617201%, o Departamento Juridico opinou pele deferimemio da
promrogecio do prazo de VIGENCIA do contrato por 06 (seis) meses,
e o prezo de EXECUCAD por mais 04 (quatmo) meses,

O prazo de vigincia do contrato fies promrogado por mais 06 (ses)
meses, ou seja, até dia 26 de janeiro de 2020.

() prazo de execugio do conwsw fica prorrogado por mais 04 (quatrol
mesrs, 00 seja, se dia 17 de agosto de 2019,

Francisco Beliriio, 10 de junho de 2015

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secrewric Munic:pal da Administracio
Publicado por:
Isabe! Cristina Paini
Cidigo Identificador: 23203994

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMVO DE APOSTILAMENTO

) Secretano Municipal da Administragio da Prefermara Municipal de
Francisco Belmdo, Esmdo do Parand, com base na Lei Federal
866653 & legislacio complementar. tome extrato de termo de
APOSTUAMENTO s Contram:

PARTES: Muricipio de Francisco Belmrdo - PR e a ASTOR
STALDT COMERCIO DE PRODUTOS Eﬁ*cunm
EIRELL

ESPECTE: Ata de Registro de Pregos n* 1362019 - Pregiio Eletrénico
o II97I0R.

OBJET(: REGISTRO DE PRECOS pars evennaal aquisicio de
matenais ¢ equipamentas ¢sportivos pars mnnulencio dos atividades
desenvelvidas peln Secretaria Municipal de Esportes, Saide ¢
Educacho.

APOSTILAMENTC: Fica formalizado o presente termo  de
apostilamento 3 A de Registro de Precos n® 1562019, pars fim de

wa diariomunic com.br: 64
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Contrato de empreitada n* 18572016, que entre si celebram de um lado o
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAC — PR e de outro a empresa EMPREMAC
SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o Municipio de FRANCISCO BELTRAQ, com sede na
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, na cidade de Francisco Beltro, estade do Parana, inscrito no CHF.
sob o n' 77.816.510/0001-66, neste ato representado pels Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO
NEWTO, inscrito no CPF/MF sob o n® 589.080.799-91, abaixo assinado, doravante designade CONTRATANTE. e
de outro lado a empresa EMPREMAC SERVIGCOS E OBRAS LTDA, pessoa jurldica de direito privade,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centrg, inscrita no CNPJ sob o n° 05,630 477/0001-
35 neste ato por seu representante legal, ac fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as
partes sujeitas as normas da Lei B.666/93 e suas alteraches subsegientes, ajustam 0 presente Coantrato, €m
decorréncia do Edital n® 2/2016 — Cencoréncia, mediante as seguintes cljusulas e condiches.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO QBJETO

Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m?2, sobre a chacara 8-0, na Rua
Renascenca, no Bairro Mamecas, no Municipic de Francisco Beltrdo — PR., de acorde com projeto, planiha
orcamentaria e memonial descritiva e demais pegas e documentos que fazem parte integrante do presente Termo.
ltem |Cédigo |Especificacio Valor da m&o| WValordo |Valor total RS
de cbra R$ | materiai R$

1 G285 [Construg@c do prédio da Creche Pro-Infancia Tipe 1| 824.843,80 | 1.237.265.71 | 2.062.108,51
lcom &rea de 1.510,23m2, sobre a chacara 5-0, nal
Rua Renascenga, no Baimp Marrecas, no Municipio
de Francisco Beltrdg — PR, de acordo com projeto,
planiha orgamentana & memarial descritivo.

PARAGRAFO UNICO - A cobra serd contratada sob o regime de empreitada por prego global, incluindo
fomecimento de mao-de-obra e matenat.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

O preco ajustado para a execugio dos servigos contratados, e ao qual o CONTRATANTE se cbriga a adimplire a
CONTRATADA concords em receber & de RS 2.062.108,51 (dois milhdes, sessenta ¢ dois mil, cento e nove reais
e cinqlienta € um centavas).

PARAGRAFD UNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concermentes 2o objeto do presente
contrato sers de responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes & necessario para a
completa execucio das suas obrigagies assumidas pelo presente contrato.

CLAUSULA TERGEIRA — DA ATUALIZACAO DE VALORES

Decorrida o prazo de 12(doze) meses da data da apresentagio da proposta poderad a CONTRATADA {azer jus aQ
reajuste do valer contratual peio indice Nacional da Construgie Civil — INGC, que devera retratar a variagho
afetiva do custe de produgio ou dos insumes utilizados na consecucéo do objete, na forma do que dispde o Artigo
40, X, da Lei n® B.866/33 e os artigos 2° 2 3° da Lei n® 10.132/01.

PARAGRAFO FRIMEIRO - A prormogacic de prazas a pedido da CONTRATADA. e sem culpa do
CONTRATANTE, ndc enseja reajuste ou cOMecan.

FARAGRAFD SEGUNDOC — Sera objeto de reajusie apenas o valor remanescents e ainda nao pago.

CLALISULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Rua Octavigne Teixeira dos Sanbes, 1000 « Caixa Postal 51 — CEP 85801-030
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O pagamento do valor acordado serd realizado de acorde corm as medigles dos servigos, em moeda brasileira
comente, em até 10{dez} dias iteis apds a apresentagdo correta da nota fiscal e documentos pertinentes, desde
gue atendidas s condigdes para liberacfio das parcelas.

F‘AR_ﬁGRAFG PRIMEIRD - As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade & mediante medigles dos
SErvigos.

PARAGRAFO SEGUNDQ - As faturas deveric ser entregues na sede do CONTRATANTE, no enderego descrito
no predmbulo deste contrato e especificamente na Tesourana, durante o horério de expedients,

PARAGRAFO TERCEIRG - Caso seja apurado alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE,
o pagamento serd sustado até que as providéncias pertinentes tenham side tormadas por parte da CONTRATADA
para ¢ saneamento da imegulandade.

PARAGRAFO QUARTO - As faturas deverfio ser apresentadas pela CONTRATADA & CONTRATANTE. em
¢ (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos farmais e legais.

FARAGRAFD QUINTS - Os pagamentos serao realizados na sede do CONTRATANTE, apos regular 2 devida
processamentn., através de sua Tesourana.

FARAGRAFO SEXTO -~ O pagaments dos valores devidos pele LicitadorContratante, fica condicionado ao
pagarmento e comprovagio dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes orgaos:
- CREA efou CAL. atraves da ART- Anoiago de Responsabilidade Técnica efou RRT -
Registro de Responsabilidade Técnica,
- INSE, através da matricula da obra;
- Municipio de Francisco Beftrao — PR, através do Alvars de Construgdio;
- Recclhimento da Garantia de Execugao € adicional, se houver.

PARAGRAFC SETIMO - Na ccasifo do pagamento de cada uma das parcelas a Coniratada devara spresentar
na tesouraria do LicitadorfContratante, além das documentos exigidos no paragrafa antenior:
- Relag3v dos funcionarios utilizados na execugBc dos servigos contratades, bem como
comprovante de suas remuneragies, referentes ao respectivo perlods da medicao; e
- Certidfes de regularidade junto ac INSS e ap FGTS da Licitante, emitidas no respectivo mes
do pagaments. A CONTRATADA deverd ainda, manter durante loda a vigéncia do contrato as condigbes de
habilitag3o especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal 8 Justica do Trabalho),

PARAGRAFD DITAVO - A liberaglio da Ultima parcela fica condicionada & apresentacac de:
- Documento comprobatdrio de regularidade trabalhista @ previdenciana da obra;
- Certificado de vistona e conclusde da obra;
-Temo de Recebimento da obra;
- Compravante, nos cases previstos, de ligagdes definitivas de agua e enargia elétrica.

PARAGRAFD NONO - As despesas referentes ac consumo de agua e energia, durante a execucdo da obra sao
de inteira responsabilidade da Contratada,

PARAGRAFO DECIMO - Menhum pagamente pela CONTRATANTE isertara a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente da sua natureza, nem implicars na
apravacio definitiva dos servigos executados.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Os recurses destinados ao pagamento da obra 580 oriundos de receita
vinculada ao TERMO DE COMPROMISSO PACZ 8611/2014,

PARAGRAFC DECIMO SEGUNDO — Os recursos orgamentarios estio previstos na conta:

Conta Lﬁu 'g:g; Funcignal programatca Elemenio de despesa Fonte |
2261 g7.002 12.365.1201.1-012 4.4.00.51.01.05 148 T

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAD

Rua Crtaviano Teixeira das Saros. 1000 — Caixa Postal 51 — CEP B5601-030
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A obra devera ser enfregue inteiramente concliida em condigbes de aceitacdo e utilizacho, no praza de
360itrezentos e sessaenta) dias, contados da data da assinatura do termo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente contrato & de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir da data da
assinatura do termo contratual.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DE EXECUGAQ E DA GARANTIA ADICIONAL, SE HOUVER

O valor da garantia de execugdo sera obtido pela aplicacho de 5% {cinco par cento) sobre o valor contratual
acrescido de garantia adicional, se houver.

PARAGRAFO PRIMEIRC — A proponente vencedara, quando da assinatura do termo de conirato de empreitada,
devera, sob pena de decair o direito de contratago, apresentar comprovacio da formalizagao da garantia de
execucda e da garantia adicional, se houver.

PARAGRAFD SEGUNDO — Se ocorrer majoracio do valor contratusl, o valor da garantia de execucdo sera
acrescido pela aplicacio de 5%(cinco por ¢ento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugao do valor
contratuai, poders a CONTRATADA ajustar o valor da garantia de execugc, s& assim o desejar.

PARAGRAFC TERCEIRG — A CONTRATADA perdera a garantia de execugéio e a garantia adicional, se houver,
quando:

a) da inadimpléncia das obrigagdes efou rescisdo do termo de contrate de empreitada;

b} do nda recebimento definitivo da obra.

PARAGRAFD QUARTO — A devolucio da garantia de execugo e da garantia adicional, quando fer o case, ou 0
valor que dela restar, dar-se-a mediants a:

a) recebimento definitive da obra,;

b} apresentacao da certiddo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objelo contratade concluldo.

CLAUSULA OITAVA - DA MULTA

Para = ocoméncia de gqualquer forrna de inadimpléncia da CONTRATADA, quanto as suas obrigagdes assumidas
em decorréncia do presente contrato, seja parcial ou integral, esté ficara entdo sujeita a0 pagamento da muita
equivalente 3 10% (dez por canto} sobre o valor tofal atualizado do contrato. sem prejuizo de outras penalidades
previstas pela Lein® 8.666/93 e suas alteragbes subsequentes e demais legislagdes pertinentes a matéria.

PARAGRAFO UNICO - Em ocorrendo a expiracio do prazo contratual para a execucio do abieto, & nao estiver
concluida integraimente a obra, serd aplicada a CONTRATADA, por dia da atrasn, 2 multa de 0.1%(um décimo
por centol, Para o cdlculo dos dias de atraso serao consideradas os abonos homelogadas.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAQ

O presente conftrato pederd ser rescindido de pleno direitn, pelo CONTRATANTE. independentemente de
notificacao Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipiteses;

2 infrigéncia de qualquer cbrigagio ajustada;

b} fiquidagio amigave! ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA.

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorizago do CONTRATANTE, transferir,  caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d} e os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n® 8.666/33.

PARAGRAFO PRIMEIRD - A CONTRATADA, indenizard o CONTRATANTE por tados 0s prejuizos que esta vigr a
sofrer em decorréncia da rescisdo por inadimpiemento de suas obrigagdes contratuais.

Rua Dctaviano Teiosira dos Santes, 1000 = Caia Postal 51 = CEP 85601-030
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PARAGRAFQ SEGUNDOQ - No casc do CONTRATANTE precisar recorrer a via Judicial pars rescindir o presente
contratn, ficard a SONTRATADA sujeita a multa convencionat de 10% {dez por cente) do valer do contrato, além
das perdas e danos. cuslas processuais & honcrarios advocaticios, estes fixados em 20% (vinte por cento] do
valor do contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

) responsavel técnico pela cbra & o senhar CELSO VICENTE PINTO, engenhgirg civil, inscrilo no  CREACAU soh o n®
2206710 e portador do CFF n° 386.318.549-34,

O responsavel pela parte elétrica da obra & o senhor DANIEL DAMIN, engenheire eletricista, inscrito no CREA sob
o n® PR-58830/D & portador do CPF n? 020.406,359-04.

0 responsavel pela area de seguranga do trabaiho é o zenhor CELSO VICENTE PINTO, engenheiro Civil, inscrita no
CREAMLAU sob o n® 228687/ & portador do CPF n® 386.219.549-34,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA CONTA BANCARIA DA CONTRATADA

{ pagamenta das parcelas referentes a obra objeto do presente termo devera ser depositado na conta bancaria n®
12.294-7, do Banco do Brasil S/A, agéncia D616-5.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAGACQ DA OBRA

Os fiscais designados pelo Municipio, atraves da portaria n® 035/2016, de 16 de fevereirc de 2016, para
fscalizagdo da chra sio: '

- FRANCIELE C. ZAPELINI. arquiteta, inscrita no CAL sob o n® A40663-5, e

- ROBSON MENIN, engenheiro civil, inscrito no CREA sob o n® PR 13587 1/0.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAGAD DO CONTRATO

A fiscalizacio do contrato ficara a cargo do Secretario Municipal de Educacgdo e Cultura.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as sequintes disposicbes gerais:

a) N2o sera admitida a execuglio pela CONTRATADA, ou ao seu mando, de nenhum serviga alem
daqueles contratados e previstos no respectivo Edital n® 00272016 — Concorréncia, ainda gue em
cardter extraordinario, Serm a prévia & expressa autorizagao do CONTRATANTE.

b} Em oocorrendo a rescis3o do presente contralo em razdc do inadimplemente de obrigagles da
CONTRATADA, esta ficara impedida de participar de novos confratos de obras com o
CONTRATANTE, bern como safrerd as penalidades previstas no Artigo n® 87 da Lei n® 8.666/33.

¢t A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pels cumprimentc de todas as
chrigacles decorrentes da execugho deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciara,
comercial, civil, penal ocu fiscal, inexistindo sclidariedade do CONTRATANTE relativamente 2 esses
encargos. inclusive os que eventualmente advirem de prejuizas causados a terceiros.

d) A CONTRATADA fica abrigada a colocar as suas custas, placas indicativas da cbra, de acordo com os
modelos fornecidos peio CONTRATANTE, € a utilizar de todos os meios |icitos para garantir a
integridade fisica de toda e qualguer pessca que circlle nas proximidades da obra, inclusive dos
funcianarios que & laborarem, aos quais 8 CONTRATADA deve disponibilizar ¢s EFls (equipamentos
de protecdo individual), necessaros.

Rua Crctaviano Teiseira dos Santos. 1000 — Caixa Postal 51 — CEP BS601-030
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g) A Contratada deverd conceder livee acesso aos documentos e registros contabeis da empresa,
referentes ao objeto contratado, para os servidores dos 9rgaocs e entidades pablicas concedentes e
gos orgaos de controle interno & externo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condicBes estabelecidas no edital N° 002/2016 — Concoméncia & na proposta apresentada pela empresa ora
CONTRATADA, séo partes integrantes deste instrumente, independentemeante de transcrigao.

FARAGRAFO UNICO - Sero incarporados & este contrato. mediante termos aditives quaisquer modificagdes que
venham a ser necessanos durante a sua vigéncia, decomentes das obrigagfies assumidas palo CONTRATANTE e
CONTRATADA, tais como a prorrogagao de prazos € normas gerais de servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUCESSAD E FORO

Ag partes firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias (impressas por sistemna gletranico de dados) de igual
teor & forma, na presenca das 02 (duas) testemunhas abaixo, cbrigando-se por si e Séus SUCSSSOres, ao fiel
curmprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo, a Comarca de FRANCISCO BELTRAQ,
estado do Parand, n3o obstante gualquer mudanga de domicilic da CONTRATADA, que em razéa disso @
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificagdes, citag3o inicial e outras em
direito permitidas neste referido forp.

Francisco Beltrdo, 11 de abril de 2016.

ANTONIC CANTELMO NETO EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
CPF/MF N® 589.090.799-51
FPREFEITO MUNICIFAL CONTRATADA
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN

CPF N 212 225.688-34
TESTEMUNHAS:

CLECIO LUIZ MENEGOTTO YILSON A WESNER

Rua Chotaviano Teixmira dos Santes, 1000 = Gaixa Postal 51 = CEF 85601-030

GNP 7781651000186 / email: licilacacffranciscobelirag prgoy. br — Talefone: (48) 3520-2103 Pagina 5
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO w0085
Estado do Paranad

7° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATC DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAOC, estadc do Parana e a
empresa EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA, na forma abaixc:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Belirfo, estado do Parang, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeirs dos Santos, n° 1000, inscritc no CNPJ sob o n®
77 816.510/0001-66, neste ato representads pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA. portadar
do CPF n® 020.762 969-21.

CONTRATADA. EMPREMAC SERVICDS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privada,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - Centro, inscrita no CNPFJ sob o n°
05 B30 477/0001-35, na cidade de Francisco Beltrao/PR.

OBJETO: Canstrugio do predio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre
a chacara 6-D. ha Rua Renascenga. no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltréo - PR.

JUSTIFICATIVA: Canforme o contide no Processa Administrativo n® 40612019, o Departamento
Jurldica opinou pele deferimento da prerregacéo do prazo de VIGENCIA do contrato por 06 (seis) meses. € ©
prazo de EXECUGAO por mais (04 (quatro) meses.

CLAUSULA PRIMEIRA: D prazo de vigénhcia do contrate fica prorrogado por mais 06 {seis)
meses, ou seja, até dia 26 de janeiro de 2020

CLAUSULA SEGUNDA: Q prazo de execugio do contrato fica promogado por mais 04 {quatre)
meses, ou seja, até dia 27 de agosto de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos as termos e condigdes as demais clausulas
do contrate aditado. ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim
de gue juntos produzam um so sfeito.

E assim. por estarem justas e contratadas, as partes assinam o pressnte aditivo, para que ©
mesma surta seus efeitos iegais e juridicos.

/ ' Francisco Beltr&o, 10 de junho de 2018,

CLEB MNTAKE, EMPREMA SERVIGOS E OBRAS LTDA
CPF N® Q£0. 762 569-21 CONTRATADA
PREFEATO MUNICIPAL WALDIR LUIZ MACAGNAM
CONTRATANTE CPF N® 212 225 689-34

TESTEMUNHAS:
ANTONIO CARLOS BONETTI MARCOS RONALDC KOERICH

Bua Orravigna Teiteira dos Sanios, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030 )
CNES 77.516.510,0001-66 / c-mail: licitacausifianciscabeiirao pr.goy.br - Telefone: (46) 3520-21103 Pagina 1




16/0872018 Consulta Regularidade do Empregador ‘?@
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CAIXA

CalXAs ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  05.639.477/0001-35
Razi0 Social =MPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

Endereco: R PERNAMBUCO 625 SALA 1/ CENTRO / FRANCISCO BELTRAO / PR/
85601-200

A Caixa Econbmica Federal, no uso da atribuigdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certiﬁcadb naoc servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:13/08/2019 a 11/09/2019

Certificacio NGmero: 2019081303563526406807
Informacio obtida em 16/08/2019 17:02:20

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hups:f.'mnsulta-crf.c.aixa.gr_w.br.'mnsuIlaaﬂpages.fmnsurtaEmpregadnr.jaf i




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

kome: EMPREMAC SEEVICOS = OBRAS LTDA

({MATRIZ B FILIAIS) CWEBEJ: 05.63%.477/0001-35
Certidio n%: 1A0380899/201%9
Expedigac: 16/08/201%, as 17:02:14
YValidade: 11/02/2020 - 180 f{cento e citental dias, contades da data
de sua expedicdo.

Certifica-se gue EMPREMAC SERVICGS E OBRAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscritola) ne CHEJ =ob o r

05.630.477/0001-35, NAC CONSTA do Banca Nacional de Devedores

Trapalhistas.

Cercidac emitida com base no art. 6842-2 da Censclidacaoc das Leis de

Trapalho, acrescentadc pela Lei n® 12.4490, de 7 de julhe de 2011, =

na Resolucdo Administrativa n® 1470/2011 dc Tribunal Superior de

Trabalno, de 24 de agostoc de 2011.

ca dados conatantes desta Certidioc sd3c de responsabilidade dos

T=ikunais do Trabalho & estdc atuailizados até 2 (dois} dias

anteriores & data da sua expedigao.

No caso de pessca juridica, a Certiddoc atesta a empresa em relacao

a todos o0s seus eatabelecimenteos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condicicna-se a4 verificagdo de sua

autenticidade no portal do Tribural Supericr do Trabkalho na

Internet {(http://www.tst.jus.br).

Certicdidc emitida gratuitamente.

INFORMAGAQ IMPORTAMNTE

ro Banco NWacional de Devedores Trabalnistas constam ¢z dados
necessarios & identificagao das pessoas naturais & juridicas
inadirplentes perante a Justiga do Trabalhe guanto ds obrigagdes
estapeliecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em
acordes judiciais trabalhistas, inclusive no concernente acs
recolhimentos previdenciidrios, a henorarics, a custas, a
erolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; o decorrentes
de execucio de acordos firmados peranie o Mipistério Piklico do
Trabalho ou ComissSc de Conciliagdo Previa.

O0e —
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasll
Procuradoerla-Garal da Fazenda Macional

CERTIDAD POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERALS E A DIVIDA ATIVA DA LUNIAD

Noma; EMPREMALC SERVICOS E OBRAS LTDA
CHNPJ: 05.639.477/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever guaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima igentificado gue vieram a ser apuradas, & certificado gue:

1. constam débitas administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasif (RFB) com
exiglbllidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5,172, de 25 de outubro de 1968 -
Cédige Tributario MNacienal (CTN), ou objsic de decisio judicial que delermina sua
desconsideracao para fins de certificacio da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos: e

2. nao constam inscrigbes em Divida Ativa da Linido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
MNacianal (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeites da cartidao
negativa,

Esta certiddo & vdlida para ¢ estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragfo direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no 4mbitc da RFE e da PGFN e abrange inciusive as contribuigBes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do pardgrafo inico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1391,

A aceitagao desta certiddo sstd condicionada & verificagio de sua.autenticidade na Internet, nos
enderegos <http:irfh.gov.br= ou <http:fwww. pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portardia Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 07:55.07 do dia 15/04/2019 <hora e data de Brasilia>.

Wélida ate 12/10/2019,

Codigo de controle da cerid3o: 46EE.0ME.715B.BD63

Oualquer rasura ou smenda invalidard este documento.

"
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO w0088
Estado do Parand

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8453/2019

LICITAGAO: Concorréncia 02/2016

CONTRATO DE EMPREITADA N°: 185/2016

ID OBRA:1009368

EMPRESA CONTRATADA: Empremac Servigos e Obras Ltda.

OBJETO DO CONTRATO: Construgio do predio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de
1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de
Francisco Beltro - PR.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R3 2.0682.108,51 (dois milndes, sessenta e dois mil,
cento e nove reais e cinglienta e um centavos).

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: RS 2.062.265 71 |
ORDEM DE SERVIGO: 13/04/2016 PRAZO DE EXECUGAD: 360 DIAS |
1* TERMO ADITIVO: prazo execugio prorrogado em 380 dias até 30/03/2018 '
Z* TERMO ADITIVO: reajuste contratual marco/2017 a margo/2018 =RS$ 10.525.87 |
3" TERMO ADITIVO: prazo execucdo prorrogado até 31/10/2018.
4° TERMO ADITIVO: prazo prormegado da vigéncia (240 dias) até 27/06/2019 e execugio (180 dias) até 28/0472019. |
5° TERMO ADITIVO: reajuste contratual de margo/2017 a margo/2018 = RS 108.185,15

6% TERMO ADITIVO: reajuste contratual de margo/2018 a8 margo/2019 = RS 56 650,46

7° TERMO ADITIVO : prazo execugao prorrogado até 27/08/2018 e vigéncia do contrato ate 26/01/2020. |

PARECER TECNICO

A obra enconftra-se sem evolugdo, conforme exposto na solicitagdo contida no processo de n®
8453-2019.

Conforme o BOLETIM DE MEDICAO 28 com data de 21 DE AGOSTO DE 2019, a empresa
executou 68,28% do contrato original.

Tendo em vista que o cronograma original contratado, parte do certame, & composto por 12
meses entende-se como razoavel para a conclusio da EXECUGAO da obra o prazo de 04 meses.

Encaminha-se ao departamento juridico para deliberacdo a respeito da pretensdo formulada

pela construtora requerente.

- Francisco Beltrio, 22 de agosto 2019.

5 o F) f' o

R < Vi .
FranciellerC Zapelini
Arquitets e Urbanista

CALT N® A40.663-5

Rua Dctaviano Teiveira dos Santos, 1000 CEF 85601-030-Fone; [**45) 3520-2121 - CNPJ 77.816.510/0001-66 -
a-mail: fheltrdo@franciscobeltrac. progov. br - webpage: www_franciscobeltrao_pr.gov.br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

DESPACHO N 0169/2019

PROCESSO N :  8453/2019
REQUERENTE :  EMFPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
INTERESSADOS ©  SECRETARIA MUNICIFAL DE EDUCACAO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAGOES E CONTRATOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE
ASSUNTO :  PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUGCACQ

Trata-se de protocolo efetuado em 16 de agosto de 2019, formulado pela empresa EM-
PREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, em que pretende a prorrogagao do prazo de execu¢ao em
180 dias ao Contrato de Empreitada n®. 185/2016 (Concorréncia n®. 02/2016), que tem por objeto a
construcio do prédio da Creche Pro-infancia Tipo 1, do Bairro Marrecas.

Alega que a execugdo da obra esta momentaneamente paralisada devido a demora nos
repasses de recursos financeiros pelo FNDE, salientando que o tltimo foi realizado em dezembro
de 2018, mesmo apresentando evolugio de aproximadamente 20% da obra apos o ultimo
pagamento, situacdo que lhe impede de dar continuidade a aquisicio de materiais de demais
despesas decorrentes da obra.

Sobre o andamento da obra, a fiscalizacio informou que as medigbes totalizam o
percentual de 68,28% até 21/08/19, sendo que o Relatorio SIMEC demonstra a aprovagio de
repasses financeiros pelo FNDE nos meses de fevereiro, margo, abril e junho de 2019.

Dessa forma, para que esta Procuradoria Juridica Municipal possa exarar parecer, €
necessario o encaminhamento dos autos 3 Secretaria Municipal de Finangas para que informe o
historico de pagamentos da contratagao, bem como se houve o depdsito em conta pelo FNDE
relativo as solicitaches aprovadas.

Apas, retornem a esta Procuradoria para os devidos fins.

Francisco Beltrdo, 22 de agosto de 2019.
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

Pagina 1 de 1

Eua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77 816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fheltranifranciscobeltrdo.com.br - webpage: www.francscobeltrao.com.br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO gg ng
Estado do Parana

INFORMACAQO

Processo n°: 8453/2019
Reguerente: Empremac Servigos e Obras LTDA.
Licitacdo n°: 02/2016 — Concorréncia, Contrato n” 185/2016

Assunto: Solicitacio de aditivo de prazo.

Primeiramente & oportuno esclarecer que trata-se de obra custeada com recursos
federais, através do Termo de Compromisso PAC2 n°® 8611/2014 — FNDE. no valor de R$
1.927.667.98, sem previsdo de contrapartida.
| O repasse ¢ realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo (FNDE)
em parcelas, conforme a evolugdo da obra, sendo que até a presente data o Municipio recebeu
o valor total de R$ 925.329.81 (novecentos e vinte e cinco mil, trezentos e vinte € nove reais ¢
oitenta e um centavos).

Para realizar o objeto do Termo de Compromisso, o Municipio realizou o processo
licitatério na modalidade Concorréncia n® 02/2016, gerando Contrato n® 185/2016, assinado

em 11/04/2016, com Ordem de Execugfo de Servigo emitida em 13/04/2016.

Apos a emissdo da ordem de servigos. houve inicio da execugdo da obra. que resultou
em boletim de medigdo n° 01 realizado em 25/05/2016.

Segue em anexo a tabela demonstrando o historico dos boletins de medigao, com seus
respectivos empenhos e data dos pagamentos. Conforme observamos na tabela citada, todos
os pagamentos ocorreram logo apés a emissdo do empenho. Porém alguns boletins de
medicdo foram emitidos e o repasse do FNDE demorou a creditar para o Municipio, de forma
que o empenho foi emitido somente apos o repasse financeiro pelo Concedente.

Informamos que estdo pendentes de pagamento devido a auséncia de repasse pelo
FNDE. os boletins de medicio n® 21 (complementar), ao boletim n® 28, totalizando o valor de
R$ 372.343.94 (trezentos e sctenta e dois mil, trezentos e quarenta e trés reais ¢ noventa e
quatro centavos).

Estamos a disposi¢do para outros esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

Francisco Beltriio, 27 de agosto de 2019.

EL O RODRIGUES

e, sty
Divisdo de Prestacdo de Contas Secretario Municipal de Finangas
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA0 V00868
Estado do Parand

PARECER JURIDICO N.s 1047/2019

PROCESSO WY : 4532019

REQUERENTE : EMPREMAC SERVICQOS E OBRAS LTDA

IMNTERFSS AIXNS : SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE[AMENTO
SECRETARLA MUNICIPAL DE EDUCACAC

ASEUNTO : TEEMO ADITIVD - PRAZO

1 RELATORIO

Trata-sc de pedide formulado pela EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA emn que
pretende a prorrogacao do prazo de execucao ¢ vigéneia cm 180 dias ac Conirato de
Empreitada n.® 185/2016 {Concerréncia n?. 02/2016), cujo objete é construgdo da Creche Pro-
Infancia Tipe 1, no bawrro Marrecas, no valor de R$ 2.062.109,51, sob o fundamento de

. atrasos nos repasses financeiros pelo FNDE e pelo Municipio, além do atraso ne
recebimento de materiais fornecidos por terceiros.

Anexou publicacao do Didne Oficial dos Certiddes Negativas (fis, 10/12).

Através dos Pareceres Tecnicos de fls, 13/15, os fiscais da obra e arquitetos Guilher-
me Seifert Neto e Francielle Zapelini (Portaria n®, 445/18}) mandfestaram-se atestando a execu-
¢an de 68,28% da obra até a data de 21/08/19 e apontaram adequada a dilagao em mais 120
dias de execugio.

A L 16, atraves do Despache n.® 1692019, csta Procuradoria requeren a Secretaria
Municipal de Fazenda o historico de pagamentos da contratagao, havendo resposta as fls.
17/18, no sentido de que o repasse do FNDE demorou a creditar para o Municipio, de forma
que o empenho si lof emitido apds o repasse financeiro, estando pendentes de pagamento os
boletins de medigdo n.® 21 e 28,

F o relatorio.
2FUNDAMENTACAD

O art. 57, § 1%, da Lei n.? B.666/Y3 autoriza a alteracao dos contratos administrativos
nos casos em que, nao havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
rogacao visa garantir a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro da avenga. I verbis:

Art. 37, A duragio dos comtratos regidos por esta Lei ficavid adstrita & vigéncia dos respecti-
vos creditng orgamentdrios, exceto quanio aos relativos: ..)

§ 1%, Os prozos de inido de elapas de execugdn, de conclusio ¢ de entrega admitem prorroga-
citn, miantidas a5 demais clausilas do confrate e asseguradn a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos segnintes motivos, devidamente autuados
€M PROCESSO;
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1 - alteragio do projeto ou especificacoes, pela Adminislracdo

iT - superveniéncia de falo excepelonal ou imprevisivel, estranho i vontade das partes, que al-
tere fundamentalmente gs condigtes de execuydo do contrato;

11 - tnterrupcdo da execucdo do contrate ou diminuicdo do ritmo de irgbatho por ordem e no
interesse die Administragdo;

IV - aumento das quanhdades inicialmente previsias no contrato, nos mites permitidos por
esta Lei;

V - impedimento de execugin do contrato por faio ou ato de ferceiro reconhecido pela Admi-
niztragae em documento conferpornes 4 sue vcorréncin

VI - omissqo ou atraso de providéncias a cargn da Administracde, imclusive quanto aos pa-
gantentos previstos de que resulte, divefamente, r'mpt’dimentﬂ du retardamento na execugio
o contrato, sem prefuizo das sancoes levawis aplicaveis aos responsgels.

Ao comentar o § 1" do art. 37, da Lei n.2 8.666/1993, Margal JUSTEN FILHO observa,
com a precisdo que lhe & peculiar, que a (...} alteragdo dos prazos conkrafuais ofende os principios
fundamentais que nortetam as Hoitagdes e contrates admpmstrativos. A prorrogacdo dos prazos contra-
tuais somente pode sev admitida como exceqd se verificados eventos supervenienles realmente graves e
relevantes, que justifiguem v ndo atendimento aos prazos inicialmenle previstos. ™

De acorde com a informagao subscrita pela area teécnica de fiscalizagdo da obra e do
setor financeiro, e segundo as informagdes apresentadas no sistema de dados do FNDE, o
caso amolda-se a hipdtese contemplada no inc. VI, do § 1%, do art. 57, da Lei n.° 8.666/1993,
tendo emn vista o atraso nos repasses pelo FNDE que ocasionaram a auséncia de pagamentes
pelo Municipio, resultando diretamente no retardamento da execugio da obra.

Assim sendo, diante de atraso nos repasses financeiros pelo FNDE, verifica-se que a
Administragdo tem o dever de autorizar a contratada a paralisacao ou a diminuigae do ritmo
dos trabalhos do objeto contratado, devendoe comunica-la tao logo seja normalizada a ques-
tao financeira com o corgao federal para a retomada das suas obrigagbes €, consequentemen-
te, devolver prazo suficiente para a execugdo da obra.

Ademais, ressaita-se que a presente contratagio preve o regime de empreitada por
prcco global, que se caracteriza por medigbes ¢ pagamentos relativos somente 4s etapas que
toram concluidas integralmente, sendo irregulares as medi¢des de etapas parcialmente con-
cluidas. Decorre da logica, portanto, que o FNDE somente libera o pagamento de etapas in-
tegralmente finalizadas ¢ nao de servigos individualizados, muito menos de custos unitarios,
sob pena de desnaturar o regime de empreitada por prego global.

Assim, segundoe se depreende do Relatério do SIMEC, ha quatre solicitagoes de de-
sembolso devidamente auforizadas pelo FNDE, mas os valores correspendentes ainda nio
toram creditados nos cofres municipais, de modo a impossibilitar qualquer pagamento 3
contratada.

“ILSTEN FITHOQ, Margal. Comenfdrios d lef de ficitagdes ¢ contratos adminisiratiors. 13 ed. Sio Pauly
Dialctica. 2008, p. 839
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAC 4870
Estado do Parana

Neste ponto, embora ndo haja qualquer mengio nos presente autos, é possivel de-
duzir que o atraso nos repasses pelo FNDE pode estar relacionado a pendéncias de respon-
sabilidade da Administragio Municipal, pois esta € a justificativa constante da Dispensa n2.
97/2N9, em que foi contratada outra empresa para a construciio de um mure de contengao
para viabilizar a obra da creche do Bairre Marrecas, evitando-se “blogueio de verbas”.

Portanto, com razdo a Requerente em pleitear a dilagao do prazo de execu¢do em
180 dias, pois 0s 120 dias aprovados pela fiscalizagao da obra nio levou em conta a necessi-
dade de adequacdes por parte do Municipio {fmuro de contengio) e, ndo obstante esta Procu-
raderia exerca alribuigdes exclusivamente de cunho juridico a respeito do pedido, decorre da
logica a impossibilidade de conclusao da obra pela executada em prazo menor ao pleiteado
a0 ¢ deparar com sifuagdes alhejas a sua vontade.

Dessa forma, considerandoe os apontamentos da Requerente sobre a dificuldade em
serem adquiridos os materials para as proximas elapas da obra em razéo do consideravel
atraso nos pagamentos, e tendo em vista que o atraso do cronograma previsto também foi
ocasionado pelo Municipio, enquadrando-se na hipdtese de prorrogacao prevista no inciso
V. do art. 57, § 1* da lei n”. 8.666/3], sem olvidar da constatagio da boa qualidade dos servi-
¢us prestados pela contratada e, em contrapartida, dos transtornos que podem ser ocasiona-

* dos com a descontinuidade contratual, vislumbra-se a necessidade de aplica¢io dos princi-
pios que norteiam as contratagtes publicas para o deslinde do caso.

Ou sca, excepcionalmente, em favor do interesse publice, privilegiando-se os prin-

cipigs da continuidade do servigo publico e da razoabilidade, e para evitar ps transtormos
decorrentes de uma renovacao contratual {desmobilizacio ¢ nova mobilizagdo do canteiro de

obras e gastos com nova contratualizagdo, por exemplo), e considerando que a obra encon-

tra-se em fasc adiantada de conclusio, cabe ao gestor a andlise acurada do caso para o fim de
ser admitida a prorrogagio contratual.

Ainda, verifica-se que o prazo de vigéncia finda em 26/01/20, sendo que o requeri-
mento de aditivo foi selicitado em 16/418/19, operando-se a tempestividade do direite de re-
pactuar. Cabe ressaltar que, embora o praze de execugie tenha expirado em 27/08/19, de
acordo com a legislacdo vigente, entende-se que os prazos de execugio e de vigéneia devem
caminhar juntos, sendo obrigatério, apenas, que devem ser providenciadas as prorrogagdes
de prazo de execugio dentro da vigéneia do contrato, o que foi atendido no presente caso,

Por fim, considerando-se pertinente a prorrogacdo do prazo de execugdo em 180 di-
as, mostra-se necessaria, também, a prorrogacdo da vigéncia contratual em mais 60 dias, a
firm de viabilizar a tramitagio final de pagamentos apds a concluso prevista para a obra.

3CONCLLSAD

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEEERIMENTO do pedido de prorrogacio do prazo
de execugdo em 180 dias e sugerindo-se a prorrogagio do prazo de vigéncia em 60 dias, em
relagdo ao Contrato de Empreitada n.® 183/2016 (Concorréncia n® 02/2018), Airmado com a
empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA. Dessa forma, recomenda-se:;
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(A) encaminhamento a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para
gue previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 22,7 da Lei n.? 8.666,/1993;

(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 223 da
Lei Organica Municipal; e

(C) o Departamento de Compras, Licitacoes e Contratos devera elaborar o aditivo
imediatamente, com a devida motivagdo, respeitando-se o prazo de 180 dias de execugdo e 60
dias de vigéncia, até porque é vedada a prorrogacao por prazo indeterminado (art. 57, § 37,
da Lei n.* 8.666/1993).

Eo parecer, submetido a honrosa apreciacao de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/FPR, 14 de outubro de 2019,

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 -013/2017
! OAB/PR 41.048

*UArt, 57. (..) § 2% Toda prorrogagio de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

P UArt 83, () § 2% O controle interno buscard manter a regularidade na realizacao da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio orcamentaria e os resultados alcancados,
bem como a perfeita execugdo dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO U0G87?2
Estado do Parana

DESFACHO N."461/20 .9

PROCESSO N : 8453/2019
REQUERENTE : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

LiciTacio : CONTRATO N.° 185/2016 - CONCORRENCIA 1.7 02/2016
OBJETO 1 EXECUCAO DA CRECHE NO BAIRRO MARRECAS
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a form: lagdo de termo aditivo de prazo ao
Contrato Administrativo n.® 185/2016, referente a eaccugdo do prédio da creche pro-
infancia tipo 1, no Bairro Marrecas.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da Contratada, fotocopia do
contrato administrativo e 4° termo aditivo, planilha de reprogramacao, pareceres técnicos
dos fiscais da obra, relatorios do sistema de dados do FINDE e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 1047/2019, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.” 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de
prazo no contrato n.® 185/2016, prorrogando o prazo de execugdo por 180 dias e o prazo

N de vigéncia por 60 dias. i

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposigado de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 14 de outubro de 2

Prefeito Wlunicipal
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO -
Estado do Parand uld0873

8° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a
empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrio, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n*
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador
do CPF n® 020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito
privado, estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - Centro, inscrita no CNPJ sob o n®
05.639.477/0001-35, na cidade de Francisco Beltrao/PR.

OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre
a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrao — PR.

JUSTIFICATIVA: Confarme o contido no Processo Administrativo n® 8453/2019, o Departamento
Juridico opinou pelo deferimento da prorrogagdo do prazo de VIGENCIA do contrato por 60 (sessenta) dias,
e o praze de EXECUGAO por mais 180 (cento e oitenta) dias.

CLAUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigéncia do contrato fica prorrogado por mais 60 (sessenta)
dias, ou seja, até dia 25 de margo de 2020

CLAUSULA SEGUNDA: O prazo de execugao do contrato fica prorrogado por mais 180 (cento
e oitenta) dias, ou seja, até dia 22 de fevereiro de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais clausulas
do contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim

de que juntos produzam um so efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que ©
mesmo suria seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Belirdo, 29 de outubro de 2018

NTANA EMPREMAC SERV OBRAS LTDA
CPF N° 070 762 969-21 CONTRATADA
O MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN
CONTRATANTE CPF N° 212.225.689-34

TESTEMUNHAS: |':_ %CUL/LLA: T i ‘/” B q:?"
ANTONIO CARLOS BONE MAE&\%W&F{S%[LL/

|

f
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO  y0u874
Estado do Paranda

O Secretario Municipal da AdministragSo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltro, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 & legislagAc complementar, torna plblico extrato de termo aditive ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belirao - PR e a empresa EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA
ESPECIE: Conlrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia n*02/2016.

OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.590,23m2, sobre a chacara 6-
D, na Rua Renascenga, no Bairmo Marrecas, no Municipio de Francisco Beitrado - PR

ADITIVO: Conforme o contido no Processo Administrativo n® 8453/2019, o Departamento Jurldico opincu
pelo defenmento da prorrogacio do prazo de VIGENCIA do contrato por B0 (sessenta) dias, € o prazo de
EXECUGAQ por mais 180 (cento e oitenta) dias.

(O praze de vigancia do contrata fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até dia 25 de margo de
2020,

O prazo de execucdo do contrato fica prorrogado por mais 180 {cento e oitenta) dias, ou seja, até dia 22 de
fevereiro de 2020

Francis eltrio, 249 de outubro de 2018

. )
Antoni® 1 AA% dretario Municipal da Administracio
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Purend . 31 de Cuieboe de 2019+ Dadrpo Oficial dos Mumeipios do Parana = ANO VI N° 1ATS

ANISD BE LICHACAD
PREGAD ELETROMNICT N* (9720190 . 11850 957565

: O SERY Wi EXCLUSIVOS Pa
VRO, 5 ; 5. L
AMPLA CONCORRENL]A

A Prefomma Municpal  Jde Francisee  Beltrig-PH. ;viza oo
meressadios que fra cealizac no ia 20 de mevembes de 149109, as
0O:00 horas, o aherture da Leitagda no eedalidade Pregia Fletrinic,
meminst press GLOBAL PO LUEM. gque tem por ahied o Aquisiio
de insumps & cquipamentos para viabilizar o projeto Insergio de
Plantas Medicinais ¢ Fitalerdpicas na Atencdo Bdsica d¢ Sadde on
Municipin de Francisen Belirdo - Chemada Pablica SCTTRMS
W 12m17, dos ftens que restaram deserbos frosirados na Pregéo
Etetrénico n* 17272019,

Abertra das proposts ¢ Reechimento dos lances: a partic Jas {000
horas do dig 21l gdg npve nro de 2018,

Echtal na integra: & dinpoxicio dos imaressados no Departaoenio d2
Compras, Licitagdes @ Conrratos, o Roa Outsiate Texeira dos
Samas, HIG ¢ po site moww Tranclsenbeliran.pr.gnv.br - Licitagde..
oU o amands  do sTE mww ASgEIv eI if.Eon
Informagdes complementares através Jdus twlefanes (ARE5I0-XI0°
IRZ0-2 1

Franciseo Belfrio. 30 de autehro de 2019,

NADHA DART. ACNE
Prewoeic
Puhlicado por:
Isabel ©C1istina Paink
Codige Ldentificador:TraAsd 201
DEFARTAMENTO DE 1ICITACOES E CONTRATOS
AVISO DE LICITALAD

{0 Seeretiro Sunicipal da Administrage da Prefeitura AMunicipal de
Franciscer Beltmwe. LUstado do Paand, crm base na Lei Federa
286693 ¢ legislagho complementar. oty pliblice ~xtratn de
Cutatram:

PARTES. Municipwa ¢ Francisro Deliriv - PR ¢ A cmprisa
BELTRAQ COMENCH) DE VIDROS LTDA - ME.-

FSPECIT: Contmuiu 17 935 201% - relcrenie a Pregiio n° LH5 240N,
OBIETO: RFGISTRO DE PRECOS Je vidres Tise lempereda ¢
conclado. pomas @ janglas de vidmo e espelhos. oclmmdo o
foroeciments ¢ nestalayg .

PRAZID: DU n0wenn b lias.

VALDR TO)AL: RS 8925130 (Oienta ¢ Neae Wil Durcates ¢
Cingienta & Ll Reais ¢ Cingilenta Oontasaes.

FORMA P PAGAMENTIY: M dias apie 2 omissdo da noka Jscal.

PARTES: Muicipio de Franoseo Behrio - PR = 4 enpresa MMIT
COMERCIO DE MOVEIS LTDA - WE,

ESPECIE Contrato n® 562004 - referente 2 Pregao n” |55 2LR
ORIETO: REGISTRO DE PRECOS de ~ddroes iiso. tomiperado o
cenclado. ponas & janelas de vidio o cspelios, ncloindo o
Tomecimenioe = mestalac3o.

FRAZD: B {lonsemea b ddias

VATOR TOTAL: RS 51627 16 ourerta @ wnn mil sciscenos & vime e
sele tedis & desesnCls contavin).l

FORMA DF PAGAMENTO. 30 dias apds a eonissdo da noty Gecal.
RECLURSCS OQMRCANE NI ARi05:

- UBulIS

1213 Loz TRSIZ R R GRS e I |- wefinch
il L S e L U LT B R e ULl Liv Somcwe
=31 crot Hlple KK M o6 ] 3R T 152w Ho R
s LT N ESN R TR BT RS Al b Do Eveeowea
sel ol ek 1 oo v o R [ ]
2 PO T = HE TS 1 Foa s
I I %81 2T A3 W A L A [ T

Fromcisue Telidie, 24 de outubro de 2019

ANTONIO CARIOS BONETTT
Recreldzia Municipal da Adoomnisiracan
Tublicada por:
Inahel Cristing Paim
Cidigo IdentiAcador: 34E3 [ F5
DEPARTAMENTD DE LICI'I'A'L'(}ES E CONTRATOS
TERMO ADITIVD

O Secretdric bMunicipal da Administracdo da Preteitura hMunicipal de
Franci-ca RBelrdo, Larade do Parang, com Swese oa Lei Faderal
B.566%7 ¢ lepaslagio complomentar, fumi plllice <Ko do termoe
aditiva ao Contrata:

PARTES “umicipio de Franvisce Befrie - PR ¢ g empresa
EMFREMAC SERVICOS E OBRAS LIDA

FSPECIE: Cowmtrato de Empreitada n* 1852006 - Concarmincia
1 D226,

OBIETO: Construgdo do predio da Creche Pro-Tntiocia Tips 1, com
Adrea e (310232, sobre 2 chacara -1 na Eua Eonascouga, oo
Ba:rro Marmoess, e Municipio de Franeiso Belirio — PR

ANTIVG: Conforme o conndo oo Prwcesse Admisistratie oo
84531109, o Departamento Juddica apineu pole deferimenty 4la
prorrogagie o prame de YIGENCTA do confrato mer flF {sesental
digs. & 0 praca de EXECLC AN por nwis 140 [venlo ¢ aitenta) dias.

b prazo e vigénoia do coewln fee promogado por main 54
(sessenlal digs, ow Seja. o dig 25 de mange de 2020,

& prazo de execugdo do conlra [u prommogada por mars LR {cento
woilenta b dias, gu sepa, aré dia 22 de fesengito e 2020

Francisco Belrrdo. 24 de outubra de 2012,

ANTONG CARL O BOYETT]
Secrerane Municipal du Adrcieisicacdo
Publicada pur:
lagke] Crustina Pasi
Cadigo Identiflicadoc: E3C 270
DEFARTAMESNTO DE LICITACOES E CONTRATOS
RESULTANC DE LICITACAO

PUBLICACAO DE RESUL LA
LECFIrACAO: TOMADA DE PRECOS N° 0192019

OBIETD: Contraagio de empreesa para cxecwgdo e reforma do
refeitonn ¢ adequagda da sindlizagio prdotanl de Esoola Sunicipal
Peden Alpert. localizada na Aluneda Cralha Azad. p* 50, Bairo
Minjguagy, sobre 4 Quadra 239, lees: Parque  Flankieew
Remancseentc. Pargue Flamings 01, 474 ¢ Z84, mo Municipio Je
Franciscn Belirio — PR,

A preswlente da Conissido de Lickagho, nomeade afmasos d Pomalia
" 26 20 de 20 de mugo de 201%, com base na Lel Fadoral B.666 ¥
¢ logislagin complomentar, wama piblice Resultada o clesificagay
das propuestes de preges:

LI TTANTIS HABTLITADAN:
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