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SOLICITAGAO DE ADITIVO DE PRAZO

A0
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD
AJ/C FRANCIELE C ZAPELINI; GUILHERME SEIFERT NETO.

CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016 - CONCORRENCIA 02/2016

OBJETO: Execugio de Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m* no Bairro
Marrecas, Francisco Beltrao-Pr.

A Empremac Servigos e Obras Ltda., localizada & Rua Pernambuco, 625, no municipio de
Francisco BeltrSo-Pr, através deste vem solicitar aditivo de prazo de 80 (sessenta) dias, ao
contrato supramencionado. Justificamos tal prorrogacao em virtude do atraso no repasse de
pagamentos, aguardo na aprovagao de ad‘rﬁvos bem como indefinicBo de projetos de
implantag&o no entorno. e

Diante dos fatos expostos, a empresa avalia como fundamental e necessaria a
prorrogacso de prazo do contrato supramencionado para manutengio do prazo de execugdo e
de vigéncia do contrato. Nesses termos pede o acolhimento desta solicitacao e o deferimento
total do prazo adicional solicitado.

Atenciosamentea.

Francisco Beltro PR, 10 de fevereiro de 2020

Empremac Servigos e Obras Litda

05.639.477/0001-35

EMPREMAC SERVIGOS
E OBRAS LTDA
Rua Pernambuco, 625

CEP 85601 300 - Centro
Francisco Beltrao - PR g
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FRANCISCO BELTRAC

e ARAEO4

Contrate de empreitada n® 1852016, que entre s ceiebram de um ladoe o
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO — PR e de outro @ empresa EMPREMAC
SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma a sequir:

Fela presente instrumente particular que firma de um lado. ¢ Municlpio de FRANCISCO BELTRAQ, com sede na
Rua Octaviano Teixeira dos Santes, n® 1000, na cidade de Francisco Beltr8o, estado do Parand, inscrito no CNPJ
sob o n° TT.816.510/0001-668, neste ato representado pels Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO
NMEWTO, inscrite no CPF/MF sob o n® 589.080.798-21, abaixo assinado, doravante designada CONTRATANTE, e
de cutro lade a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessva juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCD, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n° 05.838 477/0001-
37, neste ate por seu representante legal, ag fim assinado, doravants designada CONTRATADA, estando as
pares sujeitas as normas da Lei 8.668/53 e suas alteragdes subseqlentes, ajustam o presente Contratg, em
decoméncia do Edital n® /2018 — Concorréncia, mediante as seguintes clausulas e condigfes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Ceonstrugc2o do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1. com area de 1.510,23m2, sobré a chacara 6-0, na Rua
Renascenca, no Baimo Marrecas, ne Municlpio de Francisco Belirdo — PR., de acordo com projeto, planilha
crgamentaria & memorial descritive & demais pecas 8 documentos gue fazern parta integrante do presents Termo.
ltern [Cédige  |Especificacdio Walor damao| Valordo |Valoriotal R$
de obra R% | malterial R%
1 49285  |Construgao do prédio da Creche Pro-tnfancia Tipo 1, 824 843,80 | 1.237.265,71 { 2.052.109,51
com drea de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-0, na
Rua Renascenga, no Baimo Marrecas, no Municipio
de Francisco Beltrdo — PR., de acordo com projsta,
planilha orgamentaria e memorial descritivo.

PARAGRAFO UNICO - A obra serd contratada sch o regime de empreitada por prego global, incliindo
fornecimento de mao-tde-obra & material.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGCO

O prego ajustadoe para a execuglo dos senvicos contratados, & 20 qual o0 CONTRATANTE se obriga a adimplire a
CONTRATADA concorda ern receber & de R$ 2.062 109 51 (dois milhdes, sessents e dois mil, cents & nove reais
e cinglenta & um centavos).

PARAGRAFO UNICO - O pagamento de quaisguer taxas ou emolumentos concernentes ao objeta do presente
contralo gera de responsabilidade da CONTRATADA, bem come demais encargos inerentss e necesséanio para a
completa execucdo das suas obrigagdes assumidas pelo presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DA ATUALIZAGAD DE VALORES

Decorndo o prazo de 12{doze) meses da data da apresentagdo da proposta podera a CONTRATADA fazer jus a0
reajuste do valor contratual pelo [ndice Macional da Caonstrugao Civil — INCC, que dever retratar a vanagao
efetiva do custo de produgdo ou dos insumes utilizados na consecucdo do abjeto, na forma do que dispde o Artigo
42, X, da Lei n” 8.866/93 e os artigos 2% & 3% da Lei n® 10,182/01,

PARAGRAFC PRIMEIRD - A prorrogagio de prazos a pedida da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enssja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente & ainda néo pago.
CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Rua Qctaviant Teixeira dos Santes, 1000 = Caixa Postal 51 = CEF 85601-030
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O pagamento do valor acordado sera realizade de scorde com as medigdes dos servigos, em moeda brasileira
corrente, em até 10(dez} dias (feis apds a apresentagio correta da nota fiscal € documentas pertinentes, desde
que atendidas as condighes para iberacdo das parcelas.

PAR#GRAFD PRIMEIRC — As notas fiscais deverfio ser emitidas em conformidade e mediante medigdes dos
SEMVICOS.

PARAGRAFO SEGUNDO - As faturas deverso ser entregues na sede do CONTRATANTE, no endereco descrito
ne preambulo deste contrato e especificamente na Tesouraria, durants ¢ harario de expedients,

PARAGRAFQ TERGEIRO - Caso seja apurado alguma irregularidade na fatura apresentada ac CONTRATANTE,
o pagamento serd sustado até que as providéncias pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA
para o sangamento da imegularidads.

PARAGRAFD QUARTO - As faturas deverfo ser apresentadas pela CONTRATADA a4 CONTRATANTE, em
0t{uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARAGRAFO QUINTO - Os pagamentos serde realizados na sede do CONTRATANTE, apos regular e devido
processamento, através de sua Tesouraria.

PARAGRAFC SEXTD — O pagaments dos valores devidos pele Licitador/Contratante, fica condicionada ao
pagamento € comprovagdo dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes orgaos:
- CREA efou CAL), através da ART- Anctacio de Responsabilidade Técnica efou RRT -
Reqgistro de Responsabilidade Técnica,
- INSS, através da matricula da abra;
- Municipio de Francisco Beltrio — PR, através do Alvara de Construgao,
- Recolhimanto da Garantia de Execuglc e adicional, se houver,

PARAGRAFC SETIMO - Na ccasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devers apresentar
na tesouraria do LicitadorfContratante, além dos documentos exigidos no paragrafo anterior:
- Relagdo dos funcionarios utllizados na execugdo dos servigos contratados, bem como
comprovante de suas remunsragfes, referentes ao respectivo perlode da mediglo, e
- Certidfes de regularidade junto ag INSS e a0 FETS da Licitante, emitidas no respectiva més
do pagamento. A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do cantrato as condigles de
habilitagdo especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual & Municipal e Justiga do Trabalhg),

PARAGRAFC CITAVO - A liberagio da ditima parcela fica condicionada & apresentacdo de:
- Documento comprobatério de reguiaridade trabalhista e previdencidria da cbra;
- Certificada de vistoria e conclusdo da cbra;
-Termg de Recebimento da obra;
- Comprovante, nos casos previstos, de ligagfes definitivas de agua e energia elétrica,

PARAGRAFC NONQ - As despesas referentes ao consurna de Agua e energia, durante a execugio da obra s2o
de inteira responsabilidade da Contratada.

PARAGRAFO PDECIMO - MNenhum pagamenio pela CONTRATANTE isentard a CONTRATADA das
respansabilidades assumidas na forma deste contrato, independente da sua natureza, nem implicara na
agprovagio definitiva dos servigos executados.

PARAGRAFD DECIMG PRIMEIRQ - Os recursos destinados ac pagaments da obra sao orundos de receita
vinculada ao TERMO OE COMPROMISSO PACE 861142014,

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Os recursos orcamentdrios estao previstos na conta:

Conta Lﬁﬁiﬂg Funcional programatiosa Elemento de despesa Fonle
2261 oF.002 12.365.1201.1-12 4.4.90.51.01.05 148

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAD

Rua Octaviano Taixeira dos Santgs, 1000 — Calxa Pastal 51 — CEP 85801030
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A qgbra devera ser entregue inteiramente concluida em condigdes de aceitagio e utilizaglo, no prazo de
260{trezentos e sessenta) dias, contados da data da assinatura do terma contratual.

CLAUSULA SEXTA — DO FRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente contrato ¢ de 720 (setecentos € vinte) dias, contados a partir da data da
assinatura do termo contratual.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DE EXECUGAQ E DA GARANTIA ADICIONAL. SE HOUVER

O walor da garantia de execugio serd obtide pelz zplicagio de 5% (cinco peor cento} sobre ¢ valor contratual
acrescide de garantia adicignal, se houver.

PARAGRAFQ PRIMEIRO — A proponente vencedora, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
devers, sob pena de decair o dirgito de contratagdo, apresentar comprovagio da formalizagio da garantig de
execusdo e da garantia adicional, se houver.

PARAGRAFD SEGUNDC — Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucio serd
acrescida pela aplicagdo de 5%({cinco por cento) sobre o walor contratual majorado. No casa de redug®a do valor
cantratual, podera a CONTRATADA ajustar ¢ valor da garantia de execugio, se assim o desejar.

PARAGRAFO TERCEIRQ - A CONTRATADA, perderd a garantia de execugio e a garantia agicional, se houver,
quando:

a) da inadimpléncia das obrigagfes efoU rescisio do terma de contrato de empreitada;

b do ndo recebimento definitvo da obra.

PARAGRAFD QUARTO - A devolugio da garantia de execucsc e da garantia adicional, guando for o casa, ou o
valor gue dela restar, dar-se-a mediante a;

a) recebimento definitivo da obra;

b} apresentacio da certidao negativa de débitos, expedida pels INSS, referente ao objeto contratada concluldo.

CLALUSULA QITAVA - DA MULTA

Para a ocorréncia de qualquer forma de inadimpléncia da CONTRATADA, quanto as suas cbrigagies assumidas
em decorréncia do presente contrato, seja parcial ou integral, esta ficard entdo sujeits ao pagamento da multa
equivalente a 10% {dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem prejuizo de outrss penalidades
previstas pela Lein® 8.666/93 e suas alteragdes subseqiientes & demais legislages perdinentes a matéra.

PARAGRAFO UNICO - Em ocorrendo a expiragio do prazo contratual para a execucdo do objeto, e nao estiver
conclulda integralments & obra, serd aplicada 3 CONTRATADA, por dia de atrasa, a multa de 0,1%{um décimo
par centa). Para o caloulo dos dias de atraso serlo considerados os abonos homologados.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAC

O presente contrato poderd ser rescindide de plenc dirgito, pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificacéo Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipdteses;

&) infrigéncia de qualquer obrigagao ajustada;

b} liquidacén amigavel ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA.

¢} s a CONTRATADA, sem prévia auvlorizagdo do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualguer direito decorrente deste conirate,

d) e os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n® 8.666/93.

PARAGRAFD PRIMEIRQ - A CONTRATADA, indenizara o CONTRATANTE por todos os prejuizes que esta viera
sofrer em decorréncia da rescisado por inadimplemento de suas cbrigacies contratuais.

Rua Qetaviane Teixeira dos Santea, 1000 -~ Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
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PARAGRAFQ SEGUNDO - No caso do CONTRATANTE precisar recarrer a via Judicial para rescindir o presentes
contrato, ficars a CONTRATADA sujeita a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do contrato, além
das perdas e danos, custas processuais e honorarios advocaticios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

0 responsavel técnico pela obra é o senhor CELSD VICENTE PINTO, engenheiro civil, inscrilo no CREA/CAL sob .u n®

22967/ e portador do CPF n° 386 319.549-34

O responsdvel pela parte elétrica da obra & o senhor DANIEL DAMIN, engenheiro eletricista, inscrito no CREA|sob

o n® PR-6GB80/D e portador do CPF n® 020.406.359-04.

O responsavel pela drea de seguranga do trabatho ¢ o senhor CELSO VIGENTE PIMTO, sngenheire civil, inserith na

CREA/CAL sob o n® 228670 & portador do CPF n® 336.319.549-34.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA CONTA BANCARIA DA CONTRATADA

O pagamento das parcetas referentes a obra objeto do presente lermo devera ser depositado na conta bancana n®
12.284-7, do Banco do Brasil $/A, agéncia 0615-5.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAGAG DA ORRA

Os fiscais designados pelo Municipio, através da porara n® 035/2016, de 16 de fevereiro de 2016, para
fiscalizagéo da obra sio:

- FRANCIELE C. ZAPELINI, arguiteta, inscrita ne CAl) sob o n® AAQEG3-5 e

- ROBSON MENIN, engenheiro civii, inscrito no CREA sab o n® PR 135871/D.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

& fiscalizagio do contrato ficara a cargo do Secretario Municipal de Educagio e Cultura,

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposicdes gerais:

a)

b)

e

d)

N&o serd admitkda a execugio pela CONTRATADA, qu ao seu mando, de nenhum servigo além
daquelss contratados & previstos no respective Edital n® 002f2016 — Concomméncia, ainda gue em
carater extraordingrio, sem a prévia £ expressa autorizacio do CONTRATANTE.

Em ocomendo a rescisén do presente contrsto em razfo do inadimplemento de obrigacgfes da
GCONTRATALDA, este ficars impedida de pardicipar de novos contrstos de obras com o
CONTRATANTE, bem como sofrerd as penalidades previstas no Artigo n® 87 da Lai n® 8 666/93.

A CONTRATADA assume exclusiva & integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigagdes decorrentes da execugdo deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdencidria,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamants a eases
ehcargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuizes causados a terceirns.

A CONTRATADA fica obrigada a colocar s suas custss, placss indicativas da obra, de acordo com os
modelos formecidos pelo CONTRATANTE, e a utifizar de todos os meios licitos para garantir a
integridade fisica de toda e qualquer pessca que circule nas proximidades da cbra, inclusive dos
funcionanos que {a laborarem, aos quais a CONTRATADA deve disponibilizar os EPls {(equipamentos
de protecaa individual), necessarios,

Rua Qctaviano Teikeira dos Sanlos, 1000 — Caiva Postal 51 — CEP B5801-030
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e) A Contratada devera conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa,
referentes ao objeto contratado, para os servidores dos 6rgos e entidades publicas concedentes e
dos orgdos de controle interno e externo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condigles estabelecidas no edital N° 002/2016 — Concorréncia & na proposta apresentada pela empresa ora
CONTRATADA, s8o partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrigio.

PARAGRAFO UNICO - Serso incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificactes que
venham a ser necessarios durante a sua vigéncia, decorrentes das obrigagtes assumidas pelo CONTRATANTE e
CONTRATADA, tais como a prorrogacdo de prazos e normas gerais de servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUCESSAQ E FORD

As partes firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias (impressas por sistema eletrénico de dados) de igual
teor e forma, na presenca das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel
cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo, a Comarca de FRANCISCO BELTRAQ,
estado do Parana, ndo obstante qualquer mudanca de domicilio da CONTRATADA, que em razdo disso &
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificagbes, citagio inicial e outras em
direito permitidas neste referido foro.

Francisco Beltrdo, 11 de abril de 2016.

ANTONIO CANTELMO NETO EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA.
CPF/MF N® 589.090.799-31
FREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN

CPF N® 212.225.689-34
TESTEMUNHAS:

CLECIO LUIZ MENEGOTTO VILSON A. WESNER

Rua Qctaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85801-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO #88586
Estado do Parand

8" TERMO DE ADITIVD AD CONTRATOC DE EMPREITADA N* 185/2016
CONCORRENCIA 022018

Que entre s cefsbram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado da Parana e a
empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixg:

CONTRATANTE: Municipio d& Francisco Beltrdo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito
Publicg Interng, com sede na Rua Octaviano Texeira dos Santos, n® 1000, inscrite no CNPJ sob o n®
77.816 . 510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal. senhor CLEBER FONTAMA, portador !
o CPF n® 020.762 969-21.

CONTRATADA EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito
privado, estabelecida na Rua PERNAMELUCO, 6§25, CEP: 85601300 - Centro, Inscrita no CHPJ sob o n®
5,639.477/0001-35, na cidade de Franclsco Beltrio/PR.

OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com drea de 1.510,23m2, sohre
a chacara -0, na Rua Renascenga, no Baimo Mamecas, no Municipio de Francisco Beliréo — PR,

JUSTIFICATIVA: Conforme o contido no Processs Administrativo n® 8453/2018. o Departamento
Juridico opinou pelo deferimento da prorrogacio do prazo de VIGENCIA do contrato por 80 (sessenta) dias,
e o prazo de EXECUGAD por mais 180 (cento e oitenta) dias.

CLAUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigéneia do contrato fica prorrogade por mais 60 {sessenta)
dias. ou sgja, ate dia 25 de rmargo de 2020

CLAUSULA SEGUNDA: O prazo de execucdo do contrato fics prorregade por mais 180 (cento
e pilenta) dias, au seja, até dia 22 de fevereiro de 2020,

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condighes as demais clausulas
do contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim
de que juntos produzam urm so efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

-

' Francisco Beltréo, 29 de outubro de 2018,

CLEB NTAKA EMPREMAC SERVIGOS £ OBRAS LTDA
CPF N 20,762 869-21 CONTRATADA,
PREFETCO MUNICIPAL VALDIR LHZ MACAGNAN
CONTRATANTE CPF N° 212225 588-34
TESTEMUNHAS;
ANTONIO CARLOS BONETT! MARTA IMONETE DA BILVA

-Rua Dhtaviano Teixgwra dos Santos, 000 - Cuixn Postal 51 - CEF 85601 030
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13/02/2020 Consulta Regulandade do Empregadeor o 0094 5

CAIXA

CAIMA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo: 05.639.477/0001-35
Razdo Social:EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

Endere:;o: R PERNAMBUCO 625 SALA 1/ CENTRO / FRANCISCO BELTRAQ / PR/
85601-300

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art,
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer deébitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigaces com o FGTS.

Validade:05/02/2020 a 05/03/2020

Certificacdo Ndmero: 2020020502325565978631
Informacdo obtida em 13/02/2020 15:44:31

. A utilizacac deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a wverificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:liconsulta-crf.caixa.gov.briconsultacriipages/consultaEmpregador.jsf 11




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)CNEJ: 05.639.477/0001-35
Certiddoc n®: 4556870/2020
Expedigdo: 13/02/2020, &s 15:45:37
Validade: 10/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contades da data
de sua expedicio.

Certifica-se gue EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscritol{a) no CNPJ scb o n®

05.639.477/0001-35, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidio emitida com base no art. 642-A da Consclidacgioc das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certid3o s3c de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e est3c atualizados até 2 (dois) dias

anteriores & data da sua expedicio.

No caso de pessoa juridica, a Certiddc atesta a empresa em relacdo

a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certidido condiciona-se 3 verificacdo de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGCAD IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios 4 identificagic das pesspas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho guanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recoclhimentos previdenciarios, a honordrics, a custas, g a
emolumentos ou a recclhimentos determinados em leil; ou decorrentes
de execugio de acordos firmados perante o Ministério Pidblico do

Trabalho ou Comissdo de Conciliag8c Prévia.




130212020 Emissac de 2® via de Certidao % 7

BRASIL Acesso a informac3o Participe Servigos Lagislacao Canais

i A,

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAD

Nome: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 05.639.477/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda WNacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que:

. 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial gue determina sua
desconsideracao para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. ndo constam inscricdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Macional (PGFN),

o Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTHN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certiddo & vélida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administracio direta a ele vinculados. Refere-se a situagio do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as confribuicbes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certiddo estad condicionada a verificagio de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http:/irfb.gov.br= ou <http.//www.pgfn.gov.br=.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014,
. Emitida as 09:20:42 do dia 25/09/2019 <hora e data de Brasilia=,

Valida até 23/03/2020.

Cddigo de controle da certiddo: TBC0.EDC7.C58D.BSAD

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Preparar pagina
MNova Consulta %pm linpeessls
sorvicos. receita fazenda. gov.br/Servicozcertidacd CNDConjuntaSegVia/Resultado Segvia, aspTOrigem=1&Tipo=1&NI=0566394 7 T000 13548 Sanha= "M
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Estado do Paranad .

DESPACHO N, 02 20

PROCESSO M. @ 1457/2020
REQUERENTE  : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
INTERESSADOS : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACGOES E CONTRATOS
ASSUNTO : TERMO ADITIVO — PRAZO

Trata-se de pedido formulado pela empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA em
que pretende seja efetuado termo aditivo de prazo de execucao e vigéncia em 60 dias ao
Contrato de Empreitada n® 185/2016 (Concorréncia n®. 02/2016), que tem por objeto a
construcao da creche do Bairro Marrecas.

Alega que € necessaria a prorrogacio em virtude de processo de atraso nos repasses e
pagamentos, tramitagao de alteracao de projetos e aprovacao de aditivos.

Dessa forma, para que esta Procuradoria Juridica possa efetuar a analise e elaboragio
de parecer quanto a viabilidade legal da alteracio contratual pretendida — no caso, de prorroga-

¢do do prazo de vigéncia e execucao — € necessaria a seguinte providéncia:

a) Encaminhamento aos fiscais da execucao da obra, Guilherme Seifert Neto e

Francielle Zapelini (Portaria n". 445/18), para que elaborem parecer técnico e apontem o atual
estado da obra, indicando os motivos e o prazo necessario para a prorrogagio da execugdo e da
vigéncia contratual;

b)  Apos, retornem a esta Procuradoria Juridica para os devidos fins.

Francisco Bellrdo, 19 de fevereiro de 2020.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017

OAB/PR 41.048

Piginalde1
Rua Octaviana Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - 'C[\.'I_*j: 77.B16.510/0001-66 - CEP: 85.6014030
E-mail: theltrao@iranciscobeltrio.com.br - webpage: www. franciscobeltran.com,br




Estado do Parand

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1457/2020

LICITAGAOQ: Concorréncia 02/2016

CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016

ID OBRA: 1008368

EMPRESA CONTRATADA: Empremac Servigos e Obras Ltda.

OBJETO DO CONTRATO: Construcio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de
1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de
Francisco Beltrdo — PR.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: RF 2.062.109,51 [dois milhdes, sessenta e dois mil,
cento e nove reais e cinglenta e um centavos).

| VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: RS 2 052.265,71

ORDEM DE SER‘M’IGQ: 130472016 PRAZO DE EXECUGAQ: 350 DIAS

1* TERMO ADITIVO: prazo execucdo prorrogado em 360 dias até 30/03/2018

2° TERMO ADITIVO: reajuste contratual marge/2017 a margo/2018 =RS 10.520 87

3* TERMO ADITIVO: prazo execucio prormogado até 31/10/2018.

4° TERMO ADITIVO: prazo profrogado da vigéncia (240 dias) até 27/06/2019 e execucio (180 dias) ate 28/04/2019
5¢ TERMO ADITIVO: reajuste contratual de margo/2017 a margo/2018 = R$ 108.165,15

&° TERMO ADITIVO: reajuste contratual de margo/2018 a margo/2019 = R§ 56 660,46

7° TERMO ADITIVO PRAZO: execucio prormogado até 27/08/2018 e vigéneia do contrato até 26/01/2020.

§° TERMO ADITIVO PRAZO: de execugio prarrogada até 22/02/2020 e vigéncia do contrato até 25/03/2020.
%" TERMO ADITIVO SUPRESSAQ: RS 819858 - alteragio da fundagio

10° TERMO ADITIVO ADIGAD: RS 9 72647 - alteracio da fundacio

11° TERMO ADITIVO ADIGAC: R$ 19.223,76 - entrada de energia

PARECER TECNICO

OBJETO - Alegactes apresentadas pela Contratada, com relagdo a sclicitacio de aditivo de prazo:
1. MOTIVO - Atraso em “repasses” de pagamentos.

Os referidos repasses dependem do cumprimento integral das exigéncias constantes
do convénio, dentre as quais o cronograma de execugdo da obra, por parte da contratada é
um dos requisitos para proporcionar a SOLICITACAO DE DESEMBOLSO DO REPASSE.

A execucdo em desacordo com o cronograma implica na impossibilidade de serem
solicitados repasses pelo 6rgdo federal diante da ndo conclusdo de etapas de servigos, fator
este necessario para o cumprimento das regras de pagamento estabelecidas no conveénio,
tais como:

Esquadrias: Portas internas instaladas em desacordo com a especificacde em projeto (falta
barras de apoio, visores, chapas de protecfo). A empresa foi notificada dentro do prazo de execugdo,
porem justificou gue ate o termino do prazo iria corrigir @ concluir,

Forro: a empresa estruturou todo o forro em ﬁbra mineral, porem ndo instalou as placas até o
momento.

Pintura: a empresa foi notificada para corrigir detalhes de pintura e até o momento ndo
concluiu o servigo.

Rua Octaviano Teleira dos Santos, 1000 CEP 85601-030-Fone: (0™ "46) 3520-2121 - CNP) 77.816.510/0001-56 -
e-mail: feeltrio@franciscobeitran. pr.gov.br - webpage: www. franciscobeltrao. prgov. br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO :
Estado do Parana

De modo geral a empresa poderia ter executado uma serie de corregdes e servigos dentro do
prazo, o que n&o ocorreu. Ainda foram apresentados servigos incompletos o que nao possibilitou a
medigdo por parte da fiscalizagao.
Para o referente contrato e periodo de avaliagdo, comprovadamente houveram
atrasos de servigos no cronograma fisico financeiro por parte da contratada o que contribuiu
para atrasos nos pagamentos por parte de Governo Federal.

2. MOTIVO - Aguardo em aprovagao de aditivos de meta.
Em relagio ao motivo 2, os termos aditivos de meta fisica n® 09, n®10 e n®*11, foram

aprovados com previsdo de execugdo dentro do periodo de execugao e vigéncia do contrato.

3. MOTIVO - Indefinicdo de projetos de implantagao do entorno.
Sobre o motivo 3 - implantag&o no entorno - a empresa refere-se & execugio da

pavimentacdo da Rua Renascenca por parte da Prefeitura, porém a contratada executou a rampa de
scesso principal e a mureta no alinhamento predial, mesmo sendo notificada pela fiscalizagdo para
paralisar & execucao destes servigos até que a execucdo da pavimentacdo fosse definida pelo
departamento responsavel, nao prestando assim, como justificativa neste momento.

Ainda S'tr'l'.l. avaliadas as condicionantes até o momento encontradas e a qualidade conferida a
cbra, estas devem ser levadas em conta. Também, outras interveniéncias ou a possibilidade de
alteragdes no contrato vigente, poderiam agravar ainda mais um processo ja morose para a entrega
desta.

Em vistoria na data 20 de fevereiro de 2020 foi emitido 0 BOLETIM DE MEDIGCAQ n® 34 com
o valor acumulado de 82,77% de execucio fisica da obra.

Entende-se como razoavel para a conclusdo da EXECUGAO da obra o prazo de 45 dias. Em
consequéncia faz-se necessario a prorrogagdo da VIGENCIA do contrato em 90 dias para concluséo
dos trames burocraticos, repasses financeiros e pagamentos.

Encaminha-se ao departamento juridico para deliberagdo a respeito da pretenséo
formulada pela construtora requerente.

Francisco Beltrdo, 20 de fevereiro de 2020.

Franciglie C Zapelini P! e :
Arquiteta e Urbanista Arguiteth e Urbar
CAL N* A40.653-5 CALU N° A1T7.839-0

Rua Octaviang Teixeira dos Santos, 1000 CEP B5601-030-Fone: (07746) 3520-2121 - CNPJ 77.816, 510/0001-66 -
e-mail: fbelurBo@ranciscobeltrac. pr.gov. br - webpage: www. franciscobeltrac_pr.gov.br
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A: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA. / Rua Pernambuco, 625, Centro, Francisco Beltrao-PR.

Assunto: NOTIFICAGAO 06

EMPRESA CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA,

CNPJ: n® 05.632.477/0001-35

LICITAGAO: Concaorréncia N® 02/2018

CONTRATO DE EMPREITADA N°: 185/2016

OBJETO DO CONTRATO: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com grea de
1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de
Francisco BeltrSo — PR.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: RS 2.062.265,71

ORDEM DE SERVICO: 13/04/2016 PRAZO DE EXECUGAQ: 360 DIAS

1° TERMO ADITIVO: prazo execugdo 360 dias até 30/03/2018

2° TERMO ADITIVO: reajuste de 5,756% dos BMO5 ao EM10 = R$ 10.529,87.

3° TERMO ADITIVO: prazo execucdoate 31/10/2018.

4° TERMO ADITIVO: prazo vigéncia (240 dias) até 27/06/2019 e execugdo (180 dias) até 28/04/2019

5° TERMO ADITIVO: retificagdo do 2° TA - reajuste de 5,756% = RE 108.165,15

6° TERMO ADITIVO : reajuste contratual de margo/2018 a margo/2019 = RS 56.660.46

| 7° TERMO ADITIVO : prazo execug3o prorrogado até 27/08/2018 e vigéncia do contrato até

| 26/01/2020.

| 8° TERMO ADITIVQ: prazo de execugdo prorrogada até 22/02/2020 e vigéneia do contrato até
25/03/2020.

Apds vistoria da fiscalizagio em 08 de janeiro de 2020, foi emitido relatéric apontando as imegularidades
na execucao da obra.

OCORRENCIA 01 —Em vistoria realizada no dia 08/01/2020foi verificada que os bancos BC1, BC2 & BC3
do hall de entrada @ na varanda ndo foram corrigidos conforme havia sido solicitado na Motificagdo 03 emitida em
08 de abril de 2019,

eSS R dama
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Rua Cetavians Teixeira dos Santos, 1000 - Caica Postal 51 - Fone: (0°*46) 3520.2121 - Fax: (0**46)3523-1847 . CNPI 77,816 510/0001-66 - CEP 355801-030
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e-mail: foeftrio@franciscobeltran.pr.gov.br - webpage: www. franciscobeltran, pr.gov.br
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OCORRENCIA 02 —Constatou-se 2 falta de acabamento em granito da janela JA1 no lactario, divergindo
do detalhamento da prancha 14/35.

OCORRENCIA 03 - Ha necessidade da froca do material do visor das portas PMS por vidro temperado
devido aoc ndo comprimento do detalhamento das esguadrilhas prancha 12/35. Falta as barras barras de apoio,
chapa de protegdo e comegao da pintura,

Rua Qetaviano Teizeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0**46) 3520-2121 - Faxc (O®*45)3523-1B47 - CMNPI 77.816.510/0001-86 - CEP 85501-030
e-mail: foeltrSo@franciscobeltran, pr.gov_br - webpage: www.franciscobeltran.pr.gov.br

Paginza 2 de 11




000353
i; MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO AEEHS
Jés‘;%;_g . Estado do Parana

lfi.l"’f;
;; *
#hics

CORRENCIA 04— Constatou-se que nas salas de aula a faixa de pintura epoxi ndo atende as cores
especificadas em projeto conforme as orentacdes indicadas em plantas - “Cada sala de aula apresenta
combinacdo diferente de cores de piso e parede. Para a execugdo deverdo ser observadas as indicacdes
de revestimentos em planta baixa.” contida nas pranchas 05,08,33,34 e 35 do projeto arquitetdniceo.

OCORREMNCIA 05 - Corrigir a pintura do bamrado nas paredes dos solérios conforme especificagbes da
prancha 06/35.

-

Aya Octawano Texeira dos Santos, 1000 - Cans Postal 51« Fone: [0**46] 3520-2121 - Fat: [("=45)3523-1847 - CNPI T7.E1E.5 10/0001-54 - CEP BSE01-030
e-mail: fheltr3o@franciscobeltras. pr gov.br - webpage: www. franciscobebtrao. pr.gov.br
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OCORRENCIA 06 - Falta a realizacio do corte nas bancadas B16 granito da érea dos fraldérios para a
instalacdo das banheiras de embutir de plastico tipo PVC, conforme detalhamento na prancha 19/35.

pale L T——

ST

OCORRENCIA 07 — Falta a instalagdo da fita adesiva antiderrapante no degrau do chuveiro na area dos
fraldarios o qual & apresentado no detalhamento dos mesmos na prancha 18/35 do projeto arguitetdnico.

QCORRENCIA 08 — Ndo houve a instalacio dos vidros JA3 dos cdmodos pertencente as creches - 1el
— 2 conforme descrito em planta baixa.

AR L

4
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Fostal 51 - Fone: (0=*46) 3520-2121 - Fax: (0**46)3523-1847 . CNB| 77.816.510,/0001-55 - CEP BSE0L-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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QOCORRENCIA 00 — Falta instalar as duas divisdrias DV2 de vidro jateado na drea de amamentagao

L,

canforme descritas na planta baixa.

OCORRENCIA 10 — Foi constatada a falta de acabamentos nas janelas além da necessidade da

realizagdo dos acabamentos laterais.

fua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0=*46) 3520-2121 - Fax: [0"*45)3523-1847 - NP 77.816.510,0001-55 - CEP 35601-030
e-mail: ektrSo@franciscobeltran.pr.gov.br - webpegs: www franciscobeftrao, o gov.br
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OCORRENCIA 12 — Observou-se que as bancadas de granito B09, B18, B19 entre outras necessitam de

* amedondamento para que se adequem ao projeto. Também se averiguou gque as bancadas B18/B17 foram

executadas com drea molhada quando ndo havia a necessidade, divergindo do detalhamento dos sanitarios
infantis na prancha 28/35.

. OCORRENCIA 13 —Falta da mureta de supeorte da bancada revestida de cerdmica nos solarios 1.23e4da
qual esta detalhada na prancha 31/35 do projeto arquitet@nico.

T |

Rua Octawiana Teinsira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0°*46) 3520-2121 - Fax- (0**46)3523-1847 - CMP) 77.816.510/0001-65 - CEP 85601-030
e-rmail: eitrio@franciscobeltran, pr.gov. br - webpage: www. franciscobeitran, pr.gov.br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

OCORRENCIA 14 - Foi averiguada a necessidade de acabamento (lixamento e pintura) das portas em
geral.

OCORRENCIA1S — Ao verificar as fachadas da pré-escola 3 e 4 e da creche Il — 1 & Il - 2 observou-se
trincas que necessitam de reparos.

Rua Cctaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: [07*46) 3520-2121 - Fax: (0" *46)3523-1847 - CNPJ 77.816.510,0001-65 - CEP 35601-030
e-rrail: Heltrio@franciscobeltran, pr.gov.br - webpage: www franciscobeltrao.or. gov.br
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OCORRENCIA 16 - As tampas das caixas de inspecdo foram executadas em concreto quando deveriam
ser de ferro fundide havende a necessidade de troca, conforme indicada na planilha orgamentaria.

Aua Octavizna Teixeira dos Santos, 1000 - Caika Postal 51 - Fore: (0 "46] 3520-2121 - Faw: (" *46)3523-1847 - CNF)] 77.816.510/0001-65 - CEP B5601-030
e-mail: fbeltrio@franciscobaltrac.pr.gov.or - webpage: waw. franciscabeltrac.pr.gov.br
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OCORRENICA 18 - Corrigir 2 soleira em granito prevista com 30 cm da porta de acesso PV1 que asta
executada com 15 cm

OCORRENICA 19 - Esftrutura metdlica do patio coberto devera ser pintada na cor branco gelo -
prancha DB8/35; falta a instalagio da platibanda em chapa de ago carbono perfurada. prancha 06/35.

—

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0% *46] 3520-2121 - Fax: {07 *46)3523-1847 - CNPJ 77.816 S 10/0001-55 - CEP G560 1-030 Vi
e-mail: fheltrBo@franciscobeltrao. pr.gov.br - webpage: www. franciscobebrao. pr.gov.br e
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OCORRENICA 20 - falta pintura da estrutura metalica cor branco gelo na marguise da sala multiuso e

forro em gesso na margquise do acesso principal prancha 06/35.

cinza

000360
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Francielle C Zapelini ~

Arquiteta e Urbanista
CAL N* A40.863-5
Fiscal da Obra

, - 000361
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parand

Francisco Beltr3o, 09 de Janeiro de 2020.

f,,f" Guilherme Seifert Neto
- Arguitetoe Urbanista

CAL N° A17.838-0

Fiscal da 51514

-

Recebido e 7 /{12020
et Y (B I it

Norme -Leg:ixélﬁ”m =1

Aduzar Luiz Macagnan
00407948903

Rua Octaviano Teixeita dos Santos, 1000 - Caixa Pogtal 51 - Fone: (0**46) 3520-2121 - Fax: (0% *46)3523-1847 - CNPI 77.816.510/0001-56 - CEP B5E01-030
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RESPOSTA A NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL

Contratada: Empremac Servigos € Obras LTDA

Contratante: Municipio de Francisco Beltrdo - PR

Para: Departamento IPPUB

AJ/C: Francielle C. Zapelini — Fiscal da Obra

C/C: Guilherme Seifert Neto — Fiscal da Obra

Licitagdo: Concorréncia n® 002/2016

Contrato de empreitada n”: 185/2016 data da assinatura do contrato: 11/04/2016

Objeto: Construgdo do prédio da Creche Pro-infancia tipo 1, com area de 1.510,23m2
sobre chacara n°6-D, Rua Renascenca, Bairro Marrecas, em Francisco Beltrdo-PR.

A empresa contratada fora notificada pela contratante apontando trés
inconformidades observadas em vistoria no dia 08 de janeiro de 2020.

Ocorréncia 01: Bancos BC1, BC2 e BC3 n hall de entrada e na varanda
¢m desacordo.

Solicitamos o detalhamento de projeio que demonstre a necessidade de
alteracdo do servigo executado. Ndo encontramos nenhuma referéncia em projeto qguanio
ao modelo dos referidos bancos.

Ocorréncia 02: Falta de acabamento em granito janela JA]

Estaremos evecutande a corregdo de acordo com o projeio.

Ocorréncia 03; Vidro, barra de apoio e chapa de protegdo

Essa situacdo estd dentro da programacdo de conclusdo da obra,

conforme projeto.

Ocorréncia 04: Divergéncia de cores nas salas de aula.

Dentre os projetos disponiveis seguimos os projetos de detalhamento,
pranchas 32, 33, 34 e 35 do projeto arquitetonico. Existe uma divergéncia enire a planta
baixa e as de detalhamento, nessa etapa da obra pela boa prdtica seguimos 0s projetos
de detalhamento, pela riqueza de detalhes nde demonstrados em outros projetos,
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enfendemos que a execugdo da pintura nas creches esid de acordo com os projetos

disponiveis.

Ocorréncia 05: Pintura do barrade nos solarios

A execugdo da pintura, ndo estd concluida

Ocorréncia 06: Falta de realizagdo do corfe nas bancadas B16

Estaremos executando a correcdo de acordo com o projeto

Ocorréncia 07: Falta de instalagdo de fita anti derrapante no degrau dos
chuveiros na area dos fraudarios.

A execugdo desta etapa, ndo esta concluida.

Ocorréncia 08; Falta de vidros na JA3

A execugdo desta etapa, ndo estd concluida

Ocorréncia 09: Falta instalagdo de divisorias DV2.

A execugdo desta etapa, ndo estd concluida

Ocorréncia 10: Falta de acabamento nas janelas

O acabamentos ndo estdo conclutdos.

Ocorréncia 12: Arredondamento das bancadas B09, B18 e B19. Area
molhada nas bancadas B17 e B18




Quanto ao arredondamento das bancadas BOY B18 e Bi9, estaremos
evecutando o solicitado. Quanto as dreas molhadas nas pranchas B 17 e Bl8, pela nossa

interpretagdo do projeto de detalhamenlo execulamaos com drea molhada, pelo faro de
ser uma bancada de lavaidrio.

Ocorréncia 13: Falta de mureta nos solarios.

Essa etapa ainda ndo foi concluida.

Ocorréncia 14: Acabamento das portas em geral.

A pintura ndo foi concluida.

Ocorréncia 15: Trincas nas fachadas.

Na parte externa hd previsdo de aplicagdo da rinta diretamente sobre
o embogo, sem emassamento. de acordo com a planilha or¢amenidria e projetos. 4
regularizacdo da superficie e eliminacdo de fissuras s6 ocorre com aplicagao de 2
demdos de massa acrilica ou pinfura texturizada. que além de corrigir garante a
impermeabilizacdo da parede, ndo previsla nesse caso. Ndo hd possibilidade de garantir

um acabamento sem fissuras devido a falta de etapas no processo de pintura.

Ocorréncia 16: Tampas das caixas de inspecio

As caixas de inspe¢do. conforme demaonstradas nas fotos estdo
descritas em projelo como “caixa de inspegdo de esgoto simples”, e na planilha
orcamentdria, no item 14.35 descreve “caixd de inspecdo 60x60cm”. Em nenhuma das
indicagdes solicita tampa em ferro Sfundido.
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Ocorréncia 17: Porta da central de gas

As partas serdo substituidas pelas solicitadas em projefo.

Ocorréncia 18: Solcira da porta de entrada

A soleira foi executada de acordo com a necessidade da obra, sendo

desnecessdria a substituicdo, uma vez que a soleira com 15 cm de largura ndo prejudica

de nenhuma forma o uso da obra.

Ocorréncia 18.1: Caixa de areia para o playground

A4 caixa de areia serd executada com profundidade de 10cm, conforme

item 10.2.7 da planilha orgamentdria, que demonstra o volume de areia previsto,

perfurada.

na marquise.

Ocorréncia 19: Estrutura do pétio coberto e platibanda em chapa de ago

Essa etapa ainda ndo foi concluida.

Ocorréncia 20: Falta de pintura da estrutura metdlica e forro em gesso

Essa etapa ainda ndo foi conclulda.
Ocorréncia 21: Falta mureta em alvenaria

Essa etapa ainda ndo foi concluida.

Francisco Beltréio, 28 de janeiro de 2020.
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Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.® 0232/2020

PROCESSO N° : 1457/2020

REQUERENTE - EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

INTERESSADOS : SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACADQ

ASSUNTO : TERMO ADITIVO — PRAZO

1 RELATORIO

Trata-se de pedido formulado pela EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA em que
pretende a prorrogacio do prazo de execugdo e vigéncia em 60 dias ao Contrato de
Empreitada n.” 185/2016 (Concorréncia n”. 02/2016), cujo objeto é construcao da Creche Pro-
Infancia Tipo 1, no bairro Marrecas, sob o fundamento de atrasos nos repasses financeiros
pelo FNDE e pelo Municipio, além do atraso na aprovagao de aditivos e indefini¢do de
projetos de implantagdo no entorno.

Anexou documentos pessoais, copia do contrato, 8 Termo Aditivo e Certiddes Ne-
galivas.

Ap6s solicitagdo desta Procuradoria através do Despacho n®. 022/2020, os fiscais da
obra apresentaram Parecer atestando a execugdo de 82,77% da obra até a data de 20/02/2020 e
apontaram adequada a dilagdo em mais 45 dias de execugdo e 91 dias de vigéncia.

A fl. 16, através do Despacho n.® 169/2019, esta Procuradoria requereu a Secretaria
Municipal de Fazenda o histérico de pagamentos da contratagdo, havendo resposta as fls.
17/18, no sentido de que o repasse do FNDE demorou a creditar para o Municipio, de forma
que o empenho so foi emitido apds o repasse financeiro, estando pendentes de pagamento os
boletins de medigdo n.” 21 e 28.

E o relatério.
2 FUNDAME NTA(;ED

O art. 57, § 19, da Lei n.2 8.666/93 autoriza a alteragdo dos contratos administrativos
nos casos em que, nao havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
rogagao visa garantir a manutengio do equilibrio econémico-financeiro da avenga. In verbis:

Art. 57. A duragio dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigéncia dos respecti-
vos créditos orgamentdrios, exceto quanto aos relativos: (..)
§ 1% Os prazos de inicio de etapas de execugio, de conclusido e de enfrega admitem prorroga-
¢do, mantidas as demais cldusulas do contrato ¢ assequrada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados
em processo:
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1 - alteragdo do projeto ou especificacdes, pela Administragdo; B

IT - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a Uﬂnmdc das partes tiue :II~
tere fundamentalmente as condigdes de executdo do contrato; - o

ITT - interrupgio da execug¢do do contrato ou diminuigdo do ritmo de m:rbalhu ) por ﬂr.dt’mé* ne
interesse da Administracdo; e

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por

esta Lei;

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Admi-
nistragdo em documento contemporineo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracao, inclusive quanto aos pa-

gamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao

do contrato, sem prejuizo das sangdes legais apliciveis aos responsaveis.

Ao comentar o § 12 do art. 57, da Lei n.? 8.666/1993, Margal JUSTEN FILHO observa,
com a precisio que lhe é peculiar, que a “(...) alteragdo dos prazos contratuais ofende os principios
fundamentais que norteiam as licitagdes e contratos administrativos, A prorrogacao dos prazos contra-
tuais somente pode ser admitida como excegdo se verificados eventos supervenientes realmente graves e
relevantes, que justifiguem o ndo atendimento aos prazos inicialmente previstos.™

De acordo com as informagdes subscritas pela drea técnica de fiscalizacdo da obra, e
segundo se infere do contido nas notificagbes anexas, verifica-se que néo ha razoes de fato

que se amoldem as causas legais que autorizam a PIOIrogacao contratual.

Para que seja possivel o deferimento do pleito, caberia a Requerente e aos fiscais da
obra demonstrar, de forma inequivoca, a ocorréncia de algum fato que justificasse a prorro-
gacdo do prazo.

No entanto, por mais que os fiscais responsaveis pelo exame técnico tenham exara-
do parecer parcialmente favoravel a prorrogacio dos prazos contratuais, constata-se que 0s
motivos elencados pela contratada ndo sdo suficientes e ndo se enquadram nas hipoteses do
art. 57 da Lei n®. 8.666/93 para autorizar a dilagdo pretendida, conforme se vé a seguir.

(Juanto aos alegados atrasos nos pagamentos, cumpre ressaltar que a presente con-
tratacdo prevé o regime de empreitada por preco global, que se caracteriza por medigoes e
pagamentos relativos somente as etapas que foram concluidas integralmente, sendo irregula-
res as medicdes de etapas parcialmente concluidas. Decorre de regramento proprio, portan-
to, que o FNDE somente libera o pagamento de etapas integralmente finalizadas e nao de
servicos individualizados, muito menos de custos unitarios, sob pena de desnaturar o regime g
de empreitada por prego global. —

Vol

Assim, segundo se depreende do Parecer Técnico e das notificacfes anexas, encon-
tram-se pendentes de conclusdo e/ou correcio alguns servigos de etapas, tais como: inconsis-
téncias nas esquadrias de portas internas, auséncia de forro com placas de fibra mineral e
detalhes de pintura que precisam ser refeitos.

I JUSTEN FILHO, Margal. Comentirios 4 lei de licitages ¢ contratos administrativos. 13 ed. 550 Paulo:
Dialetica, 2009, p. 539.
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Com isso, os fiscais restam obstados de solicitar os repasses ao FNDE para referidas
etapas, de modo a impossibilitar qualquer pagamento a contratada por culpa exclusiva desta
ao descumprir o cronograma de execucao e/ou suas correcoes.

Em relagdo aos supostos atrasos na aprovagio de aditivos de meta fisica, atestou a
area técnica que todas as alteragdes contemplaram a previsdo de execucao dos servicos adici-
onais dentro do periodo de execugdo e vigéncia do contrato, isto €, sem comprometer o cro-
nograma original.

Ademais, sobre a alegada indefini¢ao de projetos de implantacao do entorno da
obra, restou esclarecido que a contratada realizou os servicos de rampa de acesso principal
contrariando as recomendagdes dos fiscais através de notificagdo preévia, ou seja, sem aguar-
dar a conclusdo da pavimentagdo asfaltica da via, mas este fato também nao acarreta em pre-
juizo ao prazo de execugao da obra, segundo a avaliagao técnica dos fiscais.

Dessa forma, os autos apontam que o cronograma da obra encontra-se atrasado por
culpa exclusiva da contratada, o que enseja a penalidade correspondente.

A questdo é grave na medida em que pedidos de prorrogagdo de prazos nao podem
ser aceitos sem justificativas legais e sem que ninguém seja responsabilizado. E, pior, conce-
dida a prorrogagio do prazo, as empreiteiras pleiteiam, invariavelmente, o reequilibrio eco-
némico-financeiro e/ou o reajuste dos valores contratados.

Dai a necessidade de prova cabal, primeiro, da causa que leva a necessidade da
prorrogacdo, inclusive imputando o responsavel pelo atraso, se a Administracao ou a contra-
tada; e, segundo, provas que demonstrem, de forma insofismavel, que de fato a medida ex-
cepcional se impde ao bem do interesse publico.

De outro lado, considerando que a obra encontra-se 82,77% concluida, sem olvidar
da constatacio da boa qualidade dos servicos prestados pela contratada e, em contrapartida,
dos transtornos que podem ser ocasionados com a descontinuidade contratual, vislumbra-se
a necessidade de aplicacio dos principios que norteiam as contratagdes publicas para o des-
linde do caso.

Ou seja, excepcionalmente, em nome do interesse publico, privilegiando-se os prin-
cipios da continuidade do servigo publico e da razoabilidade, e para evitar os transtornos \
decorrentes de uma rescisio e renovacio contratual (desmobilizacdo e nova mobilizagao do .;“‘T_
canteiro de obras e gastos com a contratualizagao, por exemplo), cabe ao gestor a analise acu- 1
rada do caso para o fim de ser admitida uma DERRADEIRA prorrogagdo contratual, respei-

tando os prazos indicados pela area técnica, sob a condicdo expressa no Termo Aditivo de

que, caso a obra ndo seja entregue no novo prazo concedido, sera automatica a rescisdo e a
incidéncia das penalidades cabiveis (art. 87 da Lei n®. 8.666/93).
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Ainda, verifica-se que o prazo de vigéncia finda em 25/03/2020, sendo que o reque-
rimento de aditivo foi solicitado em 12/02/2020, operando-se a tempestividade do direito de
repactuar. Cabe ressaltar que, embora o prazo de execugao tenha expirado em 22/02/2020, de
acordo com a legislagio vigente, entende-se que os prazos de execucao e de vigencia devem
caminhar juntos, sendo obrigatdrio, apenas, que devem ser providenciadas as prorrogagoes
de prazo de execugdo dentro da vigéncia do contrato, o que foi atendido no presente caso.

Por fim, considerando-se pertinente a prorrogagdo do prazo de execugdo em 45 dias,
mostra-se necessaria, também, a prorrogagao da vigéncia contratual em mais 90 dias, con-
forme sugerido no parecer técnico dos fiscais da obra, a fim de viabilizar a tramitagao final
de medicdes de servicos e pagamentos apos a conclusao prevista para a obra.

Fy

3 CONCLUSAD

Ante o exposto, opina-se, excepcionalmente, pelo DEFERIMENTO do pedido de pror-

. rogagdo do prazo de execucio em 45 dias e de vigéncia em 90 dias, em relacdo ao Contrato

de Empreitada n.® 185/2016 (Concorréncia n®. 02/2016), firmado com a empresa EMPREMAC
SERVICOS E OBRAS LTDA. Dessa forma, recomenda-se:

(A) encaminhamento a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2%* da Lei n.” 8.666/1993;

{B) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos doart.83,§2%%da
Lei Organica Municipal; e

(C) 0 Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos devera elaborar o aditivo
imediatamente, com a devida motivagdo, respeitando-se o prazo de 45 dias de execucao e 90
dias de vigéncia, até porque é vedada a prorrogacao por prazo indeterminado (art. 57, § 37,
da Lei n.* 8.666/1993), e observando-se a previsao expressa no Termo Aditivo de que, caso a

obra ndo seja entregue no novo prazo concedido, sera automatica a rescisao e a incidéncia
. das penalidades legais e contratuais cabiveis.

E o parecer, submetido & honrosa apreciagio de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrdo/PR, 09 de margo de 2020.

o 7 o

Comrlla>Bordz_

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017

OAB/PR 41.048

5

: “Art, 57, (..) § 2% Toda prorrogacio de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

3 e Art. B3 (..] § 2° O controle interno buscard manter a regularidade na realizagao da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio orgamentaria e os resultados alcangados,
bem como a perfeita execugao dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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DESPACHO N.® 116/2020

PROCESSO N : 1457/2020
REQUERENTE  : EMFPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

LICITACAD : CONTRATO N2 185/2016 - CONCORRENCIA N.* 02/2016
OBjETO : EXECUCAO DA CRECHE NO BAIRRO MARRECAS
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagdo de termo aditivo de prazo ao
Contrato Administrativo n.? 185/2016, referente & execugdo do prédio da creche pro-
infancia tipo 1, no Bairro Marrecas.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da Contratada, fotocopia do
contrato administrativo e termo aditivo, planilha de reprogramacdo, pareceres técnicos
dos fiscais da obra, relatérios do sistema de dados do FNDE e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 0232/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.” 8.666/1993, EXCEPCIONALMENTE, DEFIRO
o pedido de aditivo de prazo no contrato n.” 185/2016, prorrogando o prazo de execugdo
por 45 (quarenta e cinco) dias e o prazo de vigéncia por 90 (noventa) dias.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagbes para cumprimento, autorizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrdo, 09 de marco de 2020, .
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

12° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA N° 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parand & a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-
68, neste ato representado pelo Prefeite Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscritc no CPF/MF sob o n®
020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n°®
05.639.477/0001-35.

OBJETC: Construgio do prédio da Creche Pro-infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a
chacara 6-D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo - PR.

JUSTIFICATIVA: Em atencac ao pedido protocolade pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de promogag&o de prazo de vigéncia do contrato por mais 80 (noventa) dias e o prazo de execucio
do contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias, conforme o contido no Processo Administrativo n® 1457/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 80 (noventa) dias,
ou seja, até 22 de junho de 2020 e o periodo de execuclo do contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias, ou
seja, até 06 de abril de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais cldusulas contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um sé
efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo
surta seus efeitos |egais e juridicos,

. .

E OBRAS LTDA.

EMPREMAC
CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN
CONTRATANTE CPF N® 212 225 689-34

Fua Octaviano Teixeira dos S3antos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEF 85601-030
CNPRJ 77.816.510/0001-66 / e-mal: hotecasiirenciscobeltran. pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1




Parana . 19 dc Margo de 2020 « Didrio Oficial dos Municipios do Parana «

. . EEEQ‘nns?z

OBJET(: Inscrigies dos servidores municipais ELOIS FELICTO
RODRIGUES, RODRINEI CRISTIAM BRAUN e JANICE
CORBARI MARIA, em curso de capacitagdo de pagamento do
Precatorios e Requisigoes de Pequeno Valor, com carga hordria de 08
horas, na data de 27 de margo de 2020.

PRAZO: 90 (noventa) dias.

VALOR TOTAL: RS 3 600,00 (trés mil e seiscentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento devera ser realizado até
dia 20 de margo de 2020.

RECURSOS DRCAMENTARIOS:

DHIT ACOES

¥ i Fonte  def . g oy
Coena da despesa) Funcional programatica e Tatur e da detpea rte
TG CHLDOT 04 123 0403 2005 ][] 3 390 3948 00 D Exercicio

Francisco Beltrio, 18 de margo de 2020.

ANTONIO CARLOS BONETTT
Secretirio Municipal da Administragio
Fublicado por:
Danicla Raite
Cadigo Tdentificador:431DBR14

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

Q) Secretirio Municipal da Administragiio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrio, Estado do Parand, com base na Lei Federal
§.666/93 ¢ legislagio complementar, tomna piblico extrato de termo
aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa ALOM
C GN:STHL'CGES EIRELI
ESPECIE: Contrato de¢ Empreitada n® 8202018 — Concorréncia n®
04/2018.
OBJETO: Execugio de construgdo de um terminal rodovidrio
intermunicipal, com drea de 6.327.00m2, com espagos para cspera.
guichés de wenda de passagens, arca dec alimentagio, salas para
comeércio, sala para taxistas, sala para vigias, sala para moto taxistas,
dreas de circulaghio, instalagdes sanitarias, jardim interno, plataforma
de embarque ¢ desembarque e placas de comunicagio visual.
Construgiio do terminal rodoviario intermunicipal, com servigos de
administracio ¢ cantciro de obras, movimento de terra e drenagem,
fundaghes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos cerdmicos,
clementos vazades, divisorias, cobertura em estrutura metalica com
lelhas metalicas isoladas, fechamento lateral metilico, esquadras,
vidros, instalagbes eléwricas e telefonicas, SPDA, instalagtes hidro
itirias ¢ de prevengdn de incéndio, revestimentos, pinturas,
aisagismo, comunicagio visual ¢ outros, conforme projetos e
especificagies, na Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n® 16, da
gleba n 01-FB, vinculado a matricula n® 4521, no Municipio de
Francisco Belirio — PR, sob regime de empreitada por prego global,
Hpo menor prego, em consondncia com o5 projetos, especificagbes
técnicas ¢ demais pegas e documentos da licitaghio n. ” (04/2018.
ADITIVO: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo
Administrativo n® 98992019, foi aworizado o pedido de reajuste
inflaciondrio pelo INCC, no percentual de 1,0386%, acrescendo o
saldo de RS 356.648.86 (trezentos ¢ cinguenta e seis mil seiscentos ¢
quarenta e oilo reais e oitenta e seis centavos) ao valor remanescente
do contrato.
Fica adicionado ao contrate o valor de 356.648.86 (trezentos ¢
cinguenta ¢ scis mil seiscenios e quarenta e oito reais e oitenta € seis
centavos).

Francisco Beltrdo, 18 de margo de 2020,

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretario Municipal da Administragio
Publicado por:
Danicla Raitz
Cadigo Tdentificador:D72EF4B2

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

0 Secretdno Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrdo, Estado do Parand, com base na Lei Federal
8.666/93 ¢ legislagio complementar, woma piblico extrato de term
aditivo an Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belrio - PR ¢ a e:mprcsd
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 1852016 - Concorréncia
n®02/2016.

OBJETO: Construgin do prédio da Creche Pro-Infincia Tipo 1, com
drea de 1.510.23m2, sobrc a chdcara 610, na Rua Rcnascenca, no
Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrio — PR

ADITIVO: Em atengdo ao pedido protocolado pela empresa, o
Departamentn Juridico opinou pelo deferimento de prorrogacio de
prazo de vigéncia do contrato por mais 90 (noventa) dias ¢ o prazo de
exccugdo do contrato por mais 45 (guarenta & cinco) dias, conforme o
contido no Processo Administrativo n® 1457/2020.

Fica prormogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 90
(noventa) dias, ou seja. até 22 de junho de 2020 ¢ o periodo de
execugdo do contrato por mais 43 (quarenta e cinco) dias, ou seja, até
(4 de abril de 2020,

Francisco Belirio, 18 de margo de 2020

ANTONIOQ CARLOS BONETTI
Secretario Municipal da Administracdo
Publicado por:|
Danicla Raitz|
Cadigo Idmﬁﬁmdnr:’-‘r?ﬁmﬁﬁi

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
RESULTADO DE CREDENCIAMENTO

A presidente da Comissdo de Licitagio, nomeada através da Portaria
n® 039/2020, de 06 de fevereiro de 2020, com base na Lei Federal
£.666/03 e lepislagio complementar. toma piblico resultado de
Credenciamento:

MODALIDADE: CHAMAMENTO PUTBLICC 002/2020.

OBIETO: Credenciamento de pessoas juridicas ¢ pessoas fisicas, para
prestagdo de servigos médicos em regime de plantio na UPA -
Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Sadde do
bairro da Cango, no CAPS AD 1T ¢ no Centro de Saide da Cidade
Worte, pelo periodo de 12{doze) meses.

CREDENCIADOS:

01 — GHEDIN CLINICA EIRELI CNPJ n® 35.946.627/0001-14 para
os itens 01, 02 & 03 do objeto do edital.

02 — MARILIA GABRIELA ZUCCHI STEIN LTDA CNPJ n®
36288 359/0001-51 para o item 01 do objeto do edital.

03 - MONTEMEZZO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA,|
CNPT n® 35.940.36 10001 -00, para o item 01 do objeto do edital.

04 — SIMONE PAULA MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPI n® 36.104.265/0001-87, para o item 02 do objeto do cdital,

Francisco Belirdo, 18 de margo de 2020,

NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da Comissdo de Licitacao
Publicado por:
Daniela Raitz
Cidigo Identificador:F14D1B6E

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGACAD

TERMO DE HOMOLOGACAQ
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 27/2020
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SOLICITAGCAO DE ADITIVO DE PRAZO

AO
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD
AJC FRANCIELE C ZAPELINI: GUILHERME SEIFERT NETOQ.

CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016 - CONCORRENCIA 02/2016

OBJETO: Execugao de Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m? no Bairmo
Marrecas, Francisco Beltrao-Pr.

A Empremac Servigos e Obras Ltda., localizada a Rua Pernambuco, 625, no municipio de
Francisco Beltr3o-Pr, através deste vem solicitar aditivo de prazo de 90 (noventa) dias, ao
contrato supramencionado. Justificamos tal prorrogag&o em virtude do atraso no repasse de
pagamentos, aguardo na aprovagio de aditivos bem como indefinicdo de projetos de
implantag&o no entorno.

Nos deparamos com uma fato superveniente neste periodo a Pandemia Covid-19, a
qual acarretou isolamento social, comprometendo a evolugao do cronograma, todas as obras
estdo sendo afetadas pela Pandemia Covid-19, houve reducdo no guadro de funcionarios
(dispensa dos pertencentes aos grupos de riscos, outros que nao estao indo trabalhar, por
medolfinseguranga em relagdo ao virus), materiais que estdo em falta ou atrasando devido
reduco efou paralisagio nas indistrias e infelizmente n&o ha previsao de retomada da
normalidade

Diante dos fatos expostos, a empresa avalia como fundamental e necessaria a
prorrogacao de prazo do contrato supramencionado para manutengao do prazo de execucao e
de vigéncia do contrato. Nesses termos pede o acolhimento desta solicitagao e o deferimento
total do prazo adicional solicitado.

Atenciosamente.

Francisco Beltr&o PR, 10 de abril de 2020

Valdi Luiz Macagnan
Empremac Servigos € Obras Lida
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

12° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA N° 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIFIO DE FRANCISCO BELTRAD, estado do Parana e a empress
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA_, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Poblico
Intemo, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.818.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n®
020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob ¢ n®
05.639.477/0001-35.

OBJETO: Construcio do prédio da Creche Pre-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a
chécara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marmecas, no Municipio de Francisco Beltrao - PR,

JUSTIFICATIVA: Em atengao ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogacio de prazo de vigéncia do contratc por mais 90 (noventa) dias e o prazo de execucdo
do contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias, conforme o contido no Progesso Administrative n® 1457/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais B0 (noventa) dias,
ou s&ja, até 22 de junho de 2020 e o periodo de execugao do contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias, ou
seja, até 06 de abril de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais cldusulas contrato,

ficando este Termo fazendo parte integrante & complementar da original, a fim de gue juntos produzam um =6
efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam ¢ presente aditivo, para gue o mesmo
surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrdo, 18 de margo de 2020.

EMPREMAC OBRAS LTDA.
CPF N/020.762.8969-21 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN

CONTRATANTE CPF N® 212.225889-34

Rua Octaviano Teixeira dos Santes, 1000 — Cabm Postal 51 - CEP 85601-030
CHNFPJ 77 816.510/0001-66 / e-mail: bolacaoifianmacobeliras. or gov. b — Telefone: [46] 3520-2103 Pagina 1




_ 000877
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parand

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3296/2020

LICITAGCAO: Concorréncia 02/2016

CONTRATO DE EMPREITADA N™ 185&/2016

ID OBRA:1009368

EMPRESA CONTRATADA: Empremac Servicos e Obras Ltda.

OBJETO DO CONTRATO: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de
1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco
Beltrdo - PR.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R% 2.062.109,51 (dois milhdes, sessenta e dois mil, cento
g nove reais e cinglenta & um centavos).

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: RS 2.062 265,71

ORDEM DE SERVIGO: 13/04/2018 PRAZO DE EXECUGAD: 360 DIAS

1 TERMO ADITIVO: prazo execugdo prorrogado em 360 dias até 300032018

2 TERMO ADITIVO: reajuste contratual margo/2017 a margo/2018 =R 10,529 87

3® TERMO ADITIVO: prazo execugdo prorrogado até 311052018

4° TERMO ADITIVO: prazo prorrogado da vigéncia (240 dias) até 27/06/2019 e execucdo (180 dias) até 28/04/2019.
5 TERMO ADITIVO: reajuste contratual de margo/2017 a margo/2018 = R§ 108.165,15

6° TERMO ADITIVO: reajuste contratual de margo/2018 a margo/2019 = R§ 56,660,456

7° TERMO ADITIVO PRAZO: execugio prormogado até 27/08/2018 e vigéncia do contrato até 26/0172020

8* TERMO ADITIVO PRAZO: de execugdo prorrogada até 22/02/2020 e vigéncia do contrato até 25/03/2020.
9° TERMO ADITIVO SUPRESSAD: RS 5.189.58 - alteragio da fundagdo

10° TERMO ADITIVO ADICAD: RS 9.726,47 - alteraglo da fundagio

11° TERMO ADITIVO ADIGAO: R$ 19.223,76 - entrada de energia

12° TERMO ADITIVO PRAZO: execugdo prorrogada até 0B/04/2020 e vigéneia do contrato até 22/06/2020.

PARECER TECNICO

PROCESSO / PROTOCOLO - 3296 / 2020 >> DATA 22/04/2020

OBJETO - Alegagies apresentadas pela Contratada, com relacio & solicitagéo de aditivo de prazo:

1. MOTIVO - Afraso em “repasses’ de pagamentos.

Os referidos repasses dependem do cumprimento integral das exigéncias constantes do convénio,
dentre as quais o cronograma de execugao da obra, por parte da contratada e um dos requisitos para
proporcionar a SOLICITAGCAC DE DESEMBOLS0 DO REPASSE.

A execucdo em desacordo com o cronograma implica na impossibilidade de serem solicitados re-
passes pelo drgéo federal diante da ndo conclus&o de etapas de servigos, fator este necessario para o
cumprimento das regras de pagamento estabelecidas no convénio, onde a obra em questao apresenta
algumas etapas ndo concluidas tais como:

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP BSE01-030-Fone; [(**44) 3520-2121 - CNPI 77.816.510,/0001-566
e-mail: fheltrio @ franciscobeltrao. pr.gov.br - webpage: www. franciscobeltrao_pr.gov.br
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(60378
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parand

« FEsqguadrias: Portas internas instaladas em desacordo com a especificagcdo em projeto (falta
barras de apoio, visores, chapas de protecdo). A empresa foi notificada dentro do prazo de
execucdo, porém justificou que até o termino do prazo iria corrigir & concluir.

+ Forro. a empresa estruturou todo o forro em fibra mineral, porém n3o instalou as placas até o
momento.

+ Pintura: a empresa foi notificada para corrigir detalhes de pintura e até o momento ndo concluiu
O Semnvico.

De modo geral a empresa poderia ter executado uma serie de comregbes e servicos concluindo
etapas do cronograma dentro do prazo, o gue nao ocorreu. Ainda foram apresentados servigos incom- |

pletos o que ndo possibilitou a medigo por parte da fiscalizag3o,

Fara o referente contrato e periodo de avaliagio, comprovadamente houveram atrasos de servicos
no cronograma fisico financeiro por parte da contratada o que contribuiu para atrasos nos repasses por
parte de Governo Federal.

Em dezembro de 2018 foi realizado o ultimo repasse de recursos do FNDE e efetuados os paga-
mentos pendentes com a contratada com a aprovacio de 72% de execuco da obra.

Os pagamentos dos Aditivos com recursos préprios do municipio foram efetuados conforme a emis-
£&0 dos boletins de medigbes mensais.

Em fevereiro foi emitido o B Termo aditivo de prazo com prorrogagio de 45 dias de execugio para
a conclusao e a obra encontrava-se com 82,77% de execucio.

2. MOTIVO - APROVAGCAQ DE ADITIVOS E INDEFINICAO DO ENTORNO

Em relagio aos termos aditivos de meta fisica n® 09, n®10 e n®11, foram aprovados com previsdo
de execugdo dentro do periodo de execugfo e vigéncia do contrato. Definicio de entorno de possiveis

servigos nao previstos no contrato original, ndo pertencem ao escopo do contrato e cronograma em
questao.

3. MOTIVO - Fato superveniente {Pandemia “Covid-19") acarretando isolamento social.._.

A vigencia para execugio e termino integral dos servigos referentes ao contrato j& havia sido pror-
rogada e programada para a data de 06 de abril de 2020, conforme (12° TERMO ADITIVO PRAZO).
Entende-se que para tal intento, quaisquer materiais ou servigos programados, os mesmos ja deveriam
ter sido entregues, ou no minimo, estarem em “obra”, A justificativa para uma possivel falta ou caréncia
destes na data citada, esbarra ainda no fato de que ndo houveram decretos, impedimentos legais ou
outros infortdnios particulares (de ordem Federal, Estadual ou Municipal) que impedissem o intento.
Um fator que poderia ser alegado como justificativa de impedimento, teria sido a emiss3o do Decreto

Rua Octaviano Telxelra dos Santos, 1000 CEP 85601-030-Fone: (0**46) 3520-2121 - CNPJ 77.816.510/0001-566 -
e-mail: fbeltrio@franciscobeltran, pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao. propov.be




000379
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

Municipal n®. 156/2020 (datado de 19/03/2020). No entanto, tal fato somente ocorreu em data posterior
ao limite estipulado para a entrega dos servigos,

Ainda assim, avaliadas as condicionantes até o momento encontradas e a qualidade conferida &
obra, estas devem ser levadas em conta. Tambem, outras interveniéncias ou a possibilidade de altera-
¢Oes no contrato vigente, poderiam agravar ainda mais um processo ja moroso para a entrega desta.

Em vistoria na data 14 de abril de 2020 foi emitido o0 BOLETIM DE MEDICAO n® 36 com o valor
acumulado de 84 B8% de execucao fisica da obra.

Entende-se como razoavel para a conclusio da EXECUGAO da obra o prazo de 60 dias. Em con-
sequéncia faz-se necessario a promogacao da VIGENCIA do contrato em 90 dias para conclusio dos
trames burocraticos, repasses financeiros e pagamentos.

Encaminha-se ao departamento juridico para deliberagao a respeito da pretensao formulada pela
construtora requerente.

Francisco Beltrdo, 05 de Maio de 2020.

g o
4
g e

¥ %&mﬂ’gé{r Zapelini
Arquiteta e Urbanista
CAU N° A40.663-5

Rua Detaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEF 85601-030-Fone: (07"46) 3520-2121 - (NP 77.816,.510/0001-66 -
e-mail: fbelrao@franciscobeltrao.pr.gov.br - webpage: www. franciscobeltran. pr.gov.br
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Irrpress por FRANGIELLE CHRISTINA ZAPELINI
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(102831 ) CME| MARRECAS

Tipo de ensino:
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Municipio - UF:
Dbra:

Franesco Beltrdo - PR
[1D09358) CME| MARRECAS

Para acessar 0 obras 1 ver o historico desta obra chgus agui -

Recursos da Obra

Tipe de Instruments | Termo de Compro v

Situagio do Instrumento - Vencido
Data de Vigéncia :.

Medidas de Excegiio () g, @

v i

31/05/2021 5

[ ¥ Aprovacda Condicional |

-
Fonte: | FPACZ b
Pagamentos

N® oo Hiimers processo Walor go Percentusl | Parcsla | Data | Sifuagdo | WValor FNDE | walar | Wik Totad dia

JJemo | oo o | Pagamerts | pagamento | | pegaments | | | Contrapanida | Obra |

B611/2014 Z3400.015195/2013- 2016NEG30I0T 289, 150,20 1500 1200220168 2- 1.927.867,58 1827 656788
16 EFETIVADG

61172014 23400.015195/2013- 2013NEGI2092 115,660 08 &,00 1 28112017 2- 1,907 667 OB 1.027.657 SR
EFETIVADGD

6112014 23400.0151952012 2013NESIZ002 T7.108,727 4,00 2 12202047 2- 1.977.667 98 1827667 BE
16 FETIVADO

861172014 23400.015195E013- 2014NEGIA2E 2T.951,19 145 1 2052018 2- 1.927.667 98 1,027 65T 08
16 EFETIVADO
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18 EFETIVADOD
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16 EFETIVADO

BE1U2014 23400.0151952013- 2014MEG3E201 134336 76 7.00 T 12015 2- 1.827 667 O 1,027 557 8
16 EFETIVADO

BE1T2074 23400.015185/2013- PO1ANERILZG 38.553.36 0 & 1A0E0E 2 1.027.887 Ba 1027 BET i
16 EFETIVADOC

BE11/2014 23400.0151852013 2014NES3E201 TTA0R T2 4,00 8 iZHZNHE 2 - 1.827.667 G 1.827 667 88
16 EFETIVADD
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.* 0573/2020

PROCESSO N : 4072/2020

REQUERENTE - EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

INTERESSADOS : SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAD

ASSUNTO * TERMO ADITIVO - PRAZO

1 RELATORIO

Trata-se de pedido formulado pela EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA em que
pretende a prorrogagdo do prazo de execucado e vigéncia em 90 dias ao Contrato de
Empreitada n.? 185/2016 (Concorréncia n?. 02/2016), cujo objeto é construgio da Creche Pro-
Infancia Tipo 1, no bairro Marrecas, sob o fundamento de atrasos nos repasses financeiros
pelo FNDE e pelo Municipio, além do atraso na aprovagao de aditivos e indefini¢do de
projetos de implantagao no entorno, bem como pela diminuicao do ritmo de trabalho em
decorréncia das medidas de combate ao corona virus (Covid-19).

Anexou documentos pessoais e copia do 12° Termo Aditivo.

Os fiscais da obra apresentaram Parecer atestando a execugao de 84,88% da obra até
a data de 14/04/2020 e apontaram adequada a dilagao em mais 60 dias de execugao e 90 dias
de vigéncia, anexando Relatorio SIMEC de solicitagdes de desembolso ao FNDE.

E o relatério.
2 FUNDAMENTACAQ

O art. 57, § 1%, da Lei n.? 8.666/93 autoriza a alteracao dos contratos administrativos
nos casos em que, nao havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
rogagio visa garantir a manutengao do equilibrio econdmico-financeiro da avenga. In verbis:

Art. 57. A duragio dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigéncia dos respecti-

vos créditos orgamentirios, exceto quanto aos relativos: (...)

§ 1°. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorroga-

¢do, mantidas as demais clausulas do contrato e assequrada a manutengio de seu equilibrio

econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados

eI processo:

I - alteragao do projeto ou especificagdes, pela Administracav;

II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que al-

tere fundamentalbmente as condicoes de execugdo do contrato;

I11 - interrupgdo da execucao do contrato ou diminuigio do ritmo de trabalho por ordem e no

interesse da Administracdo;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
Pagina 1 de 5
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO Ju0983
Estado do Parand

Em relacdo aos supostos atrasos na aprovacao de aditivos de meta fisica, atestou a
area técnica que todas as alteragoes contemplaram a previsdo de execugdo dos servigos adici-
onais dentro do periodo de execugdo e vigéncia do contrato, isto €, sem comprometer o cro-
nograma original, assim como foram considerados quando da efetivacao do 12° Termo Adi-
tivo para prorrogar o prazo de execucao. No entanto, mais uma vez a contratada manteve-se
inerte.

Ademais, sobre a alegada indefinicdo de projetos de implantacio do entorno da
obra, restou esclarecido pelos fiscais que esses servigos nao pertencem ao escopo do contrato
e, portanto, nao acarretam em prejuizo ao prazo de execuc¢io da obra.

Dessa forma, os autos apontam que o cronograma da obra encontra-se atrasado por
culpa exclusiva da contratada, o que enseja a penalidade correspondente, assim como impe-
de a concessao de reajuste dos valores contratados, nos termos da Clausula Terceira, Para-
grafo Primeiro, do contrato.

Contudo, um unico fato corrobora a necessidade de dilacao dos prazos contratuais.
Trata-se da pandemia de Covid-19 que atinge, com maior ou menor gravidade, os mais di-
versos setores da economia, impedindo ou gerando dificuldades para empresas e pessoas
fisicas cumprirem seus contratos. Diante dessa situagdo, existem solugdes juridicas como
resposta para crises e periodos conturbados, regulando problemas dessa natureza.

Trata-se da aplicacao de institutos relacionados ao problema da alteracio superve-
niente das circunstancias contratuais e seus efeitos sobre a relacao contratual, como forma de
suavizar a dureza do fiel cumprimento do contrato insculpido no principio tradicional pacta
sunt servanda (“os contratos devem ser cumpridos”).

No direito civil brasileiro atual, os seguintes institutos sdo mais comumente empre-
gados: teoria da imprevisao, onerosidade excessiva, caso fortuito e forca maior. Seus concei-
tos podem ser extraidos dos seguintes dispositivos do Cadigo Civil:

Teoria da imprevisao:
Art. 317 Quando, por motivos imprevisiveis, sobrevier despropor¢io manifesta entre o valor
da prestagio devida e 0 do momento de sua execugdo (...)

Onerosidade excessiva:

Art. 478 Nos contratos de execugdo continuada ou diferida, se a prestagdo de uma das partes !
se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acon-
tecimentos extraordindrios e imprevisiveis (...)

Caso fortuito e forga maior:
Art. 393 O devedor nio responde pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou forca maior,
se expressamente ndo se houver por eles responsabilizado.
Paragrafo tinico O caso fortuito ou de forca maior verifica-se no fato necessdrio, cujos efeitos
ndo era possivel evitar ou impedir.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

3 CONCLUSAQ

Ante o exposto, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogacao do prazo de
execucdo em 60 dias e de vigéncia em 90 dias, em relagdo ao Contrato de Empreitada n."
185/2016 (Concorréncia n?. 02/2016), firmado com a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS
LTDA. Dessa forma, recomenda-se:

(A) encaminhamento a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2° da Lei n.” 8.666/1993;

(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 2°* da
Lei Organica Municipal; e

(C) o Departamento de Compras, Licitagoes e Contratos devera elaborar o aditivo
imediatamente, com a devida motivacao, respeitando-se o prazo de 60 dias de execucao e 90
dias de vigéncia, até porque é vedada a prorrogacio por prazo indeterminado (art. 57, § 3°,
da Lei n.” 5.666/1993).

Eo parecer, submetido a honrosa apreciagao de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrdo/TR, 21 de maio de 2020,

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017

OAB/PR 41.048

1 "Art, 57, (...) § 2% Toda prorrogagio de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

Prare. 83 () § 2°. O controle interno buscara manter a regularidade na realizagao da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugdo orgamentiria e os resultados alcancados,
bem como a perfeita execugao dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parand

DESPACHO N.* 279/2020

PROCESSOMN." @ 1453296/2020
REQUERENTE  : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

LICITACAD : CONTRATO N.* 185/2016 - CONCORRENCIA N.» 02/2016
OBIETO : EXECUCAQ DA CRECHE NO BAIRRO MARRECAS
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE FRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagdo de termo aditivo de prazo ao
Contrato Administrativo n.? 185/2016, referente a execucio do prédio da creche pré-
infancia tipo 1, no Bairro Marrecas.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da Contratada, fotocdpia do
contrato administrativo e termo aditivo, planilha de reprogramacao, pareceres técnicos
dos fiscais da obra, relatorios do sistema de dados do FNDE e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
) formulado e o teor do parecer juridico n.? 0573/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.* 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de
prazo no contrato n.® 185/2016, prorrogando o prazo de execugio por 60 (sessenta) dias e o
prazo de vigéncia por 90 (noventa) dias.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposi¢do de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Belirdo, 21 de maio de 2020.

Prefeito ¥unicipal
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

13° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA N° 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD, estado do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beliro, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77 816.510/0001- |
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTAMA, inscrito no CPF/MF sob o n®
020.762.969-21.

CONTRATADA. EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n*
05.639.477/0001-35.

OBJETQ: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com &drea de 1.510,23m2, sobre a
chacara 6-D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Belirao - PR.

JUSTIFICATIVA: Em aten¢do ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogagio de prazo de vigéncia do contrato por mais 90 (noventa) dias e o prazo de execucdo
do contrato por mais 60 (sessenta dias), conforme o contido no Processo Administrativo n® 3296/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 90 {noventa) dias,
ou seja, até 19 de setembro de 2020 e o periodo de execucdo do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja,
até 04 de junho de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais clausulas contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da origingl, a fim de que juntos produzam um sé
efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmao
surta seus efeitos legais e juridicos.

FANA EMPRE E OBRAS LTDA.
CPF i 020.762.969-21 CONTRATADA
PRE-EITC MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN
CONTRATANTE CPF N® 212,225 689-34

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: iotacaciifranciscobeltrag. pr.gov,br — Telefone: (46 3520-2103 Pﬂgina_ 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO |

Estado do Parana

O Secretario Municipal da Administracdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal B.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de termo aditive ao
Contrato:

PARTES: Municipic de Francisco Beltréo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia n“02/2016.

OBJETO: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 8-
D. na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR

ADITIVO. Em atengBo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogag@o de prazo de vigéncia do contrato por mais 90 (noventa) dias e o prazo de
execucdo do contrato por mais 60 (sessenta dias), conforme o contido no Processo Administrativo n®
3296/2020. |
Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até 18 de setembro de

2020 e o periodo de execugdo do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até 04 de junho de 2020,
Francisco Beltrao, 26 de maio de 2020.
4

DN A A_AN
Anfonic Carlos Bonett -Becretario Municipal da Administracao
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An. 12, Todas as instituighes de ensino organizardo cronograma para
seu quadro de professores. respeilando a carga hordria de cads um. a
fim de que a carga hordria semanal seja cumprida da seguinte forma:

I - 0 comparccimento na institwigio de ensine, conforme organizagio
cstabelecida pela gestdo escolar, para fins de desenvolvimento das
atividades;

IT = o cumpnmento do restante da carga horaria semanal em trahalho
no regime de home office.

Art. 13, Este decreto podera ser regulamentado no que caber por atn
propric.

Art. 14, Revogam-s¢ as disposigdcs om contrario.
Art. 15. Este decreto entra em vigor na data de sua publicagio.
Francisco Belirdo, Estado do Parand, 27 de abril de 2020,
CLEBER FONTANA
Prefeitn Municipal
Publicado por:

Julio Barreto Maia Junior
Cadigo Identificador:D517HE1B

ASSESSORIA LEGISLATIVA
164 20 - ALTERA 553-19

POHRTARIA MUNICIPAL M. 164 DE 25 DE MAIOQ DE 2020

Altera a Portaria Municipal n® 333 de 26 de

novernbro de 2019 quc “Designa
COORDENADORES HOS PROGRAMAS
AMBIENTAIS.™

0 PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO.
Estado do Parand, no uso de suas atribuigdes legais,

RESOLVE:

Art. 1° Fica alterado o art. 1, incizo V, da Portaria Municipal n.® 553
de 26 de novembro de 2019. que passa vigorar com a s¢guinte
redagio:

i T e
V - COORDENADOR 05: ERICK KULYK DA SILVA.

a) Programa de Assisténcia Social aps moradores afctados e
alendimento a pessoas em situagdo de vulnerabilidade, "(NR)

Art. 27 Revogam-se as disposigdes em contririo.
Art. 3" Esta poraria entra em vigor na data de sua publicagao.
Francisco Belirdo, Extado do Parand, 23 de maio de 2020.

CLEBER FONTANA
Prefeite Municipal
Publicado por:
Juliv Barreto Maia Junior
Codigo Tdentificador: AYETEIF2

ASSESSORIA LEGISLATIVA
165_20 - LICENCA MATERNIDADE - SARITA MARIOTTT
GHIZZL

M. 165 DE 25 D

Concede licenga maternidade 3 servidora SARITA
MARIOTTI GITIZZT,

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO,
Estado do Parand, no uso de suas atribuigies legais,

RESOLVE:

Art, 1° Congeder 4 servidora SARITA MARIOTT1 GHIZZL, licenga
maternidade por um periodo de 180 dias. conforme processo n.® 170
de 2020-DEH, a partir de 08 dc maio de 20210,

Art. 2° Esta portaria entra cm vigor na data de sua publicagio.
Francisco Beltrdo, Estado do Parana. 25 de maio de 2020.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Tulic Barreto Maia Junior
Cadigo Identificador:CO408AFS

_ ASSESSORIA LEGISLATIVA J
166_20 - ANALISE DE VIABILIDADE PARA LIGACOES Iy
EMERGIA ELETRICA - ELIO VICENTE PINTO

ARIA MUNICIPAL N.* 166 DE 25 DE MATCQ D

[dczigna profissional pars realicar snalise de
viabilidade para ligagoes de energia clétrica em
condominios rurais legalizados ou em processo

regularizagio, no Municipio de Francisco Belirip.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAD.
Estado do Parand, no uso de suas atribuigdes legais:

RESOLVE:

Art. 17 Designar o servidor ELIOQ VICENTE PINTO., Engenheiro
Civil, CREA-PR n.” 34 348/D. para realizar a analisc de viabilidade
para ligagdes de energia elétrica em condominios rurais legalizados oy
em processo de regularizagdo, o em dreas Turais legais cém
necessidades especificas,

Art. 2° Revogame-se as disposigies em contrario.
At 37 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagio.
Francisco Beliriio, Estado do Parand, 25 de maio de 2020,

CLEBER FONTANA
Prefzito Municipal
Fublicado por:
Tulio Barreto Maia Junior
Cadigo ldentificador:EC50%304

DEPARTAMENTO DE LICITACOES F CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretdrio Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrdo, Estado do Parand, com base na Lei Federal
B.666/93 ¢ legislagdo complementar, torna piblico extrato de termo
aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beliio - PR ¢ a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

ESPECTE: Contrato de Empreitada n® 1852016 - Concorréncia
ne 022016,

OBIETC: Construglo do prédio da Creche Pro-Infincia Tipo 1. ¢om
drea de 1.510,23m2, sobre a chicara 6-1), na Rua Renascenga. no
Bairmo Marrecas. no Municipio de Francisco Belirio — PR

ADITIVO: Em atenglio a0 pedido protocolado pela empresa, o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento de prorogagio de
prazo de vigéncia do contrato por mais 90 (noventa) dias ¢ o prazo de
execugio do contralo por mais 60 (sessenta dias). conforme o contido
no Processo Administrative n® 3296/2020.

Fica prorrogade o periodo de vigéncia do conwat por mais 90
(noventa) dias, ou seja. até 19 de setembro de 2020 ¢ o periody de
execucdn do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja. até (4 de
junha de 2020,

www disriomunicipal.com.br/amp 62
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Francisco Belwdo. 26 de maio de 202400

ANTONMY CARLOS BONETTT
Secretinio Municipal da Administragas
T'ablicade prrs
Maniclz Rait=
Codigo ldentificador: 14003804}

DEPAHTAMENTO DE LICTT ACOES E CONTRATOS
S5UMULA DE FUBLICACAOQ

¥ Municipin de Francisco Relrae wma poblico que requerss ao TAP,

3 Licenga Prévia part a execucan do rebaisamente do lkio do Rie

Yarrecas em trecho de 3.284m dentro do pedmetrs orbann para

drenagem ditecionade a Contencdo de Cheias, ha Municipio de
Francisco Belirfo.

Fublicado por:

Draniely Raie

Codigo Identificador:¥25126FC

ESTADD DO PARANA .
FREFEITURA MINICIPAL BE GENERAL CARNEIRO

{ABIENETE DO FREFEITO
DECEET N* 57,2020

R ILYTHIY [ispie sobre A aberwra de Crédito
Adicional Suplemeniar.

(] Prefeita Municipal de Creneral Cameiro - Fstado do Parana, no oso
de swas atribiegdes Ecgais. ¢ dovidamente antorizade pela Lei
Municipal n® 1396/2019 de 1771242019,

ART. 1* - Wa conformidade com o Artigo 427 da Let Federal 4310 de
17 de margo de 1964, fica , bem coma com g aplicagsn do Artign 9° £
as disposighes de sen Paragrafoo fnico da Lei Manicipal n* 15962019,
fica o Executive Municipal auwworizado a sbeir non Orgamento vigeme
um Credite Adicional Suplecmentar para remancjamente de despesa
dentro do mesme projete alividade no valor de BE 25_000,00 (Vinte ¢
cinco mil Reais) nos valores ¢ diseriminagdcs abaixo:

Ciitk | Famre | Fudchinald Pirigesnaics | Depcripia Elemends | Y'alor
- i € e e = s | MASLTENCAD-ASTLLAL AD R -
197 | 1507 Qi = F TEza00m 2 and RFDF TLAT 40 W0 P TLIC A IR UL I e o )

ART. 2.* = Purzt dar cobertura ap Crédite Abcrto polo Astign anterior
serde considocrados as redugBes mlais el parciais das scgninmcs
dotagikes:

M| Fymir | Fowcienal Propramadea | Decei qha Flrmgmain ] Valor

MaNETENC AP ral o

. TCT = TR .45
136 | 1207 JC2 06713751 E00R 2 HEDE LU MINAC AN PURIC A

33009 83000

ART. 3° = Fica autorizado ao Poder Exeeutiva a fazer 2 alteragio no
PPA 20182021 ma LD} £ na T.OA wvigente para imclusie das
despesds, projelos ¢ pmgramas previsios oo oar 1 de presente
deceu.

Gabinete do Prefeiin Municipal de General Carneire - Parand 26 de
mno de 2020

LUIS OTAVI) GEILER SARAIVA
Prefeiin hiunicipal
Fublicadn por:
Crsede Mantoski
Cadigs [Gentificador: 30T 35803

GABINETE DO PREFEITO
DECRE O N* 05672020

SIMMUT. A Dispde  sobre a  awtorizaghe  paru
sWspensdn wmpoting do desconte das parcefas de
emprEstimas consiguados em flha de pagamente dus
servidores piblicos menicipais. par 90 (novental

dias. em decorréncia ;:Ia infecgio  humana #]u
COVITY - 12, & d3 outras providénpias.

O FREFEITO DO MINICIPTO DE GENERAL CARNETROL
Estndy do Parsnd oo wse das siribuigies gue lhe =80 conferidas por
Tei

CONSTDERANIM o Deercin n® 03562020, do 47 de Abril de 2020,
que reeonhece Estado de calamidade poblica oo Muenicipio de Ceneral
Carmnetro para enfrentamenn: da pandemia do COVTE - [9;

CONSIIERANDO a necessidade de se cvitar aglomcragdcs de
pessos, além de redugo de mobilidade pelo coménio local na cidade
de General Cameito - PR,

CONSIDERANDD o Decreto o 4,530, de 17 de Abeil de 2020, r]::u
Coverno do Estado do Parana;

CONSIDERANDO que a suspensio do papamentn das pareelas das
emprestimos cansignades ndo nphea cm disponibilidade para a
conealagie de novas aperaghies;

CONSIDERANDO a redupdo na renda das familios en decoméncia
das meddas resmitivas 4 circulagdio de pessoas o as atividades
privadas pa economia & no aumentn das despesas decormenies das
medidas de distanciamento sncial ¢ isolamcnin social, Beod corms o
endividamenta dos servidores publices municipul decomentes de
cmpréstimos conaignados contramios jusnko a instileigies Mnanceitas

DECRETA:

Arl 17 Fiea faculmlds a sospensin dos descontos das parcelas||ir
empréstimos congedido: por instinighes Ninanceines consignados em
tolha de pagamens dus servidores piblicos cfetives do Poder
Executivg do Mumicipic de General Carbeiro. 2w decurréncia da
infecgAn humana pebo COWID - 19,

§ 1 A suspensdo de gque trata o ocapul deste ariigo depende de
requerimentn do servidor diretamene & instituigio censignatina na
qual tenha firmada a contaw de emprestima.

g 2" As purcelss suspensas serio acrescidas ao binal do contralo de
CmpTEstmo.

Are 2%} senvidor poblico cfetive que solicitar & pastetgacdo das
parcelas do conpréstiteg consignade deverd se responsabilizar pglos
envarges  linanceitos incidentes sobre a operagio dccnm:mq da
aplicagho doae Deceeto.

Art, 3As instimigbes Dnanceiras conveniadas devem fomecer lodas
a5 informagtes necessdarias sobrc 03 ehwarpos nanceitns incidentcs
sobre ax aperagdes do erdding,

Arl 4700 drglio pagador da administagie pdblica direw do Municipio.
pelo perinda de 94 (novenay dias. mio realizard o desconto salacial do
valor comespondente a5 parvelas de empréstimos consignados em
iplha de pagamenta dagueles que optarem pela suspensd.

Art 3 Evenmal descumprimenie ao dispesio neste Decrelo deverd
ser comunivado au setor de Recursos Hunmanus desta municipalidade.

At & Tste Theeteto ontea em vigor na data de sua publicagio.
J de

Ciabinete du Prefeita Moricipal de Geners] Cameiro®H, em 2
Maiw e 2020

LETS QTAVIQ GELLER SARAITA
Prefoito Municipal
Poblicado pur:
Cuisele Momoski
Chdigo [denvificador3ERITRAI
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