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Elalom

ENGENHARIA

Oficio n®, 048/2020 Guarapuava, 30 de novembiro de 2020.
AO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ

Assunto: Aditivo de Prazo ao Contrato n.@ 820/2018 — Construgdo do Terminal
Rodovidrio Intermunicipal — Francisco Beltrao/PR.

Ao Nustrissimo Senhor

Antdnio Carlos Bonetti — Secretdrio de administracido do Municipio de
Francisco Beltrdo.

A empresa ALOM CONSTRUGOES EIRELI, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF n©, 12.406.332/0001-50, com sede na Rua Quinze de novembro,
n.© 7050, Guarapuava/PR, CEP 85010-00Q, vem pelo presente solicitar Aditivo de
prazo ao contrato nc. 82072018, firmado junto a este Municipio em 20 de setembro
de 2018,

Com quanto o contrato em guestdo estabelecesse a data de 14/12/2020 como
prazo final para termino da execugdo da obra, € de se registrar que devido as inOmeras
situagbes encontradas na obra terem sido diferentes das previstas inicialmente nos
projetos, acabaram gerando & necessidade de Alteragdes nos projetos, dessa forma
acarretaram Acréscimos de Servicos, estes AINDA encontram se em tramitacao junto
a0 PRCidade, em processe denominado Aditivo de servigos 02.

Ainda destacamos que as alteragfies no tocante a parte da fachada de vidros
da entrada da obra, necessitam de uma astrutura complementar para a sustentacao
da fachada de vidros, esta estrutura ESTA PREVISTA NESTE ADITIVO SUPRA CITADO,
a auséncia desta definicdo, do aditive de servigos 02, IMPOSSIBILITA o andamento
desta etapa da obra e consequente conclusdo da obra.

Reiteramos a influéncia ainda no cronograma devido ao volume de servicos !
pendentes da parte elétrica em fungdo dos INUMERQS erros e inconsisténcias
presentes nos projetos e planilhas, tais como Jumindrias do saldo de &rea comum,
cabos e diversos outros insumos e equipamentos ausentes ou com alteragdo
necessaria para o correto funciopnamento e manutengdc da seguranga dos usuarios
deste terminal rodovidrio. AlteracBes e pendenclas ja verificados e comprovadoes pelo
corpo técnico e juridico desta municipafidade até com reunifies com a presenca
inclusive dos representantes do Parang Cidade, convenio responsavel por este
contrato, também incluso neste processo de aditive de servigos citado neste
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documento ainda pendente quanto aos termos das oficializagles necessarias, ajustes
as planilhas e cronogramas.

Além destas questdes burocraticas, como é de conhecimento pdblico, o
mundo todo vem enfrentando diversas dificuldades em decorréncia da pandemia
causada pelo Coronavirus - Covid-19. Desta forma, servimo-nos da presente para,
além de relatar que toda a cadeia produtiva vem sendo afetada pela precaugao dos
efeitos da pandemia, todas as empresas do mesmo segmento da construgdo civil vém
encontrando sérios problemas com a reposicdo de insumos, o que implica na
impossibilidade temporaria da Construtora em cumprir, como sempre fez, o
cronograma da obra, circunstancia que, invariavelmente, implicard e refletira no
prazo contratual para conclusdo dos trabalhos.

Portanto, todos esses fatores acabaram gerando atraso involuntario no
cronograma da obra e comprometendo a conclusdo do objeto do contrato.

No que concerne a prorrogacdo do prazo da vigéncia do contrato, verifica-se que
a possibilidade da solicitacdo ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57,
§19, II da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duracdo dos contratos regidos por esta Lei ficara
adstrita a vigéncia dos respectivos créditos orcamentarios,
exceto quanto aos relativos:

i)

§ 1o Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusao
e de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

(...)

II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condicbes de execucao do contrato;

Assim, e no interesse de melhor cumprir com as obrigacbes assumidas, a
empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELI requer a dilagdo daquele prazo em noventa (90)
dias, periodo esse perfeitamente razoavel ao integral cumprimento daqueles deveres
contratuais.

Solicitamos também a dilagdo d

fcia contratual em cento e vinte (120)
dias. ke

™

AL
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

DESPACHO N." 268/2020

PROCESSO N @ 11558/2020

REQUFRENTE  : ALOM CONSTRUGOES EIRELI

INTERESSADOS : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
DEFARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS

ASSUNTO . TERMO ADITIVO — PRAZO

Trata-se de pedido formulado pela empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELL em que
pretende seja efetuado termo aditivo de prazo de execucdo de 90 {noventa) dias e prazo de
vigéncia de 120 (cento e vinte) dias ao Contrato de Empreitada n.? 820/2018 (Concorréncia n®.
04/2018).

Alega que é necessaria a prorrogagao em razao de alteracdes no projeto inicial que in-
correm em atrasos na execugao da obra.

Dessa forma, para que esta Procuradoria Juridica possa efetuar a analise e elaboracao
de parecer quanto a viabilidade legal da alteracao contratual pretendida — no caso, de prorroga-
¢ao do prazo de execucdo e vigéncia — ¢ necessario o encaminhamento ao fiscal da execugao da
obra para que elabore parecer técnico e aponte o atual estado da obra, apontando os motivos e o
prazo necessario para a prorrogagao da execugao e da vigéncia contratual.

Apos, retornem a esta Procuradoria Juridica para os devidos fins.

Francisco Beltrio, 04 de dezembro de 2020.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048
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PARECER ADITIVO DE PRAZO
Assunto: Analise de Acréscimo de Prazo.
Secretaria Municipal de Plangjamento
IPPUB
Segundo Aditivo de meta

Data 04/12/2020

Contrato de Empreitada n®: 820/2018
Concorréncia n™: 04/2018

Objeto: Execugdo de construcdo de um terminal rodovidrio intermunicipal, com drea de 6.327,00 m?,
conforme projetos e especificacBes, na Avenida Agua Branca sobre parte do lote n? 16, da Gleba n2 01-
FB, vinculado a matricula n® 4521, no Municipio de Francisco Beltrio/PR.

Area: 6.327,00 m?
Empresa Contratada; ALOM CDNSTRU{:CIES EIRELI
CMPJ: 12.406.332/0001-50

Parecer técnico sobre solicitagdo de prazo adicional na obra supracitada, conforme o oficio
n? 048/2020 da empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELI, requerido no processo n? 11558/2020, sendo
apontados que os ftrabalhos executados em quantidades ndo previstas ou substituidos conforme
necessidade técnica recomendada pelos autores dos projetos, geraram atrasos inveluntarios no
cronograma previsto inicialmente para esta obra.

A empresa mencionou nas solicitacdes a adequacdo do cronograma da obra para mais 90
dias, e para o contrato de empreitada mais 120 dias, sendo o entendimento de que é conveniente, pois
a principio aguardamos a recuperacdo dos trabalhos em atraso e a conclusdo dentro do periodo
contratado, por tanto recomendamos seja concedido o justo aditive de prazo de execucdo.

O cronograma executado atualmente esta com progressio de 94,46%,

A fiscalizacdo solicita ao supervisor do contrato (PARANA CIDADE), a manifestacdo referente
ao termo solicitado, conforme o a Clausula Décima, Paragrafo Terceirg, alinea “c”.

a) Posteriormente encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes e Contratos para os demais
tramites legais.

Francisco Beltrao, 04 de dezembro de 2020.

'fj/- 76':

"| Efio ficenfe Pinto lose Carlos Kniphoff Guilherme Seifert Neto
Engenheiro Civil Engenheiro Civil Arguiteto
CREA-PR 34.348/D CREA-PR 26.239/D CAU A-17.835-0
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA0 001379
Estado do Parana

PARECER IDICO N.: 1090/2020

PROCESSO N : 11558/2020

REQUERENTE i AromM ConsTRUCOES EIRELI

INTERESSADOS : SECRETARIA MUNICIFAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS

ASSUNTO : TERMO ADITIVO — PRAZO

1 RELATORIO

Trata-se de pedido formulado pela empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELI, em que
pretende seja efetuado termo aditivo de prazo de execugdo em 90 (noventa) dias e de
vigéncia em 120 (cento e vinte) dias ao Contrato de Empreitada n.® 820/2018 (Concorréncia
n®. 04/2018), que tem por objeto a execugdo de construgao do novo terminal rodoviario
intermunicipal, com area de 6.327,00m?

Alega que € necessaria a prorrogagao em razio de alteragdes no projeto e, tambem,
em decorréncia dos efeitos da pandemia de Covid-19 que ocasionaram o involuntario atraso
na execug¢do de alguns servigos pela indisponibilidade de insumos.

Através do Despacho n.® 268/2020, esta Procu radoria requisitou aos fiscais da obra
que elaborassem parecer técnico e apontassem o atual estado da obra, os motivos e o prazo
necessario para a prorrogacio da execugio e da vigéncia contratual, o que foi atendido via
Parecer atestando o avancado estagio de execugao da obra e apontando adequada a dilacio
solicitada.

E o relatorio.

2 FUNDAMENTACAO

O art. 57, § 1%, da Lei n.? 8.666/93 autoriza a alteragdo dos contratos administrativos
nos casos em que, ndo havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
rogacio visa garantir a manutengio do equilibrio econémico-financeiro da avenca. In verbis:

Art. 57. A duragio dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigéncia dos respectivos crédi-

fos orpamentdrios, exceto quanto aos relativos: ()

§ 1% Os prazos de inicio de etapas de execugio, de conclusio e de entrega admitem prorrogagao, man-

tidas as demais cliusulas do comtrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteragio do projeto ou especificacbes, pela Administragdo;

Il - superveniéneia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fun-

damentalmente as condigdes de execugio do contrato;

11T - interrupgio da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse

da Administracdo;

IV - aumento das quantidades ticialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execugio do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragio
Pagina 1 de 3
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

ettt documento contempordnes d sua ocorréncia;

VI - omissdo ow atraso de providéncias a carge da Administragio, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdio do contrato, sem pre-
fuizo das sangies legais aplicdveis aos responsaveis.

Ao comentar o § 1° do art. 57, da Lei n.° 8.666/1993, Marcal JUSTEN FILHO observa,
com a precisio que lhe é peculiar, que a “(...) alteragao dos prazos contratuais ofende os principios
fundamentais que norteiam as licitagdes ¢ contratos administrativos. A prorrogagio dos prazos contra-
tuais somente pode ser admitida como excegio se verificados eventos supervenientes realmente graves e
relevantes, que justifiguem o nio atendimento aos prazos inicialmente previstos.™

Para que seja possivel o deferimento do pleito, cabe a Requerente e aos fiscais da
obra demonstrar, de forma inequivoca, a ocorréncia de algum fato que justifique a prorroga-
¢ao do prazo e que se amolde as causas legais previstas no art. 57 da Lei n". B.666/93.

A Requerente alega que encontra-se pendente de aprovagdo o 2° Termo Aditivo de
meta no qual se mostraram necessarias alteracdes no projeto original, como no caso da fa-
chada de vidros e luminarias internas, além da ocorréncia da indisponibilidade temporaria
de insumos e materiais que afetaram o cumprimento de alguns servigos.

Os fiscais responsaveis pelo exame técnico apresentaram parecer favoravel a pror-
rogacao dos prazos contratuais, constatando-se que os motivos elencados pela contratada sao
suficientes para autorizar a dilagdo pretendida, bem como apontaram o avangado estado da
obra com evolucao de 94,46%.

Inafastavelmente, evidencia-se a necessidade de dilacao dos prazos contratuais ante
a ocorréncia da pandemia de Covid-19 que atinge, com maior ou menor gravidade, os mais
diversos setores da economia, impedindo ou gerando dificuldades para empresas e pessoas
fisicas cumprirem seus contratos.

Com base nas consequéncias advindas da pandemia em questao, conclui-se que o
caso se enquadra mais adequadamente a hipotese de caso fortuito ou for¢a maior, pois se
trata de evento superveniente, imprcvis.iw:l, inevitavel, que cria ao contratado a impossibili-
dade de cumprimento total ou parcial do ajuste.

Ainda, é de conhecimento desta Procuradoria que se encontra em tramitagao a rea-
lizacdo do 2° Termo Aditivo de meta da obra, conforme analisado em sede do Parecer Juridi-
co n°. 912/2020 (Protocolo n?. 6967/2020), sendo que o Municipio aguarda a devida aprovagao
pelo orgao convenente Parana Cidade.

Por fim, considerando que a obra encontra-se quase concluida e, em contrapartida,
dos transtornos que podem ser ocasionados com a descontinuidade contratual, vislumbra-se
a necessidade de aplicagio dos principios que norteiam as contratagdes publicas para o des-
linde do caso.

I JUSTEN FILHO, Marcal. Comentdrios & lei de licitagdes ¢ comtratos administratives. 13 ed. 530 Paulo:
Dhaletica, 2009, p. 539,
Pagina 2 de 3
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Estado do Parana

Dessa forma, considera-se pertinente a prorrogagdo do prazo de execuciao em 90 di-
as. No entanto, esta Procuradoria ousa discordar da necessidade de dilacio do prazo de vi-
géncia contratual, pois verifica-se que o seu termo encerra-se em 31/12/2021 (vide 5 Termo
Aditivo), evidenciando tempo suficiente para as tramitacdes finais de medicdes e pagamen-

tos diante da adiantada evolucao da obra.

Ainda, considerando que o prazo de vigéncia finda em 31/12/2021 e que o requeri-
mento de aditivo foi solicitado em 03/12/2020, opera-se a tempestividade do direito de repac-
tuar, sendo que, de acordo com a legislagdo vigente, entende-se que os prazos de execugao e
de vigéncia devem caminhar juntos, sendo Dbl’igﬂtﬁl‘il’.‘l, apenas, que devem ser providencia-
das as prorrogacoes de prazo de execucdo dentro da vigéncia do contrato, o que foi atendido
no presente caso.

3 CONCLUSAOQ

Ante o exposto, opina-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do pedido para o fim de pror-

rogar o prazo de execugdo em 90 (noventa) dias, sem altera¢io do prazo de vigéncia, em

relacdo ao Contrato de Empreitada n.” 820/2018 (Concorréncia n®. 04/2018), firmado com a
empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELIL Dessa forma, recomenda-se;

(A) encaminhamento a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2°? da Lei n.” 8.666/1993;

(B) encaminhamento ao supervisor do contrato (PARANACIDADE) para manifesta-

FII

¢ao nos termos da Clausula Décima, Par:igrafﬂ Terceiro, alinea “c”;

(C) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, §2°° da
Lei Organica Municipal; e

(D) o Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos devera elaborar o aditivo
imediatamente, com a devida motivagao, respeitando-se o prazo de 90 dias de execugao, até
porque ¢ vedada a prorrogacao por prazo indeterminado (art. 57, § 37, da Lei n.*” 8.666/1993).

E o parecer, submetido a honrosa apreciacio de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 04 de dezembro de 2020.
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE

DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

¥oar

At 570 (..) § 2% Toda prorrogacio de praro deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

" Art 83 (..} § 2% O controle interno buscard manter a regularidade na realizacio da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execucio orcamentdria e os resultados alcangados,
bem como a perfeita execugao dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (71382
Estado do Parand

DESPACHO N.* 682/2020

PROCESSOMN.®  : 11558/2020
REQUERENTE : ALOM CONSTRUTORA EIRELI

LICITACAD : CONTRATO N.# 820/2018 —- CONCORRENCIA N.» 004/2018
OBJETO 1 EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UM TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL
ASSUNTO : REQUERIMENTOC DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagao de termo aditivo de prazo ao
Contrato n." 820/2018, referente a execugio de construcio de um terminal rodoviario in-
termunicipal.

Constam do processo administrativo a solicitagio da empresa, certidoes, pare-
cer técnico e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 1.090/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de
prazo, prorrogando o prazo de execugdo por 90 (noventa) dias ao Contrato n.2 820/2018,
mantendo prazo de vigéncia.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposigao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada,
Francisco Beltrao, 04 de deze nh;;ﬁm de 2020.

Anto
Prefeito Munici
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
. Estado do Parand 001383

7° TERMO DE ADITIVO AD CONTRATO DE EMPREITADA N° 320/2018
CONCORRENCIA N° D&/201B

Clus entre =i eelebram o MUNICIPID DE FRANCISCO BELTRAQD, estado do Parana e a empresa AL
CONSTRUGOES EIRELI, na forma sbalea:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Belirdo, estado do Parana, pessoa junidica, de Direito Pablico intemo,
com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrlo no CNPJ sob o n® T7.818.510/0001-66, neste ato
representado pelo Prefeits Municipal em exercicio, sanhor ANTONIO PEDRON, portador do CPF W7 196.505.683-49,

CONTRATADA: ALOM COMSTRUGCOES EIRELL, CNPJ 12.4D6.3328MM11-50, locallzada na Rua XV de
Novembra, n® 7050, contro - sala 03, CEP 85.010-4, na cidade de Guarapuava - PR, a seguir denominata
CONTRATADA, representada por EBER EVALDO HORST, portader da cédula de Identidade R.G. n. © 6.281.164-1,
inscritc no CPF sob n. ° 049.330.979-32, resldente na Rua Davi Afves Géex, n® 72, Bairmro Bogqusitio, CER 85.023-350,
na cidade da Guarapuava — PR.

OBJETO: Execucio de construgico de um lerminal rodowviario intemunicipal, com drea de 6.327,.00m2, com
esSpacos para espera, guichiés de venda de passagens, area de alimentagSo, salas para comeércio, 5ala para taxistas, sala
para vigias, sala para moto laxistaz, areas de circulagho, instalagdes sanilanias, jardim intemo, plataforma de embargue @
desembarque e placas de comunicagio visual Constucdc do terminal rodovidno memmunicipal, com  servigos
adminlsiragao & canteiro de obras, movimento de terra e drenagem, fundaches e estnituras, paredas sm alvenaria ds fijo
ceramicos, efementos vazados, divisdrias, coberura em estrutura metdica com telhas metdlicas ispladas, fechamento iateral
metdlica, esquadnias, vidros, instalagdes cléfricas o tdefinicas, SPDA. instalacdes hidro sanitanas e de prevengao da
incéndic, reveslimentas, pinluras, paissgsms, omunicado visual e outros, conforme projetas e especificagdes, na Avenida
Agua Branca, sobre parte do lote n® 16, da gleba n® 01-FB, vinculado 2 matricula n® 4521, np Municipio de Francisco Belirdo
— PR, sob regime de emprettada por pregoe global, po menor prago, em consondncia oom os projetes, especificagdes
técricas e demais pacas & documentos da licilagao n. ® 004/2018.

JUSTIFICATIVA: Em atengho ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico apinou  pelo
deferiments do pedido de prormogagio do prazo de execuddo do contrato, conforme o contido no Processo Administsative n®
1155842020,

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prosmogado o prazo de execycio do confrato, por mais 90 (novental dias, ou seja, até
dia 03 de margo de 2021,

CLAUSLILA SEGLINDA: Ficam ratificadas sm todos os termos 8 condighes 3s demais dausulas contrato, ﬁcar]dn
este Termo fazendo parte integrantes & complamentar da original, a fm de que juntos produzam um sé efelto.

E assim, por estarem jusiys e contratadas, as panes assinam o presente aditivo, para gue n mesmo surla seus
afaiios legais e juridicos

R

Francisco Betrdo, 04 de dezembro de 2020,

]
]
ANTORD PEBRON ALOM G Ns ES EIRELI
PREFEY DMIFNICIF‘HL
EM EXERGICIO EBER EVALDO HORST
CONTRATANTE

Rua Octaviang Teixeira dos Santos, 100 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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CN13R4
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

O Secretdric Municipal da Administragao da Prefeitura Municipal de Frangisco Beliraa, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.6686/93 e legislagho complementar, torma plblico extrate de temo aditive ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belirdo - PR e a empresa ALOM CONSTRUGOES EIREL!

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 820/2018 — Concorréncia n® 04/2018.

ORJETO: Execucda de construgio de um terminal rodovidrio intermunicipal, com area de £.327.00m2, com
espagos para espera, guich®s de venda de passagens, dnes de alimentagAo, salas para comértio, sala para
taxistas sala para vigias. sala para moto taxistas, dreas de circulagde, instalaches sanitarias, jardim interng,
piataforma de embarque e desembargue e placas de comunicagao visusl. Construgio do terminal rodoviario
intermunicipal, com servigos de administrago & canteiro de obras, movimento de tera e drenagem,
fundagbes e estruturas. paredes em alvenaria de tijplos ceramicos, elementos vazados, divisorias, cobertura
am estruiura metslica com telhas metalicas isoladas, fechamenio lateral metélico, esguadrias, vidros,
instalacdes elétncas e telefdnicas, SPDA, instalagdes hidro sanitarias e de prevengdo de incéndio,
revastimentos, pinturas, paisagismo, comunicagio visual € outros, conforme projetos e especificacies, na
Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n® 16, da gleba n 01-FB. vinculado & matricula n® 4521, no |
Municipic de Francisco Beltrio — PR, sob regime de empreitada por prego gichal, tipc menor preco, &m
consonancia com os projetos, especificagdes técnicas e demais pegas e documentos da licitagia n. °
00442018,

ADITIVO: Em atengdc ac pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou  pelo
deferimanto do pedido de prorrogacgia do prazo de execuglo do contrato, conforme o contida o Processo
Administrativo n® 11558/2020.

Fica prorragado o prazo de execugdo do cantrato, por mais 80 {noventa) dias, ou seja, até dia 03 de margo
da 2021,

Fraricigco Beltrfo, 04 de dezembro de 2020

1
Anlnning‘ajﬁﬁs Blﬁﬁke“ttl"'-&Secreténo Municipal da Administracio

Fua Octaviann ‘Tebomira dos Sanros, 1000 — Caixa Postal 51 - CEF 856401-030
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Publicado por:

lani Mara da Silveira

Codigo Identificador: CD1ATCHG

CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
TERMO DE HOMOLOGACAOQ

IMSPENSA N° 0132020
PFROCESSO N® 064/2020

OBJET(: Aquisicho de um fogdo para o para Cimara Municipal de
Vereadores de Francisco Belirfio — Estado do Parana.

Em cumprimento ao disposto no art, 24, alinea 1, da Lei 8.666, de 21
de Junho dc 1993, toma-se publico o resultado da dispensa de
licitagiio em epigrafe, apresentando o vencedor a  empresa
KRUPKOSKI COM. DE MOV E ELETRO LTDA — REAIL
MOVEIS

Irem Especificacio Druanti dade YWalor Toid RS
I Fonglin 4 hoces, ampo de vidre, cor preto fosco 1 112450
(TOTAL 112450

Valor total dos gastos com Dispensa n®. 0132020, Processo n’.
064/ 2020 & de RS 1.124.90 (Um mil cento e vinte guanto reais ¢
noventa centavos

Homologo a presente licitagio.
Francisco Beltrdo, 07 de dezembro de 2020

TANT MARA DA SILVEIRA
Presidente Da Comissdo Licitante

JOSE CARLOS KNIPHOFF
Presidente Do Legiskativo Municipal
FPublicado por:
lani Mara da Silveira
Codigo ldentificador:CE19B6A4

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
AVISO DE RERRATIFICACAQ DE EDITAL

AVISO DE RERRATIFICACAO DE EDITAL

EDITAL N 134/2020 2

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

OBIETO: REGISTRO DE PRECOS pama futura e eventual aquisigio
de materiais e nstrumental médico hospitalar para suprimento das
unidades de sside da municipalidade, dos itens frustrados/deserios do
Pregdo Eletrimico n® 104/2020,

O Municipic de Francisco Beltrdo, cstado do Parmana, mnserito no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Ferenda sob o
n® T7.RI16. 5107000 1-66, com sede 4 Rua Otaviano Teixeira dos Santos,
1004}, centro, torma publico que:

Fica ALTERADA a data prevista para aberiura e julgamento das
propostas € inicio da sessio de disputa para o dia 18 de dezembro de

2020, ds 0800 horas,
Permanecem inalteradas as demais condighes do cdital.
Francisco Belktrdo, 07 de dezembro de 2020,

NADIA DALL AGNOL
Pregoeira
Fublicado por:
Danicla Raitz
Cadigo Identificador: B436374D

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretaric Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrio, FEstado do Parand, com base na Lei Federal
R.666/93 e legislagio complementar, torna piblico extrato de Termo
Aditivo ao Contrato:

PARTES: Mumicipio de Francisco Belirio - PR e a empre
ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI ME.

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 305/2019 — Tomada de Precos
n”® 052019,

OBJETO: Execugdio de uma quadra coberta com frea de 1.125,00m2,
sobre o lote n” B4F1 da Gleba n°® 57-FB. no Bairro Novo Mundo, no
Municipio de Francisco Belirdo - PR.

JUSTIFICATIVA: Em atengio ao pedido protocolado pela Secretaria
Municipal de Viaglio e Obras, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de promogagiio de prazo de vigéneia ¢ de execugfo do
contrato, conforme o contide no Processo Administrative n®
11040/ 2020,

Fica prormogado o periodo de execugdo do contrato até dia 31 de
janeiro de 2021 ¢ o periodo de vigéncia do contrato até dia 31 de
margo de 2021,

Francisco Beltrdo, 23 de novembro de 2020,

ANTONIO CARLOS BONETTI
Seeretario Municipal de Administragio. J
Puhlicado por:
Daniela Raitz
Cidigo ldentificador: SFAGEE3Z

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO AMTIVO

O Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrio, Estado do Parand, com base na Lei Federal
B.666/93 e lkegizlagio complementar, tormna pdblico extrato de termo
aditive aoe Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belirio - PR e a empresa ALOM
CU.\:STRLCﬁES EIRELI

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 820/2018 — Concorréncia n®
472018,

OBIETO: Execuclio de construclio de um  terminal  modovidrio
ntermunicipal, com drca de 6.327,00m2, com espagos para e;;m.
guichés de venda de passagens, drea de alimentacho, salas parm
coméreio, sala para taxistas, saka para vigias, sala para moto taxistas,
dreas de circulagdo, instalaghes sanitdrias, jardim intermno, plataforma
de embarque ¢ desembarque ¢ placas de comunicagdio visual.
Construgio do terminal rodovidrio intermunicipal, com servigos de
administraghio e canteire de obras, movimento de terma ¢ drenagem,
fundagdes ¢ estruturas, paredes em alvenaria de tijolos cerfimioos,
elementos varados, divisorias, cobertura em cstrutura metalica com
telhas metdlicas isoladas, fechamento lateral metdlico. esquadrias,
vidros, instalaghes elétricas e telefinicas, SPDA, mstalagdes hidro
sanitirias ¢ dc prevengio de incéndio, revestimentos. pinturas,
paisagismo, comunicagho visual e outros, conforme projetos e
especificapies, na Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n” 16, da
gleba n® 01-FB, vinculado a matricula a° 4521, no Municipio de
Francisco Belirdo — PR, sob regime de empreitada por prego global,
{ipn menor prego, em cOnsondncia com os projetos, especificacties
éenicas ¢ demais pegas ¢ documentos da licitagdo n. ” 0042018 |
ADTIVO: Em aengio ao pedido protocolado pela empresa, o
Departamento  Juridico opinou pelo  deferimente do  pedido | de
prommogagio do prazo de execugdo do contrato, conforme o contido no
Processo Administrativo n® 115582020,

Fica prorogado o prazo de execugho do contrate, por mais 90
(noventa) dias, ou seja, até dia 03 de margo de 2021,

Francisco Beltrio, 04 de dezembro de 2020,

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretario Municipal da Administragio
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Puh'ﬁnadn por:
Daniela Raitz
Cadigo Identificador: E1T6F366

TERMO DE HOMOLOGACAOQ

TERMO DE HOMOLOGACAO
DISPENSA DE LICITACAO N 116/2020

OBJETO: Contraiagio de empresa para coleta e andlises de
parimetros de chorume bruto, dguas superficiais ¢ dguas sublerrineas,
ohjetivando o automonitoramento do Aterro Sanitario Municipal. pelo
periodo de 363 (trezentos ¢ sessenta e cinco) dias.

Em cumprimento 2o disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, toma-se piblico o resubado da leitagio em epigrafe,
spresentando o vencedor pelo eritério menor prego por item:

Vada Wal totall
kem | Empresa wencwdons Uradade Ouamtidade r:n - M‘“
LABE  LABDRATORINS  DE] ——— T .
L ANALISES AMBIENTAL LTDA | & 2000 £
» Lanb LABORATORIS DEf .. ¥
2 SR IS BN TAS LA | 100 1 500,00 180,00
LABE LARDMATORIOS DE 5 i
400,00 OO0
¥ | aNALISES AMBIENTAIS LT [H™ Lo S
4 RARR; EABROMATORION . Wl (R | R0 1 097,00
ANALISES AMBIENTAIS LTDA
LABE  LABDRATORNIS D _ 3 F—
3 ANALISES AMBIENTAIS LTDA | e 5000
: LADD  LABORATORMIS  DE v z A
b ANALISES AMBIENTAIS LTDA | L0, 190,00 Y

Valor total dos gastos com o Processo de dispensa de licitagio n®
11672020 RS 8.377.00 (oito mil treventos e setenta e sete reais),

Fica autorizada a aposicio de assinatura digitalizada do Prefeito no
contrato.

Homologo a presente licitagho.

Francisco Beltrio, 04 de dezembro de 2020,

ANTONIO PEDRON
Prefeito Municipal em Exercicio
Fublicado por:
Daniela Raitz
Codigo Identificador: 8DFT605T

DEFARTAMENTO DE L!f.']TA(,;ﬂES E CONTRATOS
CONVOCACAO

CONVOCACAD

A presidente da Comissdo de Licitagio. nomeada através da Portaria

n® 15312020 de 15052020, toma piblico que realizard abertura de

propostas  apresentadas para o CHAMAMENTO PUBLICO N°
2/2024), para credenciamento de pessoas juridicas ¢ pessoas fisicas,

para prestacio de servigos médicos em regime de plantio na UPA —

Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Saide do

bairmo da Cango. no CAPS AD Il ¢ no Centro de Sadde da Cidade

Morte, pebo periodo de 12{dore) meses:

Dhata & hordrio: 09 de dezembro de 2020, as 09:00 horas.

Local: na sala de bhicitagies da Mumicipalidade, localizada na Rua

Octaviano Teixeira dos Santos n® 1000:

Empresa interessada:

N OIRDEM NOMERALAL SOCTAL

[} IOSE LFOMNUHDY MELD DE ANDR ADE JUNKIR

Francisco Belirdo, 07 de dezembro de 2020

NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da Comissdo de Licitagdo
Fublicado por:
Danicla Raitz
Cihdigo Identificador: 26F 54CCE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARLA N D58/2020

LUIS OTAVIO GELLER SARAIVA, PREFEITO ﬂ[m[ﬂ?.&[,
DE GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANA, no uso de
suas atribuigies kegais que lhe sdo conferidas por Lei,

RESOLYE

Artigo 17 - DESIGNAR os servidores municipais a seguir nominados,
péra cOmporem a COMISSAD PERMANENTE DE LICITACOES de
07 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Presidente: ELIZA MAYARA LEMOS TOMCZYK RG NS
6.313.696

Membro: LUTS HENRIQUE NERY RG N.°8,154,928-1

Membro: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RG N7
105,285,371

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagio,
revogadas s disposigdes em contrdrio, em especial a Portaria n®.
01572020

Gabinete do Executive Municipal de General Cameiro/PR. 07 de
dezembro de 2020.

LUIS OTAVIOQ GELLER SARAIVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Gisele Montoski
Cadigo ldentificador: TEC9A697

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N® 178/2020

Dispie sobre o expediente intemo na Sede do
Executivo Municipal de General Cameiro/PR.

LUIS OTAVIO GELLER SARAIVA, Prefeilo Municipal de
General Cameim, Estado do Parand, no uso de suas atribuigdes kegais,

DECRETA

Art. 1" - Fica estabelecido expediente intemo., n3o havendo
atendimento ao piblico nos dias compreendidos ente 08 de dezembro
de 2020 e 31 de dezembro de 2020, junto aos sctores com
funcionamento na Sede da Prefeitura Municipal

Art. 2° - Este Decreto entrard em vigor na data de sua publicacio.

Gabinete do Execcutivo Municipal de General Cameim/PR, 07 de
devembro de 2020,

LUIS OTAVIO GELLER SARAIVA
Prefeito Municipal

Publicado par:
Gsele Montoski
Cadigo Identificador: AGC 28804

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 057/2020

PORTARLA N7 057/2020

Disphe sobre a EXONERACAQ do cargo de
DIRETOR GERAL DE COMPRAS E LICITACOES

LUIS OTAVIO GELLER SARAIVA, Prefein Municipal de
General Cameiro, Estado do Parand. no uso de suas atribuigbes lepais
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