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FRANCISCO BELTRAO — PARANA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - IPPUB

Eu, Fabricio Gustavo Wenchenck Botelho, inscrito no CPF sob n® 041.428.116-
06, Coordenador de Obras da empresa Siton do Brasil - CNPJ: 20.666.280/0001-
89. Localizada na Rua do Contorno n°1103, Centro, na cidade de Confins/MG,
venho através deste solicitar que o prazo para a entrega dos servigos/obra
referente ao Contrato de Empreitada 550/2019, realizado através da licitagao
CONCORRECIA 003/2019, seja prorrogado até o més de junho de 2021 em
virtude do adiamento da etapa que se refere ao aprofundamento do Corrego
Urutago, a qual ainda n&o pode ser iniciada devido as restricbes impostas pela

pandemia de Covid-19.

Francisco Beltrao, 11 de setembro de 2020.

Siten do Brasil Eireli
SITON DO EEKELLG
Eabricio G. W. Botel

Diretor




Prefeitura dae Jt
FRANCISCO 00145

BELTRAO
O methor daqui
€ a nossa gente!

Licitagdo: CONCORRENCIA 003/2019

Empresa Contratada: SITON DO BRASIL EIRELI

Objeto do Contrato: Execu¢cdo da Fase 01 do sistema de contencido de
cheias composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura
de canal de aproximacdo, emboque e desemboque, tinel de desvio e

comporta basculante.

JUSTIFICATIVA — ADITIVO DE PRAZO

As obras da Fase 01 do Sistema de Contengdo de Cheias seguem sendo
executadas dentro do cronograma de obras previsto com 55,35% da obra

concluida.

No canteiro de obras a montante dentro do Parque de Exposicdes Jaime Canet
Junior o canal de aproximagao esta concluido, o tinel estad com 95% da secao
arco-retangulo concluida, estando a apenas 30 metros de varar o tanel. O
encontro das frentes de servigo esta previsto par acontecer entre os dias 22 e
25 de setembro de 2020.

No canteiro de obras & jusante no Bairro Padre Ulrico, a secdo arco retangulo
do tinel encontra-se com 700 metros de extensdo, no momento esta sendo
executado por essa frente de obra o rebaixo de 3,00 metros atingindo a secéo
plena do tunel de 5,00 metros de largura por 8,00 metros de altura, ja foram

executados até o momento cerca de 40 metros de rebaixo a jusante.

Na etapa de alargamento e aprofundamento do Cérrego Urutago esta sendo
realizada a limpeza das margens do corrego, na sequéncia serio realizadas

novas sondagens para confirmacgéo do perfil da rocha.

Nesta fase de alargamento e aprofundamento do Coérrego Urutago, prevé-se
uma inversdao de fases no cronograma sendo que Os Servicos no corrego
somente serdo iniciados apés a escavacio do tanel ser concluida, pois tem-se

a intencdo de desviar o fluxo de agua do Cérrego Urutago para dentro do tanel

7.




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 001455
Estado do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA N° 550/2019

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA PCR PRECO
GLOBAL, QUE ENTRE Sl CELEBRAM O MUNICIPIO DE
FRANCISCO BELTRAQ/IPR E SITON DO BRASIL
EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRACQ, Estado do Parana,
situade na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, centro, CNPJ n°
77.816.510/0001-66, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CLEBER FONTANA, portador da cédula
de identidade RG n® 7.211.713-1 SSP-PR, inscrite no CPF sob n® 020.762.969-21
e a empresa SITON DO BRASIL EIRELI, CNPJ n® 20.666,.280/0001-89, localizada
na Rua do Contornc n° 1103, Centro, na cidade de Confins/MG, a seguir
denominada CONTRATADA, representada por seu representante legal, Sr.
FABRICIO GUSTAVO WENCHENCK BOTELHO, portador da cédula de
identidade n° 89.688 CAB/MG e inscritc no CPF scb n° 041.428.116-06, residente
na Rua Espiritc Santo n® 1752 apto 801, Bairro Lourdes na cidade de Belo
Horizonte/MG, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei
Federal n. © §.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de 27 de maio de

. 2019, decorrente da licitagac realizada através da CONCORRENCIA N°
. 00372019, processo n° 168/2019, conforme condighes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato € a execugdo da Fase 01 do sistema de contengdo
de cheias composio por: limpeza e aprofundamento do Rio Unutago, abertura de
canal de aproximagfo, embogue e desembogue, funel de desvic e comporla
bascufante, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor preco, em
consonancia com os projetos, especificagdes téchicas e demais pecgas e
documentos da licitagdec CONCORRENCIA N° 003/2019, fornecida pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preco global para a execugic do cbjeto deste Contrato & de R$ 29.995. 443,25
{vinte e nove milhdes novecentos e noventa e cinco mil quatrocentos e quarenta e
trés reais e vinte e cinco centavos), daqui por diante dencminado VALOR
CONTRATUAL.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

{s recursos destinados ao pagamento das obras de que trata o presente contrato
séo oriundos de receita do Convénio n® 177/2017, firmado com Instituto das
Aguas do Parana.

Fua Cotanane Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 CEF 85601-030
CNPEJ 77.816.310/0001 66 / e-mnail: licitararspframascabeltas com br — Telefone: [46) 3520 2103 Paging |




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

PARAGRAFO UNICO - As despesas com a execucdo do objeto deste termo
serdo emprenhadas na seguinte dotagao orgamentaria:

Orgao/ Funcional
Conta Unidade programatica | Elemento de despesa | Fonte
5221 11.002 15.451.1501.1.012 3.3.90.39.05.00 1122

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INiICIO DOS
SERVICOS E DA PRORROGACAO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste
Contrato, inteiramente concluido, em condigbes de aceitagdo e de utilizacao, em
ate 496 (quatrocentos e noventa e seis) dias, contados a partir da data da
assinatura do Contrato de Empreitada, independente da emissdo da Ordem de
Execucao de Servigos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até o
15° (décimo quinto) dia, contados a partir da data da assinatura do Contrato de
Empreitada, mediante emissio de Ordem de Execucao de Servicos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Somente sera admitida a alteragdo do prazo de
execucao diante:

a) da alteracao do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrup¢ao da execucgao do contrato ou diminuigido do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporadnec a sua
OCOITEncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicdes de execugao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

PARAGRAFO TERCEIRO - Salvo excegdes legais, as paralisagbes da execugdo
do contrato somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu
interesse, e os documentos que as formalizam servirdo como fundamento para a
readequacao/alteracio dos prazos pactuados.

PARAGRAFO QUARTO - Ficando a CONTRATADA temporariamente
impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativos a execugao da obra, devera comunicar e justificar o
fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510,/0001-66 / e-mail: licitacoesifranciscobeltrao.com. br — Telefone: (46) 3520-2103
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAC
Estado do Paranda

atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas naa poderao ser alegados
como justificativa.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a
execucio da obra com cutra empresa, desde que rescindido o presente contrato
e respeitadas as condigdes da licitacde, nac cabendo direito & CONTRATADA de
formular qualquer reivindicagao, pleito cu reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente Contrate & de 861{oitccentos e sessenta e um)
dias, contadeos da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a.

a) Confeccionar e afixar as placas de obra, conforme modelg;

b} Manter e conservar a placa de obra até o recebimento definitive da obra;

¢) Assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a protecio € a conservagac
dos servicos executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacgbes
da ABNT;

d) Notificar a fiscalizagac, no minimo, com 48 {guarenta & oito) horas de
antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogao
de qgualquer forma de concreto e, quando for o caso, do inicio dos testes de
operacgac das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) Manter, em todos os locais de senvigos, um seguro sistema de sinalizacao €
seguranga, principalmente em vias publicas, de acordc com as normas de
seguranca do trabalho, '

fy Dar ciéncia a fiscalizagio da ocorréncia de qualquer fato ou condigio que possa
atrasar ou impedir a conclusdo do objeto deste Ceontrato;

g) Manter no local da execucao do objeto deste Contrato, devidamente atualizado,
Livro Diario de Qcorréncia;

h) Providenciar & matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i} N3o manter emn seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho
au &M Senvigos perigesos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualguer trabaiho,
menoras de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicio de aprendiz, a partir de 14
{quatcrze) anos,

]} Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigbes de habilitagio e qualificacio exigidas
ha licitagao;

k} Fornecer em tempo hakil os materiais, veiculos, maquinas & equipamentos;

1} Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagdes
técnicas, memoriais e todos os documentos, cbtende todas as infarmagdes
necessarias sobre qualquer ponta duvidoso do objeto, se responsabilizando
inteiramente pela apresentagic da planilha de servigos para uma proposta de
precos completa e satisfatoria;

m) Paricipar e firar a ata da reunido de parida, conforme estabelece o
paragrafo Onico da clausula sétima;

Rua {Ictaviana Teixeira das Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP B5601 030
CNPJ 77 8la.5l0,0001-668 / s-mail: lotacoesgofranciscobeliranadam. bt — Telefone; [446] 3520-2103
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Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso,

fica desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo |
aqueles mencionados por extenso.

PARAGRAFO UNICO- Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e
aguardar instrugdes sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser I
descoberto qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo em qualquer

parte do canteiro de obras e/ou local em gue esta sendo executado o objeto do
presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de (inserir nome da comarca), Estado do
Parana, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por
estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenga das testemunhas abaixo.

Francisco Beltrao, 16 de julho de 2019.

Cleber Fontana Fabricio Gustavo Wenchenck Botelho
Prefeito Municipal SITON DO BRASIL EIRELI
CONTRATANTE CONTRATADA '
Testemunhas:
Antonio Carlos Bonetti Antonio Pedron
CPF N° 340.177.479-49 CPF N* 196.905.689-49
Rua Octaviana Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 853601-030

CNPJ 77.816.510,/0001-66 / c-mail: hatscoes@franciscobelirao. com, br — Telefone: (46) 3320-2103 F‘égm% 23
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SIT - Sistema Integrado de Transferéncias

rucio  Mova Transferéncid Tmporteacdo  Refatdrios 5

Sistema Integrado de Transferéncias

Nomers SIT 35332 = TERMO DE CONVENIO 177/2017 Concedente AGLASPARANA Tomader PM FRANCISCO BELTRAC

Mastrando o SIT em Modo Consulta. Seu Tipo de Acesso & de CONSULTA.
Cazo seu Tipo de Acesso ndo est=ja de acordo com sua necessidade, =ntre am contato com o Superusuario responsavel pao Gerenclamento de Usuarios da sua entd

{Mormalmente € o Representante Legal}

Conceianis Informagbes Gerais &

Ato de Transleréncia
) mMamers SIT 35332
Tipo Instrumenta Termo de Convinio
Nismero do Instruments 177
Simacdo Atual Em Execucdo

Dados Concedents

Dados Tomador

001459

Sivsacie Em Execucio

Data de Registro no SIT 24/01/2018

Data Fim Vigéncia sem Aditivo

Data Fim Execucio sem Aditive

Pt s Cancedente [NSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA,
Plane de Trabalho
Tamadar MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAC
Aditives
Rescizdo Ano 2017
Data Celebracdo 21/11/2017
Repasses Data Lnicie Vigehcia 21/11/2017
Avaliacic Data Firn vigéneia 21/06,/2022
Data Inicia Execugao 21/11/23017
Cin nstanciado
i Dats Fim Execucdo 21/04/2022
Termo Fiscalizagio Periddico de Publicacio [.0.E.

Data Publicacda 2371172017
Atividade Principal da Transtaréncla Saneamento Basico Urbano

valor do Repasas Inicial
Yalor Conbrapartida Tnicial
Rendimeanto Financeiro Iniciel
Walor Total Transf. Iniclal

. Resumo Financeira mesmo Rio.
Documentos A Yalor do Repassa Alual A6.669.564, L0
Valor Contrapartida Atual 0,00
Finalizacio Rendimento Financeiro Atusl 0.00
Prestacic de Contas Walor Total Transfer@ncia 46, 669564 10
Identificacio do Responsdvel Pela Fiscalizache da Transferdncia Ao Concedents
o CPF 255.207.689-00
i T Mome CARLOS ALBERTO GALERAND
Ovity e Fee afas Cargo Chele do Deplo. de Engenhana

Dados Bancarios

Banca 1 - BANCO DD BRASIL 5.4.
Agéncia 0616

Consulta a0 Conselho de Politica Publics

. Consalho
Numero de Arta

Documanias Sneso Data da Ata

Usudria Logads ROSANGELA HOBOLD MISSIO DALPONT
Perfil de Acesso CONSULTA
Entidade Logada MUNICIRIO GE FRANCTSCO BELTRAD

hilps-Hservicos.toe. pr.gov.bricepriribunal/sitsithcessarTransferencialnfoGerais aspx

Conts Corments

21062019

2170442018

Objets Contratacdo de servigas téancos especalizados no projeto de engenharia para implantacio
do sistema dr drenagem do Rio Marreces e execucio de obras de contencdo de chalas no

46.669.564,10
0,00
0,0
ab BES. 564 110

S83078
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 001460
Estado do Parand

PARECER JURIDICO N.° 1046/2020

PROCESSON.? @ 8243/2020

REQUERENTE 1 SITON DO BRASIL FIRELI
INTERESSADA + SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ASSUNTO : TERMO ADITIVO — PRAZO

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido formulado pela empresa SITON DO BRASIL EIRELI em
que pretende seja prorrogado o prazo de execucio do Contrato de Empreitada n®. 550/2019
(Concorréncia n®. 003/2019) até o més de junho de 2021, devido as paralisagdes de atividades
e medidas de isolamento ocasionadas pela pandemia de Covid-19.

O procedimento veio acompanhado de Parecer Técnico da fiscalizagdo da obra e |
copia do contrato.

E o relatério.
2 FUNDAMENTACAQ

O art. 57, § 19, da Lei n.? B.666/93 autoriza a alteragdo dos contratos administrativos
nos casos em que, nao havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a
prorrogacao visa garantir a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro da avenga. In
verbis:

Art. 57. A duragio dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos
respectivos créditos orcamentdrios, exceto quanto aos relativos: (...)

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais cliusulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos sequintes motivos, devidamente
autuados em processo:

I - alteragdo do projeto ou especificages, pela Adminisiracao;

11 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicdes de execugdo do contrato; >
111 - interrupgao da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem ¢ no !
interesse da Administragdo; B

AN

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta Lei;

V - impedimento de execucio do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragio em documento contemporineo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive guanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao
do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicdveis aos responsiveis.

Fun Oetavians Teiveira dos Santes, 1000 . Fone: (46} 3520-212] - CNRE: 77.816.5 10/ 0001-66 - CEF: 85.601-030
E-mail: fheltrac@franciscobeltras. com.br - webpage: wune franciscobeltroo.cam. br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

Ao comentar o § 1" do art. 57, da Lei n.? 8.666/1993, Marcal JUSTEN FILHQ observa,
com a precisao que lhe é peculiar, que a “(...) alteragao dos prazos contratuais ofende os principios
fundamentais que norteiam as licitagdes e contratos administrativos. A prorrogagio dos prazos
contratuais somente pode ser admitida como excecdo se verificados eventos supervenientes realmente
graves e relevantes, que justifiguem o ndo atendimento aos prazos inicialmente previstos.”

De acordo com a informagdo subscrita pela arquiteta fiscal da obra, Heloisa Bortot, o
caso amolda-se as hipoteses contempladas nos inc. I e I do § 19 do art. 57, da Lei n.?®
8.666/1993, considerando as dificuldades acarretadas pela pandemia de Covid-19,
implicando em medidas de isolamento social e suspensdo de atividades que impedem a
evacuacao da populagdo para a realizacio das detonagdes dentro do corrego Urutago. Além
disso, verificou-se a necessidade de alteracdo do cronograma de execugdo do rebaixamento
do corrego para melhor adequagio do projeto, em razio da iminente conclusao da segio
arco-retangulo do tunel, que deve varar entre os dias 22 e 25/09/2020, o que permitira desviar
0 fluxo de agua do corrego Urutago para dentro do tunel e, assim, viabilizar a escavacio a
seco do leito com maior seguranga e qualidade para a obra.

Ademais, com base nas t:nnsequéncias advindas da pandemia em questao, conclui-
se que o caso se enquadra mais adequadamente a hipdtese de caso fortuito ou forga maior,
pois se trata de evento superveniente, imprevisivel, inevitavel, que cria ao contratado a
impossibilidade de cumprimento total ou parcial do ajuste, evidenciando-se a aplicagio do
art. 65 da Lei n”. 8.666/93, a seguir transcrito:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

II - por acordo das partes:

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado ¢ a retribuigio da administracdo para a justa remuneragio da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
conseqiiéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda,

em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econdmica
extraordindria e extracontratual,

Dessa forma, a area técnica sugere a prorrogagao do prazo de vigéncia até dezembro

de 2020 e de execucao ate julho de 2021, considerando este prazo adequado e razoavel para a
conclusao dos servigos.

No entanto, tendo em vista que o contrato em aprego estabelece em “dias” os prazos
de vigéncia e execucdo (vide clausulas quarta e quinta), recomenda-se que a fiscalizacdo da
obra aponte o calculo adequado em dias para inclusdo no aditivo correspondente.

Neste ponto, cumpre observar que o prazo de vigéncia finda em 23/11/2021, sendo
que o requerimento de aditivo foi solicitado em 11/09/2020, operando-se a tempestividade do
direito de repactuar.

T JUSTEN FILHO, Marcal. Comentdrios a lei de licitagtes ¢ contratos administrativos, 13 ed. Sao Paulo:
Dialética, 2009. p. 839,

Fua Octawmano Telveira des Santes, 1000 - Fome: (46) 3520-2121 - CNRE: T7.816.510/ 0001 -66 - CEF: 85.607-030
E-mail: fheltracgfranciscobeltrae com. br - webpoege: wwae. francisoobeitron, com, br
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Ainda, embora se pretenda a prorrogacao apenas do prazo de execucao (com
término em 23/11/2020), de acordo com a legislagido vigente, entende-se que o0s prazos de
execucgdo e de vigéncia devem caminhar juntos, sendo obrigatorio, apenas, que devem ser

providenciadas as prorrogagdes de prazo de execugdo dentro da vigéncia do contrato, o que
|
foi atendido no presente caso.

Por fim, tratando-se de obra custeada com recursos oriundos do convénio n®. |
177/2017 firmado com o Estado, através do IAT — Instituto Agua e Terra, constata-se que a
alteracio dos prazos de vigéncia e execugio do presente contrato nao prejudica as

disposicdes de prazo previstas no referido convénio, cuja vigéncia foi prorrogada para
21/06/2022, conforme se depreende do extrato do SIT anexo.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogacao do prazo
de vigéncia e execucao ao Contrato de Empreitada n®. 550/2019 (Concorréncia n”. 003/2019), '
firmado com a empresa SITON DO BRASIL EIRELI, tende em vista a ocorréncia de
condigdo prevista no art. 57, inc. 1 e 11, da Lei n®. 8.666/93. De consequéncia, recomenda-se: '

(a) encaminhamento a autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 22,2 da Lei n."” 8.666/1993;

(b) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, §2%*da
Lei Organica Municipal;

(c) o Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos devera elaborar o aditivo,

com a devida motivacio, respeitando-se o prazo sugerido cujo calculo de dias devera ser '

rovidenciado pelos fiscais do contrato, até porque é vedada a prorrogacao por prazo
indeterminado (art. 57, § 3°, da Lei n.2 8.666/1993). '

E o parecer, submetido a honrosa apreciagio de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 24 de setembro de 2020.

CAMILA SLONGO PEGORARD BONTE I
DECRETOS 040/2015 - 013/2017

OAB/PR 41.048

2

2 wArt 57 (.) § 2°. Toda prorrogacio de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”
“Art. 83, (...} § 22 O controle interno buscara manter a regularidade na realizagao da receita ¢ da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas ¢ da execugao orgamentdria e os resultados alcangados,
bem comao a perfeita execucao dos contratos de que seja parte o Municipio.” I

Fug Octaviano Teixers dos Sartos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.001-030
E-mail: fhelirasafranciscobeltrao. com. br - webpage: www franciscobeltrao.com. br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranda

001463

DESPACHO N.° 533/2020

|
PROCESSON." @ 8243/2020

REQUERENTE  : SITON DO BRASIL EIRELI

LICITACAQ : CONTRATO N.# 550/2019 - CONCORRENCIA N.* 003/2019 [
OBIETO ¢ EXECUCAQ DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENCAQ DE CHEIAS

ASSUNTO

: REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagio de termo aditivo de prazo ao

Contrato Administrativo n.® 550/2019, referente a execugio da fase 01 do sistema de con-
tengdo de cheias.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da Contratada, fotocopia do
contrato administrativo e aditivos, parecer juridico e planilha de reprogramagio.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.® 1.046/2020, dentro das possibilidades legais es-

tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.® 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de .
prazo de vigéncia e execugao no contrato n.? 550/2019 até 30 de julho de 2021.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

|
Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 24 de setembro de 2020,

Pagina 1del |
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MUNICEPIO 'DE FRANCISCO BELTRAO 001464
Estado do Paranad '

2° TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA N°® 550/2019
CONCORRENCIA N°. 03/2019

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Paran e a empresa
SITON DO BRASIL EIRELI, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltr3o, estado do-Parana, pessoca juridica, de Direito |
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n®

77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador
do CPF N° 020.762.969-21.

CONTRATADA: SITON DO BRASIL EIRELI, CNPJ n® 20.666.280/0001-89, localizada na Rua do |
Contorno n® 1103, Centro, na cidade de Confins/MG.

OBJETO: Execucdo da Fase 01 do sistema de contengio de cheias compesto por: limpeza e '

aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximag&o, emboque e desembogue, tlnel de
desvio e comporta basculants.

JUSTIFICATIVA: Em atencdo ac pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou

pelo deferimento de prorrogagdo de prazo de vigéncia e execugao do contrato, conforme o contido no |
Processo Administrativo n® 8243/2020.

|
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigéncia e execugio do contrato até o dia 30 de
julho de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais clausulas do

contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de |
que juntos produzam um so efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para gue o mesmo
surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrdo, 06 de cutubro de 2020.

PREFEITO MUNICIPAL FABRICIO GOSY
CONTRATANTE CPF n® 041.428.116-06

|
e e
Fua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
- 001465
Estado do Parand

|
O Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado du

Parana, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagao complementar, torna publico do extrato de
termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrao - PR ¢ a empresa SITON DO BRASIL EIRELL
ESPECIE: Contrato de Empreitada n” 550/2020 - Concorréncia N° 03/2019.

OBJETO: Execucdo da Fase 01 do sistema de contencio de cheias composto por: limpeza e |

aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximagao, emboque e desemboque, tunel
de desvio e comporta basculante. '

ADITIVO: Em atengdo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo

|
deferimento de prorrogacio de prazo de vigéncia e execugio do contrato, conforme o contido no
Processo Administrativo n® 8243/2020.

|
Fica prorrogado o prazo de vigéncia e execugdo do contrato até o dia 30 de julho de 2021

Franeisco Beltrao, 06 de outubro de 2020,
)

X, |
Aritonio ?}ﬂ&%ﬂtéﬁu Municipal da Administracao

Rua COctaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 531 — CEP 85601-0030
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001455

Converte em abono pecuniarie 60 (sessenta) dias de
Licenga Prémio por assiduidade ao servidor FELIFE
MELLO:

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NE FRANCISCOO BELTRAQ), Estado do Parand. no uso de suas
atribuicoes legais:

RESOLYVE:

Al 17 CONVERTER 60 (sessenta) dias da licenga prémio  por
assiduidade, referente ao periodo aguisitive de 200002013, em abono
pecuniano ao servidor FELIPE MELLG,

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacin.
Francisco Beltrdo. 06 de oumbro de 2020

JOSE CARLOS KNIPHOFF
Presidenie
Publicade por:
Felipe Mello
Cadigo Tdentificador: 7T T3ERA

DEPARTAMENTO DE LICTTACOES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

0 Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Reltrin, Fstado do Parana, com base na Leir Federzl
B.A0693 ¢ lepislache complementar. torna pablico  extrao  de
L onirato

PARTES: Municipio de Francisco Belwdo = PR e a empresa
CORDOVA & BORTOLINI LTDA - EPP.

FSPECIE: Contrato n® 781/2020 - Pregdo n® 1662019,

OBJETO: Contratagdo para futura ¢ eventual aquisigio de filros para
velculos ¢ miguinas da (rola municipal.

PRRAZC: T80 (ceno ¢ onenta) dias.

VALOR TOTAL: RS 14763205 (cento e quarenta ¢ seie mil.
SCISCCHOS ¢ irnia ¢ dms rcals & cineo centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(trinta) dias apds a emissdo
da nena tiscal ¢ apos o recebimento definitivo do objeto,

RECTRS0S ORCAMENTARIOS:

PARTES: Municipio de Francisce Beltrdo - PR e a rmplrv::;a
EVERTON LUTE FRIZZEOD - ME.

ESPECIE: Contrato n° 73172020 - referente a Pregdo n® 1392019,
ORBJETO: Contratagio dc mido de obra para futura ¢ eventual
utihizagio para execugdo de calgadas de blocos de concreto simples
antiderrapantes inlertravados. em cumprimente ao programa “Novos
Caminhos™ — Lei Municipal n® 43282015,

PRAZD: 365 (trezenlos ¢ sessenta e cinco) dias.

VALOR TOTAL: RS 18166000 (cento ¢ oitenta ¢ um mil,
SEISCENI0s € SE85enta reais). [
FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS A EMISSAO DA
MOTA FISCAL.

THITACOES
Cymna da degpema | Fonconal programaiica Fonte de recorsn | Matirora da despesa | Cnopes . fomie
ih [N a5 o 5.3 O 5ip 300 Do Exercic
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14001 2731 23700 2096 J0 Do Lxrcicio
Tr 0] 20 i, 2 07a |0 [Xo Ewercacin
(Pl 3 ¥ Exevciene
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Do Exerpicio

G fma] G| Y Celi B Y

3401 03 0l 0 EELTERECT Do Exercacio
D % 0T 33 11 33 o 30 37 [

T %3 300 3% Th Foericin

[ 3590 50 35 0 Do Exercicic
Ay 1 3 0 30 3% 9 [ Evercacie
= 13100 10 19 % Mo Everpicis
e TR Din Exercicin

55,9050 3% Do Exercicn:

Francisco Belrie. 6 de outubro de 2020.

INTONIO CARLOS BONETTI
Secretirio Municipal da Administragdo
Publicadn por;
Danicla Raitz
Codigo Identificador:8952F DB

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

O secretario Municipal da Administragie da Prefeitura Municipal de
Francisco Beludo. Estado do Parand com base na Lei Federal
B.ohtds e legislagae  complementar. torna  pablico  cutram  de
Contratn:

RECU RSOS ORCAMENT ARIOS: |
DOT A 0ES

Cirda da despersa | Funcwnad progzamaia ::ul:r:o e Mabwiea du desprsa ;r:f" e
L THMWI2 15 451 1501 1000 i 3390 3% 21 D Exseach
Francisco Beltrio. 3 de setembro de 2020, [

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretario Municipal da Administragao |
Publicado por:
Dranicla Raitz
Codigo ldentificador:E1 TD2AST

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO DE ADITIVO |

(1 Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal dg
Francisco Belirdo, FEstado do Parand, com base na Lei Federal|
8.666/93 ¢ legislagdo complementar. toma piblico do extrate de wermo
aditive ao Conlrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR e a empresa SITON
I+ BRASIL ETRELL

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 353002020 — Concorréncia N“I
032019,

OBJETO: Execugio da Fase 01 do sistema de conlencan de cheias
composto por: limpeza ¢ aprofundamento do Rio Umitago, abertura de
canal de aproximacio. embogue e desembogue. tinel de desvio e |
comporta basculante.

ADITIVE: Em atencio ao pedido prowcolads pela empresa. o
Departaments Juridico opinou pelo deferimento de prormgagio de |
prazo de vigéncia € execugio do contrato. conforme o contido mo
Processo Administrative n® 8243720240,

Fica prorrogado o prazo de vigéncia e execugdo do contrate até o dia |
30 de julbha de 2021.

Francisco Beltrio, 06 de outabro de 2020,

ANTONI} CARLOS RONETTT
Secretario Municipal da Administragio
Fublicado por:
Daniela Rainz
Cadigo Tdentificador: ADTI8401

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO DE AIMTIVO

0 Secretario Municipal da Administragle da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrdo, Estado do Parand com base na Let Federal
R.O06/95 ¢ legizlagio complementar, torna piablice extrato de termo
aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR e a empresa GENTE
SEGURADORA 5/A.

ESPECIE: Contrato de Prestagdo de Servigos n™ 10672018 - Pregin
n” 2052018,

OBRJETO: Contratagdo de seguro para cobertura do seguro dos prédios
das sedes do Tearro Municipal Eunice Sartori ¢ da Rodovidna
Mumnicipal.

ADITIVO O Depantamentn Juridico opinou pelo deferimento do
pedido de adigio de prazo de 12 (doee) meses. a partit da data 22 de

iariomamigipal cong, briang i




