PROPONENTE

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

EMPREENDIMENTO

AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JK

CRONOGAMA FiSICO-FINANCEIRO

Atividades Total (R$) Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
BRINQUEDOTECA/SALA MULTIUSO/DEPOSITO/RESIDUOS R$ 183.846,91
1.1|SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.823,87 100,00%
1.2[INFRAESTRUTURA R$ 15.711,07 100,00%
1.3|SUPRAESTRUTURA R$ 32.686,98 40,00% 40,00% 20,00%
1.4|ALVENARIA R$ 14.297,43 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.5 IMPERMEABILIZAQ/T\O R$ 2.629,48 100,00%
1.6|ESQUADRIAS R$ 27.512,00 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.7|COBERTURA R$ 13.091,48 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.8|REVESTIMENTOS R$ 30.062,63 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
1.9|PISOS R$ 7.648,66 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.10{PINTURA R$ 8.220,04 50,00% 50,00%
1.11|INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO R$ 415,93 100,00%
1.12|INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 2.548,52 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
1.13|SPDA R$ 7.631,19 50,00% 50,00%
1.14|INSTALAGOES ELETRICAS R$ 10.215,10 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.15[SERVICOS FINAIS R$ 352,53 100,00%
PASSARELA COBERTA R$ 35.982,20
2.1|SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.504,66 100,00%
2.2{INFRAESTRUTURA R$ 13.637,80 100,00%
2.3(IMPERMEABILIZACAO R$ 1.329,94 20,00%
2.4|SUPRAESTRUTURA R$ 4.579,65 80,00%
2.5(COBERTURA R$ 10.623,21 100,00%
2.6|SERVICOS FINAIS R$ 306,94 100,00%
RS 219.829,11 18,02% 12,99% 13,56% 20,61% 18,65% 16,17%
TOTAL GERAL
TOTAL SIMPLES R$ 39.609,73 R$ 28.558,75 R$ 29.807,17 R$ 45.308,83 R$ 40.999,84 RS 35.544,79
TOTAL ACUMULADO R$ 39.609,73 R$ 68.168,48 R$ 97.975,65 R$ 143.284,48 R$ 184.284,32 R$ 219.829,11
FRANCISCO BELTRAO/PR Sérgio V Galvao Junior

quarta-feira, 3 de outubro de 2018

Eng. Civil - PR-74520/D
ART no. 2018123456789




