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Prefeitura de

FRANCISCO

BELTRAO
O melhor daqui

é a nossa gente!

Processo: 7526/2021

Objeto do Contrato: Execugao do prédio do Centro de Convivéncia do Bairro Industrial, com
area de 604,20m2, na Rua Apucarana, sobre o lote n° 05A, da gleba n° 03-FB, no Parque
Boa Vista do Bairro Industrial, no Municipio de Francisco Beltrao — PR.

Licitacao: Tomada de Pregos n° 02/2020 - Contrato de Empreitada n°® 222/2020

Empresa Contratada: Construtora Sigma LTDA - ME

Origem: Secretaria Municipal de Viagao e Obras — SMVO - Engenharia

Destino: Procuradoria Juridica do Municipio

Assunto: Reequilibrio de Pregcos — Retomada de obra paralisada.

Apés ser comunicada pela fiscalizagdo que a obra do Centro de Convivéncia do Bairro
Industrial esta apta a retomada dos servigos que foram interrompidos em 18 de setembro de 2020
“em fungdo do Mandado de Intimagéo e Citagdo expedido pela Dra. Joseane Catusso Lopes de
Oliveira, Juiza de Direito da 1% Vara Civel e da Fazenda Publica da Comarca de Francisco
- Beltrao, Estado do Parana, a Construtora Sigma através do Oficio n° 01/21 formalizado no

processo acima mencionado manifesta o interesse em dar continuidade na execugao da obra

" . desde que o saldo contratual seja reequilibrado pelos indices da tabela SINAPI.

Desta forma a fiscalizagao solicita que a Procuradoria Juridica do Municipio de Francisco
Beltrdo verifique a viabilidade do pedido de reequilibrio pleiteado pela empresa e repasse as
orientagdes da Metodologia para a Recomposi¢gdo do Equilibrio Econdémico Financeiro do

Contrato dispondo dos critérios e principios de aplicabilidade previstos na legislagao vigente.

Francisco Beltrao, 26 de julho de 2021.

Heloisa gortot

Arquiteta Urbanista CAU A66.955-5
Engenheira Civil CREA-PR 190.277/D




Francisco Beltrdo — PR, 21 de Julho de 2021.

Oficio n° 01/21

Arquiteta Heloisa Bortot
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo - Parana.

CONSTRUTORA SIGMA LTDA. ME, CNPJ: 20.141.411/0001-04, com sede na Rua Tenente
Camargo, n. 55, Presidente Kennedy, Francisco Beltrao-PR, vem através deste, se MANIFESTAR
em relagdo ao COMUNICADO da fiscalizacdo recebido em 19 de Julho de 2021 referente a
possibilidade da continuidade da execugdo da obra referente a Tomada de Pregos n2
002/2020, Contrato n? 222/2020, Execucdo do Prédio do Centro de Convivéncia do Bairro
Industrial, com area de 604 m? na Rua Apucarana, sobre o lote n? 052, da gleba n2 03-FB, no
Parque Boa Vista do Industrial, no municipio de Francisco Beltrdo — PR. A empresa tem
interesse na continuidade desde que o saldo contratual seja reequilibrado pelos indices da
tabela SINAPI, pois desde a paralisacdo os materiais subiram muito em virtude da pandemia.

Atenciosamente

RUTORA'SIGMA LTDA
NPJ: 20.141.411/0001-04
ENG. CLEVERSON DAROS
PR-170961/D

e e e O
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Prefeitura de

FRANCISCO

BELTRAO
O melhor daqui

é a nossa gente!

Licitagdo: Tomada de pregos n° 02/2020

Contrato: Contrato de Empreitada n® 222/2020

Empresa Contratada: CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME

Objeto do Contrato: Execug¢do do prédio do Centro de Convivéncia do
Bairro Industrial, com area de 604,20m2, na Rua Apucarana, sobre o lote
n° 05A, da gleba n° 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no
Municipio de Francisco Beltrdo - PR.

COMUNICADO DA FISCALIZACAO

Informamos através deste que mediante a decisdo de revogacéo da
Medida Liminar referente ao Processo 000623-16.2020.8.16.0083 expedida
pelo poder Judiciario do Estado do Parana — Comarca de Francisco Beltréao a
obra do Centro de Convivéncia do Bairro Industrial, com area de 604,20m2, na
Rua Apucarana, sobre o lote n°® 05A, da gleba n° 03-FB, no Parque Boa Vista
do Bairro Industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo — Parana esta apta a
retomada dos servigos que foram interrompidos em 18 de setembro de 2020
em fungédo do Mandado de Intimagédo e Citagdo expedido pela Dra. Joseane
Catusso Lopes de Oliveira, Juiza de Direito da 1? Vara Civel e da Fazenda
Publica da Comarca de Francisco Beltréo, Estado do Parana.

Dessa forma solicitamos que a Construtora Sigma através do seu
representante legal se manifeste sobre a possibilidade de continuidade dos
servigos para a conclusdo da obra.

Francisco Beltrao, 19 de julho de 2021.

Heloisa Bortot
Arquiteta Urbanista CAU A66.955-5
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PROJUD! - Processo: 0008823-16,2020.8.16.0083 - Ref. mov. 122.1 - Aasinedo dipiialmente por lvan Buatim: 17562
15/07/2021: REVOGADA A MEDIDA LIMINAR. Arq: Decislio

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA
COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO

: 1* VARA DA FAZENDA PUBLICA DE FRANCISCO BELTRAOQ - PROJUDI
' Rua Tenente Camargo, 2112 - Centro - Francisco Beltriio/PR - CEP: 85.601-610 - Fone: (46) 3520-0001
- E-mail: fb-1vj-s@tjpr.jus.br

Processo: 0006823-16.2020.8.16.0083
Classe Processual: A¢fio Civil Pablica
Assunto Principal: Area de Preservagio Permanente

Valor da Causa: R$100.000,00

Autor(s): ®* MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA - FRANCISCO BELTRAQ
Réu(s): * CLEBER FONTANA

* Municipio de Francisco Beltrio/PR

Vistos para decisdo.

1. Pretende a parte ré a revogacdo da liminar de séq. 28.1, ao argumento de
inexistir razées para sua manutencgdo (111.1).

O Ministério Publico apresentou parecer favoravel (seq. 118.1).

Prevé o art. 296 do CPC/2015 que a tutela proviséria conserva sua eficicia na
pendéncia do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou madificada.

Infiro dos autos que a parte ré apresentou Licenga Ambiental Simplificada,
com o cumprimento dos requisitos para a utilizacdo da area de preservacdo
permanente, objeto da tutela de urgéncia inicial.

Portanto, diante da conjectura atual fatico-probatéria que permeia os autos,
revego a liminar de seq. 28.1.

Documento assinado digitalmente, conforme MP n® 2.200-2/2001, Lei n° 11.419/20086, resolugio do Projudi, do TIPRIOE

Validago deste em hitps:#projudi.tipr.jus.briprojudi - identificador: PJSKC 621.2) JMBSY YSUJB

2. Considerando que este magistrado estéd atendendo apenas aos feitos
urgentes e que a questdo dessa natureza foi resolvida, postergo a andlise das
demais questdes pendentes nos autos para momento oportuno.

it

Intimagdes e diligéncias necessérias.

Francisco Beitrdo, datado e assinado digitalmente.

lvan Buatim

Juiz de Direito Substituto =
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w i Licenca Ambiental Simplificada
AGUA & TERRA N° 007531
Secretaria de Desenvolvimento Instituto Agua e Terra Validade 29/06/2025
Sustentavel e Turismo Diretoria de Controle de Recursos Ambientais Protocolo 173516380

O Instituto Agua e Terra - IAT, com base na legislagdo ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o
contido no expediente protocolado sob o n® 173516380, expede a presente Licenga Ambiental Simplificada a:
01 IDENTIFICAGAO DO AUTORIZADO
Razdo Social - Pessoa Juridica / Nome - Pessoa Fisica
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

C.G.C. - Pessoa Juridica / C.P.F. - Pessoa Fisica Inscricdo Estadual - Pessoa Juridica / R.G. - Pessoa Fisica
77816510000166 ISENTO
Enderego
RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, N° 1000
Bairro Municipio [OF Cep
CENTRO Francisco Beltrao ‘PR 85601030
0ZIDENTIEICAGAO DOERPREENDINENTO /sl R eim i i e
‘Empreendiri%'arito il melen S S R st e U O R SR e A S S L e

CENTRO DE CONVIVENCIA DO CLUBE DE MAES CASA DO CHA

Tipo de empreendimento/atividade =

CENTRO DE CONVIVENCIA DO CLUBE DE MAES CASA DO CHA

Enderego Bairro

AV. ANTONIO DE PAIVA CANTELMO, PARQUE BOA VISTA INDUSTRIAL

Municipio Cep

Francisco Beltrao 85601270

Corpo Hidrico do Entomo Bacia Hidrografica

ek ek dededk ded ook de sk e |guacu

Destino do Esgoto Sanitario Destino do Efluente Final

03 REQUISITOS DO LICENCIAWERTOIDE GRERKGRD, 7707 o i g

Samula desta licenca deverd ser publicada no Didrio Oficial do Estado e em jornal de grande circulagao local ou regional, ‘o prazo méximo de 30 (trinta) dias,
nos termos da Resolugio CONAMA n° 006/86.
. Esta LICENGA AMBIENTAL SIMPLIFICADA tem a validade acima mencionada, devendo & sua renovagdo ser solicitada ao IAP com antecedéncia
minima de 120 (cento e vinte) dias.
- Quaisquer alteragdes ou expansdes nos processos de produgéo ou volumes produzidos pela industria e alteragdes ou expansdes no empreendimento, deverac
ser licenciados pelo IAP.

- Esta LICENCA AMBIENTAL SIMPLIFICADA deverd ser afixada em local visivel

Detalhamenio dos Requisitos de Licenciamento

" Trata-se de Licenga Ambiental Simplificada, protocolo n° 17.351.638-0, referente ao empreendimento
denominado "Centro de Convivéncia do Clube de Maes - Casa do Cha", em favor de Municipio de Francisco Beltréo
(CNPJ: 77.816.510/0001-66), a ser instalado sobre a Area Institucional do Loteamento Parque Boa Vista, matricula
34.845, com 7.080,84 m2 de area do imével, localizado na Avenida Anténio de Paiva Cantelmo, Bairro Industrial,
CEP:85.601-270, Municipio de Francisco Beltrao-PR, com coordenadas do empreendimento Longitude UTM 296094.82
m E e Latitude UTM 7112968.18 m S, Zona 22 J; que possui certiddo municipal declarando ao IAT (Instituto Agua e
Terra) que o empreendimento e a atividade estdo em conformidade com a legislacéo municipal aplicavel de uso e
ocupagéo do solo, bem como atendem as demais exigéncias legais e administrativas perante o municipio de Francisco
Beltrao/PR, e resultara em 96,28 m3 de corte e 457,57 m3 de aterro a ser movimentado para a execugao da
terraplenagem.

i A presente Licenga Ambiental Simplificada (LAS) possui parecer da Assessoria Técnica-Juridica do 6rgéao
ambiental, Informagao IAT/ATJ n. 922/2021;

g O imével de area institucional, situado no Loteamento Parque Boa Vista, Matricula n. 34.845, com 7.080,84
m2 de area, do 2° Oficio do Registro de Iméveis da Comarca de Francisco Beltréio, possui Decreto Municipal de
Interesse Social n. 048, de 22 de Janeiro de 2021;

. A presente Licenga Ambiental Simplificada (LAS) foi emitida de acordo com o que estabelece a Resolugéo
CEMA n. 107/2020, as resolugdes especificas e com base nas informagdes e projetos apresentados pelo requerente;

N As atividades de terraplenagem e movimentagdo de solo deverdo ser suspensas em condi¢des de mau tempo
(periodos de chuva);

Impressa: 29/06/2021 08:37:51 Pagina:1de3
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@ Licenga Ambiental Simplificada
ACUA £ TERRA N° 007531
Secretaria de Desenvolvimento Instituto Agua e Terra Vi-lzlldade 29/06/2025
Sustentavel e Turismo Diretoria de Controle de Recursos Ambientais Protocolo 173516380

Deve-se realizar a observagao periddica de eventuais erosoes, assoreamentos, escorregamentos de solo,
estado de conservagao dos sistemas de drenagem e dos revestimentos de protegéo dos taludes dos cortes e aterros;

" E de inteira responsabilidade do proprietario do imével e de seu representante legal a vedag&o do terrenocu a
adogdo de medidas de seguranga de forma a evitar despejos clandestinos de residuos no local;

" Os residuos excedentes de terraplenagem deverao ser destinados a local com aterro licenciado;

A presente Licenga Ambiental diz respeito apenas as questdes ambientais do empreendimento, ndo se refere
a aspectos de seguranga;

" Deverao ser adotadas técnicas para conter processos erosivos e de movimentagdo de massa durante a
implantagao do empreendimento;

" Deverio ser adotadas estruturas de contengéio e drenagem que se fizerem necesséarias a serem implantadas
para garantir a estabilidade da obra, bem como para evitar deslizamentos de solc aos imdveis vizinhos & no sistema
viario existente ou bens publicos;

" ApGs a implantagdo do empreendimento, deve-se realizar o piantio de gramineas em todas as superficies que
porventura ficaram com solo exposto, com o objetivo de evitar processos erosivos;

" NZo esta autorizada a supressao de vegetacio nativa na area;

A presente Licenga Ambiental podera ser suspensa, se constatada a violag3o ou inadequagéio de quaisquer
condicionantes ou normas legais vigentes, omissdo ou falsa descrigdo de informagdes relevantes que subsidiaram a sua
emiss30, superveniéncia de graves riscos ambientais e de saude, conforme disposto no artigo 19 da Resoiugao
CONAMA no 237/97;

" O nao cumprimento a Legislagdo Ambiental vigente sujeitaré o empreendedor e/ou seus representantes, as
sangdes previstas na Lei Federal no 9605/98, regulamentada pelo Decreto Federal no 6514/08;

" Esta Licenga Ambiental ndo dispensa tampouco substitui quaisquer outros documentos, tais como: aivaras,
licencas e ou certiddes de qualquer natureza a que eventuaimente o empreendimento esteja sujeito, exigidos tanto pelo
poder pablico municipal, estadual ou federal.

" Caso haja necessidade, o AT solicitara a qualquer momento outros documentos e/ou informacgdes
complementares do requerente ou de outras instituigbes envolvidas no licenciamento ambiental em quest3o, assim como
anotago ou registro de responsabilidade técnica pela implantagio e conclusao de eventuais estudos ambientais. A
concessdo desta licenga ndo impedira exigéncias futuras, decorrentes do avango tecnoldgico ou da modificagao das
condi¢Bes ambientais, conforme disposto no artigo 7o paragrafo 20 do Decreto Estadual no 857/97;

" Cumnprir, implementar e executar todos os programas e recomendacdes exaradas nos estudos ambientais
apresentados;

" Atender a Portaria IAP n. 097/2012 no tocante ao Monitoramento e Manejo de Fauna Silvestre, se necessario;
A presente licenga foi emitida com base em informagbes, documentos e projetos apresentados a este IAT,
gue é de inteira responsabilidade do empreendedor e dos profissionais elaboradares;

" Devera, obrigatoriamente, seguir os projetos apresentados a este 6rgéo ambiental.

" Cabe ao requerente colocar em prética o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcgéo Civil;

" Conforme orientaco da Assessoria Técnica Juridica, informagao IAT/ATJ n. 922/2021, o requerente devera
reaiizar o Florestamento da Area de Preservagio Permanente (APP) de acordo com o projeto de florestamento
apresentado a este orgdo ambiental; ) .

" Devera realizar o acompanhamento técnico da area de APP florestada num periodo minimo de 24 meses;

" Apresentar ao IAT/ERBEL a cada 6 meses, no periodo de 2 anos, Relatério de Acampanhamento Técnico do
Florestamento da Area de Preservagio Permanente com relato descritivo e fotografico do monitoramento da area com
especifica Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART), que devera ser anexado ao protocolo da Licenga Ambiental
Simplificada n. 17.351.638-0;

" Devera realizar o replantio das mudas nativas que n&o vingarem, bem como o adequado isolamento fisico de
toda a area a ser florestada, além da disposigéo de placas orientativas;

" Devera executar o Plano de Florestamento da Area de Preservacio Permanente conforme apresentado a
este drgdo ambiental; o

" Devera efetuar os devidos tratos culturais no local de florestamento da APP, se valendo da melhor técnica,
incluindo da utilizagsio de imigagdo e coroamento, reptantande as mudas eventualmente danificadas por terceiros ou pelo
clima adverso; .

" O responsavel pelas informagdes do referido licenciamento ambiental € o Bidiogo Adriano Roberto David
(CPF: 913.840.,959-34), com registro no Conselho Regional de Biclogia da 7° Regizo, CRBio n. 50731/07-D;

" O responsavel técnico pelo projeto arquitetdnico do "Centro de Convivéncia do Clube de Maes - Casa do Cha”
& o Arquiteto e Urbanista Maicon de Oliveira, Registro Nacional: 00A1262629, por meio da emissdo do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) n. SI9015683100CT001, junto ao GAU/BR; .

" O responsavet técnico pelo projeto/dimensicnamento do sistema de Captacio de Aguas Pluviais por meio de
Cisterna do "Centro de Convivéncia do Clube de Maes - Casa do Cha" é a Arquiteta e Urbanista Heloisa Bortot, Registro
Nacicnal: 000A669555, por meio da emissao do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) n. S110456752100CT001,
junto ao CAU/BR,;

impressa: 29/06/2021 08:37:52 Pagina:2de3
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” Licenga Ambiental Simplificada
AR e . N° 007531
Secretaria de Desenvolvimento Instituto Agua e Terra Validade 29/06/2025
Sustentavel e Turismo Diretoria de Controle de Recursos Ambientals Protocelo 173516380

O responsével técnico pelo projeto e execugdo da terraplenagem é o Engenheiro Civil Vanios Carlos Biehi,
carteira; PR-26006/D, por meio da emiss&o da Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) de obra/servigo n.
1720210656810, junto ao CREA-PR; ‘

" O responsavel técnico pelo Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil do "Centro de
Convivéncia do Clube de Maes - Casa do Cha" & o Engenheire Civil Cleverson Neckel Daros, carteira: PR-170961/D,
Registro/Visto: 56753, por meio da emissdo da Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART).de obra/servigo
1720210639834, junto ao CREA-PR;

" O responsavel pela elaboraggio do Plano de Controle Ambiental (PCA) do “Centro de Convivéncia do Clube de
Méses - Casa do Cha" é o Bidlogo Adriano Raberto David, com registra no Conselho Regional de Blologia da 7* Regiéio,
CRBio n. 50731/07-D, por meio da emiss&o da Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) n. 07-0258/21;

" A equipe elaboradora do Estudo Técnico Ambiental do “Centro de Caonvivéncia do Clube de Maes - Casa do
Cha" & o Bidlogo Adriano Roberto David, Eng. Civil e Arquiteta e Urbanista Heloisa Bortot, Engenheiro Civil Vanios Carios
Bihel e 0 Gedgrafo Vilmar Rigo,

" Todas as atividades de elaboracéio, execugiio, gerenciamento e acompanhamento dos trabalhos s&o de
responsabilidade do empreendedor e dos profissionais envolvidos na elaborag3o dos projetos e execugdo das obras do
referido empreendimento;

Local e data

Francisco Beltrao, 29 de junho de 2021
O proprietario requerente acima qualificado néo consta nesta data,
como devedor no cadastro de autuagbes ambientais do
Instituto Ambiental do Parana.

Impressa: 29/06/2021 08:37:52 Pagina:3de3
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000732
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

| ORDEM DE EXECUGAO DE SERVICOS |

O Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, considerando o resultado
da licitagéo realizada através do processo n° 002/2020 — Tomada de Precos, AUTORIZA o inicio
da execucgdo dos servicos referentes a:

ltem |Especificagéo Valor do material | Valor da méao de Valor total da
R$ obra R$ obra R$
1 |Execugcdo do prédio do Centro de 490.692,83 210.296,79 700.989,62

Convivéncia do Bairro Industrial, com area de|
604,20m2, na Rua Apucarana, sobre o lote n°
05A, da gleba n° 03-FB, no Parque Boa Vista
do Bairro Industrial, no Municipio de
Francisco Beltrdo — PR., de acordo com as|
especificagbes do projeto, planilha
orcamentaria e memorial descritivo.

EMPRESA AUTORIZADA:

CONSTRUTORA SIGMA LTDA. - ME

PRAZO DE EXECUCAO: 240 (duzentos e quarenta) dias
(contados a partir da data da assinatura do contrato)

PRAZO DE VIGENCIA: 480 (quatrocentos e oitenta) dias
(contados a partir da data da assinatura do contrato)

Francisco Beltrao, 24 de junho de 2020.

CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

CONSTRUTORA SIGMA LTDA. - ME
CLEVERSON NECKEL DAROS
CONTRATADA

HELOISA BORTOT

CAU AB66955-5 — FISCAL
PORTARIA N° 027/2020, DE 30/01/2020

MAICON DE OLIVEIRA

CAU A126262-9 — FISCAL
PORTARIA N° 027/2020, DE 30/01/2020

B T PR ——
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrac.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (30733
Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.° 1011/2021

PROCESSON.® : 7526/2021

ORIGEM : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
REQUERENTE  : CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME
ASSUNTO : REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

1. RETROSPECTO

Trata-se de pedido protocolado em 23 de julho de 2021, formulado pela empreéé
CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME, em que pretende seja efetuado o reequilibrio econémico-
financeiro mediante aplicagao da atual Tabela SINAPI aos itens do Contrato de Empreitada n®
222/2020, decorrente da Tomada de Pregos n®. 02/2020, que tem por objeto a Execugao do prédio
do Centro de Convivéncia do Bairro Industrial, com area de 604,20m?, na Rua Apucarana, sobre
o lote n° 05A, da gleba n® 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, cujo valor original-
mente contratado importa em R$ 700.989,62 (setecentos mil novecentos e oitenta e nove reais e
sessenta e dois centavos). '

A equipe de fiscalizagdo da obra solicitou analise do pedido e orientagdes acerca da
metodologia para a possivel recomposi¢ao dos valores contratados.

Anexou Licenga Ambiental Simplificada, Decisdo da 1* Vara da Fazenda Publica de
Francisco Beltrao, copia do contrato e Ordem de Execugao de Servigos.

E o relatério.

2. FUNDAMENTACAO

A contratada pleiteia a recomposigdao de pregos dos itens remanescentes do Contrato
de Empreitada n.? 222/2020 devido ao longo periodo de tempo transcorrido a partir da sua assi-
natura em 11/03/2020, sendo que o contrato ficou suspenso desde 18/09/2020 até o més de julho
de 2021, ou seja, por aproximadamente 10 (dez) meses, devido a existéncia de decisdo judicial
liminar em sede dos autos de Agao Civil Publica n®. 000623-16.2020.8.16.0083 em razao de ques-
tionamentos pelo Ministério Publico em relagao a Licenca Ambiental para a execugio da obra.

Conforme nova decisdao do juizo da 1* Vara da Fazenda Publica desta comarca em
15/07/2021, diante da apresentagao de Licenga Ambiental Simplificada por parte do Municipio,
foi revogada a liminar que suspendeu a execugao da obra.

Em conformidade ao exposto, a empresa acima nominada foi comunicada pela fiscal
da obra quanto a referida revogagio, bem como solicitou a manifestagio da construtora sobre a
possibilidade de retomada dos servigos para a conclusio da obra.
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Em resposta (21/07/2021), a empresa demonstrou interesse na continuidade dos servi-
¢os, desde que haja o reequilibrio econémico-financeiro do saldo contratual mediante aplicagdo
da Tabela SINAPI atualizada, tendo em vista o periodo de anormalidade e instabilidade no
mercado ocasionado pela pandemia de Covid-19, o que elevou exorbitantemente os custos dos
materiais e insumos para a construcdo civil desde a paralisagao da obra.

Para tanto, cumpre esclarecer que o contrato em aprego foi assinado pelas partes em
11/03/2020, ressaltando-se que o prazo inicialmente estabelecido para a execugio da obra era de
240 (duzentos e quarenta) dias (vide Clausula Quarta). Percebe-se que a contratada participou
de proceésso licitatério e firmou contrato prevendo que executaria uma obra no importe de R$
700.989,62 no prazo estimado de 8 (oito) meses, iniciando o cronograma em 24/06/2020 median-
te a respectiva Ordem de Execugdo de Servigos, sendo que foi obrigada a paralisar a obra devi-

do a decisdo judicial liminar, tratando-se de ato de terceiro que impediu o camprimento do con-
trato tanto pela empresa como pelo Municipio.

A recomposigdo de pregos ou reequilibrio econémico-financeiro do contrato adminis-
trativo é forma de alteragio contratual que visa preservar a relagdo entre 0s encargos assumidos
pelo contratado e a contraprestacdo devida pela Administragdo Publica que foi estabelecida no
momento da celebragdo do contrato e deve ficar intangivel, proporcional e equivalente durante
toda a sua execugao.

Se no decorrer da execugdo do contrato forem verificados fatos que afetem o seu equi-
librio econdmico inicial, devem as partes promover a recomposigao dos valores e condigdes do
contrato de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes em relagio a outra,
tratando-se, portanto, de direito reciproco. No presente caso, aplica-se o disposto no art. 57, § 1°,
incisos V e VI, da Lei n®. 8.666/93, que assim dispéem:

“Art. 57.(..)

§ ¢ Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusio e de entrega admitem prorrogagio, mantidas
as demais cliusulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: (...)

V - impedimento de execucio do contrato por fato ou ato de terceirg reconhecido pela Administragio em
documento contemporineo i sua ocorréncig;” (Grifei)

Como demonstrado acima e diante dos documentos anexados ao processo, a empresa
ndo agiu com culpa para a suspensdo da execugdo da obra, visto que esta decorreu de um ato
superveniente excepcional e estranho a vontade das partes, que se perfectibilizou em documen-

to contemporéneo & sua ocorréncia, qual seja, decisdo judicial liminar. Em consonéncia a isto,
Margal Justen Filho! diz:

“A Lei dd tratamento autdnomo, no inciso V, a uma modalidade peculiar de forca maior. Trata-
se do fato ou ato de terceiro, impeditivo da execugio do contrato. (...} A referéncia a terceiro in-
dica o evento relacionado & atuagio de um sujeito de direito. (...) O fundamental é a comprova-

! JUSTEN FILHO, Margal. Comentdrios & Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos. 15 ed. Sdo Paulo, 2012.
p. 841.
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¢do da ocorréncia do impedimento e da relagdo de causalidade entre esse evento e a impossibili-
dade de cumprimento do prazo contratual.”

As regras do dispositivo acima tratam da alteragao dos prazos de execugéo do contrato
nas situagbes ali estipuladas, resguardado sempre o equilibrio econdmico-financeiro.

Ao contrario de outras formas de equilibrio contratual, para o restabelecimento do ree-
quilibrio econdmico-financeiro do contrato administrativo ndo ha prazo minimo fixado em lei,
podendo ocorrer a qualquer tempo, conforme decidiu o Tribunal de Contas da Uni&o no Acér-
ddo n® 1.889/2006 — Plenério, cuja relatoria coube ao Ministro Ubiratan Aguiar, in verbis: '

“E ilegal, antes de decorridos doze meses de vigéncia, o reajuste de contratos regidos pela Lei 8.666/1993,
exceto quando, atendidos os requisitos do art. 65, inciso II, alinea "d’, do referido Diploma, haja necessi-
dade de se restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro da avenga”™.

No mesmo sentido é o Acérddo 976/2005 do Tribunal de Contas do Estado do Mato
Grosso, publicado no DOE em 18.08.2005, a seguir transcrito:

“Acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, por unanimidade, acompanhando o vote do
conselheiro relator e de acordo com o Parecer n® 2,128/2005, da Procuradoria de Justica, em conhecer da
presente consulta e, no mérito, responder a proposigdo do consulente informando que: 1) é possivel perfa-
zer-se a recomposicdo de pregos por meio de indenizacdo; )} a revisdo de precos nio estd atrelada go de-
curso de lapso temporal e sim & ocorréncia de situacdo imprevisivel ou cujos efeitos nilo eram previsiveis &
época da quenga, alterando o equilibrio econdmico-financeiro do contrato; II) a variagdo cambial, para que
seja motivo ensejador da revisdo de precos, deve configurar elevagio anormal na cotacio da moeda estran-
geira, que ulirapasse os limites de previsibilidade, e ainda, caso a Administragio opte por pagar a indeni-
zagdo deverd seguir os requisitos minimos alinhavados no voto do Relator de fls. 271 a 278-TC”. (grifei)

Por isso 0 administrador puiblico deve agir com cautela e sempre justificar com toda a
prudéncia os fundamentos que implicarem na aplicagdo da Teoria da Imprevisio e o estabele-
cimento de novos valores para a retribuigdo do contratado, uma vez que a variagao de custos
previsiveis, seja para mais ou para menos, sdo normais na atividade empresarial e devem ser
ordinariamente suportadas pelo contratado.

Conforme mencionado alhures, o direito ao reequilibrio econdmico-financeiro é reci-
proco, assistindo tanto ao contratado como ao contratante (Administracio Ptblica), podendo
proporcionar aumentos ou redugdes no valor inicialmente avengado, conforme explica Lucas
Rocha Furtado:

“E igualmente importante observar que a recomposicio ndo necessariamente ird implicar aumento de pre-
gos contratados. Se os fatos imprevisiveis, ou de efeitos incalculdveis, afetaram o equilibrio do contrato de
modo a reduzir seus custos, deverd ser promovida a devida e proporcional reducio dos valoves do contra-
to” 2 (grifei)

? FURTADO, Lucas Rocha. Curso de licitagdes e contatos administrativos. 2. ed. rev. ampl. Belo Horizonte: F§-
rum, 2009, p. 619.
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H4 que se observar, ainda, que a utilizagdo do instituto do reequilibrioc econémico fi-
nanceiro ¢ ilegal quando objetivar a burlar ao regular procedimento licitatério, ou seja, ndo se
presta para a corregao de propostas de precos ofertadas abaixo do valor de mercado com o in-
tuito fraudulento de frustrar a concorréncia entre os licitantes, como bem prescreve a licao de
Marcal Justen Filho:

“O restabelecimento da equacio econdmico-financeira depende de um evento posterior a formulagio da
proposta, identificivel como causa do agravamento da posicio do particular. Ndo basta a simples insufici-
éncin da remuneragdo. Ndo se caracteriza rompimento do equilibrio econdmico-financeiro quando a pro-
posta do particular era inexequivel. A tutela a equagio econdmico-financeira ndo visa a que o particular
formule proposta exageradamente baixa e, apds vitorioso, pleiteie elevacio da remuneracio” 3 (grifei)

Ocorre que a falta ou atraso na liberagdo da area destinada a obra decorrente de ato de
terceiro causa a contratada um indesejavel impacto econdmico-financeiro pelo tempo decorrido
com a paralisagdo ou sustagao das atividades e que deve ser ressarcido através de aditivos con-
tratuais de valor e de prorrogacdo de prazos ou outras formas de ajuste.

O gestor deve agir com prudéncia ao aplicar o instituto do reequilibrio econémico-
financeiro dos contratos, pois deve respeitar sempre o pressuposto fundamental da licitagdo que
€ a proposta mais vantajosa, ndo podendo os pregos reequilibrados superarem os pregos de
mercado.

No caso em tela, verifica-se a efetiva demonstragido do enquadramento do caso a hips-
tese legal do inc. V do art. 57, como ja verificado acima, sendo dever da Administracdo conferir
ao contratado a benesse da recomposigdo dos pregos avencados para a manutengio do equili-
brio econdémico-financeiro.

O impacto econdémico-financeiro provocado pela prorrogagio do prazo contratual,
mantida a mesma quantidade de material e servigos, influencia diretamente o coeficiente de
produtividade de mao-de-obra, consumo de horas de equipamentos, administragio local, etc.,
no calculo dos custos diretos unitérios, os quais devem ser apurados para se obter a recomposi-
¢ao do prego. Sobretudo, o caso sofre forte intervengio econdmica em razio da atual pandemia
de Covid-19, refletindo consideravelmente no custo dos materiais e insumos para construgido
civil.

Em se tratando de contrato de obra, o reflexo das variagdes econdmicas irradiam-se so-
bre os custos do empreendimento, os quais, em regra, constam de tabelas existentes nos pro-
prios Orgdos publicos que, no caso, se trata da tabela SINAPL \

Dessa forma, a razoabilidade enseja que o reequilibrio econdémico-financeiro do Con-
trato de Empreitada n®. 222/2020 seja restabelecido com base na atual tabela SINAPI utilizada
pela Administragido, que reflete posicdes aferiveis e confidveis no mercado e ja comporta even-

* JUSTEN FILHO, Margal. Comentdrios a lei de licitagoes e contratos administratives. 11 ed. Sio Paulo: Dialé-
tica, 2005, p. 543.
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tuais recomposicdes de custos dos itens licitados, obedecidos, obviamente, os quantitativos da
proposta original.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais utilizou pardametro semelhante na
resposta a consulta n®. 612.523, de relatoria do Cons. José Ferraz*:

“Para fins de aferigdo do montante a ser recomposto, via termo aditivo entre as partes, deverdo ser consi-
deradas as planilhas constantes dos anexos ao instrumento convocatdrio que descrevam os pregos (custos)
unitdrios (...) a recomposicdo dar-se-d na exata proporgdo do aumento pecunidrio para o custeio do niime-
ro de litros de combustiveis, consoante o menor prego da praca”.

A onerosidade excessiva verificada ao caso acarreta na efetiva defasagem dos precos de
referéncia e originalmente contratados. Assim, mostra-se equanime que o orgamento-base da
Administracdo, ou seja, a planilha contratada elaborada de acordo com a Tabela SINAPI, seja
comparada com a prépria Tabela SINAPI atualizada, de modo a ndo desvirtuar a recomposigao
dos custos e possibilitar aferi¢do fidedigna do comportamento do mercado em detrimento da-
quele que de fato suporta o énus do impacto financeiro.

Os beneficios sdo visiveis para ambas as partes. O particular executara o contrato nos
mesmos termos econdmico-financeiros da proposta inicial, 0 que lhe garante lucratividade. A
Administracdo ndo necessitara realizar novo certame, entregando a obra a sociedade com maior
rapidez e com redugio de custo.

Concluindo, como ja dito, a mudanga dos prazos de execugdo do contrato leva a um
desequilibrio na equagéo econdmico-financeira nos custos inicialmente previstos quando da
contratagao, tornando-se necessario o seu reequilibrio para que os encargos da contratada e a
remuneragdo pelo contratante sejam mantidos durante toda a vigéncia do contrato, conforme
determina a alinea XXI do art. 35 da Constituigdo Federal e 0 § 12 do art. 57 da Lei n® 8666/93.

Essa hipotese igualmente foi estabelecida no instrumento contratual entabulado entre
as partes, constando da sua Clausula Quarta o seguinte:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Somente serd admitida a alteracio do prazo de execugdo diante:

a) da alteragdio das especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedeci-
dos os limites fixados na lei; :

¢} do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
a0 objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupgio da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo CON-
TRATANTE em documento contempordneo & sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que alte-
re fundamentalmente as condicdes de execugio do contrato;

* Publicada na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, n®. 1, 2000, p.243.
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8) de outros casos previstos em lei. (Grifei)

Assim, para manter esse equilibrio dos seus custos é necessério que os valores corres-
pondentes aos Custos Unitérios Diretos e Custos Indiretos se mantenham na mesma proporgao
da proposta original, devendo ser realizado o seu calculo para a recomposigio do prego contra-
tado observando-se o desconto proposto pela contratada quando venceu o certame e aplicando-
se o0 BDI estabelecido para a contratagao.

A equagdo econOmico-financeira delineia-se a partir da elaboragio do ato convocatério.
Porém, a equagso se firma no instante em que a proposta é apresentada. Aceita a proposta pela
Administragdo, estd consagrada a equag¢do econdmico-financeira dela constante. A partir de
entao essa equagio esta protegida pelo Direito e, assim, deve ser mantida durante toda a contra-
tacao.

Isto posto, verifica-se que foram atendidos os pressupostos autorizadores para a reali-
zagao do reequilibrio econémico-financeiro® do saldo quantitativo do Contrato de Empreitada
n®. 222/2020, sendo que, com apoio no recente Parecer da PGF/AGU (c6pia anexa), passa-se a
efetuar as consideragbes a respeito da solicitacio da Secretaria interessada acerca dos critérios

de aplicabilidade da recomposicio dos pregos:

1- Realizagio de Parecer pela equipe técnica competente da Secretaria interessada de-
talhando a evolugio, a paralisagio e o atual estado da obra, além de indicar o prazo
necessario para a conclusio da obra; -

2- Realizagdo de célculos e apuragio de valores pela equipe técnica competente da Se-
cretaria interessada mediante planilhas demonstrativas e comparativas;

3- Incidéncia da recomposicdo de valores somente sobre o saldo de itens de servigos
remanescentes; -

4- Incidéncia da recomposigdo de valores somente sobre os itens que apresentarem
elevacio excessiva/anormal durante o periodo de paralisacdo da obra; ~

5- Utilizagdo da Tabela SINAPI mais atualizada para repor a defasagem dos valores
unitarios de itens; -

6- Estabelecimento de intervalo de variagio (em percentual) de prego que deve ser as-
sumido pela contratada como risco normal de contrato; -~

7- Néo considerar para o céalculo itens que comprovadamente j4 estavam aplicados no
canteiro de obras ou adquiridos pela empresa pelo prego originalmente contratado,
bem como itens com exclusiva mdo de obra (administragdo local de obra), deste
modo considerando apenas as etapas e itens realmente criticos para a continuidade
da obra; -/

8- Para os itens que serdo realinhados, utilizar o preco atual da Tabela SINAPI apli-
cando-se sobre o mesmo o respectivo desconto ofertado na licitagio e o respetivo

'BDI da empresa; e -

9- Apontamento do valor total a ser inserido ao saldo contratual mediante Termo

Aditivo a titulo de reequilibrio econémico-financeiro.

® Vide: Acordao 1977/2013 - TCU-Plenério.
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4, CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do requerimento formulado pela em-
presa CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME, no sentido de ser efetuado o reequilibrio econ6-
mico-financeiro, mediante termo aditivo, de modo a ser operada a recomposi¢io dos precos
unitarios do saldo do Contrato de Empreitada n®. 222/2020 (Tomada de Pregos n®. 02/2020),
obedecendo-se os critérios acima elencados.

A recomposicao do prego deve incidir sobre o valor dos servigos nao executados a par-
tir da paralisagdo da obra e deve ser efetuada através de parecer técnico e calculo realizado pela
equipe técnica e fiscal do contrato com base na tabela SINAPI atualizada, compreendendo os
custos unitarios diretos e indiretos e despesas indiretas (BDI) que sofreram alteragdes devido a
prorrogacao do prazo contratual, incidentes sobre as novas medigoes.

Ainda, deve ser levantado pela area técnica o prazo necessario para a conclusao da
obra a fim de ser efetivada a sua prorrogacao mediante Termo Aditivo.

Feitas as apuragoes acima, retornem a esta Procuradoria para os devidos fins.
E o parecer, submetido a honrosa apreciagao de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 02 de agosto de 2021.

-

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL ,
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
GABINETE DA PROCURADORIA

FOLHA 31, QUADRA 07, LOTE ESPECIAL, $/N. BAIRRO: NOVA MARABA - MARABA/PA BRASIL CEP 68507-590

000740

PARECER n. 00076/2021/GABP/PFUNIFESSPA/PGF/A

NUP: 23479.003430/2019-81
INTERESSADOS: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA
ASSUNTOS: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO (RDC)

EMENTA: 1. Administrativo. II. Aditivo. III. Pedido de reequilibrio econdmico-financeiro. IV
Parecer Técnico especifico e detalhado favoravel. V. Possibilidade. V1. Presenga dos requmtos
previstos no art. 65, 11, d, da Lei n° 8.666/93. =

Magnifico Reitor,
I. RELATORIO:

1. Retornam os presentes autos a esta Procuradoria para anélise da minuta do Terceiro Termo "Aditivo ao
Contrato n° 014/2019, celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA -
UNIFESSPA ¢ a empresa R M H ENGENHARIA LTDA - EPP, cujo objeto é o reequilibrio econémico-financeiro do
contrato, atualizando o valor total estimado do contrato para R$ 3.967.811,09 (trés milhdes, novecentos e sessenta ¢ sete
mil, oitocentos e onze reais ¢ nove centavos).

2. No Parecer n. 00009/2021/GABP/PFUNIFESSPA/PGF/AGU (seq. 286 - SIPAC), que se debrug:ou no
entdo pedido de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, esta Procuradoria concluiu:

Ante o exposto, desde que atendidas as recomendagdes expostas nesse Parecer, esta Procuradoria
opina :

()

3) pela impossibilidade do reequilibrio econémico-financeiro, por ndo restar demonstrada a
presenca dos requisitos previstos no art. 65, II, d, da Lei n° 8.666/93. No entanto, decidindo o
Magnifico Reitor por ndo homologar este item, recomenda-se que o setor competente
(Engenharia) elabore um Parecer Técnico detalhado, com planilhas, no sentido de verificar a
veracidade dos valores e percentuais apresentados, levando em consideragdo o valor integral do
contrato, os subsidios eventualmente recebidos pela empresa e o pregos dos demais itens no
mercado.

3L A seq. 324 - SIPAC, a Secretaria de Infraestrutura da Unifesspa emitiu parecer técnico acerca da
possibilidade de reequilibrio econdémico-financeiro do contrato.

4, Eis o relatorio. Passa-se a analise.

I1. ANALISE JURIDICA.
3. Preliminarmente, impde registrar que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos
juridicos, excluidos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relagio a estes, partiremos da premissa de que a autoridade
competente municiou-se dos conhecimentos especificos imprescindiveis para a sua adequagdo as necessidades da
Administragdo, observando os requisitos legalmente impostos. De fato, presume-se que as especificagdes técnicas
contidas no presente processo, inclusive quanto as caracteristicas do objeto, tenham sido regularmente observadas com
base em parimetros técnicos objetivos, para a melhor consecugio do interesse publico. De outro lado, cabe esclarecer
que, via de regra, ndo ¢é papel do 6rgdo de assessoramento juridico exercer a auditoria quanto a competéncia de cada
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agente publico para a pratica de atos administrativos. Incumbe a cada um deste observar se os seus atos ngsgj Lléfl) de
seu espectro de competéncias.

6. Termo Aditivo ¢ um acordo firmado entre as partes, que tem a finalidade de acrescentar ou alterar algo
sobre o acordo firmado anteriormente. E um acordo acessério de um principal, previamente formalizado com os meésmos
interessados, versando sobre 0 mesmo objeto.

7. Para ocorrer o aditamento de qualquer instrumento, os Coordenadores de Convénios, Contratos ou
similares devem fundamentar seus pedidos com justificativa respaldada na norma de consecugdo do objetivo proposto
pelo Termo que deve estar de acordo com a Lei n°® 8.666/93 — das Licitagdes ¢ Contratos Adrinistrativos.

IL.1. Do Reequilibrio Econémice-Financeiro

8. Como ja dito, a pretensdo relativa ao reequilibrio econémico-financeiro objeto destes autos jad foi
analisada por esta Procuradoria através do PARECER n 2021/GABP/PFUNIFESSPA
I1.3 - Do Reequilibrio Econémico-Financeiro

A pretensdo relativa ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato
em razio de evento imprevisivel ou previsivel mas de consequéncias
incalculaveis encontra previsdo no art. 65, I1, d, da Lei n® 8.666/93;

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei podefﬁo ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
€asos:

...)
11 - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substitui¢io da garantia de-execugio;
b) quando necessaria a modiﬁcaqﬁov do regime de execugio da
obra ou servigo, bem como do modo de fornecimento, em face
de verificagio técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios; ‘
¢} quando necessaria a modificagdo da forma de l‘faagamento,
por imposigio de circunstincias supervenientes, mantido o
valor inicial atalizado, vedada a antecipagdo do pagamento,
: com relagio ao cronograma financeire fixado, sem a
correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execucdo de obra ou servigo;
d) (VETADO).
d) para restabelecer a relagdo gue as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratade e a
retribuiciio da administracio para a justa remuneracio da
obra, servigo ou fornecimento, objetivande a manutengio
do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis
porém de_conseqiiéncias incalculaveis, retardadares ou
impeditivos da execuciio do ajustado, ou, ainda, em caso de
for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

A incidéncia do reequilibrio decotre de situagbes imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis retardadores ou impeditivgs da
execucdio do ajustado, ou ainda, de caso de forga maior, caso fortvito ou fato do
principe, redundando em tipica hipdtese de érea econdmica extraordindria e
extracontratual;, devendo incidir independentemente de previsdo em contrato ou edital. E
condicionado 4 existéncia de requisitos previstos em lei, entre os quajs, a
superveniéncia de fatos previsiveis que gerem a insuportabilidade da relagio
econdmica financeira modificada para a contratada, bem como o fato do principe,
sob pena de violar-se o prdprio objetivo da licitagdo.

Segundo MARCAL JUSTEN FILHO (in Comentiarios 4 Lei de
Licitagbes ¢ Contratos Administrativos, 14 ed. 2010, p. 775), essa garantia
constitucional reporta-se a relagdo original entre encargos e vantagens do contrato, de
modo que é preciso averiguar as condigbes originais fixadas por ocasido da proposta.
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Nesse momento é que a equacgdo é firmada, e partir de entdo passa a ser tutelada pelo
Direito.

O restabelecimento da equagdo econdmico-financeira encontra-se
condicionada a4 demonstracie de que se concretizou um evento posterior a
formulagfio da proposta, identificdvel como causa de um agravamento da posiciio do
particular. Mas ¢ necessario que essa elevagdo dos encargos ndo derive de conduta
culposa do contratado, pois nesse caso, se o particular atuou mal, nfo fara jus 2 altera¢io
da equagio econdmico-financeira.
‘ De acordo com a jurisprudéncia atualizada o TCU, "o deferimento do
reequilibrio da equagdo econdmico-financeira encontra-se condicionada ao atendimento
dos seguintes requisitos:

- imprevisibilidade do evento,;

- inimputabilidade do evento ds partes contratantes;

- demonstracio de desequilibrio para todo objeto contratual,

ndo se restringindo a um unice determinado item, e,

- modificacdo substancial das condicées do contrato;

- cientificagdo para que sejam insertas nos contratos futuras

clausulas contendo diretrizes claras quanio a divisdo dos

riscos conforme metodologia exposta no Acérdido 1977/2013-

TCU-Plenario”.

No caso dos autos, percebe-se que a empresa selecionou

apenas alguns itens que tiverem aumento de preco em razio da pandemia. No

entanto, o q ve levar em consideracio é o impacto gerado no valor global do
contrato, que, segundo a Unifesspa, foi apenas de 1.88% do valor do contrate. /n
verbis:

Apos apresentada a planilha, informo que apenas os itens
421,431, 441, 452 (concreto usinado bombedvel) ¢ o
item 9.6 calgada de protego , tiveram percentual de variacdo
abaixo do INCC-DI acumulado (3,39%) e por este motivo ndo
foram considerados no calculo final.

Apds o somatério apenas do itens que ficaram acima do
INCC-DI, obtivemos o montante de R$ 69.002,50 (sessenta ¢
nove mil, dois reais e cinquenta centavos) que perfazem
6,43% do valor global considerando apenas os itens
analisados e 1,88% do valor global do contrato. Grifei e
sublinhei.
Assim sendo, ndp _parece razodvel afirmar que houve uma
modificacdo substancial das condicdes do contrato. Nio restou demonstrado que o
aumento de alguns itens impossibilita & execugdo do contrato ou que impactou
significativamente na sua execugio.

| Cabe ainda destacar que diversas empresas receberam subsidios do
| Governo Federal para o enfrentamento da crise, de modo a atenuar os impactos dos
| efeitos da pandemia, que atingiu todos os empresarios ¢ em todos os ramos de atividade.

| Além disso, é importante ressaltar que a Administracio Pdablica
; também sofreu os efeitos da pandemia, de modo que nie é correto afirmar que
1 houve um desequilibrio apenas para uma das partes.

Observe-se ainda que para atenuar os efeitos da inflacio o
contratado jA dispde da possibilidade do reajuste (corre¢ioc monetiria), que
também é objeto deste Tero Aditivo.

A proposito, registre-se gue, para o Tribunal de Contas da Unifo a “fa/
mera varia¢do de pregos ou flutuacdo cambial ndo é suficiente para a realizagéo de
reequilibrio econémico-financeiro do contrato, sendo essencial a presenca de uma das
hipdteses previstas no arf. 65, inciso I, alinea d, da Lei 8.666/93, associada a
demonstracdo objetiva de que ocorréncias supervenientes tornaram 4 execucdo
contratual excessivamente onerosa para uma das partes. (TCU, Acérdio n® 1085/20135-
Plenario, Informativo n” 241)

Conforme as palavras do Ministro Vital do Régo (TCU, Acérddo n°
1431/2017- Plendrio), aplicdvel ac caso por analogia, "a variacéio do cimbio, para ser
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considerada um fato apto a ocasiondr uma recomposicio nos contratos, deve!

o constituir-se em um fato com consequéncias incalculdveis, ou seja,
cujas consequéncias ndo sejam passiveis de previsdo pelo gestor
médio quando da vinculag¢do contratual,

o opcasionar um rompimento Severo na equacdo econdmico-financeira
impondo onerosidade excessiva a uma das partes. Para tanto, a
variagcdo cambial deve fugir a flutuagdo cambial tipica do regime de
cdambio flutuante, e

o ndo basta que o contrato se forne oneroso, a elevagdo nos custos deve
retardar ou impedir a execug¢do do ajustado, como prevé o art. 65,
inciso I, alinea "'d”, da Lei 8.666/1993.

o Vale mencionar que, em todos os casos, a recomposigcdo deve estar
lastreada em documentagdo que analise o seu custo global, conforme
consignado no Acorddo 1.466/2013-TCU-Plendrio, de relatoria da
Ministra Ana Arraes.”

Percebe-se que jurisprudéncia do TCU exjge a andlise do impacto
sobre o valor global do contrate, nio sobre itens especificos. Isso se justifica, pois ha
contratos que a composi¢do do custo deriva do somatdrio de varios elementos, podendo
alguns subirem e outros terem seus valores reduzidos.

Por fim, registre-se que,_em que pese a empresa ter juntade no
processo sua planilha, mencionande o aumento nos insumos, a UNIFESSPA nfio

teve a capacida nirontar a afim de verificar sua veracida

Assim sendo, decidindo o Maguifico Reitor por niic homologar este
parecer neste item, recomenda-se que o setor competente (Engenharia) elabore um
Parecer Técnico detalhado, com planilhas, no sentido de verificar a veracidade dos
valores e percentuais, levando ¢m consideracio o valor integral do contrato, os
subsidios eventualmente recebidos pela empresa e o precos dos demais itens,

Acrescente-se ainda que o reequilibrio nde é concretizado apenas com
¢ mero requerimento da empresa, nos valores que esta solicitada, apos confirmacio
de compatibilidade de mercado. Ele deve ser comprovado e nio pode implicar em
aumento de itens de composiciio do custo nio afetados pela situagio de pandemia.

Por fim, em relagio ao pagamento a titulo de administracio local de obra
(R% 5.085,38 - cinco mil ¢ oitenta ¢ cinco reais e trinta e oito centavos), devido em

r.amnar_a,hs_cm::a wmmmmwm

suspensao tempordria do contrato, analisando custo real que a empresa teve nesse
nerfodo ¢ sc a empresa receben subsidios do governo federal para cumprimento de
sua folha de pagamento,

Registre-se que esta IFES ndo pode simplesmente aceitar o que a
empresa afirma, devendo, pois, ser realizado estudo técnico pela Unifesspa para
comprovar que a empresa efetivamente sofreu prejuizos em razdo dessa medida.

No ponto, cumpre esclarecer que a paralisagdo da obra ndo decorreu de
um ato exclusivo da Unifesspa, mas por questdo sanitdria. Independentemente de
qualquer solicitagio da Unifesspa, a contratada era obrigada a paralisar 4 obra pelo
periodo determinado, em razio das medidas restritivas impostas pelos governos locais.

IIL CONCLUSAOQ:
Ante o exposto, desde que atendidas as recomendagbes expostas nesse
Parecer, esta Procuradoria opina :

(ush
3)_pela_impossibjlidade do. reequilibrio econdmico-financeiro, por
mmmnml&mcmwmmw,ﬂ,j,m

detalhado, com planilhas, no sentido de verificar a veracidade dos valores ¢

percentuais apresentados, levando em consideracio o valor integral do contrato, os
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subsidios eventualmente recebidos pela empresa ¢ o precos dos demais itens no
mercado,

9. Tendo em vista o entendimento desta Procuradoria, a UNIFESSPA, por meio de sua equipe técnica
(Oficio n® 20/2021 — DIOP- SINFRA/UNIFESSPA), emitin Parecer Técnico e Especifico favordvel ao reequilibrio
financeiro do contrato em espécie, apds confrontar os dados obtidos com o banco de dados do SINAPL. /n verbis:

O procedimento escothido e entendido como o mais justo, deu-se através da avaliagio da planilha
licitada tendo como base os saldos e pregos unitarios dos servigos ainda ndo executados no
moemento do pedido de reequilibrio contratual. Para isso foi considerado avariagio do INCC a
partir do ultimo reajuste do contrato (junho/2020), até o a Otilma atmalizacio da planilha SINAPI,
no més de dezembro de 2020. Verificou-se portanto que a variagdo do INCC no periodo
mencionado foi de 6,76% (ja bem acima do normatl), dessa forma somente foram reajustados as
Etapas do orgamento que estivessem acima desse percentual, seja para mais (acima de +6,76%) ou
para menos {abaixo de -6,76%), os valores que estivessem nesse intervalo de variagiio deverdo ser
assumidos pela CONTRATADA como risco normal de contrato. Os casos que fogem desse
intervalo foram interpretados por essa Equipe Técnica como casos atipicos, influenciados pelo
aumento de preco decorrente a Pandemia do Covid-19, frizados nas reportagens citadas
anterirormente. Em resumos temos os seguintes periodos:

I. Data base do contrato: junho/2019

1I. Data base do 1° Reajuste: junho/2020 — Percentual acumulado do INCC-DI (4,2374%)
II1. Data base do Pedido de Reequilibrio: setembro/2020

IV, Data base do Sinapi Considerado para fins de Reequilibrio: dezembro/2020

V. INCC — DI Acumulado (julho a dezembro/2020): 6,76%

Exposto as condigdes acima, friza-se que a avaliagio dos pregos unitdrios nio foi feita a partir das
propostas que as empresas enviaram nem pelo valor constante em notas fiscais, mas sim belo
ultimo més disponivel para o banco de dados do SINAPI que amalmente é o de dezembro de
2020.

A planilha geral de reajuste pode ser encontrada no Anexo I deste oficio ¢ qual estd elaborada
seguindo o seguinte raciocinio:

Para claboragio da planilha comparativa utilizou-se de dois valores, o primeiro, referese ao prego
unitdrio ofertado pela empresa na licitagio com o seu respectivo desconto ¢ BDLacrescido do
ultimo reajuste anual acumulado de 4,2374% que incidiu no contrato no ultimo termo aditivo,
enquanto que o segundo, utilizamos o prego atual do Sinapi (dezembro/2020)com o respectivo
desconto ofertado na licitagiio e o respetivo BDI da empresa.. Para fins de esclarecimento da
planilha, gerou-se um comparativo dos pregos ja reajustados igual a imagem demonstrada abaixo:

Deste modo, foi possivel observar por etapas quais eram as reais variagdes entre o prego contatado
¢ reajustado apds um ano, e os pre¢os atuais com o desconto e BDI da empresa.

E importante ressaltar que se levou em consideragdo o saldo fisico do item na data do pedido
efetuado pela empresa, que neste caso foi a de 16 de setembro de 2020. Deste modo,mesmo que
se tenha percebido algum aumento expressivo em um item sem saldo na data informada, o mesmo
ndo ¢staria alterado pela conta de reequilibrio.

Cabe ressaltar também que a verificacdo do percentual de aumento foi feito por etapa se nio por
item, assim n3o se analisou se somente o item “a” ou “b” sofreu aumento ou redugiio,mas sim a
etapa toda que constitui o item, come por exemplo superestrutura, paredes e painéis,instalacdes
clétricas, instalagdes hidrossanitirias e etc. sofreram variagdo de pregos acima do indice do
periodo analisado.

Portanto, conclui-se que o saldo do contrato atualizado para os precos do SINAPI de dezembro de
2020, (frisamos que ndo foi considerado o total do contrato, apenas o saldo fisico vigente na época
do pedido), teriamos uma defasagem em relagio ao prego planilhado e reajustado em
R$268.167,36 (duzentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta e sete mil e trinta e seis reais),
perfazendo um total 11,31% em relagfio ao saldo contratual e 7,17 % do valoer total de todo
contrato. Logo, percebe-se que de modo geral, houve um aumento muito maior do que o proprio
index contratual utilizado para corrigi-lo (INCC-DI), mesmo considerando um reajuste recente do
contrato pelo mesmo indice.

Porém, compete ao gestor do contrato analisar cada etapa e verificar a real necessidade de
reajustar os referidos pregos. Tendo considerado isto, alguns itens nio foram considerados para
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fins de reequilibrio de planilha, dentre eles as etapas que ndo atingiram um percentual de
acréscimo superior ao INCC acumulado no periodo, ou seja, 6,76%, ndo foram considerados para
o calculo, bem como itens com exclusiva mio de obra (administragio local de obra), itens que
comprovadamente ja estavam aplicados no canteiro de obras ou adquiridos pela empresa por pelo
prego pré-pandemia (como forro, telhados, manta asfalticas ¢ alguns itens de impermeabilizagho
que ja estavam executados dentre outros), deste modo, fazendo as adequagdes necessérias e
considerando apenas as etapas realmente criticas para a continuidade da obra a planilha corrigida
(anexo 11} apresentou os seguintes valores:

()

Deste modo, em relagdo ao anexe I, foi suprimido um valor de reequilibrio de R$41,925,75
(quarenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) pelos motivos
expostos no paragrafo anterior. Totalizando na planilha final reequilibrada, um valor de R$
226.241,61 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e quarenta € um reais e sessenta e um centavos),
equivalente a um percentual de 12,79% em relago ao saldo dos itens considerado sna segunda
analise ¢ 6,05% do valor global do contrato.

Informo ainda que a situagdo da obra de maneira geral & critica e que caso o reequilibrio ndo seja
atendido, a empresa indica grande possibilidade de paralizacdo devido aos sucessivos prejuizos
apurados em face a essa defasagem de pregos da planilha contratual para os pregos atuais.
Portanto o montante financeiro a ser acrescido no Contrato 14/2019 referente ao reequilibrio é de
R$ 226.241,61 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e quarenta ¢ um reais e sessenta e um
centavos), valor este que serd atendido com o orgamento de capltal do exercicio financeiro de
2021, apos a aprovagéo da LOA do ano vigente.

10. Foram anexadas ao0s autos as planilhas de precos. mencionando o aumentg .ngg

insumeos, confrontande os dados a fim de verificar veracidade desequilibrio ¢condmico-financeiro do contrato .,

11. O Setor Técnico Competente da Unifesspa manifestou-se, por meig de parecer técnico especifico ¢
detalhado favorivel ag reequilibrig econdmicgo-financeire, além de destacar a paralisaciio da obra em razio dos
prejuizos sofridos pela contratada - o que razer ainda mai I IFES (seq, 313 - SIPAC),

analisando e atestando, inclusive, a viabilidade dos calculos contidos nas planilhas apresentadas pela empresa (seq.
312/313 - STIPAC), nos termos do que ja havia recomendado esta Procuradoria.

12, Assim sendo, abe a esta Pr adori ral manifestar- re a rréngia

precos praticados no mercado da construcio civil e se isso seria previsivel no momento em que a contratada ¢laborou sua
proposta de precos para participar da licitagdo,

13. Nesse ponto, ¢ imperioso que a Administracdo diligencie a seus setores técnicos a fim de que avgliem o
requerimento formulado pela contratada, de modo a identificar a_ocorréncia (ou ndo) de fato imprevisivel, nos termos
reiteradamente exigidos pelo TCU.

14. Quanto a isso, transcreve-se alguns entendimentos sedimentados pela Corte de Contas, in verbis:

O valor do contrato abaixo do de mercade néo é causa suficiente para justificar seu reequilibrio

econdmico-financeiro, uma vez que essa situagio pode decorrer, por exemplo, de estratégia
\ empresarial, de condigdes oferecidas na licitagdo ou de aumento de custos provocado pela

variagdo normal de mercado, ndo se inserindo na 4lea econdmica extraordiniria e extracontratual

exigida pelo art. 65, Inciso 11, alinea d, da Lei 8.666/1993.

(TCU - 2.795/2013-Plenario)

A mera variacio de pre¢os de mercado nio é suficiente para determinar a realizacio de
reequilibrio econdmice-financeire de contrato, sendo essencial a presenga de uma das hipoteses
previstas no art. 65, inciso II, alinea d, da Lei 8.666/1993. Diferenga entre os pregos contratuais
reajustados € os de mercado € situagio previsivel, j4 que dificilmente os indices contratuais
refletem perfeitamente a evolugdo do mercado.

(TCU — Acorddo 1884/2017-Plenario)

Nio hd o¢bice 4 concessdo de reequilibrio econdmico-financeiro visando 3 revisio (ou
recomposigao) de pregos de itens isolados, com fundamento no art. 65, inciso 11, alinea "d", da Lei
8.666/1993, desde que estejam presentes a imprevisibilidade ou a previsibilidade de efeitos
incalculaveis ¢ o impacto acentuado na relagdo contratual (teoria da imprevisio); ¢ que haja
analise demonstrativa acerca do comportamento dos demais insumos relevantes que possam
impactar o valor do contrato.

(TCU — Acorddo 1604/2015-Plenario)
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15. Comprovada a quebra dessa equacdo de equilibrio pelo Setor Técnico Competente, deve a
s dministraciio deferi lei isloial. pols, e g3 1d I g Ids fat

a que ndo deu causa.

16. H4 que se verificar a necessdria autorizacido da autoridade competente e a devida declaracio de
disponibilizac¢io e previsio de recursos or¢amentairios.
17. Destarte, é possivel a recomposicio do contrato para manutenc¢io do_equilibrio econdmico-

financeiro do ajuste, desde que atendidas todas as cautelas legais, especialmente a andlise técnica da mentacio
e_planilhas de precos apresentadas pela empresa contratada, para que fique efetivamente demonstrada a
ocorréncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando dlea econdmica extraordindria e extracontratual e autorizaciio da autoridade competente.

18. A referida manifesta¢io técnica, para que haja o reconhecimento da necessidade de se promover o
reequilibrio etonomlco-ﬂnamelro do contrato, deve esclarecer e justificar que os eventos narrados no
requerimento da realmente guardam vinculo com a elevaciio dos seus encargos, bem assim que essa
elevacio ¢ sufi glengg para ocasionar o rompimento da equacio econdomico-financeira do contrato, além de se
constituir em fato que nio poderia ter sido vislumbrado no juizo médio de previsibilidade das partes contratantes,
no momento da celebracio da avenca.

I11. CONCLUSAQ:
19. Ante o exposto, diante da nova manifestagdo técnica especifica e detalhada do Setor Competente
da Unifesspa favorivel ao reequilibrio econémico-financeire, além da real possibilidade de paralisacio da obra

em razdo desequilibrio provocado - o que pode trazer ainda mais danos a UNIFESSPA,  esta

Procuradoria opina pela possibilidade de acolhimento do pedido de reequilibrio econémico-financeiro do
contrato, cabendo a2 SINFRA e a eventuais outros érgios técnicos da UNIFESSPA analisar se a documentacio e as
planilhas de pregos apresentadas pela empresa contratada comprovam a ocorréncia dedesequilibrio das condigoes
contratuais e se os fatos apontados podem ser considerados imprevisiveis ou previsiveis, porém
de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugiio do ajustado, ou, ainda, se se caracterizam
como de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econdmica extraordindria e
extracontratual.

20. Por fim, registre-se que a analise feita nos autos, como ja dito, restringe-se apenas quanto ao
preenchimento dos requisitos para efetivagdo da alteragdo contratual pretendida, ndo abrangendo aspectos técnicos, tais
como calculos e apuragio de valores.

A consideragdo superior de Vossa Magnificéncia.

Marabé, 07 de abril de 2021.

(Assinado eletronicamente)
JOSE JULIO GADELHA
PROCURADOR FEDERAL
PROCURADOR-CHEFE DA PF/UNIFESSPA

Atengdo, a consulta ao processo eletronico estia disponivel em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Numero Unico de Protocolo (NUP) 23479003430201981 ¢ da chave de acesso 70f62d67

Documento assinado eletronicamente por JOSE JULIO GADELHA, de acordo com os normativos legais aplicaveis. A
conferéncia da autenticidade do documento estd disponivel com o codigo 608854778 no endereco eletronico
http://sapiens.agu.gov.br. Informagdes adicionais: Signatario (a): JOSE JULIO GADELHA. Data ¢ Hora: 07-04-2021
02:16. Namero de Série: 41713912365895823761769185430. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBvS5.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/608854778 717
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Prefeitura de

FRANCISCO

BELTRAO
O melhor daqui

é a nossa gente!

Processo: 7526/2021

Objeto do Contrato: Execugdao do prédio do Centro de Convivéncia do
Bairro Industrial, com area de 604,20m2, na Rua Apucarana, sobre o lote
n® 05A, da gleba n° 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no
Municipio de Francisco Beltrao - PR

Licitagdo: Tomada de Pregos n° 02/2020 - Contrato de Empreitada 222/2020
Empresa Contratada: Construtora Sigma Ltda - ME

Origem: Secretaria Municipal de Viagao e Obras — SMVO - Engenharia
Destino: Procuradoria Juridica do Municipio

Assunto: Reequilibrio Econémico-Financeiro do Contrato

Conforme requerimento formalizado no processo acima mencionado
onde a empresa Construtora Sigma Ltda - ME solicita o reequilibrio
econdmico-financeiro dos pregos unitarios do saldo do Contrato de Empreitada
n° 222/2020 faz-se as seguintes consideragoes:

- Para a mensuracdo do aumento dos pregos unitarios objeto do
reequilibrio pleiteado utilizou-se como referéncia oficial a tabela SINAPI com
data-base de junho de 2021;

- Comparando os valores unitarios dos itens da proposta vencedora da
licitagdo com os valores da planilha de referéncia SINAPI com data-base de
junho de 2021, pode-se constatar que efetivamente ocorreu um aumento

expressivo no prego da maioria dos itens do saldo do contrato no periodo;

- Os valores que sofreram variagdo inferior a 10% foram
desconsiderados do calculo, mantendo-se o valor unitario do contrato de
empreitada da empresa vencedora do processo licitatério. Faz-se esta
consideragdo uma vez que durante a execugdo da obra algumas variaveis
podem provocar elevacdo de custos, dessa forma no calculo do custo
referéncia é considerada uma variavel denominada Margem de Incerteza, nao

importando onde sera incluida no prego de referéncia, isto &, se no custo direto

1
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Prefeitura de 000749
FRANCISCO

BELTRAO
O melhor daqui

é a nossa gente!

ou indireto. Segundo o ICEC (International Cost Engineering Council) a
margem de erro de uma estimativa de custos em nivel de projeto basico € de
10 a 15%.

- Para elaboragao da planilha de calculo da recomposi¢ao de pregos
foram elencados os itens da planilha licitada sendo que do quantitativo licitado
foram descontados os valores dos servigos ja executados, aferidos e pagos
através do Boletim de Medigao 01 e 02.

- Anexo planilhas comparativas utilizadas na fundamentagdo dos

considerandos supramencionados.

Encaminhe-se a apreciagéo e consideragédo da Procuradoria Juridica do

Municipio.

Francisco Beltrdo, 10 de agosto de 2021.

07
Heloisa Bortot
Arquiteta Urbanista CAU A66.955-5
Engenheira Civil CREA-PR 190.277/D
Secretaria de Viagao e Obras - PMFB
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Prefeitura de

FRANCISCO

BELTRAO
O melhor daqui

€ a nossa gente!

Processo: 7526/2021

Objeto do Contrato: Execugdao do prédio do Centro de Convivéncia do
Bairro Industrial, com area de 604,20m2, na Rua Apucarana, sobre o lote
n° 05A, da gleba n° 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no
Municipio de Francisco Beltrao - PR

Licitagdo: Tomada de Precos n° 02/2020 - Contrato de Empreitada 222/2020
Empresa Contratada: Construtora Sigma Ltda - ME

Origem: Secretaria Municipal de Viacdao e Obras — SMVO - Engenharia
Destino: Procuradoria Juridica do Municipio

Assunto: Prorrogagao de prazo de execucao

Considerando que a obra em questao foi efetivamente iniciada em 24 de
junho de 2020 e teve sua paralizagao solicitada em 18 de setembro de 2020
com 20,82% dos servicos executados, entende-se adequado que o prazo de
execucdo seja estendido até 28 de fevereiro de 2021 para que todos os
servigos possam ser integralmente finalizados e a obra seja concluida em
condi¢cdes de aceitagao e de utilizagao.

Encaminhe-se a apreciagao e consideragédo da Procuradoria Juridica do

Municipio.

Francisco Beltrao, 10 de agosto de 2021.

A0 fa?
Heloisa/Bortot
Arquiteta Urbanista CAU A66.955-5
Engenheira Civil CREA-PR 190.277/D
Secretaria de Viagéo e Obras - PMFB
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Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.® 1063/2021 — COMPLEMENTACAQ

PROCESSON.® : 7526/2021

ORIGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
REQUERENTE  : CONSTRUTORA SIGMA LTDA -ME
ASSUNTO . REEQUILiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

Esta Procuradoria Juridica Municipal complementa o Parecer Juridico n® 1011/2021, es-
pecificamente quanto ao valor a ser acrescido a titulo de reequilibrio econémico-financeiro e ao
prazo a ser prorrogado ao Contrato de Empreitada n°. 222/2020, decorrente da Tomada de
Precos n®. 02/2020, firmado com a CONSTRUTORA SIGMA LTDA — ME, tendo em vista que a
arquiteta e fiscal da obra apresentou parecer técnico e planilhas orcamentarias.

Assim, considerando que a area técnica manifestou-se sobre o célculo, data base e refe-
réncia a Tabela SINAPI, apurou-se o valor total de R$ 391.148,82 a ser acrescido ao contrato refe-
rente 4 recomposicao do prego dos itens ainda nao executados e que efetivamente apresentaram
elevacio acima de 10% durante o periodo de paralisagao da obra.

Ademais, a 4rea técnica apontou que o prazo de execugio deve ser prorrogado até a da-
ta de 28/02/2021, tendo em vista que a obra evoluiu 20,82% durante os 02 primeiros meses, sendo
que o prazo inicial era de 08 meses para a execucao total da obra, mostrando-se adequada a dila-
cao recomendada.

Diante disso, reitera-se o opinativo anterior no sentido de ser DEFERIDO o pedido
de aditivo para ser efetuada a recomposicéo do preco dos itens levantados, acrescendo-se ao con-
trato o valor de R$ 391.148,82, bem como para prorrogar o prazo de execucao até a data de
28/02/2022, nos termos do art. 57, § 1%, inc. V, da lei n®. 8.666/93.

Sendo essas as razdes complementares que esta Procuradoria entende importantes para
0 caso, no mais, mantém-se os demais posicionamentos expendidos no Parecer anterior.

E o parecer, submetido a elevada apreciacao de V. Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 11 de agosto de 2021.

W

0 ' '
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

Piginaldel

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrac.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

DESPACHO N.* 503/2021

PROCESSON.® : 7526/2021
REQUERENTE  : CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME

LICITACAO . CONTRATO DE EMPREITADA N.° 222/2020 — TP N.° 02/2020
OBJETO : EXECUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE REEQUILBRIO E PRORROGACAO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagao de termo aditivo de reequili-
brio de valor e de prorrogagdo de prazo de execugao ao Contrato n.? 222/2020, referente a
execucao do Centro de Convivéncia do Bairro Industrial, tendo em vista a paralisagdao da
obra em decorréncia de decisdo judicial.

Constam do processo administrativo a solicitagao da Contratada, manifestagao
da Secretaria de Viacao e Obras, Licenga Ambiental Simplificada, contrato, ordem de exe-
cucio dos servigos, pareceres juridicos, pareceres técnicos e planilhas orgamentarias.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor dos pareceres juridicos n.® 1011 e 1063/2021, dentro das possibilidades
legais estabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.” 8.666/1993, DEFIRO o pedido de adi-
tivo de reequilibrio do contrato acrescentando-se o valor total de R$ 391.148,82, bem como
de prorrogacio do prazo de execugdo até a data de 28/02/2022.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposigdo de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrdo, 11 de agosto de 2021.

CieBer F
Prefeito

Pagina Tldel

CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.° 1,000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

2° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 222/2020
TOMADA DE PREGCOS N° 02/2020

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQO, estado do Parana e a empresa
CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico Interno,
com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-66, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n°® 020.762.969-21.

CONTRATADA: CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°® 20.141.411/0001-04, com
sede na Rua TENENTE CAMARGO, 55, CEP: 85603762 — Bairro Presidente Kennedy, na cidade de Francisco
Beltrdo/PR.

OBJETO: Execugdo do prédio do Centro de Convivéncia do Bairro Industrial, com area de 604,20m2, na Rua
Apucarana, sobre o lote n® 05A, da gleba n® 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no Municipio de Francisco
Beltrao — PR.

JUSTIFICATIVA: Em atengdo ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Viagdes e Obras, o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento de aditivo de reequilibrio do contrato acrescentando-se o valor total de
R$ 391.148,82, bem como prorrogagao de prazo de execugao até a data de 28 de fevereiro de 2022, conforme o contido
no Processo Administrativo n® 7526/2021.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o periodo de execugéo do contrato até do dia 28 de fevereiro de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica acrescido ao contrato o valor abaixo especificado:

% VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UN QTD UNIT TOTAL

1.4 SUPERESTRUTURA
142 VIGA EM CONCRETO ARMADO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA.,
1421, | PE.DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 | 30596 | 3034 | 9.28283

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
14.22. | EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 274,05 9,95 2726,80
AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.4.23. | EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | KG 345,60 10,03 3.466,37
AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.4.24. | EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 18155 9,80 1.583,19
AF_12/2015

ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1425 | EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG | 25560 8,05 2.057,58
AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
14.26. | EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | KG | 85,32 7.89 673,17
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO ‘
14.27. E ACABAMENTO. M3 15,78 124,12 1.958,61
143 LAJE PRE-MOLDADA
LAJE PRE-MOLD TRELICADA 1D, ALTURA 12CM, INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA,
1431 | CAPEAMENTO CONCRETO 30MPA, ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA-CONFORME | M2 | 70,78 42,31 2.994,70
PROJETO.
1.5, PAREDES E FECHAMENTOS/VERGA E CONTRA-VERGA EM CONCRETO ARMADO

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
1.5.0.1. | (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A BM2 | M2 392,30 42,92 16.837,52
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao iscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

00?778
|
|

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE SX19X15CM .
1502, | (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E | M2 | 3570 | 2119 | 756.48
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO
1503, | 14 ARREMATE EM CIMENTO BRANCO. il R Biia® ik &
ALVENARIA DE VEDAGAO DE TIJOLO REFRATARIO, DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
1504 | |GUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 | 450 | 240 | SBOHER
15.05. | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1.5 M DE VAO. AF_03/2016 | M | 2645 | 5363 | 141851
1506, | JERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 15 M DE VAO | ' | 4000 | s252 | 201345
1507 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M | 1380 | 4713 | 65039
15006, | VERGA WOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM WAIS DE 15 M DE VAO.| v | 2a00 | o284 | 150815
AF _03/2016
16. | COBERTURA EM GERAL
16.01. | ESTRUTURA METALICA. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 | 75525 | 169.66 | 12813572
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAG APARELHADA, VAO DE 8
16.0.2. | M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, | UN | 300 | 1.068.39 | 3.20517
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
1603 | ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO| M2 | 3570 | 1262 | 450.53
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
1B | o AL B0t M2 | 79095 | 136,02 | 107.585,02
16.05. | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0.8 MM M2 | 3590 | 16.44 | 590,20
1606 | [ORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. | vz | ssso | aass | 2s4ser
1607 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M | 7400 | 222 171,68
1.7. PAVIMENTACAO INTERNA
= (L:,:ds:Tﬁ? COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAG EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5| va | 310 | 1695 | ss29
1702 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 OM.| oo | 63605 | 004 | 284356
AF_07/2016
REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRAGCO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
1703 | MECANICO COM BETONEIRA, ESPESSURA 2CM. M2 | 14700 | 1139 | 167433
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
1704 | 35%35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_08/2014 M2 | 14700 | 1484 | 219418
1.7.05. | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M | 780 | 2428 | 18928
PISO CIMENTADO (QUEIMADO), TRAGO 1-3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO LISO E POLIDO,
17.08. | ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. M2 | 48395 | 1175 | 568641
18. | ESQUADRIAS
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAD COM ARGAMASSA COM VIDROS.
ety (AR SR ATIENS e M2 | 1440 | 101,16 | 145670
1803, | JANELA EM FITA “ALUMINIG E VIDRO 3 FOLHAS (HORIZONTAL). COM VIDROS, CONFORME | v | 420 | 15047 | o087
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRAO MEDIO,
1805 |70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS. MONTAGEM E INSTALACAG | v | 500 | 1as01 | 38403
=77 | DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' -
AF_08/2015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
1606 | 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAG | v | 400 | 14136 | ses
7% | DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ' M
AF_08/2015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRAO MEDIO.
1807, | 20X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAG |\ | 500 | 1701 | 350,
=" | DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' : 92
AF_08/2015 |
1.8.0.8. | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN | 800 | 2242 | 179.38
1809, |FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO| | .. | o
~7" | MEDIO. INCLUSO EXECUGAQ DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 ' .08 275,49
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO |
18010 | MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2015 WA § A0 S0 i 3004
1.9. | REVESTIMENTO
|
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE GCONCRETO INTERNAS. COM 1
19.01. | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.| M2 |200550 | 086 | 172473
AF_06/2014

M%

ua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@ franciscobeltrac. pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
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EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO

1602 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE |\ | 4s077 | e85 | 31sel2r

982 | pAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM ' ' n20]
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

19.03. | DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA | M2 | 46077 | 14.55 | 6704.20
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO

19.04. | MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE | M2 |154473| 7.84 | 12.110.88
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_08/2014

16,05, | PINGADEIRA EM GRANITO, POLIDO. LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO | v | 2820 | 2355 | 664 11

9:05 1 1.4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA : : -
REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

1906 |TRACO 14 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. PARA| M | 1340 | 2355 | 31557
CHURRASQUEIRA.

1607, |REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 114 (CIMENTO E | 1o | 140 | 14145 | 198,08
907 | AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, PARA BALCAO DA COPA ' ' '
1.10. | PINTURA ‘

1.10.0.1. | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 | 72660 | 230 | 167118

1.10.0.2. | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 | 6378 | 4412 262,77

1.10.0.3. | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 | 1.46554| o062 908,63

1.10.0.4. | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 | 7919 | o711 56,22

p— 2?3%’/}%’?? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | v | 140554 | 301 | 573026

TGOS QELL%E%? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. | vo | 7010 | 420 o 9|

11007, | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR | 1o | 205, | 502 el

BRANCO
1:41. INSTALACAO HIDRAULICA

1111, | ESGOTO

PyE— &ﬂég@igg?una EM CONCRETO PRE-MOLDADQ. DIAMETRO INTERNO = 0.6 M. ALTURA | [ | 100 | 15078 | 15078

1.11.1.2. | CAXA SIFONADA PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM | U | 200 ik 2oLl

11 | RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ' : :

11113, | CAIXA SIFONADA. PVC, DN 150 X 150 X 50 MM. JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM | | , oo = Y A

> | RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 : - '

e mgﬁggggépo COPO P/ PIA E LAVATORIO EM METAL CROMADO 1 X 172" - FORNEGIMENTO E | || oo o1 1

11115 | SIFAC DO TIPG COPO P/ PIA E LAVATORIO EM METAL CROMADO 1 X 2' - FORNECIMENTO E | || o o= o | 7k

INSTALACAO.
1.11.1.6. | SIFAQ FLEXIVEL COM ADAPTADOR 1.1/4" - 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 1,00 463 463
11117, | SIFAO FLEXIVEL PARA MICTORIO 1.1/4™ - 2° - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN | 3.00 414 12,42
VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA, LAVATORIO E TANQUE. 1 " SEM LADRAO - |
11118 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. UN |/ 1500 | 3084 | 65483
1.11.1.9. | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE - 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 1,00 4,90 490
1.11.1.10. | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN | 1,00 535 5,35
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM JUNTA _
111111, | ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO| UN | 1200 | 1660 | 19920
SANITARIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA
111112 | SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | UN | 1200 | 393 4718
SANITARIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 50 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA. 1
1.11.1.13. | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | UN | 3.00 765 2295
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA.
1.11.1.14. | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | UN | 1500 | 843 126,45
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
111115 | FEORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 1212014 UN f 8,00 3,87 30,96
JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, JUNTA ELASTICA.
1.11.1.16. | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | UN | 16.00 | 371 59,36
AF_12/2014
111.1.17, | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA \
_ " | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIQ | UN | 17.00 3,34 56,18

W%
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AF_12/2014
111 ;%ZLD?ELPVQ COM BOLSA E ANEL, 50 GRAUS, DN 40 X 38" MM, SERIE NORMAL PARAESGOTO | i | 1500 | 238 o
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.11.1.19. | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | UN | 11,00 | 1838 | 20218
AF _12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
111.1.20. | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| UN | 4.00 8.15 32,60
AF_12/2014
111,121, | JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA. | v | 1000 | 1253 | 12550
121 | EORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. : ' '
111,122 | TUBO PVC. PONTA BOLSA COM VIROLA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E| v | 7020 | 1760 | 12418
22 | |NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. - ' 19
TUBO PVC, PONTA BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E !
111123, | |NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M| e ), e 337'3“7
111124, | TUBO PVC RIGIDO COM PONTA E BOLSA SOLDAVEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO | | . e i
11124 | £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
111.1.25, | TUBO PVC RIGIDO COM PONTA LISA, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO | | 50 . ks
111251 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' : :
111126, | TUBO PVC RIGIDO COM PONTA LISA, ESGOTO PREDIAL DN 50MM. FORNECIDO E INSTALADO | | ¢ 00 6o -
111281 £\ RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM. SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL -
111127, | EGRNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 100 | 1087 1087
111128 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, | | | 200 - ik
111281 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 ' ' :
111,120 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, | | | o0 5 91 ssh|
1129 | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 : ' '
111,130, | JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, | | | oo - -
11139 | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 ' : ‘
1.11.1.31, | JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, | | | 4 0o . 71
1131 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 ' : -
TUBO PVC, PONTA BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E
| 117132 | |NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. aiclll Mo B R s
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL -
111133 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. UN‘ | 13.00: . -10,87 241
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL -
1:11.1.34. | EGRNECIMENTO E INSTALAGAO. il 60 36,34
1112, | AGUA FRIA
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES. PVC. SOLDAVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 . INSTALADO EW
11121 |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE| UN | 1.00 9.90 9.90
FIBRA/FIBROCIMENTO _FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
11122, | GURVA 45 GRAUS. PVC,_SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE | [ | 100 o1 b
22 | AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' ;
11123 |GURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE | | 00 2en b
11231 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2014 ' ' ‘
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAQ DE AGUA -
11124 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M [ e38 2,64 24,76
1.11.2.5. [ BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.172 " (40 MM) UN | 12,00 | o092 11,04
1.11.2.6. | ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2' X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN | 1200 | 2808 | 33708
P EE%LENI;LEXNEL EM PLASTICO BRANCO, 172" X 30CM - FORNECIMENTO € INSTALAGAO. | x| 1200 | 182 s
11128 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12.00 | 0.5 11,40
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL DN 50 MM X 1 172
11129 | INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAG QUE POSSUA RESERVATORIO DE | UN | 100 | 13.75 1375
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2016 |
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC. SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4
111210 | INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE | UN | 30,00 | 154 46,20
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
1.11.2.11. | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.00 173 178
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
111:212. | EGRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2014 UN | -9.00 biad 16:.947
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CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.11.213. | EGRNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Ll I 31.65
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
111.2.14. | EGRNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 el i i
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
111235 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN | 19,00 134 Ll &
LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
111216, | POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN | 1400 | 1.50 21,00
AF _06/2016 |
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
111297 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M | 3648 | 284 o it
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
1.11.218. | |\ STALACAO. AF. 12/2014 M 33,07 6,40 211.55‘
1.11.2.19. | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN | 800 0.53 428
1.11.2.20. | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN | 1400 | 371 5194
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM
111221, | RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE| UN | 1.00 2.92 292
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM
111222 | RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UNI| Aboo | 420 Ll
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL. 80 GRAUS, 25 MM X 1/2". PARA
AL e Lo UN | 1100 | 385 40,15
1.11.2.24. | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSORIOS UN | 100 | 61132 | 61182
1113. | APARELHOS E METAIS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA
11131 | CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN. | 16,00 ] 2625 (I 383.F9
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - |
11132 | EORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2013 UN | 400 | 4252 170,08
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO €
11133, | AACAO, AF. 1o UN | 800 | 3722 | 20778
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAOD BICA BAIXA - .
11134 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. UN | 1200 | 2887 | 346,44
11135 |BANCADA EM GRANITO . POLIDO. COM RODABANCA E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E [ o | o oo [ o6 06 s
INSTALAGAO.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800
11138 | 21500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 UN | 1100 | 1567 | 17287
PAP -
1137 ELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPELTOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO [ |, o 1 7 T
E INSTALACAO.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | ‘
RITAE. | HETAACRC. AF 1oma1a UN | 1000 | 13025 | 1.30250 ‘
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA. ' ‘
11139 | COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. il R e e
1.11.3.10. | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENGIONAL UN | 10,00 | 1446 | 14450
- |
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" ,
111311, | COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -| UN | 300 | 18061 | 54183
FORNEGIMENTO E INSTALACAO -
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPE .
vaa1sm; | ACELERA B L HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E |y | 1000 | 1520 | 1a3.k8
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM - ?
111313 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 200 | 5869 | 11738
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM -
111314, | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 100 | 3419 34,19
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 GM -
l 111315 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | %00} T 7.7
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BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM -

111396 | EGRNECIMENTO E INSTALACAO. UN [ 2,00 41,98 83,98 ‘
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E . \
HAREAT! | (SR ARG A $o5015 UN | 100 | 22549 | 20549 |
TORNEIRA CROMADA 1/2' OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E |
111318 | |NSTALAGAO. AF_12/2013 Ul L hee ] e 7.0¢ ‘
- |
111319, | CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN | 300 | 6337 | 19011
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
LIS | A e Ar (ot UN | 300 | 3722 | 11186
111321, | BANCADA EM GRANITO . POLIDO, COM RODABANCA E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E | o | 1ocs | 20808 | 210656
INSTALAGAO.
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 * QU 3/4 -
1113221 EORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN [ 6,00 17,87 107,32

1.12 INSTALAGAO ELETRICA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

11201 | EQORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 US| 880G | 240 1an.e
11202 |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL. DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. | U | 400 sisd |
7 | INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 * " ¥

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV. PARA DISTRIBUIGAO -

11203, | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Mi | WEAg | 1842 ] FRviE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - 1

11204 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M | S13:60 | 12090 ] 112:30864
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS

11205 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 _ il B e
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? ANT-CHAMA 450/750 V., PARA CIRCUITOS

11206 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M | 467.80 | 324 | 1579
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 1

11207 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M | 8880 | 448 396,93

11208, | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30X 30 |y | 700 | 7364 | s154s
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INGLUINDO |

11209 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015 UN1 100 o 1277 2.9
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

1.12.0.10. | 5PORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN. 1. :5,00: o 11,30 56,50

1.12.0.11 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 1.00 15.07 15.07

0111 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 : - g

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO {1 MODULO). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

112012, | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2017 UN' 1l (2,00 187 LE
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

112013, | EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 U I is00 701 38.56

112,014, | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO). 104250V, | un | 200 | 1168 sk

12014 | |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ' ' '

1.12.0.15. | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN | 400 0.81 324
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - '

1.12.0.18. | EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 N | 5800 | TET 423.92

SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - FORNECIMENTO E |
1.12.0.17. INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 11,00 6,71 73,81

112019 ELS\.LL:J?‘\IZB?GR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4.00 6.55 26,20

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
1120221 \\STALACAO. AF_04/2016 UN | 800 164 13,12

1.120.23. | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS | 1 | e,
12023 | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 540 | 428 108,11
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4%), PARA CIRCUITOS -
1:12.0.24. | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M | 42810 | 277 | 118884
1.12.0.26. | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 14" € CUNHA DE | v | 6 00 i sk
FIXACAO
112027, | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. | | ¢ oo % =
12.027- | INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 - - :
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA, PARA 32
1.12.0.32. | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E| UN | 1,00 | 49283 | 49283
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1:43. PREVENGAO CONTRA INCENDIO
1.13.1. | PREVENGCAO
A ::NxsTTlﬂggAgE PG BC - CAP. EXTINTORA DE NO WINIMO. 20-8C - FORNECIENTO E| yn | 200 | 5495 | 1609
o EﬂlsNTloLigfocmsA DAGUA - CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO: 2-A - FORNECIMENTO | x| 200 | 4870 =
11316, | BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (TIPO 2 FAROIS) - FORNECIMENTO E | [ | 200 | 15000 | 20068
INSTALACAO.
113.1.7. | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO UN | 100 | 69158 | 69158
113.1.8. | AVISADOR SONORO DE ALARME SONORQ UN | 100 | 1141 11,41
113.1.9. | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO UN | 200 | 17650 | 353.00
1.13.1.10. | DETECOR DE FUMAGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN | 7.00 7.42 51,94
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA. MONTANTES TUBULARES DE
1.13.1.18. | 1.1/2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2', GRADIL FORMADO POR BARRAS | M | 7.20 | 22083 | 165478
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF' 04/2019_ P
1.13.1.19. | CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M | 1440 | 5515 | 79418
113.2. | CONSTRUGAO DE CENTRAL DE GAS
11321, | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 | o0g0 | 1589 14,30
11322, | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 | 050 9.63 482
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA.
11323, | =25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 il Whicutl] W calll (Waiins
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
1.13.2.4. | SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, | M2 | 210 | 15.86 33,31
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_12/2015
T1aas ::’:ST&%E%%E FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17 | wo | 125 | 1239 op 3
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE & WM -
IR, | aneas Fe BLUS0; KG | 10,50 | 1004 | 10542
ARMACAO DE FILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO
11327 | EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 6.90 9,95 68,66
AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.13.28. | EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | kG | 17.80 | 980 174,44
AF _12/2015
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADG EV UNA
11329, | EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. | KG | 4.25 943 40,08
AF_12/2015
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADG EM UVA
1.13.2.10. | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | KG | 2.60 076 25,38
AF 12/2015
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA — LANGAMENTO. ‘
113211 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 11/2016 M3 | 052 | 12478 | 6489
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAD COM SECAD
113212 | MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 025 M* - LANGAMENTO, ADENSAMENTG E| M3 | o088 | 12387 | 100,01
ACABAMENTO. AF_12/2015 |
CONCRETAGEM DE LAJE, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO .
1aaze, [ESNGREIAGEN M3 | 015 | 12412 | 1862
1.13.2.14 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS. COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 2.30 3,68 846
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CH ‘
113215 | (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6M: | M2 | 150 | 42,02 64,38
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014 :
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS GOM ‘
113216, | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.| M2 | 3.70 0.86 318
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 128 PREPARD
113217, | MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FAGES INTERNAS DE| M2 | 370 7.84 29,01
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

%
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Py— (I:;TMS:T.T\IE) EB?Z%1I;'AATERIAL GRANULAR, APLICACAG EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA DE ‘5| 1o [ o o P ood

e g@&i?)ﬂ#\corﬂcaem 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA | (o | o oo S )

113220 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X48 | 1o | 050 | 29387 -
MM. AF_04/2019

1.13.2.21. | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 | 056 | 35284 | 197,59

ST 2?%%2%?? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | o | 570 - A

1.13.2.23. | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA Mz | 152 6,39 9.71
EXTINTOR DE PO BC - CAP. EXTINTORA DE NO MINIMO: 20-BC - FORNECIMENTO E

113224, | \oral AGAO. UN | 1,00 54,33 54,33

114, | SERVICOS FINAIS
1.14.0.1. | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 60420 | 063 380,65
1.14.0.2. | GUARDA-CORPO FIXADO DE MADEIRA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 1400 | 17,51 245,14
VALOR TOTAL ACRESCIDO AO CONTRATO R$ 391.148,82

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificados em todos os termos e condicbes as demais clausulas do
contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de que juntos
produzam um so efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta
seus legais e juridicos efeitos.

Francisco Beltrdo, 16 de agosto de 2021.

ONTANA

CPF%5207762.969-21 _CONTRATADA
PRZFEITO MUNICIPAL CLEVERSON NECKEL DAROS
CONTRATANTE CPF 009.703.539-44
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A Secretaria Municipal de Administragéo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislacao complementar, torna publico extrato de Termo Aditivo:

PARTES: Municipio de Francisco Beltréo - PR e a empresa CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 222/2020 — Tomada de Pregos n°® 02/2020.

OBJETO: Execucéo do prédio do Centro de Convivéncia do Bairro Industrial , com area de 604,20m2, na
Rua Apucarana, sobre o lote n® 05A, da gleba n°® 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

ADITIVO: Em atencéo ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Viagdes e Obras, o Departamento
Juridico opinou pelo deferimento de aditivo de reequilibrio do contrato acrescentando-se o valor total de R$
391.148,82, bem como prorrogagao de prazo de execugado até a data de 28 de fevereiro de 2022, conforme o
contido no Processo Administrativo n°® 7526/2021.

Fica prorrogado o periodo de execucgao do contrato até do dia 28 de fevereiro de 2022.

Fica acrescido ao contrato o valor abaixo especificado:

VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO DO SERVIGCO UN QTD UNIT TOTAL

1.4 SUPERESTRUTURA

14.2. VIGA EM CONCRETO ARMADO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,

LAt PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_12/2015

M2 305,96 30,34 9.282,83

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1422 | EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. | KG | 274,05 | 995 2.726,80
AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.4.23. | EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | KG | 34560 | 10,03 | 3.466,37
AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.4.2.4. | EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 16155 | 9,80 1.583,19
AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.4.25 | EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG | 25560 | 8,05 2.057,58
AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1426 | EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | KG 85,32 7,89 673,17
AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO

1427 E ACABAMENTO. M3 15,78 124,12 1.958,61

1.43. LAJE PRE-MOLDADA

LAJE PRE-MOLD TRELICADA 1D, ALTURA 12CM, INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA,
1431. | CAPEAMENTO CONCRETO 30MPA, ESCORAMENTO MATERIAL E MAC DE OBRA-CONFORME | M2 70,78 42,31 2.994,70
PROJETO.

1.5 PAREDES E FECHAMENTOS/VERGA E CONTRA-VERGA EM CONCRETO ARMADO

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
1501. | (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M? | M2 | 392,30 42,92 16.837,52
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
1.5.0.2. | (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M? SEM VAOS E | M2 35,70 21,19 756,48
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014

1503 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO

1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO. M2 1,10 Toe L il
1504 ALVENARIA DE VEDAGAO DE TIJOLO REFRATARIO, DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU M2 45.70 72 40 3308 68
o IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. ' ' 1T

1505 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M | 2645 | 5363 | 1.41851
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCR JANELA

s KB OLDADA IN CONCRETO PARA S COM MAIS DE 1.5 M DE VAO | "1™ oo [ cosn | 20n843
AF_03/2016

15.0.7. | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M | 1380 | 47,13 650,39
VERGA MOLDADA IN L RETO PARA

i BAg G OCO EM CONC PORTAS COM MAIS DE 15 M DE VAO. | e | @m | tehbis
AF_03/2016

16. | COBERTURA EM GERAL
1601 | ESTRUTURA METALICA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. M2 | 75525 | 169,66 | 128.13572

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 8

16.02. | M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, | UN 3,00 1.068,39 | 3.205,17
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
1603 | ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO | M2 35,70 12,62 450,53
TRANSPORTE VERTICAL. AF_Q7/2019

TELHAMENTQ COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
16.0.5 | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM M2 | 3590 16,44 590,20

FORRO DE PVC. LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAG.
AF_05/2017_P

16.07 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRC DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 74,00 2,32 171,68
17 PAVIMENTAGAQ INTERNA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5

16.04 M2 | 790,95 136,02 1 107.585,02

16.08 M2 85,30 34,58 2.948 67

1.7.01 CM*. AF_08/2017 M3 31,80 18,33 582,89
1702, :?S;I;'\;SO%E CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 636,35 6.04 3843 55

REGULARIZACAQO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTC E AREIA), PREPAROC
MECANICO COM BETONEIRA, ESPESSURA 2CM.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
35X35 GM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

1.7.05 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 7,80 24,28 189,38

PISO CIMENTADO (QUEIMADO), TRACCG 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO E POLIDO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.

18 ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAC COM ARGAMASSA, COM VIDROS,
PADRONIZADA, AF_07/2018

JANELA EM FITA ALUMINIO E VIDRO 3 FOLHAS (HORIZONTAL), COM VIDROS, CONFORME M2 420 158,47 685,57
PROJEYO.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA {LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAD
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_08/2015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAD MEDIQ,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAQ
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAC DO FURC - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_08/2015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE QU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAQ
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURQ - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2015

1.8.0.8. | TARJETA TIPO LIVRE/QCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 8,00 22,42 179,36

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO UN 500 55.09 576 45
MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURQ - FORNECIMENTQ E INSTALACAQ AF_08/2015 ' ' '

1703 M2 147 .00 11,39 1.674,33

1.7.04. M2 | 14700 | 14,94 | 219618

1.7.086. M2 | 48395 11,75 5.686,41

1.8.02 M2 14,40 101,16 1.456,70

1803

1805 UN 3,00 128,01 384,03

1.8.06. UN 4,00 141,36 565,44

1.8.0.7. UN 2,00 17501 350,02

1.809

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PCORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAC UN 200 50 22 100,44
MEDIO, COM EXECUGAD DE FURD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 ’ ' !

1.8 REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1.9.01. | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPAROC EM BETONEIRA 400L. | M2 {2.00550 0.86 172473
AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARD
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADC MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES. PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM M2 | 460.77 6,85 3.188.27
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
1.9.03 | DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA | M2 | 460,77 14,55 6.704,20
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1.2.8, PREPARD
1.9.04. | MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE | M2 |1.544,73 7.84 12.110.68
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

PINGADEIRA EM GRANITO, POLIDO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO M 28.20 23 55 664.11
1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA ! ' '

REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1908 [TRACO 14 (CIMENTO E AREIA MEDIA}, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, PARA | M 13,40 23,55 315,57

18010

1.8.02

1905

CHURRASQUEIRA.
1907 REVESTIMENTO EM GRANITG, POLIDO, ASSENTADO COM ARGJE\MASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 140 14145 168,03
ARE!A MEDIA), PREPARC MANUAL DA ARGAMASSA, PARA BALCAO DA CQOPA ! ' !
1.10. PINTURA
1.10.0.1. | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 | 728,60 2,30 1.671,18
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APLICAGAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAQ.AF_06/2014 M2 | 8378 4,12 262,77
$.10.0.3. | APLICAGAQ DE FUNDO SELADOR ACRILICQ EM PAREDES, UMA DEMAQ. AF_06/2014 M2 | 146554 0,62 908,63
110.04. | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAD. AF_06/2014 Mz | 7818 | o.71 56,22
11008, QEL:)%E%?E MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | yoo |1 sssoe | 501 | 573026
11008 ,:ELLZ\Z%?:) MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO. DUAS DEMAOS. | o 7010 | aso 390,52
11007 | PNTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NVELADOR |\ [, 176,55
BRANCO
111 INSTALAGAQ HIDRAULICA
1111, | ESGOTO
11111 | CAIXA DE GORDURA, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 08 M, ALTURA | =T 1™ = 1™ 2
INTERNA = 0.8 M.
11112 | CAIXA SIFONADA. PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM | "I 503 o2
-2 | RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ' ' :
1115 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA € INSTALADA EM | | = o83 1200
1% | RAMAL DE DESGARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 : ' '
T 1114 | SIFAO DO TIPO GOPO P PIA E LAVATORIO EM METAL CROMADO 1X 1172 FORNECMENTO E | | " 11072 | 143600
INSTALACAQ.
SIFAG DO TIPG GOPG F/ PIA E LAVATORIO EM METAL CROMADG 1 X 2 - FORNECIMENTO E
11115 | O TALAGAD. UN | 800 | 11872 | 71832
11116 | SIFAO FLEXIVEL COM ADAPTADOR 11/4" - 2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. UN | +.00 463 463
11117 | SIFAO FLEXIVEL PARA MICTGRIO 1.1/4” - 2* - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 300 414 12.42
VALVULA EM METAL CROMADO PARA PlA, LAVATORIO E TANQUE, 1 " SEM LADRAQ -
11118 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 1800 | 3064 | 85152
11119, | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE - 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD. UN | 1.00 4.90 4.90
114.1.10_ | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 1.00 5,35 5.35
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 WM, JUNTA
111.1.11. | ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO| UN | 1280 | 660 | 19820
SANITARIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
1.11.1.12. | SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADD EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | UN | 1200 | 383 4718
SANITARIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PYC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
111113 | FORNECIDO E INSTALADD EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| UN | 200 785 22,95
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA.
1.41.1.14. | FORNECIDO E INSTALADG EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ! UN | 1500 | 843 128,45
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADC EM PRUMADA DE AGUA -
TALLT5 | EORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_1212014 UN | 800 3,87 30.96
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA.
111.1.16. | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | UN | 1600 | 371 59,36
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA.
111117, | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARKD. | UN | 17.00 | 3.34 56,78
AF_12/2014
ELHO PVC. COM 20 X 38" ™
1118 :’??EDIAL C. COM BOLEA E ANEL, 60 GRAUS, ON M, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO | |\ | o0, o 28,55
JUNGAD GIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 Wi, JUNTA ELAGTICA,
111119 | FORNECIDO E INSTALADC EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | UN | 1100 | 1838 | 202.18
AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELAGTICA,
1.11.1.20. | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | UN | 4,00 8.15 32,80
AF_12/2014
111121 | JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, | [ 1000 | 1283 125 30
‘ " | FORMNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Ol RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. : : '
111120, | TUBO PVC, PONTA BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E| . | 7| 12418
% L INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ‘ :
{ 111,25 | TUBO PVC, PONTA BOLSA GOM VIROLA. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. FORNECIDO E| . [ =7 267 30
2 1 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, : : '
111,124 | TUBO PVC RIGIDO COM PONTA E BOLSA SOLDAVEL. ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO | |\ |
11251 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' 6.03 51,56
111.1.25 | TUBO PVC RIGIDO COM PONTA LISA. ESGOTO PREDIAL DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO | | | .o
1SS EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' 6.03 43,42

bbb T T e
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i TUBO PVC RIGIDO COM PONTA LISA ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO [ [ 621 27 26
' EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' : '
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL -
- - ( ' ' UN | 100 | 1087 1087
TIA27 | EORNECIMENTO E INSTALAGAD.
111128 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM JUNTA ELASTICA. | |, 684 1568
11128 EORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_12/2014 ' ' :
111120 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, | |, o ” ot 582
11129 | EORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 ' : *
111130 | JOELHO 50 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELAsTICA, | 7| . o 25t 20.32
11730 EORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAC. AF_12/2014 ‘ ‘ :
111131 | JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA £LASTICA | | = T 17 .
M9 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAD. AF_12/2014 : ‘ '
111122 | TUBO PVC FONTA BOLSA COM VIROLA. ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E| b | 20ms | oe7 19020
*| INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIQ. ' : :
TE SANITARID, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL -
. . ‘ 10,87
111133 | FEORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN .+ 3.00 0.8 32,61
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL -
. . 7 ‘ - 6,00 04 ,
111334 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6.0 36,24
1.11.2. | AGUA FRIA
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO. BN 25 MW X 374, INSTALADO EM
1.11.2.4. | RESERVAGAQ DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE| UN | 1.00 9,00 0,90
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2016
11122 | CURVA 45 GRAUS. PVC. SOLDAVEL, ON 25MW, INSTALADO EWI RAMAL DE BISTRIBUIGAC DE | v | 100 ot oy
1221 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 : ‘ 3
11123 | CURVA 80 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE | | , o0 240 280
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014 : : :
TUBD, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
11124 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Mo 938 2,64 24.76
11125 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) UN | 1200 | 092 11,04
11126, | ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 172X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2013 UN | 1200 | 2808 | 337.08
11127 | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO. /2’ X S6CM - FORNECMENTO E INSTALAGRO. | U\ | 1200 | 102 e
AF_12/2013
11128, | JOELHO DE REGUGAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12.00 | 095 11,40
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL DN 50 MM X T 772 .
1.11.2.9. | INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE | UN 1,00 13,75 13,75
FIBRA/FIBROGIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVG,. SOLDAVEL DN 25 MM X 374
111210 | INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE| UN | 3000 | 154 48,20
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF_08/2016
111211 | BUCHA DE REDUCAQ DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.00 173 173
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADG EM PRUMADA DE AGUA -
PU212 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN | 900 183 1847
CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADC EM PRUMADA DE AGUA -
131213 L EORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 UN | 1800 | 211 81,65
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
P24 1 £ GRNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN | 200 8.07 18.14
JOELHO 9C GRAUS. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
11125 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 1 1900 | 114 21686
LOVA PVC. SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAD QUE
141216, | POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UN | 1400 | 150 21,00
AF_05/2016
TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAQ DE AGUA -
111217, " -
11277 | EORNECIMENTO E INSTALAGAQ AF_12/2014 M | 3548 © 284 93.67
TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADC EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
1.11.2.18. |NSTALACAO. AF_12/2014 M 33,07 8,40 211,65
1.11.2.19. | TE SOLDAVEL, PVC, 80 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN | 800 0.53 424
1.11.2.20. | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 80 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN | 1400 | 371 51,94
JOELHO 80 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM
111221 | RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE| UN | 100 2,92 262
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2016
111222 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM. X 112 INSTALAGG &M | 7T ™1~
5% T RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 : : 42,00
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TE PVC. SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2°, PARA
. 3 ' 3,65 40 15
111223} AGUA FRIA PREDIAL UN-| 11,00 °
1.11.2.24. | CAIXA DAGUA EM POLIETILENG, 3000 LITROS, COM ACESSORIOS UN | 100 | 61132 | 61132
1113 | APARELHOS E METAIS
t 1134 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATAO, ROSCAVEL, 34", COM ACABAMENTO E canorta| [ . "1 |
A CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 : ' '
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
29, ' N 4,00 ) 0,08
11132 | EORNECIMENTO E INSTALACAG. AF_12/2013 Y 4252 | w7
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
UN | so0 | 3722 | 29778
1133 | INSTALACAD AF_12/2013
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA -
1200 | 2887 | 34644
11134 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4
11135 | BANCADA EM GRANITO . POLIDO. COM RODABANCA £ ACESSORIOS - FORNECIMENTO E [ o | ,oc | sos0s | oss1s
INSTALAGAO.
SABONETEIRA PLASTICA TIPC DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800
1100 | 1587 | 172,37
T38| A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 UN '
1117, | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPELTOALHA INTERFOLHADO - FORNEGIMENTO | |\ T " o o o
E INSTALAGAO.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
- N 10 . \
11138, | | eTALACRO, AF. 1212013 u 00 | 13025 | 130250
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA.
g7 | aro7a4
11139 1 COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAD. UN-T 200 238, '
111310, | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO. THP0O CONVENCIONAL UN | 10,00 | 1446 | 14480
MICTORIO SIFONADD DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2°
111311 | COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTC SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -| UN | 300 | 18081 | 54183
FORNECIMENTO E INSTALACAO
111312, | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E [\ | 1 = 7
INSTALAGAO.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM -
111393 | L GRNECIMENTO E INSTALAGAO UN | 200 | 5869 | 117.38
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX PCLIDO, COMPRIMENTO GOCM, DIAMETRO MINIMO 3 M -
111394 | o RNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN | 100 ¢ 3419 34.19
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM. DIAMETRO MINIMO 3 GM -
111315 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1100 | sTr 37.77
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM -
111318 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 200 4 4198 83,96
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
11317 | TALAGRO. AF 1372013 UN | 100 | 20548 | 22540
TORNEIRA CROMADA 1/2' OU 34" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
111318, INSTALAGAD. AF_12/2013 UN 1.00 7.08 7.08
1.11.3.19. | CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN | 300 | 6337 | 19011
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50GM OU EQUIVALENTE - FORNEGIMENTO E
111320 | oA LACRO.AF. 1272013 uUN | 300 | 3722 | 11186
BANCA B
11301 CADA EM GRANITO . POLIDO, COM RODABANCA E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E |\ [ 0o o1 o o1 e
INSTALACAO.
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 © OU 3/4 -
111322 | FEORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UN | 800 | 17.87 | 10722
1.12, INSTALAGAO ELETRICA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2° BAIXA (0,30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE .
11201 | LORNECIMENTO E INSTALAGAG AF_12/2015 UN | 69.00 | 240 165.60
11202 |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. | || _ 20s 0.6
: INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF_12/2015 ' ' '
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMF, ANTI-CHAMA 0.61.0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
11203 | EORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_12/2015 M | 14340 | 1542 | 221123
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
11204 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M | #1360 | 2880 | 12.306.64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MMZ, ANTI-CHAMA 450:750 V, PARA CIRCUITOS
11205 | rERMINAIS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2015 M |156880, 189 | 2966.92
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

\
|
.
|

11206 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M {48500 | 328 | Aeee
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

11207 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 L i

11208, | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30X 30 | | 00 | 7360 | s1s4s
X 10 CM

11200 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INcLunoo | [ = | . nim

1208 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' ' '
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

112010 | 5 )pORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 U] Ao 10 5p.p0

112011 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO | || " [ o nym

12091 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ' ' '
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

112012 | LORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017 ORE] p0  HHEE - S
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250v, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

112013 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 HN A0 e 365

112014 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A250V. | | 500 | 1168 | 2936

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.12.0.15. | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 4,00 0,81 3,24
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

Riads FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i 55,00 i 4392
SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - FORNECIMENTO E

1.12.0.17. INSTALACAO. AF_11/2017 UN 11,00 6,71 73,81

1.12.0.19. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 400 6.55 26,20
AF_04/2016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

1.12.0.22. INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 8,00 1,64 13,12

112023 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 25.40 428 108.71

~ 77T | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ! ! i

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

T 02s. TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 " want0 £ 115,84

1.12.0.26. ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE UN 6.00 138 828
FIXACAO

112.0.27. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 6.00 574 34.44

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 |
1.12.0.32. | DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E | UN 1,00 492,83 492 83
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.13. PREVENGCAO CONTRA INCENDIO
1.13.1 PREVENCAO
EXTINTOR DE PO BC - CAP. EXTINTORA DE NO MINIMO: 20-B.C - FORNECIMENTO E

1.13.1.1. INSTALACAO. UN 3,00 54,33 162,99
EXTINTOR DE CARGA D'AGUA - CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO: 2-A - FORNECIMENTO

1.13.1.2 E INSTALACAO. UN 2,00 48,70 97,40
BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINACA =

113.16. U CAO DE EMERGENCIA (TIPO 2 FAROIS) - FORNECIMENTO E UN 2.00 154.99 309.98
INSTALACAO.

1.13.1.7. | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO UN 1,00 691,58 691,58

1.13.1.8. | AVISADOR SONORO DE ALARME SONORO UN 1,00 11,41 11,41

1.13.1.9. | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO UN 2,00 176,50 353,00

1.13.1.10. | DETECOR DE FUMAGCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7,00 7.42 51,94

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.13.1.18. | 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS | M 7,20 229,83 1.654,78
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

1.13.1.19. | CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 14,40 55,15 794,16
1.13.2. | CONSTRUCAO DE CENTRAL DE GAS l
1.13.2.1. | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,90 15,89 14,30
1.13.2.2. | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,50 9,63 4,82
11323 EQS?L?GCAAST:\ngé%igMAifoi?;?;‘TAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, M2 420 50,52 21218
11324, | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS | M2 2,10 15,86 33,31

e e ——
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SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17

1.13.2.5. MM. AF_12/2015 M2 1,45 12,39 17,97
ARMACAO DE BLOCO, VIGA .BALDRAME QU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -

11326, [\ N FAGEM AF_08/2017 KG | 10,50 10,04 105,42
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.13.27. | EM UMA EDIFICAGAO TERREA QU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG 6,90 9,95 68,66
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.13.2.8. | EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG 17,80 9,80 174,44
AF_12/2015
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

11329 | EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. | KG 4,25 9,43 40,08
AF_12/2015
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

1.13.2.10. | EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. | KG 2,60 9,76 25,38
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO,

113211 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 Ll e

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO
113212 | MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 025 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E | M3 0,88 123,87 109/01
ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE LAJE, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO

1B | D M3 | 015 | 12412 18,62

1.13.2.14. | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 2,30 3,68 8,46
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM

1.13.2.15. | (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6M? | M2 | 1,50 42,92 64,38
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

113216, | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.| M2 | 370 0,86 3,18
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO

113217 | MECANICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE | M2 | 370 7.84 29,01
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAQ DE TALISCAS. AF_06/2014

113.2 18, | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAD EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 | [ | oo — de
CM*. AF_08/2017

113219, ggfoiglACONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM. COM ARMACAO EM TELA |\ [ (o somn ol ls

113.2.20, | ORADIL EM FERRO FIXADG EM VAOS DE JANELAS. FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X48 |\ | (o0 | 293,67 =0

MM. AF_04/2019

1.13.2.21. | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 0,56 352,84 197,59

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

1.13.2.22. AF_06/2014 M2 3,70 391 14,47

1.13.2.23. | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 1,52 6,39 9,71
EXTINTOR DE PO BC - CAP. EXTINTORA DE NO MINIMO: 20-B:C - FORNECIMENTO E

1.13.2.24 INSTALACAO. UN 1,00 54,33 54,33

1.14. SERVICOS FINAIS

1.14.0.1. | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 604,20 0,63 380,65

1.14.0.2. | GUARDA-CORPO FIXADO DE MADEIRA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 14,00 17,51 24514

VALOR TOTAL ACRESCIDO AO CONTRATO R$ 391.148,82

Francisco Beltrao, 16 de agosto de 2021.

e RSO NS
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LEUIS CARLOS TURATTO :
brefeita f
Publicado por:

Luciane Comin Nucrnberg

Cadigo Identificador:86FRB22A9

ESTADO DO PARANA ) 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAQ f

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

A Seeretaria Municipal de Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estade do Parand. com base na Lei Federal 8.666/93 ¢
legislagdo complementar. torna publico extrato de Termo Aditivo:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrao - PR e a empresa A 1. BIGLIARDI COMERCIO DE GAS LTDA

ESPECIE: Ata de Registro de Pregos n® 336/2021 — Pregdo Eletrénico n® 38/2021.

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisigao de cargas de gas liqueteito de petroleo - GLP P-13. durante a vigéncia da Ata
de Registro de Pregos. conforme necessidade da Administragio Municipal.

ADITIVO: Em atengdo ao pedido protocolado pela empresa. o Depattamento Juridico aceitou efetuar o seu reequilibrio econdmico tinanceiro dos
precos. alierando o valor do TTEM 2 (Lote 002 ¢ 003 - C6d.67055) conforme o contido no Processo Administrativo n® 7509/2021.

Ficam atualizados os valores dos produtos abaixo especificados:

. 5 . Pregu Unntariof Prego Unitari
Lote] Tte Codigo] Descrigao Umd Contratada R$ Atuahzado RS
ana |2 57055 CARGA DE GLPF - P13 - Gas Liguefeite De Petdles ou pas de cozinha (ompasigio basica propano e bulano, allamente wxico & mflamavel, tipo 2 N 8995 93.31
-1 wranel residencial, acondicienado em botijio Suas condsgdes deverdo estar de acordo com a portana n” 47. de 24/03/99 da AN e NBR-14024 da ABNT | ™ ' o
i s ST055 CARGA DE (iLP - P13 - Gas 11quefzito De Pewdles ou gas de cozinha Composigao basica propano e bulano. aitamente 1oco ¢ mflamavel. tipo o un | 89905 93 31
- 77 | wrane! 1esidencial, acondicionado em botyde Suas condigihes deverao estar de acoldo com a punana n® 47, de 24/03/499 da ANP « NBR-14024 da ABNT.| T )

VALOR TOTAL ACRESCIDO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS RS 2.671.20

Irancisco Beluwrdo, 13 de agosto de 2021,
Publicado por:
Daniela Raitz
Cadigo Identificador:AE56B51C

DEP.—\RTAME.\‘T?i DE Ll(‘.ITAi'O EC
A Secretaria Municipal de Administragdo da Peefeitura Municipal de I'rancisco Beltrio, Estado do Parand. com base na Lei Federal 8.666/93 ¢
legislagao complementar. torna publico extrato de Termo Aditivo:

ONTRATOS

IGMALTDA -ME

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR ¢ a empresa CONSTRUTORA
ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 222/2020 — Tomada de Pregos n® 02/2020.

OBIETO; Execugio do prédio do Centro de Convivéncia do Bairro Industrial . com drea de 604,20m2, na Rua Apucarana, sobre o lote n® 05A, da
gleba n° 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro [ndustrial, no Municipio de Francisco Beltrdo - PR.

ADITIVO: Em atengdo ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Viagdes ¢ Obras, o Departamento Juridico opinou pelo deferimento de
aditivo de reeguilibrio do contrato acrescentando-se o valor total de R$ 391.148.82. bem como prorrogagdo de prazo de execugdo aé a data de 28 de
tevergiro de 2022, conforme o contido no Processo Administrativo n” 7526/2021.

Iica prarrogado o periodo de execugdo do contrate até do dia 28 de fevereiro de 2022,

Fica acrescido ao contrato o valor abaixo especificado:

e o N VALOR VALOR
d i) N
ITEM DESCRICAQ DO SERVICO UN QD T TOTAL
B SUPTRESTRUTURA
142 VG A FAM CONCRETO ARMADO
T MONT AGEM F. DESMONT AGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIR A, PE-DIREITQ SIMPLES, EM][, 1, 105,95 1034 o 28283
- CHAPA DE MADFEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES AF_12/20)5 - ) ” o
i ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO[, - 274,05 095 5 726,50
- TERREA DU SORRADD UTILEZANDO ACO CA-00 DI 5.0 MM - MONTAGEM AF_12:2015 s s e
a1 ARMAL MO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTALTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDMFICACAO] 14560 10,03 1 466,37
TERREA QU SORRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12:2015 - : 406,
et ARMALAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO] .. L1 55 2 80 8319
- TERKF A O SOBRADQ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 100 MAT - MONTAGEM AF_12:201% - -
L 124 AR AL 30 DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO| | o 2es 00 05 05758
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO € A-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM AF_12:20]5 - - e
L itn ARMA(AD DE PILAR OU VIGA DE UMA FESIRUTURA CONVENCTONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAD| g5 12 289 7
TERREA OU SOBRADD UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12:3015 e : ki
EEE CONURETAGEM DE VIGAS. FCh—30 MPA. COM USO DE BOMB A - LANG AMENT O, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1578 124.12 195861
T13 T.AIT: PRE-MDLDADA
1o LAIT. PRE-MOLD TRELTC ADA 1D, ALTURA 120M, INCL. VIGOTAS THOLOS ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO CONCRETOf ) 20.78 231 + 494,70
3UMPA, ESCORAMENT(} MATERIAL E MAQ DE OBRA-CONFORME PROJETO - - : =
15 VARTIES F FECHAMENTOS VERGA E CONTRA-VERGA EM CONCRETO ARMADD
ALVTENARIA DI VEDAG A0 DE BLOCOS CERAMICDS FURADOS NA HORIZONTAL DE [4X0X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO)
XN DEITADD) DE PAREDES COM AREA LIQUITIA MAIOR OU IGUAL A oM* SEM VAOS F ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM| M2 392,30 4292 16.837.52
PREPAR( EM BETONEIRA AF_06/2014
ATVENARIA DE VEPACAO DE BLOTUOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9K19X19CM (ESPESSURA SCM) DE|
1592 PAREDES COM AREA LIGUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM YAQS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM| M2 3570 2119 756.48
BETONFIRA AF 062014
DIVISORLA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP - 3CM, ASSENTADO {OM ARGAMASSA TRACO |4, ARREMATE EM CIMENTO) _
1503 BRANCD Mz 110 133,02 147,31
1504 ALVEMARI A DE VEDAL A0 DE TIJOLO REFRAT ARI0. DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MATOR OU TGUAL A 6M’ SEM VADS a M2 15,70 72,40 3 308,68
www.digriomunicipal.com be/amp 325
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000733

ARGAMASS A DE ASSENTAMENTO COM PREPARCO EM BETONEIR A !
1508 VERGA MOTDADA [N LOCO EM CONCRETO PARA TANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. aF_03:2010 M 36,45 33,63 141851
15 o NTRGA MOLDADA 1N 1.OCO M CONCRETO PARA TANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VAG. AF_03/2016 M 36,60 SR 291343
1507 VERGA MOLDADA I LOCO EM CONURETO PARA PORTAS COM ATE 1.5 M DE VAL AF_U3:2016 M 13.30 GAE 550,39
T8 VERGA MOLDADA [N LOCO EM CONCRETO PAR A PORT AS COM MAIS DE 1.5 M DE VAD AF_032016 ™ 34.00 02,84 1 508,16
v COBERTURA M GERAL
o FSTRLTURA MET ALIC A CONFORME PROIETO - FORNECTMENTO E INSTALACAO N2 755,25 169,66 128 135.72
oa1 TABRICAC A0 E INSTALACAQ DF TESOURA INTEIRA EM MADEIRA N3O APARELHADA VAG OE 8 M. PARA TELHAl . |40 | 05835 220517
- ONDIULADA DE FIBROCIMENTO. METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTIC A, INCLUSO ICAMENTO. AF_0722019 ’ : - =02
Lo b3 TRAMA DE MADLIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE AIE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DH ., 1570 1262 450,53
eb FIHROCIMENTO. METALIC A, PL ASTICA OU TERMOACUSTIC A, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAT. AF_07:20(9 > == s
004 TELHAMENTO COM TELHA METALIC A TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSC ICAMENTO AF 072019 [ M2 790,95 136,02 157.585.07
1608 TUMEEIRA ALUNINIO ONDULADA, COMPRIMENTO - *1.12° M, F = 0,8 MM M2 33,00 16.44 350,20
1606 FORRO DI PVC. LI5S0, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAQ AF 052017 I M2 85,30 34,58 2040 67
1607 RODAFORRO M PV C. PAR A FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 74,00 332 171 68
17 PAVIMENTAC A0 [NTERNA
7701 TASTRO COM MATERIAL GRANUL AR, APLICAC A0 EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM* AF_08:2017 (8 3180 18.33 AR3 89
1702 LASTRO DE CONCRET 0 MAGRD. APLIC ADO EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA DF 5 (M AF_07:2010 MZ 510,35 5.0 384148
703 REGUT ARIZACAU DE PISO TM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MFCANICO CONC BETONEIRAL, 14700 139 | 67433
ESPESSURA 2CM
704 REVESTIMRENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 13X35 (M APLICADA EM[ o L4700 1104 2 19618
AMBIENTES DE ARE A MAIOR OUE. 10 M2 AF_06/2014 - ' : =17
L SOLEIRA EM GRANIT(O, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM AF_DG2U1E N 730 7428 189,38
PTR0 CIMENTADO (QUEIMADD), TRAGO 13 (CIMENTO E AREIA}, ACABAMENTO LISO E POLIDO. ESPESSURA 1.0 Chl, PREPARO) " N .
1705 MECANICD DA ARGAMASSA M2 | 483,98 0,78 568641
IE FSOUADRIAS
EXE TANELA DE ALUMINIO DF. CORRER, 4 FOLHAS. FIXAC AD COM ARGAMASS A, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_U7:2016 M2 14,40 10110 1.456.70
ETE TANELA M FITA ALUMINIO F VIDR(O ¥ FOLHAS (HORIZONT ALY, COM VINIRQS, CONFORME PROJETC. ™Mz 4.0 158,47 66557
RIT DE FORTA DL MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAD MEDIO, FUX210CM. ESPESSURA DE
1305 3.5CM. ITENS INCLUSOS DOBRADIC AS. MONT AGEM E INSTALAC A0 DO BATENTE, FECHADURA COM EXFCUCAD DOFURO LN | 3,00 128,01 384,03
FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 08/201%
TiT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDI}. 50X2i0CM, ESPESSURA DE
1806 3.5CM, [TENS INCLUSOS DOBRADICAS. MONTAGEM E SNSTALACAD DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO{UN 400 141,36 365 44
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_D&:2014
%11 DE PORTA DF, MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE QU MEDIA), PADRAC MEDIO. SUX210CM. ESPESSURA DE
1807 3 SCMLITENS INCLUISUS DOBRADICAS. MONTAGEM F INSTAL AC AG DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUCAQ DOFUROJUN | 200 175.01 350.02
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08:2015
L 80K TARJET A TIPO LIVRE:QCUPADD PARA PORTA DE BANHEIRO UnN 8.00 22,42 179 36
L Eao FLCHADURA DE EMBUTIR COM CTLINDRO, EXTERNA. COMPLET A, ACABAMENTO PADRAQ MEDNO, INCLUSO ENECUC AQ DF—f N 200 5500 175 45
TI'URO - FORNECIMENTO F INSTALACAQ AF_08/2015 ' - - .
R0 FECUADIIRA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLET A, ACABAMENT0 PADRAD MEDIO, COM EXRCUCAODEFURY (o [, o <022 L0044
- FORNECIMENTQ FINSTALACAQ AF 08/2015 : e -
IC REVESTIMENTO
a0l THAPISCO APLICADD EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DR CONCRETO (NTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, . o050 lass | 73 73
ARGAMASSA TRACQ 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 100L AF 06:2014 = = - =3
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE (FRAMIC A, EM ARGAMASSA TRACU | 2 8. PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400L,
lanz APLIC ADO MANUALMENTE EM FACFS INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2. FSPESSURA] M2 460.77 6.8% 315627
DE 20MM, COM EXECUCAD DE TALISCAS. AF_06/2014
L ane REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES [NTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X38 M (o [ 400 77 1453 o 704,20
’ APLIC ADAS FM AMBIENTES DE ARF A MATOR QUE 5 M: NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 062014 ’ - - -
MASSA LINICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREFPARO MEC ANICO COM BETONEIRA]
1904 4001 AP][CADA MANU ALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 208M, COM EXECUG A0 DE TALISCAS [ M2 154473 734 12 110,68
AF_06:7014
L9os PINGADETRA EM GRANITO. POLID()., LARGURA DE I5CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E ARELA| 28,10 93 44 60411
S MEDIA), PREPARO MANU AL DA ARGAMASSA =5 = .
L0 h REVESTIMENTO EM GRANITO, POIIDO, LARGURA DE 13CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E ARELA] 13,40 34 115,57
MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, PAR A CHURR ASQUETRA : 2 A
lan7 REVESTIMENTO EM GRANITOQ. POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO |4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO) M2 140 141,45 198,01
MANUAL DA ARGAMASSA, PARA BALCAD DA COPA - - - :
10 PINTURA
1100 1 APLICAL AQE LEXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMA{). AF_06/2014 M2 726,60 .30 1671.18
11002 APLICACAC F LINAMENTO DE MASSA LATER EM TETO, UMA DEMAO AF_062014 M2 63,78 FAE 262,77
11003 APLIC AC A0 DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PARTDFS, UMA DEMAO AF_D673014 M2 146551 062 908,63
71004 APLICAC A0 DE FUNDO SEEADOR ACRILICO FM TET0Q, UMA DEMAQ. AF_06/2014 M2 79,19 071 6.0
11008 APLILACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILIC A EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_D6:2014 M2 146554 |3.91 5.730.26
11006 APLICAC 30 MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILIC A EM TETO, DUAS DEMAQS, AF_00:2014 MZ 79,19 430 340,52
11007 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, S0OBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 2932 X 176,53
Tl INSTALAC AO HIDR AULICA
T ESGOTO
K TAIXA DE GORDURA. EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 6.8 M. ALTURA INTERNA = 0.8 M UN 1.00 150,78 150,78
Ll TAIYA SIFONADA. PVT, D [00 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORRECIDA F INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OUf o [, 0o s 03 012
- EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014 - : o
s TAINA SITONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM. JUNTA ELASTIC A, FORNECIDA F INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OUf o 5 00 a1 3
- 15M RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014 - g &0
I SIEAD DO TIPO COPO P PIA I LAVATORIO EM METAL CROMADO | X | 12" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, UN 12,00 119,72 1.436.64
s SIFAD D0 TTPO COPO Pr PI& F LAVATORIG EM METAL CROMADO | X 2' - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. UN_ 6,00 119,72 718,32
116 SIFAD FLEXIVEL COM ADAPTADOR | [/ - 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 1.00 463 3,03
11117 SIFAQ FLENIVEL PARA MICTORIO | 174" - T - FORNECIMENTO E INSTALAC AD. TN |3.00 214 12,42
7118 VALVULA Ev METAL CROMADR) PARA PLA. LAVATORIO E TANQUE. | " SEM LADRAD - FORNECIMENTO I INSTALACAQ UN 18.00 30,04 5182
N VAIVULA FM METAL CROMADD PARA TANGUE - 40MM - FORNECIMENTO E TNS EALAG ALY, UN 100 1.90 490
i TAP PVC. SOLDAVEL. DN 00 MM, SERIE NORMAL_ PAR A ESGOTO PREDIAIL S 1.00 538 335
o CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAT . FSGUT( PREDIAL. DN 100 MM JUNTA RIS TTC A FORNFCTDN E INSTALADO| |- 100
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTQ SANITARIO AF_{2:2014 B to,60 199.20
e TURVA CURTA 90 GRALS, PV, SERIE NORMAL ESGOTO PRETHAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL FORNECTDG E INSTALADOL | 12,00 o
- LM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_[2-2014 : : 3.43 e
R CURVA CURT A 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTD PREDIAL. DN 50 MM, JUNT 4 FLASTICA, FORNECIDO E INSTALADOY | o .00 . "
M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12:2014 T - 65 22.95
Y TOELHO 45 GRAUS, PVC, SFRIE. NORMAL, ESGGOTO PREDIAL, DN 100 MM_JUNTA ELANTIC A, FORNECIDO E INSTALADO EM| 100
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_ 122014 i 843 12645
. JOELHO 4% GRALS. PVC, SOLDAVTL, DN 40MM, INSTALADG EM FRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAG] .
Pt AF_12:2014 uN .00 387 30,96
Ll JOELHO 35 GRAUS. PV(, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EMf | -
RAMAL DF DESCARGA 0L RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 Ut le.06 37 %930
L7 TOELHO 50 GRALS, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, 1IN 56 MM. JUNTA ELASTIC A, FORNECIDO E INSTALADO EM] A
RAMAL DE DESCARGA Ol RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 1272014 UN 17,00 134 56.78
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NIRRL JOELHO PVC, COM ROLSA E ANEL. 90 GRAUS. DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL. PARA ESGOTG PREDIAL uN 12.00 2,38 28,56
i TUNCAD SIMPLES. Pve. SERIE NORMAL. ESGUTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, ILNTA FLASTICA, FORNECIDO E INSTALADOY | o 1100 1838 20218
M RAMAL DE DESCARGA 0L RAMAL DE ESGOTO SANITARTO AF_1220]4 : - :
N TUNC RO STMTLES, PVC, SERIE NORMAL ESGUTG PREDIAL, DM 50 X 50 MM, IUNTA ELASTIC A, FORNECIDO E INSTALADO EM] o™ |4 00 o 15 1260
- RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1272014 : - =
o TUNCAD SIMPLES, PV C, SERIF NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNT & FLASTIC 4. FORNECIDO E INSTALADO EM[ | 10.00 1153 125 30
: RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ’ - - -
1o TUBO PVC, PONTA BOLSA COM VIROLA. ESGOTO PREDIAL. DN 160 MM. FORNECIDO E INSTALADD EM RAMAL DE[,, o 1760 1018
2 DESCARGA OL KAMAL DE FSGOTO SANTTARIO b= ’ =
T TUBO PVC. PONTA BOLSA COM VIROL &, ESGOTO PREDTAT. DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA] 048 007 8749
B R RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ’ - 8 :
b 2s TURQ PV RIGIDO COM PONTA E BOLEA SOLDAVEL. ESGOTO PREDIAL. DN 40MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE] | 855 6.03 4146
- BESCARGA 04 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO : Sl
11 1as TUBL PVC RIGIDO COM PONTA LISA. ESGOTO PREDIAL. DN 40MM. FORNEC DO E INSTALAD( EM RAMAL DE DESCARGA OU[ |, . 08 sam
- RAMAL DE ESGOTO SANITARIO - : A=
1o TURO PVC RIGIDO C OM PONTA LIS A, ESGOTO PREGIAL. DN SOMM. FORNECTD E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OUf o o o
o RAMAL DE ESGOTO S ANIT ARIO ’ ; - -
11027 TE SANITARLD, PYC, DN 100 X 40 MM, SERIE NORMAL. PARA 1-:5GOT0 PREDIAI - FORNECIMENTO E INSTALAC AQ. UN 100 10,57 10.87
s CURV A CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO| | - 00 80 1368
- EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12:2014 = - -
T TOELHOD 15 GRAUS. PVC. SFRIE NORMAL, ESCFOTO PREDIAl. DN 30 MM_JUNTA ELASTICA. FORNFCIDO E INSTALADD EM[ 1\, %0 2ol -
- PRUMAD A DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAQ AF_12:2014 ’ - - 5
1 JOELAIO 00 GRALS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNT 4 ELASTICA. FORNECIDO E TNSTALADO EM[ oy [0 e oo
- PRUMAD A DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAC A0 AF_12:2014 ; - - 32
T TUNCAO SIMPLES. PVC, SERIE, NORMAI . ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM. JUNT & ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM | m . e
- PRUMADA DF ESGOTO SANITARIO OU \FNHLA(:AD AF_122014 ; : :
L1z TUBO PV, PONTA BOLSA COM VIROL A, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, FORNEC (DO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAL 084 57 o011
i OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO : B -
RS TE SANITARID, FYC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECTMENTO E INSTALAL AQ. UN | 3,00 10.87 3261
D TE SANITARIO, PVC, DI 50 X 5C MM, SERIE NORMAL. FAR & ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN__ |6.00 5,00 36,04
1.2 AGUA FRIA
ha ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES. PVC. SOLDAVEL LONGO. DN 25 MM X 374, INSTALADO EM RESERVAC AO DE AGUA DE[ o "o 090 090
B EDIFIC AC AO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECTMENTO E INSTALACAQ AF_06:2016 ; . -
s TURVA 15 GRALS, PVT. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADQO EM RAMAL DE DISTRIBUIC AG DE AGUA - FORNECIMENTO oo 0 o
- INSTALACAQ AF 122014 ; . :
e TURVA 90 GRAUS, TVC, SOIDAVEL, DN I5MM, INSTALADG EM RAMAL DE DISTRIBUILAG DE AGUA - FORNECIVENTO Bl 1™ |5 00 140 a0
’ INSTALACAD AF_12:2014 : = :
1toa TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAD DE AGUA - FORNECIMENTO . INSTALACAO] o o038 6t 2076
- AF_17.2014 - g -
BOLSA DE LIGACAQ EM PV FLEXIVE] PARA VASO SANITARIO 1,172 * (40 MM) Un 12,00 [CH 11,04
TRGATE FLENTVEL EMINOX, 12 X J0CM - FORNECTMENTO E INSTALACRO AF 1272013 UN 17,00 28,00 317,08
TNGATE TLINTVEL EM PLASTICO BRANCOD. 112" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_I 22013 UN 12.00 182 2134
TOEL110 DE REDUC A0_PV( SOLDAVEL 40 GRAUS, 15 MM X 20 Mwl_PARA AGLA FRTA PREDIAL UN 17,00 0.0% 11.40
112 ADAFTADOR COM FLANGE € ANEL DE VEDACAO, PVC. SOLDAVEL, DN 50 MM X | 12 INSTALADO EM RESERVACAOQ DE[, 100 1375 13.7%
AGUA DF EDIEICACAD QUE POSSUA RESERYATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 ! -7 -
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA F ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 1/4 , INSTALADO EM
1210 RESFRVACAD DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFTBROCIMENTO FORNECIMENTO B{UN | 30,00 154 46,20
INSTALACAO AF 06/2016
Tz WUCHA DE REDUC AD DE PV, SOLDAVEL. LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 100 1.73 [
TURV A 35 GRAUS, PVC, SOIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECTMENT( £ INSTALAC 30
YR} F aants N |eao 183 16,47
- CURVA 90 GRALS, PVC, SOLDAVEL, DN 356N, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECTMENTO E INSTALACAQ
RIERE AF 123014 UN 15,00 21 3168
TURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADU EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENLO E INSTALAGAQ N
1124 P uN 200 8,07 16,14
TOELTO 90 GR ALS, PV, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO F INSTALAG XG
111215 R UN 19,00 14 2166
1 ote TV A BYC. SOLDAVEL. DN 5 MAL INSTALADA EM RESERVACAO DE AGLIA DE EDIFICAG MO QUE POSSUA RESERVATORIO| | . 11,00 "0 2100
DE FIBRA FIBROCIMENTQ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06:2016 - - ’
TUR, PYC. SOLDAVEL, DN 35N, SNSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DF. AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11217 AF 122014 M 3548 264 91,67
111218 TLBO PVC. SOLDAVEL. DN S0MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 22014 M 33007 .40 30165
1112 19, TE SOLDAVEL. PVC. 90 GRAUS. 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN__ [s.00 0,53 124
1112720 TE DE REDUCAD. PVC_ SOLDAVEL, 90 GRAUS. 50 NM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 12.00 3.7 51,94
T TORLIO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 34" INSTALAD( EM RESERVACAO DE AGUA DE| 1o oo 202 o1
: EDIFICAC AD QUE POSSUA RESERVATORIO DF FIBRA/FIBROCTMENTO FORNECTMENTG E INSTALACAD AF_(6/2016 ’ ; = 292
11 oo JOELHO 96 GRAUS COM BUCHA DE LATAD, PVC, SOUDAVEL. DN Z5hM. X 172 INSTALADD EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE[ o 0.0 a0 200
22 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF_I2:2014 : 2 -
S TEPVC SOLDAVEL, (OM BUCHA DE LATAG NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS 25 MM X 12", PARA AGLA FRIA PREDIAL UN__ | 11,00 .65 10,15
11223 CAIXA D AGLU A EM POLIETILENG. 3000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 1,00 11,32 51132
K APARELHOS E METAIS
s REGISTRO DL GAVETA BRUTO. LATAD, ROSCAVEL, 34", COM ACABAMENTO I CANOFLA CROMADOS. FORNECIDO H o 100 o S
’ INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF_ 122014 i 6.2 73
, LAVATORID [OUCA BRANCA SUSPFNSO, 9.5 X 35CM OU EQUIVALENTE, PADRAQ POPUTAR - FORNECIMENTO H
P INSTALACAQ AF 1202013 e {400 42,52 170.08
EE TTB ~ DE EMALTIR O% AL EM LOUL A BRANCA, 35 X SOCM OU EQUIVALERTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 122013 [UN | 8,00 37.22 297,76
IEE TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAD BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAG AQ JUN 12.00 .87 Ja644
K BANUADA EN GRANITO . POLIDO. COM RODABANCA E ACESSORIOS - FORNECIMENTO F INSTALACAO Mz | 468 206,06 958,18
I ?;\Bt)[\_ti’l‘l:lk_r\ FLASTIC A TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDD COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, TNCLUSO[ 100 1567 (7217
NACAO AE_1072016
s FAPELLIRA PLASTICA TIPD DISPENSER PARA PAPELTOALH & INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTAL A A0 UN 1100 15,20 168.19
NIEE] VARO SANITARIO SIFONADO COM CATX A ACOPLADA LOU( A BRANC A - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_12/2013 TN 10.00 150,25 1302.50
BACTA SANITARTA {VASD) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO TRONTAL, DE LOLCA BRANCA, COM ASSENTO 1
(L FORNECIMENTO E INSTALAC AG UN 200 239.97 479.74
T11310 ASSENTO SANIT ARTO DE PLASTICU. TIPD CONVENCIONAL UN 10.00 13,46 134,60
T MICTORIO SIFONADO DE LOUC A BRANCA COM PERTENCES. COM REGISTRO DE PRESSAD 1.2 COM CANOPLA CROMADA 1 0 L2001 -
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAQ - FORNECTMENTO E INSTALACAD : b 4143
111312 PAPLIETRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAQ - FORNECIMENTO E INSTALAC AGH UN 12.00 15,29 183,48
i BARRA DE APOIO RFTA EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CN. DIAMIETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO Bf oy [ 5 . 1738
INSTALACAQ
BARRA DE A TA, EM ACO INOX POL 5 v N . g ‘
14 A E APOIO RETA, EM ACO IND, TDO. COMPRIMENTO GOCM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO B| {0 o0 e o
INSTALAC A0
BARRA DE APOID RT ™ A "OMPRIMER ] MINDT B NMES 3
hats o RITA. EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E| [ 0 g 7
BARRA DE APOID RETA. EM A v MPRIME? L i NN M - FOR? 3
e R G RETA, EM ACQO INOX POLIDG, COMPRIMENTO SOCM. DIAMETRO MINIMG 3 €M - FORNECIMENTO ™ 12 g —
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TANQUE DE LOUCA RRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF_12/2013 UN 1.00 225,49 22549 ;
NIEE TORNTIR A CRUMADA 172 OU 3.4" PARA TANQUE, PADR A0 MEDIQ - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2013 UN 1,00 7,00 7,06 [
K TLUBA DE EMBLTIR DE ACD INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_122013 UN 3.00 63,37 190,11
111 3.20 TUE A DE EMBUTIR OV AL FW LOUCA BRANCA, 3% X S0CM DU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_1212013 |UN 300 37.02 111,66
[N | RANCADA EM GRANITO . POLIDO, COM RODABANC A F ACESSORIOS « FORNECIMENTO E !NSTAI.AC.‘O_ M2 10,65 206,06 2144 54
TS TORNTRA CROMAD S DE MES 3 PARA COZINITA BIC 4 MOVEL COM AREJADOR 172" OU 34 - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. | UN .00 787 107.22
112 TRSTALACAO ELETRICA
Dl i]\ ‘;\NE‘{II-%TA.\()I AR 4" X 2 BAINA {0.50 M DO PISOL, PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO], 5900 240 o500
2na TUvA PARA TTETRODUTO PVC. ROSCAVEL. DN 40 MM (L 147, PARA CIRCUITOS TERMINALS, INSTALADA EM PAREDE )y o0 o1 e82
2 FORNFOTMENTO F TNSTALACAD AF 122015 ’ i N i
10 CABO UL CORRE FLEXIVEL (SOLADG, 25 MM- ANTI-CHAMA 0610 KV, PARA DISIRIBUICAD - FORNECIMENTO 590 s a1
INSTALACAO AF_12:2015
TABD DE COBRE TLEXIVEL 1SOLADO, 50 MM:, ANTI-CHAMA 0610 KV. PARA DISTRIBUICAD - FORNECTMENTQ G|
\ . ! .
11204 INSTALAGAOQ AF_12/2015 M 413,60 29,80 12 Ju6.64
lans CABO DE CORRE FLENIVEL ISOLADD. 2.5 MV ANTI-CHAMA 4501730 V. FARA CIR(UTTOS TERMINALS - FORNECIMENTO E[ © 559,80 L5 2 900,92
INSTALACAQ. AF_12/2015
TABU DE COBRE FLEXIVEL TSOLADD. 4 MM= ANTI-CHAMA 230:750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO B
1206 TSSTALACAD AF_ 1272015 M 487,00 124 1.579.82
TABO DE COBRE FIEXIVEL 150LADO. & MM?, ANTI-CHAMA 450750 ¥, PARA CIRCLITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
11207 INSTALACAQ AF_1272015 M 88,60 448 396,93
11208 T ATX & DE PASS AGEM METALIC A DE SOBRFEPOR COM TAMPA PARATUSAD A, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM TN 7.00 7164 31548
11200 T TERKUPTOR PARALELD (1 MODULO) COM | TOMADA DE EMBLUTIR 2P4T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA A | 00 27 1277
- FORNECIMENT( E INSTALAG A0 AF_12:201% : - -
om0 TNTERRUPTOR SIMPLES 17 MODUT.O) TOM | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 & INCLUINDO SUPORTE E PLACA -y <00 a0 <6 %0
- FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12:2015 B : s
o TNTERRUPTOR STMPLES (¢ MODULOSI COM | TOMADA DE EMBUTIR IP-T 10 A INCLUINDG SUPORTE B PLACA 1y L o0 1307 1507
- FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 1272015 5 ! °
12012 I:F{ l;_!)z}:\(l),li;i DR TNTERMEDIARIG U MODULD), 104250V, INCLUINDO SUPORTE T PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOL oy 200 L 2194
12013 I:Tl:flf;li:rok TARALELD (1 MODULDT T0A250v, TRCLUINDD SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO[, g o 2ol 1055
A TNTERRTIPTOR STMPLES (1 MODULD) COM [NTERRUPTOR PARALELO (| MODULO). 104250V INCLUIND(} SUPORTE E PLACA 17y 100 168 1316
- FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_1272015 ' - : -
Tzo1s FSPFITI0  PLACA CEGA & X 1" PARA INSTALAC A0 DE TOMADAS F INTERRUPTORES Un 100 081 124
L 1an Lo \D[.‘-\l qBmx TDE TMBUTIR (T MODULO), 2P-T 36 A, TNCLUINDU SUPORTE E PLACA - FORNECTMENTO E INSTALACAOY, oy ~6.00 57 42391
T12 017 SENSOR DE PRESENC A SEM FOTOCELUL A, FIXAL AO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_11/2017 UN T1.00 671 7331
112010 BISTUNTOR BIPOT AR T1PO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 404 - FORNECIMENTO E INSTALACAG AT_04/2016 UN__ 4,00 6.8 26,20
12022 TSI OR MONGPOL. AR TIPO TN, CORRENTE NOMINAL DF, 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_04/2016 UN 3,00 164 13,02
1ans EIFTRODUTO FLEXTYTT, CORRUGADO REFORCADO. PVC. DN 32 MM (1), PARA CIRCUTTOS TERMINAIS. TNSTALADO EM} 540 128 10871
PAREDE - FORNECIMENTQ E INSTALACAQ. AF_i22015 - - :
2o TLETRODITO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC. DN 25 MM (34", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM| 4810 e | 18584
- PARFDE - FORNECTMENTO E INSTALACAQ AF 122015 : - - ~
112020 ORAC ADEIR A EM ACO PARA AMARRA( AQ DF ELETRODUTOS, TIPO D_COM | 114" E CUNBA DE FIXACAO TN 6,00 138 228
01 TTTIRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 40 MM {1 14"} PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOD EM PAREDE 1. 400 574 et
’ FORNECIMENTO E INSTALAGAQ AF_1 22015 ' : . :
10 OUADRO DE DISTRIBUIC AO DE ENFRCAA DE EMBUTIR_ EM CHAPA METALIC A, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS) o0 40243 w9281
203 MONGPOL ARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAD : - -
113 PREVENC AQ) CONTR A INCENDIO
1131 PREVEN( AQ
(EEE EXTINTOR DE PO BU - CAP EXTINTORA DE NO MINIMO. 20-B ¢ - FORNECTMENTO E INSTALAG A0 N .00 5433 162,99
T1312 TNTINTOR DE CARGA D'AGUA - CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A - FORNECTMENTO E INSTALACAG TN .00 1870 97,40
11316 BTOCO ALTONOMO PARA ILUMINAG A0 DF EMERGENCTA (TIPO 2 FAROIS) - FORKECTMENTO F INSTAL ACAQ UN .00 154,99 309,98
T 17 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO TN 1.00 69158 9158
BEE W ISADOR SONORD DF ALARME SONORO TN 100 1141 Ti A
EE ACIONADOR MANUAL DE AL ARME DE INCENDIO UN 2,00 176,50 353,00
EE DETECOR DE FUMAL A - FORNECIMENTO E INSTALACAD UN 7,00 742 S04
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZABO DE I.1UM DE ALTURA. MONTANTES TUBULARES DE | 112" ESPACADOS DE 1.20M,
NERRNY TRAVESSA SUPERIOR DE 2°. GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS FA FERRO DE 32X4.8MM, FTXADO COM CHIMBATIOR] M 720 229,83 1654.78
MECANICO AF_0472019 P
ELEL TORRIMAD SIMPLES. DIAMETRO FATERNO = | 1127, EM ACD GALVANIZADO AF 0472019 P M 1440 55.15 7416
EE TONSTRUG &0 DE CENTRAL DE GAS
[EE FRC AV AC N0 MANUAL DE Y AL & (M PROFUNDID ADE MENOR O TGUAL A 130 M AF 0372016 M3 0,00 15.39 13.30
EE REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017 M3 0,50 563 182
. ];':-B;:.E;ﬁ‘io' IOTT ACEM E DESMONTAGET DE FORMA PARA SAPATA. EM MADEIRA SERRADA, =15 MM, 4 UTILIZACOES [, 420 052 Ak
MONT AGEM E DESMONT AGEM DE FORMA DE PITARES RETANGULARES E ESTRUTURAS STMILARES COM AREA MEDEA DAS
11324 SFCOES MENOR OLf IGUAL A 025 M. PE-DIREMTO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 6 M2 210 15,86 3331
UTILIZACOES AF_12/2015
11325 TARRICACAQ DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADETRA COMPENSADA RESINADA. F = 17 MM. AF_12/2011 MZ 1,45 12,19 17.57
113 20 ARMACAD DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACD CA-50 DE § MM - MONTAGEM. AF_06/2017 "G 10,50 10,04 105 42
ya7 ARMTACAO D PILAR OU VIGA DE UMA ESTRLTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAOf o 45 o015 865
- TERREA OU SORRADO UTILIZANDO ACO CA-60 TIF 5.0 MM - MONTAGEM _AF_I2/2015 - - -
12w RMACAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUIURA CONVERCIONAL DE CONCRETO ARMALO EM UMA EDIFICACAO| 1. 1780 580 17442
- TERREA 0L SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM _AF_1272015 . - -
1o ARMAC RO DF LAJE DF UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OUf Lo [ 4 o 008
SOBRADO UTILIZAND) ACO CA-60 DE $.0 MM - MONTAGEM AF_12:2015 - o !
iaa ARM RO DF, LAJE DE UMA FSTRUTURA (ONVERCTONAL DE CONCRETO ARMADG EM UMA EDIFICAGAQ TERREA O 3 o0 076 -
- SOBRADE UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_1 272015 ; - =
Y L\ﬁ:).‘ﬂ(‘ﬁﬁll"(.‘\ﬂl;hl DE SAPATAS, FOR 25 MPA. COM USD DE BOMBA - LANC AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTOY, .. 052 12478 04,69
lia2 TONCRET AGEM DF PILARES, FCR ~ 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIEIC AC A COM SECAQ MEDIA DE PILARES MENOR], 1 088 - \05.01
T O IGHTAL A 025 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACARAMENTO AF_12:2015 ! ) - )
[EEEAE TONCRET AGEN DE LAJE. FOR—30 MPA, COM USQO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 015 12412 18,61
11204 TNIPERME ABILIZAC AD DE ESTRUTLTRAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTIC A, DUAS DEMAOS M2 230 3.68 846
ALVENARIA DE VEDACAC DE BLOCOS CERAMICOS FURADCS NA HORIZONTAL DE F4XOX1SCM (ESPESSURA 14OM, BLOCOY
113218 DEITAD(O) DF PAREDES COM AREA LIQUIDIA MAIOR QU IGUAL A 687 SEM VAOS E ARGAMASS A DE ASSENTAMENTQ CONY M2 1.50 4252 64 3R
PREPARO EM BETONEIRA AF_D4-2004
1o THAPISCO APLICADD EM ALVENARIAS F ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO[, ., 70 o
- ARGAMASSA TRACO |3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001 AF_06:2014 2 . .86 3.13
MASSA TNICA PARA RECCBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO |28, PREPARD MECANICO COM BETONEIRA
1127 0L, APLICAD A MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 208M, COM EXECUCAQ DE TALISCAS [M2 370 7.84 29,01
AT 06:2014
T T ASTRO COM MATERTAL GRANULAR, APLICAG A0 EM PISOS OU RADIFRS. ESPESSURA DE 8 CM* AF_08:2017 M3 0.0% 18.33 0,62
T13219 IS0 EN CONCRETO 20MPA PREPARD MEC ANICO. ESPESSURA 7 CM. COM ARMACAO EM TELA SULDADA Mz 0.6% 5268 3424
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P) -
1.13.2.20 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM AF_04/2019 M2 0,20 293,57 58,71
1.13.2.21 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 0,56 352,84 197,59
1.13.2.22 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILIC A EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014 M2 3,70 3.91 14,47
1.13:2.23 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 1,52 6.39 9,71

1.13.2.24 EXTINTOR DE PO BC - CAP. EXTINTORA DE NO MINIMO: 20-B C - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1.00 5433 54,33
1.14 SERVICOS FINAIS
11401 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 604,20 0,63 380,65
11402 GUARDA-CORPO FIXNADO DE MADEIRA. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 14,00 17,51 24514
VALOR TOTAL ACRESCIDO AO CONTRATO RS 391.148.82

Francisco Beltrdo, 16 de agosto de 2021.
Publicado por:
Daniela Raitz
Cédigo Identificador:CDC77173
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

A Secretaria Municipal de Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo. Estado do Parand, com base na Lei Federal 8.666/93 e
legislagdo complementar, torna piblico extrato de Termo Aditivo:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR ¢ a empresa NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA - ME

ESPECIE: Ata de Registro de Pregos n°® 937/2020 — Pregdo Eletronico n® 126/2020.

OBJETO: REGISTRO DE PRECO para futura ¢ eventual aquisi¢io de vassouras de palha para varrigio de rua. para atendimento da Secretaria de
Viagio e Obras, durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos. conforme necessidade da Administragio Municipal.

ADITIVO: Em atengio ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico aceitou efetuar o seu reequilibrio economico financeiro dos
precos. alterando o valor dos ITEM 1, conforme o contido no Processo Administrativo n® 6255/2021.

Fica atualizado o valor do produto abaixo especificado:

‘ i i Prego Unitario| Prego Umitario|
Ttem Codigo Descrigio Unid Contratado R$ Atualizado RS

75088 VASSOURA DE PALHA VASSOURA, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRACAO COM ARAME, CABO| UN 16.62 20,13

C MADEIRA MEDINDO 1.20M, COMPRIMENTO CERDAS 60 CM ) 0 =

VALOR TOTAL ACRESCIDO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS RS 1.930,50

Francisco Beltrio. 13 de agosto de 2021.
Publicado por:

Daniela Raitz

Cédigo Identificador:E0B17E2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CONSAMU
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 91/2021

CONTRATANTE: CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU
CONTRATADA: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICOS LTDA
OBJETO: Pelo presente termo aditivo. as partes resolvem de comum acordo realinhar o prego do lote 36 e 45 conforme segue:

. VALOR VALOR 5
e [t . JAT ADE / i f / 4
LOTE| DESCRICAO Unp| QUANTIDARE AluNiTARIO | UNITARIO 2‘7;“‘?.!.'.‘5;}?“
T LICITADO REALINHADO = )
Cinula de mtubagio n® 8.0 Tubo endotraqueal com balio Extremidade arredondada. atraumatica. possumdo alho dej
& murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatdmica, translicido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Vilvula de]
6 Ry 2 J
A seguranga em pve com conexdo luer Atéxico, apirogénico e descartavel. Embalado individualmente em papel graul elaly Kl 00 B Lt bl
cirurgico com abertura em pétala Esterilizado em dxido de etileno. Registro na anvisa
lo para ecg < ads eve ser e 2 ¢ .
45 Rfi o |'|‘ﬂ'l ecg rolo de papel térmico milimétrico 48 mm x 30 m. cada rolo deve ser embalado ndividualmente oyl unnl 6o RS 22.00 RS 7.65 RS 861.00
acondicionado em caixas

Processo administrativo. protocolado sob n® 2236/07/2021.
Firmado em: 13 de agosto de 2021
Assinaturas: Luiz Ernesto de Giacometti
Jodo Gabriel Avanci
Guilber Gongalves Dias
Publicado por:
Tatiana Carvalho
Coadigo Identificador:6E425213

et

ESTADO DO PARANA B
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA | |

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N°065/2021 PMI-PROCESSO 119/2021

SOLICITANTE: Secretaria municipal de Assisténcia Social.

Ao Senhor Prefeito:
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