CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
OBRA: PAVIMENTACAO POLIEDRICA - PONTOS CRITICOS - LOTE 04 Data: 07/07/2020
LOCAL: COMUNIDADES CABECEIRA DO RIO DO MATO, LINHA CALEGARI, MENINO JESUS E BARRA DO RIO DO CERNE
BDI: 26,75%
valor valor dias
codigo Servico quant. unid. unit.R$ total R$ 30 60 90 120
LICITAGAO E CONTRATAGAO 1,000 ud 50% 50%
01 - SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00%
500000 Escarificacéo, regularizagéo compac. Subleito * 4528,000 m2 R$ 3,23 | R$ 14.625,44 7.312,72 7.312,72
Total do grupo R$ 14.625,44
02 - PAVIMENTAGAO 50,00% 50,00%
532600 Colchao de argila p/ pav. Poliédrico 3406,000 m2 R$ 3,71 | R$ 12.636,26 6.318,13 6.318,13
521450 Extracdo, carga, prepararo e assentamento do poliedrico 3406,000 m2 R$ 25,02 | R$ 85.218,12 42.609,06 42.609,06
535200 Extracdo, carga, transp. assent. corddo lat. pedra. pedra p/ pav. 1132,000 m R$ 10,75 | R$ 12.169,00 6.084,50 6.084,50
532650 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico 3406,000 m2 R$ 1,27 | R$ 4.325,62 2.162,81 2.162,81
532700 Compactagéo de pavimento poliédrico * 6812,000 m2 R$ 0,53 | R$ 3.610,36 1.805,18 1.805,18
575100 Contencéo lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico 1132,000 m2 R$ 1,52 | R$ 1.720,64 860,32 860,32
Total do grupo R$ 119.680,00
VALOR DO ORGCAMENTO R$ 134.305,44
134.305,44 | TOTAL MENSAL FisicO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO R$ 67.152,72 | R$  67.152,72
VALORES ACUMULADOS | ACUMULADO 50,00% 100,00%
R$ 67.152,72 | R$ 134.305,44
Ref.: Tabela DER/PR 10-2019, SICRO 10/2018, com desonerac¢do de encargos conforme Acérdéo 2622/2013 TCU. :
Eng. Civil: Dhantton Gilmar Ferreira Eng. Civil: Andressa Thais Nesi
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